



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဇားကန်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့




ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
တက္ကသိုလ်လမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

11



- ၁။ အောက်ခြေအောက်ခြေ
- ၂။ အောက်ခြေအောက်ခြေ
- ၃။ အောက်ခြေအောက်ခြေ
- ၄။ အောက်ခြေအောက်ခြေ



၁။ မြို့ဝန်းကျင်: မြို့ ညယ် ဗဟိုအောက်ခြေအောက်ခြေ --- ၂၂၄ ခု


၂။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- ၂၃၀

၃။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- ၁၄ ၈၇ -- ဝယ်ကတ်

၄။ မြို့ဝန်းကျင် အောက်ခြေအောက်ခြေ + မြို့ဝန်းကျင် (၂၈၄၅၀) ဝယ်

အောက်ခြေအောက်ခြေ

- ၁။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- [Dashed line symbol]
- ၂။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- [Double line symbol]
- ၃။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- [Line with cross-hatch symbol]
- ၄။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- [Line with diagonal hatching symbol]
- ၅။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- [Diamond symbol]
- ၆။ အောက်ခြေအောက်ခြေ --- [Empty box symbol]



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ပင့်သာကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) ပင့်သာကျေးရွာ
- (၂) ကြီးကြာကွင်းကျေးရွာ
- (၃) ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပင့်သာအုပ်စု၊ ပင့်သာကျေးရွာ

ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ပင့်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပင့်သာကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၂၀)ခန့်က အိမ်ခြေ(၃၀)လုံးခန့်ဖြင့် ရှမ်းကြီးလူမျိုးများက ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပင့်သာကျေးရွာမှ ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားကားလမ်းသို့ ထွက်ရာလမ်း(၄)ဖာလုံးခန့်သည် ရွှံ့နွံထူထပ်သော မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းလမ်းအား ကျောက်ခင်းလမ်းအဖြစ် (၁၉၈၅)ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ခင်းခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင် အလှူရှင်မှ ငွေထည့်ဝင်ပြီး ရွာတွင်း(၁)မိုင်ခန့်အား ရွာလူထုလုပ်အားဖြင့် ကျောက်ခင်းလမ်းအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁၉)စုနှင့် အမျိုးသား(၃၄၄)ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၃၄၆)ဦး စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၆၉၀)ဦးခန့် နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။

(၂၀၀၄)ခုနှစ်တွင် ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော မူလတန်းကျောင်းဆောင်အား အစိုးရ ထည့်ဝင်ငွေမပါဘဲ (အလျား ၈၁ ပေ x အနံ ၃၀ ပေ) (၁)ထပ်ဆောင်အား ကျေးရွာလူထု၏ ငွေအား၊ လူအားဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၆)ခုနှစ်တွင် မူလတန်းကျောင်းဆောင် (အလျား ၇၂ ပေ x အနံ ၃၀ ပေ) (၁)ထပ်ဆောင်အား ကျေးရွာလူထု၏ ငွေအားလူအားဖြင့် ထပ်မံဆောက်လုပ် ခဲ့ရပါသည်။ (၁၉၉၈)ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောက်အအုံ (အလျား ၇၂ ပေ x အနံ ၂၂ ပေ) ရှိသော (၁)ထပ်ထရုံကာအဆောင်ကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ငွေအား၊ လူအားဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးရုံးပံ့ပိုးငွေဖြင့် ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောင်(၂)ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဆောက်ပြီး၍ စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၆၉၀)ဦးအား အကျိုး ပြုစေခဲ့ပါသည်။


အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ပင့်သာကျေးရွာသည် လမ်း၊ တံတား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများစွာ လိုအပ်နေသေးသည့်ရွာဖြစ်ပြီး ရွာသူ/ရွာသားများအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားသည်မှာလည်း များပြားလွန်းလှသောရွာလေး တစ်ရွာပင် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၀.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၂၇	၃၈	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့်နယ်နိမိတ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၀၁၇.၀.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၂၇	၃၈	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး၊ အမျိုးအစားများ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့်အရင်းအမြစ်များ အပေါ်ထိန်းချုပ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၂၇	၃၈	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု(သို့) အရင်းအမြစ်များဦးစားပေးများနှင့်လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီနို	၂၀၁၇.၀.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၂၇	၃၈	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊အစားအစာ ရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များ
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၂၇	၃၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၀၁၇.၀.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၁	၂၇	၃၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၆။ ပင့်သာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် PRA တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ပင့်သာကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ပင့်သာကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပင့်သာကျေးရွာသည် လက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁၉)စုနှင့် အမျိုးသား (၃၄၄)ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၃၄၆)ဦး စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၆၉၀)ဦးခန့် နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည့် ရှမ်းကြီးလူမျိုးအများစု နေထိုင်သည့်ရွာလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပင့်သာကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပင့်သာကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်၊ စေတီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး များလည်းရှိပါသည်။ ပင့်သာကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအလွန်ပင် ခက်ခဲပါသည်။ တံတားများမှာ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါ။

ကျေးရွာသူ/ရွာသားများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်သာ လမ်းတံတားများကို ပြုပြင်နေရပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ပင့်သာကျေးရွာသည် လမ်းခင်းရန် နှင့် တံတားများစွာ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်နေသော ရွာလေးတစ်ရွာပင်ဖြစ်ပါသည်။


(၁) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်သာကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယားကို ချမ်းသာ၊ အဆင်ပြေ၊ ဆင်းရဲ၊ အရမ်းအဆင်မပြေ ဟူ၍ ယေဘုယျအားဖြင့် (၄)ဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ချမ်းသာအဆင့်တွင်ပါဝင်သူများသည် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုခန့်ရှိပြီး လယ်(၁၀)ဧက၊ အုတ်ခံပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား(၁၅)ကောင်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်(၂)စီး စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်ဟု အကြမ်းဖျမ်း ဆွေးနွေးထားကြပါသည်။ အဆင်ပြေအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၅၀)စုခန့်ရှိပြီး ထိုသူတို့သည် လယ်(၅)ဧက၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား(၅)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီး ခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၅၀)ခန့်ရှိကြပြီး ရုံးမိုး ထရံကာအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီး ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လက်လက်လက်စားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အရမ်းအဆင်မပြေအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၉)စုခန့်ရှိပြီး ရုံးမိုး ထရံကာအိမ်များပိုင်ကြပြီး တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ဆွေးနွေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပင့်သာကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၆၃၀)စုနှင့် အမျိုးသားဦးရေ(၁၇၀၉)ဦး၊ အမျိုးသမီးဦးရေ(၁၇၆၀)ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၃၄၆၉)ဦးခန့် ရှိပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ပင့်သာကျေးရွာသည် ပြေလည်သည့်အိမ်ထောင်စုနှင့် မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုသည် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် သိပ်မကွာလှပေ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လိုအပ်နေသေးသည့် ရွာလေးတစ်ရွာပင်ဖြစ်ပါသည်။

(ဣ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရှင်အခြင်သုံးချုပ်မှု (ပင့်သာကျေးရွာ)




- သစ်တော
- လယ်ယာ
- ချောင်း
- နိုင်ငံ
- စက်ပစ္စည်း
- ကား
- လယ်ထွန်ခက်
- ရွှေကျောက်
- တောငယ်
- မွေးမြူရေး
- ရေချောင်း

- ချောင်း
- နိုင်ငံ
- ကောက်ပဲ
- အန်ချာ
- မွေးမြူရေး
- ရေချောင်း
- ရွှေ

- လယ်ယာ
- မွေးမြူရေး
- တောငယ်
- ရေချောင်း
- ရွှေ
- ဆိုင်ကယ်

အရှင်အခြင်ထွန်းချုပ်မှု (ပင့်သာကျေးရွာ)



- သစ်တော
- လယ်ယာ
- ချောင်း
- နိုင်ငံ
- ကား
- လယ်ထွန်ခက်
- ရွှေကျောက်
- တောငယ်

- ရေချောင်း
- စက်ချက်

- လယ်ယာ
- မွေးမြူရေး

ဆွေးနွေးပါဝင်သူ

ဦးဆောင်သူ

ကျား - ၁၁

ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး


မ - ၂၇

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်သာကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် သစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ စိုက်ခင်း၊ စက်ပစ္စည်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ရွှေ၊ ကျောက်၊ တောင်ယာ၊ မွေးမြူရေး၊ ဈေးဆိုင် စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားအများစုက သုံးစွဲနေကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ချောင်း၊ စိုက်ခင်း၊ ကောက်စိုက်၊ အပ်ချုပ်၊ မွေးမြူရေး၊ ဈေးဆိုင်၊ ရွှေလုပ်ငန်းစသည့် အရင်းအမြစ်များကိုမူ အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲနေကြပါသည်။ လယ်ယာ၊ မွေးမြူရေး၊ တောင်ယာ၊ ဈေးဆိုင်၊ ချောင်း၊ ရွှေ၊ ဆိုင်ကယ် စသည့်အရင်းအမြစ်များကိုမူ ပင့်သာကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများက ပေါင်းသုံးစွဲကြ ပါသည်။ သစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ စိုက်ခင်း၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ရွှေ၊ ကျောက်၊ တောင်ယာ စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားကြပြီး ဈေးဆိုင်၊ စက်ချုပ် အရင်းအမြစ်ကိုမူ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ် ထားကြပါသည်။ လယ်ယာနှင့် မွေးမြူရေး အရင်းအမြစ်ကိုမူ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ပေါင်း၍ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ပင့်သာကျေးရွာအမျိုးသားများသည် အရင်းအမြစ် တော်တော်များ များကို အသုံးပြု ထိန်းချုပ်ထားကြပြီး အမျိုးသမီးများအသုံးပြု ထိန်းချုပ်ထားရသည့် အရင်းအမြစ်များမှာ နည်းပါးလွန်းလှပါသည်။ အရင်းအမြစ်တော်တော်များများအား အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဇယား



ဆွေးနွေးပါဝင်သူ

ဦးဆောင်သူ

က - ၁၁

ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး


မ - ၂၇

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

ပင့်သာကျေးရွာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအား ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမှတ်(၅)တွင် ရှိနေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမှတ်(၂)တွင်သာ ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အမှတ်(၇)တွင် ရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမှတ်(၂)တွင်သာ ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမှတ်(၅)တွင် ရှိနေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမှတ်(၃)တွင်သာ ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမှတ်(၇)နေရာတွင်ရှိနေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမှတ်(၂)နေရာ တွင်သာရှိပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမှတ်(၁၀)နေရာတွင် ရှိနေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမှတ်(၃)နေရာတွင်သာ ရှိကြပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်မူ အမျိုးသားများသည် အမှတ်(၂)နေရာတွင်သာ ရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အမှတ်(၁၀)ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရှိနေကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ပင့်သာကျေးရွာ၏ပင့်ကူအိမ်ကို အနှစ်ချုပ်၍ သုံးသပ်ရလျှင် အမျိုးသားများသည် ပညာရေး၊ ဝင်ငွေ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စကဏ္ဍတွင်အမှတ် အပြည့်ယူ၍ တခြားကဏ္ဍများတွင် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပါဝင်လာနိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန် လိုပါသည်။ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင်ပါဝင်လာနိုင်အောင် အိမ်မှုကိစ္စများကိုလည်း ခွဲဝေ၍ တာဝန်ယူပေးမည်ဆိုပါက အမျိုးသမီးများ တခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း တိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား



ဆွေးနွေးပါဝင်သူ

က - ၁၅

မ - ၂၇

ဦးဆောင်သူ


ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး

(ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်သာကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရမည်ဆိုပါက ပင့်သာကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ထောင်စုသည် ပိုများပြီး တန်ခူးလမှ နတ်တော်လအထိ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ များသည် တန်ဆောင်မုန်းနှင့် နတ်တော်လ တွင်သာ နားကြပါသည်။ မုန့်ရောင်းသူ၊ စက်ချုပ်သူများလည်း ရှိကြပါသည်။ ပွဲလမ်းသဘင်များသည် တန်ခူးလ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် များလေ့ ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေအခြေအနေသည် ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် များသည်ဟု ခန့်မှန်းပြော၍ ရသော်လည်း တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေအခြေအနေသည် နည်းလွန်းသည့်လများဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ငွေကိုဆွေးနွေးရမည်ဆိုလျှင် (၁၂)လရာသီ ရှိသည့်အနက် လတော်တော်များသည် ထွက်ငွေများထွက်သည့်လများသာ ဖြစ်ပါသည်။

ပင့်သာကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ရမည်ဆိုပါက ပင့်သာကျေးရွာသည် လယ်ယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသာ များပြားပြီး တောင်ယာ၊ မုန့်လုပ်ရောင်းသူ၊ စက်ချုပ် လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ (ဖင်သာ)	
ကျေးဇူးလွှာရှိသည့်အစားအပိုင်းများ	ကျေးဇူးပြင်ပရှိသည့်အစားအပိုင်းများ
၁။ အခြေခံဗေဒအဖွဲ့	၁။ ဖြူခတ်အင်အားအဖွဲ့
၂။ အပူချိန်အဖွဲ့	၂။ လေဝင်အဖွဲ့
၃။ အလင်းရောင်အဖွဲ့	၃။ အမြေအဖွဲ့
၄။ အပူချိန်အဖွဲ့	၄။ အပူချိန်အဖွဲ့
၅။ အလင်းရောင်အဖွဲ့	၅။ အပူချိန်အဖွဲ့
၆။ အပူချိန်အဖွဲ့	၆။ အပူချိန်အဖွဲ့
၇။ အလင်းရောင်အဖွဲ့	၇။ အပူချိန်အဖွဲ့
၈။ အပူချိန်အဖွဲ့	၈။ အပူချိန်အဖွဲ့
၉။ အလင်းရောင်အဖွဲ့	၉။ အပူချိန်အဖွဲ့
၁၀။ အပူချိန်အဖွဲ့	၁၀။ အပူချိန်အဖွဲ့

ဆွေးနွေးပါဝင်သူ
က - သ
မ - ၂၇

ဦးဆောင်သူ
ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး

(၈) ဗင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်သာကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံအားဆွေးနွေးသုံးသပ်ရာတွင် ပင့်သာကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့များ ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လဝကအဖွဲ့၊ မြေစာရင်းအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်လှုပ်စစ်ရုံးအဖွဲ့၊ သစ်တောဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့ပတ်သက်ရပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရွာတွင်း ထိတွေ့မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့များလည်း ပတ်သက်မှုများပါသည်။

(ဆ) ပင့်သာကျေးရွာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ

ပင့်သာကျေးရွာ ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ ခွဲ၍ ရွာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးကြသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် သွားရေးလာရေးခက်ခဲမှု၊ စာသင်ကျောင်းရေရရှိရန်ခက်ခဲမှု၊ ကလေးသူငယ် ဗဟုသုတအသိပညာ နည်းပါးမှု၊ ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်မှု စသည်တို့ကို တူညီစွာ ဆွေးနွေးအဖြေ ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ချုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် ပင့်သာကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေသော ရွာငယ်လေးဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သိရှိခဲ့ရပါသည်။

(ဇ) ပင့်သာကျေးရွာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးရာတွင် တစ်ရွာလုံး ရွာတွင်းလမ်းတံတားများ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်၊ ကလေးသူငယ်များ ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန် ၊ စာသင်ကျောင်း ရေသန့်ရရှိရန်၊ ဘောလုံးကွင်းကောင်းရန် စသည်တို့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တူညီစွာ မျှော်မှန်းကြပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းချက်များထဲမှ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် တံတားတည်ဆောက်ခြင်းကို အဓိကဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရသည်။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	အသုံးပြု	အစားအသွယ်	ငွေ	ငွေ	ငွေ
၁။	အထွေထွေအဖွဲ့	က၊မ	၁၀၀	၂		၂
၂။	အထွေထွေအဖွဲ့	က၊မ	၁၀၀	၂		
၃။	အထွေထွေအဖွဲ့	မ	၁၀	၆		၆
၄။	အထွေထွေအဖွဲ့	မ	၁၀	၁၀		၁၀
၅။	အထွေထွေအဖွဲ့	မ	၁၀	၈		
၆။	အထွေထွေအဖွဲ့	က၊မ	၂၀	၈		
၇။	အထွေထွေအဖွဲ့	မ	၁၀	၉		
၈။	အထွေထွေအဖွဲ့	မ	၁၀	၁၂		
၉။	အထွေထွေအဖွဲ့	က၊မ	၅၀	၁		၁
၁၀။	အထွေထွေအဖွဲ့	က	၂၉			၁
၁၁။	အထွေထွေအဖွဲ့	က၊မ	၆၁	၅		
၁၂။	အထွေထွေအဖွဲ့	က	၉၆	၄		၂
၁၃။	အထွေထွေအဖွဲ့	က၊မ	၂၂	၂		
၁၄။	အထွေထွေအဖွဲ့	မ	၁၀	၁၁		၆
၁၅။	အထွေထွေအဖွဲ့	က	၁၀	၉		၂

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ပင့်သာကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများမှာ ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ တံတားပြုပြင်ရန်၊ အုတ်တစ်ထပ် မူကြိုကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရန်၊ စာသင်ကျောင်းရေစင် စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ပင့်သာကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ





ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌမှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇ ၇၈၂ ၅၄၇ ၃၄၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာ</u>
ပြည်နယ်- တချင်း	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- <u>မင်္ဂလာ</u>
		ကျေးရွာ- <u>မင်္ဂလာ</u>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၅၆</u>	<u>၁၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၁</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>m + b = ၂၄</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၄</u>	<u>၂၂</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၅၆</u>		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၅</u>	<u>၄၀</u>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဗဟိုကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘုရားကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှသူ	ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
တပြိုင်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အုန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခမ်းခမ်းဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 11th Mar, 2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချစ်မြေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ခြမ်း ---	၁၃၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ ---	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၉၅	၃၈၈
လူမျိုးစု (၁) --- ခြမ်း ---		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂	၅၅

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

တစ်သင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၀၉ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ဝေးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင်...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား:

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရှိပါသည်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သစ်၊ ဂျပန်၊ ရေလျှော့လျှော့ပစ္စည်းများ

(၂)


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မြီးအောင်ရွှေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀-၁၀-၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀-၁၀-၁၇



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်မှုနှင့် ရေပေးစနစ်များ တည်ဆောက်ရေးအတွက်/လက်ထောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တည်ထောင် ပြင်ဆင်ရေးအတွက်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တည်ထောင် ပြင်ဆင်ရေးအတွက်

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်တမ်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ် ကရင် | မြို့နယ် ဝေးကမ်း | ကျေးရွာအုပ်စု- ၂၄၂၁၁ | ကျေးရွာ- ၂၄၂၁၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၂၇	၁၁.၃.၂၀၂၇	၃၃	၈၁	၁၁၉	၅ မဇာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၂၇	၁၃.၃.၂၀၂၇	၃၅	၈၁	၁၁၉	၃ မဇာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၂၇	၁၃.၃.၂၀၂၇	၃၅	၈၁	၁၁၉	၃ မဇာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၄.၁၇	၁၁.၄.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၁၀	၆၆	၁၆	- -
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၁၀	၆၆	၁၆	- -
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၁၀	၆၆	၁၆	- -

၂၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆	၆	၁၀	၇,၈၂၅,၆၇၂,၆၇၂	၇,၈၂၅,၆၇၂,၆၇၂	၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆	၆	၁၀	၇,၈၂၅,၆၇၂,၆၇၂	၇,၈၂၅,၆၇၂,၆၇၂	၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရောက်အောင် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃။ အကူအညီရောက်ရှိမှု လျာထားအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၂၀၁၈	၂၀.၁.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၁.၂၀၁၈	၂၅.၁.၂၀၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၂.၂၀၁၈	၂၆.၂.၂၀၁၈	၉	၄	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၂.၂၀၁၈	၂၀.၂.၂၀၁၈	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၈	၂၄.၂.၂၀၁၈	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၈	၂၅.၂.၂၀၁၈	၂၂	၆၆	၈၈	၈၈	၈၈



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု နောက်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ခန့်အပ် ၁၃.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | မြို့နယ် - မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု - ပုလဲသာ | ကျေးရွာ - ပင်သာ

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြေပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တံတား ပျက်စီးနေသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ	၁ ဖြတ်သန်းရခက်ခဲသောကြောင့်
၂ ကလေးသူငယ် ဗဟုသုတ နည်းပါးသောကြောင့်	၂ သွားလာရခက်ခဲသောကြောင့်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းစေရေးအတွက်	၃ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်မှုအားလျှော့စေသောကြောင့်
၄ စာသင်ကျောင်း ရှေ့ကန်ခဲရှိသောကြောင့်	၄ စာသင်ကျောင်း ရှေ့ကန်ခဲရှိသောကြောင့်
၅ ရွာတွင် လမ်းပျား ပျက်စီးနေသောကြောင့်	၅ စာသင်ကျောင်း ပျားပျက်စီးနေသောကြောင့်

၈ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ တံတား ကောင်းမွန်ရန်	၁ ဖြတ်သန်းရလွယ်ကူရန်
၂ ကလေးသူငယ် ဗဟုသုတ တိုးပွားရန်	၂ သွားလာရ လွယ်ကူရန်
၃ စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းရန်	၃ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်မှုအားကောင်းမွန်ရန်
၄ စာသင်ကျောင်း ရှေ့ကန် ချိတ်ရန်	၄ စာသင်ကျောင်း ရှေ့ကန် မျှော်ရန်
၅ ရွာတွင် လမ်းပျား ကောင်းမွန်ရန်	၅ စာသင်ကျောင်း ကောင်းမွန်ရန်



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ (လျှပ်စီး)	m+b		၆၉၀
၂	တံတားပြုပြင်ရေး (ကျွန်းကျတံတား)	m+b		၆၉၀
၃	မူကြိုကျေးရွာ (လူထုစီမံကိန်း)	m+b		၆၉၀
၄	ကျေးရွာအတွက် ပြုပြင်ရေး	m		၆၉၀
၅	ရွာထဲကျေးရွာ ရေစင်	m+b		၆၉၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် သိန်းဝင်းဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၁၇
ဒေါ်မန္တလယ် နွယ်



ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇွယ်ဇွယ်ဦး

နေ့စွဲ 24.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပင်သာ ကျေးရွာ ပင်သာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဝက်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင်ရှိ လမ်းများ ညှိဖွဲ့ဖွဲ့ ကုန်ထုတ်	၁	ကျေးရွာတွင်ရှိ လမ်း များ ညှိဖွဲ့ဖွဲ့ ကုန်ထုတ်
၂	ကျေးရွာတွင်ရှိ စတင်ကျွန်းခြေခင်း ချိတ် ခံနိုင်ရည် မကောင်းများ အတွက် ချိတ်	၂	ကျေးရွာတွင်ရှိ စတင်ကျွန်းခြေခင်း ချိတ် ခံနိုင်ရည် မကောင်းများ အတွက် ချိတ်
၃	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် မကောင်းများ အတွက်	၃	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် မကောင်းများ အတွက်
၄	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် မကောင်းများ အတွက်	၄	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် မကောင်းများ အတွက်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်ရှိ လမ်း ကောင်းများ	၁	ကျေးရွာတွင်ရှိ လမ်း ကောင်းများ
၂	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် ကောင်းများ	၂	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် ကောင်းများ
၃	ကျေးရွာတွင်ရှိ စတင်ကျွန်းခြေခင်း ကောင်းများ	၃	ကျေးရွာတွင်ရှိ စတင်ကျွန်းခြေခင်း ကောင်းများ
၄	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် ကောင်းများ	၄	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ် ကောင်းများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်ရှိ လမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	က + ဝ	၇၂၃၀၀၀၀	၆၅၀
၂	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ်	ခ		၆၅၀
၃	ကျေးရွာတွင်ရှိ စတင်ကျွန်းခြေခင်း	က + ဝ		၆၅၀
၄	ကျေးရွာတွင်ရှိ ရေချိုးစနစ်	က		၆၅၀



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ယခုလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဌာ လက်မှတ် ကျော်ဌာ နေ့စွဲ 24.10.2017



အမျိုးအမည်:	Box culvert	4' x 21' x 3'	အမျိုးအမည်	ပမာဏ	တန်ဖိုး	မှတ်တမ်း	မှတ်တမ်း	မှတ်တမ်း
	"	6' x 18' x 4'						

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည်: ဒေါ်ခင်မာမာ
 လက်မှတ်: [Signature]
 ရက်စွဲ: 14-2017



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်နွဲ့ဟဲဟဲ ဦး သန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၇ ဝက်တိုင်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။(✓) ဝက်တိုင်း(၁) - ဝက်တိုင်း(၂) ဝက်တိုင်း(၃) ဝက်တိုင်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင် ပြနယ်- မိုးကောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အခွင့်ပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွာဘခက်ကုန်း	ရွာတွင်းလမ်း ပြန်ပြုပြင်မှု၊ မိုးကာကွယ်ရေစိမ့်ဝင်စေရေး	၈၀၀' - ၀" x ၁၆' - ၀" x ၀' - ၆"	၅၅၅ ယောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၇၂၅,၀၀၀	-	-	၇,၂၅၀,၀၀၀
ဟုံသာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြန်ပြုပြင်မှု၊ Bonalvest (၂) ဖွဲ့စည်းရေး	၅၅' x ၁၇' x ၁၅' > ၆၅' x ၅၀' x ၁၅' > ၁၈၀၀' x ၁၂' x ၆"	၆၅၀ ယောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၇,၂၃၀,၀၀၀	-	-	၇,၂၃၀,၀၀၀
ကြိုးကြာကွင်း	ရွာတွင်းလမ်း ပြန်ပြုပြင်မှု	၅၅' x ၁၅' x ၁၅' > ၅၀၀' x ၅' x ၅' >	၂၅၀ ယောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၇,၂၇၀,၀၀၀	-	-	၇,၂၇၀,၀၀၀



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၁ - ၂ - ၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ပင်မအစည်းအဝေးခန်းမ၊ ညောင်ဇော်
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀ : ၀၀ မှ ၂ : ၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၂ / မ ၈၁
 စုစုပေါင်း ၁၀၃ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို လေ့လာနားလည်ရန်၊ ဆေးခွဲစေ့စာအုပ်ဝယ်ယူရေးချမှတ်ရန်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို လေ့လာနားလည်ရန်၊ ဆေးခွဲစေ့စာအုပ်ဝယ်ယူရေးချမှတ်ရန်။
 (ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး)

ဆွေးနွေးချက် ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အစဉ်အလာ၊ ချဉ်းချုပ်ချက်၊ အစည်းအဝေးများအကြောင်းကို လေ့လာနားလည်ရန် ဆေးခွဲစေ့စာအုပ်ဝယ်ယူရေး ခြေငြိမ်းခြင်းသည် စီမံကိန်းသည် (၄) နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်အကြောင်း နှင့် ။ (၁) နှစ်စာအုပ်ဝယ်ယူရေး (၄) နှစ်စာအုပ်ဝယ်ယူရေး စာအုပ်ဝယ်ယူရေး ချဉ်းချုပ် ဗဟိုပြုစီမံကိန်းစာအုပ် နာမည် (၆) နာမည်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ပါဝင် ကြောင်းနှင့် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကို ပြောပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအခြေခံအချက်အလက်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ ရာသီဥတုပြဿနာ၊ ပင်လှူအစီအစဉ်၊ ဗဟိုဗဟို စာအုပ်ဝယ်ယူရေးစာအုပ်ဝယ်ယူရေး (၆) နာမည်ကို ဆွေးနွေး နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအခြေခံအချက်အလက်များ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။
 ဆေးခွဲစေ့စာအုပ်ဝယ်ယူရေး နာမည် (၁) နာမည်၊ အမျိုးသမီး (၁) နာမည်၊ ချဉ်းချုပ်ခြင်း နှင့် ဆေးခွဲစေ့စာအုပ်ဝယ်ယူရေးစာအုပ်ဝယ်ယူရေးကို ပြောပြ၍ လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း ချမှတ်ရန် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်များကို နှင့် နာမည် ပြောပြ ဆွေးနွေး ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၃. ၃. ၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဖိုလာဘုရားကြီးကျောင်းအနီး
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၅ / မ ၈၁
 စုစုပေါင်း ၁၀၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးတိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်
 ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်
 ရွေးချယ်ခြင်း။
 (ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့)

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး၊ မျှော်
 ချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး
 ခြင်းပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးတိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ
 ပြင်ဆင်ပေးရန်နှင့် ပြီးစားပေးအောင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့
 ပြုစုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်ဆံပတ်သက်
 ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကျိုးမဝင် (ဂူထုဖွဲ့စည်းခြင်း)
 ခြင်းသည် ကျေးဇူးတင်ဖြိုးတိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခွင့်အရေးထုတ်
 ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သို့လုပ်ကိုင်ရမည် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
 ဂူထုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် ကျေးဇူး
 ကျေးဇူးတင်ဖြိုးတိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း
 များကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ဈေးနှုန်းညှိညှိမှု ဖိစီးတုံ့ပြန်ရေး ချုပ်ကားရေး


ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့် ဈေးချုပ်ကွပ်ကဲရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့် ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့်

ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့် ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့်

ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့် ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ပါသည့်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 

အမည် - ဒေါ်ဂွယ်စန်းမာ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - 1/2022
- ကျင်းပသည့်ရက် - 24.10.22
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ၅၆၁ အ. ညွှန်ကြားရေးဌာန
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ည ၇:၀၀ မှ ည ၈:၀၀
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၅၉)၊ မ (၆၅)၊ စုစုပေါင်း (124)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကြံပေး နှစ်စဉ် အကြံပေး အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ အကြံပေး အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် အကျိုးရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုလုပ်ခြင်းများကို ညွှန်ကြားရေးဌာနမှ ပြုလုပ်စေရန် ဝန်ဆောင်ခပေးရန် အကြံပေး အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် အကျိုးရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုလုပ်ခြင်းများကို ညွှန်ကြားရေးဌာနမှ ပြုလုပ်စေရန် ဝန်ဆောင်ခပေးရန် အကြံပေး အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် အကျိုးရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ် -
 အမည် - ဒေါ်ဦးစုစု

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	သင်္ကျောက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၇	လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	တံတား: ၆၂၅၆ ခြံစီး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၇	လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဘောလုံးကွင်း ၆၂ ပြင်ဆင်မှု	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၇	လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်း ဆောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၇	လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၇	လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြားအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

အမျိုးအမည်

အခြားအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

အမျိုးအမည်

အခြားအမျိုးအမည်

အရေအတွက်

အမျိုးအမည်