

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပန်းတောကျေးရွာ၊ ဇရုမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့





မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ရေစိုက်ရေးစနစ်များအုပ်စုခြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ကုတ္တိပင်

၂။ ကုတ္တိကိုင်း

၃။ ဇရမ်းတောင်

၄။ ပန်းတော

၅။ ကျောက်စာ

၆။ အလွှာတပ်

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပန်းတောကျေးရွာ သမိုင်း

• ပန်းတောကျေးရွာသည် ရေဦးဆင်းချိုင့် ဖျော်ကွယ်မြို့နယ် ဇရမ်းတောင်  
စုတ်စုတ်တွင် ပါဝင်သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ဖျော်ကွယ်မြို့နယ် ခရိုင်၊ ချစ်  
ဆက်လမ်းကို ဆက်ဆွယ်ထားသော လမ်းမကြီး၏ တောင်ဘက် ၁ မိုင်ခန့်  
ကကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ဖျော်ကွယ်မြို့နယ် ၈ မိုင်ခန့်ကကွာတွင်  
တည်ရှိသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက် ကိုက် ၁၀၀ ကကွာတွင် ကျောက်  
ဆည် ကန်ကြီး တည်ရှိသည်။ ရွာ နှစ်ပေါင်းများစွာက ပန်းတောကျေးရွာသည်  
ရှင်ကုရင်များကို ပန်း ဆက်သရသော ရွာကလေးဖြစ်သောကြောင့် ပန်းတောဆက်  
ရွာဟု ခေါ် ကမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ စာချိန်ကလေး ကြာမြင့်လာသော နားပါ  
ပန်းတောဆက်ရွာမှ ပန်းတောရွာဟု ကမည်တွင်ခဲ့သည်။ ယခုကတိုင်  
စိန်စံခြံ (၁၄၀) ကျော်ရှိသည့် ရွာစုကို စိုက်ပျိုးရေးကို ကဏ္ဍ လုပ်ကိုင်ကြ  
သော ရွာ ဖြစ်သည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၃၀ )၊မ ( ၂၅ )	ကျား ( ၃ )၊မ ( ၂ )	ကျား ( ၁ )၊မ ( ၂ )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ( ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား၊ဆိတ်	ဝက်၊ကြက်	ငရုပ်၊စပါး	ပဲမျိုးစုံ	တံငါ

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်( PSA/ PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၅.၃.၂၀၂၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၁၀	၆၀	၁၇၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၁၀၀	၃၂	၁၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမျ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၁၅.၃.၂၀၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၉၁	၂၉	၁၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း )။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅.၃.၂၀၂၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၃၀	၆၄	၁၉၄	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃၀	၆၄	၆၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃၀	၆၄	၁၉၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၃၀	၆၄	၁၉၄	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်





ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပူမျှရေး အခြေပြနှင့် သံယံဇာတ အရင်းအမြစ်  
ပြ ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- =>လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- =>ဂေဟစနစ်: ဂေဟစနစ် မလုံလောက်သောကြောင့် သောလဂေဟစနစ် လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- =>တစ်ဦးလုံး ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
- =>ဆက်သွယ်ရေး: ကောင်းမွန်သည်။
- =>ဘွဲ့တွင်း: လမ်းပြော မျိုးတွင်း: ကာလတွင် ဂေဟစနစ်ကြောင့် သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း ။
- => အမျိုးသမီး: ဦးဆောင်သော မိသားစုသည် စားဝတ်ဆီရေ အတွက် လက်လုပ် လက်စား ကျသမီး အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြရ သည်။
- => မသန်စွမ်း အိမ်ထောင် စုများလည်း ရှိပါသည်။
- =>ပညာရေးတွင် အသက်တန်း ကျောင်းထိ ရှိပါသည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

အရင်း အမြစ် သုံးစွဲမှု

ကျေးဇူး - ပန်းတော  
ကျေးဇူးအုပ်စု - လျှမ်းတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်  
ဇုန်စွဲ - ၁၅.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ရယ်ထွန်စက်	ထင်း	စပါး
လျှပ်စစ်ပစ္စည်း	ဒိုက်ချက်စက်	ခွက်
သစ်တော	ဇွဲ	လှည်း
ကား		ရေတွင်း
		လမ်း
		ဖုန်း
		ဆိုင်ကယ်



# ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=> သစ်တော၊ ကား၊ ဘောလုံးကွင်းတို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ကြသည့်

=> ထမင်း၊ အိမ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> လမ်း၊ နွား၊ ဖုန်း၊ စပါး၊ ရေကန်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်မဇ္ဈားတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုနည်း ၈၄၇ သည် အကြောင်းအရာများ အသိပညာ၊ အထက်ပညာ နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

=> အမျိုးသမီးများကို အတတ်ပညာ သင်တန်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် အမျိုးသားများ တန်းတူအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်မည်သာမက ထိန်းချုပ်မှုကိုပါ တန်းတူ လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

**ဥစ္စာဓာတ် ဖြည့်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်**

ကျေးရွာ - ပုဒိုးတော  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဇေယျာတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်  
 ဇွန်လ - ၁၅.၃.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်း ကိန်း ပျား	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	ထိုက်အိမ်၊ လယ် (၁၇)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်	၁၀	၃%
အလယ်အလတ်	သစ်သားအိမ်၊ သွပ်မိုး၊ လယ် (၄)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား (၃)ကောင်	၅၀	၁၅%
မွန်ပါး	ထက်က၊ ကြမ်းခင်း၊ သစ်ကယ်မိုး၊ လယ် ဓာတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မဂ္ဂါ	၁၀၀	၂၉%
အလွန် မွန်ပါး	မြေစိုက် အိမ်၊ ထက်က၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေယာ မဲ့၊ လက်လုပ် လက်စား	၁၇၉	၅၃%
		၃၃၉	၁၀၀%



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

# ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု

## အဆင့် သက် မှတ် ဇွဲဇွဲ

=> ကျေးဇူး တွင် ချမ်းသာသော မိသားစု  
(၁၀) အိမ် ရှိ ဇာ

=> အလယ် အလယ် မိသားစု (၅၀) အိမ် ရှိ ဇာ

=> နွမ်းပါးသော မိသားစု (၁၀၀) ရှိ ဇာ

=> အလွန် နွမ်းပါးသော မိသားစု (၁၇၉)  
အိမ် ရှိ ပါ သည်။

=> အလွန် နွမ်းပါးသော အကြောင်း အ  
ရင်းမှာ ရှေးစား ဖြစ်ရာ ကျားစား အ  
လုပ်များကို လုပ်နိုင် ဖြစ်ပါ သည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**

ကျေးဇူး-ပုဂံ၊ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇  
 ကျေးဇူးအုပ်စု-၉၊ ဂျောင်တောင်

မြို့နယ်-ပျော်အွယ်  
 ၇က်စွဲ- ၁၅.၃.၂၀၁၇  
 ဂျယ်ညွှန်းချက်များ

ဒီဇင်ဘာလ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု													
မိုးရွာချိုးရေ	ရေ များ	ပဲ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ	ရေ များ
အပူအအေး	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ရွေ့ပြောင်းလှုပ် သွား	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်	တောင်
ပဲတော်	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ
ပဲစိမ်း	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ	ပဲ များ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးချစ်ထွန်း  
 ပါဝင် ဆောင်ရွက်သူ- အမျိုးသား (၁၃၀) အမျိုးသမီး (၆၄)  
 မှတ်တမ်း တင်သူ- ဒေါ်သိသိဝင်း

အချိန် - (၂:၀၀)  
 နေရာ - စာသင်ကျောင်း



# ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒွါး၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

=> စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို တစ်ရွာလုံး အဓိက လုပ် ကိုင်ကြ သည်။

=> အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေ ရသော အလုပ် အဖွဲ့ နည်းပါးပါသည်။

=> တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ + ကဆုန်လ သောင်ဂေ့ဆွိုး ပွဲ ၊ ဝါဆိုလ သင်္ကန်းကပ်ပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်လ ဆွမ်းလောင်းပွဲ ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲ ၊ တပို့တွဲလ တရားစခန်းပွဲ ၊ တပေါင်းလ များတွင် ဘုရားပွဲ တို့ ရှိပါသည်။

=> မိမိတို့ ကျေးရွာများတွင် ဝင်ငွေ ရရှိသော လုပ်ငန်း နည်းပါးသောကြောင့် အခြားဒေသ များသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

=> စိုက်ပျိုးရေးတွင် စပါး ၊ ပြွေ ၊ နေဇာ ၊ ပဲတို့ကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည်။

=> ရွှေ့ရာသီတွင် အဖွဲ့ ပူပင်း၍ ဆောင်းရာသီ တွင် အဖွဲ့အားဖြုတ်သော ရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်။





**ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု**

**ပင်းပုံစံ အသုံးပြုမှု အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု အား**

**လေ့လာခြင်း**

ကျေးဇူး - ပန်းတော  
ကျေးဇူးအုပ်စု - အလှမ်းတော

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်  
ရက်စွဲ - ၁၅.၃.၂၀၁၅

**ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခွဲကြည်**

**ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသား (၁၃၀)  
အမျိုးသမီး (၆၄)**

**မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သီသီဝင်း**

**အချိန် - (၁:၃၀)**

**နေရာ - စာသင်ကျောင်း**



တင်းပုံစံ အသုံးပြု ဖြစ်အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုအား

ကျေးဇူး - ပန်းတော် လောလာခြင်း

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဇလျမ်းတောင်

ကျေးဇူးတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း

ဇွဲနယ် - ပျော်ဘွယ်

ဇွဲနယ် - ၁၅.၃.၂၀၁၇

ကျေးဇူး ဖြစ်ပေ ချိတ်ဆက်မှုအား

ပရဟိတ

ဂေါပက

လမ်းကော်မတီ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

ထက်စွတ် အသင်း

ကလေးသားအဖွဲ့

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

ဆယ်အိမ်ခေါင်း

အင်္ဂုဇိသတ်

ရာအိမ်မြို့

၇၈၃၆

လ.ဝ.က

တရားရုံး

ဆေးရုံ

ပညာရေးမှူးရုံး

မြေစာရင်းရုံး

သ.မ.အဖွဲ့

ခိုက်ဘဏ်

ပိသတ်ဦးစီ

CDD

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး



သုံးသပ်ချက်

ပင်းပုံစံအသုံးပြုမှု အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု  
အား ဂေ့လာခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=> အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအတွက် အား  
အထူးအားဖြင့် ဖြစ်သည်။

=> ပရဟိတအဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအတွက်  
ရေးရာရေး ကိစ္စများတွင် အားကြီးစွာ တာဝန်  
ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။


=> လမ်းကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်ခြေ၊  
အင်အားကြီးသော အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအတွက် ချိတ်ဆက်မှု  
အရေးပါသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

=> ပညာရေးမှူးရုံးသည် ကျောင်းသားများ ပညာရေး  
အတွက် အထူးအရေးပါသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

=> ဝေဖန်မှု၊ ဆေးရုံ၊ စိုက်/ဘက်၊ မီးသတ်ဦးစီး  
တို့နှင့်အညီ လက်တွေ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့သည်  
ကျေးဇူးအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





# ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး- ပန်းတော

( အမျိုးသမီး )

ကျေးဇူးအုပ်စု- ဇလျမ်းတောင်

မြို့နယ်- ပျော်ဘွယ်

ဇွန်လ- ၁၅.၇.၂၀၁၇



ခိုဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဒေါ်ဖြူဖြူသန်း

အချိန်- (၁၂:၃၀)

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ- အမျိုးသမီး (၆၄)

နေရာ- စာသင်ကျောင်း

မှတ်တမ်း- စာစာ- ဒေါ်အိအိဝင်း




# ပင် ကူအိမ် သုံး သပ် ငြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ - ပန်းတော

ဥက္ကဋ္ဌအုပ်စု - ဇ. ဂျမ်းတောင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

၇က်စွဲ - ၁၅.၃.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးပေါ်ကြွယ်

အချိန် - (၁:၀၀)

ဒေါ်မြင့်မြင့် သန့်

ပါဝင် ဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသား (၃၀)  
အမျိုးသမီး (၆၄)

ခေရာ - စာသင်ကျောင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သီသီဝင်း



# ပဝံ့ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆန်း၊ စစ်ခြင်း

=> အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမို ရရှိသည်။

=> အမျိုးသားများ အပြင်တွင် စီးပွားထွက်ရှာရာ ရသောကြောင့် အမျိုးသမီးများက မိသားစုအား အချိန်ဖြည့် ဂရုစိုက်နိုင်သည်။

=> မိသားစုကို အမျိုးသားများ ဦးဆောင်ရာ ရသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသားများက အပြည်အဝန်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်သည်။

=> အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများ အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ပြီး အများဆုံး အသုံးပြုနိုင်သည်။

=> အမျိုးသားများ ရှာသမျှ ငွေကြေးကို အမျိုးသမီးများကို အပ်နှံသောကြောင့် ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများ အပြည်အဝန်း ပိုင်ဆိုင်သည်။

=> ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများ လက်လှမ်းမီမှု အတွက် အားနည်းပါသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပြဿနာ အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက် (နောင် ၅ နှစ်)	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ
<p>ကျေးဇူး- ပန်းတော</p> <p>ကျေးဇူးအုပ်စု- ဇေယျာဝတီ (အမျိုးသား)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာတွင်းကြီးလမ်းဆွားကုန်ခန်းခဲ</li> <li>- လျှပ်စစ်ဖိုးရရှိရန်ခန်းခဲ</li> <li>- သောက်သုံးရေခန်းခဲ</li> <li>- ကျောင်းအဆောက်အအုံများ မလုံလောက်</li> <li>- ဆေးခန်းဖြူဝန်း မလုံခြုံ</li> <li>- သောက်သုံးရေမလုံလောက်</li> <li>- စာကြည့်တိုက် မလုံလောက်</li> <li>- ရွာတွင်းရေဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရေး</li> <li>- ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်</li> <li>- ရွာတွင်းထိန်းသိမ်းရေး</li> </ul>	<p>ရွှေ့ပြောင်း (နောင် ၅ နှစ်)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ကတိကဝတ်လမ်းအဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- လုပ်ငန်းသုံးအဆင်ပြေဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- ရွာတွင်းအိမ်တိုင်းကုန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- ကျောင်းတိုင်းအတွင်းလှူဒါန်းချင်တယ်</li> <li>- ဆေးခန်းကုန်လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- သောက်သုံးရေပေးစနစ်အသုံးပြုခြင်း</li> <li>- ဆေးခန်းစာကြည့်တိုက်အဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- အစီအစဉ်အားအမြဲဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- အစီအစဉ်အားအမြဲဖြစ်ချင်တယ်</li> <li>- အစီအစဉ်အားအမြဲဖြစ်ချင်တယ်</li> </ul>	<p>မြို့နယ်- ပျော်သွယ်</p> <p>ရက်စွဲ- ၁၆.၃.၂၀၁၇</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာတွင်းကျောင်းဆွားလမ်း</li> <li>- လျှပ်စစ်ဖိုး (၈၀၀) * ၂၀၀၀ X</li> <li>- ရေချိုတွင်းတူး (၀.၁၀၀) + (ရေစင် + ရေပိုက်)</li> <li>- ကျောင်းအဆောက်အအုံ (အသစ်)</li> <li>- ဆေးခန်းအဆောက်အအုံ (အသစ်)</li> <li>- သောက်သုံးရေကန်မြှင့်</li> <li>- စာကြည့်တိုက်မြှင့်တင်ရေး</li> <li>- အစီအစဉ်အား</li> <li>- ကျောင်းဆောင်မြှင့်တင်ရေး</li> <li>- ရွာတွင်းထိန်းသိမ်းရေး (အသစ်)</li> </ul>





ကျေးဇူး- ပန်းတော

ကျေးဇူးအုပ်စု- လှေမင်းတောင် (အမျိုးသမီး)

မြို့နယ်- ပျော်သွယ်

၇က်စွဲ- ၁၆.၃.၂၀၁၇

ပြဿနာအခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်(နောင် ၅နှစ်)	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
<p>၁) လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ကလေးများ စာသင်ရန် ခက်ခဲနေ</p>	<p>၁) လျှပ်စစ်မီး ၇၅၅ ချပ် X ၂) ရေတွင်း တူးဖော်ချင်</p>	<p>၁) လျှပ်စစ်ရေတွင်း တူးဖော် ၂) ကျောင်း ခြံစည်းရိုး အခန်းများ ကာရံခြင်း</p>
<p>၃) ရေတွင်း မလုံလောက်သောကြောင့် ဆေးကုရေး ဆုံးရှုံးခက်ခဲနေ</p>	<p>၃) ကျောင်း ခြံစည်းရိုး အခန်းများ ကာရံခြင်း</p>	<p>၃) ကျောင်း ခြံစည်းရိုး အခန်းများ ကာရံခြင်း</p>
<p>၄) ကျောင်းသားများ အခန်းမလုံ သောကြောင့် စာသင်ကြား မှုအခက်ခဲခြင်း (ခြံဝင်း မလုံခြင်း)</p>	<p>၄) ဆေးခန်းသုံး ပစ္စည်းများ လိုအပ်</p>	<p>၄) ကျောင်း လမ်းကြားများ ပြုပြင်</p>
<p>၅) ဆေးခန်းတွင် ဆေးခန်းသုံး ပစ္စည်းများ မလုံလောက်သောကြောင့် ခက်ခဲ</p>	<p>၅) ကျောင်း လမ်းကြားများ ပြုပြင်ခြင်း</p>	<p>၅) ဆေးခန်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>
<p>၆) ကျောင်း ကြားလမ်းများ မကော်ခြင်း</p>	<p>၆) ဆေးခန်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>	<p>၆) ကလေး ကစားကွင်း တည်ဆောက်</p>
<p>၇) ဆေးခန်း ခြံစည်းရိုး မလုံခြင်း</p>	<p>၇) ကလေး ကစားကွင်း တည်ဆောက်</p>	<p>၇) ကျား ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>
<p>၈) ကလေး ကစားကွင်း မရှိခြင်း</p>	<p>၈) ကျား ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>	<p>၈) ကျား ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>
<p>၉) ကျား ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း ခြံစည်းရိုး မလုံခြင်း</p>	<p>၉) ကျား ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>	<p>၉) ကျား ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း</p>



ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ

ကျေးဇူး - ပန်းတော

ကျေးဇူးအုပ်စု - ရေရှင်းတောင်

ဦးနယ်-ပျော်သွယ်

၇က်စွဲ-၁၆.၃.၂၀၁၇

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်
၁	ကွဲတွင်း ကျောက်ဆွေးလမ်း	(ကျား+မ)	၃၉၅
၂	ရေချိုတွင်း တူးဖော်	(ကျား+မ)	၁၀၂
၃	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း၊ အခန်းများ ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား+မ)	- ၆၀
၄	ဆေးခန်းအုတ်တံတိုင်း	(ကျား+မ)	၁၉၆
၅	စာကြည့်တိုက် <sup>(အဆစ်)</sup> ပြုပြင်တိုးချဲ့	(ကျား)	- ၉၀
၆	အုတ်စီ ဆလံ ဖြောင်း	(ကျား)	- ၈၅
၇	ကွဲအုပ်စု ပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်း၊ ရှိ ကာရံ ခြင်း	(မ)	- ၃၀
၈	ကွဲတွင်း တံတား	(ကျား)	- ၅၅
၉	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	(ကျား+မ)	၂၆၀



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း ဂျပန်၊တောင်ကူငှာ ၂ ပန်းတော ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၀	ဦးတင်ထွန်း၊ ခေကင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဦးစွေဇော် ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်စို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၄	ဒေါ်အိမ်စန်း၊ ဇေယျာ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၅	ဦးစောနိုင်ထွန်း	ကျား	ရာထူးမရှိ
၆	ဦးကျော်ဖြူနိုင်	ကျား	ဦး၊ တောင်ကူ
၇	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မ	ဦး၊ တောင်ကူ
၈	ဦးဖြူဖြူ	ကျား	ဝတ်ထုရေး
၉	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	ဝတ်ထုရေး
၁၀	ဒေါ်ကျွန်းဖြူ	မ	ဝတ်ထုရေး
၁၁	ဦးကျော်စိန်	ကျား	စောင့်ကြည့်ရေး၊ ခြံကြံရေး
၁၂	ဦးစောစောစိန်	ကျား	စောင့်ကြည့်ရေး၊ ခြံကြံရေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ရေး၊ ခြံကြံရေး
၁၄	ဦးစောစော	ကျား	ကုသိုလ်ရေး၊ ဆီဖြူရေး
၁၅	ဦးစောစော	ကျား	ကုသိုလ်ရေး၊ ဆီဖြူရေး
၁၆	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မ	ကုသိုလ်ရေး၊ ဆီဖြူရေး
၁၇	ဦးကျော်စိန်	ကျား	ကုသိုလ်ရေး၊ ဆီဖြူရေး
၁၈	ဦးစောစော	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၅၉) ယောက် ကျား (၁၂) ယောက် +မ ( ၄ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးကျော်စိန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ  
 ဒေါ်အေးအေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးကျော်စိန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဘွားရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပုဂ္ဂိုလ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၀၀၇၇ ၄၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-	၃၃၉	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-	၃၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၀၁	၈၃၅
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၁၂	၂၇

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အပျိုအသီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းရံပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ဧည့်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်းရံ  
 ဝိုင်းရံသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသလား? ဖြည့်ဆည်း/မဖြည့်ဆည်း/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ခရီးခရီးမပြတ်ပျက်ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်းရံ-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သွားလာရာတွင်ကြုံကြုံမြင်မြင်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀... မိ. ၃၀... စက်လောကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၀... မိ. ၃၀... စက်လောကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----





(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၅. ၁၅. ၂၀၁၇

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ပိတ်ဆို့မှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိပဿနာတင်ရမှု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ...အဖွဲ့အစည်းအမည်.....

(၂) ...အဖွဲ့အစည်းအမည်.....

(ဈ) အတွေ့အထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေ့အထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ဇော်

လက်မှတ် *[Signature]* ခန့် ၁၆. ၃. ၂၀၁၇

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိအိဝေ

လက်မှတ် *[Signature]* ခန့် ၁၆. ၃. ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဧါဒါဒါဝေး	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ ၂၄ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
မှူးစွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၅	□ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗ.ကီ.ဝေး	ကျေးရွာအုပ်စု ၈-၇-၁-၁ တောင် ကျေးရွာ ဗ.ကီ.ဝေး

စီမံကိန်းစတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်	မှူးစွဲ		အစည်းအဝေးအတွင်းစက်ဝန်းစတင်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်			
	စတင်သည့် မှ.နေ့	ပြီးဆုံးသည့်မှ.နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အစဉ်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၅	၁၅.၃.၂၀၁၅	၁၄၀	၆၄	၂၀၄	၂၀၄   ၁၇၈
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၅	၁၆.၃.၂၀၁၅	၁၀၂	၆၅	၁၆၅	၁၆၅   ၁၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၅	၂၀.၃.၂၀၁၅	၂၉	၁၁	၃၇	၃၇   ၈၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း													
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း													
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း													
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု မော်ဒယ်ကြည့် အစည်းအဝေး													
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၇.၁၇	၇.၇.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၇.၁၇	၂၃.၇.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈.၈.၁၇	၈.၈.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၈.၁၇	၃၁.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး													



၁၀။ ပုံစံ ၀-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကော် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ် ဖြူဖြူဝင်း**

နေ့စွဲ **၁၆. ၃. ၂၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ပြည်နယ် **လွှဲကျွတ်** ကျေးရွာအုပ်စု **လှည့်စက်** ကျေးရွာ **ဟိုတော**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဖိစီးရေစွဲ ကစား ယှားယွင်းပါသောအခြေအနေ	၁ လျှပ်စစ်ဖိစီးရေစွဲ ကစား ယှားယွင်းပါသောအခြေအနေ
၂ ရေတွင်း မလုံလောက် စော့စော့စော့ အောက်ရေ	၂ ရေတွင်း မလုံလောက် စော့စော့စော့ အောက်ရေ
၃ ရေဆိုး ခြေစင်း တွက်လမ်း ဆက်ခံ	၃ စာသင်ကျောင်းကန်၊ မလုံလောက်စော့စော့
၄ ရွာတွင်းလမ်းကြား ချွေးလမ်းရေဆိုး	၄ ရွာတွင်းလမ်းကြား ချွေးလမ်းရေဆိုး
၅ ဆေးဆိုးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၅ ဆေးဆိုးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်
၆ ကျွေးမွေးကုတ်တိုင်း မလုံလောက်	၆ ကျွေးမွေးကုတ်တိုင်း မလုံလောက်
၇	၇ ရွာကွဲပစ္စည်းတူးရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ မလုံခြုံ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖိစီးရေစွဲ ဆေးရောင်	၁ လျှပ်စစ်ဖိစီးရေစွဲ ဆေးရောင်
၂ ရေလုံလောက်မှု ဖြစ်စေရန်	၂ ရေလုံလောက်မှု ဖြစ်စေရန်
၃ ရေဆိုး ခြေစင်း ကောင်းမွန်စေရန်	၃ ကျွေးမွေးကုတ်တိုင်း၊ စာသင်ကျောင်းဆေးရောင်ဆေးရောင်
၄ ရွာတွင်းလမ်းကြား ချွေးလမ်းရေဆေးရောင်	၄ ရွာတွင်းလမ်းကြား ချွေးလမ်းရေဆေးရောင်
၅ ဆေးဆိုးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရေချိုးရန်	၅ ဆေးဆိုးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရေချိုးရန်
၆ ကျွေးမွေးကုတ်တိုင်း စာသင်ဆေးရောင်	၆ လျှပ်စစ်ဖိစီးရေစွဲ
၇	၇ ရွာကွဲပစ္စည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်

၈ လူမှုအဖွဲ့အစည်း




က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်ကျောက်ဆေးလှစ်ခန်း	ကျား + မ	10000000	1636
၂	ကျောင်းဆောင်ခြေခင်း	ကျား + မ	11000000	1636
၃	ဆေးခန်း ဂရုတစိုက်	ကျား + မ	7000000	1636
၄	ကျေးရွာတွင်တံ	ကျား + မ	7000000	1636
၅	စာအုပ်တိုက်	ကျား	7000000	1636
၆	ဂရုတစိုက် ခင်းခြင်း	ကျား	8000000	1636
၇	ကျောင်းဂရုတစိုက်	ကျား + မ	10000000	1636
လျှပ်စစ်ဖိသွယ်ရေး			ကျား + မ	10000000 1636

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်ကွပ်ကဲ	မ	
၂	ဂရုတစိုက်ကျောင်း	မ	
၃	ကျေးရွာ	မ	
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောမင်းဦး လက်မှတ်  ရက်စွဲ 16.3.17



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) ဝက်ဝန်း(○) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဓမ္မစလေး မြို့နယ် ပျော့ကွယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဂလျမ်းအောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြိမ်း) ထည့်သွင်းခွင့် ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ကုလိပင်	ကျောက်စွေ၊ လမ်း	၂၀၀၀ x ၁၂' x ၈'	၅၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၄၀၀၀၀	-	-	၇၀၄၀၀၀၀
ပန်းတော	ကျောက်စွေ၊ လမ်း	၂၀၀၀ x ၁၂' x ၈'	၁၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၄၀၀၀၀	-	-	၇၀၄၀၀၀၀
ရွာသစ်	Slab Culvert	၁၄' x ၁၀' - ၃' x ၁၀' - ၉'	၇၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၆၀၀၀၀၀	-	-	၃၆၀၀၀၀၀
ရွာသစ်	Slab Culvert	၁၆' - ၆' - ၃' x ၆' - ၆' - ၆'	၇၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၇၂၀၀၀၀	-	-	၃၇၂၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ပဏ္ဍိတ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
ဒဂုန်	slab Culvert	၁၆' x ၆' - ၃' x ၆'	၂၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၀၀၀၀	-	-	၂၂၀၀၀၀၀
လှည်းအောက်	ကျွန်းတန်း	၈' x ၈' x ၂၀'	၈၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၄၀၀၀၀	-	-	၇၀၄၀၀၀၀
ကျောက်စာ	ကျွန်းတန်း	၈' x ၈' x ၂၀'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၄၀၀၀၀	-	-	၇၀၄၀၀၀၀
ကျွန်းတန်း	ကျွန်းတန်း	၈' x ၈' x ၂၀'	၂၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၄၀၀၀၀	-	-	၇၀၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ စာသင်ကျောင်း  
 ကျေးရွာ ။ ။ ယိုးတော်  
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ရေလှမ်းကောင်  
 အချိန် ။ ။ ( ၉.၀၀ )  
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒို့တိယ အခြေခံ အဆင့် အခင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၁၀ ) ၊ မ ( ၆၅ ) စုစုပေါင်း ( ၁၆၇ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ကျေးရွာ အုပ်စု၏ အခင်းအရာ ပြုစုရာ ။ ရေအိုင် ( ၅၀ ) ခု ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၂။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အကျွမ်းဝင်စေရာ ။ ရေအိုင် ။ ၁။ အကျွမ်း မဝင်စေရာ ရေအိုင်
- ၃။ မကမ ခွန် အကျွမ်းဝင်စေရာ ။ ရေအိုင် ။ ရှင်းပြခြင်း
- ၄။ အခင်းအရာ ။ မကမ ခွန် အကျွမ်းဝင်စေရာ ။ ရေအိုင် ။ မကမ ခွန် အကျွမ်းဝင်စေရာ
- ၅။ ကျွမ်းဝင်စေရာ ။ အခြေခံ အဆင့် အခင်း ပြုစုခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အကျွမ်းဝင်စေရာ ။ ရေအိုင် ။ မကမ ခွန် အကျွမ်းဝင်စေရာ
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။





ဆေးစစ်ရေးရာများ (ပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုတွဲဖက်တမ်းထပ်ရန်)

- ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်သောများ၊ ပြောဆိုချက်များကို အချိုးသား အချိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ ခွဲဖက် ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
- လုပ်ငန်းခွင်များကို ပထမနှစ် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်ပေးခြင်း
- ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်ရပ်များကို တစ်ဦးမှ စိမ့်ကိန်း ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးထားမှုကို သုံးမရတာက သုံးချင်တယ်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။
- ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ကျေးဇူးတင် စီးရီးကြီးများ မှ ထိုးချိ ယုံ သက်သက်သာ ၇ ဦး ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေး မရ ဖြစ်သော ပါက အကျုံးမဝင်ခြင်း ဖြစ်သည် ဖြစ်ပါသည်။
- ထို့နောက် ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေး ပေးချယ်ပေးခြင်း နှစ်စားပေး (၁၁) နှစ် ဖြစ်ပြီး ကျောက်ဆေးကမ်း (၈+၆)၊ နှစ်စားပေး (၂) နှစ် ကျောက်ဆေးကမ်း (၈+၆)၊ နှစ်စားပေး (၃) ဆေးခန်း အုတ်တံတိုင်း၊ နှစ်စားပေး (၄) နှစ် ဖြစ်ပြီး တူးဖော် (၈+၆)၊ နှစ်စားပေး (၅) စာအုပ်တိုက် စာရင်း (၈)၊ နှစ်စားပေး (၆) အုတ်စိ ဆက် ဖြစ်ပြီး (၈)၊ နှစ်စားပေး (၇) ကျောက် အုတ်တံတိုင်း၊ အချိုးများ ပြုပြင်ခြင်းတို့ ပြုနိုင်ပါသည်။
- ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရွက်မှု၊ ပြောဆိုမှု ကျင့်သုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- ကော်မတီဝင် များကို မဲပေး ပေးချယ်ခြင်း
- ကော်မတီ များကို လက်မှတ် ရေးထိုး ခြင်း ဖြစ်
- ကျေးဇူးတင်စွာ ပြောဆို စာအုပ် အဝေး ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ...ပထမ နှစ်တွင် ... ငွေတွင် ... ကျောက်ဆေးဆေးခင်းခင်းပျက်

၂။ ဒုတိယ နှစ်တွင် ... ကျောက်ဆေးဆေး ပြုပြင်ပျက်

၃။ တတိယ နှစ်တွင် ... ဆေးဆေး အတိတ်တိုင်း ခင်းပျက်

၄။ စတုတ္ထ နှစ်တွင် ... ကျောက်ဆေးဆေး ကျောက်ပျက်

၅။ အထက်ပါ ဦးစားပေး (၁) (၂) (၃) (၄) တို့မှ အဆင့်မြင့်

၍ အဆင့်မြင့် ဦးစားပေး (၅) ကြည့်ရှုရန် အသစ် အဆင့်မြင့် ခင်းပျက် ဆုံးဖြတ်ထား

မှတ်တမ်းတင်သူ *Lin*

အမည် ဒေါ်ခင်အိဝင်း

ရာထူး မြို့တော်စဉ်းရုံးမှူးချုပ်

ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ *ကျော်*

အမည် ဦးကျော်ဖြူခိုင်

ရာထူး စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု ဇေယျာတောင် --- | ကျေးရွာ ယုန်တောင် ---

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြန့်ချိပေးပိုင်ခွင့်  
 အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီတား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အခမဲ့ဖြင့်  
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့မှ	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ဇီဝကိုကို၊ ကဆောင် ကျွန်း၊ ကဆောင်	လူထု ဗဟို(မြေခွဲ ခွဲကိတ်)
	၂	ကျောင်းဆောင် မြေခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	"	"
	၃	ဆေးခန်း၊ ကုတ် တံတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	"	"
	၄	ခါးထုပ်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	"	"
	၅	ကျောင်းကုတ် တိုက်	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ခက်ချင်လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး	"	
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> ကျေး		