

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - ပင်သောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပင်သောင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကောင်အထည်ဖော်ရေး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပင်သောင်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ပင်သောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ပင်သောင်ကျေးရွာ
- ကျောက်အိုးကျေးရွာ
- နန္ဒင်းအိုင်ကျေးရွာ
- အောင်သပြေကျေးရွာ
- သရက်ချောင်းကျေးရွာ
- သစ်ကိုးပင်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာသာခြင်းကြောင်း		အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့၊ ရုပ်စိုက်ဖများ	၅	၃	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာသူ ၃၄၅၆ နှင့် ထူးခြားဖြစ်ရပ် များ
၂။	လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုပြင်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ စေတနာ့အဖွဲ့ဝင်များ	၉	၉	အခြေခံအဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ လက်ယာခြေ များ၊ မြစ်ရောင်းများ
၃။	ဥစ္စာနှင့် မြေဆိုင်ရာ အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း		အဆင်ပြေသောအုပ်စု အလုပ်အကိုင်အုပ်စု သာမန်အုပ်စု	၁၀	၁၀	မြေဆိုင်ရာနှင့်မြေပိုင်းများ ခြင်း၊ စံနှုန်းပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့် (၂) ဆင့်တက်ပါလိမ့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ခန့်မှန်းခြင်း
၄။	ကျား-မ အဆင့်ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၈	၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုး သမီးများ တစ်တူအဆင့်အ ရေးကြီးမှုအခြေအနေများ အား မြှောက်တင်ခြင်း
၅။	ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သော		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	ကျွန်ုပ်တို့အားအားအဆက်ဆက် ဝမ်းကြောင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး မို့တော်၊ ဝင်ထွက်ထွက်ခြင်း အခြေအနေ
၆။	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် မင်းကားချက်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၇	၇	ကျေးရွာထွက်နှင့်ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများအားစေတီ ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှု သတ္တိများကို ကားချက်ဖြင့် တမ်းတင်ခြင်း
၇။	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၃၅	၁၃၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ၆၄.၈၆၇ နှင့် ၅၅.၇၈၇ နှင့် ၆၄.၈၆၇ နှင့် ၅၅.၇၈၇ အခက်အခဲ အခက်အခဲများအားအဆုံး ခြင်းစေတီထုတ်ချက်များ
၈။	ပြဿနာတစ်ပင်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များ ဤဆွေးနွေးသောအခက် အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ် ခုကိုရွေးချယ်ပြီးအဆင့်ပုံစံ ခြေခံအခြေခံရေး၊ အကျိုးဆက်ပေးခြင်း
၉။	စနစ် (၅) နှစ်စာ ရွေးချယ်ချက်		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၃၅	၁၃၆	အဓိကပြဿနာကိုဖြေလျှင် ဆောင်ရွက်အကြောင်းအရင်းများ အားဖြေလျှင်ဆောင်ရွက် ရေးများအားစေတီထုတ်ခြင်း
၁၀။	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း		အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၃၅	၁၃၆	ကျေးရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက် ကိုစေတီထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းများအားဦးစားပေး အဆင့် နှိုင်းယှဉ်ဆောင်ရွက် ခြင်း

“ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေ ”

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကို ဆိုရာတွင် PRA ပစ္စည်းကိစ္စသုံးသပ်

ခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေ	အမျိုးသားများ၏အခြေအနေ
ဝင်ငွေ	၃၀	၃၀
လုံခြုံမှု	၄၀	၅၀
ပညာရေး	၅၀	၂၀
လူမှုရေး	၅၀	၇၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၈၀	၅၀
ကျန်းမာရေး	၆၀	၃၀
စိုက်ပျိုးရေး	၄၀	၅၀
အလုပ်အကိုင်	၃၀	၃၀

“ သုံးသပ်ချက် ”

ပစ္စည်းကိစ္စများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များတွင် အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေး

ကျန်းမာရေး စသည့်အရာများတွင် အခြေအနေကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လုံခြုံမှု၊ လူမှုရေး၊

စိုက်ပျိုးရေး စသည့်အရာများတွင် အခြေအနေကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ပြုမှု

နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးစီ၏ အခြေအနေကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - ပင်စာင်
ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်စာင်
နေ့စွဲ -

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	ကျေးရွာဗဟို	ဝေါပက	ကျောင်းသားများ
ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ	အသင်းတော်ကော်မတီ	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ
အသင်းကျောင်း	ကျေးရွာဗဟို	ပညာရေးကော်မတီ	ကျောင်းသား/ကျောင်းဆရာများ
စာအုပ်စိုက်	ကျေးရွာဗဟို	စာအုပ်စိုက်ကော်မတီ	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ
ကုန်ထုတ်လုပ်	ကျေးရွာဗဟို	လုပ်ငန်းကော်မတီ	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ
ကျေးဇူးတင်	အသင်းတော်	အသင်းတော်	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ
ကျေးဇူးတင်များ	အသင်းတော်	အသင်းတော်	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ
ကျေးဇူးတင်များ	အသင်းတော်	အသင်းတော်	အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ကျေးရွာ - ဗင်တောင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဗင်တောင်
 နေ့စွဲ -

အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပိုးတွဲ	တပေါင်း
ကုသိန်တရားဇောတဏှာ	ဃ	ဃ	ဃ	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉
အာပတ်ကုသိန်												
ဘောဂရွှေ့ကျေးရွာ	မ	မ	မ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	၁၁	၁၂	မ	မ
စိုက်ပျိုးရေး	မ	ဒူး	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း	ပေါင်း
ပွဲပွဲသဘင်	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
ကျန်းမာရေး	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
ဝင်ငွေ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
ထွက်ငွေ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ - ပစ်တောင်
- ကျေးရွာအုပ်စု - ပစ်တောင်
- နေ့စွဲ -


အမျိုးသမီးများ



ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ဗင်တာင်
ကျေးရွာအုပ်စု - ဗင်တာင်
နေ့စွဲ -


အမျိုးသားများ



ကျားမရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - **ပင်စာအိုင်**
 ကျေးရွာအုပ်စု - **ပင်စာကင်**
 ဇန့်စွဲ -

အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ပင်ယောင်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်ယောင်
 နေ့စွဲ -

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
သောက်သုံးရေကုန် နှစ်စဉ်	ခက် ဓာတ်အား ၇ နှိပ်
လမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	လမ်းပို့ ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ်
ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဓား၊ နှံ၊ နှံ၊ နှံ	လက်ရှိ ရေပေးစနစ် ပြုပြင်
အလုပ်အကိုင်မရှိ ဖြစ်	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့လမ်း ၇ နှိပ်
ဝင်ငွေပိုင်း ဖြစ်	သစ်စင်သော ငွေ ၇ နှိပ်
မီးကုန် နှစ်စဉ်	လျှပ်စစ်မီး ၇ နှိပ်
ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဓား၊ နှံ၊ နှံ၊ နှံ	ကျေးလက် ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ

ပင်စောင်

ကျေးရွာအုပ်စု

ပင်စောင်

နေ့စွဲ

1. ခက်ကျ ကွင်း
2. ကုကွင်းပတ်၊ နှင့် ကံကံ
3. ကျ၊ နှစ်၊ နှစ်ကံ ကျက်
4. တောင်ကျောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ နှစ်
5. နယ်စပ်
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး(၁) ----- တောင်ကျောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ နှစ်
- ဦးစားပေး(၂) ----- ကုကွင်းပတ်၊ နှင့် ကံကံ
- ဦးစားပေး(၃) ----- ကျ၊ နှစ်၊ နှစ်ကံ ကျက်
- ဦးစားပေး(၄) ----- တောင်ကျောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ နှစ်
- ဦးစားပေး(၅) ----- နယ်စပ်
- ဦးစားပေး(၆) -----
- ဦးစားပေး(၇) -----
- ဦးစားပေး(၈) -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

- ဦးစားပေး(၁) ----- တောင်ကျောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ နှစ်
- ဦးစားပေး(၂) ----- ကုကွင်းပတ်၊ နှင့် ကံကံ
- ဦးစားပေး(၃) ----- ကျ၊ နှစ်၊ နှစ်ကံ ကျက်
- ဦးစားပေး(၄) ----- တောင်ကျောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ နှစ်
- ဦးစားပေး(၅) ----- နယ်စပ်
- ဦးစားပေး(၆) -----
- ဦးစားပေး(၇) -----
- ဦးစားပေး(၈) -----
- ဦးစားပေး(၉) -----
- ဦးစားပေး(၁၀) -----

၁ ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ "

ဘဇဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ငွေ ဝင်ရောက်မှုကိစ္စရပ်များ၊
များပြားစွာဖြင့် ပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ချိတ်ဆက်
ဆုံးဖြတ်ရာ ကောက်ပါကလေး ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစားပေးကိစ္စ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ

၁၁)

ခက်တူကွဲလွဲမှု => မိမိတို့ကွဲလွဲမှု (၁၅၅)

၁၂)

ကွဲလွဲမှုလမ်းမှတ်တမ်း => မိမိတို့ကွဲလွဲမှု (၃၄၈)

၁၃)

ကျွဲနွား ကွဲလွဲမှုကိစ္စရပ် => မိမိတို့ကွဲလွဲမှု (၃၃၀)

၁၄)

ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်စဉ်များ => မိမိတို့ကွဲလွဲမှု (၂၅၇)

၁၅)

လျှပ်စစ်မီး => မိမိတို့ကွဲလွဲမှု (၁၇၂)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်သောင်

ကျေးရွာ - ပင်သောင်

အမည်	ဘာသာ	ရာထူး / တာဝန်	မှတ်ချက်
ဦးမြင့်ဦး		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဒေါ်မိုင်သီတာငွေ		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဦးမြင့်စိန်		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမြင့်ဇော်ဦး		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မှတ်တမ်းထိန်း
ဒေါ်အေးသန္တာ		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးရွှေဘ		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်မိုင်ခင်မမ		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်ရီရီဝင်း		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဦးတင်စိန်		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်တင်တင်ကေ		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဦးအောင်မြိုင်		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်မိုင်နှင်းစိန်		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
ဦးတင်ညွန့်		အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
ဒေါ်မမကြီး		အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
ဦးဝင်းနိုင်		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
ဒေါ်ရွှေစာ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	


ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီစာရင်း

ပင်သောင်

အမည်	ဘာသာ	ရာထူး / တာဝန်	မှတ်ချက်
ဦးပြုံးချို	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဒေါ်ခင်ဌေးမြင့်	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဦးမြင့်အောင်	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသက်ထွန်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ငွေစာရင်းကိုင်
ဒေါ်ဖြူသေး	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ငွေကိုင်
ဦးမြင့်ဦး	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်မိုင်သီတာငွေ	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးတင်မင်းစိုး	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ခင်ချိုနွဲ့	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးမြင့်အောင်	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်မိုးမိုး	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးလင်းထိန်	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်မိုင်တင်ထွေး	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်မင်း	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ပွင့်နိုင်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဦးတင်ညွန့်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်မမကြီး	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဦးဌေးဝင်း	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ခင်တင့်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အတွင်းရေးမှူး
ဦးတင်အောင်မိုး	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ကေသီအောင်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ဌေးနွယ်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးသန်း	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်မမ	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်





(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကောင်းကျောင်း	အမှတ် ခြုံငုံ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြုံငုံ	ဘာသာရေး အလောင်း အခန်းများ	အမှတ် ခြုံငုံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေယျ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တန်းကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟ်နွဲ့တိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ပျူလျှော်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)


ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---0---/မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၆:၀၀:၀၀--- ထော်လောကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----

နိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀:၀၀:၀၀--- ထော်လောကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: -----

(က) ယင်းဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝထောင့်အန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝထောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(၃) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကြာအိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မျိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈. ၁၁. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် U Taw Mya Hlaik


နေ့စွဲ 18.11.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် လယ်ဝေး ကျေးရွာအုပ်စု Pin Taung ကျေးရွာ Pin Taung

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.11.2017	18.11.2017	64	96	160	မျှော် 160
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.11.2017	18.11.2017	64	96	160	မျှော် 160
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.11.2017	20.11.2017	8	5	13	ဗမာ 13
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးဘက်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ထုတ်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးလက်မိန့်၊ အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤကောက်ခံခြင်းအစစ် ဖြည့်ဆည်းရမည်။

ကျေးရွာ ဝယ်ယူမှုအစည်းအဝေး အမည် U Zaw Mya Hike
 ရက်စွဲ 18.11.2017

ပြည်နယ်အမည် Magway ပြည်နယ် kaung ကျေးရွာအမည် Po Taung ကျေးရွာ Po Taung
 ဝ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအောင်မြင်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုက်ရောက်အတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖယ်ထုတ်ပစ်ပယ်ခြင်းပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)


အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးနေ တောကြောင်များ ယာယီခန့်ခွဲ	၀	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးနေသောကြောင့် ရွာလူထုအား ယာယီခန့်ခွဲ
၂	ဆေးပေးဆေးဆေး မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်ခက်ခဲခြင်း	၂	ဆေးပေးဆေးဆေး မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၃	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူမှုမှု အားခက်ခဲခြင်း ပါခြင်း	၃	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူမှုမှုအားခက်ခဲ ခြင်း ပါခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လမ်းကောင်းလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးပြီး အခက် ခက်ကုန်များ လွယ်ကူစွာရောင်းချနိုင်မည်	၀	လမ်းကောင်းလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်း လာစေမည်။
၂	ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ကျ ဖြစ်မည်	၂	ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်အေးချမ်းမည်။
၃	လူမှုမှုအားခက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါလာစေမည်။	၃	လူမှုမှုအားခက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါလာစေမည်။
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံခန့်ခွဲရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ရွာတွင်းရိပ်စာလမ်း	ကျား + ၆		
၂	ဆေးပေးဆေးဆေး အသစ်	ကျား + ၆		
၃				
၄				
၅				



ပေး ပုထုသတ်မှတ်ခြင်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ပေး ပြုစောပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အလုပ်များအားပေးပြုပါ

အမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ်ပေး ပြုစောပေး ပုံစံ	အကျိုးအမြတ်ပေး ပြုစောပေး ပုံစံ
	ကျွန်ုပ်တို့၏	ကျွန်ုပ်တို့၏
၁		
၂		
၃		
၄		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.11.2017

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.11.2017

ကျေးရွာ = ပင်သောင်
ကျေးရွာအုပ်စု = ပင်သောင်
အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ။ ။ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

ဤအစည်းအဝေးအား နေ့လည် ၁ နာရီတွင်စတင်၍ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် အစီအစဉ်အရ ပထမပိုင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းခြင်းအကြောင်းများကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ရှင်းပြပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအားကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို အနည်းအကျဉ်းရှင်းပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးအား ကျေးရွာလူထုများထံမှ ရွေးချယ်၍ အတည်ပြုခဲ့သည်။ဒုတိယအပိုင်းတွင် PRA tools များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအား ရှင်းပြခဲ့သည်။တဆက်တည်းမှာ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလည်း အကာအကွယ်နှင့် သက်ဆိုင်သောအကြောင်း အနည်းငယ်အားကျေးရွာအား ချပြပေးခဲ့သည်။ထို့နောက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်အား စတင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား ရွာ၏လိုအပ်ချက်ကို စဉ်းစားစေပြီး လုပ်ငန်းခွဲများအားတွက်လာရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့မှ မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းခွဲတွက်လာစေရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများတွက်ပေါ်လာချိန်တွင် တတိယစက်ဝန်းတွင်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းအားသိရှိစေရန် မဲပေးခြင်းအစီအစဉ်များအားပြုလုပ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းများအားကြီးကြပ်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များအား မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေးချယ်ကာ တဆက်တည်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ကျား၊မ ရေးရာအခန်းကဏ္ဍ အားအနည်းအကျဉ်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီ တွင် နိဂုံးချုပ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။


ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့၊ ခြုံ၊ ရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အခန့်ဖြင့် သွင်းရန် မလုပ်အပ်ပါ။

အစဉ်	ရပ်စဲ	စဉ်ဆုံး/အစားအလဲ	ကုသမှု/ကုသခံ	ပြန်လည်ကုသ
အခြေခံအောက်ကျ	၀	ရွာတွင်းရိတ်ကတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၈		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
အသက်ကုသမှု/စိတ်ပိုင်းရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၈		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂	စားပေးစဉ်အထိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၈		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

ရက်စွဲ	၆		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၃		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၄		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၅		<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား		