

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပင်းခါးကျေးရွာ၊ တံတားကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ.....2

၂။တံတားကိုင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ5

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ.....9

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ.....29

၆။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 33

၇။ကော်မတီဝင်များစာရင်း:34

၈။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်.....35

၉။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား:38

၁၀။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်40

၁၁။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ42

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ46

၁၃။နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် 49




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ တံတားကိုင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းခါး၊ပျဉ်းပင်၊အလယ်စု၊ ကျောင်းစု၊စက်စု၊ မံကော်၊တံတားကိုင်းကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပင်းခါးကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်ပင်လည်ဘူးမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ တံတားကိုင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်သို့ဦးတည်သွားရပြီး ဝန်းသိုမြို့နှင့် မန်ကင်းတောင်ခြေရင်း တွင်တည်ရှိသည်။ ဖက်ခါးပင်များ ပေါသောကြောင့် ပင်းခါးကျေးရွာ ဟုခေါ်တွင်သည်။ ပင်းခါးကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၉၄)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၅၄၆)ဦးရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာနှင့်လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၉၈	၂၇၀	၂၇၉	၅၄၉

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၃၅	၁၀	၂၅	၃၅



မြေယာမဲ့	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	၂	၂	-	၂

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	-ဧက	၁၀ဧက	၂၀၀-ဧက	ရှိ	စိမ့်စမ်းရေသွယ်	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	-	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၆၆	၅၆	၇၁	၃၁၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၄	၈၇	-	၂၂	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၁	-	၅	၃၀	-	-



၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၆	၆.၁%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TVအသေး၊ ဆိုလာအသေး	၅၈	၅၉.၁%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၃၄	၃၄.၈%
	စုစုပေါင်း	၉၈	၁၀၀%



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

တံတားကိုင်-အုပ်စု ပင်းခါးကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အတ္ထုပ္ပန်း
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀ - နေပူ
ရာသီသီးနှံ	-	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾 - သီးနှံ
ဖွားမြားမှု	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷	🐷 - ဖွားမြား
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲 - ဖူလုံ
ရောဂါကူးစက်မှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အလုပ်သမားရွာပါမှု	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤 - အလုပ်သမား
ပွဲတော်	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉	🎉 - ပွဲတော်

ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တခူ၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြုံ မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တနင်္ဂနွေ၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပင်းခါးကျေးရွာ လူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့် သဲရေများလုံလောက်စွာ ရရှိမှုကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ယာကွက်၊ကိုင်ကွက်များတွင် ဟင်းသီး၊ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝမ်းစာအနေဖြင့် စပါး၊နှမ်း၊ နေကြာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေးများ နှိမ့်ကျမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။


သုံးသပ်ချက်

ပင်းခါးကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသမားများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲ၊နွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကို လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ပညာရေး အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ



ဆွေးနွေးချက်

လမ်းခရီးခက်ခဲခြင်းကြောင့် လမ်း၊တံတားဆောက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များ ရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်ရန် လျာထားပေးမှုမရှိခြင်းစသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ နေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာ အရည်အသွေး များနိမ့်ကျခြင်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။



ဆွေးနွေးချက်

မိုးရာသီတွင် တံတားများမကောင်း၍ အုပ်စုချင်းဆက် မြို့နယ်သို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ပညာသင်ကြားရန် သွားရောက်ရာတွင် လမ်းခရီးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများ မရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် မိချောင်းအင်သို့ သွားလျှင် လိုအပ်သော အချိန် ကုန်ထက်ပို ကုန်ခြင်း
- ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူရာတွင် အောင်မြင်မှုများ မရှိခြင်း၊ ကြက်များ ရောဂါများကျရောက်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် တွေ့ကြုံရသည်။
- မိသားစု စီးပွားရေးများ ပျက်စီး ရခြင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များ အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးနေခြင်း၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲမှု များ ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးတောင်သူလယ်သမား များဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေပြီး အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများ လေ့လာလိုက်စားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ နည်းပါးပါသည်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

တံတားကိုင်းအုပ်စု ပင်းခါးကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁	၂	၃	၄	၅	စွမ်း ရည်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	တံတားဖြူစင် (ချောင်းကျတံတား)	/	၁	၁	၁	၁	၃	၂	
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း (မင်္ဂလာတံတားကိုင်း)		/	၂	၂	၂	၄	၁	
၃	ဆေးပေးခန်း			/	၃	၃	၂	၃	
၄	ဇီဝဥပစ္စည်း (Solar)				/	၅	၀	၅	
၅	စိမ့်စစ်ရေးသွယ်					/	၁	၄	

ပင်းခါးကျေးရွာအနေဖြင့် ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုကြောင့် စက်ရေတွင်းရေကန်များလိုအပ်ခြင်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများခက်ခဲမှုကြောင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် စာကြည့်တိုက်များလိုအပ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် - စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကို ရံပုံငွေ(၃၄၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ပြုပြင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် - ပျဉ်းပင်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း (ပျဉ်းပင်-တံတားကိုင်း)ကို ထောက်ပံ့ငွေ (၉၆၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပင်းခါးကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၉၆၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်းပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် - ကျောင်းစုကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်း (ချောင်းသဲကျောက်ခင်းခြင်းနှင့် ရေမြှန်တပ်ဆင်ခြင်း)လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၀၁၂၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မင်္ဂလာကျေးရွာမှ



ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း (မံကော်-တံတားကိုင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၁၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် - စက်စုကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ အလယ်စုကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ တံတားကိုင်းကျေးရွာမှ ရေကန်နှင့် ရေပိုက်လိုင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ ပင်းခါးကျေးရွာတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘဏ် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဂ္ဂဗဟိုအသင်း၊ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ပင်းခါးကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘဏ်တို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေးကောင်းလာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



၉။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်နေထိုင်မှုစနစ်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ အမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ပင်းခါးကျေးရွာအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ တန်းတူဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းနှေးများတွင် အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြောင်းကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ဤကျေးရွာသည် ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။





၁၀။ ကျား၊မရေးရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ပင်းခါးကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ရွှေ့ကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါးပဲ၊နှမ်း၊သဲ၊ကျောက်များကို ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲနွား၊ ကျောက်၊သဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေ့ရေတိုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှည်းလယ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီးနှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ပင်းခါးကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများက ရွှေ့ကိုသာ အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျားမနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက သဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေ့၊ပိုး၊ပဲ၊နှမ်း၊ကျွဲ၊နွား၊ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာအိမ်မက်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်

ပင်းခါးကျေးရွာရှိ ကလေးများအခန်း မလုံလောက်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာစေရန် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်း ရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါးပဲ၊ နှမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်းကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများ တတ်မြောက်ပါက လူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည် ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ လမ်း တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များ ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာများရရှိပါက သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ပထမနှစ်မိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမဆောင်ရွက်ပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ (၂၀၁၇) ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမြင့်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နီနီဝင်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်ဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ဇင်မာအေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးတင်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစန်းကို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မြဦး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်တင်မာဌေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ခင်မာလွင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ခင်ချို	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးမြင့်ဝင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးယောင်းရွှေ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးမောင်ဆန်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်မြင့်ဌေး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမြင့်စိုး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမြင့်ဦး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်နီနီဝင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ချိုမာလွင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၂/ ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမတန်းတက်ပေး ဘွဲ့ပေးရက်သောအခါ လူထုစဉ်းစားမှုများသည် ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုအား
 ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန်နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်စွက်ရန်အတွက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 စိတ်ဆက်ဆံရန်အတွက်အလက်အခြေခံပေးရန် လူထုစဉ်းစားမှုများသည် ဤအချက်အလက် များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစဉ်းစားမှုများမှ သတင်းအချက်အလက်တို့၊ Tablets မှ တစ်ဆင့်
 ပြင်ဆင်ရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် _____ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် _____ လူထုစဉ်းစားမှုရေးမှူး၏ အမည် _____
 ဦး ၇၅ ၆၅၆၆ _____ ၀၁၇ ၃၂၉ ၁၅၅၆ _____
 ပြည်နယ်တိုင်အထောက်အကူပြု ဦး ၇၅ ၆၅၆၆ _____ ပဏ္ဍိတ ဦး ၇၅ ၆၅၆၆ _____ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း ဦး ၇၅ ၆၅၆၆ _____ ကျေးရွာ ပဏ္ဍိတ ဦး ၇၅ ၆၅၆၆ _____

လူဦးရေ	လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၅၁၇		၉၈	ဘာသာ (၁) - ၁၇၃	၉၈
လူဦးရေ (၂) -----			ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----			ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု -----			ဘာသာစု -----	
		အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)		၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်		-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၅၄၉	၂၇၀	၂၇၉
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစီး	၈၀	၈၇

(၁) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီမံ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီမံ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီမံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁၇
မူလတန်းကျောင်း	၁၇	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြေးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြေးရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြေးရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြေးရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာစာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာစာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာစာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြမ်းစာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ဆွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်ပါ / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဝေဖန်အကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ် / ၃၀ မိနစ် / ထက်လျော့ / မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ် / ၃၀ မိနစ် / ထက်လျော့ / မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေညိုခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နေရာကို ဖော်ပြပါ။



(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုစတီပြီပီပံက်နန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဖြူညို

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂-၁-၂၀၁၇

p

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်စာလွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂-၁-၂၀၁၇



၁၀။ပုံစံ ၈ ဖြစ်ပုံစံစာတမ်းစာတမ်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစာတမ်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀-၁-၂၀၁၇ စာတမ်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စာတမ်း(၁) စာတမ်း(၂) စာတမ်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်မရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု စစ်ကိုင်း ကျေးရွာ ပင်မ ဝန်းကျင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၁-၁၇	၂၁-၁-၁၇	၃၂	၂၃	၅၅	၆၈ ၅၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂-၁-၁၇	၂၂-၁-၁၇	၃၂	၂၅	၅၅	၆၈ ၅၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅-၁-၁၇	၂၅-၁-၁၇	၃၀	၁၄	၄၄	၆၈ ၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ပုံစံ ၈ ၁၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် မြေအသုံးပြုမှု အစီအစဉ် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပေးအပ်ထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းပုံစံအရ အမည် ၆၅၂ ချိုမာရွာ

နေ့စွဲ ၂၂-၀၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး တောင်ကြီး၊ ကျေးရွာ မင်းဦး၊
 တာ အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အသုံး ၅ နှစ်ပြည့်ပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်အတိုင်း

၁	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၁	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၂	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၂	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၃	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၃	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၄	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၄	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၅	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၅	ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး

၈။ ဖော်ပြချက်များ - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖော်ပြချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖော်ပြချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖော်ပြချက်များ
၁ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၁ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၂ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၂ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၃ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၃ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၄ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၄ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး
၅ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး	၅ ဒီဇိုင်း ချက် ချုပ်ချယ်ရေး



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ပင်းဒါး + ခါးတော့ မူဝါဒ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ငွေ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်း စေလွှတ် တား	မ + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၉
၂	မို့လွန်ကျေးရွာအား	မ + မ	၁၃၀၀၀၀၀၀	၅၆၉
၃	ရွာတွင်း လမ်း	မ + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၄၉
၄	ရွာတွင်း ခါးတော့	မ + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၄၉
၅	မို့လွန်ကျေးရွာ	မ + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၄၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မို့လွန်ကျေးရွာ ချိတ်ဆက်	မ + မ	
၂	ကျေးရွာအတွင်း လမ်း	မ + မ	
၃	မို့လွန်ကျေးရွာ အတွင်း လမ်း	မ + မ	
၄	ကျေးရွာအတွင်း လမ်း	မ + မ	
၅	ကျေးရွာအတွင်း လမ်း	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စန္ဒာနီ ဦးဝင်း လက်မှတ် ဝင်း ရက်စွဲ ၂၂-၁-၂၀၁၇




၁၂။ပုံစံ ၈ ငှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ငှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များမှ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များမှ အတိုင်းအတာ ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတိုင်းအား ဖြည့်စွက်ရမည်။ (အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။) (အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။) (အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။) (အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည်	စာအုပ်အမည်		အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကန့်သတ်ခြင်း		
	စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်				စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာအုပ်စု ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)
ကျေးရွာအုပ်စု	၂၅.၁-၂၀၁၇	မိမိတို့၏	၂၃၈	၂၃၈	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	၂၃၄	၂၃၄	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	၅၂၁	၅၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	၅၄၉	၅၄၉	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	၅၄၄	၅၄၄	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	စာအုပ်အမည်	(၅၄၄)	(၅၄၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ရောင်းချသူ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ / စာအုပ်အမည်

 အမည်



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ကာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်အကူပတ်စပိတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပတ်စပိတ်မှ ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ၎င်းပတ်စပိတ်မှ ပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တော်တော်စုများတွင် TIC သို့မဟုတ် အောက်ဆောက်အပြင် ထောက်ပံ့ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လူနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်				
ကျေးရွာအုပ်စု	၂၅ - ၁ - ၂၁၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

မှတ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်း ပဋိပတ္တိ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ၊ ၂၅၀၅၀၅၊ ၂၅၀၅၀၅



၁၃။အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပင်ဒါး
ကျေးရွာအုပ်စုတံတားကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာစာသင်ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၂.၁၂.၁၅
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ... တာဝန်ယူမှု၊ ပထမ ကြိမ် စီမံကိန်း
..... မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၃၂)ဦး၊ မ(၂၃)ဦး= (၅၅)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

တံတားကြီး အုပ်စု၊ ပင်ဒါးကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေး ကို ရှေ့လည်
(သေးငယ်) နှစ် အချိန်တွင် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်
ကျေးရွာ ရွာခွဲခေါင်းစောင် ဦးလှကြိုင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ၊
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်အစည်းဝေးပြုလုပ်
ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စောကပုံငွေ၊ စေ့ဖက်ကြံပြု
စား၊ ပြိုင် ကို လူထုစည်းရုံးရေးဌာန၊ ဒေါ်မင်းမင်း ခိုင် မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ၊ ဝင်ကြား
နိုင်သည့်အစဉ် ၊ ကျား၊ မ ရေးရာ တည်ဆွဲလုပ်ဆောင်ပုံ ၊ တာဝန်ရှိသူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ ၊
အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန် ၊ ဝတ္တရားများ စသည်တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးဌာန၊ ဒေါ်ခင်မာလွင်
မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ပြီးနောက် လူထုစည်းရုံးရေးဌာန ဦးကျော်နိုင်လင်းမှ စီမံကိန်း စက်ဝန်း
လည်ပတ်ပုံနှင့် အစဉ် (၁၅) ပိုင်း ၊ အစဉ် (၁၄) စဉ် ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ပြော
ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းဥပဒေဌာန၊ ဒေါ်ခင်စန်းမေ မှ အကာအကွယ် ခိုင်ရာ
အချက်အလက်များ ၊ လည်ပတ် ဖြစ်ထိန်း ခိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား
ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စောကပုံငွေ၊ စေ့ဖက် ဝတ္တရားများ ၊ စောကပုံ ဝန်ထမ်း စွေးချယ်ခြင်း



ဗဟိုကျောင်းစာချုပ်ရေးဆွဲရေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ ပုံပြုရေး အခြေခံအချက်အလက်များ စောင့်ရှောက်ရာတွင် ကျေးရွာအခြေပြု၊ အရင်း ဖြစ်ပြုအခြေပြု၊ အကောင်အခြေပြု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စာအုပ်နှင့် ကမ္ဘာ့စာပေဆိုင်ရာများ၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အစဉ်အလာအခြေခံများကို ကျေးရွာအချုပ်အခြာရေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရေးရာများကို ဝန်ထုပ် (၇:၀၀) အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

အထက်ပါအကြောင်းအရာများ အကျဉ်းချုပ်ကျမ်းစာများကို အကျဉ်းချုပ် လက်ခံကြောင်း ဆွဲရေးဆွဲရေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည်။

အကျဉ်းချုပ်

၁) ကျေးရွာစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ်များ ဆိုင်း ကျေးရွာအချုပ်အခြာရေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊

၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံအချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းမှ ရရှိခြင်း စောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ၊

၃) ကျေးရွာစာတမ်းဝင်အမျိုးမျိုးအရင်းအမြစ် စာရွက်စာတမ်းမှ အကျဉ်းချုပ် လက်ခံကြောင်း စာရွက်စာတမ်း အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ
အချက်အလက်
အရ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း



ပြီးနောက်ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပြေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေး

၁) ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ: ၁) မူလကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ၂) ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ: ၃) ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ

၄) မူလကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ: ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ

ဆုံးဖြတ်ချက်

အထက်ပါဆေးကုသရေးဆိုင်ရာများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးရန် ဝန်ဆောင်ခံ
ကြောင်း အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

● သဘောတူညီချက်

၁) ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် စီမံကိန်းလက်ရွှင်အဖွဲ့: အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်
အားမည်။

၂) ဦးစားပေးလုပ်ငန်း: ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ: ကုသရေးဆိုင်ရာနှင့် သဘောတူဆောင်ရွက်
ခြင်း

၃) ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အထက်ပါကျေးဇူးတင်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးရန်
ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်
ချုပ်
ဒေါ်ခင်မာမာ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

တံတား၊ နှစ်မြစ်၊ အုတ်စု
 မင်း၊ ဒါ၊ ချေး၊ ဇွာ

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဇွာချင်း၊ ဆက် တံတား၊ (မင်း၊ ဒါ + တံတား၊ နှစ်မြစ်)	ဦး ကျား ဦး မ		
	၂ မှုန်ဒိုချောင်း၊ စေတင်	ဦး ကျား ဦး မ		
	၃ ဇွာတွင်း၊ လခါ	ဦး ကျား ဦး မ		
	၄ ဇွာတွင်း၊ တံတား	ဦး ကျား ဦး မ		
	၅ မှုန်ဒိုချောင်း	ဦး ကျား ဦး မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပုံနှိပ်ရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရှင်း၊ ပညာ	ဦး ကျား ဦး မ		
	၂ ခွေး၊ မြို့ရေး၊ ရှင်း၊ ပညာ	ဦး ကျား ဦး မ		
	၃ ချိုး၊ ကောင်း၊ ချိုး၊ သန့်	ဦး ကျား ဦး မ		
	၄ စက်၊ ချင်း၊ သစ်တော	□ ကျား ဦး မ		
	၅	□ ကျား □ မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆေးဝါး၊ ထောက်ပံ့၊ မျှ	ဦး ကျား ဦး မ		
	၂ ကျန်းမာရေး၊ ဝယ်ယူတာ၊ စောင့်	ဦး ကျား ဦး မ		
	၃ သား၊ မွေး၊ ဆရာမ	ဦး ကျား ဦး မ		
	၄ ဆေး၊ ပေး၊ သုံး	ဦး ကျား ဦး မ		
	၅	□ ကျား □ မ		
ပညာရေး	၁ KGA ကျောင်း	ဦး ကျား ဦး မ		
	၂ မှုန်ဒိုကျောင်း	ဦး ကျား ဦး မ		
	၃ အသစ်ကျောင်း၊ မိမိသာ	ဦး ကျား ဦး မ		
	၄	□ ကျား □ မ		
	၅	□ ကျား □ မ		
အခြား	၁ ရွှေစင်၊ အုတ်၊ အုတ်	□ ကျား ဦး မ		
	၂ ပျောက်ဖို့၊ လင်း၊ ရေး	ဦး ကျား ဦး မ		
	၃ ရွှေစင်၊ ဆက်တံတား	ဦး ကျား ဦး မ		
	၄ ရွှေစင်၊ ဆက်လမ်း	ဦး ကျား ဦး မ		
	၅	□ ကျား □ မ		