

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပင်းမူကျေးရွာ၊ပင်းမူအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းမူအုပ်စုမြေပုံ.....

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 41

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 43



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ











၂။ ပင်းမူအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းမူကျေးရွာအုပ်စု

မ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 
- မြို့နယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းမူအုပ်စုတွင် ပင်းမူကျေးရွာ၊ နောင်ကန်ကျေးရွာနှင့်ရွှေဟင်္သာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပင်းမူကျေးရွာသည်ပင်းမူကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ပင်းမူကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့မှ မိုင် (၂၀)ကျော်ကွာဝေးပါသည်။ ဝန်းသိုဇော်ဘွား နေထိုင်သွားလာခဲ့သော ရွာဖြစ်ပါသည်။ ရွာပတ်လည်တွင် ကိုင်းတောကြီးများ ရှိသောကြောင့် တောဝက်များ ကျက်စားလျက် ရှိရာ ကင်းစောင့် စစ်သည် တစ်ဦးမှ လေးနှင့် ပစ်သတ်ခဲ့ပါသည်။ တောဝက်သားအား ဟင်းစားချက်စားရာတွင် ဆန်တစ်စိတ်နှင့် ဝက်တစ်ကောင်လုံး ကုန်သွား ခဲ့သည်ဟု ယခုထိတိုင်ပြောဆိုနေကြပါသည်။ ရှမ်းစကားအရ ကိုင်းတောထဲရှိ ဝက်များကို (ဘူး)ဟု ခေါ်ပြီး ကိုင်းပင်ကို (ပန်)လို့ခေါ်ရာမှ (ပန်ဘူး)ရွာဟု ခေါ်တွင်းခဲ့ပါသည်။ ယခု အခါတွင် ပင်းမူကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ ပါသည်။ ပင်းမူကျေးရွာ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ဝက်နေတဲ့ ကွင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။

လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၁၁၀)အိမ်ရှိပြီး ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ကုန်းလူမျိုးများစုစည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မြေပဲစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အခြားသီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ				

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၃			၁၃
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	၁	-	-	၁



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဆီစက်	လက်သမား
ကြက်သွန်	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	ပန်းရံ
	နွား	အရောင်းအဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၂၈ ဧက	၂၈၅ ဧက	၄၂၇ ဧက	ရှိ	၁၂/၃	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား		စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၅	-	၁၀	၅	၁	၉

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၀	၂၅	၁၀၀	၄၀	၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၀၉	၇၈	၂၀	၂၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	မူလွန်ကျောင်း	-	၁၉	၅၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	



၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(We alth Ranking)	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၄၄	၃၆	၈၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြာ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅၀	၄၀	၉၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄၄	၃၆	၈၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၁၂- ၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၅၀	၄၀	၉၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ားကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၁၂- ၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၅၀	၄၀	၉၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၅၀	၄၀	၉၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၄၄	၃၆	၈၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု



၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀-၂၂ ၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၄	၃၆	၈၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၂၀-၂၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၀	၉၀	ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀-၂၂ ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၀	၉၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ**

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ ၊ သွပ်မိုး၊ ခြေတံရှည်၊ ပျဉ်ကာ လယ်ယာ၊ ရွှေကန်နှင့်အထက် ကျွဲ၊ နွား ၊ ၁၀ ကောင်ဝန်းကျင် အခြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ဖုန်း၊ စပါးကြိတ်စက်၊ TV ကား	၂၅	၂၃
အလယ်အလတ်	အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ ခြေတံရှည် လယ်ယာ၊ ၃ ဧက ကျွဲ၊ နွား၊ ၄ ကောင် အခြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ လှည်း	၇၄	၆၇
နွမ်းပါး	အိမ်၊ ဝါးထရံကာ၊ ဝါးခင်း၊ သတ္တာယ်မိုး၊ အိမ်ငယ် လယ်ယာ၊ ၁ ဧက ကျွဲ၊ နွား၊ ၂ ကောင် အခြား ၊ မရှိ	၁၁	၁၀
	စုစုပေါင်း	၁၁၀	၁၀၀



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လထိသည် နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ ပြာသိုလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိနိုင်ပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးခြင်းကိုတပိုင်တနိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် ၇၅၀၀၀၀ ခန့် ရရှိပါသည်။ မိသားစုဝင်ငွေအဖြစ် တဘက်တလမ်းမှ အပိုင်ဝင်ငွေရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး- မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီ/မရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူကြပြီး အိမ်တိုင်းတွင် ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၁၂၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိနိုင်ပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ ခြောက်များ ချောင်းများမှတောင်ကျချောင်းရေကြီးခြင်း၊ချောင်းရေလာခြင်းများကြောင့် ရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာလုံမှု- ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါ။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး အများစုမှာ သွပ်မိုးပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊ခြေတံရှည်အိမ်ဖြစ်ပြီးကျေးရွာတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ပင်းမူကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ဆုံး ဗန်းမောက်နယ်စပ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လူနေအိမ်ခြေများမှာ စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာကျေးရွာတွင်းလမ်း ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲမှု ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နောက်နေ့မူရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ရှိပြီး ထိုဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကုသမှုခံယူကြပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို မံစီလေးစံပြကျေးရွာနှင့်ပင်လည်ဘူးမြို့ဆေးရုံ/ဆေးခန်းသို့သွားရောက်၍ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် ပိုက်တွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိသောကြောင့် **စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် လက်တူးရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းဖြင့် ရယူအသုံးပြုပါသည်။**

အခြား- ရွာ၏အရှေ့ဘက် ကုန်းမြင့်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်နှင့်ဓမ္မာရုံ ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
လယ်မြေအများစုသည် မိုးရေနှင့်စိုက်ပျိုးရသည့်အတွက် မိုးခေါင်သောနှစ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်မှုမရှိပါ။

ကျေးရွာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင်လယ်/ယာ မြေများရှိပါသည်။ ကျေးရွာဝန်းကျင်တွင် တောင်ကုန်းများရှိခြင်းကြောင့် တပိုင်တနိုင်တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး မိသားစုအတွက်ဝမ်းစာအတွက် ထောက်အပံ့ရရှိပါသည်။ သစ်တောအတွင်းမှ ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများ၊ အင်ကြင်းစက်များ၊ပန်းရိုးများ၊ဆိုးဆေးလုပ်ငန်းသုံးသစ်ခေါက်များရရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။


စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊နှမ်းနှင့် မြေပဲများကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

မြေပဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်ပါသေး သည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- ရွာ၏အရှေ့ဘက်နားမော်ချောင်း မှ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေရရှိပြီး တခါတရံရေကြီးပါက လယ်ကွင်းများရေဖုံးလွှမ်းတတ်ပြီး စပါးသီးနှံပျက်စီးတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် သီးနှံများဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါသည်။ စပါးအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိသောကြောင့် ထွက်ကုန်များအချိန်မီ တင်ပို့မရောင်းချနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းကြပါသည်။ ချောင်းရေနှင့် လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ သီးနှံများ ပိုမိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။



၅။ ပင်းမူကျေးရွာမှတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင် အဓိကခက်ခဲသော အခက်အခဲမှာ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာသူရွာသားများမှာ သောက်သုံးရေအတွက် အချိန်ပေးရခြင်း၊သောက်သုံးရေ အချိန်မှီမရရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခြားသော လုပ်ငန်းခွင်များတွင် နှောင့်နှေးမှုများရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများတွင် ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး အစရှိသော ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် နှောင့်နှေးလျက်ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သောကြောင့် သောက်သုံးရေအတွက်အချိန်ပေးရခြင်း ကြောင့်ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများတွင်နှောက်ယှက်မှုရှိခြင်း၊စီးပွားရေးတွင်နှောက်ကျခြင်း၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊အစရှိသောကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့တွင်အားနည်းမှုများရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။



၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မင်း၊ မုဏ္ဍော့၊ ဇွဲ၊ စားလေး၊ မုတ်ငါး၊ စိုခွဲ၊ ဗဟို၊ စိုခွဲ၊ ဗဟို

စဉ်	အခန်းအနံ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	အခန်းအနံ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၂	အခန်းအနံ	၂	၁	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၃	အခန်းအနံ	၃	၂	၁	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၄	အခန်းအနံ	၄	၃	၂	၁	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၅	အခန်းအနံ	၅	၄	၃	၂	၁	၆	၇	၈	၉	၁၀
၆	အခန်းအနံ	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၇	၈	၉	၁၀
၇	အခန်းအနံ	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၈	၉	၁၀
၈	အခန်းအနံ	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၉	၁၀
၉	အခန်းအနံ	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၁၀
၁၀	အခန်းအနံ	၁၀	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁




ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များမှာရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊စိမ့်စမ်းရေးသွယ်တန်းခြင်း၊ကျေးရွာခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ကျောင်းအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်လုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်စိမ့်စမ်း ရေသွယ်လုပ်ငန်းခွဲကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။





၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး၊ သမဝါယမအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကုသစ်တော၊သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သောအကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။



၉။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

မင်း ဖုလော့ ဦး

ရိုင်းဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

အချင်း ဖြစ်ခြင်း

ထိန်းချုပ်ခြင်း

							
		ဝါး				ဝါး	
		လ၅၅/လ၅၅				လ၅၅/လ၅၅	
		ဆွေး				ဆွေး	
		၁၅/ကျွန်း				၁၅/ကျွန်း	
		ကေတုမာပွဲ				ကေတုမာပွဲ	
		ရိုက်ဖျိုး				ရိုက်ဖျိုး	
		ခွေ				ခွေ	
		၅				၅	
		သင်တန်း				သင်တန်း	
		စာသင်ကျမ်း				စာသင်ကျမ်း	

မိန်းမ - ကျား

မိန်းမ - မ



ဆွေးနွေးချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်


အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင်သဲ၊ကျောက်၊စိုက်ပျိုးရေးတောထွက်ပစ္စည်းများ၊သစ်တော၊စပါး၊စာသင်ကျောင်း၊လယ်၊ယာမြေအစရှိသောအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးမှအသုံးပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်မှုတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်အခွင့်အရေးတန်းတူအခွင့်အရေးရှိပြီးတန်းတူဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိကြပါသည်။





၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

-ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကပို၍ ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၁)အောက်သာ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့် အနေအထားတွေ့ရပါသည်။
- အမျိုးသားများက အပြင်ထွက်စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရေးသီပြီးချိန်အမျိုးသားများကရွေ့ကျင်းများသို့ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ပင်မကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများကပိုအခွင့်အရေးရရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အခြေခံ ပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသည့် အနေအထား ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ် အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများ သာနေတာတွေ့ရပါသည်။
- အကြောင်းမှာ တောတောင်များအမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများက ပို၍ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု


- အမျိုးသမီးများအား အလေးထားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းနေမှုများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား အလေးထားမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ သို့မှသာတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် အဆင့် ကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြင့်လာမည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများလည်း ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြင့်လာမည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍများတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။

ကျေးရွာခန်းမဆောင်များတည်ဆောက်ပြီးစီး၍ အစည်းအဝေးပွဲများ သာရေးနာရေးပွဲများကို ကျယ်ဝန်းလွတ်လပ်စွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်တန်းကျောင်းရှိလာပြီး ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ ကလေးများ ကျောင်းတက်ရလွယ်ကူလာမည်။

ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ရှိလာ၍ အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတွင် ခြံစည်းရိုးများ တည်ဆောက်ပေးနိုင်၍ စာသင်ကြားရာတွင်လုံခြုံမှုရှိလာမည်။

မူကြိုကျောင်းရှိလာပြီး ကလေးငယ်များအသိညွှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ ကလေးများကျောင်းအပ်နှံရာတွင် အဆင်ပြေလာပါမည်။ မိဘများလည်း ကလေးထိန်းသက်သာပြီး ဝင်ငွေရှာချိန် များလာပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာပါသည်။

ရေတွင်း၊ရေကန်များပေါများလာပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာချိန် ရရှိလာပါသည်။

ယခင်ကထက်ပို၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တက်လာမည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မဆောင်ရွက်မီပုံ



ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးညိုအောင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဇင်နွယ်အေး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစိုးမင်းထိုက်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ရင်မာဦး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးဝင်းချို	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်ဦး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မြစန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးဆန်နီ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမောင်ပိန်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ဝင်းနု	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မရွှေ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ခိုင်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးနေအောင်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးအောင်ကျော်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးခိုင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးညိုအောင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ဇင်နွယ်အေး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးဆန်းထူး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၁ / ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအင်းထွန်း	
ပြည်နယ်/51တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝင်းမူ	ကျေးရွာ	၁၆၈/၃	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		၄၀
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၆၃၅		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၁၇	၃၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(သ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) _____
- (၂) _____



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်



ဦးအောင်မြိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀-၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်


ဦးအောင်မြိုင်



၁၀။ပုံစံ -၅- ဝိမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၅ - ဝိမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဝိမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဆင်လှ</u>		စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅) <input type="checkbox"/>	
နေ့စွဲ		ကျေးရွာအုပ်စု <u>၁၀၄၅</u> ကျေးရွာ <u>၁၀၄၅</u>	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>			

ဝိမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာဝိမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၁-၂၀၁၇	၂၀-၁-၂၀၁၇	၄၄	၃၄	၈၀	၈၀ ၆၈၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁-၁-၂၀၁၇	၂၁-၁-၂၀၁၇	၅၀	၄၀	၉၀	၉၀ ၆၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁-၁-၂၀၁၇	၂၁-၁-၂၀၁၇	၁၂	၁၄	၂၆	၂၆ ၈၃/၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် ဝိမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဝိမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် ဝိမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ပုံစံ-၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဆွေထွန်း၊

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၅.၀၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်/ပယ်လိပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင် လမ်းမရှိ	၁	ရွာတွင် ရေမလုံလောက်
၂	ရွာတွင် ဆေးရုံမရှိ	၂	ရွာတွင် လမ်းမရှိ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မီးဘေးဒဏ်	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မီးဘေးဒဏ်
၄	ရွာလမ်းမပေါ်တွင် မြေပြင်မှု	၄	ရွာလမ်းမပေါ်တွင် မြေပြင်မှု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင် လမ်းမပေးဆောင်ခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု
၄	ရွာလမ်းမပေါ်တွင် မြေပြင်မှု	၄	ရွာလမ်းမပေါ်တွင် မြေပြင်မှု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေပြင်မှု



ဂ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မိမိ-ခမိ-တူညွှန်			
၂	ရွာတွင်းလမ်း			
၃	ခင်းမအောင်			
၄	ကျေးရွာအတွင်း			
၅	ကျေးရွာအတွင်း			

ဃ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာအတွင်းလမ်း	ကျ. +၂၁	
၂	ကျေးရွာအတွင်းလမ်း	ကျ. +၂၁	
၃	ကျေးရွာအတွင်းလမ်း	ကျ. +၂၁	
၄	ကျေးရွာအတွင်းလမ်း	ကျ. +၂၁	
၅	ကျေးရွာအတွင်းလမ်း	၂	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၇.၂၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်ကျော်
 နေထိုင်နေရာ/တိုင်း ၀၈၈၂၆ မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၅၆-အ	မူပိုင်မှု	-	၁၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+မ	၂၂၀၀၀၀၀	-	-	၂၂၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအောင်ကျော်စာ ၈၃



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာဝင်းဗူး.....
ကျေးရွာအုပ်စုဝင်းဗူး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာခမ္ဘာရုံ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၀၂၀.၁၂.၀၅.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအကြောင်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၄၄) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး = (၇၀) ဦး
ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအကြောင်းအရာကို ဝင်းဗူးက စတင်ပြောဆိုပြီး ဆွေးနွေးရာတွင် ကျား ၄၄ ဦး၊ မ ၂၆ ဦး စတင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးရာတွင် စီမံကိန်းအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုပြီး ဝင်းဗူးက ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။ ဆွေးနွေးရာတွင် စီမံကိန်းအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုပြီး ဝင်းဗူးက ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။ ဆွေးနွေးရာတွင် စီမံကိန်းအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုပြီး ဝင်းဗူးက ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။



പുനർനിർമ്മാണം. 10 ലക്ഷത്തിലധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

പുനർനിർമ്മാണം

മുഖ്യമന്ത്രി

- ശ്രീ. ജി. അബ്ദുള്ള, 10/11/2014

മന്ത്രിമാർ

- ശ്രീ. എ. ഓ. പത്മ, ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്

മന്ത്രിമാർ

- ശ്രീ. ജി. അബ്ദുള്ള, ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്

മന്ത്രിമാർ

- ശ്രീ. അ. ഓ. പത്മ, ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്

മന്ത്രിമാർ

- ശ്രീ. ജി. അബ്ദുള്ള, ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്

മന്ത്രിമാർ

- ശ്രീ. ജി. അബ്ദുള്ള, ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്

മന്ത്രിമാർ

- ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്

പുനർനിർമ്മാണം

10 ലക്ഷത്തിലധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

മുഖ്യമന്ത്രി

1) 10 ലക്ഷത്തിലധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

2) 10 ലക്ഷത്തിലധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

മന്ത്രിമാർ

10 ലക്ഷത്തിലധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

10 ലക്ഷത്തിലധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന് പദ്ധതി പരിഷ്കരണം

പ്രൊജക്ട് മാനേജർ,
ശ്രീ. സി. ഐ. വി. ശ്യാമപ്രസാദ്
പുനർനിർമ്മാണം



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ပင်း၊ မျှ

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။
MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အစီအစဉ်အထောက်အပံ့	၁ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂ ဂွာတွင်းမင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးဇူးဌာန	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄ စာအုပ်ကျောင်းမိသားစု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျောင်းဝင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂ မိုက်စွန်းအောင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ ဓားခြစ်အောင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄ အစားအစာအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ အစားအစာအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁ စာအုပ်ကျောင်းဆိုင်အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂ အစားအစာအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ အစားအစာအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂ မိုက်စွန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ ဂွာတွင်းမင်း(ကျေးဇူးဌာန)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄ ဂွာတွင်းမင်း(ကျေးဇူးဌာန)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		