

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူးထိုကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်


နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ဟိုနမ့်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်ဟောင်းကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်သစ်ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မီးရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတချေကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိုးနောင်းကျေးရွာ
- ၁၆။ ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူးတချေကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖောင့်ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမျိုးကျေးရွာ

၄။ ပူးထိုကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပူးထိုကျေးရွာသမိုင်း-ပွားတမ်း-အကျဉ်း

ပူးထိုကျေးရွာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၀ ဖြည့်ဒင်္ဂါဆို
လဆုတ် (၆၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပူးထို
ကျေးရွာ မတည်ခင် ယခင်၌ နေထိုင်ခဲ့သော ကျေးရွာမှာ ပူးထိုရွာဟောင်း
ဖြစ်ပြီး ထိုရွာမှ စစ်ဖြေးရင်း ပူးထိုရွာသစ်ကို မြန်လည် ရွာတည်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဤရွာမြေသည် မြေပုတ်မြေရှိင်း မြေယာဖြစ်သည်။
ရွာစတင် တည်ထောင်စဉ်က အိမ်ခြေ (၃၀) ဖြစ် ရွာတည်ခဲ့သော်လည်း
ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၆၆) အိမ်ထိ တိုးများလာပြီဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၌
ပူဇော်ရေး နေ့ပေါင်းမှာ (၃၄၅) ဦး ဖြစ်ပြီး တရွာလုံး ပအိုဝ်းလူမျိုးများ
ဖြစ်သည်။


ရွာသူ/သားများ၏ အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း အလုပ်မှာ
လယ်ယာခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး စပါး၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲ၊ ငှက်၊ ကြက်ညှော်၊
ငှက်၊ မြေပဲ၊ စသည် သီးနှံများကို အဓိက ခိုက်ပျိုးသည်။ တဖန် ကျွဲ၊
နွား၊ ကြက်၊ တက် စသည် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များလည်း တူဝင်တူဝင်
မွေးမြူသည်။ ထို့ပြင် ဤကျေးရွာအမည်အား ပူးထို ဟု ခေါ်တွင်
၇ ခြင်းမှာ ယခင်က နေထိုင် ခဲ့သော ပူးထိုရွာဟောင်းကို အစွဲပြု၍
ပူးထိုဟု ထပ်မံ ရွာအမည်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပူးထိုသည်
ပအိုဝ်းစာသာစကားဖြစ်ပြီး ကျွမ်းမြစ်ဟု မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ရ
ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား		အုပ်စု- ပိုင်း			ကျေးရွာ- ပိုင်း	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်မြေပုံ	18.9.19	၂၈	၂၅	၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတောင်၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊ပီးပွားရေ၊ပညာရေ၊ကျွန်းမာရေ၊ ဘာသာရေ၊အဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲခွဲ	18.9.19	၂၈	၂၅	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုမြေပုံ)	18.9.19	၂၈	၂၅	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေ၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊(CDD)
၄	ပင့်ကူဆိပ်သုံးသပ်ခြင်း	18.9.19	၂၈	၂၅	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	18.9.19	၂၈	၂၅	၅၃	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါးသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	18.9.19	၂၈	၂၅	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်း ချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးထွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေး ဖွင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးထွေးခြင်း

ဆေးထွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စောင်ယာ၊ သစ်တော၊ သဲတောင်၊ ရေချောင်း၊ စသည်တို့ကို ဖွင့်၍ အထိုင် စားဆောက်ကြပြီး ကျွဲ၊ ဂွား၊ ကြက်၊ ဇက်များလည်း တိုင်တိုင် ဖွေးပြုပါသည်။
- နွားအိမ်ခြေသစ် (၀၆၆) ခု၊ အိမ်ဆောင်စုပေါင်း (၀၆၆) ခု ဖွင့်သည်။
ဖခင်နှင့် အိမ်ခြေ အမြောက်အမြား ဖွင့်ပါ။
- စောက်သုံးကျ မပျံ့ပျောက်သည့် အမြင် စိုက်ပျိုးရေးများလည်း ဖွင့်ပါသည်။
- ကျေးရွာရှိ အမြောက်အမြား အဆောက်အဦများမှာ - ခမ်းမဆောင် ၊

- ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ မခွဲခြားဘဲ အတူတကွ ရောနှော၊ အထိုင် ကြပြီး တစ်ရွာလုံး ပုခွဲတာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။

တိုင်းတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- နွားတွင်း၊ လမ်းများ ပြုပြင်ရန်
- EPC / ဆိုလာဇီ၊ တပ်ဆင်ပေးရန်
- အစိတ်တွင်း၊ အမြင်တင် ဖွင့် အိမ်တိုင်ရာများကို ရေထွယ်တန်းပေးရန်
- နွားပိုင် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ရန် စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဤသို့ ကျေးရွာအဖွဲ့ကို ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကျေးရွာ၌ အရင်းအမြစ်များ ဖွင့် တိုင်းတက် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သေးသော အမြောက်အမြားများကို အဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယား

ရက်စွဲ။ ၁၈.၉.၂၀၁၉ ချေးစား - ၉.၉၀၀
အရည် - ၂၅၀၀

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝယ်ယူ သမျှ၊ အထက်၊ ဝင်ငွေ၊ အိမ်၊ အိမ်တွင်း (ပစ္စည်း)	၇	၇.၅%
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ/နွား၊ လယ်ထွက်စက်၊ မြေပွဲ၊ အက်ခက်၊ အောက်ယာ၊ ၁-၂ ခု ပေးပို့၊ အထက် ဝင်ငွေ (၂၀၀၀)	၂၀	၂၀%
မမြေလည်	ဆိုင်ကယ် (အလယ်အလတ်)၊ ကြက်၊ ဝက်၊ တောင်ယာ ၁ ဧက (၀.၅)၊ ၁ ခု ဝင်ငွေ ၂ သိန်း	၃၉	၅၂.၅%
	စုစုပေါင်း	၆၆	၁၀၀%

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၆၆) စု ဖြစ်သည်။ လျက် မမြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၃၉) စု ဖြစ်သည်။
- မမြေလည်၍ ဖြစ်ခြင်း အကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - တောင်ယာဖြင့် ရင်းနှီးခြင်း၊ အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ခြင်း၊ အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အရည်သာ၊ အရည်ကို ဖြစ်ခြင်း၊ အရည်ပုံမှန် မရှိခြင်း၊ အိမ်ပစ္စည်း ချိတ်တွင် ချေးကောင်မရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အရည်ရှား ချိတ်တွင် တရားဝင် အရည်အား ၁ နှစ် (၃၀၀၀) ကျပ်သာ ဖြစ်ပြီး အရည်ပေးချိတ်တွင် (၅၀၀၀) ကျပ် အရည်အား ၁ ခု ဖြစ်သည်။
- သို့ဖြစ်၍ နောက်ဆုံး အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အရည်မရှိစေရန် အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျား - မတန်းတူ အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်တိုင်ဖြစ် ကျင့်သုံးပါသည်။
- ဤသို့ ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယားကို ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အခြေအနေအထား သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်မှုတို့၏ အားသာချက်နှင့်သာ အဆင့်ဆင့် ထားရှိမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားနှင့် အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကို အလေးပေး ထုတ်ဖော်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

- ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
- အရင်းအမြစ်များ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစား နှင့် အမျိုးအမိတ် အတူတကွ သုံးစွဲကြပြီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ကျွဲ၊ ဂမယ်၊ ဆွန်၊ ချင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ယာ စသည်တို့ကို အမျိုးအစားများသာ ထိန်းချုပ်ကြပြီး စက်ယာများ နှင့် ချင်းဆိုင် တို့ကိုသာ အမျိုးအမိတ်များ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- စက်ပစ္စည်းများ၊ အရင်းအမြစ်များ ဖြုတ်ပြင်ရန် လိုအပ်ပါက အမျိုးအစားများသာ ဖြုတ်ပြင်ထိန်းသိမ်း ပျက်စီးသည်။
- ဤသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်းကား နားဖြည့် အမျိုးအမိတ်တို့ ထိန်းချုပ်ထား ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း သိသာနေပြီး စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ကျား-မတိုက် ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း ပေးခြင်း၊ ဦးစွာဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်များ တိုးတက်ခြင်း၊ စားစာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား

	ရာသီခွင်ပြဇယား						ကျေးရွာအုပ်စု- ပုသိမ်			ကျေးရွာ- သုံးထို		
အကြောင်းအရာ	မိုး	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ခိုက်ပျိုးဂေ့	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ကုသိဥတု	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
မွဲကင်းသဘင်	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ပုခင်းပုခင်းဆက်သွယ်	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ရွေးဖောင်းပုခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ကောက်စားပုခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ကျင်းယား	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ဝင်နေ/ထွက်နေ	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း


ရာသီခွင်ပြဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လယ်ယာ၊ စတားယာ၊ ခြံ၊ ပျိုးခင်းကို မစိုက်ပျိုးနိုင်ကြခြင်း၊ ခြံအတွင်း တစ်နှစ်ဖတ်ပျိုး မပျက်ပါးချိန် မရည်၊ ငယ်သောဥပျိုး
- တစ်နှစ်ဖတ်ပျိုး ရာသီမကျိန် ဖွဲ့စက် မပျိုးပျိုး၍ပါသည်။
- ခြံအိုင်၊ တညို့ကွဲ၊ တစားငါး၊ လပျားတွင် ဓွတ်တောင့်၊ ပျိုးဆားပျား၊ မပျက် သွားမပျိုးခြင်း တိုးပွားလာပြီး ခြံအိုင် ဖြစ်လာကြသည်။
- ကျမ်းစာရေးဆရာဖြင့် ရာသီမကျိုးမကြောင်းတွင် ဆုံးပျက်၊ ဓျော၊ ဓျောင့်၊ စွေးမွန်၊ ကျက်ဓွေး၊ နှက်ပျား၊ ရာဂါပျား၊ မရည်၊ ငယ် ဖြစ်လာကြသည်။
- ခြံတွင် လပျား မိုးရာသီတွင် လပျားစျော်ထုတ် သွားလာရေး မဆင် ပင်မဖြစ်ပါ။
- ဤသို့ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ဖြည့်သွင်းခြင်း အားဖြင့် ခြံအိုင်များထဲ ဆန်းစစ်ချိန်၊ ရာသီဥတု မပြေမစေ စသည်ကို ရာသီခွင်ပြဇယား သိရှိနိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးပျိုးစေ့၊ နေရာ၊ မညီညာသည့် ရာသီခွင် မဟုတ်ဘဲ မဆင်ပတ်ပျက် မဆင်မညီမညာကို ရှိချိန်ဆုံး ဆန်းစစ်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



ပင်ကူအိမ်ပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင်ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မေပျိုး သမီး များသည် ပညာရေး၊ ဝတ်စွဲ၊ ချစ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် တို့တွင် အားနည်း ပျက်ရှိသည်။
- ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ - မိမိတို့ကိစ္စ နှင့်သာ အချိုးများစွာ သေးငယ်ခြင်း ၊ ပညာရေး နှင့် မေပျိုး သားများ ဖြစ် တစ် တူ အခွင့်အရေး မရခြင်း တို့ကြောင့် အများစု အခွင့်အလမ်း နည်းပါးကာ မိမိတို့အပေါ် ယုံကြည်မှု ပျောက်ပျက် ပျက် ရှိသည်။
- မေပျိုး သမီး တို့၏ စွမ်းရည်များ ဖြစ်တက်လာရေးအတွက် မေပျိုး သမီး စွမ်းရည် ဖြစ် ဖောက်စွဲများ ပေးခြင်း ၊ အစည်းအဝေးများ နှင့် မေပျိုး သားများ ဖြစ် တစ် တူ ပါဝင် ဆွေးနွေးစေခြင်း ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ် ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြနိုင်စေခြင်း တို့ဖြင့် ကူညီပိုင်ပါသည်။
- မိမိတို့ကိစ္စများ နှင့် မေပျိုး သားများ ပါဝင် ကူညီ စေ မြင် တို့ စောင့် စွက် ပိုင်ပါသည်။
- ဤသို့ ပင်ကူအိမ်ကို သုံး သပ်ခြင်း အားဖြင့် မေပျိုး သမီး ၊ မေပျိုး သား တို့၏ အားနည်းချက် ၊ အားသာချက်များကို အကွယ်တကူ သိမြင်နိုင် ဖြစ် ၊ အပြန်အလှန် ကူညီ စေ မ လက်တွေ့ခေါ် ဖြစ် ဖြစ် ၊ ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည် များ တစ် တူ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။

ဗင်းပုံစံ

ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း:


- ၁) လူငယ်အဖွဲ့
- ၂) ရွာသူကြီး/ကျေးရွာဆင်းဆောင်အဖွဲ့
- ၃) ကျေးရွာအိမ်အိမ်အဖွဲ့

ကျေးရွာ " မူးထို
အုတ်စု " ပုဏ္ဏား
ရက်စွဲ " ၁၁.၉.၂၀၁၉

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း:

- ၁) မြို့နယ်ထွေဆန်
- ၂) စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
- ၃) ကြက်ခြေနီ
- ၄) R.I
- ၅) ကြံ့ခိုင်ရေး
- ၆) သေဝါယာ
- ၇) မုတ္တမပရိယတ္တိစွဲကိရိယာ

ဂါဝင်ဆွေးနွေးသူ
၈ - ၂၅
၉ - ၂၅
၀ - ၅၃



ပင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရွာသူကြီး၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မိဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ စား၊ ချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမတွက် ဖြိုဖျက်မှုများ၊ ဖြိုဖျက်မှုများကို ချိတ်ဆက်၍ အဓိက ဖော်ပြထားသည်။
- ဖျက်ဆီးမှုသည် ရပ်ရွာ၏ သာယာမှု၊ နားရင်းတွင် ပါဝင်မှုကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ပုဂ္ဂိုလ်စား နှင့် ယဉ်ကျေးမှု မိဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ စာပေတတ်မြောက်မှု မတွက် နှောင့်တင်တွင် စာသင်ကြားပေးပေးခဲ့သည်။
- ကြက်ခြောက်၊ RI မိဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ ကျန်းမာရေး မတွက် ကူညီပံ့ပိုး ပေးသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု မိဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မတွက် ကျေးရွာ ပျက် ကုသပေး၊ စောင့်ရှောက် ဆောင်ရွက် ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားမှုများ နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပျက် ဖြစ်သည်။
- ဤသို့ ပင်းပုံစံကို ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကား ဖြစ်ပေါ်ရပ်ရွာရှိ မိဖွဲ့မိဖွဲ့၊ ပျား နှင့် ဖြစ်ပေါ် မိဖွဲ့မိဖွဲ့များကို သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်း မိဖွဲ့မိဖွဲ့တို့ နှင့် မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် အကောင်အထည်ဖော် ကျေးပြုရေးသည်ကို အဖွဲ့ဝင် တို့က ဖော်ပြ သိရှိနိုင်ပါသည်။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပိခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ပိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်မောင်ကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၅၂၄၃၅၈၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မာအောင်
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်		၆၆	ဘာသာ (၁) - မအူဝ်	၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----			ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----			ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----			ဘာသာရော -----	
အခြား		အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ		၁၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)		၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်		၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၀	၁၇၅
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၁၇၀	၁၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၀	၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

၂၀၁၄
 နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဒိုးခွန်းမာစွန်း*

လက်မှတ် *ဒိုးခွန်းမာစွန်း* နေ့. ၂၀. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *လှိုင်လှိုင်*

လက်မှတ် *လှိုင်လှိုင်* နေ့. ၅. ၂၀. ၈. ၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမည့်အခါတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၅၀၄၃၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျေးရွာ
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၅-၆၁	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ
		ကျေးရွာ မူးဇော်

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၆၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်ဦးစီး	၅၉	၇	၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေငံယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၀၆}----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၀၆}----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<i>ဦးဖြူ</i>
	လက်မှတ်	<i>[Signature]</i> နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<i>မာကျွန်စင်ဝင်း</i>
	လက်မှတ်	<i>[Signature]</i> နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်စု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မောင်လင်း	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို (တာ)	မြို့နယ် စက်ကန်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒိုက်	ကျေးရွာ ပူ-ထို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၂	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	126	245	371
လူမျိုးစု (၁)-ပါးလူဦးရေ	126	245	371
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	62	10	72

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

- ပူးထိုကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးရုံ၊ ရေ၊ အမှတ်ခပ်ပါ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဇေတီ၊ ဗလီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ အခြား
- ပူးထိုကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ရိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--1-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ ဘီ ၃၀ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၁၀ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ချိုဇော်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈ - ၆ - ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မာမောင်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈ - ၆ - ၂၀၂၀

၉။ပထမနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပျူများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက် ပြည်သူ့ဆိုင်ခံယူမှု	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မလှည့်ကတ်လိမ့်	
နေ့စွဲ ၁၉. ၈. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅၁-(၆-၂၃၆၇) ဗြူနယ် မေဘက်မဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စလှိုင်
	ကျေးရွာ မှ. ၁၉

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တောင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉-၈-၂၀၁၈	၁၉-၈-၂၀၁၈	၅၃	၄၉	၆၆	၁၀၂ ပနဲဇ်	၆၆	၁၀၀/-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀-၈-၂၀၁၈	၂၀-၈-၂၀၁၈	၄၄	၃၅	၅၇	၇၉ ပနဲဇ်	၆၆	၈၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁-၉-၀၈	၁၁-၉-၀၈	၃	၂	၅	၅ ပဒရိုဗ်	၅	၁၀၀%
၄။ ဗြူနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ		
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သဘာဝရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုဝတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုပေးမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်တော်ပုံစံဖြင့် တွေးခွင့်နှင့် တွေးရွေးအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်း အမည် ကျော်စွာအောင်	
ဇနီးမိ ၁၈ - ၉ - ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအုပ်စုဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
မြည်နှယ်/တိုင်း ဤဇနီး(၁၁)	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဗ္ဗသီ ကျေးရွာ ပုဗ္ဗသီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ဝယ်ငွေ	အိမ်ထောင်စု %	
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၈-၉-၁၉	၁၈-၉-၁၉	၂၈	၂၅	၅၃	၅၃	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၈၁.၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈-၉-၁၉	၁၈-၉-၁၉	၂၈	၂၅	၅၃	၅၃	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၈၁.၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်း အဝေး	၇-၁၀-၁၉	၇-၁၀-၁၉							
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀-၁၂-၁၉	၁၀-၁၂-၁၉	၁၄	၁၄	၂၈	၂၈			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃-၁၂-၁၉	၂၃-၁၂-၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၂၁.၂၅%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၂၀	၁၅.၁.၂၀၂၀	၃၈	၂၂	၆၀	၆၀	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၇၀.၇၅%
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၂၀	၁၅.၁.၂၀၂၀	၃၈	၂၂	၆၀	၆၀	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၇၀.၇၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၂၀	၁၅.၁.၂၀၂၀	၃၈	၂၂	၆၀	၆၀	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၇၀.၇၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၂၀	၁၅.၁.၂၀၂၀	၃၈	၂၂	၆၀	၆၀	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၇၀.၇၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၂.၂၀၂၀	၂၃.၂.၂၀၂၀	၇	၇	၁၄	၁၄	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၂၁.၂၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၃.၂၀၂၀	၈.၃.၂၀၂၀	၃၅	၃၂	၆၇	၆၇	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၁၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၄.၃.၂၀၂၀	၁၄.၃.၂၀၂၀	၃၀	၃၇	၆၇	၆၇	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၁၀၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၂၀	၁၅.၃.၂၀၂၀	၉	၇	၁၆	၁၆	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၂၄.၂၅%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၂၀	၂၃.၇.၂၀၂၀	၇	၅	၁၂	၁၂	ပုဗ္ဗသီ	၆၆	၁၈.၅၅%

တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်ကြားမှု ဖြည့်သွင်းစာရွက်၊
 စည်းရုံးရေးမှူး/ရုံးထမ်း အမည် - **မာဗွင်ခင်ဝင်း**

နေ့စွဲ **12.10.2020** စက်ဝန်းအမျိုးအမည်
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှယ်/တိုင်း **ရှမ်း၊ ကောင်း** မြို့နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုတိယ** ကျေးရွာ **ပူးထို**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးတိုင်းရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.10.2020	12.10.2020	36	36	72	72	ပခိုဝ်း	72	100%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.10.2020	14.10.2020	36	36	72	72	ပလိဒ်	72	100%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	12.11.2020	12.11.2020							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ✓									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ✓									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ✓									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မာညွှတ်နိုင်ရန်

နေ့စွဲ ၂၀.၀၈.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၊ မြို့နယ် ၆၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၇၊ ကျေးရွာ မှုး ၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	၁ မီးခိုးရောင်ခြင်းများ
၂ ဒွါဟွင်းဒွါဟွင်းဆက်လမ်းကောင်း	၂ ရေအားလုံးမရှိခြင်း
၃ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၃ ဒွါဟွင်းလမ်းညွှတ်ရေး
၄ ဒွါဟွင်းဒွါဟွင်းဆက်လမ်းကောင်း	၄ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းများ
၅ ခရီးမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	၅ ခရီးမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သောက်သုံးရေရရှိရေး	၁ ဆိုလာမီးရောင်ခြင်း
၂ ဒွါဟွင်းဒွါဟွင်းဆက်လမ်းကောင်း	၂ ရေအားလုံးမရှိခြင်း
၃ ဆိုလာမီးရောင်ခြင်း	၃ လမ်းကောင်းများ
၄ ဒွါဟွင်းဒွါဟွင်းဆက်လမ်းကောင်း	၄ ခရီးမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
၅ ခရီးမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	၅ သူငယ်ချင်းများ

ဂ၊ လူထုဝန်းရုံး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဒေသခံကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၂	ဒွါဟွင်းဒွါဟွင်းဆက်လမ်းကောင်း	က + မ	၄၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၃	ဆိုလာမီးရောင်ခြင်း	က + မ	၇၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၄	ကျေးရွာအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၅	ခရီးမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၄၅
၆	ခရီးမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	က + မ	၄၀၀၀၀၀၀	၃၄၅

သ၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ခြံ့မြှေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစွမ်းအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခြံ့မြှေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇော်ဇော် လက်မှတ် De Jure နေ့ရက် ၂၀၁၈.၂.၁၀
ဒေါ်ဇော်ဇော် ဒေါ်ဇော်ဇော် ၂၀၁၈.၂.၁၀

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိပ်စာနှင့်ချက်။ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မလွင်လင်ဝင်း	
နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅၁ (တၢ)	မြို့နယ် မောက်မယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုပိုင်	ကျေးရွာ ပူးဇို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ဖြောင့်လမ်းဖြစ်၍ မိုက်ရာဒီဇီလ် ဝါသနာပြုအားလုံး မကျေနပ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရွာအတွင်း ရေရရှိရေး မလုံလောက်သဖြင့် ရေသောက်ရန် ခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု/အိမ်ထောင်စုများတွင် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရွာတွင်း မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကောင်းယာခြံအားဖြင့် ကလေးများ နှင့် အများစုတွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရွာတွင်း တံတား ၁စင်း၊ မဝကမ်း ၁ခုဖြင့် ခရီးလမ်းများ မဆင်မဖြူခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်၍ မိုက်ရာဒီဇီလ် အားလုံး မကျေနပ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရွာအတွင်း ရေရရှိရေး မလုံလောက်သဖြင့် ရေသောက်ရန် ခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု/အိမ်ထောင်စုများတွင် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရွာတွင်း မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကောင်းယာခြံအားဖြင့် ကလေးများ နှင့် အများစုတွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရွာတွင်း တံတား ၁စင်း၊ မဝကမ်း ၁ခုဖြင့် ခရီးလမ်းများ မဆင်မဖြူခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်းခြင်း၊ ဖျော်ငရိမ်း	က + ၁၂	မင်း	၁၁၂၀၀ ၀၅၀၀	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅
၂	ဆိုလာမီး တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖျော်ငရိမ်း	က + ၁၂	မီးလင်း ဂျေ	၁၂၀၀၀ ၅၀၀၀	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅
၃	မိမိတွင်း တူးခြင်း၊ အမြင့်မြင့် ဖြင့် ဖြည့်တင်းရေး၊ ဖျော်ငရိမ်း	က + ၁၂	ဂျေ ဂျေ	၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅
၄	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း ဖျော်ငရိမ်း	က + ၁၂	ကျေး အထောက်အပံ့	၂၅၀၀၀ ၀၀၀	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅
၅	ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း ဖျော်ငရိမ်း	က	တံတား	၅၀၀၀ ၀၀၀	၁၆၀	၁၅၅	၃၁၅

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေကန်၊ ရေကန်အောက်ဖျော်ငရိမ်း	က	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	စက်မီစိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေကန်	က	"
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးဖြူ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ - ၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူပြု
 ကော်ပီပတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အမည် **မလွင် ဇေဝင်း**

နေ့စွဲ **၂၄. ၁၀. ၂၀၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရွှင်း/ကော့** ပြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **စိုင်း** ကျေးရွာ **မလွင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆေးရွေးမြန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း မူကြိုလျှောက်ထားခြင်းကြောင့် တောင်ယာဖြင့် သွားလာရာ၌ ကလေးငယ်များ ခွင့် မရပျော်တွင်စကောင့် မလွင်ခွင့်ဖြင့် မခက်မခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး မလုပ်လောက်သဖြင့် အလေးအနိ့ ရေသွားခပ်ရခြင်း ရှိသည် ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း မခက်မခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်းများ တူးဖော်ခြင်း၊ ဖြတ်သွားခြင်း၊ မြေရေကြောင့် မြေရေကြောင့် မြေရေကြောင့် သွားလာရေး အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း မခက်မခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆွဲယာမီး မရှိခြင်းကြောင့် ညမခါ သွားလာရေး အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း မခက်မခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း တိဏား ၁ စင်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း မခက် မခဲ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ရွာတွင်း မူကြိုလျှောက်ထားခြင်းရှိ၍ တောင်ယာဖြင့် သွားလာရာ၌ ကလေးငယ်များ အခက်ခဲ ရှိ မလုပ်လုပ်ကားခြင်း ပိုမိုမလုပ်တွင်မည် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့၏ ခွင့်ဖြင့် ရွာအတွင်း ရွာအတွင်း ရွာအတွင်း ရွာအတွင်း ရွာအတွင်း ရွာအတွင်း ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းများ ဖြစ်၍ မြေရေကြောင့် သွားလာရေး ပိုမို ကောင်းမွန်လာမည် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆွဲယာမီး ရရှိခြင်းကြောင့် ညမခါ သွားလာရေး နှင့် အလေးအနိ့ အလေးအနိ့ ကျောက်ချော နှင့် အလေးအနိ့ ပိုမိုမလုပ်တွင်မည် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်ုပ်တို့က တိဏား ၁ ခု ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ပိုမိုကောင်းမွန် စိတ်ချရမည် ဖြစ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မူကြိုကျောင်း၊ စာညိစောက် ဖြင့်၊ ဂျင်နီရိန်း	က + မ	ကျေးရွာ အစားအသုံး	7800000	126	245	371
၂	မိမိတို့တွင် တွေ့ရခြင်း၊ မဖြင့် စာစီခြင်း နှင့် ရေချွတ်ခန်း ဖြင့်၊ ဂျင်နီရိန်း	က + မ	ကျေးရွာ အစားအသုံး	10000000	126	245	371
၃	ပျာတွင်း ကျောက်ကျောက်ပန်း စင်ခြင်း ဂျင်နီရိန်း	က + မ	ကျေးရွာ အစားအသုံး	9000000	126	245	371
၄	ဆွဲယာမီး စက်ဆင်ခြင်း ဂျင်နီရိန်း	က + မ	မြို့ပေါင်းကျေးရွာ	12000000	126	245	371
၅	ကျွန်ုပ်တို့ တံတား၊ စာညိစောက် ဖြင့်၊ ဂျင်နီရိန်း	က	ကျေးရွာ အစားအသုံး	5000000	126	245	371

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပိုက်ပျဉ်း သီးခြားစီ၊ ကျေးကောင်း ရေချွတ်ခန်း ကျောက်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဂျင်နီရိန်း	က + မ	မူကြို
၂	ဆေးမိမိပိုက်ပျဉ်း၊ ရေ၊ မပေးခြင်း၊ ရေ၊ မပေးခြင်း ဂျင်နီရိန်း	က	မူကြို
၃	ကျွန်းမာကျေး၊ သဘို၊ သွားပေး၊ ရေ၊ မပေးခြင်း နှင့် ကျွန်းမာကျေး၊ ရေ၊ မပေးခြင်း ဖြင့်၊ ဂျင်နီရိန်း	မ	မူကြို
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နန်းမေဖြူ လက်မှတ် နေ့စွဲ 14.10.2020

၁၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ကော်မတီချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁) ဇွဲနယ် ခောက်ခယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ/တိုက်ရိုက် အကျုံးစဉ်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ဧရိယာ/တိုက်ရိုက် အကျုံးစဉ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
နယ်ယား	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉ ဂရမ် ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ဖွံ့ဖြိုးရေး(ယာဇာ)	ရေတူးတံဆိပ် ၆၂၀၆၆ ခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၅၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ကောင်းစို	ကျေးရွာခင်း ယာဇာခြင်း	၂၄' x ၁၇' x ၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀၀
ပျံ့နှံ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉ ဂရမ် ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကောင်းစို	ကျေးရွာခင်း ယာဇာခြင်း	၂၄' x ၁၇' x ၁၂'	၅၆၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆင်းကျေး ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

စိုးရွှေသန်းဦး ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ကော်မတီချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁) ဇွဲနယ် ခောက်ခယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ/တိုက်ရိုက် အကျုံးစဉ်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ဧရိယာ/တိုက်ရိုက် အကျုံးစဉ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ထိုက်ခင်း	ကျေးရွာခင်း ယာဇာခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပျံ့နှံ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉ ဂရမ် ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပျံ့နှံ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉ ဂရမ် ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပျံ့နှံ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉ ဂရမ် ဆောက်ခြင်း	၂၄' x ၁၀' x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကောင်းစို	ကျေးရွာခင်း ယာဇာခြင်း	၂၄' x ၁၇' x ၁၂'	၅၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆင်းကျေး ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

စိုးရွှေသန်းဦး ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာက၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်/ပန်ထမ်းအမည် နှစ်: ၂၀၂၁

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (၀၇) မြို့နယ်: ဘောက်ခယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ၂ (စက်ဝန်း(၁)) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျိန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်ခွင်သစ်	အစွဲကုတ်ကျ တာဝန်ခံခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ခက်ကျိန်	ကျေးရွာကျ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၃'x၄'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတခေါ်	တံတားကျ တာဝန်ခံခြင်း	၃၀'x၃၀'x၂၆'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
မြင်သာသာ	ဘုံ: ခေတ္တစေ့ မြေစိုက်ခြင်း	၃၆'x၂၃' နှစ်ထပ်	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွင်	ဘုံ: ခေတ္တစေ့ မြေစိုက်ခြင်း	၂၆'x၂၆'	၄၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ခွဲ: ခွဲစိတ်ရေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာက၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်/ပန်ထမ်းအမည် နှစ်: ၂၀၂၁

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (၀၇) မြို့နယ်: ဘောက်ခယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ၂ (စက်ဝန်း(၁)) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ကျိန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အငြေပျံ့နှံ့ရေး	ဘုံ: ခေတ္တစေ့ မြေစိုက်ခြင်း	၃၀'x၂၆' (နှစ်ထပ်)	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀
ဆိုင်ငံခြား	ကျေးရွာကျ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၄၆'x၂၆'x၄'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
ပင်ခွတ်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆေးကျိတ် တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၀'x၄'	၂၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
အကျောက်ကျန်	ဂါလံ (၅၀၀၀) နှစ်ကျိတ် တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၀'x၄'	၂၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ရွေးကျိန်	ကျောက်ချော ကျား: ခေတ္တစေ့	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀			၆၂၀၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ခွဲ: ခွဲစိတ်ရေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆို ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ခြင်းသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတော်မူရမည့်စာရွက်တွင် TPIC သို့ ဖောက်ခွဲမှုအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်: မိုးခွင်: (CF)၊ ခန့်: ခမ်း: (CF)၊ ခန့်: ဝေ: (CF)၊ ခန့်: ဂျင်း: (CF)၊ ခန့်: ဇော် (TF)၊ ခန့်: ယက်: (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ဌာန: ပြနယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေ.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မိုး ထိုလေး: ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း ဖြင့်: (အရှည် ၇၇၆ ယမ်း)	(140' x 12' x 5')	၃၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၉၀၀၀			၁၁၉၀၀၀
ဆောင် ၁၃၁ စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈၅၀' x ၅၀' x 12')	၂၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၇၀၀၀			၁၁၇၀၀၀
မို့လ် ကန်: စေး: ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း ဖြင့်: (ကျောက်အုတ်)	(၅၀၀' x 12' x 9')	၁၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀			၁၀၄၀၀၀
ပင်စာ စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(3၀ x ၃၀ x 4၅)	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀			၇၅၀၀၀
ဆီ ရို နေရာ: ရွာ	လမ်းခင်း မှ ဆီ လာ စားဆောင်ခြင်း	100m (ဖီတို့ ၅၅) 328 Ft	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀			၄၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးနုဒီဒီ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

မိုးခွင်: ခမ်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆို ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ခြင်းသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတော်မူရမည့်စာရွက်တွင် TPIC သို့ ဖောက်ခွဲမှုအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်: မိုးခွင်: (CF)၊ ခန့်: ခမ်း: (CF)၊ ခန့်: ဝေ: (CF)၊ ခန့်: ဂျင်း: (CF)၊ ခန့်: ဇော် (TF)၊ ခန့်: ယက်: (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ဌာန: ပြနယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေ.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဆီ ဖက်ရှပ် စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅၀' x ၃၀' x 12'	၁၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀			၈၀၀၀၀
ကျွဲခြင် ခွင် ဖောင်း: စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(3၈' x 2၈' x 12')	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀
ကျွဲခြင် ခွင် သစ် စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	3၆' x 2၆' x 12'	၅၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀
ခမ်း ယက်: စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	3၆' x 2၆' x 12'	၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀
ပင် ခွက် စေး: ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၃၀' x 12'	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀			၇၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးနုဒီဒီ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

မိုးခွင်: ခမ်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်ပေးရမည့်စာရွက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ နန်း ခိုင်ရှင် (CCF)၊ ဒန်း ခင်၊ လား (CCF)၊ မာဗွေအောင် (CCF)၊ ဇော် သက်ပိုင် (CTF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CTF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဧကဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ မြို့နယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွဲ့ ၄ င်း

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ငိုဂိုမံလေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်မည်	၅၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မေအ်မိုလေး ရွာ	ကျောက် ဆောက် မည်	၈၁၀ (၈၀၀၀) ၁၁' x ၁၀' x ၆"	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
မေအ်မယ်လေး ရွာ	ဆေးကုရေး ဆောက် မည်	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
နီယံခွက်လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်မည်	၅၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မေအ်မေ၊ လေး ရွာ	ရွာတွင်း သိမ်းချိန်း လမ်း ဆေးခြင်း	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မာဗွေအောင် ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉
မာဗွေအောင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်ပေးရမည့်စာရွက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း ခိုင်ရှင် (CCF)၊ ဦးဂျွန်အောင် (CCF)၊ မာဗွေအောင် (CCF)၊ ဒန်း ခင်၊ လား (CCF)၊ ဇော် သက်ပိုင် (CTF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CTF)

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဧကဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ မြို့နယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွဲ့ ၄ င်း

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မလဒ်တင် လေး ရွာ	သိမ်းချိန်း လမ်း ဆေးခြင်း	၃၀၀၀' x ၁၂' x ၅"	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်တင် လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်မည်	၅၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၃၀၀၀၀			၇၃၀၀၀၀
တီဂင်ရွှေ လေး ရွာ	လမ်း ဆေးခြင်း	၅၀၀၀' (ဖိတ်တိုင် ၃၀)	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
ဝင်းတင် လေး ရွာ	တံတား ဆောက်ခြင်း	၅' x ၁၀' x ၁၂' (၃) မင်း	၃၀၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀
ကောင်မို လေး ရွာ	ကျောက် ဖြိုဖျက်ခြင်း	၅၅' x ၁၂' x ၅"	၃၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မာဗွေအောင် ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉
မာဗွေအောင်

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျေးအမြတ် CF/TF တို့၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် TPIIC သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် CF နှင့် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် MIS သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် မဟုတ်လျှင် ၊ နန်းဆင်းရိုးလေး ၊ နန်းမိမိမောင် ၊ ဣသင်းထွန်း
 နေ့စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း ဤစား/တောင် မြို့နယ် စောကစမတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစိ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးအမြတ်စွန့် ဝင်ရောက်မှုများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ခေါင်းငါး	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	48x30x12'	728	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	13000000/			13000000/
စက်ကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ကျောက်လမ်း	700x10x0-6'	291	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	9500000/			9500000/
ကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း	435x10x0-6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	6700000/			6700000/
နားရုံ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် (တီး) ကျောက်လမ်း	1200x8x0-6'	408	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	10300000/			10300000/
ပိတ်ခေါ်	ခင်းမဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	40x30x12'	638	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	10000000/			10000000/

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 အမည် ဦးခင်လွင်
 လက်မှတ် *[Signature]*
 ရက်စွဲ 12.11.2020
 နန်းဆင်းရိုးလေး *[Signature]*

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျေးအမြတ် CF/TF တို့၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် TPIIC သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် CF နှင့် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် MIS သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် မဟုတ်လျှင် ၊ နန်းဆင်းရိုးလေး ၊ နန်းမိမိမောင် ၊ ဣသင်းထွန်း
 နေ့စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း ဤစား/တောင် မြို့နယ် - စောကစမတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစိ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးအမြတ်စွန့် ဝင်ရောက်မှုများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ထိပ်ပေး	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	60x30x12'	1146	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	23000000/			23000000/
နီကိကုန်း	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30x20x12'	152	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	8500000/			8500000/
အရှေ့ဦးယာစာနီ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း	750x10x0-6'	464	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	11500000/			11500000/
ခွဲစိတ်	မောင်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	60x30x12'	494	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	13400000/			13400000/
ကော့ထို	ဆိုးမာစိုက် တပ်ဆင်ခြင်း		46	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	5000000/			5000000/

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 အမည် ဦးခင်လွင်
 လက်မှတ် *[Signature]*
 ရက်စွဲ 12.11.2020
 နန်းဆင်းရိုးလေး *[Signature]*

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၄)ရက်၊ နံနက် (၇:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပူးထိုကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ် ၀၀၁/၂၀၂၀

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ၊ ကျေးရွာသူကြီး စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးပါဝင်ကြပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်း(၂)ဦးပါဝင်၍ အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

- ၁။နန်းအိအိအောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD
- ၂။နန်းစန်းရီလေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးကော် မတီဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန်ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ နာမည်၊ ရာထူး နှင့် နေရပ်ဒေသကိုဦးစွာ မိတ်ဆက်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ နာမည်နှင့် ရာထူးကိုမိတ်ဆက်စေခဲ့သည်။

၄။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောလူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်း ပမည့်အစီအစဉ်၊စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

နှင့် အကျုံးမဝင်သောစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို တစ်ဆင့်ချင်းစီပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အခြေခံ၍ဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ထပ်မံ၍ဖြည့်စွမ်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်နိုင်မည့်မဲစာရွက်ပုံစံ ၈-(၃)အားကော်မတီဝင်များကိုသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲထွက်ရှိလာစေရန် ကော်မတီဝင်များအား မဲစာရွက်ကို အိမ်ထောင်စုအလိုက်ဝေစေခဲ့သည်။

၅။ ဆက်လက်၍ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များကိုပြောကြားပြီး တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ခဲ့သော မဲပုံစံ (၈ -၃)ကို ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ၊ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲစသော မဲများရေတွက်ကာ ပြန်လည်စိစစ်ပြီး တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ထွက်ရှိလာသောပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုသို့လော်စပီကာဖြင့် ပြန်လည်ဆော်သြခဲ့သည်။ ထွက်ရှိလာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင်ကပ်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုပြီးလစ်လပ်သောကော်မတီဝင်များနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၆။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၁) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၂) အဝီစိတွင်းထွက်ခြင်း အမြင့်တင်ခြင်း နှင့်ရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၃) ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၄) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၅) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

❖ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ (၁) ကိုအတည်ပြုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

❖ ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်ဇယား

စဉ်	အမည်	က/မ	ရာထူး
၁	ခွန်သိန်းမောင်	က	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းမေဖြူ	မ	
၃	ဦးဖြူ	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၄	နန်းရွှင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	နန်းခမ်း	မ	
၆	ဦးခွန်ထွန်း	က	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးခေါင်းဆောင်
၇	နန်းပေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးခွန်မောင်း	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၉	နန်းခမ်းဟုန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ခွန်မောင်ထွန်း	က	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	နန်းခမ်းအေး	မ	
၁၂	ဦးချွန်	က	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ခွန်အောင်ဆာ	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်နန်း	မ	

၇။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းအိအိအောင်မှ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကိုတက်ကြွစွာဖြင့်
အတူပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးပြီးကြောင်းပြော
ကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

နန်းစန်းရီလေးလူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်၊ ၀၀၁/ CDD ၃/ (၃- ဟန/ပထ)

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၄)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

အဖွဲ့အစည်း	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	ပုဂ္ဂိုလ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား)	၁	အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း			✓			
	၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	✓					
	၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		✓				
	၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	✓					
	၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						
	၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း						

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ အုပ်စု	မလွင်ဇင်ဝမ် ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု	ရက်စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ကျေးရွာ -ပူးထို	VDP ရက်စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၂၀ မြို့နယ်- မောက်မယ်
------------------------	-------------------------------------	---	--

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းစာတိပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား) က- ၂၈ ၊ မ- ၂၅ ၊ ပေါင်း - ၅၃
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker pen,Tape,Scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း

- ✓ ကောင်း

- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။

- ✓ ရှိ

- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) ၈+၆ - ၄