

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(3<sup>rd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပူးတခေါ့ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

## မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ -



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း -

- 1) နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- 2) ကောင်ထိုကျေးရွာ
- 3) နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- 4) လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- 5) လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- 6) နောင်မိရဲကျေးရွာ
- 7) ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- 8) ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- 9) စက်ကုန်းကျေးရွာ
- 10) ထီတခေါကျေးရွာ
- 11) အောင်သုခကျေးရွာ
- 12) အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- 13) ပြင်သာယာကျေးရွာ
- 14) ပူးထိုကျေးရွာ
- 15) ထီရီးနောင်ကျေးရွာ
- 16) ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- 17) နောင်ဗိုကျေးရွာ
- 18) ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- 19) နောင်အယ်ကျေးရွာ
- 20) ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- 21) **ပူးတခေါကျေးရွာ**
- 22) ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- 23) မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- 24) ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- 25) ခူဝိန်းကျေးရွာ
- 26) ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- 27) ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- 28) အနောက်ပူးယျာစန်းကျေးရွာ
- 29) ပင်တခကျေးရွာ
- 30) ဖက်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပူတခေါကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပူတခေါကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးမြေကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မြေဆီကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်စိုက်ပျိုး

တောင်သူများအခြေချနေထိုင်ကြသည်။ကျေးရွာအမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာပအိုဝ်းဘာသာဖြင့်ပူတခေါ

ပူ=တောင်ကုန်း၊တခေါ=သရက်တော (သရက်ကုန်း)ဟုအမည်တွင်သည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပြင်

တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး၊တောထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေထိုင်လျက်ရှိကြ


သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား	ရက်စွဲ	ကျား	အုပ်စု- ဟိုနမ့်		ကျေးရွာ- ပူးတခေါ့
				မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမေပုံ)	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့်စက်ပစ္စည်း များ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ -





# လူမှုရေး နှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်

## ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၂၈)စုနေထိုင်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိကြဘဲ တန်းတူနေထိုင်ကြသည်။
- ၂။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
- ၃။ ပြောင်းဖူး၊ ပန်းနမ်း ၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲ ၊ စပါး၊ ပဲစဉ်းငုံ စသည်တို့ကို တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ၄။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် တို့ကိုလည်း အနည်းငယ်မွေးမြူကြသည်။
- ၅။ သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိသည်။
- ၆။ ကျေးရွာသို့ ခွဲသွားသောလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းတွင်သွားလာရေး အခက်အခဲရှိသည်။
- ၇။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် အခြားဝေးသောရွာများသို့ သွားရောက်စာသင် ကြရသည်။

### တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

- ၁။ ရွာအဝင်လမ်းကောင်းမွန်ရန်၊
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်၊
- ၃။ မူလတန်းကျောင်းရရှိရန်၊
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေရရှိရန်၊
- ၅။ သဘာဝမြေဩဇာ ပြုလုပ်နည်းများ သိရှိရန်၊

ဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြဇယား -

ဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြဇယား		အုပ်စု - ဟိုနမ့်	ရက်စွဲ - ၃.၁၀.၁၉
		ကျေးရွာ - ပူးတခေါ	
အစားအသွယ်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ကောင်းအရေအတွက်	%
အစားအသွယ်	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လူနဲ့ခွဲဆို၊ နား၊ ကျွဲ၊ ခြံ၊	၂	၇.၁၄%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နား၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ခြံ	၇	၂၅%
မပြည့်စုံ	ဝါးထုပ်၊ ကြက်၊ ခြံအနည်းငယ်	၁၉	၆၇.၈၅%

ဥစ္စာနေကြွယ်မှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်




ကျေးရွာ - ပူးတခေါ

- ၁။ ကျေးရွာတွင် ပြည့်စုံ၊ မပြည့်စုံ နှင့် အလယ်အလတ် ဟူ၍ခွဲခြားထားသည်။
- ၂။ မပြည့်စုံအုပ်စုသည် နေ့စားအလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရန်အရင်းနှီးမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ တောလိုက်ခြင်း၊ ကျောင်းလည်းဝေးသောကြောင့် ကလေးများအား ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း။
  - ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို အလေးထားပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေများရရှိစေရန် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင် ပါဝင်စေခြင်း တို့မှ လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
  - ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းရှိလာလျှင်လည်း မိဘများမှ သားသမီးများကို အဝေးသို့ မသွားစေရဘဲ စိတ်ချမ်းသာစွာ စာသင်ကြားပေးလာနိုင်မည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ -

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ -

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း  
အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

		
<p>လက်တွန်း ဖွဲ့စည်း</p>	<p>လက်ဝတ်ရတနာ</p>	<p>ကောင်တန်း သဲကောင် ကျောက်ကောင် နတ်စင် ခြံ စိန်ခမ်းရေ ရေချောင်း ရေကျောင်းကန် တံတား ဇွန် ဝက် ဇွာ ဇွါ ကား ဆိုင်ကယ်</p>

ကျေးရွာ - ပူးတင်  
အုပ်စု - ဟိုဒေ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း  
အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု



တောင်တန်း

လက်ဝတ်ရတနာ

ခြံ  
ကျေးဇူးကန်

သဲတောင်

တံတား

ကျောက်တောင်

ကြက်

နတ်စင်

ဝက်

စိန်စမ်းစေ့

ဆိုင်ကယ်

ကျချောင်း

နွား

ညို

ကား

ကျေးရွာ - မူးတခေါ်

ထွန်ထက်

အုတ်စု - ဟိုဒုတ်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူတခေါ

- ❖ လက်တွန်းထွန်စက် - အမျိုးသားသုံးစွဲ ၊
- ❖ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်၊ နတ်စင်၊ ခြံ၊ စိမ့်စမ်းရေ၊ ရေချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ တံတား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား ၊ကျွဲ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲသည်။
- ❖ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးသုံးစွဲသည်။
- ❖ သဲတောင်၊ ကျောင်တောင် နှင့် ပန်းရံပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တို့ကိုများသောအားဖြင့် အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ❖ ကြက်၊ ဝက် ၊ နွား၊ ကျွဲ များကို မူ အမျိုးသမီးများလည်း ထိန်းချုပ်ကူကြသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားနည်းတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တန်းတူအခွင့်ရေးရရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် -

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ
ကျားမာရူး လက်လှမ်းမီဖွား												
ခိုက်ပျိုးဂွေ							-			-		
အစာဂေဟ ဖုလုံပွင့်												
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး												
ရာသီဥတု												
ပင်ပန်း အားနည်း												

# ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူတခေါ

- သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသိုလများတွင် အလုပ်အနည်းငယ်ပါးပြီး ကျန်လများတွင် စိုက်ပျိုးရေးများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အချန်ကုန်လေ့ရှိသည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေသည် သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ရရှိသည်။ ထို့ပြင် ဝါးနီးဖြင့် ဖျာယက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးမြေများရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရန်ရင်းနှီးငွေများမရှိသောကြောင့် နေ့စားလိုက်ရသည်ကများပြီး ကိုယ်ပိုင်တောင်ယာကို တနိုင်တပိုင်သာလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ စိုက်ပျိုးမှုဖြင့် အသက်မွေးသည်။
- အားလပ်ချိန်တွင် အမျိုးသားများက ငါးဖမ်းခြင်း၊ အမြဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက သစ်ဥသစ်ဖုများ ရှာဖွေခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေမလောက်ချိန်တွင် ဖြေရှင်းရသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယား -

# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- က - ၁၄ နှစ်
- မ - ၁၅ နှစ်
- ပ - ၂၉ နှစ်

----- (မ)  
 \_\_\_\_\_ (က)

- စုပူ - ပဉ္စမ
- ကျေးဇူး - ပူးတင်
- ရှာဖွေ - ၃.၁၀.၁၉



# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

## ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူတခေါ

- ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေ၊ လုံခြုံမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ ပညာရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့် တို့တွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပို၍လုပ်ဆောင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် လုပ်ဆောင်မှုတွင် အားနည်းခြင်းမှာ ပညာသင်ခွင့် မရခဲ့ခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတများ ၊ အသိပညာများ လက်လမ်းမီမှုမရှိကာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခြင်း၊အများသူငါရှေ့တွင်ပြောရဲဆိုရဲမရှိခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရာတွင် အားနည်းနေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်း ၊ အမျိုးသားနည်းတူ အလုပ် မလုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားနည်းတူ အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ပြောဆိုခွင့်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း၊ ဦးဆောင်မှုများပြုစေခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တတ်နိုင်သည့်အားမှ ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ ၊ လုပ်ဆောင် နိုင်မှုများကို တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ -

နက္ခတ်ဇယား: ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးကောင်းနက္ခတ်ဇယား:

အုကြီး

ယုယနက္ခတ်

ကျေးဇူးခပ်ခပ်ခွဲကွဲကွဲ

ပြင်ပနက္ခတ်ဇယား:

အုပုအုပုအုပု


ယုယအုပုအုပုအုပု

၇၇၇ - ၃.၁၀.၂၀၁၉

ကျေးဇူး - ယုယ

အုပု - ယုယ

# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်ပုံ



လက်စွဲ - ၃. ၁၀ ၁၉  
 အဖွဲ့ - ဟိုနာဖ.  
 ကျေးဇူး - ပျားတင်ခေါ်

**အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား**

**ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

**အုပ်စု - ဟိုနမ့်**

**ကျေးရွာ -ပူတခေါ်**

- ✓ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာသူကြီး၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့ရှိ သည်။ ထိုအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာတွင်လိုအပ်သော သာရေးနာရေး ကိစ္စများ ၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေးကိစ္စများ ၊ အခြားပြင်ပအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သော အချိန်များတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ✓ ကျေးရွာပြင်ပတွင် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့ရှိသည်။
- ✓ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖော်ထုတ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။
- ✓ ကျေးရွာပြင်ပမှအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာသူကြီးနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာမှလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ -



၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေဇာရီ ပုံစံ၌ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝေဖော်ပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးကံ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၉၉-၇၆၇၆၇၄၁၃၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒ်ဒ်ခမ်လှာ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ရှမ်း</b>	မြို့နယ် <b>လှိုင်မယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>လှိုင်မယ်</b>
		ကျေးရွာ <b>ပုတေ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု <b>ဗမာဗမာ</b>	<b>၁</b>	ဘာသာစုစု <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁</b>
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၄</b>	<b>၅၂</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၇၃</b>	<b>၅၂</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ဗမာ</b>	<b>၁</b>	<b>၀</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၂၁</b>	<b>၅</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သူ့ယံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်စာတမ်းမှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါသေးပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

3.5

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြင်ပံ့ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်

လက်မှတ် ဦးစိန် နေ့. ၁၀. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ် ဒေါ်ခင်စု နေ့. ၉. ၁၀. ၈. ၂၀၁၈



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦးစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒုန်း ဒိုက်ရှင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို / တောင်	မြို့နယ် အောက်ယပ်	ကျေးရွာအုပ်စု တိုဒုဗ်
		ကျေးရွာ ပုဂ္ဂိုလ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၈	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၂	၅၈	၁၃၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၂	၅၈	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	၂	၂၈

ကိုးကွယ်ခြင်း ၂၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လိက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



# တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွန့်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမရုံးမိတ်ဆက်ရရှိသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရာမှစ၍ တော်ဝင်စာရင်းစံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတော်ဝင်စာရင်းစံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစွန်က</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၄၀၄၉၈၀၄၃၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်အိမ်စိန်စင်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>၅၅/၂၈</b>	မြို့နယ် <b>စစ်ကိုင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပုဂံ</b>
	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပုဂံ</b>	ကျေးရွာ <b>ပုဂံ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၇၆</b>	ဘာသာ(၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	72	57	129
လူမျိုးစု (၁) <i>အိန္ဒိယ</i>	72	57	129
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	24	2	26

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေးအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိုင်းပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွဲစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ကျွဲစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(င) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏လဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? နိုင် 3၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုလဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1၀.၂၅ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀.၂၅ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ခြီးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_ ဗိုလ်

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအိုင်ကံ

လက်မှတ် ဦးကံ နေ့ရက် 10.6.2020

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒွန်မောင့်ကျော်

လက်မှတ် ကျော် နေ့ရက် 10.6.2020





# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်းစာရင်း၊ လက်ထောက်နှည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်း အမည် နှင့် နံပါတ်:	
နေ့စွဲ ၃-၁၀-၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း ဖြစ်ပေါ်/အောင်	မြို့နယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒွာတ် ကျေးရွာ ပုတေခါ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၉	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၄	၂၈	၂၉	ပအိုဝ်း	၂၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဦးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၉	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၄	၂၈	၂၉	ပအိုဝ်း	၂၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၁၉	၁၀.၁၂.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃	ပအိုဝ်း	၂၈	၈၂.၁၄%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃	ပအိုဝ်း	၂၈	၈၂.၁၄%
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃	ပအိုဝ်း	၂၈	၈၂.၁၄%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၆.၁.၂၀၂၀	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃	ပအိုဝ်း	၂၈	၈၂.၁၄%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြန်အလှန်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	13.7.2018	13.7.2018	14	12	26	26	ပအိုဝ်း	28	100%

# တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လည်ပတ်ရန် အားပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍

လည်ပတ်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀. ၂၀၂၀ .

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြစ်/တောင်၊ မြို့နယ် ဗဟိုဌာန၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံ ထားမှု ပုံစံ	စီမံ ထားမှု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိုးသား အရ အတွက်	အချိုးသား အရ အတွက်	စီမံ ထားမှု အရ အတွက်	လူပိုင်းတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူပိုင်းအရေအတွက်			
၁။ ကျေးဇူးပြု၍ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၂၀၂၀	၂၀. ၁၀. ၂၀၂၀	၇	၇	၂၅	၂၅	ပုဂ္ဂိုလ်	၂၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးဇူးပြု၍ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၂၀၂၀	၂၀. ၁၀. ၂၀၂၀	၇	၇	၂၅	၂၅	ပုဂ္ဂိုလ်	၂၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၁. ၂၀၂၀	၂၀. ၁၁. ၂၀၂၀							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင် အထည်ခေတ်စားစက်ပတ်စီမံကိန်း အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည် ခေတ်စားစက်ပတ်စီမံကိန်း အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးအဖွဲ့အစည်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် အစည်းအဝေး									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝတ်ဆင်မှုအစည်းအဝေး									

၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု ကော်ပီပတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဖုန်းနံပါတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၈-၂၀၁၈ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၂-ဝက်ဂန်း(၁) ၂-ဝက်ဂန်း(၂) ၂-ဝက်ဂန်း(၃) ၂-ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှေးဟောင်း/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် ကျေးရွာ ယူကော့

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မီးအခက်ခဲခြင်း	၁ မီးအခက်ခဲ
၂ ပို့ဆောင်ရေးအခက်ခဲခြင်း	၂ ဆာဗာအိတ်အခက်ခဲ
၃ မျိုးစေ့အခက်ခဲခြင်း	၃ ရင်းမြစ်အခက်ခဲ
၄ ပညာရေးအခက်ခဲခြင်း	၄ မျိုးစေ့အခက်ခဲ
၅ အိမ်ရာအခက်ခဲခြင်း	၅ ပို့ဆောင်ရေးအခက်ခဲ

ခ၊ ဖျော်ဖြေခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်ဖြေရေးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်ဖြေရေးများ
၁ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၁ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
၂ ပို့ဆောင်ရေးလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၂ မျိုးစေ့အခက်ခဲခြင်း
၃ ဆေးကုသရေးအစီအစဉ်	၃ ပို့ဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
၄ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၄ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
၅ ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်	၅ မီးအခက်ခဲခြင်း (အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး)

ဂ၊ လူထုပိတ်ပိတ်ပိတ် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	က+ဗ	၃၉၀၀၀၀၀	၁၂၆
၂	အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	က+ဗ	၉၀၀၀၀၀၀	၁၂၆
၃	ပို့ဆောင်ရေးလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	က+ဗ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၆
၄	အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ဗ	၁၅၀၀၀၀၀	၁၂၆
၅	အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	က+ဗ	၂၇၀၀၀၀၀	၁၂၆

ဆာဗာအိတ်

ဃ၊ လူထုပံင်ကိန်းဃါ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အေးပေးရန်တည်ဆောက်ခြင်း	m+b	ကျန်းမာရေး၊ အခြား
၂	ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၂၁  
ဒိုက်ဂရပ်ကမ်း မြို့ ကလေးစု ၁၆ ၇၄.၅ - ဘ. ၈. ၂၀၂၁

# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒုန်း နှို ဖြိုး	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	
၃. ၁၀. ၂၀၁၉	✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၅၆ / တောင်	အောက်မယ်	ကျေးရွာ ပုတခါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအဝင်လမ်း သမုတ်ခြင်း၊ လမ်းခြစ်တောကြောင့် မိုးတိုင်း ရာသီဥတု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
သွား ဟရန်အဆင်မပြေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ဆိုင်ကမ်းများ မရှိသောကြောင့် မောင်းနှင်ခွာရေပြိုကန်စနစ်များကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ရေထွက်နေရာတွင် ရေတားမရှိခြင်း ကြောင့် ရေများ ဆုံးဖြတ်မှု မပြုနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ကျေးရွာတွင် သား၊ နှာ၊ ခြေ၊ ခြေစွန်းများ မရှိခြင်း ကြောင့် လူထုအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ကုန်စည်များ မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
စားသုံးကျွေးမွေးခြင်း မပြုနိုင်ခြင်း၊ အခြားဝေးလံသောရွာများသို့ စားသုံး သွင်းရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာကပ် သဲမြင့်ခြင်း၊ ခင်းခြင်းဖြင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုလွယ်ကူပြီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
အိမ်တိုင်း ဆွေညီကမ်းများ ရရှိလာခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ကိစ္စများကို ကောင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ရေတားကန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရေကို သုံးစွဲစွာ စီမံကိန်း သုံးစွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
ဆုံးမအောင် ရရှိခြင်းဖြင့် သား၊ နှာ၊ ခြေစွန်းများ ကောင်းစွာ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ
စားသုံးကျွေးမွေးခြင်း မပြုနိုင်ခြင်း၊ အခြားဝေးလံသောရွာများသို့ စားသုံး သွင်းရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မျက်ကျား + မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
ဆေးလေးဆန်းဖျက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လက်ကွမ်း ဖိမှုနည်းငယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ မြေယာဖျက်ခြင်း နှင့် မြေမရှိခြင်းကြောင့် နေ့စားသာလျက်ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တိရစ္ဆာန်ကုသရန် ဆေးဝါးနှင့် အသိပညာပညာရှင်တို့နှင့် သောကြောင့် အဝေးအပြေးများ ကြုံရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
ဆေးလေးဆန်းဖျက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လက်ကွမ်း ဖိခွာဆေးကုသ နိုင်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများ ပိုမိုတိုးလာ စေနိုင်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တိရစ္ဆာန်ကုသရန် နည်းပညာရှင်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကြောင်းမဲ့ ဆုံးရှုံးမှုများ ကင်းရှင်းနိုင်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း အခြေခံ ပစ္စည်းများ	က + မ	လမ်း	၄,၀၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၂	ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း	က + မ	စီးနင်းမှု	၄,၅၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၄	ရွာထဲသို့ ဆေးဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	ဆေးကုစင်	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၅	စားနပ်ရိက္ခာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	ပညာရေး ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ		၇၂	၅၈	၁၃၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ထိုက်ဖျား ဖွေးဖြူ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ခြောက်ခြားရေး	မ	အကျန်းမဝခြင်း ဖြစ်ပွားခြင်း
၂	တိရစ္ဆာန် အတွက် အာဟာရ ပညာရေး လောကဗေဒ ပွဲအဖွဲ့တန်း များ	မ	"
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦးစွာ ..... လက်မှတ် ..... ဦးစွာ ..... နေ့စွဲ ..... ၂၀၂၃.၁၀.၂၀၂၃







၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေတွက်ရေတာား ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	ကျား + မ	ရေ၊ နေ၊ လူမှုဝန်းကျင်	၂,၆၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၇	၁၂၉
၂	ဈေးကွင်း ခန်းမ ဘောင် တည်ဆောက်ခြင်း။	ကျား + မ	ကျေးရွာ ဆောက်လုပ်ရေး	၈,၀၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၇	၁၂၉
၃	ဆိုင်ရာ မီးတိုင် အင်အား ဖြစ်စေခြင်း။	ကျား + မ	မီး၊ ရေ၊ လူမှုဝန်းကျင်	၄,၆၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၇	၁၂၉
၄	စာသင်ကျောင်း ဘောင် တည်ဆောက်ခြင်း။	ကျား + မ	ပညာရေး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၇	၁၂၉
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ပျက် ချွေးခြောက် ဖြစ်နေသည့် ရေအိုး ဖြစ်စေခြင်း။	မ	စားနပ်ရိက္ခာ
၂	အိမ်ရာ အတွက် အိမ်အောက် အောက်ခြေ အောက်ခြေ အောက်ခြေ အောက်ခြေ	မ	မ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးလှ ----- လက်မှတ် ----- စာ ----- နေ့စွဲ ----- ၁၇.၁၀.၂၀၂၀ -----

# ၁၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ဆေးချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁၇) ဇွန်နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နယ်ယား	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီလီကွန်တိန်နာ	၁၇'x၁၀'x၆'	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
စွဲမြဲခွင်(၄၀၀၀)	၅၅၀၀၀၀	၁၅'x၅'x၂'	၅၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀၀
၃၅၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီလီကွန်တိန်နာ	၁၆'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစမ်းကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးကျော်သောဇ ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ဆေးချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁၇) ဇွန်နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိုက်ခိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၆'x၅၀'x၁၁'	၄၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၅၀၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီလီကွန်တိန်နာ	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီလီကွန်တိန်နာ	၁၆'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၃၅၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီလီကွန်တိန်နာ	၁၆'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀'x၂၀'x၁၂'	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစမ်းကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးကျော်သောဇ ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး နံနက် ၉ နာရီ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဖယ်ခတ်(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (၀၁)၊ ဇွန်နယ်: မောက်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကိုဇွန်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်ခွင်သစ်	အစားအသွယ် တာဝန်ခံခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	4000000			4000000
ခက်ကျွန်း	ကျောက်တူး တူးဖော်ရေး	၃၆'x၂၃'x၄'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	7000000			7000000
တီတာခေါ်	စာသင်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃၀'x၃၀'x၂၆'	7၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	10800000			10800000
ဝါးသာသာ	၁' - ခေတ္တတိုင် ဖြစ်ခြင်း	၃၆'x၂၃' နှင့်ထပ်	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	10400000			10400000
ခွဲစိုက်	၁' - ခေတ္တတိုင် ဖြစ်ခြင်း	၃၆'x၂၆'	၂၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	10000000			10000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁  
 ဦးစွန်သန်းဦး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး နံနက် ၉ နာရီ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဖယ်ခတ်(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (၀၁)၊ ဇွန်နယ်: မောက်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကိုဇွန်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၁၀၄၅၃၂၃၀၀	၁' - ခေတ္တတိုင် ဖြစ်ခြင်း	၃၀'x၂၆' (၃၆'ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၆၈၀၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀၀
ဘိုင်းငါး	ကျောက်တူး တူးဖော်ရေး	၄၆'x၂၆'x၄'	704	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	9000000			9000000
ဝါးခွတ်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆေးရုံတိုင် တူးဖော်ရေး	၂၆'x၂၀'x၄'	135	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	4000000			4000000
၁၀၄၅၃၂၃၀၀	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆေးရုံတိုင် တူးဖော်ရေး	၂၆'x၂၀'x၄'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
ကျေးကျွန်း	ကျောက်တူး ကမ်းခြေ	၁၀၀၀'	၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၆1000000			၆1000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁  
 ဦးစွန်သန်းဦး: ၁၁.၉.၂၀၂၁





# တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွန့်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျော်အမတ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TH ဝိုက် အားအညီရယူ၍ ကျေးရွာအထောက်အကူပေး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြန်လည်အောင်မြင်သည်အထိ ဤပုံစံအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကိုယ်စားပြုသူများသည် TPIIC သို့ အချိန်နှင့်အမျှ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထောက်ခံချက်များကို CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ အညွှန်းပေးရမည်။ (အချက်အလက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံစံအား ကျေးရွာများ မပါပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မလွင်လင်ဝင်း ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး  
 နေ့စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအုပ်စုပြစ်ပယ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဤ/တောင် ဤနယ် စောကိစပတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဤရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ခေါင်းငါး	ခန့်မှန်းအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	40'x30'x12'	728	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	13000000			13000000
စက်ကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း	700'x10'x0-6"	291	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	9500000			9500000
ဈေးကွန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း	435'x10'x0-6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	6700000			6700000
နောင်လှ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် (ဘီးဂျာ) လမ်း	1200'x8'x0-6"	408	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	10300000			10300000
ထိတခေါ်	ခန့်မှန်းအောင် တူး ချဲ့ခြင်း	40'x30'x12'	838	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	10000000			10000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပေးဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးခင်လွင် ၊ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: 12.11.2020  
 နေရာ: [Signature]

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွန့်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျော်အမတ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TH ဝိုက် အားအညီရယူ၍ ကျေးရွာအထောက်အကူပေး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြန်လည်အောင်မြင်သည်အထိ ဤပုံစံအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကိုယ်စားပြုသူများသည် TPIIC သို့ အချိန်နှင့်အမျှ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထောက်ခံချက်များကို CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ အညွှန်းပေးရမည်။ (အချက်အလက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံစံအား ကျေးရွာများ မပါပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မလွင်လင်ဝင်း ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး ၊ ခုနစ်လေးလေး  
 နေ့စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအုပ်စုပြစ်ပယ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဤ/တောင် ဤနယ် - ဆောကိစပတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဤရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ထိတခေါ်	ခန့်မှန်းအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	60'x30'x12'	1176	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	23000000			23000000
မိုက်ကုန်း	ခန့်မှန်းအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	152	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	8500000			8500000
အရှေ့ဦးယာစာနိ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ခေါင်းခြင်း	750'x10'x0-6"	464	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	11500000			11500000
ခေါင်း	ဖာဆီကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	60'x30'x12'	494	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	13400000			13400000
ကော့ထို	ဆိုးဟာမိုး တပ်ဆင်ခြင်း		46	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	5000000			5000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပေးဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးခင်လွင် ၊ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: 12.11.2020  
 နေရာ: [Signature]





**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း -**

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၂၂ ) ရက်၊ နံနက် ( ၇ )နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု၊ ပူးတချေးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း( တတိယနှစ်စက်ဝန်း ) အတွက် ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ( ၀၀၁/၂၀၂၀ )

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်နှင့် ကျေးရွာသူကြီး ( ၁၄ )ဦးနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝန်ထမ်း ( ၂ ) ဦး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

( က ) မလွင်ဇင်ဝမ်	CF	မောက်မယ်	CDD
( ခ ) နန်းအိအိအောင်	CF	မောက်မယ်	CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ထပ်မံ၍ စီမံကိန်း အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်( PRA Tool )ကို ဒုတိယနှစ်၏ပုံစံကို အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများကိုပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အစည်းအဝေးအား ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

၂။ ပထမဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ နာမည်နှင့်ရာထူးများကို မိတ်ဆက်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရာထူးနှင့်အမည်ကိုမိတ်ဆက်စေခဲ့သည်။

၄။ ထို့နောက် စီမံကိန်းဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိအိအောင်မှ အစည်းအဝေး အစီစဉ်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကျုံးဝင်/မဝင် စသောအကြောင်းရာများကို တစ်ဆင့်ချင်းစီပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်( PRA Tool )ကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ၏ပုံစံကို အသုံးပြုသွားမည်။ ထိုသို့ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်သည့်မဲပုံစံ ( စ - ၃ ) ကို ကော်မတီဝင်ကိုသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြား စေခဲ့သည်။

၅။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိအိအောင်သည် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်များဖြစ်ကြသော ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များကို ပြောပြပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာလူထု မှ ရွေးချယ်ထားသော မဲပုံစံ ( စ - ၃ )ကို ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များနှင့်အတူ ပထမဦးစားပေးနှင့် ဒုတိယ ဦးစားပေးစသည့် မဲများရေတွက်ကာ ပြန်လည်စိစစ်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ထွက်ရှိလာသော ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း၌ကပ်၍ ကျေးရွာလူထုပိုမိုသိရှိစေရန် လော်စပီကာနှင့်ပြန်လည်ဆော်သြော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကိုတတယနှစ် စက်ဝန်း ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွက်

ပြန်လည်၍ တာဝန်ယူပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံပြီး ကော်မတီဝင်များလည်း ကျေနပ်စွာတာဝန်သိစိတ် ကိုယ်စီဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

( က ) ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ထား လုပ်ငန်းခွဲများထဲမှ ဦးစားပေး( ဝ ) အားအတည်ပြု အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊

( ဝ ) ရေထွက်ရေတားကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

( ၂ ) ရွာတွင်းခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

( ၃ ) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

( ၄ ) စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

( ခ ) ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ကျင့်ဝတ် များ လိုက်နာရန်သဘောတူညီ ကြောင်း ပြည့်စုံစွာ လက်မှတ် ရေးထိုးရန်၊

၉။ အစည်းဝေးကို နေ့လည် ( ၁၀ : ၀၀ ) နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

နန်းအိအိအောင်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ခွန်လေ

နန်းအေးအေးမိုး

( ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ )

( ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ )

စာအမှတ်၊ ၀၀၁/ CDD ( ၃ ) /၃ ( ဟန / ပတခ )

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ( ၂၂ )

ဖြန့်ဝေခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

မိတ္တူကို

အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ မောက်မယ်မြို့

လက်ခံ



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ -

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ရန်ပုံငွေ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက် ပူးတင်ချေ
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေထွက်ရေတားကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု (CDD)	
	၂	ရွာတွင်းခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု (CDD)	
	၃	ဆိုလာမီးတပ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု (CDD)	
	၄							
လူမှုပူးပေါင်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု (CDD)	
	၂							
	၃							
	၄							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများ အခြားလိုအပ်ချက်များ )	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးအတွက် ရင်းနှီးငွေပေးခြင်း		✓		၂၀၂၀	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု (CDD)	
	၂	တိရစ္ဆာန်အတွက်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲသင်တန်းများ		✓		၂၀၂၀	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု (CDD)	
	၃							
	၄							

# ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ -



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းအိအိအောင် ရက်စွဲ- ၂၀. ၁၀. ၂၀၂၀ VDP ရက်စွဲ - ၂၀ .၁၁ .၂၀၂၀ အုပ်စု- ဟိုနမ့် ရွာ-ပူးတခေါ  
မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား)-ကျား-၁၂ မ-၁၄၊ ပေါင်း - ၂၆ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ✓ ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
  - ✓ ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၄ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) မ-၂၊ က+မ-၄၊ ပေါင်း - ၆ ခု