

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူးတခေါ့ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ -



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း -

- 1) နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- 2) ကောင်ထိုကျေးရွာ
- 3) နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- 4) လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- 5) လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- 6) နောင်မိရဲကျေးရွာ
- 7) ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- 8) ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- 9) စက်ကုန်းကျေးရွာ
- 10) ထီတခေါကျေးရွာ
- 11) အောင်သုခကျေးရွာ
- 12) အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- 13) ပြင်သာယာကျေးရွာ
- 14) ပူးထိုကျေးရွာ
- 15) ထီရီးနောင်ကျေးရွာ
- 16) ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- 17) နောင်ဗိုကျေးရွာ
- 18) ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- 19) နောင်အယ်ကျေးရွာ
- 20) ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- 21) **ပူးတခေါကျေးရွာ**
- 22) ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- 23) မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- 24) ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- 25) ခူဝိန်းကျေးရွာ
- 26) ထီဝါးဖေကျေးရွာ
- 27) ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- 28) အနောက်ပူးယျာစန်းကျေးရွာ
- 29) ပင်တခကျေးရွာ
- 30) ဖက်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပူတခေါကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပူတခေါကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးမြေကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မြေဆီကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်စိုက်ပျိုး

တောင်သူများအခြေချနေထိုင်ကြသည်။ကျေးရွာအမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာပအိုဝ်းဘာသာဖြင့်ပူတခေါ

ပူ=တောင်ကုန်း၊တခေါ=သရက်တော (သရက်ကုန်း)ဟုအမည်တွင်သည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပြင်

တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး၊တောထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေထိုင်လျက်ရှိကြ


သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား	ရက်စွဲ	ကျား	အုပ်စု- ဟိုနမ့်		ကျေးရွာ- ပူးတခေါ
				မ	ပေါင်း	
		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ				
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမေပုံ)	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့်စက်ပစ္စည်း များ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၃.၁၀.၁၉	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ -



လူမှုရေး နှင့် အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၂၈)စုနေထိုင်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိကြဘဲ တန်းတူနေထိုင်ကြသည်။
- ၂။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြပြီး ပုဒ္ဒဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
- ၃။ ပြောင်းဖူး၊ ပန်းနှမ်း ၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲ ၊ စပါး၊ ပဲစဉ်းငုံ စသည်တို့ကို တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ၄။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် တို့ကိုလည်း အနည်းငယ်မွေးမြူကြသည်။
- ၅။ သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိသည်။
- ၆။ ကျေးရွာသို့ ခွဲသွားသောလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းတွင်သွားလာရေး အခက်အခဲရှိသည်။
- ၇။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် အခြားဝေးသောရွာများသို့ သွားရောက်စာသင် ကြရသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

- ၁။ ရွာအဝင်လမ်းကောင်းမွန်ရန်၊
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်၊
- ၃။ မူလတန်းကျောင်းရရှိရန်၊
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေရရှိရန်၊
- ၅။ သဘာဝမြေဩဇာ ပြုလုပ်နည်းများ သိရှိရန်၊

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား -

(ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား)		အုပ်စု - ဟိုနမ့်	ရက်စွဲ - ၃. ၁၀. ၁၉
		ကျေးရွာ - ပူးတခေါ	
အစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ကောင်းအရေအတွက်	%
အစားပြေ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေခွံဆိုင်၊ ခွား၊ ကျွဲ၊ ခြံ၊	၂	၇.၁၄%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ ခွား၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ခြံ	၇	၂၅%
မပြည့်စုံ	ဝါးထုပ်၊ ကြက်၊ ခြံအနည်းငယ်	၁၉	၆၇.၈၅%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း




အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူးတခေါ

- ၁။ ကျေးရွာတွင် ပြည့်စုံ၊ မပြည့်စုံ နှင့် အလယ်အလတ် ဟူ၍ခွဲခြားထားသည်။
- ၂။ မပြည့်စုံအုပ်စုသည် နေ့စားအလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရန်အရင်းနှီးမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ တောလိုက်ခြင်း၊ ကျောင်းလည်းဝေးသောကြောင့် ကလေးများအား ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း။
 - ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို အလေးထားပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေများရရှိစေရန် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင် ပါဝင်စေခြင်း တို့မှ လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
 - ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းရှိလာလျှင်လည်း မိဘများမှ သားသမီးများကို အဝေးသို့ မသွားစေရဘဲ စိတ်ချမ်းသာစွာ စာသင်ကြားပေးလာနိုင်မည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ -
 အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ -

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

 လက်တွန်း ဖွင့်စက်	 လက်ဝတ်ရတနာ	 ကောင်းတန်း သံကောင်း ကျောက်ကောင်း နတ်စင် ခြံ စိန်ခမ်းလေ ရေချောင်း ရေကောင်းကန် တံတား ကြက် ဝက် ခွေး ခြင်္သေ့ ကား ဆိုင်ကယ်
---	---	---

ကျေးရွာ - မူးတခေါ်
 အုပ်စု - ဟိုနမ်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု



တောင်တန်း

လက်ဝတ်ရတနာ

ခြံ
ကျေးဇူးကန်

သဲတောင်

တံတား

ကျောက်တောင်

ကြက်

နတ်စင်

ဝက်

စိန်စမ်းစေ့

ဆိုင်ကပ်

ကျေးဇူး

နွား

ညို

ကား

ကျေးဇူး - ဗူးတင်

ထွန်ထက်

အုပ်စု - ဟိုဒုတိယ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူတခေါ

- ❖ လက်တွန်းထွန်စက် - အမျိုးသားသုံးစွဲ ၊
- ❖ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်၊ နတ်စင်၊ ခြံ၊ စိမ့်စမ်းရေ၊ ရေချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ တံတား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲသည်။
- ❖ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးသုံးစွဲသည်။
- ❖ သဲတောင်၊ ကျောင်တောင် နှင့် ပန်းရံပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တို့ကိုများသောအားဖြင့် အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ❖ ကြက်၊ ဝက် ၊ နွား၊ ကျွဲ များကို မူ အမျိုးသမီးများလည်း ထိန်းချုပ်ကူကြသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားနည်းတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တန်းတူအခွင့်ရေးရရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် -

ဒေသကြီးအရာ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ကျီးမာရေ လက်လှမ်းမီ												
ခိုက်ပျိုးရေ							-			-		
အစာရေစာ ဖုလံဗွေ												
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး												
ရာသီဥတု												
ပေမာ အပူပေး												


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူတခေါ

- သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသိုလများတွင် အလုပ်အနည်းငယ်ပါးပြီး ကျန်လများတွင် စိုက်ပျိုးရေးများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လေ့ရှိသည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေသည် သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ရရှိသည်။ ထို့ပြင် ဝါးနီးဖြင့် ဖျာယက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးမြေများရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရန်ရင်းနှီးငွေများမရှိသောကြောင့် နေ့စားလိုက်ရသည်ကများပြီး ကိုယ်ပိုင်တောင်ယာကို တနိုင်တပိုင်သာလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ စိုက်ပျိုးမှုဖြင့် အသက်မွေးသည်။
- အားလပ်ချိန်တွင် အမျိုးသားများက ငါးဖမ်းခြင်း၊ အမြဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက သစ်ဥသစ်ဖုများ ရှာဖွေခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေမလောက်ချိန်တွင် ဖြေရှင်းရသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- က - ၁၄ နှစ်
- မ - ၁၅ နှစ်
- ပ - ၂၉ နှစ်

----- (မ)
 _____ (က)

- အုပ်စု - ပဉ္စမ
- ကျေးရွာ - မူးတခေါ်
- ၇၇၅ - ၃.၁၀.၁၉

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ -ပူတခေါ

- ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေ၊ လုံခြုံမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ ပညာရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့် တို့တွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပို၍လုပ်ဆောင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် လုပ်ဆောင်မှုတွင် အားနည်းခြင်းမှာ ပညာသင်ခွင့် မရခဲ့ခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတများ ၊ အသိပညာများ လက်လမ်းမှီမှုမရှိကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊အများသူငါရှေ့တွင်ပြောရဲဆိုရဲမရှိခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရာတွင် အားနည်းနေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုမရှိခြင်း ၊ အမျိုးသားနည်းတူ အလုပ် မလုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားနည်းတူ အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ပြောဆိုခွင့်များပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်း၊ ဦးဆောင်မှုများပြုစေခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တတ်နိုင်သည့်အားမှ ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ ၊ လုပ်ဆောင် နိုင်မှုများကို တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ -

နက္ခတ်ဇယား: ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်: နက္ခတ်ဇယား

အကြီး



အလယ်



ကျေးဇူးတင်ဆုတ်: ချိတ်ဆက်မှု



ပြင်ပ နက္ခတ်ဇယား

အပူအပူအပူ



အပူအပူအပူအပူ




၇၀၅ - ၃.၁၀.၂၀၁၉

ကျေးဇူး - ဖူးတင်

အပူ - ဟိုအ

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုပြုရယူ:



ရက်စွဲ - ၃. ၁၀ ၁၉

အဖွဲ့ - ဟိုနာ

ကျေးဇူး - ပျားတစ်ခွက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ - ပူတခေါ

- ✓ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာသူကြီး၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့ရှိ သည်။ ထိုအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာတွင်လိုအပ်သော သာရေးနာရေး ကိစ္စများ ၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေးကိစ္စများ ၊ အခြားပြင်ပအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သော အချိန်များတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ✓ ကျေးရွာပြင်ပတွင် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့ရှိသည်။
- ✓ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူ ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖော်ထုတ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။
- ✓ ကျေးရွာပြင်ပမှအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာသူကြီးနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာမှလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ -



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီပံ့စွာ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်တွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇွန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးကံ	၉၉-၇၆၇၆၇၆၇၆၇၆၇၆	နှစ်: ၁၈၈၈	
မြည်နယ်/ထိုင်းခေအကြီး	၅၅၆	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော - မြန်မာ	၁	ဘာသာရော - မြန်မာ	၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
ဝစ်ဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄	၅၂
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃	၅၂
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်စာတမ်းမှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

3.5

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၀. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းစိန်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့. ၈. ၁၀. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦးလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒ်ဒ်ဒ် ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း / တောင်	မြို့နယ် အောက်ယပ်	ကျေးရွာအုပ်စု တိုဒ်ဒ်	ကျေးရွာ ပူတော်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ပုဂံ	၂၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၂	၅၈	၁၃၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၂	၅၈	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	၂	၂၈

စုစုပေါင်းအရေအတွက် ၂၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လိက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃.၈၅/သိပ်ပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွန်လက်

လက်မှတ် ခန့် ၃.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိန္ဒြာ

လက်မှတ် ဒေါ်အိန္ဒြာ ခန့် ၃.၁၀.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အချိန်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမှုစုအစည်းအဝေး		
၁။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၀.၈.၂၀၁၈	၁၀.၈.၂၀၁၈	၂၇	၃၀	၂၆	၅၇	၂၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၀.၈.၂၀၁၈	၁၀.၈.၂၀၁၈	၂၃	၃၀	၂၆	၅၃	၂၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၁.၉.၂၀၁၈	၁၁.၉.၂၀၁၈	၃	၂	၅	၅	၂၅	
၄။ ပြီးဆုံးသည့် စီမံကိန်းအရေအတွက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ ပြီးဆုံးသည့် စီမံကိန်းအရေအတွက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးအရေအတွက်								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအရေအတွက်								

၆.၂။ ယယ်လူစုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ မြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း							
၉။ လူထုဝင်ဆေးအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ(ပြီးစီးတိုင်း) ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် နေ့စဉ်:

မန.ရီ ၃.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂြာတ် / ကော့စ် မြို့နယ် မောက်ယောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဝါဒိုင်း ကျေးရွာ ပူတဒေါ်

စီမံကိန်းစတင်စွက်မှုအဆင့်များ	မန.ရီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် မန.	ပြီးဆုံးသည့်မန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၉	၃.၁၀.၁၉	၁၅	၁၄	၂၈	၂၉	ပအိုဝ်း	၂၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၉	၃.၁၀.၁၉	၁၅	၁၄	၂၈	၂၉	ပအိုဝ်း	၂၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပွင့်ချက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပီပတ်သည် လူထုပညာရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုပညာရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖုန်း ၁၂၁၈**

နေ့စွဲ **၁၁.၈.၂၀၁၈** ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြိမ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ ပြည်နယ်/တိုင်း/ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုချီ**၊ ကျေးရွာ **၄၂၁၆၅**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ယခုသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	မိအခက်ခဲခြင်း	၁	မိအခက်ခဲ
၂	ပြင်ဆင်ရေးအခက်ခဲခြင်း	၂	အသစ်ကျောင်းမရှိ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မှာ မရှိခြင်း	၃	ခရီးမဝေးအခက်ခဲ
၄	ပညာရေးအခက်ခဲခြင်း	၄	ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ
၅	အိမ်ရာမရှိခြင်းအခက်ခဲခြင်း	၅	ပြင်ဆင်ရေးအခက်ခဲ

ခ၊ ပျော်ပွင့်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်ပွင့်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပွင့်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပွင့်ချက်များ	
၁	အိမ်ရာမရှိခြင်းအခက်ခဲခြင်း	၁	ခရီးမဝေးအခက်ခဲ
၂	ပြင်ဆင်ရေးအခက်ခဲခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မှာ မရှိခြင်း	၃	ပြင်ဆင်ရေးအခက်ခဲ (ကျောက်ခဲ)
၄	အိမ်ရာမရှိခြင်းအခက်ခဲ	၄	အသစ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၅	အိမ်ရာမရှိခြင်းအခက်ခဲ	၅	မိအခက်ခဲခြင်း (အိမ်ရာမရှိ)

ဂ၊ လူထုပညာရေး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်ရာမရှိခြင်းအခက်ခဲ	က+ဗ	၃၉၀၀၀၀၀	၁၂၆
၂	အသစ်ကျောင်းမရှိခြင်း	က+ဗ	၉၀၀၀၀၀၀	၁၂၆
၃	ပြင်ဆင်ရေးအခက်ခဲ	က+ဗ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၆
၄	ခရီးမဝေးအခက်ခဲ	ဗ	၁၅၀၀၀၀၀	၁၂၆
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်မှာ မရှိခြင်း	က+ဗ	၂၇၀၀၀၀၀၀	၁၂၆

အသစ်ကျောင်း

ဃ၊ လူထုပံင်ကိန်းဃါ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အေးပေးရန်အတွက်အောက်ခြေ	m+b	ကျန်းမာရေး၊ အခြား
၂	ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဗို	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အို.အောင်စွာ လက်မှတ် ဝန်း နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၂၁

ဒိုက်ဂျက်၊ ဝန်း၊ မိုး၊ ကလေး၊ ဝါး၊ ရှေးစွဲ - ၈.၈. ၂၀၂၁

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
ဆေးလေးဆန်းဖွဲ့ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လက်ကွမ်း ဖိမှုနည်းငယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ မြေပျက်စီးခြင်း၊ နှိုးငွေမရှိခြင်းကြောင့် နေ့စားသာလျက်ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တိရစ္ဆာန်ကုသရန် ဆေးဝါးနှင့် အသိပညာပေးပညာနှင့်သောကြောင့် အဝေးအပြေးများ ကြုံရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
ဆေးလေးဆန်းဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်လက်ကွမ်း ဖိခွာဆေးကုသ နိုင်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများပိုမိုတိုးလာ စေနိုင်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တိရစ္ဆာန်ကုသရန် နည်းပညာပေးပညာနှင့်သောကြောင့် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပလင်း	က + မ	လမ်း	၄,၀၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၂	ဆိုင်ကုန်စားဝယ်ခြင်း	က + မ	ဖိနပ်များ	၄,၅၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကန် တူးဖော်ခြင်း	က + မ	ရေပေးစနစ်	၂,၅၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၄	ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်း	က + မ	ဆေးကုသရေး အဖွဲ့	၈,၀၀၀,၀၀၀	၇၂	၅၈	၁၃၀
၅	စာသင်ကျောင်း ခွင့်ပြုခြင်း	က + မ	ပညာရေး အဖွဲ့		၇၂	၅၈	၁၃၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	"
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဦး ----- လက်မှတ် ----- ဦး ဦး ----- နေ့ရက် ----- ၂၀၂၀.၁၀.၂၀.၂၀၂၀ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိအရွေး/လန်ထမ်းအမည် ဖိမ်းကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (က) ဖြန့်ဖြူး မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပင်.ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ဖွဲ့စည်းခြင်း(ပေးစား)	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၆၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2000000			2000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4200000			4200000
ပင်.ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4800000			4800000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မှန်းဆန်းကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

မှန်းဆန်းကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိအရွေး/လန်ထမ်းအမည် ဖိမ်းကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (က) ဖြန့်ဖြူး မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိကတ်	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၃၆'x၃၀'x၁၁'	၂၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပင်.ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပင်.ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပင်.ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၄၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဆွဲကျောက် ချောက်ခြင်း	၂၀'x၂၀'x၁၂'	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2400000			2400000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မှန်းဆန်းကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

မှန်းဆန်းကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်လက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး နံပါတ်: ၃၃-၆၃၃

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ အစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (၁၁)၊ ဇွန်နယ်: မောက်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကိုနယ်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖွဲ့စည်းသစ်	အစွဲကပ်စား တာဝန်ခံခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	4000000			4000000
စက်ကွက်	ကျေးရွာစီ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၃၆'x၂၃'x၄'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	7000000			7000000
တီတခေါ်	စာသင်ကျောင်း အစိုးရကျောင်း ဖြစ်ခြင်း	၃၀'x၃၀'x၂၆'	7၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	10800000			10800000
ပိုင်ဆိုင်သူ	၁၀'x၁၀'x၁၀' ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၆'x၃၆'	၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	10400000			10400000
ပိုင်ဆိုင်သူ	၁၀'x၁၀'x၁၀' ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၆'x၃၆'	၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	10000000			10000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁
 ဦးစွန်းသန်းဦး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်လက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး နံပါတ်: ၃၃-၆၃၃

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ အစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (၁၁)၊ ဇွန်နယ်: မောက်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကိုနယ်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၁၀၆၅၃၂၃၃၃	၁၀'x၁၀'x၁၀' ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀'x၂၆' (၃၀ထက်)	၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	6000000			6000000
အိုင်းငါး	ကျေးရွာစီ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၄၆'x၂၆'x၄'	704	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	9000000			9000000
ပိုင်ဆိုင်သူ	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆေးရုံကျောက် တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၀'x၄'	၂၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	4000000			4000000
၁၀၆၅၃၂၃၃၃	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆေးရုံကျောက် တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၀'x၄'	၂၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	8000000			8000000
ပိုင်ဆိုင်သူ	ကျေးရွာစီ ကျောက်ကျောက် တာဝန်ခံခြင်း	၁၀၀၀'	၂၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	8100000			8100000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး: ၁၁.၉.၂၀၂၁
 ဦးစွန်းသန်းဦး: ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယူပယ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း: ၁၂၅၆ (CF) ၊ နန်း: ၁၆၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF)

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၀၇) ၊ မြို့နယ် မောင်တော် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတိယ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပျဉ်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ဆေးရုံ၊ (ကွန်ကရစ်လမ်း)	(1400' x 12' x 5')	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,900,000			11,900,000
အောင်သုတေသနကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	(36' x 26' x 12')	238	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,700,000			11,700,000
မိုက်ကုန်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက်ချော့ဖမ်း ဆေးရုံ	(1100' x 12' x 0' - 9")	151	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10,400,000			10,400,000
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	(30' x 28' x 12')	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ထိုက်ကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	600' (စီ.တိုင် 7-၀၇၆)	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အမည်: ဦးကျော်စွာ ၊ လက်မှတ်: Thein ၊ ရက်စွဲ: ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

အဖွဲ့: ၁၆ ၊ ၊

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယူပယ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် မအုန်းစည်(CF) ၊ နန်း: ၁၆၆ (CF) ၊ နန်း: ၁၆၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF) ၊ ၂၅၆၀၆ (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၀၇) ၊ မြို့နယ် မောင်တော် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတိယ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထိုက်ကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	30' x 28' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
ပျဉ်းကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,300,000			11,300,000
ပျဉ်းကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
နန်းကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးဌာန	30' x 28' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အမည်: ဦးကျော်စွာ ၊ လက်မှတ်: Thein ၊ ရက်စွဲ: ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

အဖွဲ့: ၁၆ ၊ ၊

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဗွေဇေဝင်း (CCF) ၊ နန်းအင်းလား (CCF) ၊ နန်းဘိုရှင် (CCF) ၊ ခွန်ရုံအောင် (CCF) ၊ ခွန်ဖိုရေးဇ (TF) ၊ ခော့သက်ဖိုဇ (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁၇) ဖြန့်ဖြူးပေးမှု ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ယုဒဒါး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ငိုဂိုဖ်ကျေးရွာ	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
နောင်မီးရှဲကျေးရွာ	ဆိုလာပေးစနစ် တပ်ဆင်ခြင်း	1400' (ဖီ.စီ. 150 ဖီ.)	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,000,000			5,000,000
နောင်အယ်ကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60' x 30' x 12'	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,300,000			1,300,000
ခုံယိုးခွက်ကျေးရွာ	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	386	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
ပုစာဒေါကျေးရွာ	ဂျာနယ်သံဖြန့် လက်ခံခြင်း	1100' x 12' x 6"	130	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်လှအိန် လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄

မာဒုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းဘိုရှင် (CCF) ၊ ခွန်ရုံအောင် (CCF) ၊ ဗွေဇေဝင်း (CCF) ၊ နန်းအင်းလား (CCF) ၊ ခွန်ဖိုရေးဇ (TF) ၊ ခော့သက်ဖိုဇ (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁၈) ဖြန့်ဖြူးပေးမှု ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ယုဒဒါး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ယုဒဒါးကျေးရွာ	ဂျာနယ်သံဖြန့် လက်ခံခြင်း	2000' x 16' x 5"	777	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,000,000			8,000,000
နောင်တောင်ကျေးရွာ	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	71	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,500,000			3,500,000
ထီးဟင်ဒီကျေးရွာ	ဆိုလာပေးစနစ် တပ်ဆင်ခြင်း	2000' (ဖီ.စီ. 200 ဖီ.)	440	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတားယာဉ်တည် ဆောက်ခြင်း	5' x 18' x 2' 6" (3) ဖီ.	304	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	2,500,000			2,500,000
ကောင်အိုကျေးရွာ	ဂျာနယ်သံဖြန့် လက်ခံခြင်း	25' x 3' x 5'	38	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2,400,000			2,400,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်လှအိန် လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄

မာဒုန်းခင်

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း -

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပူးတချေကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၂၉) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၄) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

က။ ဒေါ်ခင်မျိုးမျိုးသူ	Procurment	TTA	မောက်မယ်	CDD
ခ။ မလွင်ဇင်ဝမ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	CF	မောက်မယ်	CDD
ဂ။ နန်းအိုရှင်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	CF	မောက်မယ်	CDD
ဃ။ မအေးသက်ပိုင်	လက်ထောက်နည်းကပညာမှူး	TF	မောက်မယ်	CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကိုမောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပူးတချေကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် (၉:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းအိုရှင်းမှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ များအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအပိုင်း(၆)ပိုင်း၊အဆင့် (၁၄)ဆင့်အပိုင်းတိုင်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလက်များ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနို၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)နှင့် ပင့်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်း၊ မလွင်ဇင်ဝမ် နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင်တို့ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မလွင်ဇင်ဝမ် မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊

မျှော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်း မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင် မှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မလွင်ဇင်ဝမ်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှ ကော်မတီဝင်များ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ယခင်နှစ်မှာ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ/မရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန် မေတ္တာရပ်ခံပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ခြုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ကူညီ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၁) ရွာတွင်းသဲဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း
 (၂) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း
 (၃) ရေထွက်ရေတားကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 (၄) ရွာတွင်းခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 (၅) စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရရှိလိုခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ
 နန်းအိုရှင်း
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ် ၊ ၀၀၁ / CDD (၂) / ၃ (ဟန / ပတခ)
 ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း
 ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း ပူးတခေါ့ကျေးရွာ
 မိတ္တူကို
 အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်။
 လက်ခံ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်

- ပူးတခေါ့ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

- ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ရာထူး (တာဝန်)	ကျား	မ	မှတ်ချက်
၁။	ခွန်လေ	ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ပြု ဥက္ကဋ္ဌ	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	နန်းအေးအေးမိုး			✓	ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	နန်းခမ်းပွယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ		✓	ခေါင်းဆောင်
၄။	ခွန်မောင်တီ		✓		အဖွဲ့ဝင်
၅။	နန်းငဲ့			✓	အဖွဲ့ဝင်
၆။	ခွန်အောင်သိန်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	✓		ခေါင်းဆောင်
၇။	နန်းအိန်			✓	အဖွဲ့ဝင်
၈။	မျိုးမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ		✓	ခေါင်းဆောင်
၉။	ခွန်ထီး		✓		အဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ခွန်ဌေးအောင်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	✓		တာဝန်ခံ
၁၁။	နန်းရွှေကြည်			✓	တာဝန်ခံ
၁၂။	ဦးခွန်မောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	✓		အဖွဲ့ဝင်
၁၃။	နန်းပေး			✓	အဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ခွန်အောင်ဆန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	✓		တာဝန်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ -

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့ အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/ဖီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းသံပြွန်းလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၂	ဆိုလာဇီတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၃	ရေထွက်ရေတားကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၄	ရွာတွင်းခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရရှိလျှင်			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၂							
	၃							
	၄							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများအခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာ များသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သော ဟောပြောပွဲသင်တန်း	✓			၂၀၁၉	တိုး မွေး၊ တု ဦးစီးဌာန	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးမြှုပ်နှံအရင်းအနှီးရေး ငွေရရှိရေး			✓	၂၀၁၉	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန	
	၃							
	၄							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ -



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းအိုရင်း ရက်စွဲ- ၃. ၁၀.၂၀၁၉ VDP ရက်စွဲ - ၁၀ .၁၂ .၂၀၁၉ အုပ်စု- ဟိုနမ့် ရွာ-ပူးတခေါ

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား)-ကျား-၇၅။ မ-၅၅၁၊ ပေါင်း - ၁၂၆ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၄ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
 - က-၂၊ က+မ-၄၊ ပေါင်း - ၆ ခု