

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူတာအိုမြို့နယ်


၂၀၁၉ ခုနှစ်

မုဒုံ(၂)ကျေးရွာ

ပူတောင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ |
|-----|---|-----------|
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ | ၂ |
| ၂ | ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) | ၃ |
| ၃ | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း | ၄ |
| ၄ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၄ |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၅ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ | |
| | (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ | ၆-၇ |
| | (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ၈ |
| | (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၉-၁၀ |
| | (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၁၁-၁၂ |
| | (င) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု | ၁၃ |
| | (စ) ဗင်းပုံစံ | ၁၄-၁၅ |
| | (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ | ၁၆-၁၇ |
| | (ဇ) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) | ၁၈-၁၉ |
| | (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ | ၂၀ |
| ၇ | ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၂၁ |
| ၈ | ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) | ၂၂-၂၇ |
| ၉ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) | ၂၈-၃၁ |
| ၁၀ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | ၃၂-၃၆ |
| ၁၁ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၇ |
| ၁၂ | ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား | ၃၈ |



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ပူတောင်းကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- | | |
|---|--|
| ၁။ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုခြားနယ်နိမိတ်- | |
| ၂။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး | |
| ၃။ ပညာရေးကျောင်း | |
| ၄။ ဘုန်းကြီးကျောင်း | |
| ၅။ ဓရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း | |
| ၆။ လမ်း (ကျောက်ခင်း) | |
| ၇။ ရေတံခွန် | |

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ မုဒုံ (၁) ကျေးရွာ
- ၂။ မုဒုံ (၂) ကျေးရွာ
- ၃။ ထူးဆန်းကျေးရွာ
- ၄။ ပူတောင်းကျေးရွာ
- ၅။ လယ်မယ်ဝါကျီကျေးရွာ
- ၆။ ဂျိန်ရန်ခန်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မုဒုံ (၂) ကျေးရွာသည် ပူတာအိုမြို့၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ပူတောင်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးဘော်အာကီသည် ရှမ်းစော်ဘွားထံမှ ရွာတည်ခွင့်ကို တောင်းခံရာတွင် လုံးခုံစော်ဘွားမှ ခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် ဦးဘော်အာကီနှင့် ဦးဂျာဟူးဒီတို့မှ ဦးစီး ဦးဆောင် ကာ ရွာကိုစတည်ခဲ့ကြပါသည်။

မုဒုံ (၂) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သောလူမျိုးစုများသည် လီဆူလူမျိုးများသာဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန် ဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသဖြင့် ရွာစတင် တည်ထောင်သည့် အချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်တွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် ဘုရားကျောင်း (၅) ကျောင်းရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူထုများ အဓိကစားဝတ်နေရေးတွင် လုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးမှ ဝင်ငွေအနည်းအကျဉ်းသာ ရရှိသောကြောင့် အချို့သောမိသားစုမှာ နေ့စားလိုက်ခြင်းနှင့်ကျပန်းလုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပညာရေးအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် အလယ်တန်းကျောင်းကို ရရှိထားပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ

ဦးဖီးထွေး (ကျေးရွာတာဝန်ခံ)

(ကျေးရွာတာဝန်ခံ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|------------------------------------|----------|---|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ | ၇.၃.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁၀ | ၂၂ | ၃၂ | အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ် ချက် | ၇.၃.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁၀ | ၂၂ | ၃၂ | ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။ |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း | ၇.၃.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁၀ | ၂၂ | ၃၂ | အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၇.၃.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁၀ | ၂၂ | ၃၂ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း | ၇.၃.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁၀ | ၂၂ | ၃၂ | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။ |
| ၆ | ဗင်းပုံစံ | ၇.၃.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁၀ | ၂၂ | ၃၂ | ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမ ညှိညွှန်သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။ |

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မုဒုံ (၂) ကျေးရွာသည် ပူတာအိုမြို့နှင့် (၂) မိုင်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသော ကျေးရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၁၂၅) အိမ်ခြေရှိပြီး လီဆူလူမျိုးများ အများစု နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ လမ်းမကြီးများသည် ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီး ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူသော ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝမ်းစာ ဖူလုံရေးအတွက် ဆန်စပါးကိုသာ အဓိက မှီခိုအားထားကြရသည်။ ရွာ၏အလယ်တွင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီး (၄) ကျောင်းလည်းတည်ရှိသည်။ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ အများအပြားမရှိသောကြောင့် ရေဖူလုံမှု ခက်ခဲသော ကျေးရွာတစ်ရွာလည်း ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာရှိလူငယ်များ အားကစား ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းလည်းရှိသည်။ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအပြင် ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန့်လာထုပ် စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းများမှာ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်၊ KG ဆောင်၊ မီးလင်းရေး (ဆိုလာ)၊ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း စသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

| မုန့် (၂) များစွာ | | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား | |
|--------------------|---|-----------------------|---------------|
| အဆင့် | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
| ချမ်းသာစွာ အုပ်စု | ပျော်အိမ်၊ ဆုံးဘီး၊ စပါး၊ ကြိတ်စက်၊ လယ် (၄) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်ကွီ၊ ထီးခြံ | ၁၀ | ၈% |
| အလယ်အလတ် အဆင့် | လယ် (၂) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ ပျော်အိမ်၊ ဝါးထရုံက | ၂၀ | ၁၅% |
| မပြေလည်သော အုပ်စု | လယ် (၁) ဧက၊ ဝါးအိမ်၊ ဩက်ဝက်မွေး | ၄၀ | ၃၁% |
| နွမ်းပါးသော အုပ်စု | ဝါးအိမ်၊ လယ်မရှိ၊ နေ့စားကျပ်လျှာ | ၆၀ | ၄၆% |
| | စုစုပေါင်း | ၁၃၀ | ၁၀၀% |




ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မုန့် (၂) ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယားကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဆင့်လေးဆင့် သတ်မှတ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ မပြေလည်သောအဆင့်၊ အလွန်နွမ်းပါးသောအဆင့် ဟူ၍အဆင့်(၄)ဆင့် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) အိမ်ထောင်စုရှိ၍ သတ်မှတ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ပျော်ထောင်အိမ်၊ သုံးဘီး၊ စပါးကြိတ်စက်၊ လယ် (၄) ဧက အထက်နှင့် ဆိုင်ကယ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ် (၂) ဧက၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပျော်အိမ်စသည့် သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ မပြေလည်သော အုပ်စုတွင် (၄၀) အိမ်ထောင်စုရှိ၍ သတ်မှတ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဝါးထရုံအိမ်၊ လယ် (၁) ဧက စသည့်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ နွမ်းပါးသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၀) အိမ်ထောင်စုရှိ၍ ထိုအုပ်စုများသည် လယ်ယာမရှိ သတ်မှတ်ချက်များမှာ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင် သူ၊ လယ်ယာမရှိ၊ နေ့စားအလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင် ကြရသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးလှထွေး
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

မှန်ကန်စွာ အကျင့်အပြစ်အဝိညာဉ်များ ပြုလုပ်လာ








ဆန်ခဲရက်
သစ်တော
ကျတော
ဆိုင်ကယ်
ပစ္စည်း/ပစ္စည်း
လက်ကိုင်/ထွက်ခွာ
စာသင်တန်း
လယ်စိုက်
သုံးစွဲ
အုပ်စု
မူကြမ်းရေးရာ

ဆန်ခဲရက်
သစ်တော
ကျတော
ဆိုင်ကယ်
ပစ္စည်း/ပစ္စည်း
လက်ကိုင်/ထွက်ခွာ
စာသင်တန်း
လယ်စိုက်
သုံးစွဲ
အုပ်စု
မူကြမ်းရေးရာ

လမ်း
ခပ်
ကျေးဇူး

မှန်ကန်စွာ အကျင့်အပြစ်အဝိညာဉ်များ ပြုလုပ်လာ

ဆန်ခဲရက်
သုံးစွဲ
လက်ကိုင်/ထွက်ခွာ

ဆန်ခဲရက်
စာသင်တန်း

ကျေးဇူး
မူကြမ်းရေးရာ
ပစ္စည်း/ပစ္စည်း
ပစ္စည်း
အုပ်စု
လယ်စိုက်
ခပ်
လယ်စိုက်
ဆန်ခဲရက်
လမ်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


မုဒုံ (၂) ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုဇယားအရ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲလေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ သုံးဘီးစသည့် အရင်းအမြစ်တို့ကို အမျိုးသားက သုံးစွဲကြပြီး၊ အပ်ချုပ်စက်၊စာသင်ကျောင်း စသည့်အရင်းအမြစ်တို့ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရသည်။ ရေချောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ကျွဲ၊နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ သစ်တော၊ရေတွင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ လယ်ကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်းစသည့် အရင်းအမြစ်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူ သုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အရင်းအမြစ်များမှာ အားလုံးနီးပါး အမျိုးသားကသာ ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဆန်စက်၊ သစ်တော၊ရေတွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊နွား၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်ကွင်း၊ ဘုရားကျောင်း မူကြိုကျောင်းစသည့် အရင်းအမြစ်များ အများစုကို အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်စသည့် အရင်းအမြစ်များမှာ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မုန့် (၂) ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယားအရ ကဏ္ဍအများစုတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေလေ့ ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအပိုင်းများတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့် (၉) နေရာ တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အဆင့် (၃) နေရာတွင်သာရှိသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားသည်။ အမျိုးသားများသည် တောတောင်တက် ကာဆေးမြစ်၊ လင်ဇီးမို၊ ရှားချီရာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ မိမိအိမ်တွင်း သာနေထိုင်ကြပြီး မိသားစု အတွက် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုသာ ပြုလုပ်နေရသောကြောင့် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မရ ရှိကာ အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသုံးသပ် ရသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိ နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှု စသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတို့ တွင်လည်းအမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေလေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အားနည်းနေကြသည်။ အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူဖြစ်လာစေရန် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်စေကာ အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တက် လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးလှထွေး
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)


(c) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

| မုန့်(၂) ကျေးရွာ | ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------|------|-------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| အသံကြားအရာ | အောက်တိုက် | အောက်တိုက် | မတ်လ | ဧပြီလ | မေလ | ဇွန်လ | ဇူလိုင်လ | ဇူလိုင်လ | အောက်တိုက် | အောက်တိုက် | အောက်တိုက် | အောက်တိုက် |
| ရာသီဥတု | | | | | | | | | | | | |
| ပွဲတော် | | - | - | | - | - | - | - | - | | - | |
| စိုက်ပျိုးရေး | | | | | | | | | | | | |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
| ကျန်းမာရေး | နာရီ | နာရီ | - | - | - | ဝမ်းပျက် | ဝမ်းပျက် | - | ဝမ်းပျက် | ဝမ်းပျက် | - | - |
| အစားအသုံး | | | | | | | | | | | | |
| အိမ်ထောင်ရေး | | | | | | | | | | | | |

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မုန့် (၂) ကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဇန်နဝါရီလနှင့် မတ်လအထိတွင် ပြောင်း၊ ပဲသီး၊ ပိန်းဥစသည့် အသီးအနှံကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သော ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဧပြီလမှစတင်၍ အစပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဧပြီလနှင့် မေလတို့တွင် လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပျိုးကြဲခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ပြီး ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လတို့တွင် စပါးစိုက်ကာ နိုဝင်ဘာလတွင်စပါးရိတ်သိမ်းကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့်ကြည့်လျှင် ကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ပွဲတော်များလည်းရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ ဧပြီလတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲတော်၊ အောက်တိုဘာတွင် ကောက်သစ်စား ပွဲတော်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲတော်စသည့် ပွဲတော်များကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပကြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့တွင် နာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ငှက်ဖျားရောဂါ များဖြစ်တတ်ပြီး၊ ဇူလိုင်လနှင့် ဩဂုတ်လတို့တွင် တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါတို့ဖြစ်တတ်ပြီး ကျန်သော လများတွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ အစာရေစာ ဖူလုံမှု မရှိသော်လည်း ကျန်သောလများတွင် အစာရေစာဖူလုံမှုရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးလှထွေး
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)



ပင်းပုံစံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မုဒုံ (၂) ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ MAM (ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း)၊ ကျောင်းကျောင်းကော်မတီ၊ မူကြိုကျောင်းကော်မတီ၊ စပါးဘက်စသည် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ဖို့ရန် အဖက်ဖက်၌ အကူအညီပေးလျှက်ရှိပြီး ကျေးရွာအတွက် အရေးအပါဆုံးသော အဖွဲ့အစည်းမှာ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ မြစ်မီးရောင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းဌာနများလည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးဌာန စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်း ထားသော မြစ်မီးရောင် စီမံကိန်းနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာပြင်ပ၌ရှိသော ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ MAM အဖွဲ့အစည်း၊ ဝေါ်ကွန်ဆန်အဖွဲ့အစည်းတို့ သည် ကျေးရွာပြင်ပ၌ရှိသော NGOအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-
ဦးလှထွေး
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

| အဆက်အစပ်ပြသဟာ အမျိုးသား | ချော့ချော့ချက် | ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ |
|---|--|--|
| <p>၁။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား သည် ဆိုရာ သို့ နှင့် သွေး လာ ဖို့ စာတော် နှင့် ဖြစ် သည်။</p> <p>၂။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် သင့်</p> | <p>၁။ ဂျပန် စာတိုင်း ကြား များ စား ကျောင်းများ ၁၆: ၇၄ ချော့ ချော့</p> <p>၂။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) / ဂျပန် ၃။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> | <p>၁။ ဂျပန် စာတိုင်း ကြား များ စား ကျောင်းများ ၁၆: ၇၄ ချော့ ချော့</p> <p>၂။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၃။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> |
| <p>၃။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၄။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> | <p>၃။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၄။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> | <p>၃။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၄။ ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> |
| <p>၅။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၆။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> | <p>၅။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၆။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> | <p>၅။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည် ၆။ - ဂျပန် စာတိုင်း ဖမ်းကြား (အိန္ဒိယ) သည်</p> |

မုဒုံ (၁) ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးတင်ပြထားသော အခက်အခဲများမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲကြောင်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသောကြောင့် လူစုဝေးရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု ခက်ခဲကြောင်း၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ များနေအိမ် မလုံလောက်သောကြောင့် အခက်အခဲ ရှိကြောင်း၊ ရွာအဝင်တံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းလုံခြုံမှု မရှိကြောင်း စသည့် အခက်အခဲများကို တွေ့ရှိရသည်။

အမျိုးသားများတင်ပြထားသော အခက်အခဲများမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲကြောင့်၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းလုံခြုံမှု မရှိကြောင်း၊ ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲကြောင်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ ရေဖူလုံမှု ခက်ခဲကြောင်း၊ မီးမရရှိပါသဖြင့် ညအခါ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာလေ့လာရာတွင် ခက်ခဲကြောင်း တင်ပြထားသည်။ ခြံငုံသုံးသပ်ကြည့်လျှင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲများမှာ များသောအားဖြင့် တူညီကြောင်းတွေ့ရသည်။

| <h3>အခက်အခဲ/ပြဿနာ</h3> <h3>အမျိုးသမီး</h3> | <h3>ရောဂါများ</h3> | <h3>ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း</h3> |
|--|--|--|
| <p>၁. ငါ့သားက သုံးစွဲနေတဲ့ အလုပ်ကိစ္စမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာကို မသိရဘူး။</p> <p>၂. အလုပ်ကိစ္စမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာကို မသိရဘူး။</p> | <p>၁. သောက်သုံးရေများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဖြည့်စွက်ရန် ။</p> <p>၂. မျက်နှာခြေစင်ဆေးများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၃. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၄. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ရေစိုစွန်းမှုပေးစေခြင်း - ဘိတ်က - အို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရန် - ၂၆ နှစ် - ရေဖျော်ပိုက် |
| <p>၃. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၄. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၅. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၆. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၇. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> | <p>၁. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၂. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၃. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၄. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၅. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၆. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> <p>၇. ရှေးရိုးစွမ်းအားများ ပြုပြင်ဆေးရန် ။</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ဘိယံဆေး၊ ပျဉ်က၊ သွပ်မိုး - နေရောင်ခြင်း၊ နေရောင်ခြင်း - မျက်နှာခြေစင်ဆေး (အထပ်ထပ်) ပျဉ်က - ပျဉ်က၊ ပျဉ်က၊ သွပ်မိုး ။ - ရှေးရိုးစွမ်းအား |

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမျှော်မှန်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ - ကျေးရွာအတွင်းလမ်း များ သဲကျောက်ခင်းလာပါက သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွာတွင်း တံတားပြုပြင်လာပါက ခိုင်ခံ့မှုရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြတ်သန်းလာနိုင်မည်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာတွင်း ရေမြွန်(ရေနုတ်မြောင်း)များ တည်ဆောက်လာပါက ရာသီမရွေးကျေးရွာတွင်းတွင် ဖြတ်သန်း သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်လာပါက ကျေးရွာတွင်း အစည်းအဝေး များပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေတွင်းများတူးဖော်လာပါက ရေဖူလုံမှု ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ KG ဆောင်တည်ဆောက်လာပါက ကလေးငယ်များပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမီလာ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မူကြို ဆောင်ပြုပြင်လာပါက ကလေးငယ်များအတွက် ပညာသင်ကြားရာတွင် သက်တောင့်သက်သာ ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း မျှော်မှန်းထားသည်။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

| ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------------|
| မူဒုံ(၂)ကျေးရွာ | | | | |
| 7.3.2019 | | | | |
| စဉ် | ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ | အဆိုပြုမှု | အရေအတွက် | ဦးစားပေးအဆင့် |
| ၁။ | ရွာတွင်းတံတားဖြူဖွင့်ခြင်း | က+မ | ၅၈ | ၃ |
| | မူဒုံကျေးရွာအစည်းအရုံး | | | |
| ၃။ | ရွာတွင်းသံကျောက်လမ်း | က+မ | ၁၅၀ | ၁ |
| ၄။ | ရေဖြန့်တည်ဆောက်ခြင်း | က+မ | ၅၅ | ၄ |
| ၅။ | အစည်းအဝေးခန်းမ | က+မ | ၂၉ | ၅ |
| ၆။ | ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း | က+မ | ၈၉ | ၂ |

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ မဲပေးရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ ဦးစားပေး (၁) အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်ထားသော တူညီသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဦးစားပေးအဆင့် (၂)မှာ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရေဖူလုံမှု မရှိသောကြောင့် ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးစားပေးအဆင့် (၃)တွင် ရွာတွင်းတံ တားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဆင့် (၄) တွင် ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဦးစားပေးအဆင့် (၅)တွင် အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဦးစားပေးအဆင့် (၆) နှင့် အဆင့် (၇)တို့မှာ KG ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းစသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးတို့ကို မဲပေးရွေးချယ်ကာ ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ | | | |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ် ဖိုးစော | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၉၇၈၇၆၆၇၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ် ဖိုးစော | |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် ယုတင် | ကျေးရွာအုပ်စု ပုဇွန် | ကျေးရွာ မုဒုံ (၁) |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | 125 ဇယား | ဘာသာ(၁) မြန်မာ | 125 ဇယား |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ(၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ(၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ၇၀၀+၈ | 5 ဇယား | ဘာသာရော ၇၀၀ | 5 ဇယား |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | 10 ဇယား | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၆၅ ဇယား | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ | | | |
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | 351 ဇယား | 332 ဇယား | 683 ဇယား |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | | 22 ဇယား |
| အခြား | 11 ဇယား | 11 ဇယား | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | 11၆ | 15 | |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခပ်ပါ | ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင် သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြ ဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်း ပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှ ူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးက ျန်းမာရေး ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွ မ်းကျင်၊ မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာ ဘမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွ ယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်း မာရေးလုပ် သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ ဘ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2012 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 2 --- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 10 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 30 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- 2018 -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

[Signature]

အမည် *ဒေါ် မိမိ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 8.3.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

[Signature]

အမည် *ဒေါ် မိမိ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 8.3.2019

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ | | | |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး - ပိုးတွေ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၂၇ ၈၅၆ ၆၅၂ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ဦးအေး | |
| ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ် | မြို့နယ် ပုတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု ပူကောင်း | ကျေးရွာ မုဒုံ (၂) |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) လီဆူ | ၂၃၅ | ဘာသာ (၁) အရဟံသာ | ၂၃၀ |
| လူမျိုးစု (၂) လီဆူ + ချင်း | ၂ | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) လီဆူ + မဃာ | ၂ | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော လီဆူ + ဂျပန် | ၂ | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား လီဆူ + ဂျပန် | ၂ | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၂၀ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၈၀ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) လီဆူ | ၃၅၁ | ၃၃၂ |
| လူမျိုးစု (၂) ချင်း | ၃ | ၃ |
| လူမျိုးစု (၃) မဃာ | ၀ | ၂ |
| အခြား ဂျပန် | ၃ | ၀ |
| အိမ်ထောင်စုစီ ဂျပန် | ၄ | ၅ |

အိမ်ထောင်စုစီစီး **၁၀၈** **၂၂**

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစိမ်း | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစိမ်း | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစိမ်း |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေကားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းမတော်မှီ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2007 /မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅:၅ ၂၀ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:၀၀ ၃၇ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၂၅၆ လယ်မြေ သွား၍ မကျင့် ။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မေမြင်းတိုက်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNDP ကော်မတီ

(၂) မြေစမ်းကော်မ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်း တင်ထား ဘဲခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး - ဖိုး တွေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. 30/5/2018 (Wed)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ် ငွီးအေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့. 30/5/2018 (Wed)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဝေ

နေ့စွဲ ၁၂/၅/၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - ပုတာဆို ကျေးရွာ ၄၅' (၂၂)

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စု | အိမ်ထောင်စုပေါင်း % |
|---|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အချိန်အရအထွက် | အချိန်အရအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူဦးရေတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူဦးရေအမည် | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၇/၆/၂၀၁၉ | ၇/၆/၂၀၁၉ | ၅၅ | ၄၂ | ၇၅ | ၂၅၃ ၇၅ | ၁၅၀ | ၅၇% |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၇/၅/၂၀၁၉ | ၇/၅/၂၀၁၉ | ၅၅ | ၄၂ | ၇၅ | ၂၅၃ ၇၅ | ၁၅၀ | ၅၇% |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | ၅/၁၂/၂၀၁၉ | ၅/၁၂/၂၀၁၉ | မလို | မလို | မလို | မလို | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၁၀/၅/၂၀၁၉ | ၁၀/၅/၂၀၁၉ | ၂၂ | ၄၁ | ၆၅ | ၂၅၃ ၆၅ | ၁၅၀ | ၄၈% |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----|---|----|----|----|----|----|-----|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း | 10/5/2019 | 12.5.2019 | ၃၂ | ၇ | ၄၂ | ၆၃ | ၆၃ | ၆၃ | ၆၃ | ၄၂% |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 10/5/2019 | 10/5/2019 | ၃၂ | ၇ | ၄၂ | ၆၃ | ၆၃ | ၆၃ | ၆၃ | ၄၈% |
| ၆.၃။ သဘောတရားကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 15/5/2019 | 16/5/2019 | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၈% |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 10/5/2019 | 10.5.2019 | ၃၂ | ၇ | ၄၂ | ၆၃ | ၆၃ | ၆၃ | ၆၃ | ၄၈% |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၈/5/2019 | ၁၈/5/2019 | ၇ | ၇ | ၇ | ၇ | ၇ | ၇ | ၇ | ၇% |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၇/6/2019 | ၇/6/2019 | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၈% |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | 18/6/2019 | 18/6/2019 | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၇% |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၄/6/2019 | ၂၄/6/2019 | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၇% |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| လမ်းညွှန်ချက်။ | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဦးအာဒွီ</u> | | စကားဝန်း (၄) | |
| နေ့စွဲ <u>31/5/2018</u> | ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ပူတာအို</u> | ကျေးရွာ - <u>ပူတာအို</u> | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ကချင်</u> | မြို့နယ် - <u>ပူတာအို</u> | | |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စာရင်း | အိမ်ထောင်စာရင်း % |
|---|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည် | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 30/5/18 | 30/5/18 | 37 | 35 | 72 | သီဆူ 1 72 | 130 | 55% |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 31/5/18 | 31/5/18 | 45 | 29 | 74 | 1 74 1 သီဆူ | 130 | 57% |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၆/၆/၁၈ | ၆/၆/၁၈ | 15 | 14 | 29 | သီဆူ 18 ၅၆: ၄ ၇၆: ၁၅ 2 | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | 29/6/18 | 5/7/18 | | | | မလို | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | 7/7/18 | 17/9/2018 | 70 | 24 | 34 | သီဆူ 34 | 730 | 26-15% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----|----|----|--|--|--|----|----|----|-----|--------|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း | ၇/၇/၂၀၁၆ | ၁၇/၉/၂၀၁၆ | ၇၀ | ၂၄ | ၃၄ | | | | ၁၅ | ၃၄ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၂၆.၇၅% |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၇/၆/၂၀၁၆ | ၇/၆/၂၀၁၆ | ၇ | ၇ | ၂ | | | | ၁၅ | ၂ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၀.၀၀၇% |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၂/၈/၂၀၁၆ | ၂၂/၈/၂၀၁၆ | ၇ | ၇ | ၇ | | | | ၁၅ | ၇ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၇၀.၇၆% |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၆/၁၂/၂၀၁၆ | ၆/၁၂/၂၀၁၆ | ၃၆ | ၂၉ | ၆၇ | | | | ၁၅ | ၆၆ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၅၁.၅% |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၅/၉/၂၀၁၆ | ၁၅/၉/၂၀၁၆ | ၂၄ | ၆ | ၃၂ | | | | ၁၅ | ၃၂ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၂၄.၆၇% |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၂၂/၁၀/၂၀၁၆ | ၂၂/၁၀/၂၀၁၆ | ၇ | ၇ | ၁၄ | | | | ၁၅ | ၁၄ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၃၅% |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၃/၁၁/၂၀၁၆ | ၃/၁၁/၂၀၁၆ | ၇ | ၇ | ၁၄ | | | | ၁၅ | ၁၄ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၃၅% |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၅/၁၂/၂၀၁၆ | ၅/၁၂/၂၀၁၆ | ၇ | ၇ | ၁၄ | | | | ၁၅ | ၁၄ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၃၅% |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၆/၁၂/၂၀၁၆ | ၆/၁၂/၂၀၁၆ | ၃၆ | ၂၉ | ၆၇ | | | | ၁၅ | ၆၆ | ၁၅ | ၂၃၀ | ၅၁.၅% |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ညွှန်း | | | |
| နေ့စွဲ ၂၀၁၃.၂၀.၀၉ | | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ ၂(စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် | မြို့နယ် ပူတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု ပူကောင်း | ကျေးရွာ ဖွံ့ (၂) |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--------------------------|
| ရွာတွင်းလမ်းကြားများ မကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီတွင် အာဏာရန် ဖြစ်စေသည်။ | □ ကျား □မ ဝတ်ကျား+ မ |
| ကျေးရွာတွင်းတွင် ရေပြန် (ရေအင်အား) များမရှိဘဲ စားသောက်ရန် ခက်ခဲသည်။ | □ ကျား □မ ဝတ်ကျား+ မ |
| အစားအသောက် နှိုးဖူ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာတွင်း အစားအသောက် ဖြစ်ပွားမှုများ ဖြစ်ပွားစေသည်။ | □ ကျား □မ ဝတ်ကျား+ မ |
| ရွာအဝင် ကိုတော မကောင်းဘဲ ဖြစ်နေသော အားကစား ဝတ်စုံများ။ | □ ကျား □မ ဝတ်ကျား+ မ |
| ကျေးရွာတွင်း ရေတွင်း မလုံလောက်သဖြင့် စားသောက်ရန် နည်းပါးစေသည်။ | □ ကျား □မ ဝတ်ကျား+ မ |
| ကျေးရွာတွင်း မီး (အုံ) မရှိဘဲ စားသောက်ရန် ဖြစ်ပွားစေပြီး ကျန်းမာရေး ခက်ခဲစေသည်။ | ဝတ်ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| K ပါ အား မရှိဘဲ စားသောက်ရန် ခက်ခဲစေပြီး ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားစေသည်။ | □ ကျား ဝတ်ကျား □ ကျား+ မ |
| မူကြမ်းကောင် မကောင်းသဖြင့် စားသောက်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ | □ ကျား □မ ဝတ်ကျား+ မ |
| ရေမရှိဘဲ ရေ နည်းပါးစေပြီး ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားစေပြီး ကျန်းမာရေး ခက်ခဲစေသည်။ | ဝတ်ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| ဝတ်ကျားကောင်း မရှိဘဲ စားသောက်ရန် ခက်ခဲစေပြီး ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားစေသည်။ | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|---|
| ရွာတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ကျေးရွာတွင် ရေဖျော် (ရေစိုက်ခြင်း) များ ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများကို တွင်အောက်ကောက်ရောင်းရင်း ဝယ်ယူမှုများကို အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ရွာတွင် အိမ်ရာ တည်ဆောက်ပေးရန်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ရွာတွင် မြေအကျယ်အဝန်း တွင် အကျိုးရှိစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| မီး (အိမ်ရာ) ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ကျေးရွာတွင် အောက်ကောက်ရောင်းရင်း တွင် အကျိုးရှိစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ပျဉ်းမာန် ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| အိမ်ရာများ ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| အောက်ကောက်ရောင်းရင်း များ ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေးအဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|---------------|---|---|-----------|--------------------------|----------------------|---|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ရွာတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် | က + မ | အခြေခံ | ၁ | ၆၆၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၃ | ၇၀၆ |
| ၂ | ရွာတွင် ရေဖျော်ရေး ပြုလုပ်ပေးရန် | က + မ | ကျေးရွာ | ၂ | ၆၀၀၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၃ | ၇၀၆ |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|--------|---|--------|-----|-----|-----|
| ၃ | အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ် | က+ဗ | စာအုပ် | ၃ | ၇၀၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၄ | ၇၀၅ |
| ၄ | အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ် | က+ဗ | စာအုပ် | ၄ | ၅၀၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၄ | ၇၀၅ |
| ၅ | အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ် | က+ဗ | စာအုပ် | ၅ | ၇၅၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၄ | ၇၀၅ |
| ၆ | အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ် | ဗ | စာအုပ် | ၆ | ၆၅၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၄ | ၇၀၅ |
| ၇ | အတွင်းဝန်ထမ်း (အခြား) | က | စာအုပ် | ၇ | ၆၈၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၄ | ၇၀၅ |
| ၈ | အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ် | က+ဗ | စာအုပ် | ၈ | ၆၄၀၀၀၀ | ၃၆၃ | ၃၄၄ | ၇၀၅ |
| ၉ | | | | | | | | |
| ၁၀ | | | | | | | | |
| ၁၁ | | | | | | | | |
| ၁၂ | | | | | | | | |

ဃ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|--|-----------|
| ၁ | | | |
| ၂ | ✓ အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း | က | ဗ ၆၇၁ |
| ၃ | ✓ အတွင်းဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း | ဗ | မ ၆၇၁ |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၂.၄. ၂၀၁၄

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ | | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ငါးစားဒွေး</u> | | | |
| နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) | | □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် | မြို့နယ် ပုတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု ပူကောင်း | ကျေးရွာ မုဒုံ(၂) |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|--|--|--|
| ၁ | ငှာတွင်း လမ်း ကြားများ မကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီ အချိန်တွင် သွားလာရန် ခက်ခဲသည်။ | ၁ | ငှာတွင်းလမ်းကြားများ မကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီ အချိန်တွင် သွားလာရန် ခက်ခဲသည်။ |
| ၂ | မီးလင်းရေး မရှိသဖြင့် ကလေးများ စာဖတ်ရန် ခက်ခဲသည်။ | ၂ | မီးလင်းရေး မရှိသဖြင့် ကလေးများ စာဖတ်ရန် ခက်ခဲသည်။ |
| ၃ | မူကြိုဆောင် မဟုတ်သဖြင့် ခက်ခဲသည်။ | ၃ | မူကြိုဆောင် မဟုတ်သဖြင့် ခက်ခဲသည်။ |
| ၄ | ချောင်းလှေတံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိသဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲသည်။ | ၄ | မူကြိုဆောင်မရှိ၊ မပုံခြံသော ကြောင် ကလေးများ စားသောက်ရန် ခက်ခဲသည်။ |
| ၅ | ဘောက်သုံး ရေ မလုံလောက်သဖြင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာသည်။ | ၅ | ချောင်းလှေတံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိသဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲသည်။ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|--|---|--|--|
| ၁ | ငှာတွင်းလမ်း ကြားများ ကောင်းမွန်လာဖို့ (၁၂) ရာသီ သွားလာရန် လွယ်ကူလာမည်။ | ၁ | ငှာတွင်းလမ်းကြားများ ကောင်းမွန်လာဖို့ (၁၂) ရာသီ သွားလာရန် လွယ်ကူလာမည်။ |
| ၂ | မီးလင်းရေး ရရှိလာဖို့ လူငွေမျှ အဆင့်တိုး ဖြင့်တတ်လာမည်။ | ၂ | မီးလင်းရေးရရှိလာဖို့ လူငွေမျှ အဆင့်တိုး ဖြင့်တတ်လာမည်။ |
| ၃ | မူကြိုဆောင် ကောင်းမွန်လာဖို့ ကလေးများ စားသောက်ရန် လွယ်ကူလာမည်။ | ၃ | မူကြိုဆောင် ကောင်းမွန်လာဖို့ ကလေးများ စားသောက်ရန် လွယ်ကူလာမည်။ |
| ၄ | ချောင်းလှေတံတား များ ခိုင်ခံ့မှု ရှိလာဖို့ သွားလာရန် လွယ်ကူလာမည်။ | ၄ | ချောင်းလှေတံတား ကောင်းမွန်လာဖို့ သွားလာရန် လွယ်ကူလာမည်။ |
| ၅ | ဘောက်သုံး ရေများ လုံလောက်လာဖို့ ကျန်းမာရေးများ ကောင်းမွန်လာမည်။ | ၅ | မူကြိုဆောင်မရှိ လုံခြုံရေး ကလေးများ စားသောက်ရန် လွယ်ကူလာမည်။ |

က။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခန့်ခွဲရေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|---|--|------------------------|---|
| ၁ | ဣန္ဒာဓိပတိ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး | ၈ + ၆ | 7,100,000 | 705 |
| ၂ | ဆီလာ မီးလင်းရေး | ၈ + ၆ | 0 | 705 |
| ၃ | မူကြံဖွဲ့စည်းရေး | ၆ | 3,600,000 | 705 |
| ၄ | မူကြံပြုရေး (ပျဉ်းမာန်၊ မြန်အောင်) | ၈ + ၆ | 3,600,000 | 705 |
| ၅ | ရေကန်ဖွဲ့စည်းရေး | ၈ + ၆ | 6,000,000 | 705 |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|--|-----------|
| ၁ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး - ဖိုးစွေ လက်မှတ်  နေ့ရက် 31/5/2018 (စောသတေး)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မုဒုံ (၂) ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၇.၃.၂၀၁၉

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး (စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် ရွေးချယ် ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား (၂၀) + မ (၄၄) = ၆၄ ဦး

ဆွေးနွေးချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုအားစတင်မိတ်ဆက်ကာ အစည်းအဝေး ရည်ရွယ် ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
- (၂) စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅) ချက်နှင့်တကွ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း (၆) ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ယခင်နှစ်မှ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးလှထွေးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
- (၃) လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ခွဲ၍ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ပံ့ပိုးကူညီပေးကာ တင်ပြဆွေးနွေး စေခဲ့ သည်။
- (၄) မုဒုံ (၂) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ပြစေခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဦးစားပေးအဆင့်များသတ်မှတ်ပြီး စီမံကိန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ် ငန်းများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
- (၅) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်အသစ်များကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် (၃း၀၀) နာရီ တိတိဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးလှထွေး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန | မှတ်ချက် |
|---|-----|---|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး) | ၁ | ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းရန် | | | ✓ | ၂၀၁၉ | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | |
| | ၂ | ဆိုလာမီးလင်းရေး | | | ✓ | | | |
| | ၃ | ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း | | | ✓ | | | |
| | ၄ | ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း | | | ✓ | | | |
| | ၅ | ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း | | | ✓ | | | |
| လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | မူကြိုခြံစည်းရိုး | | ✓ | | | | |
| | ၂ | မူကြိုဆောင်ပြုပြင်ရန် (ပျဉ်ကာ၊ မျက်နှာကျက်) | | | ✓ | ၂၀၁၈ | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | |
| | ၃ | KG ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း | | ✓ | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သာတာဝသေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ) | ၁ | အစည်းအဝေးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း | | | ✓ | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |