

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နန်းတပ်ပေကုန်းအုပ်စု၊ ပူဝေကျေးရွာ


၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်


ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၆-၁၉
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၁-၂၃(a-h)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၄-၂၅(a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၆-၂၇(a-၅)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၈
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉-၃၂
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမို့အုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးမို့အုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ ■ | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |



ကျေးရွာအုပ်စုကွင်း၌ ကျေးရွာများ စာရင်း

အုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်	လူဦးရေ	လက်:	မ	အိမ်ထောင်စု
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ပေကျိ:	၂၂၆	၁၀၈	၁၁၈	၄၃
အုတ်တပ်ပေကျိ:	တုံးသိမ်	၂၇၀	၁၂၅	၁၄၅	၄၄
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ဆောင်လုံ	၇၇၅	၄၀၁	၃၇၄	၁၄၄
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ပါဇော့	၃၂၉	၁၂၅	၁၀၄	၄၉
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ခင်စွယ်	၂၀၆	၁၀၈	၉၈	၃၀
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ယာဖွယ်	၃၁၄	၁၇၅	၁၃၉	၄၅
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ပုဇွန်	၉၉	၅၀	၄၉	၁၇
အုတ်တပ်ပေကျိ:	ကံသာယာ	၇၆	၃၉	၃၇	၁၅
အုတ်တပ်ပေကျိ:	အုံပါး	၉၉	၄၃	၅၆	၁၂

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၇	၅၀	၄၉	၉၉

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (မရှိ)

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၂၆	၀၇	၉၁၅	၂	၁၇

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၄	၁၃	၇၀	၈၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၂	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ဆိပ်ရေ	
မြေပဲ	ဝက်	လယ်လုပ်ငန်း	
စားသောက်	ပုစွန်	မွေးမြူရေး	
ဖိနပ်	အိတ်		
	ရေ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၇၀ဧက	၁၅၀ဧက	၈၀၀ဧက	—	၅၀	—
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	—	—	၃လုံး	—	—	၂ဆိုင်

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅လုံး	၂၂ လက်	၂၅ လက်	၈၈၈၀	၂၄၈၈၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅၈၈၀	၆၉၀	၁၀၈၈၈၀	၃၀၈၈၈၀	၃၈၀

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	—	—	—	၁၀	၃၀	—	—

၄။ လူထုမှပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/FRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးချယ်ချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသေချာမှုဇယား (social map/ Resource map)	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄	၁၂	၂၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းယာဉ်များ၊ မြေပုံများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄	၁၂	၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄	၁၂	၂၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်ပွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄	၁၂	၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄	၁၂	၂၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကာကွယ်အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၂	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြယေား (Metric Ranking)	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၂	၂၁	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

අතිරේක සාක්ෂි, ප්‍රවේශය, සුදුසුකම්, සුදුසුකම්, සුදුසුකම්



- ඉහලින්, සැකිලි
- කොටු, කොටු
- කොටු
- කොටු
- කොටු
- කොටු
- කොටු

လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးချက် နှစ်သုံးသပ်ချက်


- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်စားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး သစ်တော၊ ချောင်း၊ တောတောင်များကို မြို့ပို့ပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်း ပြုကြေသည်။
- ဒွေရာဘီတွင် ဘောက်သုံးရေ အဆက်အသွယ် ဖြစ်ပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေ နည်းပါးစေရန်၊
- တောင်၊ ပတာ နှစ်စင်းများ၊ စုတ်ထွင်းမှု များပြားလာသောကြောင့် သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာသည်။
- စိုက်ပျိုးရေး လမ်းများ (ရွာချင်းဆက်) မကောင်းပါ။ အကြောင်းအရင်းမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်နေပြီး၊ မြေ၊ မြောင်း၊ တောတောင်များ ကြားတွင် လမ်းဖောက်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။
- ချစ်တာကြွယ်ဝသူ နည်းပါးပြီး၊ ထိုသူများမှာ ရွာ၏ အလယ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
- အခြား အထင်အဆင်နှင့် မဖြေလည်သူများမှာ ရွာစွန်ရွာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ရှမ်းလူမျိုးများ အများဆုံး ငါးထိုင်ကြ သည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- △ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လျှင် (လမ်း၊ တံတား))
- △ စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းစနစ်များရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိရန်
- △ ယူဇာရေး၊ အဆောက်အအုံများ၊ ကောင်းမွန်ပြုစုပေးရန်
- △ ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ငန်းများရရှိရန်
- △ ကြွေးငွေ၊ မွေးမြူရေး
- △ ကျွဲအလိုက်သီးနှင့် စိုက်ပျိုး ရောင်းချခြင်း (ကြွေးငွေ၊ ပဲ၊ ရှေးသီး))
- △ လက်မှုပညာလုပ်ငန်း (တေး၊ အဆောက်အအုံ၊ ထုပ်၊ ရိုက်ပညာများ))

လူမှုစီးပွားအဖွဲ့အစည်း

အမျိုးအစား	ဘက်စုံတုံ့ပြန်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ရေပြင်လှည့်ဆုံး အုပ်စု	လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အထက် ကျွန်း၊ ငှက်၊ ငှက်ကောင်၊ စား၊ ပြုစု လယ်ထွက်ကုန်၊ ဆီဖြူကယ်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကုန်၊ ဖွတ်ဖျတ်၊ အိမ်	၁၅	၃၀%
အထူးအထူး အုပ်စု	လယ် (၃)ဥယျာဉ်၊ ကျွန်း၊ ငှက်၊ ငှက်ကောင်၊ ဆီဖြူကယ်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ထိုကုန်၊ ဖွတ်ဖျတ်၊ အိမ်	၁၂	၂၄.၅%
ရေပြင်လှည့်ဆုံး အုပ်စု	လယ် (၂)ဥယျာဉ်၊ ကျွန်း၊ ငှက်၊ ငှက်ကောင်၊ ဆီဖြူကယ် ပျဉ်ခင်း၊ ထိုကုန်၊ သတ္တုဖျတ်၊ အိမ်	၁၂	၂၄.၅%
နွယ်လှည့်ဆုံး အုပ်စု	လယ် (၁)ဥယျာဉ်၊ ပြုစုကုန်၊ ပြုစုခင်း၊ ထိုကုန် သတ္တုဖျတ်၊ အိမ်	၁၀	၂၀%
စုစုပေါင်း		၄၉	၁၀၀%



ညွှန်ဆိုချက်နှင့် ပြဿနာ

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်



- ကျေးဇူးအတွက် နှစ်ပါးစာ အိတ်ထောင်စု (၂၀၀) စု ရှိပါသည်။ စားရဲနှစ်ပါး ရသည့် အကြောင်း အရင်းမှာ စိုက်ပျိုးစေ့ ပိုမိုဆိုင်းမှု နည်းပါးခြင်း ၊ မြေနှင့် ဆက်သွယ်ပေးရန် အားနည်းခြင်း ၊ ကလေးများ ခြင်း ၊ ကလေးများ ကျောင်း မထာဆိုင်းခြင်း ။
- ဓာတ်အင်အားအားတွင် ၊ စားရဲနှစ်ပါးများ၏ အားလပ်ချိန်များတွင် ဓာတ်အင် အားအင်အား ပိုမိုတင်ပြစေရန် လိုအပ်ချက်များကို အလေးထား စဉ်းစားပေးခြင်း
- လက်ထောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားပေးရန်အတွက် ဝင်ငွေရလာမည် ။ ရေ ရရှိရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ၊ ကလေးများ ကျခပ်ရန် အချိန်ပေးရန် ၊ အားလပ်ရက် အချိန်ပြည့် ၊ ပိုမိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမည် ။ စာအုပ်ကျွေးခြင်း ၊ ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ၊ ကလေးများ ယုံခြုံ စိတ်ချစွာ စာအုပ်ကြား နိုင်မည် ။

ရာသီဥတု သမား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုံစံ	အပူ	အဟုန်	ရေ	အပူ	အဟုန်	အပူ	အဟုန်	အပူ	အဟုန်	အပူ	အဟုန်
၁	စိုက်ပျိုးရေး												
၂	မွေးမြူရေး												
၃	ဝေငွေ												
၄	ကျွမ်းကျင်ရေး												
၅	ကုန်ပစ္စည်း												
၆	ရာသီဥတု												
၇	အစားအသွယ်၊ အစားအသွယ်												
၈	ပုံစံ												

- ဒီဇင်ဘာလတွင် ရွေးချယ် - ဦးစွာ ဦးစီးကြားစီမံခန့်ခွဲရန်
- ဒီဇင်ဘာလတွင် ရွေးချယ် - မ. ၇
ဇ. ၁၂
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တစ်ဥှာလုံး အစီအစဉ် လုပ်ကိုင်စေရန်
 - ကြက်၊ ဝက်များကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်မြူခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်မွေးမြူခြင်း ဖြစ်ပေါ်
 - ကျွဲ၊ ငှက်၊ များစွာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ဝါတော်၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ထိခိုက်ကျက်၊ ကြည့်ရှု
 - လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အစားအသွယ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လက်ထောက်၊ ပန်ဂျီ၊ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ခြင်း မှ အနည်းအကျဉ်း ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
 - တန်ခိုးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ကျွဲ၊ ငှက်၊ ကြက်၊ ဝက်များ ထုတ်မြူခြင်း၊ စားစား၊ စားစား၊ စားစား ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် အားကျော်၊ ဖြစ်ပေါ်စေရန်
 - တန်ခိုးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ရေပူခြင်း၊ ဖြို၊ ရေပူခြင်း၊ များစွာ ထိခိုက်စားစား၊ ဖြစ်ပေါ်စေရန်
 - အားလပ်ရက်တွင် ဝင်ငွေ ဂုဏ်ထူးများ၊ ဝါဆို၊ ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားစား၊ စားစား၊ စားစား
 - ကျား၊ များစွာ များစွာ သိခြင်းအောင် ရွေးချယ်၊ ပေးချေမှု လုပ်ကိုင်ရန်


ကျား၊ မ ကာလ သုံးယပါချက်



ဦးစောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အေးအေး
 သုံးယပါချက် နှင့် ဆွေးနွေးသူ


ပါထဲဆွေးနွေးသူ - မိမိ၊ မိမိ

- ကျား၊ မ၊ ယခင်က၊ လယ်ယာ၊ ရောင်း၊ မြောင်း၊ ကမ္ဘာတ်သားများ သုံးစွဲ ဖွဲ့ ပုံစံ ပြုလုပ်ပေးပြီး ကမ္ဘာတ်သားများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ကမ္ဘာတ်သားများကို ကမ္ဘာတ်သားများ သုံးစွဲပြီး ကမ္ဘာတ်သားများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ယခင်က၊ မြစ်၊ ရောင်း၊ တောတောင်၊ လယ်ယာ၊ ကျား၊ မ၊ များကို ကမ္ဘာတ်သား၊ ကမ္ဘာတ်သားများ သုံးစွဲပြီး လုပ်ကိုင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း များကို ကမ္ဘာတ်သားများ ပြုလုပ်သည်။
- ကမ္ဘာတ်သားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း နှင့် ကမ္ဘာတ်သားများ၏ စေတနာတော်ဖြင့် တို့တွင် ကမ္ဘာတ်သားများနှင့် တက်သူ ဆွေးနွေး၊ ဆောင်ရွက် ခြင်း ဖြစ် ပစ္စည်းများက တက်သူ ပြင်ဆင် ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတ်သားများကို ထိန်းချုပ်သည်။



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးသတ်ချက်

- ⇒ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ အားနည်းနေခြင်း၊ တွေ့ရှိရသည်။
- ⇒ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းတွင် အားနည်းနေပြီး အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီး အိမ်ထောင်တွင်သာ ချိန်ညှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
- ⇒ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် မဟာမိတ်အားနည်းနေခြင်း၊ ငြိမ်မဟုတ်စွာ အတွေ့အကြုံများ၊ အားနည်းခြင်း၊ အသားစကားပြောဆိုမှုတွင် အခြားဇာတိအသားစကားများ၊ အားနည်းခြင်း၊ အခြားတို့ထက် ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- ⇒ ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးများအား အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ၊ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ငန်းခွင်၊ လုပ်ကိုင်မှုများတွင် တွေ့ရှိခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကဲဖြတ်ခံခြင်း၊ အမျိုးသားများ၊ အားနည်းခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ ဆေးကုသရေးဆွေးနွေးခြင်းများဖြင့်လည်း သင်ကြားရပါမည်။



ဦးဆောင်ရေးဌာန - ဦးဆောင်ရေးဌာန

ပြင်ဆင်ရေးဌာန - လူထု-၁၅
၁၁ - ၁၄

* ဆွေးနွေးချက်ဖြင့် သုံးသပ်ချက် *

- ကျေးဉ်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးကံ့. သည် ကျေးဉ်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ ဝဿ၊ အစု၊ လုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- ကျေးဉ်း၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ ဗြဟ္မစူဗင်၊ ကံ့.ပုဉ်းသည့် ဗြဟ္မစူဗင် ပညာရေး၊ ကျေးဉ်းဌာနများဖြင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးကံ့. သည် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည့် အပြင် အထောက်အပံ့များ၊ ကျေးဉ်းဌာနများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် အပြင် တွင်လည်း ဆက်ဆံဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဉ်းတွင် အစု၊ ပေါက်ဖွဲ့များ (ပုဉ်း - သဘာဝအား အစုတည်ထောင်ခြင်း) ဖြစ်ပေါ်၍ စာသင်ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ အိမ်များ ထိခိုက်မှုများ၊ ဤသို့ပါက အုပ်ချုပ်ရေးကံ့. သည် ကျေးဉ်းဌာနများဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

.....ရူ.၈၀.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ
၂	ရေကဏ္ဍ	၂	ရေကဏ္ဍ
၃	စီးပွားရေး ကဏ္ဍ	၃	စီးပွားရေး ကဏ္ဍ
၄	အခြားကဏ္ဍ	၄	အခြားကဏ္ဍ
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ
၂	ရေကဏ္ဍ	၂	ရေကဏ္ဍ
၃	စီးပွားရေး	၃	စီးပွားရေး
၄	အခြားကဏ္ဍ	၄	အခြားကဏ္ဍ

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြား နိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်ခလစာများရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

အမျိုးသမီးဣာအတွက်

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ယာဖွယ်ကျေးရွာ၊နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား/မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ အချို့ကို ဖိတ်ကြား	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်	✓		

	စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။			
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

- ၁။ ဦးတင်တော်ဦး (ဝိ/ထောက်)
- ၂။ ဒေါ်ကြွယ်စိန် (ဝိ/ထောက်) အုပ်စု စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
- ၃။ ဒေါ်ဝင်းနုပင် (ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ)
- ၄။ ဦးဝင်းသိန်း (. ။)
- ၅။ ဦးမောင်မြင့် (. ။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၆။ ဦးစိုးနိုင် (စောင့်ကြည့်ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၇။ ဒေါ်ခင်အေးစိန် (. ။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၈။ ဒေါ်စိုးစိန်စော (. ။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၉။ ဦးတော်ဦး (လည်ပတ်ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၀။ ဒေါ်ကြွယ်ဝင်း (. ။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၁၁။ ဒေါ်ဂျီဂျီရွှေ (. ။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၁၂။ ဒေါ်ခင်အေးစိန်ဦး (ဝေဖန်အကြံပြု)
- ၁၃။ ဦးတော်ဌေး (. ။)
- ၁၄။ ဦးစောတော် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- ၁၅။ ဒေါ်ကြွယ်စိန် (. ။)
- ၁၆။ ဦးကောင်စိုး (ဘဏ္ဍာရေးစာရေး)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၃ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်ဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၀၁၃၉၀၄၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်အောင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်၊ဇနီးမောက် ကျေးရွာအုပ်စုနံပါတ် ကျေးရွာ ပူဝေ ဝေလူနံ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဦးစီး---	၁၉	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓိ-----	၁၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၁	၆၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇	၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? *နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂/၆- /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -၃၅-မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၂၀၁၄ ----- မှတ်တမ်း-----

ရေကြီးရေလျှံ (လယ်စာများကပြားနှစ်မြှုပ်)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၁

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စိ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးမြင့်စိုး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၇-၂၅၇ ၇၆၅၀၇၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦးတင်ဇွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် ဗူးဒဲး ကျေးရွာအုပ်စု/နယ်/ကျေးရွာ: ကျေးရွာ ၄၆၀

ကာ၊ လူဦးရေ ၁၆၇၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဤမျိုး ---	၁၉	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂	၅၄
လူမျိုးစု (၁) --- ဤမျိုး ---	၅၂	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကွဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါး	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဘ.န.န.----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဘ.န.န.----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်... ဦး... မြ... ဦး... အမည်... ဦး... ဦး...
 လက်မှတ်... နေ့စွဲ... ၂၀... ၂၀... လက်မှတ်... နေ့စွဲ... ၂၀... ၂၀...



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်နိုင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၃ ၇၆၀ ၇၃ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးတင်ဇွှာ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းလှကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ပျံ့ဝေ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၃	ဘာသာ(၁)-----	၁၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀	၄၉
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၀	၄၉
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၀၅	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ တွန့်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် _____
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---2---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၂ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----
 (ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ခို. ဖြူခို*

လက်မှတ် *နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇*

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ခို. တင်ဇေ*

လက်မှတ် *နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇*



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆွန်ရွာဘက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ် ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရန်စောဇော် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု န.န.စာဝ် ကျေးရွာ ၂၅၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၃၄	၂၈	၄၉	၅၈၆ ၆၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၆	၉.၂.၂၀၁၆	၄၃	၃၂	၆၃	၅၈၆ ၇၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၈.၄.၂၀၁၆	၈.၄.၂၀၁၆	၁၅	၉	၁၃	၅၈၆ ၂၄
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလရှိ	မလရှိ	မလရှိ	မလရှိ	မလရှိ	မလရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၇ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	--								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ကျယ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည် လစဉ်အစဉ်းအစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်းအစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်းအစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်းအစား တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်းအစား									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်းအစား									



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးတင်ဇွေ

နေ့စွဲ _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄) _____

စက်ဝန်းအမှတ် နှစ်/တစ်လကျား၊ ကျေးရွာ _____

စီမံကိန်းအထောင်ရွက်နှုန်းအဆင့်များ	စတင်သည့် နေ့.	နိဂုံး ဖြီးဆုံးသည့်နေ့.	အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
			အမျိုးသား အရေအတွက်	အမီးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၈	၃.၁.၂၀၁၈	၁၆	၂	၁၄	၁၈၆ ၁၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၈	၁၂.၁.၂၀၁၈	၁၅	၁၄	၁၉	၁၈၆ ၁၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၈	၂၀.၂.၂၀၁၈	၂၃	၁၃	၃၆	၁၈၆ ၁၈
၄။ မြို့နယ်အထင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၈	၂၄.၂.၂၀၁၈	၂၁	၉	၁၇	၁၈၆ ၃၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၁၈	၉.၃.၂၀၁၈	၁၂	၁၃	၁၇	၁၈၆ ၂၅

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၀၂	၁၃	၁၇	၅၆၂	၂၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၀၂	၀၃	၀၇	၅၆၂	၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၀၂	၀၃	၁၇	၅၆၂	၂၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀	၈	၀၈	၅၆၂	၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၈	၉	၁၇	၅၆၂	၁၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၅.၄.၂၀၁၇	၀၀	၇	၀၇	၅၆၂	၁၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၁၃	၇	၇	၅၆၂	၂၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၆.၂၀၁၇	၂၇.၆.၂၀၁၇	၂၉	၂၆	၁၇	၅၆၂	၅၅

လမ်းညွှန်ချက်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံ ၈-၁ ကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်လွှေ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ဇန်နဝါရတန်၊ ကျေးရွာ မုတ္တမ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁.ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	9	12	17	၂၇၆ ၉၂
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	9	12	17	၂၇၆ ၉၂
၃.ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	17	10	27	၂၇၆ ၁၉
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းအသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	19.12.17	19.12.17	18	20	17	၅၇၆ 38
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	15.12.17	15.12.17	12	9	၂၅	၅၇၆ ၉၂



လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း

<p>ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>	<p>၁၄.၁၂.၁၇</p> <p>၁၄.၁၂.၁၇</p> <p>၁၄.၁၂.၁၇</p>	<p>၁၆.၁၂.၁၇</p> <p>၁၄.၁၂.၁၇</p> <p>၁၄.၁၂.၁၇</p>	<p>၁၂</p> <p>၁၂</p> <p>၁၂</p>	<p>၄</p> <p>၄</p> <p>၄</p>	<p>၁၅</p> <p>၁၅</p> <p>၁၅</p>	<p>၂၁</p> <p>၂၁</p> <p>၂၁</p>
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစုန်အောင်

နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြိုင်း ပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု နှိုင်းတက်ပေးလျှိုးကျေးရွာ မူဝေ (က)ဒီအာသာ၊ ၄၃ ပါး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂	စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၂	စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ
၃	ယဉ်ကျေးရေးအခက်အခဲ	၃	ပညာရေးအခက်အခဲ
၄	ဇီဝရရှိရေးအခက်အခဲ	၄	ဇီဝရရှိရေးအခက်အခဲ
၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခက်အခဲ	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်
၂	ယောက်သွင်ရေးရရှိလာရန်	၂	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၃	စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်လာရန်	၃	ယောက်သွင်ရေးအလုံအလောက်ရရှိလာရန်
၄	ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာရန်	၄	ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၅	ပညာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာရန်	၅	ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာရန်

ဂ.

၆	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၆	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၇	ယောက်သွင်ရေးအခက်အခဲ	၇	ယောက်သွင်ရေးအခက်အခဲ
၈	ကျား-မအဖွဲ့အရေးရရှိမှု အခက်အခဲ	၈	ကျား-မအဖွဲ့အရေးရရှိမှု အခက်အခဲ

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခန့်ကတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဝှေး-ထေရုန်-လမ်းဖြူဖြူရန်	စာချိုယား+အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၅)	၅၅၀၀၀၀၀	၁၁၂
၂ ဟံသာ-ပြာစင်းဖြူဖြူရန်	။	ဦးစားပေး (၂)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၁၂
(နိမ့်စာနွေဇေးကုတ်တား၊				
ဝေန်နီလိုင်တံတား)				
၃ စိန်စမ်းရေခွယ်တန်းရေ	။	ဦးစားပေး (၃)	၃၅၀၀၀၀၀	၁၁၂
၄ ဝေးမေးခင်းတည်ဆောက်ရန်	။	ဦးစားပေး (၄)	၉၀၀၀၀၀၀	၁၁၂
၅ ဆိုလာဇီ တပ်ဆင်ခြင်း	။	ဦးစားပေး (၅)	၃၈၀၀၀၀၀	၁၁၂

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒ်.ဇေ.အိ လက်မှတ် ဖုရို ရက်စွဲ ၀၂.၂.၁၆

ခရီးကုန်အမျိုးအစား	ပေးဆောင်ပေးသူ	နံပါတ်-ဆက်တိုက်	ကန့်သတ်ချက်	
ကုန်အမျိုးအစား	ပေးဆောင်ပေးသူ	နံပါတ်-ဆက်တိုက်	အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား
၁ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး/ အကျွေးမွေးရေး/ အကျွေးမွေးရေး	မူဝါဒရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု	အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား
၁ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၁)	၂၅၀၀၀၀၀	၈၀
၂ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	"	ပို့ဆောင်ရေး (၂)	၁၅၀၀၀၀၀	၄၅
၃ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး+ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၃)	၄၀၀၀၀၀၀	၈၀
၄ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၄)	၃၅၀၀၀၀၀	၈၀
၅ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၅)	၁၅၀၀၀၀၀	၈၀
၆ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၆)	၂၈၀၀၀၀၀	၈၀

ခရီးကုန်အမျိုးအစား	ပေးဆောင်ပေးသူ	နံပါတ်-ဆက်တိုက်	ကန့်သတ်ချက်	
ကုန်အမျိုးအစား	ပေးဆောင်ပေးသူ	နံပါတ်-ဆက်တိုက်	အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား
၁ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး/ အကျွေးမွေးရေး/ အကျွေးမွေးရေး	မူဝါဒရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု	အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား
၁ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး+ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၁)	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀
၂ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၂)	၆၀၀၀၀၀၀	၁၂၀
၃ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	"	ပို့ဆောင်ရေး (၃)	၃၀၀၀၀၀၀	၁၂၀
၄ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး+ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၄)	၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၀
၅ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု	ကျွေးမွေးရေး	ပို့ဆောင်ရေး (၅)	၁၀၀၀၀၀၀	၁၂၀

အကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ပေးသူ ကျွေးမွေးရေး ဝန်ဆောင်မှု

၈၈၃၃-၂၅၆၆၆၆ - - - - - ၈၈၃၃-၂၅၆၆၆၆ - - - - - ၈၈၃၃-၂၅၆၆၆၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တင်ဌေး

ဇနီး ၁၂.၀.၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ မြို့နယ်/မြို့နယ်အစွဲအားဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စုအစွဲအားဖြင့် ကျေးရွာ ပူဇော်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	ရေအခက်အခဲ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ရီးလင်းရေး အခက်အခဲ
၄	ရီးလင်းရေး အခက်အခဲ	၄	ဝင်ငွေ အခက်အခဲ
၅	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၅	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
		၆	ပညာရေး အခက်အခဲ

ခ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၂	ဝေတက်သုံးစွဲ ရွေးချယ်လာရန်	၂	ဝေတက်သုံးစွဲ ရွေးချယ်လာရန်
၃	ရီးလင်းလာရန်	၃	ရီးလင်းလာရန်
၄	ပညာရေး အခက်အခဲ ကာကွယ် ဖြစ်ပေါ်လာရန်	၄	ပညာရေး အခက်အခဲ ကာကွယ် ဖြစ်ပေါ်လာရန်
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု အရ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပူဇော်-ဟေ့ကုန်း ရွာချင်း ဆက်လမ်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၂၀၀၀၀	၁၀၆ ဦး
၂	ပူဇော်-ဟေ့ကုန်း ရွာချင်း ဆက်လမ်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀	၁၀၆ ဦး
၃	စိမ်းစမ်း ရေ သွယ်စားခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀	၁၀၆ ဦး
၄	စိုက်ပျိုးရေး အစီအစဉ်	u	၄၀၀၀၀၀	၁၀၆ ဦး
၅				

ယး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး သစ်တော	ကျေး	အထွေထွေ
၂	ရေအသောက်စနစ်	မ	"
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဖြူဦး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့ရက် ----- ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ -----

ဒေါ်ကြည်စိန်

မောင်စိန်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် ရွာအဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဇွေ;

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်/ယိုးဒယား ကျေးရွာအုပ်စု/တပ်မဟာ ကျေးရွာ ဗူး ၆၀
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကာဏ်ကဏ္ဍ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကာဏ်
၂ ရေအခက်အခဲ	၂ ရေအခက်အခဲ
၃ မီးလင်းရေး ကာဏ်ကဏ္ဍ	၃ မီးလင်းရေး ကာဏ်ကဏ္ဍ
၄ သွားဝေး ကာဏ်ကဏ္ဍ	၄ ကျန်းမာရေး ကာဏ်ကဏ္ဍ
၅	၅

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်
၂ စေတနာ့သုံး ရေ ဖြန့်ဖြူးလာမည်	၂ သောက်သုံး ရေ ဖြန့်ဖြူးလာမည်
၃ မီးလင်းလာမည်	၃ မီးလင်းလာမည်
၄ သွားဝေး က ရွာ ဖြင့် ဆက်သွယ်လာမည်	၄ ကျန်းမာရေး က ရွာ ဖြင့် ဆက်သွယ်လာမည်
၅	၅

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တက်ရောက်ရေး ဝေးလံခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၄၀၀၀၀၀	၉၉
၂	ရွာတွင်း လမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	အမျိုးသား	၆၃၀၀၀၀၀	၉၉
၃	ဆီလာဝေး တပ် ဆင် ခြင်း	အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀	၉၉

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံစား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်ယာဇာတိ	ကမ္ဘလီသင်္ဃာ	စက်ချုပ်ယာဇာတိ
၂	စက်ချုပ်ယာဇာတိ	ကမ္ဘလီသင်္ဃာ	စက်ချုပ်ယာဇာတိ
၃	စက်ချုပ်ယာဇာတိ	ကမ္ဘလီသင်္ဃာ	စက်ချုပ်ယာဇာတိ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စက်ချုပ်ယာဇာတိ လက်မှတ် စက်ချုပ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၁၇

ကျေးရွာကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ၊ ဆေးနာ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက် ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အဗဟုတရားကပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူကျေး ရွာ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားဖွဲ့စည်းသူများကို ဖြောင့်တန်ဆီတက်ရှိသူ များကို ရွေးချယ်ရန် ဖြောင့်တန်ဆီ ဆေးနာ ဝန်ထမ်း (က-၁) (ခ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်ပဲခေတ်ဖြင့် ရွေး ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူမှုပူးပေါင်းခြင်း (PRA) အ ကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံး သပ်ချက်များ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေး နွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

- (၁) ကျေးရွာသူ၊ သား၊ ကားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးပြုစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာ ဆေးနာ ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား လျှို့ဝှက်ပဲခေတ်ဖြင့် ရွေးချယ် ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသော ဆေးနာ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ဖြစ်သည့် အဗဟုတရားကပ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့အပြင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုပူး ပေါင်းခြင်း ၊ (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေး ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုတော်မူမိတ်တိုင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအောက်အဆင့်	၀	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုအဖွဲ့ဝင်များ
	၂	တံတား၊ မြေဇာင့်	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	u
	၃	စီမံခန့်ခွဲရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	u
	၄		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
အထက်ပေးပို့ရမည့်အဆင့်	၀	စီမံခန့်ခွဲရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံခန့်ခွဲရေး
	၂	မူဝါဒရေးရာ	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	u
	၃	အကူအညီ	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	ကျေးရွာအုပ်စု
	၄	မူဝါဒရေးရာ	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	ကျေးရွာအုပ်စု
	၅		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် အဟာရ	၀	အေးပေးရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	အေးပေးရေး
	၂	မြေဇာင့်	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	u
	၃		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၄		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
ပညာရေး	၀	စီမံခန့်ခွဲရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
	၂		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၃		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၄		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
အခြား	၀	စီမံခန့်ခွဲရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံခန့်ခွဲရေး
	၂	စီမံခန့်ခွဲရေး	မ/ကျား ဗ/မ/.....	u	ကျေးရွာအုပ်စု
	၃		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၄		မ/ကျား ဗ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား ဗ/မ/.....		