

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ

ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ



၃။ ဟိုနမ့်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်ဟောင်းကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်သစ်ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မီးရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ **အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ**
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိုးနောင်းကျေးရွာ
- ၁၆။ ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူးတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူဂိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖောင့်ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ အရှေ့ဥယျာဓန်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အရှေ့ဥယျာဓန်းကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်း အကျဉ်း

အရှေ့ဥယျာဓန်းကျေးရွာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၀ပြည့်နှစ် တွင် စတင်ရွာတည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဥယျာဓန်းရွာ မတည်မီ ယခင်က နေထိုင်ခဲ့သောကျေးရွာမှာ အနောက်ဥယျာဓန်း ဖြစ်ပြီး ထိုရွာမှ ဖြောင်းရွှေ့လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွာမတည်မီက ဣန္ဒြာပြေသည် တောင်ယာခိုက်ပျိုးသော ဖြေဖျော့ဖြစ်သည်။ ရွာစတင်တည်ရာ အိမ်ခြေ (၄၀) ဖြစ် စတင်ရွာတည်ခဲ့သော်လည်း ယခုခေတ် အိမ်ခြေ (၈၀၀) အိမ်ထိ တိုးများလာပြီဖြစ်သည်။ ဣန္ဒြာပြေအများစုမှာ ပဒိုင်းလူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ဇာတိများ အနည်းငယ် နေထိုင်သည်။


ရွာသူသားများ၏ အဓိက အလုပ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာခိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ပဲသီးအမျိုးမျိုး၊ ပန်းဒွမ်း စသည် သီးနှံများကို အဓိက ခိုက်ပျိုးကြပြီး နွား၊ ကြက်၊ ဝက် စသည် တိရစ္ဆာန်များလည်း တခိုင်တခိုင် မွေးမြူကြသည်။ အရှေ့ဥယျာဓန်းဟု ရွာအမည်တွင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ယခင်အခါက အနောက်ဥယျာဓန်း၌ နေထိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ရှိသော တောင်ကုန်းအား အစွဲပြု၍ အရှေ့ဥယျာဓန်း ဟု အမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား အုပ်စု ပဋိပက္ခ ကျေးရွာ အရှေ့ ဥယျာဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကတွေ့ရဆုံးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၁၇.၈.၁၈	၂၀	၁၉	၃၉	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတောတောင်၊ ရေ၊ မြေ၊ လမ်း၊ ရေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ
၂	ရာသီဥတုပြဿနာ	၁၇.၈.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေတွက်ခွင့်၊ ပိုက်လိုင်းရေးရာရရှိမှု
၃	တင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံ ဆက်သွယ်ပြုမေ့ပုံ)	၁၇.၈.၁၈	၂၆	၂၀	၄၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မျိုးစုံဆက်သွယ် (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးကျေးလက်၊ CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၇.၈.၁၈	၃၇	၃၅	၇၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၁၇.၈.၁၈	၁၁	၁၉	၃၀	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်၊ တောင်ယာနှင့် စက်ယာစည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၇.၈.၁၈	၃၇	၄၀	၇၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် တိန်းချုပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- တောင်ယာဖြူ၊ တောင်ကုန်း၊ တာရှည်၊ ဝါးစုံတော၊ ထားလှကျေရွာဝင်း၊ ရွှေဘိုကန်စသည်များ ရှိခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံကို ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ၊ ကြွယ်၍ ၊ တက်များ ၊ လည်ခြင်း ၊ တည်ငြိမ်တည်ငြိမ် စွာ ပြုပြင်သော်လည်း
- ဦးစွာ ပြုပြင်ရေးရာဝေးများဖြင့် ဆောက်သုံး ရေလျှောက်ကန်မှု မရှိပေ။
- ခွာအိမ်ခြေ ခုခုချောင်း ၆၈၈၁၅၅ ဖြင့် မိမိတော်မူခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၀ ဘုတ်သည်။
- ကျေးရွာရှိ မြေပုံ မဆောက်မတည်များမှာ - ဆိုးမသေသိမျှ မြေပုံကန် ၊ ဆောက်ကန်၊ ကျောင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
- ဆင်းရဲ ၊ နှစ်သာ မတူကြောင်း မတွေ့တကွ မာ၍ ရေထိုင်ကြပြီး တခြားပူးပူးကားကား ကိုးကွယ်ကြသည်။

တိုးတက်ချိန် လိုအပ်သော အချက်များ

- ခွာတွင်းလမ်း ဖြင့်ပြန်ရန်
- မဆီမတူခြင်း နှစ် တူးရန်
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရန်
- ဆိုလာဗီ အိုင်ဆင်းလမ်းရန်
- မူကြိုတော်မူခြင်း တည်ဆောက်ရန်

ဤသို့ ကျေးရွာမြေပုံကို ပြုပြင်ခြင်း မဟာ-မြေ မိမိတော်မူခဲ့သော်လည်း လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံနှင့် တိုးတက်ချိန် လိုအပ်သော အချက်များကို သုံးသပ် ဖြည့်စွက် အကွယ်တကွ ဆုံးသက်ပြင်သည်။

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယား

ကျေးဇူး - မရှေ့ဥယျာဉ်
လှိုင် - ဟိုနမ့်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု မရေမတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဥပမာ	တိုက်ခိတ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ဖွဲ့၊ ခြံယာ၊ ထွန်ကန်၊ ဆေးဆိုင်	၁၀	၁၀%
မလယ်မလက်	ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ဖွဲ့၊ ဖွဲ့၊ ဖုန်း၊ ခြံကန်	၃၀	၃၃%
မမြေပျဉ်	ထွန်၊ မိတ်၊ ဖွဲ့၊ ဖွဲ့၊ ခြံကန်၊ ဝက်	၅၀	၅၆%
စုစုပေါင်း		၉၀	၁၀၀%

၅၀၆ဆွေးနွေးသူ
၈ - ၃၃
၆ - ၂၃
၀ - ၅၆

ရက်စွဲ ။ ၀၅.၉.၂၀၁၉

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၉၀) ရရှိသည်အရက် မမြေပျဉ်သော အိမ်ထောင်စု (၅၀) ရှိသည်။
- မမြေပျဉ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ - ကိုယ်ပိုင် မိသားစု မပျဉ်နိုင်ခြင်း၊ ရှေးစား မပျဉ်သာ ပျဉ်နိုင်ခြင်း၊ မပျဉ်ပုံနှိပ်မှုခြင်း၊ တောင်ယာဖြူရည်းငယ်သာရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- သို့ဖြစ်၍ စိမ်းကိတ်၊ လှိုင်၊ ဖွဲ့များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မပျဉ်မကိုင်များ ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ယူတိုင် ပါဝင်ပျဉ်ဆောင်ရွက်ရန် မပျဉ်ကျရန်ဖြင့် ပါဝင်ပျဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။
- ဤသို့ ဥစ္စာစာနကြွယ်ဝမှုတို့ ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ရက်စွဲ၏ မိသားစု မမြေပျဉ်ရ နှင့် ဆုံးသတ်ခြင်း အဆင့် အဆင့်များ၌ ရှင်းတိုက် မပျဉ်တကယ် လိုလားချက်များကို မလေးထားပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါက ဗဟိုအဖွဲ့၏ စာမေးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံ

ကျေးရွာ - အရှေ့ဥယျာဉ်
လုပ်ငန်း - ယဉ်ကျေးမှု


ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု


ကျား





မ





ကျား + မ





 မိမိအိမ်


 လက်ထောက်ကျား


 ကျားတံတားခွံ


 ခွံ


 ခွံသုံး


 ဂျီ


 လက်ယာပို့


 ဗဟိုအောက်


 ခွံ


 ကျောင်း


 စေတီ


 နတ်စေတီ


 ဝါးကင်း


 ဘုံကြီးကျေး


 သမိုင်း

 လှေကားကန်

 ဇယား

 လမ်း

 နိုင်ငံ

 ကား







အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ပွင့်ဆိုလေ့ သုံးသပ်ခြင်း




ကျား - အကျင့်သမား၊
မ - မိန်းမ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု
















ကျား:

မ

ကျား + မ

ရက်စွဲ ။ ၁၅.၉.၂၀၂၃

ပေါင်ဆွေး: စွေးသူ

က - ၃၃၃
မ - ၂၃၃
ပ - ၅၆၆

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုမေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

- စွေးစွေး ဖြစ်ပွားခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
- အရင်း အမြစ်များ ဖြစ်ပွားခြင်း ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း ဥစ္စာများကို အမျိုးအစား ဖြစ်ပွားခြင်း အပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။ ထိန်းချုပ်မှု အမျိုးအစားကို အမျိုးအစားများသာ ထိန်းချုပ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။
- ဗဟိုဝတ်ရတနာ ဖြစ်ပွားခြင်း မိမိဆိုင်ကိုသာ အမျိုးအစားများ ထိန်းချုပ်သည်။
- ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ - အမျိုးအစားများ အား တေးဖတ်ထားခြင်း၊ ဖျော့ဖျော့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်များ ကျဆင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။
- အခင်းအရာများ ဖြစ်ပွားခြင်း အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပွားခြင်း တစ်ခုခု ပူးပေါင်းပါဝင်စွေးစွေး ဖြစ်ပွားခြင်း၊ စီးဆင်းမှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များ ရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာပြီး မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း မှတစ်ဆင့် တိုးတက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဤသို့ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း အားဖြင့် အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားတို့၏ တစ်ခုခု အခွင့်အရေး ရှိမှု၊ အရေးပါမှုကို သိရှိပြီး တာဝန်များ ဖြစ်ပွား ထိန်းချုပ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား

၆၆ ရာသီခွင်ပြဇယား ၆၇

၁၉၀၁.၁၅.၂၂.၂၀၁၉

၆၆-၆၇-၆၈-၆၉-၇၀-၇၁-၇၂-၇၃-၇၄-၇၅-၇၆-၇၇-၇၈-၇၉-၈၀

ကျေးရွာ - အရှေ့ဥယျာဉ်
အုပ်ချုပ် - ညိုပုံ

အကြောင်းအရာ	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂	၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း
ပွဲတော်များ	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား	မင်းသား
ရေအခြေအရာ															
ပမာဏ အခြေအရာ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ	ပမာဏ
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ															
ရာသီဥတု															

ရာသီခွင်ပြုလောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


ရာသီခွင်ဖြန့်ဖြူးကွဲပေးခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- တောင်ယာဖြူ၊ လယ်ယာဖြူ၊ လယ်ယာဖြူ၊ လယ်ယာဖြူကို အဓိကပျက်ကွဲကြွဖြိုး ရာသီမလျှောက်သီ ချိန်များ ဆိုက်ပျိုး၍ တစ်နှစ်လတ်ပျိုး အားလပ်ချိန် နည်းပါးသည်။"
- ဝေသာန်ခင်း-ရေအရေဖြင့် ရွှေရာသီတွင် မူလပျိုးမရှိသဖြင့် ရေဝယ်သုံးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသလို ရေအားလပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းရသည်။"
- ရာသီမလျှောက် ရာသီခွဲအား အပျိုးပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။"
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း၊ လမ်းပျား၊ လမ်းပျား၍ သွားလာရေး အဆင်မပြေပေ။"
- ဝင်ဆွဲ၊ ထွက်ဆွဲ အရေဖြင့် သီးခြားချိန်၌သာ ဝင်ဆွဲ၍ဖြင့် ဈေးဝေကင်း မရသောကြောင့် တွက်ခြေ မကင်းနိုင်။"
- ရာသီခွင် အခြေအနေသည် ပျက်စီးစေ၍ အစားအကွပ်အလဲ အထိ မိုးရွာအား ပေး ဖြစ်သည်။"

အဆိုပါ ရာသီခွင်ဖြန့်ဖြူးကွဲပေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအားဖြင့် ရွာသူ၊ သားတို့၏ အာရပ်ချိန်၊ စိမ်းထိန်၊ လယ်ယာ၊ စွဲများ မညီသည် မချိန်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဖြစ်ပေါ် အဆင်မပြေမည်ကို သုံးသပ်ချိန်၌ ဖြစ်ပါသည်။"

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ




ပင်ကူအိမ်ပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင်ကူအိမ်ဆုံးသတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပွားဆုံးသတ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် မူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု တို့တွင် အမျိုးသားများ ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကားရောင်းချမှုနှင့် အခြားအမှုများကို ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- အမျိုးသမီးများအား အခွင့်အလမ်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- အိမ်ကိစ္စများကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- အမျိုးသမီးများအား အခွင့်အလမ်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- အိမ်မှုကိစ္စများ ဖြစ်ပွားမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- ဤသို့ ပင်ကူအိမ်ဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန်၊ အခြားအမှုများကို စွဲလမ်းမှုများ ရှားလျော့စေရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။



ပင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဗင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းရေးစာတမ်း

- ကျေးရွာ နယ်ပယ်ရေး၊ နေ့စဉ် ရပ်ရွာ၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဖြိုးပင် နယ်ပယ်ရေး၊ မြို့၊ ကျေးလက်၊ ဝ.ဝ.က ဝဋ်ပွင့် ချိတ်ဆက်၍ မခိက နယ်ပယ်ဆောင်သည်။
- ရပ်မိဂ်၊ နေ့စဉ်၊ လူငယ်နေ့စဉ်၊ ဝဋ်ပွင့်ရပ်ရွာတို့က ရပ်ရွာ၏ သဘော၊ မှားယွင်း ဝဋ်ပွင့် သိုင်းဝန်း ပါဝင် နယ်ပယ်ဆောင် သးသည်။
- RI ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေ့စဉ်၊ မိခင် ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာကော်မတီ၊ နေ့စဉ် က ရပ်ရွာ ၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ကူညီ ပေးသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် နေ့စဉ် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကျေးရွာလူထု ကိုယ်စား ဝေဟနပညာရေးဆောင်ရွက်ပြီး လူထုစေတီပြု စီမံကိန်းရှုံး ဖွဲ့စည်းချိတ် ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး နယ်ပယ် ခွဲများ မကောင်းမထည်ဖော်ပျက် ဖြစ်သည်။
- ဤသို့ ဗင်းပုံစံကို ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် မိခင်ကျေးရွာ တွင် နေ့စဉ် အစည်း များ ဖွဲ့စည်းပုံ နေ့စဉ် အစည်းများကို မဟုတ်တကူ ဆိုလိုဦးမည် ဝဋ်ပွင့် အစည်း ဝဋ်ပွင့် မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် အကျိုးပြု ပြုသည်ကို သုံး သပ်ပိုင် မည် ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ် ဝိသေ့စုံ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆန်းလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၈၇၅၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မ.ပု.၁၆၀၆
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေသ ကျေးရွာ အရွေးချယ်ရေးမှူး		

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ပုဒ်ဦး	၉၇	ဘာသာ (၁) မုဒ်	၉၉
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေပရာ ပုဒ်ဦး ၁၂၆၁	၂	ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၅	၃၂၇
လူဦးရေ (၁) ပုဒ်ဦး	၁၉၃	၃၂၇
လူဦးရေ (၂) -----	၂	
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၈၃	၁၆

အိမ်ခြေ - ၈၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘွဲ့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
နှစ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 မြေသားလမ်း
 လူသွားလမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း ၀.၁ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဆန်းလှိုင်

လက်မှတ်

နေ့. ၁၇. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မာယွဇ်ဇော်ဝင်း

လက်မှတ်

နေ့. ၈. ၁၇. ၈. ၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းစောင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၄၆၃၃၈၂၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မာဂျင်လတ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၅၆ - (တာ)	မြို့နယ် ကောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စိဒါး
		ကျေးရွာ အရှေ့ဥယျာစန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပဉ္စိဒါး	၈၇	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော မအားပါးစို	၇	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၄	၂၄၁	၄၄၅
လူမျိုးစု (၁)---မအိုက်	၁၉၉	၂၃၇	၄၃၆
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ	၃	-	၃
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား ဗမာ + မအိုက်	၂	၄	၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၅	၁၅	၉၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ဆုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာတိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းပစတင်၍ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဇနီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၁၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် - ထောက်လှူ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် - ထောက်လှူ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး သိန်းမောင်

လက်မှတ် *[Signature]* ဇန. ၁၅-၉-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *[Signature]*

လက်မှတ် *[Signature]* ဇန. ၉ ၁၅-၉-၂၀၁၇

တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ စ - ၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စပိတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စွန်မောင်ညို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၇၈၀ ၃၁၂၅၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စိန်စိန်လေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၅ မြစ်တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနုမိ
		ကျေးရွာ အရွယ် ဥယျာဇာစိုင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မ.ဒ.ပိုင်း	၈၈	ဘာသာ(၁) မ.ဒ.ပိုင်း	၈၇
လူမျိုးစု (၂) မ.မ.ပိုင်း	၂	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	212	252	464
လူမျိုးစု (၁) မအိဇိုင်း	210	249	459
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား မဗာ+ မအိဇိုင်း	2	3	5
အိမ်ထောင်ဦးစီး	79	10	89

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျန်းမာရေး ဒဂုန်မြို့၊ ဈေးကုန်း ကျေးရွာရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဒဂုန်ဥယျာဓ်နှင့် ဈေးကုန်းကျေးရွာမှာ ဒဂုန်ခရိုင်သာရှိပါသည်။

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1.5/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-10 မိနစ်-ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-15 မိနစ်-ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတားဖုရမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချစ်မာဦး

လက်မှတ် ဦး ခေ.စွ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မာဂျင်ဝင်း

လက်မှတ်  ခေ.စွ

၉။ပထမနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက် ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မလှစွဲကလစ်			
နေ့စွဲ ၁၇. ၈. ၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအပုတ်ဖြစ်ပါ ၂ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၉- (ပြည်ထောင်စု) မြို့နယ် မောက်မောက်		ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမို	ကျေးရွာ အရွာ. ၃၂၂၇၈၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၈	၁၇.၈.၁၈	၃၇	၄၀	၇၁	၇၇	ပဒုဗိုလ်၊ ဗမာ	၈၈	၈၁%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၈	၁၈.၈.၁၈	၅၁	၅၅	၈၈	၁၀၆	ပဒုဗိုလ်၊ ဗမာ	၈၈	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၃	၂	၅	၅	ပဒုဗိုလ်	၅	၁၀၀%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၀-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (FC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်ကူညီပညာရေးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်၊ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုအတွက် ဤစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ထမ်း အမည် မာကျွင်းကန်

၀န.မိ ၀၅ - ၉ - ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် | မြို့နယ် ဝဲမောက်မယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုချောင်း | ကျေးရွာ မေဇွဲ၊ ညယာဇွဲ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၀န.မိ			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.	အချိန်အတွက်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	လူမျိုးစုအမျိုးမျိုးနှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၀၁. စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၀၅.၉.၁၉	၀၅.၉.၁၉	၃၃	၂၃	၅၆	၅၃၂၃	မအိဇွဲ၊ မဇာ	၉၀	၆၅.၅၄
၀၂. ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ ဝဲမောက်မယ်မြို့နယ် အစည်းအဝေး	၀၅.၉.၁၉	၀၅.၉.၁၉	၃၃	၂၃	၅၆	၅၃၂၃	မအိဇွဲ၊ မဇာ	၉၀	၆၅.၅၄
၀၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး									
၀၄. မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး				မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ		
၀၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး									

၀၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၇. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၈. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၉. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၁. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၂. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၃. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၄. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၅. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၇. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၈. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၁၉. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

၀၂၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး

တတိယနှစ်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **နန်းစိန်စိုင်း**
 နေ့စွဲ **၂၂.၁၀.၂၀၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** မြို့နယ် **မောက်ခမာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုနုခင်း** ကျေးရွာ **ဒါရွှေဥယျာဇင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၂၀၂၀	၂၂.၁၀.၂၀၂၀	၃၄	၅၁	၈၄/၁	၈၅ ပါအိမ်ထောင်စု ၁ မာ	၈၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၂၀	၂၃.၁၀.၂၀၂၀	၃၄	၅၁	၈၄/၁	၈၅ ပါအိမ်ထောင်စု ၁ မာ	၈၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၂၀၂၀	၂၃.၁၁.၂၀၂၀	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဟိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် မပုလဲအင်္ဂါ

နေ့စွဲ ၁၈-၈-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ်မောက်ယို ကျေးရွာအုပ်စု ပုလဲအင်္ဂါ ကျေးရွာ အထူးဥပဒေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေမရောက်ရှိခြင်း	၁ ရေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
၂ မီးမရှိခြင်း	၂ မီးမရှိခြင်း
၃ ခွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၃ ခွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
၄ တံတားမရှိခြင်း	၄ ဆေးဆောင်ကျပ်သဖြင့်
၅ ဆေးဆောင်ကျပ်ခြင်း	၅ မျက်နှာပြင်မကောင်းခြင်း

ခ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
၁ သောက်သုံးရေရရှိရေး	၁ ခွာတွင်းလမ်းမကောင်းမှု
၂ ဆိုလာမီးအင်စင်	၂ ဆိုလာမီးရရှိရေး
၃ ခွာတွင်းလမ်းပိုမိုကောင်းမွန်ရေး	၃ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရေး
၄ ဆေးဆောင်ကျပ်ရေး	၄ သောက်သုံးရေ အစီအစဉ်
၅ ရေပြန်တံတား	၅ မျက်နှာပြင် မြှင့်တင်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆေးဆောင်ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀	၅၂၂
၂	အစိစေ့ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀	၅၂၂
၃	ခွာတွင်းကျောင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၃၅၀၀၀၀၀	၅၂၂
၄	ဆိုလာမီးတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀	၅၂၂
၅	ရေပြန်တံတား တည်ဆောက်ရေး	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၅၂၂
၆	ရေစိုက်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ရေး	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀	၅၂၂

ယ။ လူထုပံ့ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇောင်းကားကွင်း ဖြူလျှော်ခြင်း လုပ်ငန်း	ကျား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မောင်မြင့်မြင့် လက်မှတ် မောင်မြင့် နေ့စွဲ ၁၈.၈.၂၀၁၈
 အမည်-နန်း လက်မှတ်- နန်း နေ့စွဲ ၁၈.၈.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အကျဉ်းအလေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မဂ္ဂဇင်ဇင်ဝမ်	
နေ့စွဲ ၁၅ . ၉ . ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ဤမြို့ (တၢ)	မြို့နယ် မောက်မာန် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒို့မြို့ ကျေးရွာ ၈၈၅-၃ယာအိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ဖြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုင်းရာဘီတွင် လမ်းချော၍ သွားလာရေး ခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
ရွာဘိတ်တွင် သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်ခြင်း ခြောက် ဖျတ်မှု ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
ဆိုလာမီး၊ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း ခြောက် ချောကွေးများ စာပျက်ရာ နှိမ်ဆင်မရခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
ရွာပိုင် မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း ကလေးများ ၃ နှစ် တောင်ယာသွားရာ နှိမ်ဆင်မရခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
သုံးမဆောင်ခြင်း ရှိပြီး မရှိခြင်း ခြောက် ချောကွေးများ ဝင်ရောက်ကာ သတ်ရန် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောပမ်းဖြစ်၍ မိုင်းရာဘီတွင် သွားလာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်နေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
ကန်စိမ့်တွင်းများ ရှိ၍ သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်မှုရှိပြီး ရေပျော်မှု ဖြစ်ပေါ်နေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
ဆိုလာမီး၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်း ခြောက် ချောကွေးများ စာပျက်ရာ နှိမ်ဆင်မရခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
ရွာပိုင် မူကြိုကျောင်း ရှိခြင်း ခြောက် ချောကွေးများ ဝင်ရောက်ကာ သတ်ရန် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ
သုံးမဆောင်ခြင်း ရှိပြီး မရှိခြင်း ခြောက် ချောကွေးများ ဝင်ရောက်ကာ သတ်ရန် ဖြစ်ပေါ်နေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမာကျား + မ

က။ လူထုဝန်ထမ်း လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်	၈ + ၀	၁၆၂၅၆ ဝေ	၂၀၄	၂၄၁	၄၄၅	
၂	ရွာတွင်းလမ်းဖျက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ဝင်း၊ ခြင်္သေ့၊ လှိုင်၊ နေပြည်တော်	၈ + ၀	၁၂၅၀၀ ဝေ	၂၀၄	၂၄၁	၄၄၅	
၃	ဆိုးမရွာ၊ တစ်ဆင့်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်	၈ + ၀	၁၂၅၀၀ ဝေ	၂၀၄	၂၄၁	၄၄၅	
၄	မိုးမဆောင်ရွာ၊ နေပြည်တော်	၈ + ၀	၄၅၀၀၀ ဝေ	၂၀၄	၂၄၁	၄၄၅	
၅	မိုးမရွာ၊ ကျေးရွာအတွက် နေပြည်တော်	၀	၁၅၀၀၀ ဝေ	၂၀၄	၂၄၁	၄၄၅	

ခ။ လူထုဝန်ထမ်း လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မိုးမရွာ၊ မိုးမရွာ၊ မိုးမရွာ	၀	
၂	ရွာတွင်းလမ်းဖျက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ဝင်း၊ ခြင်္သေ့၊ လှိုင်၊ နေပြည်တော်	၀	
၃	မိုးမရွာ၊ မိုးမရွာ (၁၀၅၁) လှိုင်၊ နေပြည်တော်	၈	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဝင်း လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၂၅

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ - ၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ရန်း စရိုးရှိဇယား			
နေ့စွဲ 23.10.2020	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အရွယ်အစား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများမြေသားလမ်းဖြတ်ပြီး မိုးရာသီတွင် လမ်းပျက်ကျခြင်းများလားစရားအခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာရာသီတွင်သောက်ရုံးရေမရဘဲသောက်ခြင်းကြောင့် ရေဝယ်ယူမှုများအခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ခန်းမအောင်မြင်စေရန် ရိုးမရှိခြင်းကြောင့် ကျွဲနွားများ ဝင်ရောက်ကာ သစ်ရိပ်မျှမရှိခြင်းအခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာပိုင်မှုကြိုကျောင်းမရှိသဖြင့် ကလေးများ နှစ်တော် ယာအားရာ ဦးအုပ်ကောင်ကောင်းများပိုင်ခြင်းအခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
နီလာမီးရရှိခြင်းကြောင့် ညအခါကလေးများစာကျက် ရာဇီအောင်မြင်စေရန်အခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြတ်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆိပ်တွင်းများရှိသောက်ရုံးရေအကူအညီအလောက်ရှိပြီး ရေဝယ်ယူမှုများကောင်းမွန်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ခန်းမအောင်မြင်စေရန် ဆာဒ်ခြင်းကြောင့် ကျွဲနွားများ ရှိမျှကာကွယ်ခြင်း ပိုမိုသစ်ရိပ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာပိုင်မှုကြိုကျောင်းရှိခြင်းကြောင့် အာဇာနည်ယာအားရာ ဦးအုပ်ကောင်းများပိုင်နိုင်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
နီလာမီးရရှိခြင်းကြောင့် ညအခါကလေးများစာကျက် ရာဇီအောင်မြင်စေရန် အသေးတိုင်းပေးမှုများပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းခြင်း	က+မ	လမ်း	၂၃၀၀၀၀၀	၂၁၂	၂၅၂	၄၆၄
၂	အိမ်တွင်း တူးခြင်း၊ ဒေသထုတ် ဝါးခြင်း နှင့် အမှတ်တံဆိပ်ခြင်း	က+မ	အရေစိုအေး	၁၅၀၀၀၀၀	၂၁၂	၂၅၂	၄၆၄
၃	ခင်းမဆောင်ခြင်း နှင့် ဆေးခြင်း	က+မ	ကျေးရွာဆေးကုရေး	၄၀၀၀၀၀၀	၂၁၂	၂၅၂	၄၆၄
၄	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ပညာရေး နှင့် အားကစား	၇၆၀၀၀၀၀	၂၁၂	၂၅၂	၄၆၄
၅	ဆိတ်ကမ်း တပ်ဆင်ခြင်း	က+မ	မီးလင်းရေး	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၁၂	၂၅၂	၄၆၄

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်တွင်း မြေသင်္ကေတ သင်တန်း ပေးခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	မိကျွန်း ရေးမြေ၊ မြေ၊ ရေ၊ လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် အခြားအခြေ	မ	အခြား
၃	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ ၁၀၅ လက် ပေးခြင်း	က	အခြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်း လက်မှတ် ရေးစပ် နေ့ရက် ၂၀၂၀.၁၂.၁၀

၁၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမောင်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၈) ဇွဲနယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မယ်.ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ ၂၇၉ ကုတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်း(ပေးစား)	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀၀၀၀၀၀	၁၅'x၅'x၂'	၅၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀၀၀၀	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၅၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၇၀၀၀၀၀			၄၇၀၀၀၀၀
ဦးစွာ	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ ၂၇၉ ကုတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀၀၀၀	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၅၆၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစမ်းကျေး ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွာ ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမောင်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၈) ဇွဲနယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိုက်ကုံးဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀၀၀၀	၃၆'x၃၀'x၁၁'	၅၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပူစာခေါ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ ၂၇၉ ကုတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပုကုံးတင်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ ၂၇၉ ကုတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ဒုံပိုးနွယ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ ၂၇၉ ကုတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၅၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀၀၀၀		၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစမ်းကျေး ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွာ ဟိုင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဇီဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
စွန်ခွင်သစ်	၁၇၆၆၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
စက်ကုန်း	၄၇၅၅၀၀၆၇ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၁၃'x၄'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀
တီတခေါ်	၅၀၁၅၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၃၀'x၃၀'x၁၂'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၈၀၀၀၀၀			၂၀၈၀၀၀၀၀
ပင်သာသာ	၁၇'x၁၃၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၃' နှစ်ထပ်	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၄၀၀၀၀၀			၂၀၄၀၀၀၀၀
ခွက်	၁၇'x၁၃၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၂၆'x၂၁'	၄၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀၀

သထုံ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျေး နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲ: ဦးစိုးသန်းဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဇီဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
၁၀၄၅၀၀၆၇	၁၇'x၁၃၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၃၀'x၁၆' (နှစ်ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀၀
အိုင်းငါး	၄၇၅၅၀၀၆၇ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၄၆'x၁၆'x၄'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပင်ခွက်	၅၀၁၅၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၁၆'x၁၀'x၄'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
အကျောက်အကျန်	၅၀၁၅၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၁၆'x၁၀'x၄'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
ရွေးကုန်း	၅၀၁၅၀၀၆၇ တာဝန်ခံခြင်း	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀၀			၆၂၀၀၀၀၀

သထုံ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျေး နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲ: ဦးစိုးသန်းဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတိုက်ထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မာလင်မာလင် (CF)၊ နန်းအင်းလား (CF)၊ ဦးဂျွန် (CF)၊ နန်းအိမ် (CF)၊ ဇော်အောင် (TF)၊ ဦးမြင့် (TF)၊ ဦးမြင့် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ဌာန၊ ညွှန်ကြားမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု မောင်မယ်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၁၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်သိန်း လက်မှတ် မောင်မယ် ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတိုက်ထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိမိလေး (CF)၊ မိမိလေး (CF)၊ မိမိလေး (CF)၊ မိမိလေး (CF)၊ မိမိလေး (TF)၊ မိမိလေး (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ဌာန၊ ညွှန်ကြားမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု မောင်မယ်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	(၁၄၀' x ၁၂' x ၅')	၂၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	(၅၀' x ၃၀' x ၁၂')	၂၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁,၇၀၀,၀၀၀			၁၁,၇၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	(၅၀' x ၁၂' x ၅')	၁၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀,၅၀၀,၀၀၀			၁၀,၅၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	(၃၀ x ၂၀' x ၅')	၁၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
မိမိလေး ဇွဲ	ခင်း မဆောင် ဆောင်ပါမဖြစ်	၁၀၀၀ (မီတာ) x ၅၅ (Feet)	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်သိန်း လက်မှတ် မောင်မယ် ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ နန်း ချိုရှင် (CF)၊ ဒန်းစမ်းစား (CF)၊ မာဗွေအောင် (CF)၊ နော် သက်ပိုင် (CF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) ဧကဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရွာ၊ မြို့နယ် စတင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွေ၊ ၆။

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျွန်ကျေးရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်မည်	၃၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	ကျောက် ဆောက် မည်	၈၁၀' (၈၀၀၀) ၁၃' x ၁၃' x ၆"	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	ဆောက်မည်	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ဦးမိုးကျေးရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်မည်	၃၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း သုံးစွဲရန် လမ်း ဆေးခြင်း	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် မှု ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း ချိုရှင် (CF)၊ ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ မာဗွေအောင် (CF)၊ ဒန်းစမ်းစား (CF)၊ နော် သက်ပိုင် (CF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) ဧကဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရွာ၊ မြို့နယ် စတင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွေ၊ ၆။

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မောင်မောင်ကျေးရွာ	သုံးစွဲရန် လမ်း ဆေးခြင်း	၃၀၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်မည်	၃၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	လမ်း ဆေးခြင်း	၁၀၀၀' (၆၀၀၀) ၁၃' x ၁၃' x ၆"	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	ကျောက် ဆောက် မည်	၃၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မောင်ကျေးရွာ	ကျောက် ဆောက် မည်	၃၀' x ၃၀' x ၁၂'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် မှု ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးမြောက်ရာ ရွေးချယ်ရာမှ (CF/PI) တို့၏ အကျိုးထက်မြက်မှု ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာမှ (CF) အဆိုပါပုံစံအား နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ရာမှ ရွေးချယ်ရာထက်မြက်မှုကို အကျိုးထက်မြက်မှု (TPIC) သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရာမှ ရွေးချယ်ရာထက်မြက်မှု ထောက်ခံချက် (CF) မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရာမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များ (MIS) သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရာမှ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာမှ) ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးထက်မြက်မှု

ကျေးရွာရွေးချယ်ရာရွေးချယ်ရာအမည် မဂ္ဂဇင်ဂင်ဝန် ၊ ဒုန်းခင်းရိုလေး ၊ ဒုန်းမိမိစောင် ၊ ဦးသန်းဇွန်း

ရက်စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထီးပုံကျေးရွာ	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x30'x12'	88	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	8800000			8800000
မောင်မိုးကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း	7500'	365	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	11000000			11000000
ပစ္စိကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးစီးပွား အကျိုးစီးပွား		144	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	7300000			7300000
ပင်လယ်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးစီးပွား	7400'x8'x0'-6"	621	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	12000000			12000000
ဒဂုံကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း	1600'	946	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	12000000			12000000

ရက်စွဲ 12.11.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစု

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးမြောက်ရာ ရွေးချယ်ရာမှ (CF/PI) တို့၏ အကျိုးထက်မြက်မှု ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာမှ (CF) အဆိုပါပုံစံအား နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ရာမှ ရွေးချယ်ရာထက်မြက်မှုကို အကျိုးထက်မြက်မှု (TPIC) သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရာမှ ရွေးချယ်ရာထက်မြက်မှု ထောက်ခံချက် (CF) မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရာမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များ (MIS) သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရာမှ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာမှ) ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးထက်မြက်မှု

ကျေးရွာရွေးချယ်ရာရွေးချယ်ရာအမည် မဂ္ဂဇင်ဂင်ဝန် ၊ ဒုန်းခင်းရိုလေး ၊ ဒုန်းမိမိစောင် ၊ ဦးသန်းဇွန်း

ရက်စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ခင်းမကျေးရွာ	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	40'x30'x12'	728	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	13000000			13000000
စက်ကုန်းကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးစီးပွား	700'x10'x0'-6"	291	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	9500000			9500000
ချေးကုန်းကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးစီးပွား	435'x10'x0'-6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	6700000			6700000
မောင်မိုးကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးစီးပွား	1200'x8'x0'-6"	408	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	10300000			10300000
ထီးပုံကျေးရွာ	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	40'x30'x12'	838	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + မ	10000000			10000000

ရက်စွဲ 12.11.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစု

ပုံစံ - ဝ - ငှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်ခြင်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝန်ထမ်း အမှုအရာတို့အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းသည် ဤပုံစံအား ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းပါမဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာအုပ်စုတို့ကြီးထွားတိုးတက်စေရန်အတွက် TPIIC ဒီဂရီပေးပို့ချိတ်ဆက် အသက်အားကိုးပြန် ထောက်ခံရရှိရမည်၊ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချွယ်ခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS ဒီဂရီ ဖြည့်သွင်းရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မဟုတ်ဘဲလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များ ပေးပို့ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်၍ နေရာ၊ အခြေအနေ၊ အခြေအနေ၊ အခြေအနေ၊ အခြေအနေ
 နေ့စွဲ 12.11.2020
 မြည်နယ်/တိုင်း: ဤခရိုင်/ဘောင်၊ မြို့နယ် - အောက်ဗဟို

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားကြသူ	ခန့်မှန်းတို့ကွန်တို				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ (ခေါ်ခြင်း) အမည်/အဖွဲ့	ရရှိမည့်	စီမံကိန်းအမျိုးအစား
ထီးဝါးစော့	ခန့်မှန်းဆောင်ရွက်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်	၈၀'x ၃၀'x ၂၂၂'	၂၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၂၂၀၀၀၀၀၀				၂၂၂၀၀၀၀၀၀
မိုက်ကန်	ခန့်မှန်းဆောင်ရွက်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်	၃၀'x ၂၀'x ၂၂၂'	၂၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၈၅၀၀၀၀၀				၈၅၀၀၀၀၀
အရှေ့ဦးယာစု	ရှာဖွေဖော်ထုတ်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်	၇၅၀'x ၁၀'x ၁၀'-၆'	၄၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၂၂၀၀၀၀၀၀				၂၂၂၀၀၀၀၀၀
ခေါင်	ဆောင်ရွက်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်	၈၀'x ၃၀'x ၂၂၂'	၂၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၃၄၀၀၀၀၀၀				၂၃၄၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	ဆောင်ရွက်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်		၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀၀				၅၀၀၀၀၀၀၀

မှတ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု ဗ/ဆောင်ရွက်မည့် ဂဏန်း
 အမည်: ဦးစိုးကျွန်ုပ်၊ လက်မှတ်: [Signature]
 နေ့စွဲ: 12.11.2020

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၃)ရက်၊ နံနက် (၇း၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ် (၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ၊ ကျေးရွာသူကြီး စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးပါဝင်ကြပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်း(၄)ဦးပါဝင်၍ အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

- ၁။မအေးသက်ပိုင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မောက်မယ် CDD
- ၂။နန်းအိအိအောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD
- ၃။မလွင်ဇင်ဝမ် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD
- ၄။နန်းစန်းရီလေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစတင်အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည်အတည် ပြုရန်ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ နာမည်၊ ရာထူး နှင့် နေရပ်ဒေသကိုဦးစွာ မိတ်ဆက်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏နာမည်နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်စေခဲ့သည်။

၄။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောလက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အခြေခံ၍ဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်းထပ်မံ၍ဖြည့်စွမ်းနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်နိုင်မည့်မဲစာရွက်ပုံစံ ၈ - (၃)အားကော်မတီဝင်များကိုသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များအား အိမ်ထောင်စုအလိုက် ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ထွက်ရှိလာရန် မဲစာရွက်ကိုဝေစေခဲ့သည်။

၅။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်များ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များကို ပြောကြားပြီးတတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သောမဲပုံစံ(၈-၃)ကို ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ၊ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲစသော မဲများရေတွက်ကာပြန်လည်စိစစ်ပြီးတတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ထွက်ရှိလာသောပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုသို့လော်စပီကာဖြင့်ပြန်လည်ဆော်သြပြီး ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွင်လည်းကပ်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုပြီး လစ်လပ်သောကော်မတီဝင်များနေရာတွင်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၆။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- (၂) အင်္ဂါစိတွင်းတူးခြင်း၊အမြင့်တင်ခြင်းနှင့်ရေသွယ်တန်းခြင်း
- (၃) ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း
- (၄) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- (၅) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း

❖ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ(၁)ကိုအတည်ပြု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်ဇယား

စဉ်	အမည်	က/မ	ရာထူး
၁	ခွန်ဇော်ဝမ်း	က	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းအုန်းခင်	မ	
၃	ခွန်မောင်လယ်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၄	နန်းမီး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	နန်းယွန်း	မ	
၆	ဦးကျော်	က	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးခေါင်းဆောင်
၇	နန်းထဦး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	နန်းဟိန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၉	ခွန်မောင်ညို	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ခွန်သန်းထွေး	က	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	နန်းချယ်ရီ	မ	
၁၂	ခွန်သိန်းဦး	က	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ခွန်မောင်စု	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	နန်းဟုန်း	မ	

၇။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းစန်းရီလေးမှ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို တက်ကြွစွာဖြင့် အတူပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးပြီးကြောင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

နန်းစန်းရီလေး၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်၊ ၀၀၁/ CDD ၃/ (၃- ဟန/အရဥယစ)

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၃)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းကမ်းခြေ			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၂	အထိမ်းအမှတ်တံတားနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၃	ခရီးစဉ်အဆောက်အအုံများ			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြံကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း		✓		၂၀၂၀	CDD	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိတ်ပိုင်း/ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	နန်းစန်းရီလေး	ရက်စွဲ	၁၆.၁၁.၂၀၂၀	VDP ရက်စွဲ	၂၂.၁၁.၂၀၂၀
အုပ်စု	ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ -အရှေ့ဥယျာစန်း		မြို့နယ်- မောက်မယ်	

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစ ၁ ရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား) က- ၃၃ ၊ မ- ၂၃ ၊ ပေါင်း - ၅၆
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker pen, Tape, Scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

○ လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။

- ✓ ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၈

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) က+မ - ၄