

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



**National Community Driven Development Project**

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**

**Village Development Plan (VDP)**



အိုးဘိုကျေးရွာ၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ ခြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ကော့မှူးမြို့နယ်မြေပုံ



၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင်  
 ကော့မှူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ  
 စကေး = ၁:၅၀,၀၀၀  
 စတုဂံပုံစံ ၂၅၀ x ၁၅၀  
 ကော့မှူးမြို့နယ်





- မြေပုံအမျိုးအစား**
- ၁။ ရပ်ကင်း
  - ၂။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၃။ ကျေးရွာတည်ရာ
  - ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၅။ ရဲစခန်း
  - ၆။ မြေအမှတ်ရေရာန်
  - ၇။ ကားလမ်း
  - ၈။ ကားလမ်း (ကျောက်ခဲလမ်း)
- အခြားအချက်အလက်**
- ၉။ ရေကြောင်း
  - ၁၀။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၁၁။ ကျေးရွာတည်ရာ
  - ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၁၃။ ရဲစခန်း
  - ၁၄။ မြေအမှတ်ရေရာန်
  - ၁၅။ ကားလမ်း
  - ၁၆။ ကားလမ်း (ကျောက်ခဲလမ်း)

ခလောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကော့မျိုးမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ချမြေပုံ  
 အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မျိုးမြို့နယ်  
 ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး  
 စကေး = (၂) လက်မ (၁) မိုင်



- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
  - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
  - ၄။ ရေချောင်း
  - ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
  - ၆။ ဘုရား
  - ၇။ စာသင်ကျောင်း
  - ၈။ ရွာခွဲ

ကော့မှူးမြို့နယ်

.....ပျဉ်းကန်.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ပျဉ်းကန်	၁၇၄	၂၃၁	၅၆၂	၅၇၃	၁၁၃၅
၂	အိုးဘို	၁၂၁	၁၃၉	၃၀၄	၃၃၅	၆၃၉
၃						
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၂၉၅	၃၇၀	၈၆၆	၉၀၈	၁၇၇၄

ကျေးရွာသမိုင်း၊ ဇာတင်း၊ ဇွေပုံ ဆုံးသပ်ချက်

နိုးဘိုကျေးရွာသည် ပျဉ်းခိုဘော မြစ်ဝေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကာလ ယောက်  
 ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ရွှေယခင် ကာလ က နိုးဘိုကျေးရွာ အား အဖျော်တစ်ခု တ  
 ဇွေပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။ နိုးဘို ကျေးရွာအား ၁၅၂၂ ခုနှစ် ကာလယောက် က နိုးဘိုကျေးရွာ ဟု  
 သိသိသာသာ သိရှိခဲ့ပါသည်။ နိုးဘိုကျေးရွာ၏ ဧကပင်း ကမ်း နား ဘက် ဇွေပေါ် ကွင်း တွင် ကင်း သစ်  
 ကမ်း နား အစဉ် ဇွေ သင်္ဘော အိပ် ရှိ ပါ သည် ဤ သင်္ဘော အိပ် ကမ်း နား တွင် သမိုင်း ဝင် စေတီ  
 ပုထိုး များ ရှိ ပါ သည်။ ဤ စေတီ ပုထိုး များ အား အဓိ ဖြူ ရှင် နိုးဘို ကျေးရွာ ၏ အလယ်တွင် စေတီ  
 ပုထိုး ဖြူ များ နှင့် နန်းတော် ဖြူ ကျောင်း များ အား ပြန်လည် ဖြူ ဖြူ စွမ်း မုံ ခဲ့ ပါ သည်။  
 မည် နိုးဘို ကျေးရွာ ၏ နန်းတော် ဖြူ ကျောင်း များ ရောက် ခင် အစဉ် နေ တွင်း တစ် တွင်း ဝက်  
 တွင်း ရှိ ပါ သည်။ နိုးဘို ကျေးရွာ သည် ကျေးရွာ အောင် တောင် တောင် မျက် ကာလ က အိမ် ဇွေ ၂၅ အိမ်  
 ဇွေ တောင် တောင် ခဲ့ ပါ သည်။ တောင် ပာ အိမ် ပျိုး ခင်း တွင် နေ ဝိုင် ဘော အိမ် တောင် စု များ သည်  
 အိမ် ဇွေ ၂၅ အိမ် ရှိ ကု များ နိုး ယာ ရောက် ရွှေ ဇွေ ဝင်း နေ ဝိုင် ယာ ဇွေ ပါ သည်။ နိုးဘို ကျေး  
 ရွာ ရှိ အ ဇွေ ၁၂ များ တွင် ကျောင်း ကို ၂၀၀၅ ၂ ၁ နှစ် တွင် ကို ပတ် ကျ ကို ပတ် တ စု ခင် ဇွေ စတင်  
 တည် ထောင် ခဲ့ ပါ သည်။ နိုးဘို ကျေးရွာ သည် သာသနာ ဘေး အန္တရာယ် ဖြစ် ဘော ဇွေ ငယ် ပင် အင်  
 နဂဝစ် မျက် တွင်း ဒဏ် နှင့် ဖြူ ဘာ ဘော ဇေ ဖြူ မျက် တွင်း ဒဏ် များ ကို အ ဖြူ ဖြူ ခံ ဘေး  
 ခံ ရ ပါ သည်။ ကျေးရွာ မုံ ဖြူ တို့ စက် ရန် အတွက် အန် ရှိ နိုး အဖွဲ့ များ နှင့် ဖြူ က ဇွေ ခို က  
 နှင့် အစဉ် များ မှ တောက် ပ များ များ ပေး ခဲ့ ပျ ပါ သည်။ မည် နိုးဘို ကျေးရွာ သည် အိမ် ဇွေ  
 ၂၅၀ ၂ ရှိ ဖြူ အိမ် တောင် စု ဝေါင်း ၂၅၀ ၂ ဖြူ ဖြူ မျက် ရှိ ရှိ များ ၂၅၀ ၂ ရှိ ပါ သည်  
 နိုးဘို ကျေးရွာ တွင် သာသနာ ဖြူ မျက် ရှိ မျက် ရှိ မျက် ရှိ ပါ သည်။ အစဉ်  
 သတို့ အိမ် တောင် စု အစဉ် တွင် အား ဖြူ ၂၅၀ ၂ အိမ် တောင် စု ရှိ ဖြူ မျက် ရှိ ပါ ဘော  
 မျက် ရှိ ရှိ မျက် ရှိ ၂၅၀ ၂ ယောက် ခင် ရှိ ပါ သည်။ နိုးဘို ကျေးရွာ ရှိ ကျောင်း သား ၂၅၀ ၂ အစဉ် အစ  
 တွက် များ ၂၅၀ ၂ ကျော် ခင် ရှိ ပါ သည်။

ပုံ ပြီး ကျော် ၁၂ - ဦး သန်း စင် ထွေး ပါ စင် ဆွေး နွေး ၁၂ - ကျား (၈) ၀ (၄)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	အသက်အရွယ်			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာဒေါင်းဆောင် ရှင်မိရပ်မ များ၊ အား ကြီးရွယ်များ၊ ကော် မတီဝင်များ	၈	၄	၁၂	ကျေးရွာအား မည်သည့်နှစ် နှစ်က စတင် တည်ထောင် ခဲ့သနည်း၊ ကျေးရွာပြင်ပ လာယုံ များ၊ အရင်းအမြစ် များ၊ ရွာတွင်း ပျော်ရွှင်သော ခဏအကြီးရွယ်နှင့် များ၊ ကျောင်းသား ဦးရေ များ၊ ဖွားမြင်မှု ဦးရေ၊ အမျိုး မျိုးအမျိုးမျိုး စတင်မှု များ
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ဘေး များ၊ ရပ်မိရပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်း များ	၂၅	၄၉	၇၄	အရင်းအမြစ်များ၊ မြေပုံ အမျိုးအစားများ၊ လယ် ယာမြေ များ၊ ဝါးခြံပျက် ငှက်များ၊ ရေကန်များ၊ လယ် ပျား၊ သစ်သီးပင်များ၊ အခြား အထောက်အပံ့ များ၊ လက်ထောက်များ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ဘေး များ၊ ရပ်မိရပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်း များ	၂၅	၄၉	၇၄	ရာသီဥတု မြို့ကန်၊ ဝါး နှံ များ၊ လယ်ယာ ပျက်ငှက် များ၊ ဝါးခြံပျက်ငှက်များ၊ စင်စေ့ခြံ၊ များ၊ ရာသီ ပွဲထောက်များ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ဘေး များ၊ ရပ်မိရပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်း များ	၂၅	၄၉	၇၄	ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရေအရင်းအမြစ်များ၊ မြေပုံ၊ ပျက်ငှက်များ၊ အခြား ခံစားမှု များ၊ သစ်ပင် ခြင်း၊ ကျေးရွာအား ဦးစီးအဖွဲ့၊ သစ်သီး ပွဲထောက်များ
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (*Venn Dia gram)	၁၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ဘေး များ၊ ရပ်မိရပ်မ များ၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်းများ	၂၅	၄၉	၇၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပွဲထောက် ထား၊ သော အဖွဲ့များ နှင့် မည်သည့် သောပျက် ငှက် များ၊ မြို့ကန် မည်သည့် အဖွဲ့ များ နှင့် ချိတ်ဆက် ပျက်ငှက် သောပျက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၀-၉-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ သားများ၊ ရယ်မိရယ်မများ၊ ဆေးကုသရေးစာမီးများ	၂၅	၄၉	၇၄	နိုင်ငံဆိုင်ထားသော အချိုးအခြေများ ပေါ်တွင် အသုံးပြုမှု ဖြစ်ပွားခြင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြမြေပုံ ( Spider Web )	၁၀-၉-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ သားများ၊ ရယ်မိရယ်မများ၊ ဆေးကုသရေးစာမီးများ	၂၄	၃၈	၆၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တွင် အခြေအနေ ပေါ်၌ နှစ်ဦးစွာ အခြေအနေ အခြေအနေများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၁၀-၉-၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့များ	၂၄		၂၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေအနေအခြေအနေများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုများ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၁၀-၉-၂၀၁၈	အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ		၃၈	၃၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေအနေအခြေအနေများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Watric Ranking)	၁၀-၉-၂၀၁၈	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ရယ်မိရယ်မများ၊ ကျေးရွာသူ၊ သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ဆေးကုသရေးစာမီးအဖွဲ့များ	၂၇	၄၇	၇၄	အကျိုးပြုမှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ နှစ်ဦးစွာ အဓိက အုပ်ချုပ်ရေး ပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ခံရခြင်း



လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်: ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ..... ပျဉ်းမာတို့: ..... ရက်စွဲ: ၂၀ / ၉ / ၂၀၁၅

ပေါက်စွဲ: ( ၂၅ ) ဝ ( ၄၉ ) စာမျက်နှာ: ( ၇၄ )



■ = စက်ရုံ တွင်းခဲ

▲ = အုတ်မြစ် အုတ်မြစ်

ပျဉ်းကတိမ်းကျေးရွာအုပ်စု      အိုးဘိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၉.၂.၁၅

ပုဗ္ဗကျေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပေးရန်အတွက်  
ပျဉ်းကတိမ်းကျေးရွာအုပ်စု အိုးဘိုကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ မြို့နယ်၏ အနောက်  
ဖက် ဒေသတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအစစ် တည်ထောင်ခဲ့ ချိန်မှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်  
ခြေ ၂၁၅ ခု ဖြင့် အစစ်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ပာဥကကလေးတွင် နေထိုင်သူပေါင်း ၂၅၅ ခု ခြံ  
နေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေ ၂၅၅ ခု ဖြစ်ပြီး ဤဒေသတွင် နေထိုင်သူပေါင်း ၂၅၅ ခု ဖြစ်  
ပါသည်။ အိုးဘိုကျေးရွာ ၏ ရွာထိပ်တွင် မူလတန်းကျောင်း၊ တစ်ကျောင်းရှိပြီး ရွာယောင်တွင်  
အထက်တန်း ကျောင်း၊ ရွာခိုင်း၊ ကျောင်း၊ များ၊ နတ်ဆင် များ၊ ကုက္ကိုပင် များ၊ ရွာယောင် ရေတွင်း  
များ၊ စက်ရေတွင်း များ ရှိပါသည်။ အိုးဘိုကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာသူ / သားများ  
သည် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အား အများဆုံး သက်ဝင် ယုံကြည် နှိုးဆော်ကြပါသည်။ အိုးဘိုကျေးရွာ၏ ကား  
သားပျက် တစ်ခု အနေဖြင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား များ တက်ကြွ စွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ယှဉ်တွဲ  
ဆောင်ရွက် ကြပါ သည်။

သောက်သုံးရေ

အိုးဘိုကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု သည် အဆင်မပြေ စွာ သုံးစွဲ နိုင် ကြပါသည်  
အိုးဘိုကျေးရွာတွင် ရွာယောင် ရေတွင်း များ ရှိပါ သည်။ တစ်ချို့သော ကီးပွားရေ၊ ဖြေယောင်သာ  
အိမ်ထောင် ခုများသည် ကိုယ်ပိုင် ရေတွင်း များ၊ ရေတံကန် များ၊ စက်ရေတွင်း များ တူး  
ဖော် ထားပါသည်။ ရွာထိပ်တွင် နေထိုင်သူ များ အတွက် သောက်သုံးရေ သယ်ယူ များအတွက်  
အချို့ အနည်းငယ် ဖြန့်ဖြူးမှု များ ရှိပါ သည်။ အိုးဘိုကျေးရွာတွင် စင်္ကာပူမြို့ မြို့နယ်၊  
ထားသော စက်ရေတွင်း တစ်တွင်း ရှိပါသည်။

ယစ်ပန်းဆက်သွယ်ရေး

အိုးဘိုကျေးရွာ တွင် ယစ်ပန်းဆက်သွယ်ရေး သည် အကင်းမဲ့ ပါသည် ရှာဖွေ  
ဆက်ယစ် များ သည် ကွန်ကရစ်ယစ် များ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နည်းတူပင် ရွာတွင်း ယစ် သည်  
၂၀၀၀ ခုနှစ် ကျော် ကွန်ကရစ် ယစ် များ ရှိပါသည်။ ပာဥ ကျေးရွာ ကွန်ကရစ်ယစ် သည် ကျဉ်း

ဘောဇာ၊ ဇာတိ၊ နာမ၊ နိဗ္ဗာန်၊ စတုရန်း၊ များ၊ ဘွား၊ ယောဂီ၊ တွင် အစစ်အစင်၊ နိဗ္ဗာန်၊ မြို့၊ ရာသီ၊ အချိန်၊ ကာလတွင် ရေ၊ နီ၊ ဇွှန်း၊ များ၊ မကောင်း၊ ဘောဇာ၊ ကြွေ၊ ကရုဏ်၊ ယင်း၊ ပေါ်၊ ဘို့၊ ရေ၊ များ၊ ကျွေး၊ နှင်း၊ ပါ၊ သည်။

ယုဘရေး

အိုး၊ ဘို့၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ တွင် များ၊ ရေး၊ အတွက် မူ၊ ယ၊ တန်း၊ ကျောင်း၊ တစ်၊ ကျောင်း၊ ဤ၊ သည်၊ အတွက် ယုဘရေး၊ အတွက် အဆင်၊ ပြေ၊ မျှ၊ ဤ၊ ပါ၊ သည်၊ အယုတ်၊ တန်း၊ ဖြစ်၊ ဘော၊ မြေ၊ တန်း၊ ငြေ၊ တန်း၊ ပျောက်၊ အား၊ ပျက်၊ ကတိုး၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ တွင် ဘွား၊ ရောက် ယုဘ၊ ဘင်၊ ကေး၊ ရပါ၊ သည်။ စော၊ တန်း၊ ငြေ၊ တန်း၊ ယော၊ တန်း၊ အတိ၊ သည်၊ ရွာ၊ ချင်း၊ ဆက် ဖြစ်၊ ဘော၊ ရေ၊ ကျော်၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ ဘို့၊ ဘွား၊ ရောက် ယုဘ၊ ဘင်၊ ကေး၊ ရပါ၊ သည်။ အိုး၊ ဘို့၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ ၏၊ အဘိ၊ ယုဘ၊ ယုဘ၊ ဘုတ်၊ များ၊ ရရှိ၊ ရန်၊ အတွက် ကျွေး၊ ရွာ၊ ကြောင့်၊ တိုက်၊ များ၊ မရှိ၊ ဘေး၊ ကောင်း၊ ဘိ၊ ရှိ၊ ခံ၊ ပါ၊ သည်။

ကျန်းမာရေး

အိုး၊ ဘို့၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ တွင် ကျန်းမာရေး၊ စော၊ ဘေး၊ ဝေး၊ ခန်း၊ များ၊ မရှိ၊ ကောင်း၊ ကျွေး၊ ရှိ၊ ခံ၊ ပါ၊ သည်။ အိုး၊ ဘို့၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ တွင် ကျန်းမာရေး၊ စော၊ ဘေး၊ ဝေး၊ ခန်း၊ များ၊ ဖြစ်၊ ပေါ်၊ ယော၊ အစိ၊ တွင် နီး၊ စင်၊ ရာ၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ များ၊ ဖြို၊ နတ်၊ များ၊ ဘို့၊ ဘွား၊ ရောက် ဖြို၊ ဘေး၊ ကု၊ ဘု၊ များ၊ ခံ၊ ယု၊ ရပါ၊ သည်။ ကို၊ ကောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ စော၊ ဘေး၊ များ၊ အတွက် အဆင်၊ အစိ၊ တစ်ခု၊ အနေ၊ ဖြင့်၊ ရင်၊ ဆိုင်၊ ကျွေး၊ ကြံ၊ ရပါ၊ သည်။

စီးပွားရေး

အိုး၊ ဘို့၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ တွင် ရေ၊ ထိုင်၊ ဘော၊ ကျွေး၊ ရွာ၊ ဘု၊ ဘား၊ များ၊ သည်။ စီးပွားရေး၊ စိုး၊ တက်၊ မျှ၊ များ၊ အတွက် မိမိ၊ တို့၊ ပိုင်၊ ဆိုင်၊ ဘော၊ ယုတ်၊ စက၊ ယုတ်၊ များ၊ ပါ၊ ခံ၊ များ၊ ငါး၊ ကန်၊ များ၊ ကွမ်း၊ ဖံ၊ ယုတ်၊ ငန်း၊ များ၊ အား၊ ယုတ်၊ ကိုင်၊ အား၊ ဘော၊ ကံ၊ ကြပါ၊ သည်။ တစ်ချို့၊ ဘော၊ မြေ၊ စက၊ ပိုင်၊ ဆိုင်၊ စား၊ မျှ၊ မရှိ၊ သည်။ အိမ်၊ စောင်၊ ရှု၊ များ၊ သည် ကျန်းမာရေး၊ အယုတ်၊ များ၊ အား၊ ယုတ်၊ ကိုင်၊ အား၊ ကော်၊ ကြပါ၊ သည်။

ပုံ၊ ပိုင်း၊ ကျွေး၊ ရွာ = ဦး၊ ဘန်၊ စင်၊ ကျွေး

ဘေးအန္တရာယ်များ

အိုးအိမ်ကျဆုံးရှုံးမှုနှင့် ယခင် ဘေးအန္တရာယ်များ ကျရှုံးမှုများ  
လုံခြုံရေး မရှိဘဲ အပြင် ယခုအခါ စိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ  
ကျွေးမွေးရေးနှင့် ပြီးစီးစွာ အားပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်  
မြေထိန်းသိမ်းရေး ကုမ္ပဏီ မှ အာရုံစိုက်မှု တည်ဆောက်ထားသော  
တစ်ခုခုတွင် အခြေခံ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးအန္တရာယ် ကျရှုံးမှု  
လုံးအတွက် အဆင်ပြေ လုံခြုံရေး ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ယခင်ရှိခဲ့သော ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်တွင် ကျစ်မြောင်းတစ်ခုခု၊  
ယခုအခါ စုစုပေါင်း ပြင်ဆင်မှုများ ကြောင့် ကျွေးမွေးရေး၊ လမ်းပန်း  
(၉) လ အကျယ် (၆) လမ်းပေါ်တွင် တိုးချဲ့လမ်းပေး ပြင်ဆင်မှု  
များ၊ ဆိုင်များ၊ စက်အိမ်များ၊ အားလုံးတွင် အဆင်ပြေ လွယ်ကူ  
ကျွေးမွေးရေးနှင့် အားလုံး ပြင်ဆင်မှုများ ကျွေးမွေးရေးတွင်  
လမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စွာ စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်  
ရှိ စေ့ရှိပါသည်။

ပစ္စည်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု

အိုးအိမ်ကျဆုံးရှုံးမှုနှင့် ယခုအခါ ပစ္စည်းများ အပြည့်စုံ  
ပစ္စည်း များစွာ ရှိပြီး တစ်ခုခု ပြင်ဆင်မှု ရှိပါသည်။ ယခုအခါ  
တစ်ခုခု ပြင်ဆင်မှု မရှိသေးပါ။ ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့် ယခင်  
အခါက နှိုင်းယှဉ် ကျွမ်းကျင်မှုများ သို့ အားလုံး ကုသရပါသည်။



ဘေးကြောင့် ကား၊ ချိတ်ကတ်၊ စက်ကိရိယာများ ညှားယောင်းရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ မိုးရာသီ အချိန်ကလေးတွင် ရေစီးကြောင်းများ မကောင်းသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းဝင်အဖွဲ့အစည်းများပါသည်။

ယခုကလေး

အိုးဘိုကျေးရွာတွင် မုသားရေ အတွက် မုသားရေကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိသည်။ အတွက် မုသားရေ အတွက် အဆင့်မြေ မျှော်ပါသည်။ အလယ်တန်း၊ ဖြစ်သော၊ ဖြောင့်တန်း၊ ငြိမ်တန်း၊ ပျော့တန်း၊ အား မျှော်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ညှားရောက် ယခုကလေး ကြားရပါသည်။ စောတန်း၊ ငြိမ်တန်း၊ ပျော့တန်း အထိ သည် ရှာရပါသည်။ အား ဖြစ်သော ရေကျော် ကျေးရွာ သို့ ညှားရောက် ယခုကလေး ကြားရပါသည်။ အိုးဘို ကျေးရွာ၏ အစဉ် ယခုကလေး မုသားရေ ရရှိရန် အတွက် ကျေးရွာ အစဉ် တိုက် များ မရှိသေး ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

အိုးဘိုကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ရန် များ မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အိုးဘို ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး ကိစ္စ များ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခါတွင် နီးစပ် ရာ ကျေးရွာ များ ဖြန့်နပ် များ သို့ ညှားရောက် ဖြစ် သေးကလေး မျှ များ ခံယူရပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စ များ အတွက် အခက်အခဲ ကလေး အနေ ဖြစ် ရှင်အိုင် တွေ ဖြစ်ရပါသည်။

စီးပွားရေး

အိုးဘိုကျေးရွာ တွင် နေထိုင်သော ကျေးရွာ သူငယ်များ သည် စီးပွားရေးတိုးတက် မျှ များ အတွက် မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သော ယပင်စက ငယ်များ၊ ငါးခြံ များ၊ ငါးကန် များ၊ ကျွန်း၊ ငါး ယုတ် ငါး များ၊ အား ယုတ်ကိုင် စားသောက် ဖြစ်ပါ သည်။ တစ်ချို့ကလေး ဖြစ်သော ငါးကန် သို့ ဆိုင်ကား မျှ မရှိသည့် အခါ တောင် ရ များ သည် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ များ အား ယုတ်ကိုင် စားသောက် ဖြစ်ပါသည်။

ပုံနှိပ်ကုန်ရက် = ဦးဘန်ဇင်ကျေး

ရာသီခွင်မြေကွဲစိုက် ဆုံးသတ်ချက်

အိုဘိုကျေးရွာသွင် စိုက်ပျိုးရေးယုတ်ငန်းများ ခွင့် ခွေး မြူရေးယုတ်ငန်းများယုတ်  
 ကိုင် စားသောက် ဩပါသွင် အစိက အား ဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးယုတ်ငန်းများ အား ယုတ်ကိုင် စားသောက်  
 ဩပါသွင် တစ်ချို့သော အိမ်ထောင်စု များသွင် ယုတ်ယုတ်ယုတ်စား များ ဖြစ် ဩပါသွင်  
 အိုဘိုကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေးယုတ်ငန်းများ ခွင့် ခွေး မြူရေးယုတ်ငန်းများ  
 ယုတ်ကိုင် ဩပါသွင် တစ်ချို့ရရာသီ ခွင့် ကဆုန် ရာသီ များတွင် နေပူ ဖြီး တိုရာသီများတွင်  
 စပါး ရိုက် ဝယ် ဖြင့်များကွမ်း ခွင့် ခွေး များ ဝါး ခွတ် ခွင့် ဝါး များ ခွေး မြူ ခွင့် ယုတ်ကိုင် သွင်  
 စင်စွာမျှ များ သွင် များ ပါ သွင် ကျွမ်းမာရေး အနေ ဖြစ် စမ်းပျက်ဝမ်းကျော ရောဂါ များ ဖြစ်  
 ဩပါသွင် တိုရရာသီများတွင် သင်္ကြန် ဖွဲ့တော် များ သွင် ဘောင်ကျော သွင် ဖွဲ့ တော် များ ကျွမ်းမာ  
 ယုတ် ပါ သွင် နေပူ ရာသီတွင် နေပူ မိုးရွာ ဖြီး စိုက်ပျိုးရေးယုတ်ငန်းများ အနေ ဖြစ် ဝါး  
 ခွတ် ခွင့် ဝါး စိုက် ခွင့် ယုတ်ငန်း များ ယုတ်ကိုင် ဖြီး ခွေး မြူရေးယုတ်ငန်း အနေ ဖြစ် ဝါး ခွေး  
 မြူရေးယုတ်ငန်း ကိုသာ ဆက်လက် ယုတ်ကိုင် ဩပါသွင် စင်စွာမျှ များ နည်း ပါ သွင်  
 ကျွမ်းမာရေး အနေ ဖြစ် တိုရရာသီတွင် သွေးပွန် တွင်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပါသွင် ဝါး ဆို ယ ခွင့်  
 ဝါးခေါင် ရာသီတွင် မိုးများရွာသွင် ဖြီး ဝါး စိုက်ပျိုး ခွင့် များ ဝါး ခွေး မြူ ခွင့် များ ယုတ်  
 ကိုင် ဆောင်ရွက် ဩပါသွင် စင်စွာမျှ များ အကျွန် နည်း ပါ ပါ သွင် ရာသီ ဖွဲ့တော် များ အနေ ဖြစ်  
 ဝါး ဆို သက် နှိပ် ဖွဲ့တော် များ ကျွမ်းမာ မြူ ယုတ် သွင် တော် သာ ဝမ်း ယ ခွင့် သိတင်ဆွတ် ယရာ  
 သီ များ တစ်ဆောင် များ ရာသီ များတွင် နေပူ မိုးရွာ ဖြီး စိုက်ပျိုးရေးယုတ်ငန်းများ အနေ  
 ဖြစ် ယုတ်ယုတ် စိုက်ပျိုး ခွင့် ဝါး မြူ ယုတ်ငန်း များ ယုတ်ကိုင် ခွင့် ကွမ်း မြူ ယုတ်ငန်း များ ယုတ်  
 ကိုင် ခွင့် ခွင့် ဝါး ခွေး မြူ ရေးယုတ်ငန်း များ ယုတ်ကိုင် ဩပါသွင် စင်စွာမျှ အကျွန်  
 နည်း ပါ သွင် ကျွမ်းမာရေး အနေ ဖြစ် ကိုယ်ပူ များ ရောဂါ အများ ဆုံး ဖြစ်ပါ သွင် ရာသီ  
 ဖွဲ့တော် များ အ ဖြစ် တများ ဖွဲ့တော် များ သီတင်းဆွတ် ဝါး တွင်း ဖွဲ့တော် များ ကိုယ်ပူ တော်  
 များ ကျွမ်းမာ မြူ ယုတ် ပါ သွင် နှစ်တော် ဖြစ် သို့ တလို တို ရာသီ များတွင် နေပူ ဖြီး ခွင့်

များ ကျပါ သည် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့်... လုပ်တာလုပ်ငန်းများ၊ ဦးဖြူလုပ်  
ငန်း၊ ဦးလန် လုပ်ငန်း၊ ကွမ်း ဖြူလုပ်ငန်း များလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု မှာ  
များပါသည်။ ထိုကဲ့သို့တွင် ကုသိပွဲတော်များကျင်းပ ဖြူလုပ်ခြင်း၊ မရှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ  
ကုသိတွင် နေ ပူပြင်း မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင် သည် ဝင်ငွေရရှိမှု  
များပါသည်။ ကျား၊ မာရေး အနေ ဖြင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျော့ရောဂါများအဖြစ်များသည်။ ကုသိ  
ပွဲတော်များ အနေဖြင့် ကုသိ ပွဲတော်များကျင်းပ ဖြူလုပ်ပါသည်။

ပုံနှိပ်ကုသိပွဲ = ဦးလန်အင်စတီကျု



ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: .....ရိုးဘို.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: .....ပျဉ်းကလေး.....

ရက်စွဲ: ၂၀ ၉ ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား .....၂၅..... မ .....၄၂..... စုစုပေါင်း .....၆၇.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ငါးခြံ၊ ငါးကန်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဂယ်၊ တိုက်ခံအိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ သင်္ဘော	၇	၅.၇၅%
၂။	အလယ် အလတ်	လယ်၊ ရွာကေယို၊ ငါးခြံ၊ ကွမ်းခြံ၊ အိမ်ခြံ ယို၊ ဆိုင်ကပ်၊ စက်လျှော်၊ ပျဉ်းဆောင် ခိတ်	၂၉	၂၉.၆%
၃။	နွမ်းပါး	ယာယုတ်လက်အား၊ လျှော်၊ ငါး ခိတ်၊ ခိတ်၊ အိမ်ခြံ၊ အိမ်ခြံ	၃၁	၄၆.၂%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၆၇	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ .....ဦးဘိုလှိုင်ကျေး.....





ပျဉ်းကပ်ရေးစာအုပ်စု ချီးမြှင့်ရေးစာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၉.၀၂.၀၅

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်  
 ချီးမြှင့်ရေးစာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပြင်ပ  
 တွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့  
 တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ  
 မှ အဖွဲ့များ၊ ဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၊ ဝေါဟာရအဖွဲ့များ၊ အစုံ  
 မြီးသက် အဖွဲ့များ၊ စံနှုန်း ဖြစ် အသစ် ဖွဲ့များ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း အဖွဲ့များ၊ အ  
 မျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်  
 သတ် ပြင်ပတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များ နှင့် ချိတ်ဆက် နေသော အဖွဲ့များ  
 မှာ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုရုံးများ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုရုံးများ၊  
 မြီးသက် ဗဟိုရုံးများ၊ ရန်ကင်းရုံးများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ အရေးအခင်း ဖြစ်တိုး  
 ထိခိုက်ရေး ဦးစီးဌာနများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့များ၊ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်တိုးရေး  
 အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဖြင့် စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းများ  
 နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ပထမ အခါ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ (CIBK)  
 (Korea) နှင့် စွန့်ခွာမိစွဲ ချွေးလွှ အဖွဲ့ အစည်းများသည်သာ  
 ကျောက်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပြီး သူ၏ ကိုယ်တိုင်ကွဲ၍ ရပါသည်။

ဖွဲ့စည်းကူညီသူ - ဦးသန်းဂုဏ်ထူး




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မြေပြင်

ရွာအမည် ..... အိုးအိုး ..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ပျဉ်းကတိုး .....

ပိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၅ ) မ ( ၄၉ ) စုစုပေါင်း ( ၇၄ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ဇယပ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၂။	ဝါးခြံ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၃။	ငါးကန်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	ကွမ်းခြံ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	ကန်ဂေတုဗွား			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	ဆိုင်ကပ်၊ ကက်ကီး			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၇။	ခွားပျဉ်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၈။	ကန်ဇေ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၉။	တွန်းပျဉ်း			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၁၀။	ပန်းပဲ			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား
၁၁။	ဝါးခြံဆောက်ကန်	ကျား			ကျား	ကျား
၁၂။	အပင်ချုပ်ကန်		မ		မ	မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
<p>၁။ ဝါးခြံဆောက်ကန်</p>	<p>၁။ အပင်ချုပ်ကန်</p>	<p>၁။ ဇယပ်                  ၂။ ဝါးခြံ                  ၃။ ငါးကန်                  ၄။ ကွမ်းခြံ                  ၅။ ကန်ဂေတုဗွား                  ၆။ ဆိုင်ကပ်၊ ကက်ကီး                  ၇။ ခွားပျဉ်း                  ၈။ ကန်ဇေ                  ၉။ တွန်းပျဉ်း                  ၁၀။ ပန်းပဲ</p>

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု အိုးဘိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၁/၆/၁၈ ၀၁၉

ကျွန်ုပ်တို့ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွင့်ပြုခြင်းစီမံကိန်းများ ပြုပြင်ဆင်ယင်ပုံအား သိသည့်အခါ  
 အိုးဘိုကျေးရွာသည် ၁၁၁၁၀ အရင်းအမြစ်များ ရရှိမှုနှင့် ပါဝင်သည့် အိုးဘို  
 ကျေးရွာတွင် ၁၁၁၁၀ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော ဝါးခြံခြံ များ၊ ၁၀၀၀၀ ပာကရေ များ၊  
 ကွမ်းခြံခြံ ပာကရေ များ၊ ၁၀၀၀၀ မြေဧရိယာ များ၊ ၁၀၀၀၀ ရေကန်များ၊ ၁၀၀၀၀ စိုက်ပျိုးရေး များ၊  
 ခွားပျဉ်း၊ ၁၀၀၀၀ ပျဉ်း၊ ဆိုင်ကပ် ၁၀၀၀၀ ကို၊ ၁၀၀၀၀ ရေတံကန် အစရှိသော ၁၁၁၁၀ အရင်းအမြစ်  
 များအား မြို့ပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၁၁၁၀ အရင်းအမြစ်များ ချိတ်ဆက်ပေးပို့ပေး  
 ဆိုင်မှုသည် အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း ပေါ်သော ပိုင်ဆိုင်သော အောက်ခြေအောက် များနှင့် ပါ  
 သည့် အိုးဘိုကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များ အား အသုံးပြုမှုပေါ်တွင် အမျိုးအစား နှင့် အမျိုး  
 သမီးများ အတူ ပြုပြင်ဆင်ယင်ခြင်း အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးအစား  
 အမျိုးသမီး အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသည်။ တစ်ချို့သော အရင်းအမြစ်များ ပေါ်တွင်  
 အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဝင်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ = ဦးသန်းအောင်ကျေး


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်: ..... နိုင်ငံ:.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ..... မြို့နယ်:.....

ရက်စွဲ: ၁၀ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ..... မ ..... ဝတ်စုံပေါင်း: ..... ၆၂ .....



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ..ကျေးရွာအုပ်စုအမည်:.....

အမည်: ဘား \_\_\_\_\_

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ:.....

အမည်: ဘမိး \_\_\_\_\_

ပင်လူအိမ်သုံး အပ်ခြင်း

အာဘာရေးလိစ္စ

စိုးဘိုကျေးရွာတွင် အာဘာရေးလိစ္စများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျွန်ုပ်တို့ ပူးပေါင်းပါဝင် ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အာဘာရေးလိစ္စများ ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အစဉ်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ ခြုံငုံပါသည်။

စီးပွားရေးလိစ္စ

စိုးဘိုကျေးရွာတွင် စီးပွားရေးလိစ္စများ ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ကွာခြားမှုများ ခြုံငုံပါသည်။ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးလိစ္စများ ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အစဉ်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကွာခြားမှုများ ခြုံငုံပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကွာခြားမှုများမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကွာခြားမှုများ ခြုံငုံပါသည်။

ကျွန်းမာရေးလိစ္စ

စိုးဘိုကျေးရွာတွင် ကျွန်းမာရေးလိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သော အခွင့်အလမ်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ စိတ်ပါဝင်စားမှုများသည် အမျိုးသားများ ပိုမိုခွဲခြားဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ကျွန်းမာရေးလိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပါဝင်ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အစဉ်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ကျွန်းမာရေးလိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပါဝင်ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အစဉ်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖြစ်ပေါ်သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကွာခြားမှုများမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကွာခြားမှုများ ခြုံငုံပါသည်။

ယုဘာရေးလိစ္စ

စိုးဘိုကျေးရွာတွင် ယုဘာရေးလိစ္စများ ယူဆကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စိတ်ပါဝင်စားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများမှာ အမျိုးသားများထက်



အမျိုးသမီးများသည် ပို၍ များပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ယုတ္တရေးကို ချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်  
မှု စီစဉ်ပါဝင် ဆုံးဖြတ်မှုများမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ယုတ်ကိုင်ဆောင်ရွက်  
မှု ခွင့် ခံပါဝင် ဆုံးဖြတ်မှုများမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား ခွင့်အမျိုးသမီး အမျိုး  
ကွဲအား များမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်း မြေကွဲ  
အိုးကို ကျေးဇူးတင် အိမ်တွင်း မြေကွဲများ ယုတ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အ  
မျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားထက် ပို၍ ယုတ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပြုပါသည်။ အမျိုးသား၏  
အိမ်တွင်း မြေကွဲ များ ယုတ်ကိုင်ဆောင်ရွက် မှု အမျိုးမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး  
များ၏ အမျိုးမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ယုတ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပြုပါသည်။ အမျိုးသား ခွင့်အမျိုးသ  
မီး၏ ကွဲ၏ ကွဲအား ဖြစ်လာ အမျိုးမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် များ ခွင့်အားဖြင့် ဖြစ်လာ လေ့လာ  
တွေ့ရှိ ပြုပါသည်။

ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခြင်း - ဦးစောင့်အိမ်ထောင်ရေး







ပျဉ်းတဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ခိုခင်းကိစ္စကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၉.၈.၂၅(၁၈)

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း

ခိုခင်းကိစ္စကျေးရွာတွင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း) အဖွဲ့အစည်း  
ကြီးမားစွာ တက်ရောက်ပါဝင်နေပါသည်။ ခိုခင်းကိစ္စကျေးရွာတွင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အညီ  
ရေသာ အကြောင်းရင်းမှာ အပူပိုင်းအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အညီ ခိုခင်းပါဝင်ခြင်း၊ အသိပညာ  
နှင့်အထက်ပညာများနှင့်အညီပါဝင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းအခက်အခဲများဖြင့်  
တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် အကူအညီပေးခြင်းဖြင့်  
အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အညီ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ စီးပွားရေးမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး  
တက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားနည်းမှုများရှိပါသည်။

ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနကိစ္စ

ကျေးဇူးတင်ပြောဆိုရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးဇူး အမည် ..... ဦးဘိုး ..... ကျေးဇူး အုပ်စုအမည် ..... မျဉ်းကောင်း ..... ရက်စွဲ ၂၀ / ၉ / ၂၀၁၈

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၇ ) မ ( ၄၇ ) စုစုပေါင်း ( ၇၄ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	လမ်းပန်း အကပ်တွယ်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပေးအောင်မြင်ဖြစ်ထိုက် ခြင်း ( ဣတဒါ )	၂၀၁၆
၂။	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသမီး	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၀၁၇
၃။	ရွာပိုင် အစုရှားခိုးခံ	အမျိုးသမီး	အစုရှားခိုး ဆေးဆေးပေးခြင်း	၂၀၁၈
၄။	အင်အားကွင်း	အမျိုးသား	အင်အားကွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၂၀၁၉
၅။	စာအုပ်လေ့လာရေးစာအုပ်ကိုင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စာအုပ်လေ့လာရေးစာအုပ်ကိုင် ဆေးပေးခြင်း	
၆။	ကျွန်းမာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရေး ဆေးပေးခြင်း	
၇။	လေ့လာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လေ့လာရေး ဆေးပေးခြင်း	
၈။	ဘာရေး၊ နာရေး၊ ပစ္စည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဘာရေး၊ နာရေး၊ ပစ္စည်းများ ဆေးပေးခြင်း	

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..... ဦးဘိုးလင်းထွန်း .....











ဝင်္ဂ	စိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ညွန့်	ကျား	၀၇-၅၂၂၀၄၅၀၀
			ဒေါ်သီတာအေး	မ	၀၇-၅၈၃၇၇၇၈၄၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းသွေ	ကျား	၀၇-၅၈၇၂၇၅၀၀၃
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်အေးဖြူ	မ	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှလှဝင်း	မ	-
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	၀၇-၇၇၇၄၀၄၄၄၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စာတင်စာတင်	မ	၀၇-၃၅၇၄၃၄၄၄၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စာတင်စာတင်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထင်လင်းကျော်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းမင်းစိန်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင်	မ	၀၇-၃၅၇၃၈၀၄၆၄
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးညိုညိုဦး	ကျား	-
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ကျော်လှိုင်	မ	-
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးတင်စိန်	ကျား	-
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စာတင်စာတင်	မ	-
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း	ဌေးလှိုင်	ဦးဝင်းကျော်	ကျား	၀၇-၅၂၅၄၆၀၂၄
		အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်အေး	မ	-
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၆	မ= ၆

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ အမည်		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးကျော်ညွန့်	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		အုပ်စု စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သီတာအေး	မ				အုပ်စု အရင်းကျင့်
၁	ဦးဝင်းအွေ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်		
၂	ဒေါ်အေးအောင်	မ		မှတ်တမ်းထိန်း		
၃	ဒေါ်လှဝင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒေါ်တင်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်		
၂	ဦးတင်အေး	ကျား		အဖွဲ့ဝင်		
၃	ဦးမင်းမင်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒေါ်တင်အေး	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်		
၂	ဦးအောင်အောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်		
၃	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်			အုပ်စု အကူအညီ အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးတင်အေး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်		အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်		အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး
၁	ဦးဝင်းအောင်	ကျား	အုပ်စုလူပို			အုပ်စု ဌေးကူ
၂	ဒေါ်ခင်အေး	မ	အုပ်စုလူပို			အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်

၁	ဦးဦးနိုင်	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ကျွန်းမြင့်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း ( ၁၈ ) ကျား ( ၉ )  
 မ ( ၉ )

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ကို-ကို

ကျေးရွာအုပ်စု- ယင်းကလေး

ကျေးမှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဆောင်ဦး	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်ခင်စာအေး	မ			
၁	ဦးရဲအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အေး	မ		မှတ်တမ်းထိန်း	
	ဒေါ်လှလှဝင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ကုန်းစန်းစင် (မ)	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးစာအောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးမင်းမင်းခိုင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ကုန်းစင်စင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးကျော်စန်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်သန်းသန်းလွင်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးတင်ဝင်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁	ဦးဝင်းဇော်	ကျား	အုပ်စုလူပို		
၂	ဒေါ်ခင်စင်စင်	မ	အုပ်စုလူပို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့.	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဦးဦး	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	အောင်ကျော်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း

( ၁၈ )

ကျား ( ၉ )

မ ( ၉ )



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးကျိကျိစိန်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉၀၇၄၂၁၀၇၂၉၈</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးဘို.စင်စော</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>စင်စောမြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာ</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----		ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော <b>၀၀၉.၂.၈၈၈</b>	၁၂၁	ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၈	၂၆၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၄	၄၉

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

ဓာတ်အား	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်မြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ပန်းပဲဆရာ	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄/၉ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀/၃ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁).....ပထမမြေဧက
- (၂).....ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းထားရာ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒေါ်နီနီမောင်  
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်

လက်မှတ်  ၁၂.၇.၁၅ နေ့စွဲ ၈/၃/၂၀၁၆

အမည် ဦးသန်းဇော်ထွေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈/၃/၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပြန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
 ကြိုတင်စီမံကိန်းပြင်ဆင်ရမည်။  
 မေးမြန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန့်ဂင်ထွေး စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 ၅.၃.၂၀၁၆ ဝက်ဝန်း(၄)  
 ယ/တိုင်း ပြင်ကုန် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၅၂၁၆

နိမိတ်အရင်းအမြစ်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၆	၅.၃.၂၀၁၆	၂၃	၅၇	၆၀	
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၆	၆.၃.၂၀၁၆	၂၇	၄၇	၅၂	
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ခွဲခြားချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၆	၁၃.၃.၂၀၁၆	၇၉	၁၇	၅၆	
နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
သင်တန်းအစည်းအဝေး						
ဒီ.နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး						
အစည်းအဝေး						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
အစည်းအဝေး						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆	၂၀၁၆				
အစည်းအဝေး						



လူထုပဟိုပြုစံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဘဉ်.မင်းစော

နေ့စွဲ ၆/၅/၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကုန်းဘူ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွေးကွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မာကြည်ကျွတ်	၁	စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး
၂	စားဝတ်ဆင်	၂	စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး
၃	အများစုအား	၃	စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး
၄	ရွာတွင်းလမ်း	၄	စားဝတ်ဆင်
၅	ရွာတွင်းလမ်း	၅	ရွာတွင်းလမ်း
၆	ရွာတွင်းလမ်း	၆	ရွာတွင်းလမ်း
၇	ရွာတွင်းလမ်း	၇	
၈	ရွာတွင်းလမ်း	၈	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၁	စားဝတ်ဆင်
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၂	မာကြည်ကျွတ်
၃	ရွာတွင်းလမ်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း
၄	ရွာတွင်းလမ်း	၄	ရွာတွင်းလမ်း
၅	ရွာတွင်းလမ်း	၅	ရွာတွင်းလမ်း
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ချဲ့	ကျား + မ	ပထမစာဆင့်	၂၀-၉၆၈၅ ဘိုး	၅၇၄
၂။ စာကြည့်တိုက်	မ	ဒုတိယ	၃-၅ ဘိုး	၅၇၄
၃။ ရွာပိုင်စုများ ဘူးခန်းဖ	မ	တတိယ	၄၃၂ ဘိုး	၅၇၄
၄။ ဆိပ်ခံဆေးကင်းရေး	ကျား	စတုတ္ထ	၅-၈ ဘိုး	၅၇၄
၅။ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့	ကျား + မ	ပဉ္စမ		၂၂၀
၆။ ခြေလှမ်းခင်း	မ	ဆဋ္ဌမ		၅၇၄
၇။ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့	ကျား + မ	ဆဋ္ဌမ		၅၇၄
၈။ ဘာရေး/ နာရေးပစ္စည်း	ကျား + မ	စာဆင့်		၅၇၄

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည်- ဒေါ်ကျန်းမာ လက်မှတ်- [Signature] ရက်စွဲ- ၁၃/၃/၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာကပ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကိုစန္ဒာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၇၄၁၀၇၃၅၈	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသန်းစန္ဒာ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စု ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို ကျေးရွာ	မြို့နယ် ဧက မြေ	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား	၁၂၁	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	↓		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား	၂၈၈	၂၈၅
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၇၄	၄၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မရှိပါ ဆရာ

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖက်ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် ၂၀၂၄/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ခရီးခရီးပတ်ပျက်ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀/၃-/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သို့ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မောင်မောင်ရွှေစိန်
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးကျော်စွာ**  
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
လက်မှတ် **ဦးကျော်စွာ**

ရက်စွဲ **၁၃.၁၂.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးသန်းစင်စွာ**

လက်မှတ်

ရက်စွဲ **၁၃.၁၂.၂၀၁၇**





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းစင်စွာ၊

နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချဉ်းကပ်၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျဉ်းတင်၊ ကျေးရွာ မိုးကွေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၂၀၁၇	၁၃.၁.၂၀၁၇	၂၇	၃၈	၆၅	၈၇၉ ၂၂၆၈ = ၉၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၇	၁၄.၁.၂၀၁၇	၂၆	၃၁	၅၇	၈၇၆ ၂၂၆၈ = ၇၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၀.၁.၂၀၁၇	၂၃	၁၇	၄၀	၈၇၆ ၂၂၆၈ = ၄၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အထိမ်းအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၂၆	၃၀	၅၆	၈၇၆+၂၆၈ = ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၂၆	၃၀	၅၆	၈၇၆+၂၆၈ = ၅၆



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန့်ကဏ္ဍဝေ

နေ့စွဲ 14.1.2017 ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)  ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မြို့နယ် ကော့မမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ၊ ကျေးရွာ မိုး ကို

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာကြည့်တိုက် (အဘိဃာယ်မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း)	၁ စာသင်ကျောင်းရေဖို့ကန် (ဘောက်သုံး မြေ အတွက် မြေလောက် မှီ မရှိခြင်း)
၂ ဆေးပေးခန်း (ကျွန်းမာရေ အတွက်အခက် အခဲရှိခြင်း)	၂ စာသင်ဆောင် ဖြစ်ဆင်ရန် (ကျောင်းသူ/ဘား များ စာသင်ခန်း မျှ ခက်ခဲခြင်း)
၃ အများစုခန်းမ (အစဉ်အစားဖြူဖျတ် ရာတွင်ခက်ခဲခြင်း)	၃ အရာမဝေအောင် အဆောင် မပြုပြင်ရန် (မုတိုင် မှီ ခက်ခဲသောကြောင့်)
၄ ရွာတွင်းလမ်း (ဘွားမာရေအခက်)	၄ ဆေးပေးခန်း (ကျွန်းမာရေ အတွက် အခက် အခဲ ဖြစ်ခြင်း)
၅ ရွာမှချောင်းဆင်းစေတာလမ်း (ဘွားမာ ရေလျှောက်ခြင်း)	၅ ရွာတွင်းလမ်း (ဘွားမာရေ လေကောင်းခြင်း)
၆ သုသာန်လမ်း (ဘွားမာမှ ခက်ခဲခြင်း)	၆ ရေဗွန်းအစီအစဉ်အား ဝမ်းကောင်းရည်ချို နှီးဖွဲ့ရန် အခက်ခဲမှု
၇ ဘောက်ရေသန့်စက် (ဘောက်သုံးရေ မှီ မရှိခြင်း)	၇

၈၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း (ကျွန်းမာရေ)	၁ ဆေးပေးခန်း
၂ ဘာမာ/မာရေ ပစ္စည်းများ	၂ စာကြည့်တိုက်
၃ ဆေးပေးခန်း	၃ ဘောက်ရေသန့်စက်
၄ ရွာဈေး	၄ အများစုခန်းမ
၅ အိမ်ခံစား	၅ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းကျောင်း
၆	၆
၇	၇



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမြေပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (ကျေးရွာ ၁)	ကျား + မ	၂၀.၉၆၉ သိန်း	၅၇၃
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၇.၅ သိန်း	၅၇၃
၃	ရွာပြင်အများဆုံးခင်းမ	မ	၄၃၂ သိန်း	၅၇၃
၄	ခရိုင်စံတံတား	ကျား	၅.၀၀ သိန်း	၅၇၃
၅	စာသင်ကျောင်းရေတံကိုင်	ကျား + မ		၅၇၃
၆	ဆေးပေးခန်း	မ		၅၇၃
၇	စာသင်ဆောင်မြေပြင်ခြင်း	ကျား + မ		၅၇၃

၈။ သာအေးပြန်ရေး ပစ္စည်း ကျား + မ ၅၇၃

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သာအေးပြန်ရေး ပစ္စည်း	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.11.2017



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျိကျိမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၁၀၆၈၃၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသန်းလတ်ထွေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းကပ်ပျဉ်း
		ကျေးရွာ ဒွေးကျိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----		ဘာသာ (၁) -----	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား	၁၂၁	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	မရှိ		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၉		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	မရှိ		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၈	၂၈၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	၂၈၈	၂၈၅
ဘင်ဦးစီး	၇၄	၄၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း ✓  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- / /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၁၀ မိနစ်</sup> ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----<sup>နဂါး</sup>

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) Pact Myanmar
- (၂) အိန္ဒိယ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

**ကျေးရွာအုပ်စု လက်မှတ်ရေးထိုးသူ**  
**ဦးစိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ သေချမ်းမြေ**

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ





၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၂.၂၀၁၇	၁၂.၁၂.၂၀၁၇	၂၀	၄၇	၆၇				ကျင့်ပမာဏ = ၆၇
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၇	၇	၁၈				ကျင့်ပမာဏ = ၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၇	၇	၁၈				ကျင့်ပမာဏ = ၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၈	၇	၁၇				ကျင့်ပမာဏ = ၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ကိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၁.၁.၂၀၁၈	၃၁.၁.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆				ကျင့်ပမာဏ = ၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၁.၂.၂၀၁၈	၂၁.၂.၂၀၁၈	၇	၈	၁၇				ကျင့်ပမာဏ = ၁၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၈	၂၁.၂.၂၀၁၈	၇	၈	၁၇				ကျင့်ပမာဏ = ၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၈	၁၅.၃.၂၀၁၈	၂၇	၄၃	၇၂				ကျင့်ပမာဏ = ၇၂

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းဇင်ထွေး / ဦးကျော်ကျော်လင်း

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လောကီကျေးဇူးတင်စားဝမ်းပြု နှစ်ခြင်းမှုမရှိဘဲ အကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွား	၁ အကျိုးစီးပွားမရှိဘဲ အကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွား
၂ စာတတ်သူတို့၏ မရှိခြင်းကြောင့် စာတတ်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား	၂ စာတတ်သူတို့၏ မရှိခြင်းကြောင့် စာတတ်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား
၃ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု	၃ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု
၄ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း	၄ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း
၅ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း	၅ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း
၆ အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းကြောင့် အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်း	၆ အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းကြောင့် အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်း
၇	၇
၈	၈

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း	၁ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း
၂ စာတတ်သူတို့၏ မရှိခြင်းကြောင့် စာတတ်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား	၂ စာတတ်သူတို့၏ မရှိခြင်းကြောင့် စာတတ်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား
၃ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု	၃ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသမှု
၄ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း	၄ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း
၅ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း	၅ ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ကျေးလက်လမ်းမပြည့်စုံခြင်း
၆ အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းကြောင့် အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်း	၆ အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းကြောင့် အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်း
၇	၇
၈	၈



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဓမ္မာပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းကွန်ကရစ် စမ်းဆေးခြင်း	ကျား	7310125	573
၂	အထွေထွေအောက်လှုပ်ခြင်း	မ	7800000	573
၃	အများစု သုံး ဆုံးအောက်လှုပ်ခြင်း	မ	100	573
၄	အိတ်ခတ်လမ်းအောက်လှုပ်ခြင်း	ကျား	100	573
၅	အသစ်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	100	573
၆	အေးစေး သုံး ဆုံးအောက်လှုပ် ခြင်း	ကျား + မ	100	573
၇	အသစ်ကျောင်း အသစ်ဆောက်ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း	မ	100	573
၈	အောက်လှုပ်			
၉				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထွေထွေအောက်လှုပ်ခြင်း	ကျား	
၂	အထွေထွေအောက်လှုပ်ခြင်း	မ	
၃	အောက်လှုပ်	ကျား ၂၂	
၄	ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း	မ	
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစစ်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၅၆၇၁၀၄၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းကတိုး
		ကျေးရွာ ၂၃

ဇယား ၁ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----		ဘာသာ (၁) -----	139
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----	139	ဘာသာ (၄) -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းလူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စင်စားမောင် (ICP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	304	335
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	304	335
အိမ်ထောင်ဦးစီး	111	28



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကျွန်ုပ်တို့ရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ~~၂၀၀၈~~ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀/၃ /မသိပါ ( ၀.၃ )  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀:၀၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအလွတ် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Paet Myanmar  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောမင်း

လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
နေ.စွဲ  
ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

လူထုပဟိုရေးရာမှူး

အမည် ဦးစောအောင်မင်း

လက်မှတ်

[Signature] နေ.စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

Fourth Cycle

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း		
နေ့စွဲ	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	တောင်ကြီး	ကျေးရွာ အုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၈.၁၈	၂၀၂၀.၀၈.၂၀	၃၁	၅၅	၈၆	ကရင် ၆၈၊ မက ၁၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၈.၂၈	၂၀၂၀.၀၈.၂၈	၃၁	၅၅	၈၆	ကရင် ၆၈၊ မက ၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၈.၂၈	၂၀၂၀.၀၈.၂၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	၃၃	၅၅	၈၈	ကရင် ၆၈၊ မက ၂၀

C

C

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၉	၂၁.၁.၁၉	၁၈	၃၃	၅၁	၈၈၆၂၈၇၈	၅၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၆	၈	၃၄	"	၃၄
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၆	၈	၃၄	"	၃၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂျာနယ်မှ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၆	၈	၃၄	"	၃၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၆	၈	၃၄	"	၃၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၇)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီမက်နီး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတော်သူ ဗျိုင်းမင်း

နေ့စွဲ ၁၄. ၉. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။	ရန်ကုန်	မြို့နယ်။ ကော့မှူး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပျဉ်းကန်</u>	ကျေးရွာ <u>ဒို့</u>
-----------------	---------	--------------------	-------------------------------	---------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁။ အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ


ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ	
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁။ အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးကျွတ်အောင် ပျဉ်းကန်အုပ်စုအတွက် ကျောင်း ၁၀၀၊ ၂၃၃ များ၊ အကယ်၍ အားလုံးကျွတ်အောင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးအားလုံး ပြုပြင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ





# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း






## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း  
နေရာ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၆


အကြောင်းအရာ ။ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးမှ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ခြင်း

ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာ ဘုန်းကော်  
ကြီးကျောင်းတွင် နေ့စဉ် (၁၂:၀၀) မှ (၂:၀၀) အထိ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ  
တီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာတိုင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းစဉ်များအား  
ရှင်းလင်း ဖြေကြားခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ရာတွင် အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ  
ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီတွင် ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ ခင်စိန်၊ ငွေလှိုင်ပျဉ်း  
ကတိုးကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီတွင် ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ ခင်စိန်၊ ငွေလှိုင်ပျဉ်း  
ခင်အယ်ပါသည်။ အုပ်စုဝေဖန်ခံရပြီး ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းပါသည်။  
အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ လိုအပ်သောကြောင့် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်း  
စီမှ ကော်မတီဝင် ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု ခင်စိန်၊ ငွေလှိုင်ပျဉ်းကျေးရွာ  
အုပ်စု စီ/ကောက် ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပါသည်။

		
ဦးလှိုင်မောင်	ဦးစောမောင်	ဦးစိန်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်ဆိုင်းစာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် - လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် စိတ်ဓာတ်အစဉ်းအဝေးကျင်းပခြင်း  
 နေရာ - အိုးဘိုကျေးရွာ ကာကွယ်ရေးဌာန  
 နေ့စွဲ - ၇. ၇. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ စီမံကိန်း ပထမအကြိမ် စိတ်ဓာတ်အစဉ်းအဝေး ဖြေဖျက်ခြင်း

ကျေးဇူး ဖြိုးနပ် ပြန်လည်ကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်း အိုးဘိုကျေးရွာတွင်  
 ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမ အကြိမ် စိတ်ဓာတ်အစဉ်းအဝေးကို ( ၇. ၇. ၂၀၁၆ ) ရက်နေ့ ယခင်  
 ( ၁၂. ၀၀ ) နာရီ မှ ( ၂. ၃၀ ) နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး  
 ကို အမျိုးသား ( ၂၃ ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ၅၇ ) ဦး၊ စိတ်ဓာတ်အစဉ်းအဝေး ( ၈၀ ) နှင့်  
 ဖြစ်တောက်ခဲ့ပါသည်။ စိတ်ဓာတ်အစဉ်းအဝေး ဖြေဖျက်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း စတင်  
 စာမေး ( ၂ ) ဦး အားရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား ( ၃ ) ရက် ဖြစ်တင်  
 ကြားထားသောကြောင့် အစည်းအဝေးအား ချိတ်နှိပ်ပြီး ဖြေဖျက်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း  
 ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကား၊ များ၏ မူးပေါင်း ပါဝင်မှုနှင့် စိတ်ပါဝင်စား မှုအား  
 ကောင်း  
 ပါသည်။

 ဦးကျိကျိမောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ငယ် စိန်ဖြူ အုပ်စီမံရေးမှူး	အောင် ဦးတင်အောင် ကျေးရွာပေါင်းစည်းအောင်
--	-----------------------------------	---

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်ကျေရွာအစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- ဦးဘိုကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်

အကြောင်းအရာ ။ ။ နှိပ်ယာနှိမ်နင်းပစ်ရေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကြမ်း ပြုခြင်း

ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မွန်မြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးဘိုကျေးရွာ ယထာဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှိပ်ယာနှိမ်နင်းပစ်ရေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်၊ အချိန်တွင် ယင်းအစည်းအဝေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဌာနတွင် ပြုလုပ်ရာတွင် အိမ်ထောင်စု ၆၅ ခု၊ ကျား ၂၅ ခု၊ မိန်းမ ၃၀ ခု ဦးတော်ထောက်ရွာ ရာဇဝတ်ဌာန ဖြစ်ပြီး ဌာနအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်၍ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းပြခြင်း၊ နှစ်စတင်အစည်းအဝေး ပြောင်းလဲမှုရှိသောကြောင့် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ၁၀ နာရီအချိန်တွင် ရက်စိမ်းခါးပါးအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

တင်	တင်	ရှာ
ဦးတင်အောင်	ဦးကျော်ညွန့်	ဒေါ်ခင်မာအေး
ရယ်မိရယ်မ	ခင်တောက်ညွန့်	ခင်တောက်ညွန့်

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ဧည့်သည်အစည်းအဝေး၊ ရှေးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း  
 နေရာ အင်းစိန်ကျေးရွာ ကုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ -----


အကြောင်းအရာ ။ ဧည့်သည်အစည်းအဝေး၊ ရှေးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ရှန်ကွန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ရှူးမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ အင်းစိန်ကျေးရွာ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ (ဧည့်သည်အစည်းအဝေး) ဧည့်သည်အစည်းအဝေးကို အင်းစိန်ကျေးရွာ ကုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပရာ အိမ်ထောင်စု ( ၇၀ ) စု ၊ ကျား ( ၂၆ ) ၊ မ ( ၄၅ ) ဦး ဖြစ်ရာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဧည့်သည်အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ ပြောင်းလဲမှုရှိသောကြောင့် ဒါကောက်ခံမှု အမျိုးသမီး (၁) ဦး ၊ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှု အမျိုးသမီး (၁) ဦး ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်တိုင်း သိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှု အမျိုးသား (၁) ဦး တို့ကို အစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လက်ထပ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးကို (၄ : ၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရက်စက်စွာ ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။

၀၁၆ ဒါကောက်ခံမှု ရုပ်ပုံရုပ်ဖ	၂၆ ဒါကောက်ခံမှု ဒါကောက်ခံမှု	၄၅ ဒါကောက်ခံမှု ဒါကောက်ခံမှု
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



# လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေး





## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စုကော်မတီအစည်းအဝေး  
 နေရာ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး  
 နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၂၀

အကြောင်းအရာ ။ အုပ်စုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကော့ဖူးမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာ  
 အုပ်စု၏ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၂၀၁၇.၁၂.၂၀) အချိန်တွင် ပျဉ်းကတိုးကျေးရွာအုပ်စု  
 ကျောင်းခိုကျင်းမဖြူမညှိပြီးကျေးရွာပေါင်း ၂၂၅၅၅ ကော်မတီဝင် ကျား ၂၂၇၂၊ မိန်းမ  
 ၂၂၈၃၃ ဦးတက်ရောက်ပြီး အုပ်စုတွင် ကျောက်တူးသောရုံပုံငွေအား ရွာအစုအဝေးအဖွဲ့အစည်း  
 ဝင်များ၏ လက်ကောက်ခံယူခြင်း ဘိုးဖြတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာရုံပုံငွေ ရရှိ မြေအစုအဝေး  
 ဝင်များ၏ လက်ကောက်ခံယူခြင်းကို ကျေးရွာအစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ဝင်များ နေရာ များအား ဖြန့်ဖြူးပေးချက် တင်ပြကြပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်  
 နှုတ် အချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။

 ဦးကျိကျိမောင်  
 ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း  
 ဦးကျိကျိ  
 ရပ်စည်ရေး  
 ဒေါ်ဖြူလေး  
 စီမံကိန်းဦးစီးဌာန အုပ်စု

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- အိုးကိုကျေးရွာ ဦးစာင်ဝင်းနေအိမ်  
နေ့စွဲ ----- ၇.၄.၂၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမ၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဖြစ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကော့ကျွန်းမြို့နယ် ၊ ယုတ်ကတိုင်း  
ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အိုးကိုကျေးရွာ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ဖာ၏ယာ နှစ်  
စီမံကိန်း စာတမ်း၏ ပထမ၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ ၀၀၁  
နာရီ အချိန်တွင် အိုးကိုကျေးရွာ ဦးစာင်ဝင်းနေအိမ် ၌ ကျင်းပရာ အိမ်  
ထောင်စု (၂၀) ၊ စု၊ ကျား (၂၆) ၊ ဦး၊ မ (၄၄) ၊ ဦးထောက်ရောက်  
၍ အစည်းအဝေးအား ရာခိုင်နှုန်းဖြည့်မီ စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။  
ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စီမံကိန်း  
ချက်ချုပ်ချက်များ ၊ ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍအား ရှင်းပြခြင်း နှင့်  
ခေမာရာ စနစ်တစ် ဂွေးချယ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် မြေပုံလဲ မှု မရှိဘေး  
ကြောင့် ရင်းတို့ကို ဘာလျှင် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကော်ဆီဝင်  
များ ရွေးချယ် အောင်မြင်ရုံတွင် ကော်ဆီဝင်များမှ အတစ် မြေပုံလဲ မှု  
မရှိဘေးကြောင့် ယခင် ကော်ဆီဝင် များကို ဘာလျှင် ကျေးရွာ လူထုပဟို  
ပြု ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ အိုးကိုကျေးရွာ ၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ရွေးချယ်  
တည်ပြုရာတွင် လည်း မြေပုံလဲ မှု မရှိဘေးကြောင့် ဒုတိယ နှစ် မှ ပြု  
လုပ်ခဲ့သည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ကို ဘာလျှင် ဆက်လက် လုပ်ကိုင် ဆောင်  
ရွက်ရန် ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျား များ မှ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး  
ကို (၂ နာရီ) နာရီ အချိန်တွင်အောင်မြင်စွာ ရက်သတ် မီး ခွဲပါသည်။

Handwriting practice sheet with horizontal lines and three columns of cursive letters and words.

Handwritten cursive letter 'o' with a stroke order arrow pointing to the starting point. Below it is the word 'ဝတ်စုံ' (Watt-hon) written in cursive.

Handwritten cursive word 'ဝတ်စုံ' (Watt-hon).


Handwritten cursive letter 'u' with a stroke order arrow pointing to the starting point. Below it is the word 'အောင်' (Aung) written in cursive.

Handwritten cursive word 'အောင်' (Aung).

Handwritten cursive letter 'y' with a stroke order arrow pointing to the starting point. Below it is the word 'အောင်' (Aung) written in cursive.

Handwritten cursive word 'အောင်' (Aung).

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ- ဒုတိယ အကြိမ် ကျင်းပမှု အစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း ( နို့ နို့ကျေးရွာ )  
 နေ့စွဲ ----- ၁၄. ၉. ၂၀၁၁

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး နှင့် ပြန်လည်

ကျင်းပခြင်း အစည်းအဝေး ( ပထမ၊ ဒုတိယ ) အကြိမ်အစည်း အဝေး ကျင်းပခြင်း  
 ပြင်းကတို့ ကျေးရွာအုပ်စု နို့ နို့ကျေးရွာ ( ပထမ၊ ဒုတိယ ) အကြိမ်  
 အစည်းအဝေးအား ( ၁၄. ၉. ၂၀၁၁ ) ဘာကြည့်စု ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင်  
 ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အစီအစဉ်အရ ( ၁၆ ) ခု ကပ်ရောဂါ  
 ဖြစ်ပွားခြင်း ( ၃၁ ) ခု ( ၅၅ ) ကပ်ရောဂါ ခံပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ကျေးမရေ၊  
 ကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ခေတ်မီအကြံပေးရေး၊ ရေဝေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် စီမံ  
 ကိန်းစီမံရေး အကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးစီမံကိန်း၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်  
 ရင်းလင်း ခံပါသည်။ ပြန်လည်အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မဝင်ရောက်  
 များ နှင့် တည်ဆောက်ရေး၊ ပြုပြင်ရေး၊ အစိုးရ၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့်  
 ကျန်းမာရေး စီမံကိန်း စီမံကိန်း၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်သည့်  
 ဆက်လက်ချိမ်းပေးမှု စီမံကိန်း အစီအစဉ်အရ ပြန်လည် ခံပါ  
 သည်။ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှုတွင် ကျန်းမာရေး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း  
 အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး  
 ယူဆချက်များ ပြန်လည် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း အစည်းအဝေး ပြန်လည်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း  
 အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း အစည်းအဝေး

..... မြို့ပုံ ယခင် နှစ် ဝက် မကီဝင် ပြု ဆက် လက် အောင် ပွား ရန် သဘော ကူ  
..... ရွေး ချယ် ခဲ့ကြ သည်။ ထို အောင် စေတနာ နှစ် ဝက် ဝန်း ကမ္ဘာ အောင် ပွား မည်  
..... လုပ် နိုင် ကာ ဆက် လက် ရွေး ချယ် ခဲ့ကြ ပေ။ ကန် နှင့် မြို့ မကယ် အောင်  
..... ဖြစ် လျယ် နိုင် ကာ အမှု ပြု သဘော ကူ ရွေး ချယ် ဆုံး ကြေး ခဲ့ ကြ ပါ သည်  
..... အစ နှင့် အစိတ် ကာ နှစ် (၂၀၂၀) ကွပ် ဖြစ် ဆုံး ခဲ့ ပါ သည်။

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုလှ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်စိ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအားဆောင်အင်္ဂါကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေကြိုရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း			✓	၂၀၁၅/၁၆	၂၀၁၅	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းကုန်စာရစ်ခင်းခြင်း	✓			၂၀၁၆/၁၇	၂၀၁၇	
	၃	ဘူတာရုံလမ်းကုန်စာရစ်ခင်းခြင်း	✓			၂၀၁၇		
	၄	ပျံပစ်စစ်စီးဘူမိကုန်စာရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈	E.P.C	
	၅	စာသန်စက်/စာပြောင်းစက်ကုန်စာရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	ကျေးလက်	
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောင်အယူများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခန်းကုန်စာရစ်ခင်းခြင်း	✓	မ		၂၀၁၆/၁၇	ကျန်းမာရေး	
	၂	အောင်ကျောင်းပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၇/၁၈	ပညာရေး	
	၃	အောင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးဆက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	"	
	၄	အောင်ခွဲများပျံ့ကျက်စွာဆောက်ပံ့ခြင်း			✓	၂၀၁၈	"	
	၅							
သက်တောင့်တော်မူကဏ္ဍ(ဖွံ့ဖြိုးရေး/ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောင်အယူများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	လက်ခံစားပုံစံပုံနှိပ်ရေးစနစ်ခြင်း	✓			၂၀၁၈	ကျေးလက်	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ(ပြန်လှည့်ရေး/အခြားအထောက်အပံ့ပေးခြင်းနှင့်အထောက်အပံ့ပေးခြင်းများ)	၀	အခြားအထောက်အပံ့ပေးခြင်း		✓		၂၀၁၆/၁၇	အခြား	
	၂	အခြားအထောက်အပံ့ပေးခြင်း			✓	၂၀၁၆/၁၇	၂၀၁၇	၂၀၁၈
	၃	အခြားအထောက်အပံ့ပေးခြင်း	✓			၂၀၁၆/၁၇	အခြား	
	၄	အခြားအထောက်အပံ့ပေးခြင်း	✓			၂၀၁၇/၁၈	အခြား	
	၅							
၆								
၇								