

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပုတီးကုန်း(လ)ကျေးရွာ၊ကျောက်ဆည်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ကျောက်ဆည်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ  
 ၁။ ပုတီးကုန်း(တ) ၂။ ပုတီးကုန်း(လ) ၃။ ပုတီးကုန်း(မ) ၄။ ကျောက်ဆည်  
 ၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ  
 ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

**ပုတီး ကုန်း (လ) ရွာ ၊ ကျေးရွာ သမိုင်း**

ပုတီး ကုန်း ကာလယ် ရွာသည် ပဋိလေး ခေါင်း ၊ ၇ ပွဲ၊ သင်း၊  
 ခေါင်း၊ ဖျော်အွယ် ဖြစ် ပေလိမ့်။ ကျောက် ဆည် ရွာ၏ အတွင်း ၊  
 ပုတီး ကုန်း (၃) ရွာအနီးမှ ပုတီး ကုန်း ကာလယ် ရွာ ဖြစ် ဟု  
 သည်။ ပုတီး ကုန်း ကာလယ် ရွာ ကို ဝေး ဝေး တည် ထောင် ငြိမ်  
 ဖွား ဖွား ကျောက် ဆည် ကျေး ရွာ မှ ဦး အက ဝါး သား မှား  
 ဖြစ် သော ဦး ပန်း ဆိုင် ၊ ဦး ပန်း ဆိုင် ညီ အကို နှင့် ဦး ဆိုင် ချ  
 နှင့် ဦး ဖြစ် ကျော် အဟု နှင့် အဖေ နှင့် အဟု မှား ဖြစ် ငြိ  
 ဟု သည်။

ရွာ တည် ၁ သည် မှာ နှစ် ဖောင်း (၁၃၀) ကျော် ဝန် ဟု ဝန်  
 ဖွန်း ဂု ဟု သည်။ ရွာ တည် မှာ ကာလယ် ဝေး ဝေး သော ဝယ်  
 ဖြစ် ဟု သည်။ ဦး အက (စော) ဆို ဦး အက ဖိုင် ဆိုင် သည်  
 လယ် ဖြေ မှား ဟု ကို ဂု နှင့် ဝယ် ဖြစ် ဟု သည်။ ရွာ တည် သည်  
 ညွှန် ကို ဝန် ဖွန်း ဂု ဖြစ် မှား ဦး ဆိုင် ချ (စော) ကို ညွှန်  
 ဝါး စား ဖြစ် ဦး ဖိုင် ဦး (မင်း ဝန် က ဝန်) နှင့် အဖေ နှင့် အဟု  
 မှား အား သူ မှ သင် နိုင် ဝယ် ဖြစ် ဟု ဖြစ် နှစ် နှစ် (အင်္ဂလိပ် အ  
 ဦး ဂု နှင့် ဦး ဝန်) ဆို သည်။ ဆွေ ဝယ် မှား ဟု နှစ် ဝယ်  
 သ ဝယ် က ကို ဝယ် ဝယ် ဝယ် ဝယ် ဖြစ် ဖြစ် ဟု သည်။  
 ဆို ဝယ် မှား နှစ် ဝယ် သည်။ သ ဝယ် က နှစ် ၁၉၂၅ နှစ် ဝယ်  
 (၁၉၀၀) ဝယ် ဝယ် ဟု သည်။ ဆို သ ဝယ် က အား အင်္ဂလိပ် ၊ ဝန်  
 မှာ နှစ် ဝယ် သ ဝယ် ဝယ် ဆို ဆို မှား ဟု သည်။ ဆို ဝယ် မှား နှစ်  
 က ဝယ် မင်း ကော ဝယ် ဝန် ဝယ် ဝယ် မှား သည်။ ဟု ဝယ် ဟု သည်။ မှား  
 ဆို ကုန်း ဟု အစော သ ဝယ် ဝယ် ဆို အဖေ ပု ဝယ် ဝယ် အင်္ဂလိပ် အ  
 ဦး ဂု လက် ဝယ် ဝယ် (မင်း ကုန်း) ဟု အဖေ အဖေ ဝယ် ဝယ် ဟု သည်။  
 မ ဝယ် ဝယ် ဝယ် ဝယ် ပု ဆို ကုန်း ဟု အဖေ ဝယ် ဝယ် ဟု သည်။ ပု ဆို ကုန်း  
 သို့ ရွာ ဝါး ပယ် ဝန် ကျင် ဝယ် မှား လက် ရှာ မှား ဖြစ် သော  
 ပု ဆို ဝယ် ၊ အစော အစော သည်။ မှား ဝယ် ပု ဆို မှား  
 ကို ဝယ် ဝယ် ဝယ် ဝယ်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၆ )၊မ ( ၄ )	ကျား ( - )၊မ ( - )	ကျား ( ၄ )၊မ ( ၆ )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ကျွဲ	စပါး	နှမ်း	ပဲတီစိမ်း

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၃၀.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၈	၁၁	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမျ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၃၀.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၉	၁၁	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း )။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃၀.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ




၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၃၀.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁	၈	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၃၀.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်းအကြောင်းသိရှိ နိုင်ရန်
၇	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၃၀.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၃၀	၆၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာသယ်ယာပို့ဆောင်ရေး







၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု (လ) ကျောက်အုတ်

ဒိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ အကုသိမ်စင်ဆုံးရှုံးမှု

အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား/အစား

ကား	အမျိုးအစား	ထင်
ဘွား		ငွေ
ဆိုင်ကယ်		
မုတူး		
လယ်ကွင်း		



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးဇူး - ပုထိုးကျွန်း (လၢ)  
 ကျွန်ုပ် - ကျောက်သွယ် ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာစာတမ်း

- ကား၊ ခွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂေဟုဇာ၊ လယ်ကွေ၊ အမျိုးသား၊ များစိန်ချွန်ခြင်း။
- အင်ချွန်စက်၊ ထုဇာ၊ နို့အမျိုးသမီးစိန်ချွန်ခြင်း။
- ထုဇာ၊ ငွေ၊ နို့၊ နို့အမျိုးသား/သမီး၊ အတူတူစိန်ချွန်ခြင်းပါသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ ဂေဟုဇာ၊ လယ်ကွေ၊ ငွေ၊ ကား၊ နို့၊ နို့အမျိုးသား/သမီး၊ အတူသုံးစွဲခြင်းပါသည်။
- ထုဇာ၊ အင်ချွန်စက်၊ ထုဇာ၊ နို့အမျိုးသမီး၊ သုံးစွဲခြင်း။
- နား၊ နို့စော၊ အမျိုးသား၊ သုံးစွဲခြင်းပါသည်။



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

**ညွှာစာကြမ်းပုံ**

**ကျေးရွာ - ပုဏ္ဏားကျေးရွာ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။**  
**ရက်စွဲ - ကျောက်ဆည်** **မြို့နယ် - ပျော်သွယ်**  
**ရက်စွဲ - ၃၀.၁.၂၀၁၇**

အမျိုးအစား	သက်သေပြချက်	အိမ် ၆၀၀၀ လျှောက်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	ဒုတိယတန်း လက်ပြား ၁ စာ ကျွဲ ၁၂၀၊ ဂေဇ ၁၊ ထွန်စက် ဆိုင်ကယ်	၂	၅.၉%
အလယ်အလတ်	ဒုတိယတန်း ပျော်စား လက် ၂ စာ ဆိုင်ကယ် ၆၅၀၊ ရွှေ၊ ကျွဲ ၁၂၀၊ ၁ ချင်း	၂၀	၅၈.၈%
ပိုမို	လက်လှည့်လက်ခတ် အိမ်ပို ပိုင်း ၁၅၀	၈၇	၂၃.၅%
အလွန်ပိုမို	အလယ်လက်မဲ့ စာရေ၊ ထောက် ရေ၊ ရွှေ၊ ပတ်စပို့၊ ကျွဲ က ကျွဲ	၄	၁၁.၈%
		၂၄	၁၀၀%



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

**ဥစ္စာမိကြွယ်ဝမှု**  
( ဆွေးနွေးခြင်း ၂ ခု ဆန်းစစ်ခြင်း )

ချွမ်းသာ  
- အုတ်တိုက်၊ လယ် ၂၅၅ ဧက၊ (၃၀၂) ဇယား ဖိုင်ဆိုင်တယ်၊  
ဣန္ဒြေ၊ ခွား (၂) ဧက ဖိုင်ဆိုင်ကြတယ်၊ လယ်ထွန်စက် ဖိုင်ကြတယ်။

အလယ်အလတ်  
- သွယ်မိုး၊ ပျဉ်စင်း၊ လယ် ၂၅၅ ဧက ဇယား ဖိုင်ဆိုင် ဖြစ်ပြီး ဤ  
တရုတ်ဆိုင်ကပတ်တစ်စီး ဖိုင်ဆိုင် ကြသည်။  
တစ်ဖိုင်တစ်နှိုင်မွေး-မြူ ရေး ဖြူလှယ်ကြသည်။  
ကျွန်း၊ ခွား ၂၅၅ ဧကသာ ဖိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ခွမ်းပါး  
- လက်လုပ်၊ လက်စား၊ သား၊ များ များ ဖြစ်ကြသည်။  
အိမ်စိုင်း စိုင်း၊ ဝိုင် များ မရှိ ကြပါ။

အလွန် ခွမ်းပါး  
အလှယ်လက်မဲ ဖြစ် ကြသည်။  
ဂ/သောက် / နေထိုင်ရေး အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်က ကူညီပေး  
နေရပါသည်။



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ကျောက်-ပုတီးကျော် (၈) ကာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဇူလိုင်လ - ၂၀၁၁

ကျောက်-ပုတီးကျော်

ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ကာသီခွင်	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
ပိုင်းပိုင်း	-	-	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀
ကျောက်-ပုတီး	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀
ဆံပင်	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
ပိုင်းပိုင်း	-	-	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	-	-	၁၀:၀၀	-	-	-	-	-
ရက်စွဲ	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀

ဦးအောင်ကျော်အောင် - ဦးအောင်အောင်  
 ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၁၀



၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

**ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်**  
(အေးအေးအေးအေး အေးအေးအေးအေး)

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတု ပျက်ပြယ် တွေ့ရှိရသည်။

- ရေယူရုံလတွင် နှစ်၊ ပတ်စီစိမ်း၊ ရေကြော စင်ချိန် ဟုတွေ့ရှိရသည်။ ဝါဆိုလတွင် စပါးပျိုးထောင်  
တော်သလင်း လတွင် စပါးစိုက်သည်။ နတ်တော်လတွင် စပါး စိုက်ပျိုးကြသည်။  
ဖြာဆိုလ် လတွင် ကုလားပဲ၊ ရေကြော စိုက်ပျိုးပါသည်။

- ဆာကံသုံးရေ ဖြာအေးရာသီတွင် ဂြာပါး ဤ ကျန်သော လများတွင် အသင်အတင်  
ကောင်းမွန်ပါသည်။

တန်ခူးလတွင် ပဌာန်း ပွဲတော် / သီတင်းကျွတ်တွင် မီးထွန်းပွဲတော်  
တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ / တစ်စါင်းလတွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲ

ကဆုန် / ရေယူရုံ တွင် ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ များ မကောင်းပါ။

ကျန်သောလများတွင် ပျက်သော ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ ရှိထားကြောင်း  
- တွေ့ရှိရပါသည်။





ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ကျေးရွာ... မှုဝဇ္ဇာကျေး (လ) .  
 ဧပြီလ . ကျောက်ဆည်  
 ရက်စွဲ . ၃၀.၁.၁၇.  
 မေးခွန်းကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ
ဒီးလင်းရေးကော်မတီ	ဒီးသတ်အဖွဲ့
ပရဟိတ	မြို့နယ်ပညာရေးဦး
အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	လ.ဝ.က
ဘာသာရေးအဖွဲ့	မြေစာရင်း
ဓမ္မာစဉ်ကအဖွဲ့	မြို့နယ်ဆေးရုံ
အမျိုးသားအဖွဲ့	သ.မ
အမျိုးသမီးအဖွဲ့	လူထုဗဟိုဦး
အရပ်ဖီးသတ်	ရဲစခန်း
ကျောင်းတော်မော်	

ပါဝင်သူ . ကျား (၂၀) မ. (၂၀)




ကျေးဇူး. ပုဇွန်ကုန် (လ).

ရက်စွဲ. ၃၀.၁.၁၇.

စာပေစာ. ကျောက်ဆည်

မတေ့ရုံကစွဲ. ဆွေးနွေးချက်



ပေါင်းစုံ. ကျား (၂၀) ၁.၁၇)



သုံးသပ်ချက်

### အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်မှု

( အေးအေးအေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး )

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးရွာအုပ်စု/သား တို့နှင့် နီးစပ်မှုရှိ ဖြီး ရွာတွင် အဓိကတစ်ကယ့်အလုပ် လုပ် ရှိ ကြပါသည်

\* သားရေး နားရေး အသင်း များ

\* အုပ်ချုပ်ရေး မြို့အဖွဲ့

\* ~~ကျေးရွာအုပ်စု~~

\* တူရားဂေါပက

\* အရံမီးသတ်အဖွဲ့

\* သားရေး နားရေး

\* ကျေးရွာလယ် နီး

\* ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်စု/သား တို့နှင့် အနီးအလှည့်အဝန်းရှိ သီးခြား ပြစ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

\* ဒုတိယမြောက်အဖွဲ့

\* တိုက်နယ်စား


\* စိုက်ပျိုးရေး


\* လေက ရုံး


\* ဘဏ် အဖွဲ့



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်









ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။


### ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ခြင်း

(အောင်မြင်ရေးနှင့် ဆန်းစစ်ရေး)

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် သားသမီးတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ကာကြားရမည်။
- ကျန်ဆေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများအနေနှင့် အားနည်းနေခြင်းမရှိရမည်။
- အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှာရသောကြောင့် သား/သမီးများ၊ အပေါ်အမျိုးသမီးများ၊ ဓားကန် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းမရှိရမည်။
- အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
- ပုဆိုးကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ မတွေ့ရဘဲ အားနည်းသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိမှု၊ အားနည်းခြင်း ဝင်ငွေရှာခြင်းမရှိမှု ကာကြားရမည်။



၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)







၆.၈။ ကျေးရွာ၏ မျက်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အက်အခါ	မျက်မှန်းချက် ၈၅ ခုနှစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
၁။ အက်အခါ	သောက်သုံးရေအဆင်မပြေမယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရေ အဆင်မပြေ၊ အချိန်ကုန်သက်သာ၊ ရေအဆင်မပြေကြ ဧည့်သည်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ရေအဆင်မပြေ ကုသပေးနိုင်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	ရေထူး၊ ရေကန် တူးဖော်
၂။ အက်အခါ	ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သက်သာမယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အကျိုးကျေးဇူးပြုစေရန် အဆင်မပြေမယ် မေ့မိလေ့ရှိမယ်၊ မီးသောက်အားကုသပေး မယ်၊ အခြားကိစ္စအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာမယ်	လျှပ်စစ်ကြိုး (ဆိုလာ)
၃။ (ကျောက်ပေါက်အိုင်) ချို့အား အက်အခါ တံတား(ထ)ကျောက် ခဲကျောက်၊ အထက်ကျောက်ပွား၊ ကျောက်အုတ်အိုင်၊ အုတ်အိုင်၊ တံတားပစ်လျှော့	ကျွန်ုပ်တို့အား အထူးအားပေးမယ်၊ အကျိုး အမြတ်ရှိစေရန် အားပေးမယ်၊ အဆင်မပြေမယ် ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးမယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးမယ်	တံတား (သို့) ကျောက်
၄။ လမ်း၊ အက်အခါ	အကျိုးကျေးဇူးပြုစေရန် အဆင်မပြေမယ်၊ လမ်း	လမ်း (သို့) ကျောက်၊ အုတ်
၅။ ကျောက်	ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်	ကျောက်၊ ကျောက်





ကျေးဇူး - ပုထိုးကျွန်း (လ) ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ  
 စာရင်း - ကျေးဇူးအဖွဲ့

ဒီဂရီပေးပို့ရန်  
 ၂၀၁၀.၁၀.၂၀

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	အဆိုပြုသူ	အရေအတွက်	အသွယ်ပေးရန်
၁	လန်ဒန်မြို့နယ်/ကျေးဇူးအဖွဲ့	ကျေးဇူး/၁၀	၆၈	၁
၂	ကျေးဇူးအဖွဲ့	ကျေးဇူး/၁၀	၁၈	၂၄
၃	ကျေးဇူးအဖွဲ့	ကျေးဇူး/၁၀	၅၀	၃၂
၄	ကျေးဇူးအဖွဲ့	၁	၅၂	၇
၅	ကျေးဇူးအဖွဲ့	၁	၁၃	၅၆
၆	ကျေးဇူးအဖွဲ့	၁	၃	၆၃



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ပုဂံကုန်း (၈၁)

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၂	ဒေါ်အေးမေအေး	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၃	ဒေါ်ကြည်ဖြူ	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဦးအောင်အောင်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဦးကျော်ကျော်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၆	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၇	ဦးကျော်ဝင်းကျော်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၈	ဦးဖြူဖြူ	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၉	ဦးအောင်အောင်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၂	ဦးအောင်အောင်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၃	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၅	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၆) ယောက်      ကျား- ( ၈ ) ယောက် + မ- ( ၈ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးအောင်အောင်      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေးအေး      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးကျော်      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေးအေး

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည်။ ဦးစိုးသန်းဝင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....





၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

မူ ၇၆၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့နယ်	၀၄ ၈ ၇၀၉ ၇၆၀ ၄၆၅	ဦးဖိုးစော
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် (လူဦးရေ)      ကျေးရွာအုပ်စု      ပြည်နယ် (လူဦးရေ)

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၂၁	၁၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ (ရော) -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၂၂၁	၂၆၀	၃၄၇
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၆	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်



အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဟီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ယောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

၂ ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်စုံပြင်ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရိုးဝါးကျွမ်းကျင်စီမံချက်ကို ပညာသည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိပေးအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်စုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်စုံအထိ ဝေးရပ်ပည့်မှုကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်စုံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ပေး ရာသီတွင်ကြာချိန်.....၁၅ မိနစ်/ ၁ နာရီ/ ၁ နာရီထက်ပိုကြာသည်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်..... ၁၅ မိနစ်/ ၁ နာရီ/ ၁ နာရီထက်ပိုကြာသည်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၆-၁၇ ဇူလိုင်လ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝေမင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်မြတ်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC ၇)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုရမည့်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဖိုးကျော်**  
 နေ့စွဲ **၂၉. ၁၁. ၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဒေသနာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကော့ကင်း** ဆေးရုံ **မန္တလေး**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

နေ့စွဲ	စတင်သည့် နေ့	အပြီးသား အရေအတွက်	အပြီးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁-၁၁-၁၇	၂၁-၁၁-၁၇	၂၃	၂၃	၂၃	မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇-၁၁-၁၇	၂၇-၁၁-၁၇	၃၂	၄၁	၇၃	မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၂၉-၁၁-၁၇	၂၉-၁၁-၁၇	၁၄	၅	၁၉	မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၄၀	၃၃	၇၇	၆၈	၇၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၁၂	၁၂	၂၄	၆၈	၂၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၄၀	၃၃	၇၇	၆၈	၇၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၀.၆.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	၆၈	၁၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၇.၆.၂၀၁၇	၂၇.၆.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	၆၈	၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉.၇.၂၀၁၇	၂၉.၇.၂၀၁၇	၈	၅	၁၂	၆၈	၁၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၂၀၁၇	၁၁.၈.၂၀၁၇	၄	၅	၁၄	၆၈	၁၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၄.၈.၂၀၁၇	၁၄.၈.၂၀၁၇	၂၂	၄၁	၆၉	၆၈	၆၉



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးဝေ			
နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၁၁-၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်	မြို့နယ်ဗဟိုအဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာ ပုလဲအဖွဲ့ (၂၀)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅  
ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့မရှိ ရေအေးအေးအေး အစဉ်အဆက် မရ	၁	မြို့မရှိ ရေ ညီအညီ သွားလာ သင် ခဲ့ခြင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ	၂	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မြို့မရှိ ရေ အေးအေးအေး အစဉ်အဆက် ရ	၁	မြို့မရှိ ရေ ညီအညီ သွားလာ သင် ခဲ့ခြင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ရ	၂	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ရ
၃	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ရ	၃	
၄	လာမည်	၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေပမာဏ	ကျေးဇူးတမ်းရှင်နှင့် ခန့်မှန်းဖွင့်ပြ အရေအတွက်
၁	ရွာစင်ဖို့	၇၅၀ + ၂၀		၂၀၂
၂	ရပ်ရွာမပါရ ကွန်ကရစ်	၇၅၀ + ၂၀		၂၀၂
၃	ကံစား ဓမ္မဗျူဟာ			
၄	အဖွဲ့အစည်း	၇၅၀ + ၂၀		၂၀၂
၅	စာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂၀		၂၀၂
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦးစောမောင် ..... လက်မှတ် ..... ဝယ်ခိုး ..... ၀၄.၅.၂၀၂၀



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲမြို့ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ မေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်ဇော် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) တည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့
ကျေးရွာအမည်	မူလရွေးချယ်မှု (၁၅၀၀x၁၂x၈) နေ့: နယ်: ဇလ	၁၅၀၀x၁၂x၈	၁၂၄၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၄၈၀၀၀	-	-
ပုံစံ: ကုန်း (၈)	မူလရွေးချယ်မှု (၈၅၀x၁၂x၄) နေ့: နယ်: ဇလ	၈၅၀x၁၂x၄	၂၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၄၈၀၀၀	-	-
ပုံစံ: ကုန်း (၈)	မူလရွေးချယ်မှု (၁၄၀၀x၁၂x၄) နေ့: နယ်: ဇလ	၁၄၀၀x၁၂x၄	၁၀၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၄၈၀၀၀	-	-
ပုံစံ: ကုန်း (၈)	မူလရွေးချယ်မှု (၅၇၀x၁၂x၄) နေ့: နယ်: ဇလ	၅၇၀x၁၂x၄	၂၃၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၄၈၀၀၀	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းစိုး အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၅





၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ပုဇွန်ကျွန်း၊ ညောင်တုန်းမြို့၊ ကျောက်  
 ကျေးရွာ ။ ။ ပုဇွန်ကျွန်း၊ ညောင်  
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကျောက်တောင်  
 အချိန် ။ ။ ၂:၀၀  
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၃၂ )၊ မ ( ၄၁ ) စုစုပေါင်း ( ၇၃ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

- ၁။ ယော်ကောင်းရွာနည်းဗျာဠာများ၊ ဒီဂရီ၊ မြို့အုပ်စုအစရှိ
- ၂။ ရွာ၊ ပုဇွန်ကျွန်း၊ ညောင်တုန်းမြို့၊ ကျောက်တောင်၊ ဒုတိယအကြိမ်
- ၃။ ဆရာ ဦး ဦး ကို ကိုယ်လည် ကျွေးကွယ် ဖြစ်ပါက ဝမ်းနည်းစွာ
- ၄။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ရက်လည် ယော်ကောင်းရွာ အစည်းအဝေး အစရှိ
- ၅။ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာ၊ ကျောက်တောင်၊ မြို့အုပ်စု
- ၆။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အစရှိ အစည်းအဝေး
- ၇။ ရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစရှိ အစည်းအဝေး
- ၈။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစရှိ အစည်းအဝေး
- ၉။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစရှိ အစည်းအဝေး

၁၀။ .....





ထုံးပြတ်ချက်များ

၁။ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၂။ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၃။ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၄။ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၅။ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးဦးအောင်

ရာထူး ငန်

ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၁၁.၁၇

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးစွာဦးစွာ

ရာထူး ဒါရိုက်တာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇-၁၁-၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ဒုတိယ ကျမ်းတမ်း စာစဉ် : ကျေးဇူး ပုဒ်ရုံး ကျဉ်း (လ)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPS ဇွတ်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာအုပ်ရေးဆွဲရေး၊ စာအုပ်ရေးဆွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ရေး ရေး မ လေ	ပုဒ်ရုံး
	၂	စာအုပ်ရေးဆွဲရေး၊ စာအုပ်ရေးဆွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၃	စာအုပ်ရေးဆွဲရေး၊ စာအုပ်ရေးဆွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၄	စာအုပ်ရေးဆွဲရေး၊ စာအုပ်ရေးဆွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံကားပေးရေးကျား/ပုဒ်ရုံး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		