



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်



ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောလမ်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

၂။ ပွင့်ဖြူကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ထုံးရေပေါက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါသော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ထုံးရေပေါက်ကျေးရွာ

(၂) ပွင့်ဖြူကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

(က)

၁

ပွင့်ဖြူကျေးရွာသမိုင်း
 မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ သုံးခဲရေပေါက်အုပ်စု၊
 ရွာ၊ဓာဆက်ဆက်ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ၊ ပွင့်ဖြူကျေးရွာကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင် ရွာတည်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မျက်မြင်လုပ်ငန်းတွင် ဗဟိုဗဟို ပွင့်ဖြူ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင့် စာအုပ်တိုင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။

၁။ ၁၉၀၉ ခု ၁၉၉၀ ခုနှစ်အထိ ကျေးရွာ၏ ဧကပေါင်းအရေအတွက်ကို ဦးအောင်ထွန်း ဟု ခုနစ်နှစ် ဝက်ပင်ပင်အောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာရှိ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧကရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၅၂၆ ဧကရှိသည်။ ဦးအောင်ထွန်း ဧကပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။

၂။ ၁၉၉၂ ခု ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ ကျေးရွာဧကပေါင်းအရေအတွက်ကို ဦးကျော်စန်း၊ လှိုင်ဗွယ် ဝက်ပင်ပင်အောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဦးကျော်စန်း၊ လှိုင်ဗွယ်ကလေးကလေး လူဦးရေ ၁၀၃၀ ခန့် ရှိပြီးလျှင် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဧကပေါင်းမှာ ၁၂၀၀ ဧကပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။

၃။ ဦးကျော်စန်း၊ လှိုင်ဗွယ် ဝက်ပင်ပင်အောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ ချဲ့ထွင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဦးကျော်စန်း၊ လှိုင်ဗွယ်ကလေးကလေး လူဦးရေ ၁၀၃၀ ခန့် ရှိပြီးလျှင် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဧကပေါင်းမှာ ၁၂၀၀ ဧကပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဧကပေါင်းမှာ ၁၀၉ ဧက ဧကပေါင်းရေအရေ ကျေးရွာကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။

လုံးကျွတ်မှုများရှိ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ့လက်ထက်၌ ဘာသာ
ရေး ခွဲခြားခြင်း၊ ခွဲတမ်း မခံရဘဲ ဘုရားများကို ခက်ထားခြင်း၊ ရွာကြည့် ဖယ်ခြင်း၊ ဗန်းလာပွဲ
မပြုရခြင်း၊ ရှင်ပြုခွင့် မပေးခြင်း၊ အသုဘ (မသာချ) ရန် ဘုန်းကြီး ယဉ်ခွင့် မရခြင်း ဝင်္ဂါ
သည်။

၄။ ဦးကြီးလှ ဆရာ၊ ပုဂံဘာစာမံ ၂၀၀၆ ခု ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ဆရာချုပ်ရေး
တာဝန်ကို ဦးဝင်းထွန်း ဗု တစ်ကျော်ဖြင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းသည်။ သူ့လက်ထက်၌
အနာဂတ် ဝန်ထမ်းများကို ခွဲဝင်ခြင်းများကို သိရောက်ကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဦးဝင်းထွန်း
သည် ဆရာချုပ်ရေးနှင့် မတူ ဖက်သားဘာ စာခြား တာဝန်တစ်ခုကြောင့် ဆရာချုပ်ရေးတာ
ဝန်မှ ဝန်ခံခြင်း ခံလိုက်ရသည်။

၅။ ဦးဝင်းထွန်း ရပ်စဲခံရမီ ဆရာ ၂၀၀၈ ခု ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဦးစောစို
မှ ဆရာချုပ်ရေးတာဝန် ခုနစ်ခု ဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရေခဲ၊ ရွာရှိစိမ့်
ခြင်း (၂၀၀၀) နှင့် လူကြီးရေး (၁၀၀၀) ရေရှည် ချိသည်။ ဦးစောစို လက်ထက်၌ သူ၏
တာဝန် ခြေများကို လယ်ယာခြေစာခြင်း ရောစားခြင်း၊ သင်္ချိုင်း မြေကို ချွန်ပုတ်သူ
စား၊ ရောစားခြင်း များ ပြုလုပ်ပြီး။ ဘာသာရေး ဓာတ်တော် စေတနာရှိသည့် ချွန်ခြင်း၊ ဆွမ်း
ဆွဲဆောင် နေရာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရေး ရေရှည် (၃) ပေ ယော်လည်စာ
ကျွတ်ချိသော ရေလှန်တစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဝင်္ဂါ ဗာမိုင် ရွာဘုံ မြေစိမ့်
ယာရွက် (၂) ကွက် ထောင့်ပြီး နာရေး ကျွတ်မှု စာသင်လည်း ထောင်ခဲ့သည်။

၆။ ၂၀၁၀ ခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဆရာချုပ်ရေးတာဝန်ကို ဦးဝင်းစိုင့်မှ တာ
ဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဦးဝင်းစိုင့် ဆရာချုပ်ချိန် အတွင်း နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့
ပေးစောစောဖြင့် ပေ ၂၀၊ ပေ ၃၀ စာကျွတ်ချိသော စိမ့်ရေး သင်္ချိုင်း လှည့်လည်တစ်
လုံး တည်ဆောက်ပြီး။ ရေခဲ၊ ရွာသု/သားများ၏ ဝမ်းစာ လူစားဖြင့် ပညာရေး ဝန်
တမ်းဆောင် တစ်လုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

၇။ ၂၀၁၅ ခု ၂၀၁၆ ခုနှစ် များ၌ ဦးဝင်းစိုင့်ကို ဆရာချုပ်ရေးတာဝန်
ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းသည်။ ဦးဝင်းစိုင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်ကလေး ရေခဲ၊ ရွာ ဖွံ့ဖြိုး
ဝင်္ဂါတက်ရေး လုပ်ငန်း များကို အားသွန်ဆွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူ့လက်
ထက်၌ ဗာလား (၁၅) ပေ၊ ဗန်း (၁၀) ပေ ချိ သောက်သုံး ရေလှည့်လည်တစ်လုံး၊ စာ
သင်ကျောင်း၊ စာဝင်နှင့် ချွန်တံတိုင်း ပေစာကျွတ် (၁၈၇) ပေ၊ ကျောင်း ရွာ စာ
လံတိုင် ချွန်ခုံ၊ ကျေးရွာတွင်း လမ်းတံတား (၁၄) စင်း တည်ဆောက်နိုင်ပြီး။ ရွာ
တွင်း လမ်း များကို သိကျွတ်ခင်း ရာ ပေ (၁၆၀) ကျော်အထိ ပြီး ခဲ့သည်။

ဘာသာရေး ဆောင်ရွက်ရာ၌လည်း ခွဲခြား ခွဲတမ်း မပါဘဲ ဆုံးရှုံးစွာ
 စာသွင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရှာဖွေ ထုတ်ဝေကြီး ရော့စ်ဆောင်သစ် သုံးပုံတစ်ပုံ
 နှင့် မြို့မြောက်ခဲ့သည်။ ရော့စ်မှာ သစ်ရွာနှင့် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်လည်း ဆောင်
 ရွက်ခဲ့ သည်။ ထိုသို့ ရော့စ်မှာ မြို့မြို့ရေးများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ (၁)ရက်(၁၁)လ
 ၂၀၁၆ - ရက်စွဲဖြင့် ထုံးစံရပ်စဲစွာ နှစ်လျှင် ၃၅၀၀၀၀၀ နှိုင်းလျှင်စာ လက်ရှိစာ
 ဝန်ရ ရပ်စဲကြောင်း စာထွက်မီး ရပ်စဲခြင်း ပါလိုက်ရသည်။

ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ပွင့်ဖြူရော့စ်မှာ နည်းပညာရေးဝန်ထမ်းဆောင်
 မှုရှိသူ အင်အားရှိပါသည်။ နည်းပညာရေးပညာရှင် ရင်းနှီးသူတို့ စာကြောင်း၊ ရော့စ်
 မှာ မြို့မြို့တိုက်များလည်း ရင်းနှီးသူ ပါသည်။ ရော့စ်မှာ ၁၅/၀၀၀ များ နှင့်
 ဆင်းလုံး နည်းပညာရေးများ လည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေ ရှာဖွေ ဆက် လုပ်ဆောင်ရာမှာ များစွာရှိခဲ့ပါ
 သေးသည်။ သားဖွားမြိုင်စေတနာ မိခင်ဇနီးများ(၁၇၀)ရောက် ရှိရာသည်မှာ
 တွက်၊ သားဖွား စားခန်းနှင့် သားဖွား ဆရာမ၊ ရော့စ်သားထပ်များစာတွက် -
 K.G. စာသင်ကျောင်း၊ ရှာဖွေ အခြေခံတိုက်၊ မီးသတ်ရှင်း၊ သုသာန်သို့သွား လမ်း
 စေတနာများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသေးသည်။

ယခု ရော့စ်မှာ နိမိတ်(၂၀၇)နိမိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့(၁၅၆၅)
 နိမိတ်၊ ရှား(၅၇၅)နိမိတ်၊ ၈-(၆၈၇)နိမိတ် ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၁၆	၃၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၁၆	၃၀	ကွဲပြားသော လူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၁၃	၂၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိမ်ရာ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၁၃	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံးနှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့် အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

မိုးကောင်းမြို့နယ် တိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ ပွင့်ဖြူကျေးရွာသည် မြစ်ကြီးနား မှ မန္တလေး အစားပြေး ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး နှစ်ဘက်တွင် တည်ရှိနေသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် သံဖြူ ရေချောင်းသည် အနောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်သို့ စီးဆင်းနေပြီး ကျေးရွာအနယ်တွင်လည်း ကျေးရွာ ရေချောင်း အနောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်သို့ စီးဆင်းနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူနေအဆောက်အအုံများကို အုတ်တက်ဖြင့်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ဝါးထူ အိမ် တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အများစု အဆောက်အအုံများမှာ ကျောင်း၊ ဘုရား၊ ငြိမ်းကျောင်း၊ စတာလုံးကျွတ် တို့ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း များမှာ သဲကျောက်လမ်း၊ မြေလမ်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပွင့်ဖြူကျေးရွာတွင်ရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ များကို ကျင့်ခြင်း အားဖြင့် ပွင့်ဖြူကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ များ ပွားပြားစွာ လိုအပ်သေးကြောင်း သုံးသပ် တွေ့ရှိရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနေဆန်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၄)၊ မ (၁၆)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာအဆင့်မြင့်	လယ်ဧက ၆၀ / ကား၊ မော်တော်စီးယား၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ခွေး ၁၀ ကောင်၊ ခွေး ၁၀ ကောင်၊ တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်အသေး၊	၅	၄ %
အတင့်သင့်	လယ်ဧက ၂၀ / ပျဉ်ထောင်၊ ကျွဲ၊ ခွေး ၅ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်အသေး၊	၂၅	၁၈ %
သာမန်/ နှိမ်ပါး	လယ်ဧက ၁၀ / ပျဉ်ထောင်အသေး၊ ကျွဲ၊ ခွေး ၂ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စု	၅၀	၃၆ %
အလွန်သိမ်းရဲ	ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးထရုံ က၊ သက်ကယ်မိုး၊ လက်လှုပ်လက်စား အလှုပ်လက်စား	၆၀	၄၂ %
စုစုပေါင်း		၁၄၀	၁၀၀ %

ဥက္ကဋ္ဌနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ဥက္ကဋ္ဌနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မင်းဖြူကျေးရွာ အတွင်းရှိ ကျေးရွာလူထု၏ ဥက္ကဋ္ဌနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်မှုတွင် ညှစ်သား၊ အသင့်တင့်၊ သာမန်နှစ်ပါး၊ အလွန်ဆင်းရဲ ဟူ၍ အုပ်စု (၄) ဖွဲ့ခွဲခြား ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ညှစ်သားဘာအုပ်စု များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသည် လယ်ဧက (၆၀) ကား၊ ဆန်စက်၊ ကျွဲ (၁၈)ကောင်၊ နွား (၁၀) ကောင်၊ တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်အသေး၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။ အသင့်တင့်အုပ်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်ဧက (၂၀)၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား (၅)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်အသေးတို့ ဖြစ်သည်။ သာမန်အုပ်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်ဧက (၁၀)၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား (၂) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲအုပ်စု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးထူကုတ်အိမ်၊ လက်ယပ်လက်စား တို့ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်ညှစ်သားအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၅) စုရှိပြီး အိမ်ထောင်စု၏ (၄%) ရှိပါသည်။ အသင့်တင့်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု၏ (၁၈%) ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၂၅) စုရှိသည်။ သာမန်နှစ်ပါး အုပ်စုသည် အိမ်ထောင်စု (၅၀) ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု၏ (၃၆%) ရှိပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲအုပ်စုသည် အိမ်ထောင်စု (၆၀) ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု၏ (၄၂%) ရှိသည်။

ဤသုံးသပ်ကြည့်ပါက မင်းဖြူကျေးရွာလူထု၏ ဥက္ကဋ္ဌနေကြွယ်ဝမှုမှာ နှစ်ပါးပြီး မွဲဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သေးကြောင်း သိရှိရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဦးနေဆန်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား (၁၆)၊ မ (၁၄)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ဇယား

ပွင့်ဖြူကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော၊ လယ်ထွန်စက်၊ သုံးဘီးကား၊ ကောလုံးကွင်း၊ ကားများဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ စပျေးဆိုင် တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အတူ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ် များမှာ လယ်ယာ၊ စားစားရေ၊ ဆိုင်ကပ်၊ တောင်ယာတို့ဖြစ်သည်။

ပွင့်ဖြူကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များ မှာ သစ်တော၊ လယ်ထွန်စက်၊ သုံးဘီးကား၊ ကောလုံးကွင်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဝပ် ရွှေ့တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များ မှာ အပ်ချုပ်စက်၊ စပျေးဆိုင် တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ထိန်း ချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ နိုက် ဟိရေ၊ စားစားရေ၊ ဆိုင်ကပ်၊ တောင် ယာ၊ ကားတို့ဖြစ်သည်။

ပွင့်ဖြူကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် အရင်းအမြစ်အများ ပိုင်းကို သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်ကြကောင်း သိရှိရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနေဆန်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၂)၊ (၁၃)



(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်ပြုစုပေး သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း အကြောင်းဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ၂၁ ဖွဲ့ ခွဲ၍ တစ်ဖွဲ့ ၁၂ နှစ်ခန့် ဧဝံ နံယူချက်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။ ဆွေးနွေးသော နေ့စဉ်များမှာ အိမ်ထောင်စုအတွင်း၌ ဆောင်ခိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ အိမ်ခြံမြေဧရိယာ စွဲဆောင်ရွက်မှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်ဆောင်ရွက် မှုတို့ဖြစ်သည်။

ပွင့်မြေကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျိုးသားများက (၁၀၀%) ၌ ဆောင်ခိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ ဆောင်ခိုင်ကြသည်။ နွေးရိုးဝဠာအမျိုးသား များသည် အိမ်ထောင်စဉ်းစီးများ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှု၊ ကွင်အမျိုး သားများသည် (၇၄%) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀%) ဖြစ်သည်။ အမျိုး သားများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုံခြုံမှုရပေးနိုင်ကြောင်းဆို၍ ရသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၈၅%) ထိရှိပြီး အမျိုး သမီးများမှာ (၇၀%) ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်ပို၍ ပညာရေးလက်လှမ်းမီကြောင်းဆို၍ ရသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ခွဲ၍ ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဧရိယာစွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ် ထောင်စုစုများဖြစ်သည့် အလျောက် အိမ်အလုပ်များကို (၁၀၀%) တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ပြီး အမျိုးသားများသည် (၅၀%) ခန့်သာ ကူညီလုပ် ဆောင်ခိုင်ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနေဆန်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၁၅)

(c) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်														
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	မိဆီ	ဝါခေါင်	တော်သပတ	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	မုန်တော်	ပြာသို	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဒီဂရီဆောင်ရွက်မှု	တစ်ဂျက်ပွင့်ပွင့်
ကောက်စိုက်	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	၆၀	၄၀၀၀
ထပ်စေ့	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	၆၇	၄၀၀၀
စားရိတ်	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	၆၀	၄၀၀၀
ပဲချေ	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	၅၀	၄၀၀၀
ပဲတော်ကျပ်	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
ထပ်သစ်ဆက်သွယ်မှု	ကပ်	သင်	ညံ	ညံ	ညံ	ညံ	ညံ	သင်	ကော်	ကော်	ကော်	ကော်	-	-
၁၆၆၆	*	*	*+	*+	*+	*	*	*+	*	*	*	*	*	*
၁၆၆၆	*	*	*+	*+	*+	*	*	*+	*	*	*	*	*	*



ရာသီခွင်ပြင်ကွဲဒိန် သုံးသပ်ချက်

ပွင့်ဖြူကျေးရွာသည် ကောက်စိုက် ၂ ထင်းရွှေ၊ စပါးဂိုတ်၊ ပဲရွှေ စိုက်လုပ်
 ကိုင်ကြသည်။ ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းကို နုပုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်လှိုင် လုပ်ကိုင်ကြ
 သည်။ ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စု (၆၀)
 ရှိသည်။ ထင်းရွှေလုပ်ငန်းကို ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလ များတွင် လုပ်ကိုင်
 ကြသည်။ ထင်းရွှေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၆၇) စုရှိ သည်။
 စပါးဂိုတ် လုပ်ငန်းကို သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း များတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
 စပါးဂိုတ် ကြသော အိမ်ထောင်စု (၆၀) ရှိသည်။ ပဲရွှေလုပ်ငန်းကို ကဆုန်၊ နုပုန်
 တွင် လုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၅၀) လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ
 ကိုလည်းကျင်းပကြသည်။

ပွင့်ဖြူကျေးရွာတွင် ထွက်ငွေ များသော လမ္ဗာ၊ မြာ တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊
 တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ပြန်ပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတနေပါ
 သည်။ ပွင့်ဖြူကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ကို ကြည့် မြင် အားဖြင့် ပွင့်ဖြူကျေး
 ရွာသည် ဝင်ငွေ နည်းပါး သည်ဟု သုံးသပ်ဖိပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည်
 ဆူးစားလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသည်ဟု သိရှိရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဦးနေဆန်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား (၁.၂)၊ (၁၃)

(၁) ဝင်းပုံစံ



(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ
အမျိုးသား

အခက်အခဲ အမျိုးသား	ပျော်ဖျော်: ချက်	ပွံ့ပြုံးရေ:လှုပ်ငန်း
၁ မိုးတွင်းအခါအားသာ ၇၁၈၁	ကုသိမပွေး: အားထောင့် ၇၆	သမ်းကေလေးကေလေး ၇၅၇၄
၂ ကလေးများလျှင်စွာ တဆင့်ပိုမိုဖြင့်မရှိ	ကလေးများလျှင်စွာ တဆင့်ပိုမို	ကော်လံဖြင့်စားကိုကော်လံ စွာကား၇၇
၃ သောက်ဆုံးဟုမလှ သောက်သောကြောင့် ခက်ခဲ	ရွာတွင်းသောက်ဆုံး ဟုမလှသောက်စွာ ၇၅၇၄	၇၇ဆိုသောကော်၇ ၅၅၇၄
၄ သယ်ယူတွင်းကုတွင်း လှသောမူမရှိ	လက်ကွင်းသွင်းဟုလှ သောတ၇၅၇၄	၇၇သောတ၇၅၇၄ ၇၇

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ အမျိုးသမီး	ပျော်ပျော်: ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ ကလေးများ လုံခြုံစွာ စားသုံးနိုင်ရန်အတွက်	ကလေးများ လုံခြုံစွာ စားသုံး နိုင်ရန်	ကလေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်စေ ရန်
၂။ ဆောက်သုံး ရေပ လုံလောက်စေရန်အတွက် အခက်	ဆောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်	ရေတံဆိပ် ဆောက်ရန်
၃။ မိုးတွင်း အခါ အားလုံး ရေကန်	ဥဒါပဋ္ဌေး သွား ဖန်တိုက်	လမ်း ပျား ဖြစ်စေရန်
၄။ လယ်ရေ သွင်းရန်အတွက် လောကလာ အခက်အခဲ	လယ်ကွင်း တွင် ရေ လုံလောက် စေရန်	အင်အားစွမ်း နှင့် ရန်

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများသုံးသပ်ချက်

(ဆ) အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အခက် အခဲများ သုံးသပ်ချက်

ပွင့်မြေကျေးရွာတွင် မိုးတွင်းကာလ၌ ရွာတွင်းလမ်းများ ရွှံ့များ၍ သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။ စာသင်ကျောင်း (၁၂ နေရာ) ရှိ မလုံစုံကျောင်း၊ ရွာတွင်းလမ်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ရှိဘောကြောင့် ကျောင်းသူ / သားများ အဆွေအနွှာရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေသန့် မရှိဘောကြောင့် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက လုပ်ငန်းဖြစ်သော လယ်မြေတွင် ရေရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာပျော်မြင့်ချက် (အမျိုးသား/သမီး) သုံးသပ်ချက်

ရွာတွင်းလမ်းများကို ရာဘီစရွေးသွားလာရန် လွယ်ကူစေပြီး သာယာလှပသော ကျေးရွာဖြစ်စေရန် နှင့် ကျောင်းသား / သူများလုံခြုံမှုရှိစွာ ပညာသင်ယူနိုင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေများကိုလည်း လွယ်ကူစွာရရှိစေလိုသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လယ်မြေတွင် လိုအပ်ချိန် ရေများ ရရှိစေရန် ကောင်းမွန်သော ရေခတ်ဖြောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) သုံးသပ်ချက်

မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးရာတွင် ရွာတွင်ကလေးများကိုကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွင်ပညာသင်နိုင်ရန်၊ အချိန်အခါမရွေးသွားလာနိုင်ရန်၊ လမ်းကောင်းကောင်းရရှိရန်၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်တူညီစွာမျှော်မှန်းကြပါသည်။

ထပ်ဆင့်ပြီးအမျိုးသားအနေဖြင့် ရေသိုလှောင်ကန်ရရှိရန်၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်၊ ကလေးငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးအပြည့်အဝရရှိရန်၊ လမ်းမီးများရရှိပြီးအချိန်အခါမရွေးသွားလာနိုင်ရန် မျှော်မှန်းကြပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ကျေးရွာအတွင် စာသင်ကျောင်း၊ သောက်ရေလုံလောက်စေရန် စသည်များကိုအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း					
ဦးစားပေးအဆင့်	အစားအသောက်မည့် လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	မိမိအကျအတွက်	အကျိုးဝင်လုပ်ငန်း	အကျိုးမဝင်လုပ်ငန်း
၁	ကျောက်ခင်းလမ်း	က+မ	၂၀၁		
၂	ရေပေးခင်း	က+မ	၁၉၁		
၃	ကန် ကျောင်း	က+မ	၁၅၈		
၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	က+မ	၁၃၁		
၅	တံတား	က+မ	၁၂၄		
၆	ဖိတ်တိုင်း ချဲ့ရေး	က+မ	၅၂		
၇	ခိပ်စမ်းကျသွယ်	က+မ	၄၃		
၈	တံတားတိုက်	က+မ	၃၃		
၉	ကျခပ်ပြောင်း	က+မ	၂၅		
၁၀	ရုံးဆောက်ရန်	က+မ	၄၇		အကျိုးမဝင်
၁၁	မြိုက်ကျ	က+မ	၆		

ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်ချက်

ပွင့်ဖြူကျေးရွာလေ၏ ဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို
ရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများက တူညီစွာ သဘောကျ လမ်းခင်းရန်၊ လမ်းမီးတိုင်ရရှိရန်၊
ပညာရေးအတွက် စာသင်ကျောင်းရရှိရန်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန်၊
သောက်သုံးရေရရှိရန် တွေကို တူညီစွာ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနေဆန်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၆)၊ မ (၄၄)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ပွင့်ဖြူကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးနေသန်း
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ထုံချောင်း
		ကျေးရွာ- ဗန်းဗြဲ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချမ်းဗမာ	၂၀၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား	မရ/ချမ်းဗမာ ၂	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၉၆	၅၅၉
လူမျိုးစု (၁)-ချမ်းဗမာ	၅၉၆	၅၅၇
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၂	၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁၇၂/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ : ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ : ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~မရှိပါ~~
- (၂) ~~မရှိပါ~~

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ဝင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၈-၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် မြို့ ကောဇ်	ကျေးရွာအုပ်စု ယိုဒေါလ်ကျေးရွာ ဖွဲ့ဖြူ

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု			
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း၊ ဗမာ</u>	<u>၂၁၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၂၁၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၂</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၅၀	၅၄၇
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း၊ ဗမာ</u>	၆၅၀	၅၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၄	၄၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း ✓	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ ✓	အမှတ် ခြံပါ
----------------	----------------	------------	----------------	------------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် မိနစ် ၂၀

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မူ့ဖျံကုဗီရေ အသင်း
(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး တင်စွေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး မင်းကျော်
လက်မှတ် 

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်စန်

နေ့စွဲ ၀၁.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု- သုံ့ငူဂူငါးဂါး ကျေးရွာ- ပုဒေါင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၁.၂.၂၀၁၇	၀၁.၂.၂၀၁၇	၅၅	၇၂	၁၂၆	၁၂၆ မြင်းမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀၂.၂.၂၀၁၇	၀၃.၂.၂၀၁၇	၄၄	၇၀	၁၁၄	၁၁၄ မြင်းမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၃	၁၈	၃၁	၃၁ မြင်းမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	၁၁ မြင်းမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၄.၂၀၁၇	၃၀.၄.၂၀၁၇	၄	၅	၉	၉ မြင်းမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၇	၂၇.၅.၂၀၁၇	၅	၅	၁၀	၁၀ မြင်းမာ



၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၅	၂၅.၅.၂၀၁၅	၈	၅	၁၃	၁၃	၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၅	၂၅.၅.၂၀၁၅	၈	၅	၁၃	၁၃	၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၆.၂၀၁၅	၆.၆.၂၀၁၅	၆	၅	၁၁	၁၁	၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ရေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရှင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မေသင်စိန်

နေ့စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စက်ဝန်း (၇)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဇနီး - မြို့နယ် - မြို့နယ် - မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု-ဝယ် ရှေ့ပြေး ကျေးရွာ - ပွင့်ဖြူ

စီမံကိန်းစတင်ချက်အရပ်ရပ်	နေ့စွဲ		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇-၁၀-၁၇	၂၇-၁၀-၁၇	၆၃	၁၀၈	၁၇၁	၁၇၁	မမာ	၁၇၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁-၁၁-၁၇	၁-၁၁-၁၇	၅၈	၉၆	၁၅၄	၁၅၄	မမာ	၁၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁-၁၁-၁၇	၁-၁၁-၁၇	၁၃	၉	၂၂	၂၂	မမာ	၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇-၁၁-၁၇	၁၇-၁၁-၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇-၁၂-၁၇	၁၇-၁၂-၁၇	၅၃	၉၇	၁၅၀	၁၅၀	မမာ	၁၅၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဖျော့ကပ်စာစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉-၁၂-၁၇	၁၉-၁၂-၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆	မမာ	၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမြေအင်း

နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးပေါက် ကျေးရွာ - ပျဇွန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်းအခါ သွားလာရခက်ခဲ	၁ မိုးတွင်းအခါ သွားလာရခက်ခဲ
၂ ကလေးများ ယုံခြုံစွာ စာသင်ကြား နိုင်ခြင်းမရှိ	၂ ကလေးများ ယုံခြုံစွာ စာသင်ကြား နိုင်ခြင်း မရှိ
၃ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သော ကြောင့် ခက်ခဲ	၃ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သော ကြောင့် ခက်ခဲ
၄ လယ်ရေသွင်းကုတ်ရန် လိုအပ်သော မြေမရှိ	၄ လယ်ရေသွင်းကုတ်ရန် လိုအပ်သော မြေမရှိ
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုသိမဈေး သွားလာရလွယ်ကူ နိုင်စေရန်	၁ ကုသိမဈေး သွားလာရလွယ်ကူ နိုင် စေရန်
၂ စာသင်ကျောင်းများ ယုံခြုံသောကြောင့် ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ စာသင် ကြားနိုင်မည်	၂ စာသင်ကျောင်း များ ယုံခြုံသောကြောင့် ကလေး များ ကောင်းမွန်စွာ စာသင် ကြားနိုင်မည်
၃ ဤတွင်း သောက်ရေ လုံလောက် စွာရှိရန်	၃ ဤတွင်း သောက် ရေ လုံလောက် စွာရှိရန်
၄ လယ်ကွင်း သွင်းရေ လုံလောက်စွာ ရှိပြီး စပါးအထွက်တိုးရန်	၄ လယ်ကွင်း သွင်းရေ လုံလောက် စွာ ရှိပြီး စပါးအထွက်တိုးရန်
၅	၅



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဥက္ကဋ္ဌ၊ သဲကျောက်လမ်း	က+မ		၁၂၅၃
၂	စာသင်ကျောင်းအုပ် ကံတိုင်း	က+မ		၁၁၅၃
၃	ကွန်ကရစ် တံတားပြင် သုသာန်လမ်း	က		၁၁၅၃
၄	စိမ့် စမ်းရေကန် တိုးချဲ့	က+မ		၁၁၅၃
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေး ဥက္ကဋ္ဌ၊ သဲကျောက်လမ်း	က	
၂	အကျပ်အတည်းအတွက် အကျိုး	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----



ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပင်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ပေါ်စေတီစိုး

နံ့ဖွဲ - ၁. ၁၁. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ~~စက်ဝန်း(၂)~~
□ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - လုံ့ရှေ့ပါးကျေးရွာ - ပွင့်ဖြူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မြို့အင်္ဂါတွင် ရှေ့ များသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။	၁	လမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲ
၂	ကလေးသူငယ်များ ကျောင်းခြံမလုံ သောကြောင့် အခက်အခဲရှိ (စာသင်ကျောင်း)	၂	ကျောင်းခြံမလုံသောကြောင့် ကျောင်းပစ္စည်း၊ ဆရာဆရာမများ အားချမ်းစွာစာသင်ရ
၃	ရေမြောင်းများ မရှိ၍ လမ်းများ ပျက်စီး	၃	ရေမြောင်းများ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်မှု မရှိသောကြောင့် လမ်းများ ပျက်စီး
၄	သောကသုံးရှေ့မလုံလောကသာ အခက်အခဲရှိ	၄	ရေလုံလောကမရှိ
၅	အမှိုက်ပစ်ရန် ဧရာမရှိသောကြောင့် အမှိုက်များ စုစည်းကျစေရန် ပစ်ခါ	၅	အမှိုက်များ ပွင့်ဖြူကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုရှိ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး သွားလာရလွယ်ကူစေရန်	၁	လမ်းကောင်းပြီး သွားလာရလွယ်ကူ စေရန်
၂	ကလေးသူငယ်များ စာသင်ရုံတွင် လုံခြုံမှုရှိစေရန်	၂	ကလေးသူငယ်များ နဲ့ဆရာဆရာမများ စားချမ်းစွာ စာသင်နိုင်ရန်
၃	ရေမြောင်းတူးပြီး လမ်းများ မပျက်စီးရန်	၃	ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ပြီး လမ်းများ မပျက်စီးရန်
၄	သောကသုံးရှေ့မလုံလောကမရှိစေရန်	၄	ရေလုံလောကမရှိစေရန်
၅	အမှိုက်များ စုစည်းကျစေရန် ပစ်ခါရန်	၅	အမှိုက်များ ပစ်ခါရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဈာတင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၃၅၀၀၀၀၀	၁၂၂၇
၂	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်	က + မ	၇၅၀၀၀၀၀	၁၂၂၇
၃	ကျစ်မြောင်း၊ လမ်းထိန်းနံရံ	က + မ	-	၁၂၂၇
၄	စိမ့်စက်ကျသွယ်ခြင်း	က + မ	-	၁၂၂၇
၅	အမိတ်ကန်	က + မ	-	၁၂၂၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒိုးဝင်းလှိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 1.11.2017



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဧွန်ရွာကျ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးနေဝင်း (CF) / ရွှေစာ (TF)

နေ့စွဲ ၁. 4. 2017

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) = စက်ဝန်း(၁) □ = စက်ဝန်း(၂) □ = စက်ဝန်း(၃) □ = စက်ဝန်း(၄) □ = စက်ဝန်း(၅) □ = စက်ဝန်း(၆) □ = စက်ဝန်း(၇) □ = စက်ဝန်း(၈) □ = စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု ထုံးရှေ့ပေါက်

၆၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထုံးရှေ့ပေါက်	မင်းဖြူ-ထုံးရှေ့ပေါက်ရွာအုပ်စုမှ မြေဧရိယာ ၂၀၀၀' x ၇' ၄'	၂၀၀၀' x ၇' ၄'	၇၅ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀	-	-	-
မင်းဖြူ	ပုဂံလင်းအုပ်စုမှ မြေဧရိယာ ၃၀၀၀' x ၁၂' ၀.၅'	၃၀၀၀' x ၁၂' ၀.၅'	၇၅၅ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၀၇၀၀၀၀	-	-	-
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ရာထူး:

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကျော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်:

စွာအောင်စိန်

လက်မှတ်:

(Signature)

ရက်စွဲ: ၂၀၂၄-၀၄-၂၄

ကျား

မ

ကျား+မ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်အကူပေးရာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဝန်ထမ်းစာရင်းအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ပြည်ပံ့အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပံ့အောင်မြင်သွင်းရမည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ အားလုံးကို ဝန်ထမ်းစာရင်းအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံမှ ဖယ်ရှားရမည်။)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် (CF) ၊ (ခေါ်ကြားစာ) (C/F) ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (V) ကစက်ဝန်း(၁)၊ ကစက်ဝန်း(၂) ကစက်ဝန်း(၃) ကစက်ဝန်း(၄) ကစက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု - ၅၀၁၀၂၀၇၇

ပြည်နယ် - မိုးကောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ထိုးဖျက်ခြင်း	ဥက္ကဋ္ဌ၊ အထွေထွေ၊ အထွေထွေ၊ အထွေထွေ	၈၀၀' x ၈၀၀' - ၆"	၂၀၀၀ ဦး	၂ ကျား၊ ၂ မ၊ ၂ ကျား၊ ၂ မ၊ ၂ ကျား၊ ၂ မ	၂၀၇၆၀၀၀၀	-	-	၂၀၇၆၀၀၀၀
ပူးတွဲ	၂. ဂူအဖွဲ့၊ ရေစိုက်ရေး၊ ရေစိုက်ရေး	၈၀၀' x ၁၇' x ၁၇' - ၆"		၂ ကျား၊ ၂ မ၊ ၂ ကျား၊ ၂ မ	၅၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၅၅၀၀၀၀၀၀



၂၂၀၀				၂၂၀၀၀၀	၂၂၀၀	၂၂၀၀	၂၂၀၀	၂၂၀၀	၂၂၀၀
------	--	--	--	--------	------	------	------	------	------

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးအောင်စိန်စိန် - ၂၀၂၁.၀၅.၂၀
 ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ
 တုံ့ရေးပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု
 ဥက္ကဋ္ဌ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၈.၃.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာတန်းကြီးကျောင်း(ဖွဲ့စည်း)၊
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၁၀:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၆၄ / မ ၇၇
 စုစုပေါင်း ၁၂၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူမှုစီးပွားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
 ကျေးရွာတန်းကြီးကျောင်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားပူးပေါင်း
 ပါဝင်သော လူမှုစီးပွားဖွဲ့စည်းခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာတန်းကြီးကျောင်း၊
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (အဖွဲ့အစည်း)
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး
 စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီး စီမံကိန်းအထောက်အကူ လူမှုစီးပွားပူးပေါင်း
 ပေါက်ပြီး ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခြင်း (အဖွဲ့အစည်း) လူမှုစီးပွားပူးပေါင်း
 ကျေးရွာတန်းကြီးကျောင်း (ပျံ့နှံ့ရေး) မြေးမြူရေးအဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း) ။
 ရှိ ဆွေးနွေးပြီးပါသည့်အားဖြင့် အစည်းအဝေးများ ပူးပေါင်း
 မြေးမြူရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 လူမှုစီးပွားဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားဖွဲ့စည်းခြင်း



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အကျိုးအမြတ် ဖွင့်ဖြူးကျေးဇူး

မူ ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းစေရန် ဤအခွင့်အလမ်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏
အကျိုးအမြတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်
ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ဤအခွင့်အလမ်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်ဖြင့် ဝန်ထမ်းအကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်
ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ဤအခွင့်အလမ်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်
အကျိုးအမြတ်ဖြင့် ဝန်ထမ်းအကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်
ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - Nay
အမည် - ဦးအောင်အောင်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၉.၃.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း (ယွင်းရွာ)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၉ ညနေ ၄:၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၄၂ / မ ၇၀
 စုစုပေါင်း ၁၁၂ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း အစည်းအဝေး
 ကျင်းပခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဝိသေသစာတမ်း
 သို့မဟုတ် နည်းစာတမ်းများ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း အစည်းအဝေး
 နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ဆွေးနွေးချက်များကို အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
 ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
 ဆွေးနွေးချက်များကို အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
 အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
 ဆွေးနွေးချက်များကို အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ထုတ်ခွဲစာရွက်စာတမ်း

- စာရင်းစာရွက်စာတမ်း - ၁ / ၂၀၁၇
- ကျမ်းပဒေသနာများ - ၁.၁၁.၂၀၁၇
- ကျမ်းပဒေသနာများ - ပွင့်ဖြူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ကျမ်းပဒေသနာများ - ၉ နာရီ
- ထက်ချောက်သူဦးစွာ - ကျား (၆၃) ၊ မ- (၁၀၈) ၊ ခုစုပေါင်း - (၁၇၁)

စာရင်းစာရွက်စာတမ်းအရလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးဇူးတောင်းဆိုရန်အတွက် အထူးတောင်းဆိုပေး
 လုပ်ငန်း ခွဲ များကို ဆွေးနွေးညွှန်ကြားရန်နှင့် ကျေးဇူးတောင်းဆိုရန် များကို ကောင်းစေရန်အတွက်
 ပေးအပ်ပေးတော်မူရန်အတွက် ဆွေးနွေးညွှန်ကြားရန်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ကျေးဇူးတောင်းပေးမှု ပထမဦးဆုံးအားဖြင့် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ဝင်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်
 ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ၈၆၂၀၀၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀၀၀၀၀ ကြေးလုံး ဆွေးနွေးပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုမို
 ပါမောက္ခ ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ရန်အတွက် ရှိသည့် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ စာတင်ကျမ်းပဒေသနာများ
 ပြီး ပေ ၂၀၀၀ သို့မဟုတ် ၂၀၀၀၀ သို့မဟုတ် ရရှိရှိပါသည်။

သုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ပွင့်ဖြူကျေးဇူးတောင်းပေးမှုအရလုပ်ငန်း ခွဲ ကျမ်းပဒေသနာများ သတ်မှတ်ထားသည့်
 ဖြစ်မှုနှင့် ဒုတိယဦးဆုံးအဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ ကို အ.မ.က (ပွင့်ဖြူ) ကျမ်းပဒေသနာများ ဖြစ်ရန် ဆွေးနွေး
 သုံးဖြတ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းအရ
 ထက်ချောက် - *[Signature]*
 စာရင်း - *[Signature]*

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ရွာတွင်းသစ်ကျေးရွာ ဆင်းခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ကျေးဇူးအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း
	၂	ကျွန်ကုလင်တံတား ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၃	စိမ့်စမ်းရေကန်တူး ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသကာမွေးထမ်းကျောင်း	၀	အသကာကန် အဖွဲ့အစည်း ပြုစုခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာတင်ကျောင်း အတတ်တိုး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		