

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပြည်ထောင်စုအုပ်စု ၊ ဝေသာလီပိန္နဲတိုက်ရွာသစ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ



လောလောမြို့နယ်

ပုသိမ်မြို့နယ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

Code	Sub-township	Area (sq. km)
001	ပင်လောင်းမြို့နယ်	125.5
002	ဖယ်ရုံမြို့နယ်	110.2
003	လယ်ဝေးမြို့နယ်	135.8
004	ရေတာရှည်မြို့နယ်	145.3
005	သံတောင်မြို့နယ်	155.7

Legend

- ၂ - သို့သော်လည်းကောင်း
- ၃ - မြို့နယ်
- ၄ - မြို့နယ်
- ၅ - မြို့နယ်
- ၆ - မြို့နယ်
- ၇ - မြို့နယ်
- ၈ - မြို့နယ်
- ၉ - မြို့နယ်
- ၁၀ - မြို့နယ်
- ၁၁ - မြို့နယ်
- ၁၂ - မြို့နယ်
- ၁၃ - မြို့နယ်
- ၁၄ - မြို့နယ်
- ၁၅ - မြို့နယ်
- ၁၆ - မြို့နယ်
- ၁၇ - မြို့နယ်
- ၁၈ - မြို့နယ်
- ၁၉ - မြို့နယ်
- ၂၀ - မြို့နယ်

Scale

၁:၁၀၀၀၀

၁:၂၀၀၀၀

၁:၃၀၀၀၀

၁:၄၀၀၀၀

၁:၅၀၀၀၀

၁:၆၀၀၀၀

၁:၇၀၀၀၀

၁:၈၀၀၀၀


၁:၉၀၀၀၀

၁:၁၀၀၀၀၀

தேவநேயத்திற்

வீடு

புதுப்புது



புதுப்புது

வீடு



புதுப்புது

புதுப்புது

Si. Pae nua
புதுப்புது

ပြည်ထောင်ကိုးကျေးရွာအုပ်စု

၁. ကိုးရွာကျေးရွာ
၂. မိုင်းကုန်းကျေးရွာ
၃. ဝေသာလီကျေးရွာ
၄. ပြသားချောင်းကျေးရွာ
၅. နန်းလွင်ဆန်းကျေးရွာ
၆. ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ
၇. ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာ
၈. မြသီတာကျေးရွာ
၉. ပိန္နဲတိုက်ရွာမ
၁၀. နန်းတော(လမ်းဂေါ)
၁၁. ပြည်ရတနာ

ဝေသာလီကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

၁၉၇၉ခုနှစ်တွင် ဦးမောင်ကြီးဆိုသူသည် လွိုင်ကော်မြို့မှ ပြန်လာကာ ဦးစံကွမ်း ဦးမောင်လူ ဦးငြိမ်းပြန်နှင့်ဦးအဲဘော်တို့အားခေါ်ယူညှိနှိုင်းကာကြက်တောင်းတောင်ကြောဟုအမည်ရှိသောနေရာ(ယခုဝေသာလီ)တွင်စုစည်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာ၏ရပ်မိရပ်ဖလူကြီးများဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ရွာအမည်ကို သာယာအေးရွာဟုမှည့်ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းအမည်ကို မှည့်ခေါ်ပြီးနောက် ၃နှစ်အကြာတွင် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မှ မြို့နယ်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးစိုးဝင်းသည် သာယာအေးဟူသော အမည်နှင့်မလိုက်ဖက်ဟုဆိုကာ ၎င်းအမည်အစား ဝေသာလီကျေးရွာဟုပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ အချို့သောသူများသည် ဝေသာလီဟုခေါ်ဆိုခြင်းကိုမကောင်းဟုပြောသဖြင့် အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ဦးခွန်လျဒင်အားဖိတ်ခေါ်၍ အွာအမည်ပြောင်းရန် စီစဉ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဝေသာလီ အစား စမ်းမြိုင်တောဟုပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ရာတွင် သျဉ်းမနားမြို့နယ်သို့ တင်ပြသောအခါ မြို့နယ်မှ ခွင့်ပြုမှု မရခဲ့သောကြောင့် ဝေသာလီအမည်ဖြင့် ဆက်လက်ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသည် ၁၉၈၀မှ ၁၉၉၅ခုနှစ်အထိ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ ရေကြီးခြင်း မြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့် ဝေသာလီမေးရွာပိုင် လယ်ယာများ၃ပုံ၁ပုံခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ကြွက်ဘေးအန္တရာယ်လည်း ရံဖန်ရံခါ ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ ကျေးရပ်တွင် ဘုရားစေတီ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတည်ရှိသည်။ ရွာသူ ရွာသားတို့သည် တောင်ယာ လယ်ယာ ကွမ်း ဖာလာ စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များ ငြိမ်းချမ်းသွားချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာပြီး ကျေးရွာစတင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၁)ရှိပြီး လူဦးရေ(၃၅၉)ရှိပါသည်။

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၃	၁၉၈	၁၉၃	၃၉၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၈	၅	၃	၈
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၆	-	-	၆
မသန်စွမ်း	၁	၁	-	၁
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ဖာနာ	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	သက်တော့
ကွမ်း	ကျွဲ		
စပါး	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပိုက်လျှံရေး	တားကျက်ပိတ်	သစ်တောပြေ	သစ်တောပျက်	ရေကန်	ကျွန်း
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်						
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ						
အရေအတွက်						

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)		ကျေးရွာအကြောင်းကို သိသော ရပ်မိရပ်ဖ ဧရိယာကော်မီတီ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီးများ) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂	၁	၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကို ရွာသားများနှင့် အတူဆွေးနွေး၍ အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိသော လူကြီးလူငယ်များ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအထားသုံးစွဲရေးရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)		ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၉	၆	၁၅	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအား သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအား ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)		ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ (Seasonal Calender)		ကော်မတီဝင်များ (ကျား၊ မ)၊ တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရေးသည်များ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များအကြောင်း သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သစ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ င်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၁၅	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေ နစ်စာဦးစ းပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၅၆	၄၀	၉၆	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေ သောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ င်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတ င်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၅၆	၄၀	၉၆	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြေ ောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ ာ (VTDP)	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၁၁	၆	၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်က ာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

ကုမ္ပဏီ အတွက် အခြေပြ ဖြေခွဲ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝေသာလီကျေးဇူး

၁။ ကျေးဇူးတင်အတွက် ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း။

ဆေးပေးခြင်း များ ဖြစ်သည်။

၂။ ကျေးဇူးတင်မှုကို ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း။

၃။ အတွက် အဝတ် ဝတ်မှုကို ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း။

၄။ ကျေးဇူးတင်မှုကို ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း။

ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝေဖန်ခြင်း။

ဝိဝာဏာဗိဇ္ဇာ

ဥစ္စာဓာတ်ပြုလုပ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသာ အုပ်စု	လယ်(၃-၈၀၀)၊ ဤ(၂-၈၀၀)၊ အိမ်ကပ်(၂-၈)၊ ကား(၁-၈)၊ ၃ ဆယ့်ပျဉ်တောင်မိလ်၊ ဖာလာခြံ (၂၀)၊ ကွမ်းခြံ(၂၀)၊ အိမ်စက်၊ ဝါး၊ ချွေစက်၊ မီးစက်၊ ကလေး(၂-၅)၊ ဘွဲ့ရတံ၊ အထိထား ခိုင် ၁၀၀၀ (၃-၈၀၀)၊ ဇွန် (၅-၈၀၀)၊	၃	၃.၇၅% 3.75%
အာသိကတင် အုပ်စု	လယ်(၁-၅၀၀)၊ အိမ်ကပ် (၁၅-၅၀)၊ ချွေစက် ထရိုက်၊ ဖာလာခြံ(၁၀)၊ ကွမ်းခြံ(၁၀)၊ ကလေး (၃-၅)၊ မုလတန်းထိ ထား ခိုင် ၁၀၀၀ (၂-၈၀၀)၊ ဇွန်(၂-၈၀၀)	၆၀	၇.၅% 75%
နွမ်းပါးတာ အုပ်စု	ဝါးစင်း(အုပ်ချိုး မိမိ)၊ ဖာလာခြံ(၂) - ကွမ်း(၂) ကလေး(၃ - ၅)၊ မုလတန်းထိ ထား ခိုင်၊ ဝက်(၂) ကောင်၊ ဇွန်(၂) ကောင်	၁၇	၁၇.၂၅% 21.25%
		၈၀	

၇၆၁၁

၂၅၈၀၃ ကြယ်ဝေ အဆင့်သတ်ပြစဉ်များ

ဝေသာနီကျေးဇူး

- * နှစ်: ၂၅၈၀၃ အဆင့် ၁၅၇) ၃ ဖြစ်ပါသည်။
- * ဗဟု (၂) ဖြစ် ၊ ကျွမ်း (၂) ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။
- * ဝါးဝဲ: ၊ ဝါးကပ်ကပ် ၊ သွပ်ချို: အိတ်ဖြူ: ရေထိုင်ကြသည်။ မူလတန်း: ထိ ကျောင်း: ထားရှိပါသည်။
- * ဝဲ ၆၅ အ သဲ အတတ် ဖြစ်သော အိတ်ထောင်များ: သည်: လယ် (၁၅) ဧက ၊ ကျွမ်း: (၁၀) ဖြစ် ၊ ဗဟု (၁၀) ဖြစ် ၊ ဆိုလကပ် အစရှိသည်တို့: ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ မူလတန်း: ထိ ကျောင်း: ထားရှိပါသည်။
- * နှစ်: သာ ဝေ အိတ်များသည် လယ် (၃) ဧက ၊ ကျွမ်း (၂) ဧက ၊ ဆိုလကပ် (၂) ဧက ၊ ကျွမ်း: (၁) ဧက ၊ ဗဟု (၂) ဖြစ် ၊ ကျွမ်း: (၂) ဖြစ် ၊ ထွန်စက် ၊ ဝါး: စွဲစက် ၊ စီးစက်များ: ဖြစ်နိုင်ကြသည်။ (၂) ထပ် ပျံ့ထောင်အိတ် ၊ သွပ်ချို: ဖြစ် ရေထိုင် ကြသည်။

ဣသိဒ္ဓဝဠ ဖြေကုဒိန်

ဝေသာဟိဗျေးဉ္စာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးဆင့်ခြင်း

- * နိဂမ္မဗျိုး ၅၇၊ နိဂ္ဂါရိယနိဂ္ဂါရိယ၊ အဝိဇ္ဇာ၊ နာမ်နိဂ္ဂါရိယကြောင့်ပါသည်။
- * ကွမ်း၊ ဟော၊ ငှက်ပျော၊ စပါး၊ သစ်မွှေး၊ ကေတု အစရှိသော သီးဝတ်၊ အပါဝင် များကို အသားမွှေး၊ ဝမ်းကြောင့်၊ နာမ်နိဂ္ဂါရိယ အဖြစ် နာမ်နိဂ္ဂါရိယ နိဂမ္မဗျိုး ကြပါသည်။
- * ဗျေးဉ္စာအတွင်း၌ ဣအများသည် သီး၌ နိဂမ္မဗျိုး၏ လမ္မာနှင့် သီး၌ နိဂ္ဂါရိယ သီး၏ နိဂ္ဂါရိယ အရပ်၌ ကြပါသည်။ နာမ် သောကာလများတွင် အရပ် ဝါး ကြပါသည်။
- * တန်ဖိုး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ စတင်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဖြေဆိုလများတွင် လအရပ်၊ ဣသိဒ္ဓါရိယ ဤဖွဲ့တော်မူ၍၊ ကျမ်းပ ကြပါ သည်။
- * ဗျေးဉ္စာအတွင်း၌ ဣများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝေဒနာနှင့် တွက်၍ ပစ္စယပါ။
- * ဣသိ အရပ်၊ အခြား၊ ကာလများတွင် ကျမ်းပ၏ ဝါး ယွင်း များ၊ အများ ဆုံး ဖြစ်ကြပါသည်။

ပြည်ထောင်စုကို
အုပ်စု


နိမိတ်အဖြစ် သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း သုံးစွဲမှု မှတ်

ဝေသာနီကျေးရွာ

ကျား + မ

ကျား



မ



တော်လှန်ရေးအဖွဲ့
အဖွဲ့ / ကျား

ကျား / မ


တော်လှန်ရေး
အဖွဲ့အစည်း
ဝေသာနီကျေးရွာ
ကျား

ပိုမိုဆီလမှု သုံးသပ်ခြင်း

အားလုံး အခြေခံထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

ပြည်ထောင်စုအားလုံး
ဝေသာလီကျေးရွာ

လူက:



မိ



လူက + မိ



လား:

အသစ်ကျောင်း:

- တေဇယား
- ဆီလကယ်
- လား:
- အသစ်ကျောင်း:
- တေဇယား/တေဇယား
- တေဇယားကျောင်း:
- ပျံ/ဇာ:

ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်

ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ဝေဟာနီ

- ▲ ကမ္ဘာ့သမိုင်း များသည် ရှေးကွင်း များ ကို ကမ်းခြေ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ သားများ ထိန်းချုပ်သည်။
- ▲ ကမ္ဘာ့ကောကွင်း၊ ကျွဲ၊ နွား များကို ကမ္ဘာ့သား များ ကမ်းခြေ ဖြစ်သည်။
- ▲ ကမ္ဘာ့ သား များ ပင် ထိန်းချုပ်သည်။
- ▲ ကော့ပင်ပင်နှင့် ကမ္ဘာ့ သားများကို ကမ္ဘာ့သား နှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကတူတူ သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်သည်။
- ▲ ကမ္ဘာ့ သား များ က ထိန်းချုပ်သည်။
- ▲ ကမ္ဘာ့ သားများကို ကမ္ဘာ့သား နှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကတူတူ ထိန်းချုပ် သည်။


ပင်.ကူလိပ် ပြပုံစံ

ပြည်ထောင်စုကုန်စည်
သေချာပေးကျော

Cycle-2

— အမျိုးသား

■ အမျိုးသမီး



ပပ် ကု အိမ်

သောတီဂျော့

ဆွဲ: ဇွဲ: ဇွဲ: ဒဲ: ဆဲ: ဆဲ: ဆဲ:

* အမျိုး သမီး များ သည် အိမ်မှ နိစ္စ များ တွင်သာ အချိန် ကုန်ကြသောကြောင့် ဆုံးဖြတ် ဖြစ်ပွား ၊ ဦးဆောင် နိုင်မှု ၊ ဝင်ရောက် ဖြစ်မှု ၊ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ဂျာနီ မှ သေသည် နိစ္စ ဂရု များ တွင် အမျိုး သား များ ထက် များ ကျော် နှစ် ရှိ သေး ပါ သည်။









* ဖြစ်နိုင်မှု ၊ ကျား၊ မိန်းမ ၊ လက်ကား ၊ မြို့ ၊ ယာဇာ ၊ သင်ကြား ပွဲ ၊ သေသည် နိစ္စ များ တွင် အမျိုး သား ဒဲ အမျိုး သမီး ထက် တူ အခွင့် အလမ်း များ ရှိ ကြ ပါ သည်။

* အခြား နိစ္စ များ တွင် အမျိုး သား များ သည် အမျိုး သမီး များ ကို ရွေးချယ် တင် ဦး ဆောင် နိုင် မှု ရှိ လာ အောင် လက် တွဲ ခေါ် ဖြီး အား ပေး ထိုက် တွင် များ များ ပြု လုပ် ပေး ဖို့ လို အပ် ရှိ ပါ သေး သည်။

* အမျိုး သမီး များ ကို ဦး ဆောင် လာ နိုင် မှု ရွေး ချယ် လာ အောင် သင် တန်း များ မြို့ ချပေး ဖို့ လို အပ် ပါ သည်။





පට: 100

ලෝ: 100 කොටස්: 100 කොටස්: 100


- ප්‍රධාන කොටස් 
- ජී: 100 කොටස් 
- අනු: 100 කොටස් 
- ලෝ: 100 කොටස් 
- 100 කොටස් 
- ලෝ: 100 කොටස් 
- 100 කොටස් 
- ලෝ: 100 කොටස් 

ලෝ: 100 කොටස්: 100

ලෝ: 100 කොටස්: 100 කොටස්: 100

- අනු: 100 කොටස් 
- 100 කොටස් 
- (100) කොටස් 
- 100 කොටස් 

ကမ္ဘာ့ကဏ္ဍတစ်ခုကို ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်
 ဖြစ်စေနိုင်ရေးအတွက်
 စာအုပ်တိုက်များ
 တွင်
 ပြန့်ပွားစေရန်



ဝတ်: ပုံစံ

ဝေသာနဒိကျေးဇူး

ကျေးဇူးဖြင့်: ဒုတိယအဆင့်: အိမ်ခြံမြေ:

* ကျေးဇူး အားပြုပုံအား အဖွဲ့သည် ဖြစ်ပေအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဒုတိယ ချိတ်ဆက် ဖြစ် ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုးတိုး နည်းများကို စိုးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဟု သိသည်။

* ကျေးဇူးကပ်ဖိကပ်ပေ ၊ နှုတ်ငယ် အဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ ဒုတိယ အမျိုးသမီးတေးက အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးဖြင့် သာတေး၊ နာတေး နိစ္စများ၊ တွေ့ရ စိုးစားပေး စိုးဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဟု သိသည်။


* ဖြစ်ပေအဖွဲ့ ဒုတိယ အဖွဲ့ ဖြိုးသတ်တတ်ဖွဲ့ သည် ဖြစ်ပေ အားပြုအားပြုပုံ ချိတ်ဆက် ၊ ကဲ အဖွဲ့ ၊ (ဝေဒ) တတ်ကပ်: ဖြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက် ဖြစ် ကပ်ရွက်ခြင်း တေး နိစ္စများကို စိုးဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဟု သိသည်။

* ကျေးဇူးစိမ်းစိုစွန်း အဖွဲ့ (၂၀၁၁) သည် ကျေးဇူးဖြင့် ဖြိုးတေး နည်းများ၊ နည်းများကို ကိုယ်စားပြု ဖြစ်ပေ အဖွဲ့ အစည်းများကို စိုးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဟု သိသည်။

ဝေသာလီ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ကျား	မ	မှတ်ချက်
၁	ဦးလေးစိုင့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	က		
၂	ဒေါ်ဒော့ဖီခိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		မ	
၃	ဦးမြင့်လွင်	ဝယ်ယူရေး	က		
၄	ဒေါ်ခင်နုဥပဒါစေး	ဝယ်ယူရေး		မ	
၅	ဦးစွန်းခင်	ဘဏ္ဍာရေး	က		
၆	ဦးထွန်းညွန့်	လည်ပါတ်ထိန်းသိမ်းရေး	က		
၇	ဒေါ်ပင်စိုမြင့်စွန်း	လည်ပါတ်ထိန်းသိမ်းရေး		မ	
၈	ဦးဒေဝာဠကျော်ဌေး	ဝေဖန်အကြံပြု	က		
၉	ဒေါ်မိုးမိုးဇယား	ဝေဖန်အကြံပြု		မ	
၁၀	ဦးအောင်လေးလေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	က		
၁၁	ဒေါ်စုစုမော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး		မ	
၁၂	ဦးအောင်စိန်စွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	က		
၁၃	ဒေါ်ခင်မာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		မ	

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



၇။ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေရာတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်လွင်တင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၆၃၉၃၈၁၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိန်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယားပြည်	၂၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၄
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကယားပြည်	၁၉၀	၁၅၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၉	၆
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၃	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝေပံ့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ရှိပါသည် (လွတ်တော်) (NLD မှ) -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘေကန် ခိုင်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မရှိဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ခွဲအယ်လီမင်တယ်

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: **ဦးကျော်စာနိုင်** ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: **၀၇-၄၅၃၆၂၅၄၂၇** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: **ဦးရွှေမာရ(ဖွဲ့)ဝင်း**

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **မန္တလေး** မြို့နယ်: **ပုသိမ်မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု: **ပုသိမ်မြို့နယ်** ကျေးရွာ: **ဝေသာလီ(ရွာသစ်)**

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယန်း	၃၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၀
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၂	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစု (၃) - ကယန်း	၈	ဘာသာ (၃) - ခရစ်ယာန်	၈
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	၁ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ -		
လူမျိုးစု (၁) - ကယန်း	၁၆၅	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၃	၅
လူမျိုးစု (၃) - -----		
အခြား:		
အိမ်ထောင်ဦးစီး:	၃၄	၆

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက်အအံ့များ	အမှတ်ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၆ - ၃		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ခြေလျင်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ခြေလျင် ၄၅ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၅၉၂၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူ့အား - စက်မှုတို့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာနိုင်

လက်မှတ် kyg နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဖြူဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များ၏စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၅၆၁၅၂၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဂေလင်းဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာပြည်တော်	မြို့နယ် ဗြူးမား	ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်တောင်ကိုး
		ကျေးရွာ ပိန္နဲတိုက်(ရွာသစ်) လောဘီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၇၃	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) - မအူ	၂	ဘာသာ(၂) - မအူ	၂
လူမျိုးစု (၃) - ကယား	၈	ဘာသာ(၃) - ခရစ်ယာန်	၈
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	-	-	စုပေါင်း - ၈၃
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာလင်ကျွမ်း			(၂) ကျွမ်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပုလဲတန်းချိန်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းချိန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းမာရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းချိန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားခွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာထုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိစီးပို့ကိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာပွဲဦးပူဇော်ပွဲ

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထပ်ပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ်ကို ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပွဲဦးပူ

ပိုင်းပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်— မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ထိပ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ထိပ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ - - - - / ၄ မီတာ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်၊
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- ၁၅ လျှင် - မိနစ် ၃၀

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- ၁၅ လျှင် - မိနစ် ၄၅

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကျိုးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ နယ်စပ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

- (၁) ----- ပြည်သူ့စစ်ဗဟို -----
- (၂) ----- လူငယ်ဗဟို၊ လူ့အဖွဲ့ဗဟို -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာဦး

လက်မှတ် *Kyay* နေ့စွဲ - ၁၂.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးမေလင်းဦး

လက်မှတ် *Meylinda* နေ့စွဲ - ၁၂.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဦးစိုး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ရှ.ပြေ၊ မြ.နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပြေစောမြို့ကျေးရွာ စောကီး

စီမံကိန်း/အဆင့်/အစဉ်အတွက်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေး/အဆင့်/အစဉ်အတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အချိန်သီးအတွက်	အိမ်ထောင်စုအတွက်	လူမျိုးစုအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.3.17	24.3.17	၆၆	၁၈	၈၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	25.3.17	25.3.17	၆၆	၁၈	၈၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	26.3.17	26.3.17				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၇	၈၇	၈၇	၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/လိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဖွဲ့အစည်းအဝေး								

ဒုတိယဖွဲ့စည်းမှု

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကလေးစု

နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၂၁ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်ထောင်စု ကျေးရွာ ဝေသာပဏ္ဍိ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၂၁	၁၆.၁၁.၂၀၂၁	၂၅	၂၅	၇၇	ကျေးရွာ	၈၀	၉၅.၂၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၂၀၂၁	၁၇.၁၁.၂၀၂၁	၂၅	၂၅	၇၇	ကျေးရွာ	၈၀	၉၅.၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၂၁	၂၆.၂.၂၀၂၁	၈၀	၈၀	၈၀	ကျေးရွာ	၈၀	၉၅.၂၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၂၁	၁၁.၃.၂၀၂၁	၃၂	၃၂	၇၈	ကျေးရွာ - ၂	၈၀	၉၅.၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၂၁	၁၁.၃.၂၀၂၁	၃၂	၃၂	၇၈	ကျေးရွာ - ၂	၈၀	၉၅.၂၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၁.၃.၂၀၁၅	၀၁.၃.၂၀၁၆	၄၆	၃၂	၇၈.	၈၈၄၆-၇၉ ၀၁၈-၂	၅၈၀	၉၇.၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၆	၂၂.၃.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၈၈၄၆-၁၁ ၀၁၈-၂		၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၁.၃.၂၀၁၆	၀၁.၃.၂၀၁၆	၄၆	၃၂	၇၈	၈၈၄၆-၇၉ ၀၁၈-၂	၈၀	၉၇.၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး					၂			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာဏအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၏ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်မေဇာလစိန်**
 နေ့စွဲ - **၁၂.၉.၂၀၁၈**
 ပြည်နယ်/တိုင်း- **မေပြည်တော်** မြို့နယ် - **ပျဉ်းမနား** ကျေးရွာအုပ်စု - **ပြည်အိမ်ကွဲ** ကျေးရွာ **ဝေသာမီ (မြို့နယ်) ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ခိုင်မာစက်အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၈	၁၃.၉.၂၀၁၈	၅၆	၄၀	၉၆	ကျွန်ုပ်တို့၊ မိန်းမ၊ နီ	၈၂%	
၂။ ကျေးရွာပုံ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၈	၁၂.၉.၂၀၁၈	၅၆	၄၀	၉၆	ကျွန်ုပ်တို့၊ မိန်းမ၊ နီ	၈၂%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၃	၂	၅	မိန်းမ၊ နီ	၈၃%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းဆုံးဖြတ်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၉	၁၈.၂.၂၀၁၉	၄၄	၂၅	၆၉	မိန်းမ၊ နီ၊ မိန်းမ၊ နီ၊ မိန်းမ၊ နီ	၈၃%	

၆. စီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၉			၂၄	၂၅	၆၆			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၉.၁.၂၀၁၉	၂	၅	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၂။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၉.၁.၂၀၁၉	၂	၅	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၃။ ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၉	၁၉.၁.၂၀၁၉	၂	၅	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု တောင်းကြို အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ နှိုင်းယှဉ်ရေးရာ အစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှု အစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အမည်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မှီမာ ဖြူ၊ နာ ဦး

နေ့စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၇. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (X) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: _____ ဖြန့်နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ စောသာလီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းကျိကောင်းများ	၁	ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်းကျိကောင်းများ
၂	သောက်စားရေ ရှားပါး	၂	သောက်စားရေ ရှားပါး
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မျက်နှာပြင် မြေ	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မျက်နှာပြင် မြေ
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းချင်	၁	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းချင်
၂	သောက်စားရေ ရှားပါးချင်	၂	သောက်စားရေ ရှားပါးချင်
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မျက်နှာပြင် မြေ	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မျက်နှာပြင် မြေ
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်ုပ်တို့ရွာလမ်း	က+မ	၆၀၀၀၀၀၀	၃၃၂
၂	ရေပျောစိကန်	က+မ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၃၂
၃	ကျေးရွာ အစိုးရ	မ	၄၀၀၀၀၀၀	၃၃၂
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေ	က	၄၀၀၀၀၀၀	၃၃၂
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေအောက်ရေ	က	၇၀၀၀၀၀၀	၃၃၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	နယ်ပယ်တို့အတွက်	လက်: ၆.	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာ လက်မှတ် စေ မီ နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၃.၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

ဒုတိယအဆင့် စာစစ်ခန်း

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ် ရေမာမာဖြူဝင်း		
နေ့စွဲ	၂၅. ၁၁. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရွှေပြည်တော်	မြို့နယ်/မြို့နယ်များ	ကျေးရွာအုပ်စု/ပြည်ထောင်စု/ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတစ်နှစ်လျှင် လက်ခံရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်	၁ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့ နှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ အကျိုးအမြတ်
၂ စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၂ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ အကျိုးအမြတ်
၃ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၃ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့များ၊ အကျိုးအမြတ်
၄ သမားတိုင်း၏ အကျိုးအမြတ်	၄ သမားတိုင်း၏ အကျိုးအမြတ်
၅ စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၅ မိုးတစ်နှစ်လျှင် အကျိုးအမြတ်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မိုးတစ်နှစ်လျှင် ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၁ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ အကျိုးအမြတ်
၂ အကျိုးအမြတ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၂ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ အကျိုးအမြတ်
၃ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၃ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ အကျိုးအမြတ်
၄ သမားတိုင်း၏ အကျိုးအမြတ်	၄ သမားတိုင်း၏ အကျိုးအမြတ်
၅ စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၅ မိုးတစ်နှစ်လျှင် အကျိုးအမြတ်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း (ကုန်ကုန်)	m + ၁၀	၆၀ သိန်း	၃၉၁ ဦး
၂	ရွာတွင်းကန်	m + ၁၀	၃၀ သိန်း	၀
၃	ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	m + ၁၀	၄၀ သိန်း	၀
၄	ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၁၀	၃၄ သိန်း	၀
၅	ကလေးများ၊ အသက်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်	၁၀	၃၀ သိန်း	၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလယ်အကျယ်အရွယ်အရွယ်အရွယ်	m + w	
၂	အသက် ၆၅ ဝါးကျော်အရွယ်အရွယ်		
၃	ဧည့်သည် လုပ်ငန်း	m + w	
၄	စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးအစဉ်	m	
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်	w	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး သိန်းမြင့် လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂
၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂
၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂
၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂
၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂	၂၄.၁၂

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျေးရွာအတွက်		၁	3000,000	၁၂၈	၁၂၇	၂၅၅
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာအတွက်		၁	3500,000	၁၂၈	၁၂၇	၂၅၅
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာအတွက်		၂	5000,000	၃၀	၃၆	၆၆
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာအတွက်		၃	5500,000	၃၀	၃၆	၆၆
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာအတွက်		၄	4000,000	၃၀	၃၆	၆၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျ + မ	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျ + မ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးမိခင် လက်မှတ် ဒေါ်အေးမိခင် နေ့စွဲ ၁၂.၉.၂၀၁၈

ပြည်မမှားဖြိုးမှတ်၊ ပြည်ဒေါင်းကိုးဒုတ်မှတ်၊ ဝေဘာဇီ(ပိန္နဲတိုက်ရွာဘက်) ကျေးရွာ၏။

ပါ နှစ် အကြိမ် အစည်း အဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံ

၁။ ကြောင်းအရာ ။ ပါ နှစ် အကြိမ် - စီမံကိန်း၊ စိတ်ဆက် ရောနှော အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း
ပြည်မမှားဖြိုးမှတ်၊ ပြည်ဒေါင်းကိုးဒုတ်မှတ်၊ ဝေဘာဇီ(ပိန္နဲတိုက်ရွာဘက်)
ကျေးရွာတွင် လူထုဖလှယ်ပြု စီမံကိန်း၊ ဇာတိပာ နှစ်စက်ဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ဆုံး ကျွတ်၊
အစည်းအဝေးကို ၁၂.၉.၂၀၁၈ မှ ၁၂.၉.၂၀၁၈ ရက်နေ့ များတွင် ကျင်းပ
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေးတွင် ကျား-၅၆ / မ-၄၀
စုစုပေါင်း (၉၆) နှစ်ထောင်စု ဖက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
စီမံကိန်း၊ စိတ်ဆက် ရောနှော၊ လူမှုဆွေးနွေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

နှုတ်ပာမ ကြိမ်ကျေးရွာအစည်း အဝေးတွင် ကျား-၅၆ / မ-၄၀
စုစုပေါင်း (၉၆) နှစ်ထောင်စု ဖက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
ကျေးရွာစီမံအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ နှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဒီဇင်
ရွက်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အေးအေး
ဒေါ်အေးအေး
ဝေဘာဇီ(ပိန္နဲတိုက်ရွာဘက်)ကျေးရွာ
ပြည်ဒေါင်းကိုးဒုတ်မှတ်

သောသီလင်ဒီနိုတိုက် ဂျာနယ်အတွက် အကြောင်းအရာများ ရေးသားခြင်း

ကျွန်းပင်ပင် ၃၉၇၀ " - သောသီ စာအုပ်တိုက်၊ ကျောက်

ကျွန်းပင်ပင် ၃၉၇၀ " - ၁၈. ၂. ၂၀၁၉

ကျွန်းပင်ပင် ၃၉၇၀ " - ရှေးဟောင်း (၁:၀၀) ဂျာနယ်

စာအုပ်အဖွဲ့အစည်းများ " စာအုပ်အဖွဲ့အစည်းများ ရေးသားခြင်း
 ကား ပုံစံ ၁ - ၁၁ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ယခုပါရှိပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ဆရာမပညာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကောလိပ်၊ ကျောက်
 စီမံကိန်းပုံစံ၊ ကျွမ်းကျင်လမ်းဆုံးခြင်း၊ နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ပျက်စီးမှု၊ ကျေးဇူးပြုပါ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ပျက်စီးမှု၊ ကျေးဇူးပြုပါ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊

ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊

ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊

ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊

ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊
 ဆွေးနွေးချက် (၁၂) " - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း
 ဦးကျော်စွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ



ရက်စွဲ:

အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	ပုံစံ	ပုံစံအမျိုးအစား	ပစ္စည်းအမျိုးအစား		ခုနှစ်	စာရင်းအုပ်စုအမျိုးအစား (ပုံ.၂၄၇)
			မ	ကုဗမ		
အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂၀၀၈	၉၅၅
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂၀၀၉	၉၅၅
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား			၂	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးအစား				