

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပျဉ်းမနားဟောင်းအုပ်စု ၊ တပ်ပိုးကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)




၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမနားဟောင်းအုပ်စု၊ တပ်ပိုးကျေးရွာ တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာနယ်နိမိတ် 
- ကတ္တရာလမ်း 
- မြေသားလမ်း 

ပျဉ်းမနားဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၁. ကြို့ပင်အလယ်ကျေးရွာ
 ၂. ကြို့ပင်အနောက်ကျေးရွာ
 ၃. တပ်ပိုးကျေးရွာ
 ၄. စည်ကောက်ကျေးရွာ
-

တပ်ပိုးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တပ်ပိုးကျေးရွာသည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ထက်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သည်။အစတွင်ကိုင်းတောများ၊သစ်ငှက်များကိုရှင်းလင်းပြီးလယ်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ရွာအမည်ဖြစ်လာခြင်းမှာရွာမနဲ့ယှဉ်တွဲပြီးရွာမကိုထပ်ပိုးပြီးဤတည်ထားသောကြောင့်တပ်ပိုးလိုအမည်တွင်လာသည်။ထင်ရှားသောသမိုင်းမှာပျဉ်းမနားဟောင်းဂိုဏ်းတော်ဆွဲစေတီကြီးပင်ဖြစ်သည်။ထိုစေတီကိုပုဂံခေတ်အလောင်းစည်သူမင်းတရားကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။

၁၉၆၀ခုနှစ်လောက်တွင် အိမ်ခြေ(၃၀)လောက်သာရှိသေးသည်။ လူဦးရေမှာ(၁၀၀)ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။အမျိုးသားဦးရေမှာ(၅၀)နှင့် အမျိုးသမီးဦးရေမှာ(၅၀)ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် စီးပွားရေး၊ ပညာရေးမထွန်းကားသေးပေ။ လယ်ပိုင်ယာပိုင်မှာနှစ်ဦး သုံးဦးလောက်သာရှိသည်။ စာသင်ကျောင်းများလည်းမရှိသေးပေ။

၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် ရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။အိမ်ခြေ (၈၀)လောက်မီးဘေးသင့်ခဲ့သည်။

ထိုခေတ်ပေါက်ဈေး ကျပ်သိန်း(၁၀၀)ကျော် တန်ဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တောထဲမှ သစ်ခုတ်၊ ကြိုပင်များခုတ်ပြီး အိမ်များပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပေ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးအခြေနေ တိုးတက်လာသည်။နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်အစစအရာရာတစ်ဖြေဖြေပြောင်းလဲလာသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြို့နယ်ခွဲခြားခံရသည်။ ယခုလက်ရှိလူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၄၃)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၂၅၂)ယောက်ရှိသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၂၈	၂၄၁	၂၆၈	၅၀၉

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၇			၃၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇			၁၇
မသန်စွမ်း	၈			၈
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဝက်	ကုန်စုံဆိုင်	ပန်းရံ
မတ်ပဲ	ကျွဲ		ကက်သမား
	ခွေး		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်		-	-	-	၇/၇	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ထွေဟာဂျီ	သုံးဘီး	-	-
အရေအတွက်	၄ စီး	၂၀ စီး	၂၀ စီး	၅ စီး	-	-

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၃၀ ခု	၇ ခု	၇ ခု	၂၀	၇	၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ထွေဟာဂျီ	သုံးဘီး	-	-
အရေအတွက်	၄ စီး	၂၀ စီး	၂၀ စီး	၅ စီး	-	-

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ ၉.၁၀-၂၀၁၈	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ*			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၉-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွှေ၊ ဦးနောက်မိုး(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅	၅	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍ အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၉-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနက်စဉ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၃	၅	၈	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၉-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၅	၅	၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၉-၁၀-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၉-၁၀-၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊ တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၅	၅	၈	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၅-10-2018	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၅	၇	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ် ဝင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ကျေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၅-10-2018	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၅	၇	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေး နှစ်တန်းစား ပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	၅-10-2018	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၅	၇	၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အဆောက်အအုံအစီအစဉ်ဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ ာင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတ င်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)	၅-10-2018	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၇	၇	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြေ ာင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ ာ (VTDP)	၅-10-2018	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၅	၇	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်က ာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း

တပ်ဖိုးကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်

တပ်ဖိုးကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၁.၂.၂၀၁၇)နေ့တပ်ဖိုးကျေးရွာဦးကြည်ခိုင် နေအိမ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၅၃)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၆၅) ယောက် စုစုပေါင်း (၁၁၈)ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


တပ်ဖိုးကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေများစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုကြသည်။ ကျေးရွာ၏နေရာအနံ့အပြားတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု၊ ဘာသာရေး အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စုများနေထိုင်ကြသည်။ တစ်ဦးလုံး ဗုဒ္ဓ ဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး တစ်ခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။

ဝင်ငွေများသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၈.၃%၊ ဝင်ငွေနည်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၉၁.၆%ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကိုအမျိုးသား များအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ အရောင်းအဝယ်၊ နေစားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဝင်ငွေမရရှိပေ။ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှုများသည် အမျိုးသားများ ထက်အားနည်း နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မပါဝင်နိုင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်များမလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန် အသိပညာပေးပွဲများ ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးသည် ရွာ၏ကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်သည်။ ရွာ၏သာရေး နာရေး ကိစ္စများတွင် ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့များ ကဆောင်ရွက်ကြသည်။ သမဝါယမ၊ ငွေစုငွေချေး၊ စိုက်ဘဏ်ချေးငွေအဖွဲ့သည် ရွာရှိ လယ်သမား တောင်သူဦးကြီးများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည်ရွာရှိလူအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ယှဉ်းစားပေးထားရင်း အုပ်စု၊ စတင်ပေးပို့ပေးပြီး
 'ယူဒါ' နှစ်နှစ်ခြားခြင်းဖြင့်

- အစုအဝေး ~ ~ ~
- △△△ ယူဒါအိမ်
- 🏠 ကျောင်း
- ||||| သံလမ်း
- ရွာထွက်လမ်း



ပျဉ်းကျားတောင်းအုပ်စု၊ တပ်ပိုင်းကျေးရွာ


လူမှုမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုစေရန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- တောင်သူနည်းဖြင့် ပျဉ်ကျ (လက်ဖဲ) များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်
- သောက်သုံးစေရန် ဝန်ဆောင်မှု
- တစ်ရွာလုံးတွင် လူတိုင်းစားဖို့ ခံဖြိုကျကုန်စေရန်
- အခြားနယ်များသို့ ဆွေးနွေးရာကလေးကိုင်စားမှု
- လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တို့ ကျင့်ပျဉ်စဉ်က မြေစေတီမှာ တိုးပြီးလာသည်ကို
- များပြားလာသည်

- ကိုယ်ပိုင်တရားစနစ်အား မီးပေး၍ ဂုဏ်တိုးတက်စေရန်
- အရင်းအနှီးဖြစ်လာကတည်း ပြေးလွှားလျက် ပေးရမည်
- တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဆွေးနွေးရာကလေးကို လုပ်ငန်းအောင်မြင်စေရန်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ မှတ်တမ်း :



ပထမဦးဆုံး
အသုံးပြုသူ

အိမ်ထောင်
ရေးရာ

ရေးရာ
အိမ်ထောင်
ဖွဲ့စည်း

အသုံးပြုသူ

အိမ်ထောင်
ဖွဲ့စည်း

ရေးရာ

အိမ်ထောင်
ဖွဲ့စည်း

အိမ်ထောင်


ဖွဲ့စည်း

ရေးရာ

အိမ်ထောင်

ဖွဲ့စည်း

အဂ္ဂ: အဗြစ်ထိန်: ချစ်မြ ယုံစုံဇနီးယား:



ဆန်လက်ကြို
စိုင်းကယ်
ဆုဝတွင်း
ကာ:

ဇွန်ပုဂံ

ဆွဲ | နွား:
ဇွန်ဝက်

ဆန်ချုပ်စက်
ဆွဲစက်
သုံးဘီး:
ဖုန်း:
ဆွဲ | နွား:

လမ်းပျဉ်း မြန်မာ့ ပေကောင်အုပ်စု တပ်ပျို ကျေးရွာ
ရှာသိခွင့်ပြုပေးတာ

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို လှုပ်ရှားကြံ့ခိုင် လက်လှုပ်လက်
များ
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် စပါးခိုက်
- တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ခိုဝှက်သိမ်းကြ
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်တွင် များများ
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ တန်ခူးတွင် တ
ကလှုပ်ကြိုင်ခက်ခဲ ကလှုပ်မရှိ
- တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ တပေါင်းတွင် ဝင်ငြေထွက်ငြေမှုကြ
ကျိလများတွင် ဝင်ငြေနှုန်း
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ တပေါင်း ကျိ
ရေးခက်ခဲမှုရှိ ကျိလများကဆင်ဖြေ
- သောက်သုံးရေးမှုလူမှုရှိ

ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအုတ်မြစ်


အနုပညာအကျိုး

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်



အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

- အခြေခံအုတ်မြစ်
- အခြေခံအုတ်မြစ်

ပင်ကိုဒီမိုကရေစီ (ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆုံးဖြတ်ရေး)

- အလယ်အကိုင် ဖြစ်စေရန် သာ ကျားနှင့် မြန်မာလူမျိုး များသာမဟုတ်ဘဲ များသောအားဖြင့် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ရန်
- ဝိုင်ဆိုင်မှုကစောစောကတည်းက ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများကို
- ကျိုးစားရေ၊ ရေခဲရေ၊ ကျားနှင့် မြန်မာလူမျိုးသာမက
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ဖြစ်စေရန် သမီးများ၊ ကလေးများ၊ မြို့သူ
- နှင့် အိမ်တွင်းမှ ကိုစေ့ဖြစ်စေရန် သမီး၊ ကလေးများကို
- ပညာသင်ကြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တို့ကို
- အဖွဲ့အစည်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
- နှင့် ပညာရေး၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ တွင်ပညာရေး၊ ကလေးများ၊ သာမန်

ကျေးဇူးတူငွေ

အုပ်ချုပ်ရေး

လူမှုရေးကမ္ဘာ

ဂေါ်ပက

အမျိုးသမီးပေါင်း

ကာလသားပေါင်း

ရုပ်စီရုပ်ပေါင်း

နေမင်းရောင်ပေါင်း

သက်တမ်းရောင်

ပရဟိတကမ္ဘာ

အုပ်ချုပ်ရေး

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ကျေးဇူးပြင်

မြို့နယ်ကွဲပြားစေ

ဝန်ထမ်းချုပ်စေ

ရဲစခန်း

ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး

ပညာရေးမှူး

မြို့နယ်ကွဲပြားစေ
ရဲစခန်း

မြို့နယ်မိခင်ပွားစေ

အရေးကူညီမှု


စိုက်ပျိုးရေး

သမ္မတီယာမ

မီးသတ်ဌာန

တပ်ပိုးကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ပညာရေး
၅% ၇%



အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

ပျဉ်းမနားဟောငါ့ကုန်ရာ တပ်ပိုးကျေရွာ

အဖွဲ့ကတည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆွေးနွေးချက်နှင့်
သန့်စစ်ချက်

- * ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ဗျူက အဓိကဦးဆောင်မှုဖြင့်
- * လူမှုရေးကမ္ဘာ့ ရွာအင်္ဂါများ နားရော် ကိစ္စရပ်များကို ကူညီပေး
ဆောင်ရွက်ပေး
- * ရပ်မိရပ်မိ သည် ရွာအင်္ဂါ အကြောင်း ကိစ္စများကို များစွာလုပ်ဆောင်
ပေး
- * ကာလဘားဒေါင်း ဖွင့်ကမ္ဘာ့ သမီး ဒေါင်း များ သည် ရွာအင်္ဂါ ကပျူကတန်း
သာရော် နားရော် များ ခွဲလုပ်ဆောင် (ပရဟိတနှင့် တူညီ)
- * နေမင်းရောင်ခြည်ကမ္ဘာ့သည် ငွေကြေး လုပ်ငန်း ချိကူညီ ပေးတယ်
- * သက်တန်းရောင်ကမ္ဘာ့သည် အသေးစားချေး ငွေများ လုပ်ငန်း ဖြန့်ဖြူး
ငွေများ ချေးပေး
- * ဂူတုပတိုပြုအဖွဲ့သည် ရွာအင်္ဂါ ဖွဲ့ဖြိုးသာယာရေးကို အဓိက
ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ



အုပ်စုကော်မတီဝင်အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမနားဟောင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူးအမည်	ပညာအရည်အချင်း	လူမျိုး	အသက်	ကျား/မ	စုန်းနှံပါတ်
၁	ဦးတင်ဌေ	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	ဗမာ	၆၄	ကျား	၀၉-၂၅၀၀၅၅၇၅၅
၂	ဒေါ်ခင်မာရီ	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	ဗမာ	၅၀	မ	၀၉-၉၇၄၄၂၉၁၄၃
၃	ဦးတင်နု	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	မူလတန်း	ဗမာ	၆၆	ကျား	-
၄	ဒေါ်အိအိခိုင်	အုပ်စု စာရင်းကိုင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၅၀	မ	၀၉-၄၂၉၂၅၂၇၇၈
၅	ဦးကိုကိုလွင်	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၇၁	ကျား	၀၉-၇၉၇၈၇၉၃၄၉
၆	ဒေါ်တင်လှ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	ဗမာ	၅၇	မ	၀၉-၄၄၈၅၄၀၂၇၇
၇	ဦးကုလား	အုပ်စု အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ	မူလတန်း	ဗမာ	၇၂	ကျား	၀၉-၄၅၄၉၂၁၉၈၃
၈	ဒေါ်ကြူကြူခိုင်	အတွင်းရေးမှူး	မူလတန်း	ဗမာ	၄၁	မ	၀၉-၂၆၀၃၄၄၂၅၂
၉	ဦးအောင်လှိုင်	အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	ဗမာ	၆၉	ကျား	၀၉-၇၉၅၉၂၉၇၃

ကော်မတီဝင်အဖွဲ့အလုပ်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူးအမည်	ပညာအရည်အချင်း	လူမျိုး	အသက်	ကျား/မ	ရန်နှုန်း
၁	ဦးအေးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	ဗမာ	၅၃	ကျား	-
၂	ဒေါ်သူဇာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	ဗမာ	၂၅	မ	၀၉-၂၆-၂၃၇၀၇၃
၃	ဦးတိုးအောင်	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	BA(Myan)	ဗမာ	၂၁	ကျား	-
၄	ဒေါ်ခင်မာရီ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	ဗမာ	၅၁	မ	၀၉-၉-၇၄၄၂၉၁၄၃
၅	ဦးစွမ်းတိုင်း	ထယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	ဗမာ	၃၁	ကျား	၀၉-၇-၆-၂၃၄၇၇၃
၆	ဒေါ်တင်မာဝင်း	ထယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၄၅	မ	၀၉-၇-၆-၂၂၅၉၇၂၆
၇	ဦးမောင်မောင်ထွေး	ကျေးရွာဖွဲ့စာရင်းကိုင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၃၉	ကျား	၀၉-၄-၂၀၇၇၆၇၂၇
၈	ဦးကြည်လွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၅၅	ကျား	-
၉	ဒေါ်ခင်ကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၅၂	မ	၀၉-၉-၇၄၄၂၉၁၄၃
၁၀	ဦးအောင်စိန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အထက်တန်း	ဗမာ	၅၅	ကျား	-
၁၁	ဒေါ်အေးအေးမိန့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အလယ်တန်း	ဗမာ	၃၃	မ	၀၉-၄-၂၀၇၅၀၇၁၅
၁၂	ဦးစိန်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အလယ်တန်း	ဗမာ	၅၅	ကျား	-
၁၃	ဒေါ်ကြူကြူစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၄၁	မ	၀၉-၂၆-၂၃၄၄၂၂၂

ကျေးရွာ ထပ်ပိုး

ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမနားစတား

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းခိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၇၆၂၁၂၃၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မလိ ဒ်ဂီဗူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ တပ်ဗိုလ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၂၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၆၃	၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇	၆၃	၃၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၃	၂၇၇
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၂၀	၅၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၅၀၃	၅၇၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝယ်မြဲစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးဝင်းခိုင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ပိုးဒိတ်ဖြူ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၇

ဒုတိယဒွန်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် 31081998	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 0932725747	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မဟာဦးမင်းအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာတပ်စိုင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၂၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၅၆	၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		၃၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၁	၂၆၈
လူမျိုးစု (၁) -----	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၁	၁၇၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ✓
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၆၂၆ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၆၂၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၆၂၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒို.ဝေ.ဒိုဇ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇.၅၃၃၁၂၅၇၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖေစွယ်ခိုင်မောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဇေယျာသီဟိုဠ်	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်မြို့နယ်
	ကျေးရွာ တပ်ပေါက်	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၄၁	၃၆၈	၇၀၉
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၁	၁၇	၁၂၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဓာတ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြား
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၆/၇ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ minutes ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 10 minutes ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သယံဇာတထူးချွန်ဖွဲ့

(၂) စီးကော်မတီ

(၃) သစ်ပင်စုဖွဲ့ (၄) ဒိုက်ဘာကစုဖွဲ့ (၅) လူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ စုဖွဲ့

(၆) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒု.ဝဇ.ဒိုင်

လက်မှတ် ၃၆ နေ့စွဲ ၈-10-2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နွယ်နီဇော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈-10-2018

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၄	၄	၈	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၈.၁၇	၂၀.၈.၁၇	၅	၂	၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၂၃	၄၀	၆၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

ဒုတိယအကြိမ်
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်ရေးအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းဆက်လက်ရေးအချိန်ဇယားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးစီးပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မယဉ်ယဉ်အေး

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာပြည်တော် မြို့နယ် မျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် မျဉ်းမနား ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၃၃	၅၃	၈၆	မမာ	၈၆	၆၇.၁၉%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	၃၄	၅၂	၈၆	မမာ	၈၆	၆၇.၁၉%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၁၇	၂၆.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၃၀	၃၅	၆၅	မမာ	၆၅	၅၀.၇၈%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၇	၆	၁၃	မမာ	၁၃		

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၃၀	၃၅	၆၅	၆၈		၆၅	၅၀.၇၆%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာပေါက်ရှိ									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူဝတ်စုံဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး

<p>၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး</p>									
<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာပတ္တိ</p>									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကေလက်လှိုင် ဒေါ်နီနီဝင်း

နေ့စွဲ ၂၂.၂.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မေပြည်ကော် မြို့နယ် ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမနား ကျေးရွာ ဇာဂါယိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချွတ်တင်လမ်းများသွားစဉ်ခက်ခဲ(ကုန်တုတ်လမ်း)	၁ ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၂ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ရှိ	၂ ကသံခွဲစက်မရှိ၍ လူများစုဝေးရာတွင်ခက်ခဲ
၃ မီးသတ်စနစ်မရှိဘဲ ရေပေါ်ရေအောက်ရှိ	၃ ရေဆိုးကုန်မြောငါးမရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၄ ပညာမပညာသဘာဝ ရှားဖျော့စွာရှိ	၄ ကလေးကလေးများနှင့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ
၅ ကလေးကလေးကလေး လမ်းခြားပါး	၅ ကလေးလူထုခင်းမမရှိစားကောက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုန်တုတ်လမ်းပေးကေးဖျော်လမ်း	၁ ကျန်းမာရေးကဆောင်ပြုလုပ်မည်
၂ နှစ်စဉ်လမ်းမီးလင်းဖို့မျှော်လင့်(ကန့် ၅)	၂ လူများစုဝေးရာတွင်ကဆောင်ပြုမည်ကိုဆင်
၃ မီးသတ်စနစ်ရရှိလာမည်	၃ ရေဆိုးကုန်မြောငါးရှိ၍ ကျန်းမာရေးကဆောင်ပြု
၄ ကလေးကလေး ပိုမိုရရှိလာမည်ကိုဆင်	၄ လူထုခင်းမရှိလို ကဆောင်ပြုမည်
၅ ရေစီးရေလျာကေးဖျော်လမ်း	၅ ကလေးများစားကျက်ရာနှင့် ချက်ပြုတ်ရာတွင်ဆင်

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေဆိုးကုန်မြောငါး	(က+မ)	၂၃၀ သိန်း	
၂	ကုန်တုတ်လမ်းပြင်	(က)	၃၁ သိန်း	
၃	မီးသတ်စနစ်	(က)	၅၀ သိန်း	
၄	စာကြည့်တိုက်	(က)	-	
၅	ဆေးပေးခန်း	(က+မ)	-	

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာကျိုင်းမာရေခက်ခဲရှိ	၁	မီးမရှိ၍ကပ်လေးများစာကျက်ရာကွင်းခက်ခဲ
၂	ရေဝါလ်လျှို့ကျိုင်းမာရေခက်ခဲရှိ	၂	လမ်းမပါဝင်အသေအကျပ်မရှိ၍ အန္တရာယ်ရှိ
၃	ပညာရေးဆုံးခင်းတိုင်သင်ကြားဖို့ခက်ခဲ	၃	ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ၍ခားဝက်နေရေးခက်ခဲ
၄	ဒီဇယ်ဘီးစီစစ်ရေးကတ်(မြက်ပုံစာ)မရှိခြင်း	၄	ရေကွင်းမရှိသောကပ်လေး ရေကောက်ခဲရှိ
၅	ကောက်ခဲ	၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူနေမှုကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်ပွားလာ	၁	ကန္တရာယ်ကင်းကင်း သွားလာနိုင်မည်
၂	ပညာဝါဒီပေါများလာမည်	၂	ကောက်ပဲမွေးမြူသွင်းမြွေးဖြူရေးပညာပျော်ပင်
၃		၃	ကပ်လေးများရေခဲမရှိ၍ ပျော့နုညှင်းလာမည်
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူထုခန့်မှန်း	(မ)		
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	လျှင်စစ်ခြင်း	(m+b)	
၂	slow down	(b)	
၃	လက်ခံပေးရန်ကြိုးပမ်း	(m+b)	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာရီ လက်မှတ် မာရီ နေ့စွဲ ၂၂.၂.၁၇

ဒုတိယဒြပ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မယဉ်ယဉ်အေး / မဇာဇာသိန်း (TF)**

နေ့စွဲ **၂၂.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မာဇာကဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်၊ မြို့နယ်ပျဉ်းမနား၊ ကျေးရွာအုပ်စုပျဉ်းမနား၊ မြို့နယ်စားတပ်မိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းလမ်း များ သွားလာရခက်ခဲ	၁။ ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၂။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲရှိ	၂။ အသံချွဲစက်မရှိလျှင်လူများစုဝေးရာတွင်ခက်ခဲ
၃။ မီးသတ်ရန်အရေးပေါ်ရေရရှိဖို့ခက်ခဲ	၃။ ရေဆိုးထုတ်မြောင်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၄။ ဗဟိုဗဟိုအစုအဝေးမရှိ	၄။ အစည်းအဝေး မှုများ နှင့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ
၅။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများမရှိ	၅။ အတွက် လူထုခန်းမ မရှိတော့အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ လွန်ထုတ်လမ်းပေးကောင်းမွန်လာမည်	၁။ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေလာမည်
၂။ အိမ်တိုင်း မီးရောင်ရောက်မည်	၂။ လူများစုဝေးရာတွင် အဆင်ပြေမည်။ ထင်
၃။ မီးသတ်ရေကန် ရရှိလာမည်	၃။ ရေဆိုးထုတ်မြောင်းရှိ၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်
၄။ အလုပ်အကိုင်မရှိရန်ရှိလာမည်။ ထင်	၄။ လူထုခန်းမရှိ၍ အဆင်ပြေမည်
၅။ ရေစီးရေလျာ ကောင်းမွန်လာမည်	၅။ ကလေးများစာကျွက်ရာနှင့် ချက်ပြုတ်ရာတွင်အဆင်ပြေ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	လျှပ်စစ်မီး	m + m	5,500,000	၅၀၉
၂။	ကျောက်ချောလမ်း	m + m	5,500,000	၅၀၉
၃။	ရေဆိုးထုတ်မြောင်း	m + m	10,000,000	၅၀၉
၄။	မီးသတ်ရေကန်	m	1,500,000	၅၀၉
၅။	စာကြည့်တိုက်	m	9,000,000	၅၀၉
၆။	ဆေးပေးခန်း	m + m	9,000,000	၅၀၉
၇။	လူထုခန်းမ	m	15,000,000	၅၀၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	slow down	မ	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	m + w	
၃	ယဉာ		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စာဂျီ လက်မှတ် Komyi နေ့စွဲ 22.11.2017

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးစိုးစောင့်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား နာမတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ပုသိမ်	ပုသိမ်မြို့နယ်	တပ်မတော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရေရရှိမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မိသားစုဝင်များ၏ ဝင်ရောက်မှု မရှိခြင်း	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာပို့ဆက်ရေး မရှိခြင်း	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မိသားစုဝင်များ၏ ဝင်ရောက်မှု မရှိခြင်း	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာပို့ဆက်ရေး မရှိခြင်း	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် နန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဧကပက် စရက်လမ်း	က+မ	ကမ်းကတား	၁	5000000	241	268	509
၂	ရက်စက်စေ့	"	ကဏ္ဍ	၂	1000000	241	268	509
၃	ပို့သတ်စေ့	က	"	၃	1500000	241	268	509
၄	အလှူအတန်း	က	"	၄	9000000	241	268	509
၅	ဆေးစားစဉ်	က+မ	ကျားစေ့	၅	1500000	241	268	509

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထက် မွေးဝမ်းကြောင်း	က+မ	အထက် မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။


အမည် ဒေါ်ခင်မာဇီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3-10-2018

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အကြောင်းအရာ။

။ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမနားဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ တပ်ဗိုလ်ကျေးရွာ
 ဦးဇော်ဝမ်းခိုင်ကွန် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဂူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းရေး ဥတိယဒွတ်
 စက်ဝန်းတွင် ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၂၂.၁၁.၂၀၀၇ နှင့် ၂၃.၁၁.၂၀၀၇
 ရက်နေ့ နှစ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်
 တက်ရောက်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျား (၃၃) ၊ မ (၅၃) ၊
 စုစုပေါင်း (၈၆) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
 စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဂူဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း
 များ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။ ဥတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၃၄)
 မ (၅၂) ၊ စုစုပေါင်း (၈၆) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့ဖြည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း ၊
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လက်မှတ် - 
 အမည် - ဦးဝင်းနိုင်
 ရာထူး - ရွာအိမ်ရှေ့

လူထုဝယ်မြဲစီမံကိန်း
 နေပြည်တော်၊ ဖျဉ်းမနားမြို့နယ်
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-	ဖျဉ်းမနားထောင်း
ကျေးရွာအမည်-	တပ်ပိုး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ-	တပ်ပိုးတာဝန်ခံနေအိမ်
အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန်-	နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန်-	ညနေ(၅:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ-	၃-၁၀-၂၀၁၈
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ	ကျား- ၂၆ ဦး ၊ မ- ၄၅ ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်း တင်သူပါဝင်ရမည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

- (၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- (၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(၃၅၀)ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် ကူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ

- (၁)ကျောက်ချောလမ်း
- (၂)အုတ်ရေမြောင်း
- (၃)မီးသတ်ရေကန်
- (၄)စာကြည့်တိုက်
- (၅)ဆေးပေးခန်း
- (၆)လူထုခန်းမ

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား(၂၆)ဦး၊ အမျိုးသမီး
(၄၅)ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။





မှတ်တမ်းတင်သူ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

နွယ်နီအောင်

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပျဉ်းမနားဟောင်းကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ၈.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကြိုပင်အလယ်ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ၌ နံနက် (၁၁:၀၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ စည်းရုံးရေးမှူးများက အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအကြောင်းအရာ များကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး အုပ်စုစီစဉ်ဆောင်ရွက်မည့် ကျား(၁)၊ မ(၁) တို့ကို ငွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဦးတင်ဌေ ဌနှင့် ဒေါ်ခင်မာရီ တို့အား ငွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကို ကော်မတီအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဦးတင်ဌေ အား ငွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုဌေးစာရင်းကြည့်ရှု ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း ၎င်းရည်းဖြင့် ငွေးချယ်ခဲ့ရာ ဒေါ်အိအိခိုင် မှာ အုပ်စုဌေးစာရင်းကြည့်ရှုပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦးသက်ဝေဇော်တို့ကို ငွေးချယ်ခဲ့ ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် အကြံပြု တိုင်ကြား ဥပဒေရေးရာ ရေးဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးကုဏား ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဒေါ်ကြူကြူခိုင် ၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဦးအောင်လှိုင် တို့အား ငွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

- | | | | | | |
|---------|---|---|---------|---|---|
| အမည် | - | ဦးကုဏား | အမည် | - | ဒေါ်ခင်မာရီ |
| ရာထူး | - | အုပ်စုစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူ | ရာထူး | - | အုပ်စုစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူ |
| လက်မှတ် | - |  | လက်မှတ် | - |  |

အုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း







အကြောင်းအရာ။

“ အုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း ” ။

ပျဉ်းမနားဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းကို ကြိုပင်အလယ်ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံတွင် ဇူလိုင်လ (၁၁:၀၀) အချိန်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်အရ လုပ်ငန်းလျှော့ချမှုအစီအစဉ် ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းလျှော့ချမှုများမှာ

ရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ
ကြိုပင်(အလယ်)	အုတ်ရေမြောင်း	၅,၀၄၀,၅၀၀
ကြိုပင်(အရှေ့)	လူထုခန်းခ	၅,၁၅၂,၅၂၀
စည်ကောက်	လူထုခန်းမ	၅,၅၀၂,၇၀၀
တပ်ဗိုလ်	လျှပ်စစ်မီး	၅,၅၀၇,၀၀၀

အထက်ပါလုပ်ငန်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုများအား၊ ကြိုပင်(အလယ်)၊ ကြိုပင်(အရှေ့)၊ စည်ကောက်၊ တပ်ဗိုလ် ကျေးရွာ ရွာ(၄)ရွာမှ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ များမှ သဘောတူညီကြပါသည်။

ဦးတင်ဌ (ဗိုလ်မှူး)  ဒေါ်တင်ကျ 
 ဒေါ်ခင်မာရီ (တပ်ဗိုလ်)  ဦးတိုးအောင် 
 ကိုသက်ဝေဇော်(စည်ကောက်) 
 ဦးတင်နု ဗိုလ်(လယ်) 

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

(၆) ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိ

(၇) ရေဝပ်၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ

(၈) ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင် သင်ကြားရန်ခက်ခဲ

(၉)

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

(၆) မီးအလင်းရောင်မရှိ၍ ကလေးများ စာကျက်ရာတွင်ခက်ခဲ

(၇) ကမ်းပေါ်တွင် slow down မရှိ၍ အန္တရာယ်ရှိ

(၈) မုံ့မှန်ဝင်ငွေ မရှိ၍ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ

(၉) ရေတွင်းမရှိသောအိမ်များ ရေအခက်ခဲရှိ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

(၆) ဂျင်နီ မှုအဆင့် အတန်း ပိုမို ဖြင့်မားလာ

(၇) ပညာတတ်ပေါများလာစေချင်တယ်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

(၆) အန္တရာယ်ကင်းကင်း သွားလာ ဦးစေရန်

(၇) အသက်မွေးမှုပညာနှင့် မွေးမြူရေးပညာမျှော်လင့်

(၈) ကလေးများ ရေဝပ်ချိန် ရွှေ့နှုတ်ပေး နာမည်

အမၤပျိုး: သား: များ: မှတင်ပြသော
မျှော်မှန်: ချက်မျှား:

ကုန်ထုတ် လမ်း: ပေး: တွေကောင်း: မှန်လာမယ်
အိမ်တိုင်: မီး: လင်း: ဖို့ မျှော်မှန်: (ကချီး: ၇၅၅)

မီး: ၁၁ တ် ရေကန်ဂြိုဟာမယ်

စာအုပ်: တိုက်လေး: ဂြိုဟာမယ်

အခုထက် ပျိုမီး: အပျက်အစိုထပ်မျှား: လာမယ် ချိုမယ်

ဆေး: ပေး: ခန်း: လေး: ဂြိုဟာမယ်လို့

ရေစီး: ရေလက်ကင်း: မှန်မယ်

ကုန်ပစ္စည်း: အစား: တွေပျို မှန်မား: လာပြီ: ၀၂၁၀

တွေပေးမျှား: လာမယ်ထင်

ပျဉ်းမနားဟောင်းအုပ်စု တပ်ပိုးကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော
ပျက်မှန်ချက်များ

- ← ဒီရမယ်ဆိုလျှင်ကလေးများစာကျက်စာနှင့်ချက်ပြုတ်ရာတွင် အာဆင်ပြေ
- ← ကလေးများကန္တရာယ်ကင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကားများသွားလာရာတွင် အာဆင်ပြေသွားမယ်
- ← အလုပ်ကကိုင်ရာတွင်ကလေးလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဝင်ပေးမှုရှိမိမိ၊ စားဝတ်နေရေးကဆင်ပြေလာမယ်
- * အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများရမယ်ဆိုရင် စားဝတ်နေရေးပညာရေးမှာကဆင်ပြေလာမယ်
- * ရေတွင်းရှိမယ်ဆိုရင် ကလေးများရေသစ်ချိုမြေ့နံ့နင်း
- * လူတူခိုင်းမပေးရှိမယ်ဆိုရင်ကစဉ်းကစားများလူမှုရေးကိစ္စများမှာကဆင်ပြေ
- * ဆေးဝမ်းခိုရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးကဆင်ပြေမယ်
- * ကာယချစ်ခင်ရှိမယ်ဆိုရင်လူများစုဝေးရာတွင်ကဆင်ပြေ
- * ရေမခံဆိုတုတ်ခြောင်ရှိမယ်ဆို ကျန်းမာရေးကဆင်ပြေမယ်

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကုန်ဝင်ရက်လမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းဟောက
- မီးရရှိချင် (အစိုးရမီး)
- မီးသတ်ရေကန်ဆောက်
- စာအုပ်တိုက်ဆောက်လုပ်ချင်
- အဘကမ်းမေးဝမ်းကြောင်း ; မညာရပ်ဝေပေးရရှိချင် အလုပ်
- ကိုယ်ပေါ်မှူးစေချင်
- ဆေးပေးခန်းလှိုချင်
- ရေဆိုးကုတ်ခြင်းဟောကချင်
-

ပျဉ်.မနား.ပေကင်း.ကုပ်စု တပ်ပို.ကျေးဇူး

11 1 27

အမပျို:သမီး.မဂ္ဂ:မှ တင်ပြသော

ကျေးဇူးပြု.ဖြိုး.ရေ.လုပ်ငန်း.များ

← မီး.ရချင်

← Slow down

← အလုပ်ကိုင်ကန့်ကွက်လမ်း:

← အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ

* မွေး.ဖြူ.ရေ.လုပ်ငန်း:

* ရေတွင်း (ပုဂ္ဂိုလ်သေ.ကိစ္စ)

* လူထုခန်း.မ

* ဘေး.ပေး.ခန်း:

* ကဘဲ.ခွဲ.စက်

* ရေဆိုး.ထုတ်.ဖြောင်း

ပျားမနားထောင်းအုပိစု၊ တစ်ပိုင်းကျေးဇူး

ဦးစားပေးဖွဲ့ကြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရေဆိုးထုတ်ခြင်း (က+မ)

၂။ ကုန်ထုတ်လမ်း (ကျောက်ချောလမ်း) (က)

၃။ အင်္ဂါစိတွင်း + ရေကန် (က)

၄။ လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရေး (က+မ)

၅။ slow down (မ)

၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ် (မ)

၇။ စာကြည့်တိုက် (က)

၈။ ဆေးပေးခန်း (က+မ)

၉။ လူထုခန်းမ (မ)

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖေယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	လောကံစံရွာလှေ			✓	၂၀၁၇-၁၈	၂၅၅	
	၂	ဝေထက်သုံး ဧရာဝတီ			✓	၂၀၁၆-၁၇	၂၅၅	
	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ဖိတ်ရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အဝဝကံစွေးဝတ်လောင်း ပညာ			✓	၂၀၁၇-၁၈		ကော့ကရီး Shopတွင် ကွဲစီ
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အုတ်ကျွန်းမြေ			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၂	မီးပေးစနစ်			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၃	အလှူအတန်း	✓			၂၀၁၇-၁၈		
	၄	ကုထုခန်း မ		✓		၂၀၁၇-၁၈		
	၅							