

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - သာဝတ္ထိကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရွာမကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



National Community Driven Development Project




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

- Cluster 1 ■
- Cluster 2 ■
- Cluster 3 ■
- Cluster 4 ■

လယ်ဝေးမြို့နယ်မြေပုံ

| No | မူပိုင် | စ.က | ရက် | မူပိုင် | စ.က |
|-----|----------|-----|-----|----------|-----|
| ၁ | လယ်စိုက် | ၅၅ | ၃၅ | လယ်စိုက် | ၅၅ |
| ၂ | လယ်စိုက် | ၅၅ | ၃၅ | လယ်စိုက် | ၅၅ |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |



| | |
|---------------|-------|
| ရပ်ကွက် | ၆ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ၅၅ |
| ကျေးရွာ | ၅၆ |
| ကျွန်းစု | ၂၅၀၅၅ |
| အိမ်စု | ၅၅၀၅၅ |
| အိမ်အိမ်စု | ၅၅၀၅၅ |

ရွာမကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



သာပတ္တိကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- အင်းသာကျေးရွာ
- စည်ပင်သာကျေးရွာ
- ကြံခင်းကျေးရွာ
- ကွက်သစ်ကျေးရွာ
- စက်ရုံစုကျေးရွာ
- သာပတ္တိကျေးရွာ
- ရသေ့တောင်ကျေးရွာ

သာဝတ္ထိကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၃ခုနှစ် အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်အခါက ရမည်းသင်းစီရင်စု ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အတွင်း၌ ကျေးလက်တောရွာဖြစ်သော “ရွှေထား” ရွာဟူသော ရွာကလေးတစ်ရွာရှိ၏။ ၎င်းရွှေထားရွာကလေးတွင် အမည်အားဖြင့် ထင်ရှားလျှက်ရှိသော လယ်ယာပဲ့ကိုင်ရှင် ဆရာအုံနှင့် ဒေါ်မင်းသာ ဇနီးမောင်နှံတို့သည် အမြဲနေထိုင်ကြလေသည်။

၁၁၅၃ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ ရွှေထားရွာတွင် မိုးခေါင်ရေရှား စီးပွားပျက်စီးကြရုံသာမက ဆရာအုံ ဒေါ်မင်းသာတို့မှာလည်း ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံကြပြီးလျှင် လူပေါင်း ၄၀ ခန့်လောက်သော ဆွေမျိုးသားချင်း တို့နှင့်တကွ ရွှေထားရွာကလေးကို ပစ်ထားပြီး အောက်မြို့ကျေးရွာများသို့ သင့်လျော်သောအရပ်၌ နေထိုင်ကြ ရန် လှည်းနွားများဖြင့် ပစ္စည်းများတင်ဆောင်၍ ကုန်းကြောင်းခရီးနှင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြလေသည်။

ထိုသို့ ခရီးထွက်လာကြသောအခါ ရှေးမင်းလက်ထက်အခေါ်အမည်(ဝါးနွယ်ကုန်း) ယခုအမည် လယ်ဝေးမြို့၏ အရှေ့တောင်ဒေါင့် ခပ်ယွန်းယွန်း ၁၂မိုင်ခန့်ဝေးကွာ၍ တောင်ကမူများစွာနှင့် ကိုင်းတောများ ကျွန်းတောများထူထပ်လှပြီးလျှင် ဆင်နေ ကျားအောင်း အသွားကောင်းလောက်အောင် နက်ရှိုင်းသော တောကြီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ရေကြည်စမ်းချောင်းငယ်တစ်ခုကို တွေ့မြင်လေသည်။

၎င်းစမ်းချောင်းငယ်ကို ကျော်ဖြတ်ကူးမြောက်ပြီးလျှင် စမ်းချောင်း၏ တောင်ဘက်ပေ(၆၀၀)ခန့်အကွာ တွင် တောအုံခြံမြိုက်များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကြပြီးလျှင် ယာယီတဲအိမ်များ ဆောက်လုပ်လျှက် ခေတ္တနေထိုင်ကြ စဉ်တွင် ဒေါ်မင်းသာသည် အနိစ္စရောက်ရှိ၍ နေ့ချင်းပင်သဂြိုဟ်လိုက်ရပေသည်။

ဒေါ်မင်းသာ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို သဂြိုဟ်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်သော ဆရာအုံနှင့်တကွ ဆွေမျိုးအဖော် တို့သည် ဒေါ်မင်းသာခေါင်းချသော အရပ်ကိုမစွန့်ခွာလိုတော့ဘဲ ၎င်းရေကြည်စမ်းချောင်းကလေး၏ တောင်ဘက် ၃ဖာလုံခန့်အကွာ သင့်လျော်ရာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀ခန့် ဆောက်လုပ်၍ ၁၁၅၄ခုနှစ်တွင် ရွာတည်၍ အမြဲနေထိုင်ကြလေသည်။

၁၁၄၃ခုနှစ် ဝါးနွယ်ကုန်းရွာတွင် အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်က ဆင်တပ်မြင်းတပ်စခန်းချရာ ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်။

၎င်းနေရာသည် ၁၁၄၃ခုနှစ်တွင် နန်းတက်တော်မူသော အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်တော်အခါ က ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ရထားတပ် လေးမြားတပ်များသည် ဤနေရာတွင် စခန်းချဖူးသည်ဟုဆိုပါသည်။

ကွမ်းခြံစုရွာအမည်မှ သာဝတ္တိရွာအမည်သို့ ပြောင်းလွှဲခေါ်ဆိုခြင်းအကြောင်းမှာ ဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရားလက်ထက်မှ အနောက်မဇ္ဈိမဒေသတွင်ရှိသော သာဝတ္တိပြည်ကို အစွဲပြု၍ သာသနာထွန်းပြောင်စေ လိုသော အတိတ်ဖြင့် ကွမ်းခြံစုရွာကို သာဝတ္တိရွာဟုတီထွင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြလေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထူးခြားချက်မှာ ဤသာဝတ္တိရသေ့တောင်တွင် စေတီပုထိုးကျောင်းကန်ဇရပ်စသော အဆောက်အဦ များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် ရပ်ဝေးရပ်နီးသို့ မည်သည့်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အား စေလွှတ်၍ ရပ်ဝေး ရပ်နီးသို့ အလှူငွေကောက်ခံခိုင်းခြင်းမပြုဘဲ ရသေ့တောင်သို့ ဘုရားဖူးကြွလာသော ပါရမီရှင်များ၏ စေတနာ သဒ္ဓါတရားအလျှောက်လှူဒါန်းမှသာလျှင်လက်ခံပါကြောင်း၊ ထိုသို့ အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရာ၌လည်း အလှူရှင်ဒါယကာများနှင့် သာသနာ့အကျိုးဆောင် ရဲဝန်ထောက်ဦးကျော်သန်း၊ သူကြီးဦးခန့်တို့၏ အလိုကျ မဟုတ်ဘဲ ဆိုင်ရာအထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အချိန်၊ နေရာ၊ နေ့ရက်၊ နာရီပါမကျန် ပုံစံနှင့်တကွ အသေးစိတ်ညွှန် ကြားချက်ရမှသာ တည်ဆောက်နိုင်ခွင့်ပြုသည့်အပြင် ထိုသို့တည်ဆောက်ရာတွင် ငွေကြေးမှအစလုံးဝထေ့ ငေါ့ခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မီချောမောစွာအောင်မြင်ခြင်းများကို လက်တွေ့အားဖြင့်လုပ်ငန်းများက သက်သေခံ လျက်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ကူးယူပုံနှိပ်ခွင့်မပြုပါ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA)အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | |
| ၁ | လူမှုရင်းနှီးငွေအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ | 19.12.16 | အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရပ်မိရပ်ဖများ | 4 | - | ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များဆွေးနွေးခြင်း |
| ၂ | ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း | 19.12.16 | စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ | 1 | - | သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များတည်ရှိပုံ ဆွေးနွေးခြင်း |
| ၃ | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | 19.12.16 | အဆင့်ပြေ အလယ်အလတ် သာမန် | 4 | 1 | အဆင့်(၃)ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း |
| ၄ | ကျား-မရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု | 19.12.16 | အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ | 6 | 5 | ထိန်းချုပ်သူ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုသူများအား သုံးသပ်ခြင်း |
| ၅ | ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ် | 19.12.16 | အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ | 6 | 5 | တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု ဦးဆောင်မှုများအား ဆွေးနွေးခြင်း |
| ၆ | ရာသီခွင်ပြဇယား | 19.12.16 | ကျေးရွာလူထု | 4 | - | ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ |
| ၇ | အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက် | 19.12.16 | ကျေးရွာလူထု | 4 | - | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်းရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်မှု အခြေအနေ |
| ၈ | အခက်အခဲများချင့်ပြဿနာများ | ၀.1.17 | ကျေးရွာလူထု | 53 | 114 | ကျေးရွာလူထုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရ သော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် | ၀.1.17 | ကျေးရွာလူထု | 53 | 114 | ကျေးရွာလူထုမှမျှော်မှန်းချက်များ စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သည့်အချက် များနှင့် အကျိုးမဝင်သည့်အချက် များအားဆွေးနွေးခြင်း |

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း(ရွာမကျေးရွာ)

| အရင်းအမြစ်များ | ထိန်းချုပ်သူ | ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ | အသုံးပြုသူ |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| ရေနီချောင်း | မရှိပါ | မရှိပါ | ရွာသူ/ရွာသား |
| စာသင်ကျောင်း | ကျောင်းအုပ်/ကျောင်းကော်မတီ | ကျောင်းအုပ်/ကျောင်းကော်မတီ | ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား |
| ဈေး | စည်ပင် | စည်ပင် | ရွာသူ/ရွာသား |
| စေတီ | ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် | ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် | ရွာသူ/ရွာသား |

သာဝတ္ထိ(ရွာမ)ကျေးရွာ၏ လူမှုရင်းနှီးမှုနှင့် အရင်းအမြစ်

ရွာမကျေးရွာသည်လယ်ဝေးမြို့နယ် သာဝတ္ထိကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ကွက်သစ်ကျေးရွာရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ဥသျှစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ အရှေ့ဘက်တွင်

ကြံချင်းကျေးရွာရှိပါသည်။ အဓိကပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကုန်းလမ်းဖြင့်သွားလာကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးအရ

အုပ်စုတွင်ရှိသော သာဝတ္ထိတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့သွားကြရပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် သာဝတ္ထိကျေးရွာအုပ်စုရှိ

အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားကြပါသည်။

ဥစ္စာမန်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်-

ရွာမ

| အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| အဆင်ပြေ | ဆန်စက်၊ ကား၊ လယ်ဧက(၁၀)အောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ သွပ်မိုး၊ တိုက်ခဲ | ၄၀ |
| အလယ်အလတ် | သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ လယ်မြေ(၅)ဧကအောက် | ၁၀၀ |
| သာမန် | သွပ်မိုး၊ ထရန်ကာ၊ ပုံကျလုပ်သား(နေ့စား) | ၁၅၀ |
| | စုစုပေါင်း | ၂၉၀ |

ရွာမကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ

ရွာမကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၂၈၁)အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအရ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု

မှာ(၂၉၀)ရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်မှာ အိမ်ထောင်စု(၁၀၀)ဖြစ်ပြီး ကျန်သောအိမ်ထောင်စု(၁၅၀)ခန့်မှာ လက်လုပ်လက်

စား ခေါင်းရွက်ဈေးသည်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တစ်ရွာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

ကြသည်ဟုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားခေါင်းရွက်ဈေးသည်များဖြစ်သော အိမ်ထောင်စု(၁၅၀)ခန့်မှာ စီးပွား

ရေးအနေဖြင့် လက်လှမ်းမီနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။

သာဝတ္ထိ(ရွာမ)ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ


ရွာမကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ အရောင်းအဝယ်၊ ဈေးသည်များဖြစ်ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူများမှာ (၃)အိမ်ထောင်စုလောက်သာရှိပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -


အမျိုးသမီးများ



ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -


အမျိုးသားများ



ကျားမရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



Cluster () CF name-----,----- TF name-----
PRA form NCDDP -Lewe

ရွာမကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအခြေအနေ

အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ အခြေအနေကိုသိရှိရန် PRA ပင့်ကူအိမ်ပြုမြေပုံကို အသုံးပြုပါသည်။

စည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များအားဆွေးနွေးကြပါသည်။

| အကြောင်းအရာ | အမျိုးသားရမှတ် | အမျိုးသမီးရမှတ် |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| ပညာရေး | ၅၀ | ၇၀ |
| ကျန်းမာရေး | ၅၀ | ၈၀ |
| လူမှုရေး | ၆၀ | ၈၀ |
| ပရဟိတ | ၈၀ | ၅၀ |
| လုံခြုံမှု | ၁၀၀ | ၅၀ |
| ပစ္စည်းဥစ္စာထိန်းသိမ်းမှု | ၄၀ | ၈၀ |
| ဝင်ငွေရရှိမှု | ၁၀၀ | ၅၀ |
| အိမ်မှုကိစ္စ | ၁၀ | ၉၀ |

အထက်ပါအချက်များအားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ရာတွင် အမျိုးသားများသည်ပိုက်ဆံရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်း

များတွင် အားသာချက်များရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေမရရှိသောလုပ်ငန်းများတွင် အားသာချက်ရှိသည်ကို

တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ညအချိန်သွားလာရေးမှာလည်းအားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရှိရ

ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား
(ဘိန်းမုန့် နိုင်ယာဂရမ်)

ကျေးရွာ - ၅၂၆
 ကျေးရွာအုပ်စု -
 နေ့စွဲ -



ရွာမကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ
အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

ရွာမကျေးရွာ၏အတွင်းတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်း(၈)ခုရှိပြီး ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်း(၇)ဖွဲ့ ရှိ

ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုကိုလေ့လာကြည့်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့်

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တဆင့်သာသွားကြရပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိသော

အဖွဲ့အစည်းများမှာ အကြီးအသေးတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကို တွေ့ရှိရသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရှိ

ဆုံးမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပြဿနာအားပစ် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး -


ဓာတ်

ကျေးဇူး ခုတ် -

ဘာကြီး

ရက်စွဲ

- 17.11.2017



cluster 1 CF

PRA form - Level NCCDP



| စဉ် | အမည် | အသက် | ကျား | မ | ရာသီ/အားပေး | မှတ်ချက် |
|-----|-------------------|------|------|---|-------------|----------------|
| ၁ | ဦးကျိုက် | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၂ | ဦးဝင်းမြင့် | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၃ | ဦးအေးတို့ | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၄ | ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် | ၄၅ | | ✓ | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၅ | ဦးစိုးစိန် | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၆ | ဦးမြတ်စေတီ | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၇ | ဒေါ်စုစုစေတီ | ၄၅ | | ✓ | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၈ | ဦးဝင်းစေတီ | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၉ | ဒေါ်စုစုစေတီ | ၄၅ | | ✓ | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၀ | ဒေါ်သန်းသန်း | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၁ | ဦးကျော်စေတီ | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၂ | ဒေါ်စုစုစေတီ | ၄၅ | | ✓ | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၃ | ဒေါ်မုမုမြင့် | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၄ | ဦးအေးစေတီ | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၅ | ဦးကျော်စေတီ | ၄၅ | ✓ | | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၆ | ဒေါ်မုမုမြင့် | ၄၅ | | ✓ | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |
| ၁၇ | ဒေါ်အေးစေတီ | ၄၅ | | ✓ | | ပေတုရသုတ်(တစ်) |

သာဝတ္ထိ အုပ်စု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး | ကျေးရွာ |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|
| ၁ | ဦးမြသိန်း | အုပ်စု စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | အင်းသာ |
| ၂ | ဒေါ်ခင်သင်းကြူ | အုပ်စု စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | ကွက်သစ် |
| ၃ | ဦးအောင်ဇော်လင်း | အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ | ကြံခင်း |
| ၄ | ဦးအေးကို | အုပ်စု ငွေစာရင်းကိုင် | ရွာမ |
| ၅ | ဒေါ်နှင်းမေ | အုပ်စု ငွေကိုင် | ရသေ့တောင် |
| ၆ | ဒေါ်သင်းသင်းမြင့် | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | ရွာမ |
| ၇ | ဦးတင်မောင်နိုင် | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | ကွက်သစ် |
| ၈ | ဒေါ်ဝင်းဝင်းသွယ် | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | ကြံခင်း |
| ၉ | ဦးဝင်းသန်း | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | ရသေ့တောင် |
| ၁၀ | ဦးအောင်သောင်း | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | စက်ရုံစု |
| ၁၁ | ဒေါ်နန္ဒာ | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | စက်ရုံစု |
| ၁၂ | ဒေါ်သက်သက်ဌေး | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | အင်းသာ |
| ၁၃ | ဦးလှဆောင် | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | စည်ပင်သာ |
| ၁၄ | ဒေါ်မာဦး | အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် | စည်ပင်သာ |

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအေးခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)


လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူရာတွင် အကျုံးမဝင်သူများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အမည် ဦးဌေးဗွင် | ကျေးရွာခေါင်းစဉ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၆၇၂၆၅၀၆ | လူထုစာရင်းရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂျီလစ်ကျော် |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း | မြို့နယ် ဇော်ဝေး | ကျေးရွာအုပ်စု သာစန္ဒီ |
| | | ကျေးရွာ ၅၅၁ |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၂၉၄ | ဘာသာ (၁) ----- | ၂၉၄ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၇ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၃၀ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | ၀ | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၈၃၉ | ၈၈၀ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စဦးစီး | ၂၁၅ | ၃၈ |



(ခ) အခြေခံအစောကပ်အားအုံ အသုံးအဆောင်များ

| လမ်းညွှန်ကျောင်း | အမှတ် ဦးစီး | ကျွမ်းကျင်ရေး | အမှတ် ဦးစီး | လမ်းညွှန် အစောကပ် အားအုံ | အမှတ် ဦးစီး |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input checked="" type="checkbox"/> | အထက်တန်း အားအုံ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | ကျွမ်းကျင်သူ | <input type="checkbox"/> | အလယ်တန်း အားအုံ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | ကျွမ်းကျင်သူ | <input type="checkbox"/> | မူကြိုအားအုံ | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရေးဦးစီး | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပေးစနစ်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ငယ် | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရုံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | သားဇွားဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)


ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? () ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? () ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- တော်လှန်ရေး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 ရုံးကော်မရှင်ကြီး ဦး ----- တော်လှန်ရေး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(က) မတော်တော်ကွပ်ကဲရေး အဖွဲ့အစည်းများ
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် သဘာဝအားဖြင့် ရာသီဥတုအရပ်ရပ်ရှိ ပျက်စီးမှုများ
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကနိုက်ထိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အလင်းရှောင်ပရဟိတ
- (၂) Home-care ပရဟိတ
- (၃) မြေမာရီစို ပရဟိတ
- (၄) ဓမ္မကျောင်းတော်အဖွဲ့

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးဇွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 17.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျွန်းကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 17.11.2017



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂျေလင်းကျော်


နေ့စွဲ 17.11.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် လယ်ဝေး ကျေးရွာအုပ်စု သာဝတ္တိ ကျေးရွာ ရွာမ

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 17.11.2017 | 17.11.2017 | 59 | 93 | ၁၅၂ | ၁၅၂ ၆၈၇ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 17.11.2017 | 17.11.2017 | 59 | 93 | 152 | 152 ၆၈၇ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | 29.11.2017 | 29.11.2017 | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝန်ကြီး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစုလစ်ကျော်**

နေ့စွဲ **17-11-2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** ဦးနယ် **ယမ်ဝေး** ကျေးရွာအုပ်စု **မာဝတ္တိ** ကျေးရွာ **၅၀၈**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြေသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ၁ | ချောင်းတူးတံတားမရှိသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ | ၁ | ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားရခက်ခဲ |
| ၂ | ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့် ဘာသာရေး | ၂ | ရွာသူ/သားများ အသိပညာတိုးစေရန် |
| ၃ | ကောလိပ်ကွင်းဖြူပြင်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ကမ္ဘာ့အခက်ခဲ | ၃ | ချောင်းတူးတံတားမရှိသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ |
| ၄ | စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါး | ၄ | အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရန်ခက်ခဲ |
| ၅ | ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသဖြင့် သွားရခက်ခဲ | ၅ | |


ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ၁ | ချောင်းတူးတံတား | ၁ | ကျောက်ချောလမ်း |
| ၂ | ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကတ္တရာလမ်း | ၂ | စာကြည့်တိုက် |
| ၃ | အားကစားကွင်း | ၃ | ချောင်းတူးတံတား |
| ၄ | စာကြည့်တိုက် | ၄ | ကတ္တရာလမ်း |
| ၅ | ကျောက်ချောလမ်း | ၅ | |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ၁ | ကျောက်ချောလမ်း | ကျား+မ | | ၁၇၁၉ |
| ၂ | ချောင်းတူးတံတား | ကျား+မ | | ၁၇၁၉ |
| ၃ | ကတ္တရာလမ်း | ကျား+မ | | ၁၇၁၉ |
| ၄ | စာကြည့်တိုက် | ကျား+မ | | ၁၇၁၉ |
| ၅ | ကောလိပ်ကွင်းဖြူပြင် | ကျား | | ၁၇၁၉ |





ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးတမ်းပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးတမ်းပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အစဉ်ကဏ္ဍ |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ၀ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးလွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 17.11.2017

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်မြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 17.11.2017



လူ့တူမဟုတ်ခြင်း စီမံကိန်း (ကတိယာဒွင်စက်ဝန်း) ပထမဆုံးအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့ဝင်တမ်း

X X X

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ - စွယ်စုံစာအုပ်တော်ကြီးကျော်

အကြောင်း - လူ့တူမဟုတ်ခြင်း ဥပဒေ

အရက် - ၄.၂၀.၁၉၈၈

အစည်းအဝေး - အစည်းအဝေး ဦးစီးဌာန

(၄.၂၀.၁၉၈၈) အစည်းအဝေး (အစည်းအဝေး) တွင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ

ဆုတောင်းချက် ၊ ကျေးဇူးတင်စာနှင့် လူ့တူမဟုတ်ခြင်း စီမံကိန်း (ကတိယာဒွင်စက်ဝန်း) အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် အစည်းအဝေး အား လူ့တူ စည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ ဝိုင်းပွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေး တွင် လူ့တူမဟုတ်ခြင်း စီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကင်းဌာနချုပ် ၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း ၊ စတားမင်္ဂလ ဖိတ်ခေါ်ပုံ ၊ ကျေးဇူးတင်စာနှင့် ဆောင်ရွက်ပုံ ဇွန် ၅ ရက်နေ့ အတွက် ပြင်ဆင်ထားရမည့် အချက် (၅) ချက် ၊ စီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ၊ လူ့တူစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ ဝိုင်းပွဲ ဆွေးနွေးချက်များ ၊ လူ့တူ မဟုတ်ခြင်း စီမံကိန်း တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အား လူ့တူစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ ဝိုင်းပွဲ ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဝိုင်းပွဲအစ ကျေးဇူးတင်စာ ၊ ကျေးဇူးတင်စာများမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းက ပျော်ရွှင်စွာ ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စာ ၊ တားမြစ်ပေးလိုက်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပြာဦးမှာ ဦး ကိုကြီး နှင့် ဒေါ်အေးဝင်း ဝိုင်းပွဲပါဝင်ခဲ့သည့် ဆက်လက်၍ ယခင်က နှစ်မှ လူ့တူ ဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) ဖွဲ့စည်း လိုက်သည့် များကား ပြန်လည် ဖြစ်ပွားစွာဖြင့် အစည်းအဝေးအား ဆောင်ရွက်ရာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။



ဦးအောင်မြင်

လူ့တူစည်းရုံးရေးမှူး

လူထု ဗဟို ပြု စီမံ ကိန်း (တက်ယာဒွစ် စက်ငန်း) ၊ ဥတိယာ ကြိမ် ကစည်းကစား မှတ်တမ်း

x x x

ကစည်း ကစား ကျင်းပရာ ဒေသ - ရွာမရပ် ကော်ဏြံ ကျောင်း


ရက်စွဲ - မေလ ၁၀ ရက် ၁၉၅၅ ခုနှစ်

ရက်စွဲ - ၁၃.၁၁.၅၅

လက်ထောက်သူ - ကျောင်းအုပ်ကြီး ၁၀ ရက်

(၁၇.၁၁.၅၅) ရေလျှော် (၃.၁၀.၅၅) တွင် ၊ လက်ထောက်သူများ ၊

သာ ဝတ္တိ အုပ်စု ၊ ရွာမ ကျေးရွာ၌ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တက်ယာဒွစ် စက်ငန်း) ကစွက် ဥတိယာ ကြိမ် ကစည်းကစား ကား လူထု စည်းရုံး ရေးမှူး နှင့် လက်ထောက် သူများ ပညာမှူး တို့ မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် ၊ ပထမဦးစွာ လက်ထောက် သူများမှ ဖော်စဉ် ကျင့် နှင့် လူမှု ကာကွယ် ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ၊ တည်ဆောက် ပြုပြင်ရေး ၊ စီမံကိန်း တွင် ကကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း နှင့် ကကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်း များ ကား ရှင်းလင်း ပြောကြား ဖြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကခက်ကခဲ များကား ကမျိုးထား ၊ ကမျိုးသမီး နှစ်စု ခွဲ၍ ဖော်ထုတ်စေခဲ့ပါသည် ၊ ထို့နောက် တစ်ပြုလာသော ကခက်ကခဲ များ ၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကား မဲ စနစ်ဖြင့် ဦးစားပေး ကဆင့် များ သတ်မှတ် ခဲ့ကြပါသည် ၊ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ ကထောက်ကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ် ခဲ့သည် ၊ ကဆိုပါ ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ် ရာ၌ ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒ ကရ ဥတိယာ စက်ငန်း တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင် များကား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေ လို့ ဖြစ် ၊ ကော်မတီများမှလည်း ဆက်လက် တာဝန်ယူ စီမံ ရန် ဆန္ဒ ရှိပြီး ထို့ပြင် လစ်လပ် သော ကော်မတီ ရေရာများ ၌သာ မဲ စနစ်ဖြင့် များ ၊ မဲ ကမျိုး ဦး ရွေးချယ် စေခဲ့ပါသည် ၊ ထို့နောက် လူထု စည်းရုံးရေးမှူး ဦး ရဲလင်း ကျော်မှ ကစည်းကစား ကား ကနှစ်ချုပ် ဖြီး ကောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်း ခဲ့ပါသည် ၊


ဦး ရဲလင်း ကျော်

လူထု စည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ -

ကျေးရွာအုပ်စု -

မေ့စွဲ -

1. ရွာကွင်းလမ်း (ကျောက်ချော)
2. ချောင်းတူးတံကာ
3. ကတ္တရာလမ်း
4. မာကြည်တိုက်
5. ဘေးလုံကွင်းပြင်
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး (၁) ရွာကွင်းလမ်း (ကျောက်ချော)
- ဦးစားပေး (၂) ချောင်းတူးတံကာ
- ဦးစားပေး (၃) ကတ္တရာလမ်း
- ဦးစားပေး (၄) မာကြည်တိုက်
- ဦးစားပေး (၅) ဘေးလုံကွင်းပြင်
- ဦးစားပေး (၆) -----
- ဦးစားပေး (၇) -----
- ဦးစားပေး (၈) -----
- ဦးစားပေး (၉) -----
- ဦးစားပေး (၁၀) -----

- ဦးစားပေး (၁) ရွာကွင်းလမ်း (ကျောက်ချော)
- ဦးစားပေး (၂) ချောင်းတူးတံကာ
- ဦးစားပေး (၃) ကတ္တရာလမ်း
- ဦးစားပေး (၄) ဘေးလုံကွင်းပြင်
- ဦးစားပေး (၅) မာကြည်တိုက်
- ဦးစားပေး (၆) -----
- ဦးစားပေး (၇) -----
- ဦးစားပေး (၈) -----
- ဦးစားပေး (၉) -----
- ဦးစားပေး (၁၀) -----

Cluster (), CF -----, TF -----

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| အခြေခံအထောက်အညီ | ၁ | လမ်း (ကျောက်ကျောက်) | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | တံတား | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | ကတ္တောက်လမ်း | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | ဆင်္ကြန်တိုက် | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး | ၁ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ | ၁ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ပညာရေး | ၁ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------------------------------------------------|--|--|
| | ၄ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| အခြား | ၁ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၂ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |