

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရခိုင်တပ်ကျေးရွာ ဗောဓိကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
 ၁။ ဗောဓိကုန်း ၂။ ရခိုင်တပ် ၃။ သစ်လှကျင်း ၄။ ကြက်ဖြူကုန်း
 ၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
 ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရခိုင်၊ တပေကျေး၊ ကွသမိုင်း

ရခိုင်၊ တပေကျေး၊ ကွသည် ပျော်အွယ်မြို့နယ်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်
 တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရှေးကစ၍ ကွ ရေကုတွင် ရခိုင်တပ်
 များ ရေထိုင်တပ်စွဲခဲ့၍ ရခိုင်တပ်ဟုခေါ်ခဲ့ရာမှ ယခု "ရခိုင်တပ်"
 ဟု ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့သည်။ ကွ၏ အဓိကအခြေအနေအထား (၃) မိုင်
 ကွတွင် ရေကန်ကြီးများ ရွတ်သည် ဟိပ်မက်၍ ဘုန်းကြီး၊ ဗု
 ဒ္ဓသားများ၊ အာရိတ်တော်ပစ္စည်းများ၊ အားတော်စေတီ၊ ကွ၏
 အဓိကအခြေအနေအထား စေတီကို နှာပုဂံခေါ်ပါသည်။ ကွသို့/ကွသား
 များ၏ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများ၊ လှည်း၊ ထမင်း၊ သွင်း၊ နှာပုဂံ
 ခေါ်ကြပါသည်။ ကွ၏ အဓိကအခြေအနေအထား ကန်ကြီး တစ်ခုရှိပါသည်။
 ထိုကန်မှရေကို လယ်စိုက်ရန် (၂၀၀၂) ခုနှစ် နှစ်များစွာရှိပါသည်။ ၂၀၀၆-ခုနှစ်
 တွင် ရေတိုက်၍ မူလတိုက်ကျောင်း ပျက်စီးပြီး ဟိပ်လာလို့ ဖြစ်သွား
 သည်ဟု ခေါ်ကြသည်။ တစ်ကွလုံး မုန့်အာသာ ကို၊ ကွယံကြွဖြူ၊
 တောင်သူလယ်တိုက်ကို ကွ၏ လယ် ကိုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ရခိုင်၊ တပေ
 ကျေး၊ ကွတွင် ဟိပ်ထောင်စု (၂၀၀၂) ဟိပ်ရှိပြီး လူဦးစွာ
 (၂၀၀၆) ခုနှစ် ရှိ ရေထိုင်ကြပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၁၂)၊မ (၂၂)	ကျား (၄၆)၊မ (၂၃)	ကျား (၁)၊မ (၂)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	၁	၁	၀	၀

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်	ငရုပ်/ကြက်သွန်	နှမ်း/ဝါ	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
၀	၀	၀	၀	၀

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖို့ရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်များသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၇	၁၀	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၁၁	၁၅	၂၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၀	၅၆	၉၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၀	၄၀	၈၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပုဗ္ဗိယျေအခြေမှ ၁၄ သယ်ကတစ်ခု
 ပုဗ္ဗိယျေအခြေမှ ၁၄ သယ်ကတစ်ခုအဖြစ်
 ဖြစ်ပေါ်
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်၊ စစ်ချက်

ကျေးရွာ - ရှိမိတ်တယ်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဖောထိကျေး
 မြို့နယ် - ပျောက်ကွယ်
 ရက်စွဲ - ၁၈.၅.၂၀၁၃

- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး တောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကအသက်မွေး
 ဝမ်းကျောင်းဖြင့်လုပ်ကြသည်။
 မြို့ကုသို အတွင်းလမ်းများမှ ကောင်းပါ။
 မူလတန်းထိရှိသောအထက် ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန် တခြားရွာသို့ သွားရ
 ရန်အတွက် ချောင်းမြစ်ကိုဖြတ်ကျ ကူးစုတွင် ကလေးများ ရေကောက်ပါရပါသည်။
 အလယ်တန်းကျောင်းလှိအပ်ကျက်ရှိပါသည်။
 သောက်သုံးရေလုံလောက်ပါသည်။ ရေချိုတော့ မလုံလောက်ပါ။ ကန်ရေတော့
 ကျေးလက်ဆေးဝေးခန့် ရှိပါသည်။
 စာကြည့်တိုက်လဲ ဖြစ်စေခြင်း ရှိပါသည်။
 အများသမီးငါးဆောင်သူများလဲ ရှိပါသည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးရွာ - ၇၃၆:တပ်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဟောခွဲကျေး

ပြင်ဆင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 မြို့နယ် - ဧရာဝတီ
 ၇၇၅ - ၁၆.၂.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု
 အမျိုးသား
 အမျိုးသမီး
 အမျိုးသား / သမီး

စွန်းလှည်း
 စွန်း
 ကား

အပ်ချပ်စက်

စက်ဘီး
 ဆိုင်ကယ်
 ဆိတ်
 လမ်း
 လယ်ကွင်း
 ထင်း
 ဂျာတွင်း
 မဲ
 မဲ
 စပါးနှံ
 သစ်တော

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစာင်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁)၊ မ (၁၅)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

နေရာ -
 အချိန် - ၂:၄၅ : ၃:၀၀



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ရခိုင်တပ်
ကျေးဇူးအုပ်စု - ဗောဓိကျား

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
ရက်စွဲ - ၁၆. ၂. ၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား / သမီး

အပ်ချုပ်စာ

နားလှည်း

စက်ဘီး

ဆိုင်ကယ်

နွား

ဆိတ်

လမ်း

မြီး

ကား

ရေတွင်း

သစ်တော

ထင်း

စပါး

အချိန်

လယ်ကွင်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁)၊ မ (၁၅)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

နေရာ -

အချိန် -



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ရခိုင်တပ်
 ကျေးဇူးအုပ်စု - ဇောဓိကျော်

အေးဇွဲ - ၁၆.၂.၂၀၁၇

အုပ်ချုပ်ရေးကို အမျိုးသမီးများကသာ သုံးစွဲကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်သည်။

နားလှည်း၊ ခက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ နား၊ ဆိတ်၊ လမ်း၊ မီး၊ ကား၊ ရေတွင်း၊ သစ်တော၊
 ထင်း၊ ဝေါင်းခွံ၊ လယ်ကွင်းတို့ကို အမျိုးသား / သမီးတန်းတူ

သုံးစွဲကြသည်။

အမျိုးသားများက နားလှည်း၊ နား၊ ကားတို့ကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ခက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိတ်၊ လမ်း၊ လယ်ကွင်း၊ ထင်း၊ ရေတွင်း၊ မီး၊ ဝေါင်းခွံ၊
 သစ်တောတို့ကို အမျိုးသား / သမီးတန်းတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ - ၇ နိုင်ငံတော်
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဟောခေါက်
 မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
 ၇က်စွဲ - ၁၆.၅.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု %
ချမ်းသာ	တိုက်ဒိုင်၊ ခြေ (၅ ဇာ)၊ ကယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ တက္ကသိုလ်ထာ၊ နိုင်၊ ခွာ၊	၂၀	၇.၄
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင့်ထူက၊ ခြေ (၃ ဇာ) ဆိုင်ကယ်၊ ခွာ၊ တက္ကသိုလ်ထာ၊ နိုင်၊	၁၉၀	၇၀.၃
ဆင်းရဲ	ဝါးထူက၊ ဆိတ်၊ လက်၊ မူလကားထိတာ၊ နိုင်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊	၅၀	၁၈.၅
အဆုံးဆင်ကျ	ဝါးထူက၊ လက်လှုပ်လက်စား၊	၁၀	၃.၇
စုစုပေါင်း		၂၇၀	၉၉.၉

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဒွာစု
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)၊ ၈ (၁၀)
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စင်၊ စန္ဒာထွန်း
 ရေရာ - ရွှေခိုင်ဇော်၊ နာဦး၊ ဇော်၊ မြို့ကျောင်း
 အချိန် - ၂:၁၅ - ၂:၃၀



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အို.ရယ် - ဗျော်အွယ်
ကမ္ဘာ - ၁၆.၂.၂၀၁၇

ရာသီခွင်	အင်္ဂါ	ဥပသတ်	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ

အင်္ဂါ - ၂ : ၀၀ ၊ ၂ : ၁၅



က သီချင်းပြပြကွဲခိုက်

ကျေးဇူး - ရခိုင်၊ ဝါးစာ

ဖျံ့ဖျံ့ - ဖျံ့ဖျံ့

ကျေးဇူး ဒုတိယ - ဖြောင့်ကုန်း

ကွဲခိုက် - ၁၆. ၂. ၂၀၁၇

- တစ်ခုခု : ကဆုန်၊ တပေါင်းလများ သည် ဖြစ်စဉ် အကုန်ပုံစံပေးလျှင် ဖြစ်ပါသည်။

- ကုသိဉာဏ် မမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်စဉ်ကောက်ခံပြီး ဖြစ်စဉ်ထွန်းမှု ဒဏ်း ဖြစ်ပါသည်။

- တစ်ခုခု : ကဆုန်၊ နေပူ၊ ရာစု၊ သီတင်းကျွတ်၊ တစ်စတစ်စများ လများ သည် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။

- ရခိုင်၊ ဝါးစာကျေးဇူး ဖြစ်စဉ် ဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်း ဖြစ်ပါသည်။

- ကမ်းပရီး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သည်သည်၊ မိုးတွင်း အချိန် ခက်ခဲလျက် ဖြစ်ပါသည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း ခွဲခြားချိတ်ဆက်မှု
ပြုစုထားသော ဇယား

<p>ကျေးဇူး - ဂျီဒီ: တပ် ကျေးဇူးအုပ်စု - ဗောဓိကုန်း</p> <p>ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း:</p> <p>၁။ အသင်း မာစီကောအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဗျူ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ ဂေါပက အဖွဲ့ ချွန်ဘက် ပွဲသတ်အဖွဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့</p>	<p>ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း:</p> <p>ပညာရေးဗျူ မ.ပ.က ဗြေစာရင်း စ.ဝ.စာရင်း သစ်တော ဂျီစီ ဆောက်လုပ် ချွန်ပျိုးရေး လူထုပညာပြင်ပ ဆေးရုံ</p>
---	--

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိအိသင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၁၀)
ဇွတ်တစ်စုံတစ်ရာ - ဒေါ်ဝင်း စန္ဒာသိန်း

ကျေးဇူး - ဂျီဒီခရစ်တော်
အချိန် - ၂:၀၀ - ၂:၃၀



သုံးသပ်ချက်

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ရခိုင်တပ်
ကျေးဇူးအုပ်စု - ဖော်စစ်ကျော်

ဖွဲ့. နယ်. ယောက်ျား
စက်ခွဲ - ၁၆. J. ၂၀၁၇

- ကျေးဇူး အတွက် သာဓက / နာရေး / ဖွဲ့. ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့. ~~အဖွဲ့အစည်း~~ ပရဟိတ၊ ဂေါပက အဖွဲ့ မှ အဓိကကူညီဆောင်ရွက်
- သမ၊ စိုက်သစ်၊ သစ်တော၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဓာတ်၊ ဂ.ဝ.က၊ မာစီကော၊ မ.ပ.က စိုးတို့သည် ကျေးဇူးအတွက် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်စွာ ဖွဲ့ ဖွဲ့ နှစ်အသစ်ချက်တို့ကို ခိုးဝန်း ကူညီ ပံ့ပိုး ပေးကြပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ကော်မတီ သည် ဖွဲ့. နယ်ပညာရေး ဖွဲ့. စိုး ချိတ်ဆက်စွာ ကျောင်းသားများ၊ ပညာရေး ဖွဲ့. မားအောင် ကူညီဆောင်ရွက်သည်။
- ကျန်းမာရေး အရေး ဖြိုးပါက ဖွဲ့. နယ် ဆေးရုံ သို့ ညွှားရပါသည်။
- ကျေးဇူးကဲ့သို့ ဖွဲ့. ~~အဖွဲ့အစည်း~~ စီရင်စွာ အေးချမ်းသာယာရေး တို့အတွက် ရဲစခန်း မှ စောင့်ရှောက်ပါသည်။



ပဋိကူအိတ်သုံးထပ်ခြင်း


ကျေးရွာ - ရခိုင်၊ ထန်

မြို့နယ် - ပျော့ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ဖောဝိကုန်း

ရက်စွဲ - ၁၆.၂.၂၀၁၇

အချို့သားပျား



ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ - ဦးခင်မင်းစိုး

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ - ကျား (၄၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်မင်းသိန်း

နေရာ - ရွှေဦးရွာ၊ ဝေသာ
ခရိုင်၊ တောင်ကြီး
ကျေးရွာ
အချိန် - ၂:၃၀



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း။

ကျေးဇူး - ၇၂၆၊ ၀၈၀

ဇွဲ.၃၀၀ + ဖျော်သွပ်

အလုပ်စု - ဖောဇီကုန်းအလုပ်စု

၇က်စွဲ - ၁၆ - ၂ - ၂၀၁၇

- ကုမ္ပဏီဝင် ဝင်ပါဝင်မှု မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ဖောက်ခွဲသော နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။

- အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင် အသုံး ချမှုမှာ အားလုံး ဝေပုံညီညာ သည်။

- ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း ဝင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အာဇာနည် ဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများ တာဝန်တာဝန် လွှဲလွှဲ ပါဝင် မှု အားနည်း လှ သည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပြဿနာ / အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်နှစ် (၅) ခုစီ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွယ်ငြိမ်း
ကျေးရွာ - ဂူဒိုင်းတပ် ကျေးရွာအုပ်စု - ဖောဓိကျွန်း	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	ဦး၊ နယ် - ပျော်ဘွယ် ဂက်စွဲ - ၁၇. ၂. ၂၀၁၇
- ရွာမြစ်လမ်းများ မျိုးကုသီတွင်းသွား၊ လာရသက်ခဲခြင်း။	- သွားလာရလွယ်ကူဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်။	- ရွာမြစ်လမ်း၊ (ကျောက်ချောင်း)
- စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်မှု၊ အလယ်တန်းကျောင်းဆောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	- ကျောင်းသူ၊ သားများတခြားရွာသို့ပို့သွားရခြင်း။	- စာသင်ကျောင်းဆောင်
- စာသင်ကျောင်းပိုင်းအတွင်းသောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း။	- သောက်သုံးရေလုံလောက်စေရန်	- ဝက်ရေတွင်းတူးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးခတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	- ခြံစည်းရိုးခတ်၍လုံခြုံမှုရှိစေရန်	- ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း
- K. ၆ ကျောင်းဆောင်ဆောက်ရန်ငွေကြေးမတက်ရှိခြင်း	- ကလေးများလုံခြုံစွာစာသင်ကြားနိုင်ရန်	- K. ၆ ဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း
- အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း။	- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများရန်	- အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း
- လျှပ်စစ်ဖိ၊ ဖွိုသဖြင့် အသေးစားလုပ်ငန်းတို့ချဲ့ရန်ခက်ခဲခြင်း။	- အသေးစားလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့နိုင်ရန်	- လျှပ်စစ်ဖိသွယ်တန်းခြင်း



ကျေးဇူး - ရရှိစေရန်
 ကျေးဇူးတင်စွာ - ဖော်ပြရန်

ဖွဲ့စည်း - မျှော်လင့်
 ကွဲပြား - ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့

ပြဿနာ၊ အခက်အခဲ	မေးမြန်းချက်၊ ရှာဖွေမှု	ပွ.ဖြေ.တိုးတက်ရေးကူညီခြင်း
- စာသင်ကြားရာတွင်ကျောင်းဆောင် မကုန်လောက်သော အခက်အခဲ	- စာသင်ကျောင်းဆောင် ကုန်လောက် ၇ မှ ၉ ကျော်၊ ပစ်ခတ်ခံရပါ သည်။	- K. ၆ ဆောင်တို့၊ ချဲ့ရန်
- ကျောင်းသူ၊ သားများ ကုန်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၊ ဆက်တိုက် ခံခြင်း။	- ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၊ ချဲ့ရန် ကုန်ခြင်း မရှိ ခေရန်။	- ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၊ ဆက်တိုက် ခံခြင်း၊ < စာသင် ကျောင်း >
- မိုးရာသီတွင် ရွာပြင်လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲပါသည်။	- မိုးရွာရခြင်း၊ ကုန်ခြင်း၊ ကျန်မာရေး၊ စာကွယ်စာကွဲ ရေးပေးပေးရန်	- ရွာပြင်လမ်း (ကျောက်ချော)
- ရွာတွင်းလမ်းများ ကျဉ်းကျိ သွားလာရခက်ခဲပါသည်။	- ကျွယ်ကုန် ရွာ ကျွယ်ကုန် ရွာ	- ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ချော)
- သောက်သုံးရေ မကုန်လောက် ဖြစ် ပေါ်ခြင်း။	- သောက်သုံးရေ ကုန်လောက် ခေရန်	- သောက်သုံးရေ ကုန် ဖွဲ့ပြင်ခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် အသေး စား ကုန်ငွေများ ကောင်းမွန်စွာ မချဲ့နိုင်ခြင်း။	- အသေးစား ကုန်ငွေများ တိုးချဲ့နိုင်ရန်	- လျှပ်စစ်မီး သွယ်တင်ခြင်း။



ကျေးရွာ - ၇၃၆ ဘယ်
ကျေးရွာအုပ်စု - ဇောခိကျား

ကျေးရွာ - ၇၃၆ ဘယ်
ကျေးရွာအုပ်စု - ဇောခိကျား

နံပါတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၈	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ဟောစီကုန်း၊ နဂယ်စု၊ ရခိုင်၊ တပ် ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်စွာ	က	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
၂	ဒေါ်နီနီဝင်း	မ	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
၃	ဦးဦးစိန်	က	ဝယ်ယူရေး
၄	ဦးနုနုဝင်း	က	ဝယ်ယူရေး
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ဝယ်ယူရေး
၆	ဦးအောင်	က	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၇	ဦးအောင်စွာ	က	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၉	ဦးဦးစိန်	က	ဆေးကြောရေး
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ဆေးကြောရေး
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ဆေးကြောရေး
၁၂	ဦးကျော်စွာ	က	နက္ခတ်ဦးစီးဌာန
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	နက္ခတ်ဦးစီးဌာန
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၅	ဦးစော	က	အထက
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	အထက
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၆) ယောက် ကျား- (၈) ယောက် +မ- (၈) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....ဦးစော..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ခင်မာမာ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဦးကျော်စွာ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်အေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၅၄၂၀၄၂၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဖျော်ဘွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖောင်ကျိုက်ကျေးရွာ - ၇၅၄၂၀၄၂		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၅၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၅၀	၅၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၂	၄၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၂ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာစီကော -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးဖြူကျော်လွင်

လက်မှတ်  နေ့.ရက် 16.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ၆ ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာဘိန်း

လက်မှတ်  နေ့.ရက် 16.2.2017



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာအိန်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၀၅.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ခြည်နယ်တိုင်း: မန္တလေး မြို့နယ်: ပျော်ဇူနယ် ကျေးရွာအုပ်စု: မောင်ကုန်း ကျေးရွာ: ကျွန်းတယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၂၁	၂၀.၅.၂၀၂၁	၈၅	၉၀	၁၅၅	မဃာ ၁၇၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၅.၂၀၂၁	၂၁.၅.၂၀၂၁	၉၅	၁၅	၁၅၁	မဃာ ၁၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၅.၂၀၂၁	၂၁.၅.၂၀၂၁	၁၅	၁၁	၂၆	မဃာ ၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၆.၂၀၂၁	၂၂.၆.၂၀၂၁	၉၅	၉၇	၁၉၂	မဃာ ၁၉၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၆.၂၀၂၁	၂၂.၆.၂၀၂၁	၉၅	၉၇	၁၉၂	မဃာ ၁၉၂



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၆.၂၀၁၇	၂၂.၆.၂၀၁၇	၉၅	၉၇	၁၉၂	၂၂၈	၁၉၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၇.၁၇	၄.၇.၁၇	၁၈	၁၁	၂၉	၂၈	၂၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၆.၂၀၁၇	၂၂.၆.၂၀၁၇	၉၅	၉၇	၁၉၂	၂၂၈	၁၉၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၁၇	၃၀.၆.၁၇	၉	၅	၁၄	၂၈	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၇.၁၇	၂၀.၇.၁၇	၈	၇	၁၅	၂၈	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၉	၇	၁၆	၂၈	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၉၁	၉၅	၁၄၆	၂၂၈	၁၄၆

အမည် - ဦးမြင့်ကျော်ကျွင်

ကဏ္ဍမှတ် - 

ရက်စွဲ - ၁၇.၂.၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်နီနီဖြူ ဒေါ်မေလင်သိင်္ဂါ</u>	
နေ့စွဲ - <u>၁၇ - ၂ - ၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ✓ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ပျော်ဘွယ်</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>စောပိကုန်း</u> ကျေးရွာ <u>ရှည်စားတယ်</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးမရှိသောကြောင့် သဘာဝတောင်တွင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း။	၁ မြေခြေး မတတ်နိုင်သောကြောင့် Kg ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ပိုင်းစာတွင်း ဆုံဖွဲ့မှု မရှိခြင်း။	၂ ကျောင်းခြံစည်းရုံး မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း။
၃ ကလေး များ စားနပ်ရိက္ခာ မရသေးသေးဘဲ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း။	၃ စာလုပ်စာလေ့ စာခွင့် စာလက်၊ နည်း ဝါးခြင်း။
၄ ရေတွင်း မရှိသောကြောင့် စောက်စပ်ခြင်း၊ ရေမလုံခြောက်ခြင်း။	၄ လျှပ်စစ် ဝါး မရှိရှိကလေး များ စာလုပ် နိုင်စေရန်။
၅ ရွာတွင်းလမ်း များ ကျွန်း ဖြောင်းဖြိုး မိုးတွင်း မိုးရေညစ်ညမ်းခြင်း။	၅ မိုးရေညစ်ညမ်း မကောင်းသော ကြောင့် မြို့တက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
၆ သွား လာရခက်ခဲခြင်း။	၆ ခက်ခဲခြင်း။
၇	၇

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အလုပ်အကိုင်များ ဝါးလမ်း စီးပွားရေး ဝါးတက်လာစေရန်	၁ အလုပ်အကိုင်များ ဝါးတက်လာပြီး စီးပွားရေး ဝါးတက်လာစေရန်
၂ လမ်း များဖြင့် ဖြတ်ပြီး သွားလာရန် စာစာပြေစေရန်	၂ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြစ်စေရန်၊ ဝါးစာခြင်း ဖြင့် လုံခြုံမှု ရှိစေရန်
၃ ကျောင်းသား မိုးရေ လုံလောက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန်	၃ Kg ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် ကလေး များ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် ရေရရှိရန်
၄ ရေတွင်း များ ရှိလာပြီး စောက်စပ်ခြင်း ရေလုံလောက်ရန်	၄ ရေတွင်း များ ရှိလာပြီး စောက်စပ်ခြင်း ရေလုံလောက်ရန်
၅ ကျောင်းခြံစည်းရုံး မြို့တက် ဝါးလမ်း များ ဆုံဖွဲ့မှု ရရှိစေရန်	၅ ကျေးရွာတွင်း မိုးရေရှိကလေး များ စာလုပ် နိုင်ရန်
၆	၆
၇	၇



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၀၉၄
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၀၉၄
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၀၉၄
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား		၁၀၉၄
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား		၁၀၉၄
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၂၂



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးစိုးစိုးစွာ

နေ့စွဲ - ၁၈-၂-၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မန္တလေး မြို့နယ် ဖော့ကွယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖော့ကွယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဖြစ်ကိန်း(၀) ဖြစ်ကိန်း(၂) ဖြစ်ကိန်း(၃) ဖြစ်ကိန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
သစ်ပျကျါ	ရွာလယ်လမ်း ၁၂၀၀	၂၄၀' x ၁၂' x ၂' ၆"	၁၄၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၂၄၀၀၀			၁၀၂၄၀၀၀
ကြက်ကြွေ	ရွာလယ်လမ်း ၁၂၀၀	၄၂၅' x ၁၂' x ၂' ၆"	၁၂၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၀၀၀၀			၁၂၀၀၀၀၀
ရွာစိမ့်	ရွာလယ်လမ်း ၁၂၀၀	၈၈၄' x ၁၂' x ၂' ၆"	၁၂၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀
ရွာစိမ့်	ရွာလယ်လမ်း ၁၂၀၀	၃၄၄' x ၁၂' x ၂' ၆"	၁၀၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၂၂၀၀			၅၀၀၂၂၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေဖို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) ဗဇာဝန်း(၂) ဝဇာဝန်း(၃) ဝဇာဝန်း(၄)
နေ့စွဲ - ၁၈.၂.၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၈၈၆၇၄
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြန်မာ ပျော်သွယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရခိုင်တပ်	စာသင်ကျောင်း ၅ ခန်း၊ ရေ	၈၁၅' ၀" x ၅' ၀"	၁၀၉၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၁၇၈၀၀			၄၈၁၇၈၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဖွေခိုင်ရွာကုန်တိုက်တော်ကြီးကျောင်း
 ကျေးရွာ ။ ။ ရှုခိုင်တပ်
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဟေမိကျွန်း
 အချိန် ။ ။ ၈:၃၀ မှ ၅:၀၀ နာရီထိ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၅) ၊ မ (၅၆) စုစုပေါင်း (၁၅၁)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ပထမဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေး PRA (သို့) ၇ ကျွဲမွန်တပ်ကြီးရွာအုပ်စု
- ၂။ ကျွဲမွန်တပ်ကြီးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
- ၃။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၄။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၅။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၆။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၇။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၈။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၉။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- ၁၀။ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်



ပယ်ပူ ရှေးဆပ်ကော်မတီသည် ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အတွေ့ရရှိအပ်သော ပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီဝင်များ၊ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

- ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခု ရှေးဆပ်ကော်မတီတွင် အတွေ့ရရှိအပ်သော ပညာရှင်၊ ဝန်ထမ်း၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း။

- စီမံကိန်းတွင် ဝန်ထမ်းအား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း။

- ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း။

- ကော်မတီများကို သင်တန်းများ၊ နည်းပညာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေးဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း။

ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းပါမည်။

စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၁။

၁။ ဦးကျော်ဦး
၂။ ဒေါ်အိအိသိန်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။
၁။ ဦး

၁။ ဦးကျော်အောင်
၂။ ဒေါ်အိအိသိန်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဒေါ်အိအိသိန်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဦးတင်

၂။ ဒေါ်အိအိသိန်း

စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
ဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦး

၁။ ဦးအောင်
၂။ ဒေါ်အိအိသိန်း
၃။ ဒေါ်အိအိသိန်း

ရည်ရွယ်ချက်
ဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦး

၁။ ဦးအောင်
၂။ ဒေါ်အိအိသိန်း
၃။ ဒေါ်အိအိသိန်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ
ဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦး

၁။ ဦးအောင်
၂။ ဒေါ်အိအိသိန်း
၃။ ဒေါ်အိအိသိန်း



ဆုံးဖြတ်ချက်များ


၁။ ပထမဦးစွာတွင် k. အောက်ဆောက်လုပ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ပါသည်။


၂။ နိုင်ငံ့ပစ္စည်းကောက်ခံရခြင်း၊ အသက်ကျောင်းခြင်း၊ ငါးဖမ်းရေး၊ ချွေးချွေးချွေးချွေး၊ ချွေးချွေးချွေးချွေးပါသည်။

၃။ တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ရန်တွင် ဗဟိုဌာနများ၊ ရ. ကျောက်ချောင်း၊ နယ်၊ ဗဟိုဌာနများ၊ နယ်၊ ဗဟိုဌာနများပါသည်။

၄။ စတုတ္ထဦးစွာတွင် ဗဟိုဌာနများ၊ ရ. ကျောက်ချောင်း၊ ဆီးချွေးချွေးချွေးချွေးပါသည်။

၅။ အထက်ပါလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် မရရှိဘဲ ဦးစားပေး အဆင်မပြေသော အခြေအနေအထားများကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ 
အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာသိန်း
ရာထူး ကျေးဇူးတင်ရုံး၊ ရေ၊ မြေ၊
ရက်စွဲ ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ 
အမည် ဦးကျော်စွာ
ရာထူး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ ၁၇. ၂. ၂၀၁၇



မောင်ကျော်စုပိုင်၊ ရခိုင်တပ်ကျေးရွာ

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးလက်စကော ကောမတီ	မူဝါဒယ်အဖွဲ့ဝင်
	၂	<input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးလက်စကော ကောမတီ	မူဝါဒယ်အဖွဲ့ဝင်
	၃	<input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> မ		