

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ရှမ်းစု ၂။ ဇရပ်ကြီးကုန်း ၃။ သိမ်ကုန်း ၄။ ရှမ်းစု (တ)

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရှမ်းစု (တ) ကျေးရွာ သမိုင်း

ရှမ်းစု (တ) ကျေးရွာ သည် ရှမ်းစု အုပ်စု၊ မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်
ရှိပါသည်။ မြောက်ပိုင်း ဒေသ (ဂ) မိုင်းခေါ် ကွဲဝေးပါသည်။ မြို့နယ်များ ကို
အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရှမ်းစုသည် မွန် ကွမ်းကွဲ ချီပါ၊ ချီ
ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊ ချီ၊
ယခင်က ရှမ်းစု ဗဟိုဒေသ အဖြစ် လူကြီးများ အိမ်ခြေများ လာသည်
အတွက် ကွမ်းကွဲ ကွဲဝေးလာ ပါသည်။ ရှမ်းစု မူဆရာတို့ လာပုံမှာ
ရှမ်းစု ရှမ်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှမ်းလူမျိုး များသည် ကွမ်းကွဲ သမိုင်း
ဖြစ် ချီ၊ ချီ၊ များ လာ ကျော်ကျော် များ ချီ၊ ချီ၊ ကွမ်းကွဲ
တို့ ချီ၊ ချီ၊ ပါသည်။ ကျေးရွာတို့တွင် ကွမ်းကွဲ ချီ၊ ချီ၊ ကွမ်း
ကျော်လာ ပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၄၅	ကျား (-)၊မ (-)	၁

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဝက်	စပါး	နှမ်း	မရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ၊ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဆောက်အင်္ဂါများ၊	၁၅	၃၀	၄၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ်များ၊တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ အစဉ်သစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွား ဘေးအခြေအနေ ခအနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအအလေ့အကျင့် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှုထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။)
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၁	၂၆	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ခားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဘသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ




၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန် နိုးတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ဘဏ်/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဘေးဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ			ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေခြင်း အကြောင်းသိရှိစေရန်
၈	ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချ ်းချက်(၄)နှစ်စာ စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေးအစီအစဉ်	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု			ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဘေးအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ချက်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။



10 / 41

မြို့ရွာစာဖြေပြု၍ သယံဇာတအရင်း အမြစ်ပြုဖြေပုံ
ဆွေးနွေး ခြင်း ဖြစ်၍ ဆန်းစစ်ချက်


ကျေးရွာ - ရွာမ်းစု (ကော)
လုပ်စု - ရွာမ်းစု

ဒေါ. ရာသီ - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၁၇

- * ရွာမ်းစု (ကော) ကျေးရွာမှာ ဒေါက်ဆောင်စု (၇၆) ဒေါက်ဖိုးပါး
ခန့် နေထိုင် လျှောက်ထား သိရသည်။
- * တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်လျှင် သူရား၊ ဆေးဝါး၊
ပုထိုး၊ မားလဲ ဖြစ်ပြီး ငွေစဉ် သူရားဖွဲ့ ကျင်းပ လေ့ရှိ
ကြောင်း သိရသည်။
- * ရွာမ်းစု (၄၁) ရွာပေါင်း မှ စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းသာ
ရှိ လာကြောင်း ကျောင်း အဆောက်အဦး များ လို အပ်ကြောင်း
သိရသည်။
- * ကောင်းသူလုပ်ငန်း ဖြစ် အဓိက အထက်ပွားဝမ်း ကျောင်း ဖြစ်ပြီး
ဝမ်းဖြင့် ရရှိရန် ဆံပင် ဖြစ်သော လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။



၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။





၂၅၈-၅၆၃(က) ပြင်ဆင်မှုအတွက်
၅၆၃


ရက်စွဲ - 30.10.20
အချိန် - ၈.၀၀နာရီ

အရင်းအမြစ်များအဖြစ်

ကျား

မ

ကျား-မ




ဘိုင်



စာ/ပုံ



ကျောင်း




ကား


၂	၂	၂	၂
၂	၂	၂	၂
၂	၂	၂	၂

စာ/ပုံ

ကျောက်ကျင်း
သဲကျင်း



စာ-လှည်း
ကော်ဘီး /
အပ်ချပ်စက်



ကျွဲ/စား

ပိုင်ဆိုင်မှု - ကျား (ကျား)၊
ဆောင်ရွက်မှု - ဦးစွာ
အရင်းအမြစ် - ဦးစွာ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

=> နွား၊ လှည်း၊ ကျား၊ ကွေး၊ ကား၊ သစ်တော တို့ကို အ
သားများ၊ သုံးစွဲ ဖြီး အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သည်။

=> ထမင်း၊ အက်ချပ်စက် ကို အမျိုးသမီးများ၊ သုံးစွဲ ဖြီး အ
သားများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> လက်၊ နွား၊ ဖုန်း၊ လက်၊ စက်ဆီ၊ ဖိ၊ စပါး၊ ရေက
ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြု ဖြီး အမျိုးသား၊
မျိုးသမီး ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု ဖြီး ထိန်းချုပ်မှု
နေရာသည် အကြောင်းအရင်းမှာ အထိပညာ၊ အတတ်
ပညာ နည်းပါးသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။

=> အမျိုးသမီးများကို အတတ်ပညာ သင်တန်းများ ဖန်
တီး၍ အမျိုးသားများ တန်းတူ အရင်းအမြစ် မျှ
အသုံးပြု နိုင် မည်သာမက ထိန်းချုပ်မှုကိုပါ တန်းတူ
ပြုလုပ်နိုင်စေရန်။

86 % ▾



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာ - ရှမ်းစုတောင်
 ဘုင်စု - ရှမ်းစု
 ညွှန်ချက် (လွယ်ကူ)။
 ပြို.ရက် - ပျော်ဘွယ်
 ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်းလိက်များ	ကိပ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေဧက (၂၀)ကျော်၊ ကွန်စရစ်၊ ထွန်စက်၊ နွား၊ ငွေကောင်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ TV၊ မွေးမြူရေး	၅	၆%
အလယ်အပတ်	ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ (၅)ကောင်အထက်၊ မြေဧက (၅)ကျော်အထက်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	၂၀	၂၂%
စွမ်းပါး	နွား၊ အနည်းငယ်၊ မြေဧက အထက်၊ TV၊ ဖုန်း၊ မွေးမြူရေး၊ အနည်းငယ်	၄၀	၄၄%
အဖျက်စွမ်းပါး	နေ့စားလက်လုပ်လက်စား	၂၅	၂၈%
စုစုပေါင်း		၉၀	၁၀၀%

အဆင့်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဖြူသန်းတင်
 လမ်းဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၇)၊ မ(၇)
 အချိန် - (၁:၀၀) နာရီ
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

=> နွား၊ နွားခြံ၊ ကျား၊ ကျားခြံ၊ ကား၊ သစ်တော တို့ကို အ
သားများ၊ သုံးစွဲ ဖြီး၊ အမျိုးသားများ၊ ထိန်းချုပ်သည်။

=> ထမင်း၊ အက်ချပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ၊ သုံးစွဲ ဖြီး၊ အ
သားများ၊ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> လက်၊ နွား၊ ဖုန်း၊ လက်၊ စက်အိမ်၊ ဖိ၊ စပါး၊ ရေကန်
ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အသုံးပြု ဖြီး၊ အမျိုးသား၊
မျိုးသမီး၊ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> အမျိုးသမီးများ၊ အသုံးပြု မှု များဖြီး ထိန်းချုပ်မှု
နေရာသည် အကြောင်းအရင်းမှာ အထိပညာ၊ အထာ
ပညာ နည်းပါးသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။

=> အမျိုးသမီးများကို အတတ်ပညာ သင်တန်းများ ဖန်
တိုင်လျှင် အမျိုးသားများ တန်းတူ အရင်းအမြစ် မျှ
အသုံးပြု နိုင်မည်သာမက ထိန်းချုပ်မှုကိုပါ တန်းတူ

86% v



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ရက်စွဲ - ၇.၈.၂၀.၂၀၁၁

အချက်အလက်	ရှမ်းစုတောင်		ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်										
	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောမဂ္ဂ	စနေ	နဂါး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောမဂ္ဂ	စနေ	နဂါး	အင်္ဂါ
အပူချိန်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
မိုးရွာချိန်	-	၂၆	၃၆/၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အလင်းရောင်	၈၀%	၆၀%											
မိုးတက်ရက်	မတက်	-	-	-	တနင်္လာ	-	တနင်္လာ	-	-	တနင်္လာ	-	-	-
ဝင်ငွေ	၂'	၂'	၁၆	၂၂	၂၂	၂၂	၁၆	၁၆	၁၆	၂'	၂'	၂'	၂'
ထွက်ငွေ	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'	၂'

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁၅) ဝ (၁၁)

မပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = မိန်းမ (၁၀)



ရာသီခွင် ဖြေ ဖြေ နိဂုံး

ဆေးနွေး ဖြေ နွေး ဆန်း စစ် ဖြေ

- တန်၊ တက် လုပ်ငန်း သည် တာပို့၊ တွဲ၊ တာပေါင်း၊ လ များ များတွင် ဝိုက် အလုပ်ဖြစ်
- လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အစီအစဉ် လုပ်ကိုပြော
- သင်္ကြန်ဖွဲ့၊ ညောင်ရေဆန်းဖွဲ့၊ ဆွမ်း၊ ဟောပြောဖွဲ့၊ ကထိန်ဖွဲ့ ခြင်္သေ့ လ များတွင် ဝင်ငွေ နည်း ညှိုး၊ ခွက်ငွေ များ စာ
- တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့၊ တွဲ၊ တာပေါင်း၊ လ များသည် အားလပ်သော လ များ ဖြစ်သည်။
- လယ်ယာ လုပ်ငန်း အပ အခြား လုပ်ငန်း များ ဝင်ငွေ လုံ လောက်မှု မရှိ
- အပျို၊ သမီး၊ အသက်ပွေး၊ ရှေးစား၊ ကောက်ခိုက်၊ ဖြတ် သီးဆွတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆွတ် လုပ်အားခ တန်းတူမရ



၆.၅။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ကျေးရွာ - ရှမ်းစု (ဖေကင်) ရက်စွဲ - 14.11.2019

အုပ်စု - ရှမ်းစု

**မင်းပုံစံ ကသုံးပြု၍ ကျေးရွာနှင့် ကမ္ဘာ့ကစည်း ချိတ်ဆက်မှုများ၊
ဆားလေ့လာခြင်း**

ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
- ဂေါပက အဖွဲ့ ●	- လ.ဝ.က ရုံး ●
- နာရေး ဣန္ဒြိယ အသင်း ●	- ရဲစခန်း ●
- ဓမ္မဝင်္ဂြိုဟ် အသင်း ●	- တေဇာန် ●
- ရန်မိရန်မိ ●	- တရားရုံး ●
- ဒုတိယ ချုပ်ရေး ဌာန ●	- မိခင်နှင့် ငယ်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး ●
- ကျေးဇူးကော်မတီ ●	- ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ●
- စီးပွားရေးကော်မတီ ●	- ပညာရေး ဌာနရုံး ●
- မီးလင်းရေးကော်မတီ ●	- ဣန္ဒြေပညာ ဝိပဿနာ ●
	- ကျေးလက်ရုံး ●
	- မိုက်ဘလ် ●
	- သ.မ ဘလ် ●

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)၊ မ (၇)

မှတ်တမ်းတင်သူ ဦးကျော်စွာဝင်း

နေ့စွဲ - 14.11.2019
အချိန် - ██████████
ဓမ္မာရုံ



ကျေးရွာ - ရှမ်းစု (တောင်)

ရက်စွဲ - 14.11.2019

အုပ်စု - ရှမ်းစု

မင်းပိုင်အုတ်၊ ပြုပြင်အဖွဲ့အသင်းချိစေ့မှုများ၊ လေ့လာခြင်း



ဒီးဆောင်ရွေးဖွဲ့သူ -
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ -
 ဗဟိုတပ်စားတင်သူ -

ဦး - တင်ဦး
 ကျား (၁၀) မ (၁၅) -
 ဦးကျော်စွာဝင်း -

အချိန် - ၃:၀၀ နာရီ
 နေရာ - စာသင်ကျောင်း



သုံးသပ်ချက်

မင်းပုံ စံစာသုံးပြု ဖြစ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဌာန၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဇနီး၊
လေ့လာခြင်း။

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ စစ်ကြောင်း

ကျေးဇူး - ဤအဖွဲ့ (၁၀)

ဒေါ်နယ် - ပျော်ကယ်

ဒုတိယ - ဤအဖွဲ့

ရက်စွဲ - ၂၇. ၁၁. ၀၈

- ကျေးဇူးတွင် ဂေါ်ပကအဖွဲ့၊ ယုဂျာကအဖွဲ့ တို့သည် ဤသဘာဝ
အရေ့ ကိစ္စများတွင် အဓိကဆောင်ရွက်ကြသည်။
- လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီစဉ်ကော်မတီ၊ စီကော်မတီ အဖွဲ့
မှ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဦးစားကော်မတီ ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
- ဂုဏ်ထူးကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပေး နှင့် ဒေါ်နယ် ဆောင်ရွက် ဌာန၊ ချိတ်ဆက်
ကျင့်သုံးစေရန် ဆောင်ရွက် နှင့် ဖြစ်သည်။
- စာသင်ကျောင်းကော်မတီ မှ စီမံကိန်း ယုဂျာကအဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက်ကြောင်း
သည်။
- ဝန်ထုပ်အသုံးပြု နှင့် အပတ်စဉ် ဗဟိုမှ ယုဂျာကအဖွဲ့ကြောင်း
သည်။
- ဒုတိယဦးစားကော်မတီ မှ ဒေါ်နယ်မှ ဖြစ်သည်။ ဝ.ဝ.က.၊ ဆွေးနွေး
ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။
- သ.မ.၊ ချိတ်ဆက်တို့မှ ကျေးဇူးကို ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ငန်း
ဖြစ် ချိတ်ဆက်ကြောင်းသည်။



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာ - ရှမ်းစု (ထောင်)

ရက်စွဲ - 14.11.2019

အုပ်စု - ရှမ်းစု

အမျိုးသားအဖွဲ့

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဦးဆောင်ဆွဲ၊ တွဲသူ - ဦးတင်ဦး

အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၁၂)

ရေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဗဟိုတစ်: တင်သူ - ဦးကျော်စွာဝင်း




ကျေးဇူး - ရှမ်းစု (ထောင်)

ရက်စွဲ - 14. 11. 2019

အုပ်စု - ရှမ်းစု

အမျိုးသမီး ပွဲ

ပင်.ကုအိမ်သုံးသင်ကြားခြင်း



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ချောစုစု

ကချိန် - ၂ - ဝတန်ဂီ

ဒါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - မ(၁၅)

ရေးရာ-အုပ်စုကြီးကျောင်း

ဗဟိုတန်း တစ်ခု ဦးကျော်စွာဝင်း




ကျေးဇူး - ရှမ်းပြည် (တောင်)

ရက်စွဲ - 14.11.2019

အုပ်စု - ရှမ်းစု

ကျား + ၁၂

ပင်မကုန်ပစ္စည်းသုံးသပ်ခြင်း



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - **ဦးတင်ဦး၊ ဦး**

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား: (၁၂)၊ မ(၁၅)

မှတ်တမ်း: တင်သူ - **ဦးကျော်စွာထွန်း**

အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

နေရာ - အင်းကြီးကျေးရွာ



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ - ဖြစ်စေ့စောင့်
အုပ်စု - ဖြစ်စေ့

ပြီရယ် - ပျော်သွယ်
ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀

ပင့်ကူအိမ် (ဆွေးနွေး ဖြစ်စေ့ သုံးစပ် ဖြစ်စေ့)

- ကျေးရွာအတွင်း ဖိတ်စားစုကား ဂရုစိုက်စဉ်မျှ ၊ ဖိတ်စားစုကား ဦးဆောင်စဉ် မျှတိုးသည် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပို၍ ယုတ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
- အယုတ်အရွယ်အတွင်း ဖြစ်စေ့ ပါတ်သတ်၍ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဝင်ငွေရရှိရန် ဆံပင်ရှင်းသော အယုတ်ကိုသာ ယုတ်စဉ်ဖြင့် ရပါသည်။



ပြဿနာသစ်ပင် (ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဂြိုဟ်ဆိုင်၊ စစ်ခြင်း)

ကျေးဇူး - ဤစာပိုဒ် (တ)

ဖြို - နယ် - ပျော်တွယ်

အုပ်စု - ဤစာပိုဒ်

ဂုဏ်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

- စာပေဗဟုသုတ နိပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အချိန်မီမကုသနိုင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးချစ်ဆက်သွယ်မှု နိပါးခြင်း၊ အရည်အမြစ်များ မသုံးစွဲတက်ခြင်း၊ လက်မကောင်း၊ ယောကြောင့်၊ ကလေးများ ပညာရေး ဖွင့်ပျော့ခြင်း၊ စီးပွားရေး ယာယီကျဆုံးခြင်း၊ ကြောင့် ဂုဏ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ - နောက်ကျခဲ့ပါသည်။
- ထိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် လမ်းများ သစ်ခြင်း၊ နည်းပညာများ လေးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များ လေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပေးထားမှုနှင့် အစဉ်များ ဖွင့်ချိတ်ဆက်လေ့ခြင်း၊ ရှေ့ဆိုးထွက်ရန် ဖြောင်းများ ကောင်းမွန်အောင် ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ ဒေသထွက် အရင်းအမြစ်များကို သေချာမသုံးစွဲတက်ခြင်း ကြောင့် ဆိုးရွားခြင်းများ မဖြစ်ရေဘဲ နည်းပညာများဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်
- ပထမဌာနတွင် တံတားတည်ဆောက် ဖြစ်စီးခဲ့ပါသည်။
- ဒုတိယဌာနတွင် ကျေးဇူးတမ်းလမ်း သစ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာပွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

<p>အမှတ် - ၅၅၅</p> <p>ရက်စွဲ - ၆.၁၁.၁၄</p> <p>ပေးပို့သူ - မြန်မာ့အသံ</p>	<p>အမျိုးအမည်</p>	<p>အသိပေးချက်</p>
<p>ဖွဲ့စည်းသူ - မြန်မာ့အသံ</p> <p>အသိပေးချက် - အသံအဖွဲ့</p> <p>အကြံပြုသူ - မြန်မာ့အသံ</p> <p>အထောက်အကူပြုသူ - မြန်မာ့အသံ</p>	<p>အသံအဖွဲ့</p> <p>အသံအဖွဲ့</p> <p>အသံအဖွဲ့</p> <p>အသံအဖွဲ့</p>	<p>အသံအဖွဲ့</p> <p>အသံအဖွဲ့</p> <p>အသံအဖွဲ့</p> <p>အသံအဖွဲ့</p>



ရေးရာ-ရက် (တ) ကျေးဇူးဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်း၊ မြန်မာ-မော်ဒန်
 ရေးရာ-ရက် (တ) ရက်-

စာ.စာ.အမှတ်	ဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ပေးရက်အတွက်
၁	ဒီဂရီ အတွက် စာတမ်းစာရင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	(ကျေးဇူး)	၂၂၃
၂	ပွဲချင်း ဆက်လက် ကျောင်းချော့ဆောင် ပေးခြင်း	(ကျေးဇူး)	၁၄၂
၃	ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြုပြင်ရေး	(ကျေးဇူး)	၁၂၆
၄	ရေးဆွဲထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း	(ကျေးဇူး)	၅၃
၅	ရေးဆွဲထုတ်ဝေရေး (၅) ခု	(၆)	၇
၆	ဆောင်ရွက်ရေး	(ကျေးဇူး)	၄၅



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားဦးစမ်းပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ

စဉ်	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)		အုပ်စု - ရှမ်းပြည်နယ်
	အမည်	ကျား/မ	
၀	ဦးခိုင် မြင့်	က	စီမံကိန်း ဦးစီးဌာန
၁	ဒေါ်အေးစု	မ	"
၂	ဦးစောစော	က	ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန
၃	ဦးကျော်စွာ	က	"
၄	ဒေါ်အေးစု	မ	"
၅	ဦးစော မြင့်	က	ဆေးကြောရေးရာဌာန
၆	ဒေါ်ခင်စု	မ	"
၇	ဒေါ်အေးစု	မ	"
၈	ဦးကျော်စွာ	က	ပညာရေးဌာန
၉	ဒေါ်အေးစု	မ	"
၁၀	ဒေါ်ခင်စု	မ	"
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	မ	"
၁၂	ဦးကျော်စွာ	က	စီမံကိန်းဌာန
၁၃	ဒေါ်အေးစု	မ	"
၁၄	ဦးကျော်စွာ	က	စီမံကိန်းဌာန
၁၅	ဒေါ်ခင်စု	မ	"
၁၆	ဦးကျော်စွာ	က	စီမံကိန်းဌာန
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ပန်း)

ကျား ၁၉၁ မ ၂၂၀ ဝ ၄၁၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒိုးကံကြီးမောဇီ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၇၉၄၃၇၁၂၀၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အိအိဝေ</u>	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <u>ပျော်အယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၇၆-၄</u>	ကျေးရွာ <u>၅၆-၃(၁၁)</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မ.မာ</u>	<u>၅၂၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မ.မာ</u>	<u>၁၉၁</u>	<u>၂၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၅</u>	<u>၁၉</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁ မိနစ် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေ့မိတယ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဦးကော်မာ (ရွာသားများ)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကံကြီးမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စိန်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစံကြီးစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၄၃၇၅၂၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ (စာ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၀၁	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၂	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာစိန်**

နေ့စွဲ - **၃၀၁၂.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**

မြို့နယ် **ပျော်သွယ်**

ကျေးရွာအုပ်စု **ရှမ်းစု**

ကျေးရွာ - **ရှမ်းစု (၀၇)**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၂.၁၇	၂.၁၂.၁၇	၃၉	၂၂	၅၁	၅၁ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၁၂.၁၇	၃.၁၂.၁၇	၃၀	၂၅	၅၅	၅၅ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၆၁၄	၆၆	၂၀	၂၀ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						



(က) အထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဤစာချုပ်အရ ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန

(ခ) စာချုပ်အရ ဝန်ကြီးဌာန၏ အဖွဲ့အစည်းများ

ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးဌာန၏

(ဂ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အဖွဲ့အစည်း)

(ဃ) _____

(င) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤစာချုပ်အရ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဌာန

စာချုပ်အရ

အဖွဲ့ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ရက်စွဲ - ၀၄.၆.၂၀၁၇

စာချုပ်အရ

အဖွဲ့ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ရက်စွဲ - ၀၄.၆.၂၀၁၇



မှလတန်းတောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ရွာ	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကြီးတောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလှိုင်တောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ရွာနယ်	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားတောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းတောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာမာမာ	<input type="checkbox"/>	ခေမာမာမာတောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှိုင်တောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တဝီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းတောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှလှိုင်		မှလှိုင်		မှလှိုင်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူမှလှိုင်တောင်း (တော့ရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(က) စတင်တောင်း		(ခ) ကျွမ်းမာသူ		(ဂ) လက်မှည့်အဖွဲ့			
	မှလှိုင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		မှလှိုင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			
တန်းကြီးတောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကြီးတောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းမာသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မိမိ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကြီးတောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမည်မသိကျွမ်းမာသူ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်စွာ လည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှလှိုင်တောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေမာမာမာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သစ်ကျွမ်းမာသူတောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တစ်နှစ်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှလှိုင်			မှလှိုင်			မှလှိုင်		

(ဃ) တော့ရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / တော့ရွာတစ်ရွာသည် ဝင်း၏ တော့ရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

- တော့ရွာကြမ်းလမ်း
- တော့ရွာစင်လမ်း
- တော့ရွာလမ်း
- ကျွမ်းကျင်လမ်း
- လှည့်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) တော့ရွာသို့ ဖြိုဖျက်ခြင်း

- (က) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှု၊ ဤတော့ရွာတွင် တော့ရွာသို့ ဖြိုဖျက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသလား? မရှိပါ။
- (ခ) ဖြိုဖျက်ခြင်း ဤတော့ရွာကို မည်သည့် နေ့စွဲတွင် ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း? မရှိပါ။
- (ဂ) ဤတော့ရွာကို ဖြိုဖျက်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား? ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

(စ) ခေါင်းကွေးအေး

- (က) ဤတော့ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအား ခေါင်းကွေးအေးသည်နည်းပါသလား? မရှိပါ။
- (ခ) ဤတော့ရွာမှ ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအား သွားလာရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား? မရှိပါ။

ခေါင်းကွေး အေးသည်ကိုဖြည့်စွက်ရန် _____ ဝန်းကျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြားပိုင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

ခေါင်းကွေး အေးသည်ကိုဖြည့်စွက်ရန် _____ ဝန်းကျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြားပိုင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____



အခြား -----

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှုဆိုင်ရာ

ဤကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှုဆိုင်ရာ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြောင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစဉာ

အမည် ဦးကံဖြိုး အောင်

လက်မှတ်  ဝန.

လူထုပညာပြန့်ပွားရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ဝန. ၆



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ခံတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၃၆၄၆၃၃၆၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာဇော်
ကြည်နမ်းကိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်း
		ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း (တောင်)

တာ လှည့်စေရ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၃၂၂	၃၀၄၅	၂၆၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၃၄	၇၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

(၈၃၅ ၃ ၂၅) အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ . ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် 

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၆-11-2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၆-11-2019



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိအိဝင်း

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ရှုတ် ကျေးရွာ ရှုတ် နယ် ၅၄ (၈၁)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၁၉	၃၃	၅၂	၈၈ ၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၂၆	၃၂	၅၈	၈၈ ၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၁၄	၉	၂၃	၈၈ ၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာဗိဇ္ဇာ**

နေ့စွဲ - **၃၀၁၂.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**

မြို့နယ် **ပျော်သွယ်**

ကျေးရွာအုပ်စု **၅၆၁၅**

ကျေးရွာ - **ရွာကြီး (၈)**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၂.၁၇	၂.၁၂.၁၇	၃၉	၂၂	၅၁	၅၁ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၂.၁၇	၃.၁၂.၁၇	၃၀	၂၅	၅၅	၅၅ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၅၁၄	၃၆	၂၀	၂၀ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ပင်မှုရေးရာ/လမ်းညွှန် အမည် မြို့ကျေးရွာစက်ဝန်း

၀၄.၅ - စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

မြစ်နယ်/မိုင်း ၀၅.၅၇၁ မြို့နယ် ကျေးကျွန် ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာစုံ ကျေးရွာ - ရွာစုံ (၈၇)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀၄.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်စာ တက်ရ မှု %	အိမ်စာ ဝင်ရ %
	စတင်သည့် ၀၄.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၄.	အမျိုးသား အရေအ တွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်စာ ဝင် အရေအ တွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်စာ တက်ရ မှု %		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉. ၁၀. ၂၀၁၈	၉. ၁၀. ၂၀၁၈	၂၂	၁၅	၃၇	၈၈၈ ၃၇	၃၇		
၂။ ကျေးရွာစုံ မြို့ရေး စီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀. ၁၅. ၁၈	၁၀. ၁၀. ၁၈	၂၂	၁၅	၃၇	၈၈၈ ၃၇	၃၇		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခွက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၃	၈၃	၈၃	၈၃			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲသွင်းရမည့်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးချားမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -	ဦးကျော်စွာဝင်း	
နေ့စွဲ	13.11.2019	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) မအရက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ကျောက်စွယ်	ကျေးရွာ (စက်ဝန်း)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့် နေ့	သင်္ဂြိုဟ် အရေ အတွက်	အဆို အရ အတွက်	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂလိက အတွက်	လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အရေအတွက် နှင့် လူမှုစုအစည်း	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.11.19	13.11.19	၁၆	၂၄	၄၀	မဟုတ်	၅၆	
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.11.19	14.11.19	၁၆	၂၄	၄၀	မဟုတ်	၅၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာလည်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/ပျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းလူ ကျေးရွာ ရှမ်းလူ (၈၁)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း၊ တံတား၊ ရေခွဲ ကောင်းတံ၊ စာတိုက် ဖွဲ့၊ ဟာရီ ခက်ခဲ	၁ တံတား မျက်စိ၊ နေသောကြောင့် မိုးတိုင်းတွင် ဝန်းကျင်မှာ မာကျော ခက်ခဲ ပါသည်။
၂ စာသင်ကျောင်း၊ ဆရာမတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ မလုံလောက်ဘူး။	၂ လမ်း၊ ရေခွဲ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာမှု ခက်ခဲပါသည်။
၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် ၇၂၅၂ မလုံလောက်	၃ စာသင်ကျောင်း၊ အမှူး၊ အကူ မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများမှာ ခက်ခဲပါသည်။
၄ သောက်ရေ သုံးစွဲ မလုံလောက် မြေ မရှိ	၄ ကျောင်းသားများပြီး နိမ့်သားနည်း နေသောကြောင့် ရေကောင်း ခက်ခဲတာ မလုံလောက်
၅ ချက်ပျိုးရေ မလုံလောက် မြေ မရှိ	၅ ရေစင်မြေ တွင် ဘုံ ရေပျက်စီးနေပြီး ရေပေးစေ မြေ မရှိသောကြောင့် ရေ စင် ခက်ခဲ
၆ မိုးရာသီတွင် ဖွားမြင်လမ်းများ သွားလာမှု ခက်ခဲ	၆ ဖွားမြင်လမ်း တံတား မျက်စိ၊ နေသောကြောင့် မိုးတိုင်းတွင် စာပျက်စီး ခက်ခဲပါသည်။
၇ ကျွန်းမှာ ရေ၊ စောက်ရွက် မြေ အလျှမ်းပေ	၇ သားမွေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ရှိနေ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း၊ တံတား၊ ရေခွဲ ကောင်း သွားစေချင်အောင်	၁ စက်ဝန်းကို ဖြန့်လျှင် ပြုပြင်ချင်
၂ စာသင်ကျောင်း၊ ဆရာမတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ မလုံလောက် မြေ မရှိစေချင်	၂ ဖွားမြင်လမ်းကို ကျောက်ချောလမ်း ခင်း ခြင်း
၃ တစ်ဖွဲ့လုံး လျှပ်စစ်ဓါတ် ၇၂၅၂ စေချင်အောင်	၃ စာသင်ကျောင်းကို အမှူး၊ အကူ ဒီပလိုမာ နဲ့ ကျန် နာမည်တို့ စောင့်ကြည့်
၄ သစ်ပင်ပတ်လုံး အား ပြုပြင်သော ရေ ပျက်စီးခြင်း များ ခင်း ချက်ပျိုးရေ ရေ သွယ်တာ စေချင်	၄ စာသင် ကျောင်းတွင် ရေကောင်း ခက်ခဲတာ (၁) နှစ်တွင် စာပျက်စီးခြင်း
၅ သစ်ပင်ပတ်လုံး ချက်ပျိုးရေ မလုံလောက် မြေ မရှိစေချင်	၅ စားပေးခန်း ရှိစေချင်
၆ ဖွားမြင်လမ်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ချောမွေ့စေချင်	၆ ဖွားမြင် လျှပ်စစ်ဓါတ် ချက်ပျိုးရေ ၇၂၅၂ ချင်
၇ ကျွန်းမှာ ရေ၊ စောက်ရွက် မြေ အလျှမ်းပေ ၇၂၅၂ စေချင်	၇ ကျွန်းသားများ ကာကွယ် ချက်ပျိုးရေ မလုံလောက် ချင်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကလေး၊ ဖွားမြင်မှု၊ တစ်နှစ် အောက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား + မ)	၂၅၀ သိန်း	၄၅၀
၂	ပညာရေး၊ စာကလေး၊ ကျောက် လမ်း၊ ခင်း၊ ခြံခြင်း	(ကျား + မ)	၁၅၀ သိန်း	"
၃	စာသင်ကျောင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	(ကျား + မ)	၁၀၀ သိန်း	"
၄	ရေသွယ်တန်း ခြင်း၊ လှုပ်ငန်း	(ကျား + မ)	၁၀၀ သိန်း	၆
၅	ရေကောင်း၊ ကိုယ်သာအစား	(မ)		
၆	ဆေးပေးခန်း	(ကျား + မ)		
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေကောင်းတိုင်း၊ ကျား ကျား နှင့် မိမိချင်း	(ကျား + မ)	
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေသွယ် လမ်း ဖြစ်	(ကျား)	
၃	ပညာရေး၊ စာသင်ကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား)	
၄	ကျေးရွာအတွက် များအတွက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ချင်	(မ)	
၅	ကျေးရွာအတွက် ကိုယ်တိုင် စေ့ချိန်	(ကျား + မ)	
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုးမြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊ အသင့် (၃) ကေလက်အထိ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လူထုစုစည်းရန်/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်**

နေ့စွဲ **၃.၁၂.၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ကျောက်တန်း
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထည့်သွင်းရန်အတွက် - ယခုလက်ရှိရှိနေထိုင်ရာအစွဲအမြွှား	မန္တလေး	ကျောက်တန်း	ကျောက်တန်း
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထည့်သွင်းရန်အတွက် - ယခုလက်ရှိရှိနေထိုင်ရာအစွဲအမြွှား	မန္တလေး	ကျောက်တန်း	ကျောက်တန်း

အမှတ်	အသေးစိတ်အချက်အလက်	အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ရေရရှိရေး	ရေရရှိရေး
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ



၁။ နေရာချိန်းခြင်း - နေရာချိန်းခြင်း (၅) နှစ် အတွင်း မကျသေးဘဲ ပြီးစီးစေရန် အားထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ။

အမျိုးသားအဖနှစ်	အမျိုးသားအဖနှစ်	အမျိုးသားအဖနှစ်
၀	၀	၀
၁	၁	၁
၂	၂	၂
၃	၃	၃
၄	၄	၄
၅	၅	၅
၆	၆	၆
၇	၇	၇

၂။ လူဝင်မှုစီးပွားဌာန (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်စေရန် အားထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ။

အထွေထွေ	ကျေးဇူးတင်အတွက် ပြီးစားပေးခြင်း	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ
၀	၀	၀	၀
၁	၁	၁	၁
၂	၂	၂	၂
၃	၃	၃	၃
၄	၄	၄	၄
၅	၅	၅	၅
၆	၆	၆	၆
၇	၇	၇	၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်စွာထိုက်			
နေ့စွဲ 30.10.18	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
မြည်နယ်/တိုင်းမန္တလေး	မြို့နယ်/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာမ	ကျေးရွာ ၅၆၄ (၀၁)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆရာ၊ဆရာမ မလုံလောက်ခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးတွင်းလမ်းများမကောင်း၊ သွားလာရ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ
ယာဉ်ရုံဒီဇယ်သားမလုံလောက်ခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းများသွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ
စာ ခုတ်လျှော်စင် အောင်မလုံလောက် ခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ
ဘောက် သုံးစေ့ မလုံလောက် ခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလျှော် အင်္ဂါ ၄ခုစီ ပါ ခြင်း -	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



ပျော်မွန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆား၊ ဆားပ ကုံကောက်သော ခြေထိုးကလေး များ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂၀ ကျား ၀၀ ၀ ကျား+ ၀
လမ်းဖွားကောင်းမြို့၊ သွားလာရကွပ်ကဲမှု မှုန်	၀ ကျား ၀၀ ၂၀ ကျား+ ၀
ဒိုင်သာကောင်းမြို့၊ ကျွန်းမအရ ကောင်းမည်။	၂၀ ကျား ၀၀ ၀ ကျား+ ၀
လမ်းဖွား ကောင်းမြို့၊ သွားလာရကွပ်ကဲမှု မှုန်။	၀ ကျား ၀၀ ၂၀ ကျား+ ၀
ဘဝင်စော်လုံကောက်ပြီး ကလေးများပညာသင်ရန် အခက်အခဲဖြင့်။	၀ ကျား ၀၀ ၂၀ ကျား+ ၀
သောက် သုံးရေလုံအောက် ဖြစ် ခြား၊ ခြားတာများ စေ့စပ် ရေအဖွဲ့က အခက်အခဲဖြင့်။	၀ ကျား ၂၀ ၀ ကျား+ ၀
အလုပ်အကိုင် မရှိ၊ ဝင်ငွေ လိုအပ်ခြင်း။	၀ ကျား ၂၀ ၀ ကျား+ ၀
	၀ ကျား ၀၀ ၀ ကျား+ ၀
	၀ ကျား ၀၀ ၀ ကျား+ ၀
	၀ ကျား ၀၀ ၀ ကျား+ ၀



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကျောက်ဆင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	ကျား+မ		၁	၄၇.၇သိန်း	၁၉၄	၂၁၃	၄၀၇
၂	လွှဲအိမ်ထောင်အိမ်ခြံမြေ	"		၂	၆၀သိန်း	၁၉၄	၂၁၃	၄၀၇
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	"		၃	၁၇၀သိန်း	၁၉၄	၂၁၃	၄၀၇
၄	ရေစင် ရေပျက်	ကျား		၄	၆၀သိန်း	၁၉၄	၂၁၃	၄၀၇
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၂	တက်ဝေးမှု လုပ်ငန်း	မ	အခြား
၃	ဆရာတော်များ ဂေဟစိုက်	မ	အခြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုင်း လက်မှတ် See နေ့စွဲ 30.10.2018



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးပျူအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပျူ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မြင့်ကျော်စွာ</u>	
နေ့စွဲ <u>13.11.2019</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ကျောက်ဆည်</u>
ကျေးရွာအုပ်စု <u>နန်းစု</u>	ကျေးရွာ <u>ရွာစံ (၁)</u>

တေး အခက်အခဲအတာအတော်များအားဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအတော်များသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြင်ညီအခက်အခဲအတာအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်း ပြုစုရေးရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်းရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားသောက်ဆေးကုရေးရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အခြေခံအဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အထူးအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ



မူဝါဒများခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်း၊ ဗဟိုကော်ကင်းပြီး အလှူလှူလှယ်ကုမဏ္ဍိုင်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ ကျား + ၀
ရွာပြင်းထက်ကမ်းကော်ကင်းပြီး အဆင် မြေမဏ္ဍိုင်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ ကျား + ၀
ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပြီး ပညာသင်ရန် အဆင် မြေမဏ္ဍိုင်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ ကျား + ၀
ခက်ခဲစဉ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် မဟာဘူတတိုးပွားမဏ္ဍိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ ကျား + ၀
ဆေးပေးခြင်း ရှိပြီး ဒေသရပ်ပေါ် အခြေအနေလှယ်ကုမဏ္ဍိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ ကျား + ၀
ဘင်တိုးများ ရှိပြီး အလှူအခွင့် ရှိမရှိ ဖြေဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၀၂ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၂ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀




၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာပြင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၈+၈		၁	၇၇၀၀၀၀	၃၈၇	၃၇၈	၇၆၅
၂	စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၈		၂	၇၇၀၀၀၀	၃၈၇	၃၇၈	၇၆၅
၃	ရွာတွင်းလမ်း	၈+၈		၃	၈၀၀၀၀၀	၃၈၇	၃၇၈	၇၆၅
၄	စက်ဝိုင်း	၈+၈		၄	၈၀၀၀၀၀	၃၈၇	၃၇၈	၇၆၅
၅	ဘေးပေးခန်း	၈		၅	၈၀၀၀၀၀	၃၈၇	၃၇၈	၇၆၅

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာပြင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈	အကျုံးမဝင်
၂			
၃			
၄			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 13/11/2019 -----



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဖြူစိုစေရန် (နေ့စဉ်)
 ကျေးရွာ ။ ။ ဖြူစိုစေရန် (ဝက်)
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဖြူစိုစေရန်
 အချိန် ။ ။ (၅. ၀. ၀၀)
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၆)၊ မ (၂၄) စုစုပေါင်း (၄၀)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ရွာ ချဲ့ထွင်ရေး အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကြံပြုခြင်း
- ၂။ လူ့စွမ်းရည်များ မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
- ၃။ အစိုးရအဖွဲ့များ အကြံပြုခြင်း
- ၄။
- ၅။ အစိုးရအဖွဲ့များ အကြံပြုခြင်း
- ၆။
- ၇။ လူ့စွမ်းရည်များ မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
- ၈။ အစိုးရအဖွဲ့များ အကြံပြုခြင်း
- ၉။
- ၁၀။



ပြတချက်များ

ဒီတောကံ ပညာ

စေတနာရှိရမည်

၈၇၀ ၆

၅ နိုင်ငံ

၆

မဟာမင်း

မဟာမင်း
သိမ်းပေး

မောင်ကြည်ကြည်
ကြင်ပေး

ဝမ်းသာကြပါ

မောင်ကြည်

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးကျော်အောင်

ရာထူး မူကေ့ညီကော်မရှာ

ရက်စွဲ ၂၄. ၁၁. ၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးကဲကြီးမောင်

ရာထူး ဒီတောကံ ပညာ

ရက်စွဲ ၂၄. ၁၁. ၁၉



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဖွဲ့စည်းရေးရွာ ။ ။ ရွာဦးအောက်
 ကျေးရွာ ။ ။ ။ ဇွန်လ (တောင်)
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ။ ဇွန်လ
 အချိန် ။ ။ ။ မနက် (၆) နာရီ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ။ ပထမဆုံး ကျွဲအစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၆) ၊ မ (၂၄) စုစုပေါင်း (၄၀)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မြေသေတ္တာ ပြောကြားခြင်း
- ၂။
- ၃။ ဇွန်လ စဉ် ရံပေးခြင်း နှစ် ၈/၁၀၀ ရှိစေရန် ယခု ရွာ ကို မြေသေတ္တာ ပြောကြားခြင်း။
- ၄။ ကြားခြင်း။
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ ပြောကြားခြင်း။
- ၆။
- ၇။ အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြောကြားခြင်း။
- ၈။
- ၉။ ပထမဆုံး ကျွဲအစည်း အဝေး ပြုစုခြင်း။
- ၁၀။



CDD

ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ဧည့်သည်တော်တို့သည် မြို့ပေါ်မှ လူမှုစီးပွားအဖွဲ့အစည်းများ၊ စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အားကစားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှ မြို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ပါသည်။
- ဖြစ်ရပ်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ အားကစားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အားကစားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အားကစားစာရွက်စာတမ်းများ တက်ရောက်ပါသည်။

- ဖြစ်ရပ်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ အားကစားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အားကစားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အားကစားစာရွက်စာတမ်းများ တက်ရောက်ပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ပါသည်။



CDD

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။

.....
.....
.....

၂။

.....
.....
.....
.....

၃။


.....
.....


၄။

.....
.....

၅။

.....
.....

မှတ်တမ်းတင်သူ 
အမည် ဦးကျော်စွာ
ရာထူး င
ရက်စွဲ ၁၃.၀၁.၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ 
အမည် ဦးကျော်စွာ
ရာထူး ဒီပဲယက်ဥက္ကဋ္ဌ
ရက်စွဲ ၁၃.၀၁.၂၀၁၉



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးဇာ - ဖွင့်စု (၈၁)

ကျေးဇာအုတ်စု - ဖွင့်စု

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)		ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ			
အခြေအခေတက်အင်္ဂါကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဖိလင်:ရေး)	၁	ရွာတွင်းကျောက်ခင်းလမ်း		၂	၂၀၁၈	ယုဒတုမာပိုင်ပိုင်ကီရီး	
	၂	ပျပ်စိမ်းအိုး သွယ်အုတ်စု		၂	၂၀၁၈	"	
	၃	ရေခဲထည်ပိုက် ရှေ့ရေ		၂	၂၀၁၈	ယုဒတုမာပိုင်ပိုင်ကီရီး	
	၄						
	၅						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအခေတက်အင်္ဂါများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဓာတ်အားအင်အောင်စင်				ပညာရေးဌာန	
	၂	ဆောက်ရန်					
	၃						
	၄						
	၅						
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်မျိုးရေး/ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ဆိုင်သော အခေတက်အင်္ဂါများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်တွင်းဖွဲ့စည်းရေး	၂		၂၀၀၈	-	
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခွင့်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ယင်လုံအိမ်ထာ -	၂		၂၀၁၈	ကျေးဇာအုတ်စု ဌာန	
	၂	ဘဏ္ဍာရေးအိမ်	၂		၂၀၁၈	ပညာရေးဌာန	
	၃						
	၄						
	၅						