

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

## လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



Village Development Plan

မိုးညို မြို့နယ်

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုနှစ် - ဟင်္သာချောင်အုပ်စု၊ ရင်းနှောင်းကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မိုးညိုမြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ **ရင်းမြစ်ကျွန်း** ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ **ဟာဘီအချောင်** အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



# မိုးညိုမြို့နယ်မြေပုံ



ရွှေတောင်မြို့နယ်

နတ်တလင်းမြို့နယ်

ဟင်္သာချောင်းအုပ်စု

ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်

ရောတံတိုင်း

အုတ်ဖိုမြို့နယ်

မင်းလှမြို့နယ်

လက်ဝဲတန်းမြို့နယ်

## ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ်ရုံးစိုက်ရာမြို့

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာခွဲများ

မြို့နယ်နယ်နိမိတ်

ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

ကတ္တရာ/ဂဝံ/မြေသားလမ်း

ရဲစခန်း

မြို့နယ်/တိုက်နယ်ဆေးရုံ

မြစ်/ချောင်း








ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ

ဟင်္သာချောင်း

မိုးညိုမြို့နယ်  
သာယာဝတီခရိုင်  
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  
စကေး ၃ လက်မ = ၁ မိုင်



ညွှန်းပြချက်

- |  |                        |  |                          |
|--|------------------------|--|--------------------------|
|  | ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် |  | ဘုန်းကြီးကျောင်း         |
|  | ဂဝံလမ်း                |  | ဘောလုံးကွင်း             |
|  | မြေသားလမ်း             |  | မြို့နယ်ဆေးရုံ           |
|  | နေရာသီလမ်း             |  | တိုက်နယ်ဆေးရုံ           |
|  | မြစ်ချောင်း            |  | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန     |
|  | မြေရိုင်း              |  | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ  |
|  | စိုက်ပျိုးမြေ          |  | ရဲစခန်း                  |
|  | စားကျက်မြေ             |  | ရဲကင်း                   |
|  | စာသင်ကျောင်း           |  | ကျေးရွာ၊ လူနေအိမ်ခြေများ |



ဟင်္သာချောင်း အုပ်စုအတွင်းရှိ ဟောပြောချက်များစာရင်း

- ၁) ဟင်္သာချောင်းစု
- ၂) အထက်စုကျေးရွာ
- ၃) တန်းကြီးကျေးရွာ
- ၄) ရင်းတောင်-တန်းကျေးရွာ
- ၅) ရေချစ်-အိုးကျေးရွာ
- ၆) ပတောင်တန်းကျေးရွာ
- ၇) ပုဏ္ဏားတီကျေးရွာ



ကျေးဇူးအရေခွဲ အချက်အလက် များ (၇၆၅၅၅၅၅၅)

ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၈၂ အိမ်ထောင်ရှိပြီး

စုစုပေါင်း အမျိုးသားဦးရေ ၁၃၃ ပေတက်နှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ ၅၅၅ ပေတက်  
ရှိပါသည်။ နေထိုင်သူများမှာ ဗမာလူမျိုး များဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ  
ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဤကျောင်းသား များမှာ နီးဝယ်ရာ ကျောင်း များသို့  
သွားရောက်ပညာသင်ပို့ကြပြီး မိုးကုတ်တွင် ဇမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး  
အဆက်အခံရှိကြသည်။ ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်  
အခြေအနေတွင် အခက်အခဲ များရှိပါသည်။ စီးပွားရေး အနေဖြင့်လည်း  
ခိုက်ပျိုးသီးနှင့် ကောင်းချရာတွင် ဇမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေကြောင့်  
ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုများ ရှိတက်သည်။ လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် အစားအစာ  
ချက်ပြုတ်ရာတွင် ထင်းမီးသုံး စွဲရ၍ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်  
မီးဘေးအန္တရာယ် ရှိပါသည်။



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခွဲပုံ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၆.၀၀.၂၇	ဆေးနာရီတစ် ကျေးရွာအုပ်စု ရေဖျူး၊ ရပ်မီ ရပ်စ	၂၁	၁၉	၄၀	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အမှတ်အသားများ၊ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်များကို သိရှိစေရန်
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု နှင့် အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက်	၂၆.၀၀.၂၇	မိ/ဆောင် ကော်စီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၃	၂၀	၄၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိသောလူမှု စီးပွားရေးအခြေအနေအလိုက် အဆင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် အားအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိသိသာစေရန်
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၆.၀၀.၂၇	ကျေးရွာဆေးနာ ရီတစ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၁	၁၉	၄၀	ကျေးရွာ၏တစ်နှစ်တာလုံး ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်၊ ပြက္ခဒိန် ကို အသုံးပြုပြီးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် (ဥပမာ- ငွေရေးကြေးရေး၊ အစားအစာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး)
၄	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား	၂၆.၀၀.၂၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာမိ/ဆောင် အဖွဲ့၊ ရွာသူထူ	၂၂	၂၁	၄၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်
၅	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၂၆.၀၀.၂၇	အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ရပ်မီ ရပ်စ၊ ကျေးရွာသူထူ	၂၀	၂၁	၄၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပုံသုံးသပ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၀၀.၂၇	ကျေးရွာဆေးနာ ရီတစ်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၄	၂၀	၄၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေးများတန်းတူရရှိမှု ရှိ/မရှိ သုံးသပ်ခြင်း







ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၊ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ပြုမူပုံသို့ သတ်မှတ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၊ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ပြုမူပုံသို့ သတ်မှတ်

• အရှေ့ဖက်ဆုံး အိမ်တန်းနှင့် ဣန္ဒဝေယံ ဝိမာန်တန်း၊ ကြားတွင် မြစ်မခ မြစ်ရှိသည်။

အရှေ့ဖက်ဆုံး အိမ်တန်းများသည် မိုးညို - ဒုတိယလမ်း၊ ဝမ်းကျိုကျ တာ

လမ်း၊ ဗဟိုအောက်ဖက်တွင် ကပ်၍ ကျောက်တူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရွက်ပေး ဖြစ်ပါသည်။

ဣန္ဒဝေယံ ဝိမာန်တန်း နှင့် ဗဟိုအောက်ဖက်တန်းတွင် မိုးလျှံတံတား ယာယီအိမ်များရှိ၍

လူထုအသုံးပြု ဝိမာန်တန်း တွင် တရားရုံးလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ဣန္ဒဝေယံ ဝိမာန်တန်းတွင်

ယာယီအိမ်များ၊ ငွေကြေး၊ ကော်ဖီ၊ ကျောင်း နှင့် ယာယီအိမ် အ. လ. က

ရှိ၍ ဗဟိုအောက်ဖက်တန်း ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်)

အိတ်စတစ်စ် အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိတ်စတစ်စ် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေ မိဘာရ	လယ်ယာဧက၊ ကိုင်းယာဧက၊ ခွန်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဖော်စောက်ဆိုင်ကယ်၊ ရွာ၊ ငါးကောင်၊ သွပ်မိုးပျံဆိုင်ကယ်	၂၅	၃၀.၅%
အလယ်အလတ် မိဘာရ	ကိုင်း ၂ ရာဇာ၊ ဆိုင်ကယ် ရွာ၊ ငါးကောင်၊ သွပ်မိုးထိပ်က ဝတ်၊ ဇွတ်	၁၂	၁၅%
ဘာသာ မိဘာရ	ကိုင်း ၂ ရာဇာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖျား၊ စက်ဘီး၊ သွပ်မိုးဝါး	၂၀	၂၄%
ရွမ်းပါးလား မိဘာရ	လက်လုပ်လက်စား၊ သက်ကယ်မိုး	၂၅	၃၀.၅%

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အတွင်းရှိ မိဘာရအရေအတွက်နှင့်  
ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံများကို သိရှိလေ့လာနိုင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်  
ထိုင်းအကျိုးခံစားမှု၊ ဤ/ဤသို့သတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်အတွင်းရှိ အချင်းချင်း  
မည်သို့မည်ပုံ ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုအား သိရှိစေရန်ဖြစ်သည်။  
ကျေးဇူးတင်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကို လေ့လာသိရှိပြီး ပိုမိုတိုးတက်  
လာနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ ရှာဖွေဖြေလျှပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။





ကျေးဇူးတင် ရာသီခွင်ပြ ပြဏ္ဍခိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြဏ္ဍခိန် သုံးသပ်ချက်အရ ဒုယုတ်လတွင် မိုးရာသီစတင်ပြ

ဝါဒေါလ၊ ဝါဆိုလများ သည် မိုးကများဆုံး ဖြစ်သည်။ မြစ်ရေဝင်ရောက်သည့်  
ဝါဆိုလနှင့် ဝါဒေါလများမှ ယွေးကျန် ကျန်လများတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုး ၊ ခူးဆွတ်ခြင်းများ  
ပြုလုပ်ကြသည်။ မိုးရာသီကတွင် မိုးများခြင်း ၊ မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့် လမ်းပန်း  
ဆက်သွယ်ရေး အဆက်အခံများ ချိကြာသည်။

အထပ်တွဲလများနှင့် အပေါင်းလများတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ခြံခြံခြင်းနှင့်  
အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုများ ခြံခြံခြင်းကြောင့် လုပ်သား အားပေးမှုများ ခြံနိုင်သည်။

ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ဖော်ပြချက်များအရ မိုးရာသီတွင် အလုပ်အကိုင်အား  
၅ ဝင်ငွေ နှုတ်ပါးသည်။ မိုးရာသီအတွက်တွင် စတင်သူများ ထွက်ငွေ များ၍  
လုပ်သားများ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေများကြသည်။




စာရင်းအဖြစ်သုံးစွဲမှုသုံးသပ်ချက်

ဈာန်:	မ	ဈာန်: +မ
<p>ဈာန်ခွဲ</p> <p>ရောင်းခွဲ</p> <p>ကိုင်: နှစ်ခွဲ</p> <p>စား:</p> <p>လျှပ်:</p>	<p>အချုပ်အခြာ</p>	<p>အိမ်ကယ်</p> <p>ငွေ</p> <p>ဖုန်း:</p> <p>ပျော်: အိမ်</p> <p>မြေ</p> <p>ကိုင်:</p> <p>အသုံးအကျုံး:</p>

စာရင်းအဖြစ်သုံးစွဲမှုသုံးသပ်ချက်

ဈာန်:	မ	ဈာန်: +မ
<p>ဈာန်ခွဲ</p> <p>ရောင်းခွဲ</p> <p>ကိုင်: နှစ်ခွဲ</p> <p>စား:</p> <p>လျှပ်:</p> <p>ကိုင်:</p> <p>အိမ်ကယ်</p> <p>ငွေ</p>	<p>အချုပ်အခြာ</p> <p>ပျော်: အိမ်</p> <p>မြေ</p>	<p>ဖုန်း:</p>


နန္ဒီအစည်း: ချိတ်ဆက်ပုံ သုံး သပ်ခြင်း



ကျေးဇူးအတွင်းရှိ နန္ဒီအစည်း များသည် ဣန္ဒာရိုက် အရေးပါပြီး  
 ဆိုင်ချယ်ရေး အဖွဲ့မှာ ဩဇာအရှိဆုံး ဖြစ်သည်။ မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း  
 များမှာ သက်ဆိုင်ရာ နန္ဒီအစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပြီး  
 ကျေးဇူးအတွင်းရှိ နန္ဒီအစည်း ငယ်များမှာ သက်ဆိုင်ရာအလိုက်  
 ချိတ်ဆက်ကြသည်။ ချိတ်ဆက် မှု လွန် ပသက် သုံးခြင်းအားဖြင့်  
 နန္ဒီအစည်း များ ၏ ချိတ်ဆက်ပုံကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်သည်။



ပဋိကုဒ်အရိပ်သုံးသပ်ခြင်း (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု)



- ဂျာနယ်  
- ဝ

ဝင်ငွေ - အများသားများမှာ အများသမီးများထက် ဝင်ငွေ ပိုမိုသာယူနိုင်ပြီး ဝင်ငွေ ရရှိသည့် အလုပ်များကို အများသားများက ပိုမိုယှက်ညှိကြသည်။

အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း - ယုတ်လမ်းများ ယုတ်ဆောင်ရာတွင် အများသားများက ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ယုတ်ကိုင် နိုင်သည်ဟု ယူဆ

ကြပြီး အများသမီးများထက် အများသားများက အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိကြသည်။"

ခွီးဆောင်မှု - ခွီးဆောင်ပါဝင်မှု အပိုမိုတွင် ခေတ္တလုံးခံစားရ အများသားများသာ ခွီးဆောင်နိုင်သည်ဟု ယူဆခြင်း ၊ အများသမီးများ

ကိုယ်တိုင်က ခွီးဆောင်ပါဝင်ရန် နည်းပါးခြင်းကြောင့် အများသားများက အများသမီးများထက် ခွီးဆောင်ပါဝင်မှု ပိုမိုကြံ့ခိုင်သည်။"

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု - အမျိုးသား အများစုက အမျိုးသမီးများထက် ပညာတက်မှု လက်လှမ်းမှီမှု ပိုမိုကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု - ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပိုင်းတွင် အနည်းငယ်သာ ကွာခြားပြီး အများအားဖြင့် အတူတူ ဆုံးဖြတ် ကြသည်။

ယုံခြုံမှု - အမျိုးသားများအတွက် ယုံခြုံမှုအဖြစ် ကံ/ နှီးပါး ရှိကြောင်းလည်း အမျိုးသမီးများ ယုံခြုံ မှု နည်းပါးစေသည်။

အိမ်ထောင်အပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှု - အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေရှာခြင်း၊ ယူမှုရေး များ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ရကြောင့် အမျိုးသမီး များက အိမ်ထောင်အပေါ် ဂရုစိုက်မှု ပိုမိုကြ သည်။

ပစ္စည်းအပိုင်ဆိုင်မှု - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တူညီစွာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရကြသည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးချမှု - အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ပိုမိုကြသည်။

ယူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု - အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများ ယူ ဆောင်ရ၍ အားလပ်ချိန် နည်းပါးခြင်း ရကြောင့် အမျိုးသားများက ယူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုယှက်ဆောင်ကြ သည်။



ကျေးဇူးတော်တော်ဝင်များ ဆာရ်း (ဂရုဒါနာရ်း၊ ကျေးဇူးတော်၊ ကျေးဇူးတော်)

စဉ်	အမည်	ရက်စွဲ / ကာလ	တော်တော် / တော်တော်ဝင်
၁	ဦးဦးဦး		ကျေးဇူးတော်တော်ဝင်
၂	ဒေါ်အေးအေး		
၁	ဦးကျော်စွာ	၃၈၈၄	စိမ်းစိမ်း၊ အထောက်အကူပြုတော်မူ
၂	ဒေါ်စု	၃၈၈၄	
၁	ဦးကျော်စွာ		ကျေးဇူးတော် ဆာရ်း
၁	ဦးကျော်စွာ	၃၈၈၄	ထပ်မံကျေးဇူးတော်တော်မူ
၂	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်အေးအေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အေးအေး	၃၈၈၄	ကျေးဇူးတော်၊ ကြီးကြပ်ရေး၊ ဆာရ်းတော်
၂	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်အေးအေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အေးအေး	ဒေါ်အေးအေး	ထပ်မံကျေးဇူးတော်တော်မူ၊ နှစ်ပတ်လည်၊ ကျေးဇူးတော်
၂	ဒေါ်အေးအေး	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးကျော်စွာ	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးကျော်စွာ	၃၈၈၄	ကျေးဇူးတော်၊ ကြီးကြပ်ရေး၊ ဆာရ်း
၂	ဒေါ်အေးအေး	အဖွဲ့ဝင်	



PRA လုပ်ငန်းစဉ်များအား  
ကျေးရွာသူ/သားများတတ်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း နှင့် ဖိတ်ဆက်အမည်ပေးစာတိုင်မိတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ ဘာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>သျှင်ကျော်ကျော်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၃၄၆၆၆၆၆၀၆၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ဖြူဖြူ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗဟို</b> ၊ မြို့နယ် <b>မိုးညို</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဗဟို</b>	ကျေးရွာ <b>၇၆</b> ၊ နှောင်းကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၈၂	ဘာသာ (၁) <b>ဓမ္မနိယ</b>	၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----	၁	ဘာသာ (၂) <b>ဓမ္မနိယ</b>	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား -----	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၃	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအုံကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာအဝေးသနည်း? မိုင် 1.5 မှီ/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မြေရပ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မြေရပ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အကျွမ်းသဘင် -----
- (၂) ကျွန်ုပ်တို့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မောင်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြူနုညွှင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၇

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

- နေရာ - ကျေးရွာသူထုအိမ်
- အချိန် - ဇူလိုင် ၁၂ : ၀၀ နာရီ
- ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၁၇

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ကျား ( ၂၅ ) ၊ မ ( ၂၁ ) ပေါင်း = ၄၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးကို ၂၂.၁၁.၁၇ ဇူလိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူစာရင်း ကောက်ယူခြင်း ၊ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို ရှင်းပြ ခြင်း ၊ စဉ်စု စဉ်ချုပ်ရေး များမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက် နည်းပညာများမှ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက် အချက် (၁၅)ချက် ကို ရှင်းပြခြင်း ၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းကို ရှင်းပြခြင်းနှင့် အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရား ကိုရှင်းပြပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းကို ပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါ သည်။

လူထုစဉ်းစားရေး များမှ PRA Tools များ ဖြစ်သော -

- ၁။ အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ
- ၂။ ဥစ္စာဓာတ် အရင်းအမြစ်ပြဇယား
- ၃။ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား
- ၄။ ရာသီခွင်ပြဇယား
- ၅။ ပဋိပက္ခကိစ္စ သုံးသပ်ခြင်း
- ၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား တို့ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး အတည်ပြုခဲ့ပါ သည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ညနေ ( ၄ : ၀၀ ) တွင် ရုတ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေရာ - ကျေးရွာယူထုအစိတ်  
အချိန် - ဇူလိုင် ၁၂ : ၀၀ နာရီ  
ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၁၇

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ကျား ( ၂၇ )၊ မ ( ၂၁ ) ပေါင်း = ၄၈

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

အဝေးကို ၂၂.၁၁.၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ပထမနေ့မှ ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ အုပ်စုလိုက် ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ မြှုပ်နှံမှု၊ ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ စွမ်းချယ်ခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက် နည်းပညာမှူး ဦးစင်သူဇော် မှ အကျိုးထင်သော လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ များ အကြောင်း ဖွင့်ပြခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များ အကြောင်းကို ဖွင့်ပြခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေးပြီး စွမ်းချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ ကော်မတီများ၏ တာဝန် တာဝန်များကို ဖွင့်ပြကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီအဖွဲ့ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် များအား ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် ဆောင်ရွက်စေရန် အချက်များကို ဖွင့်ပြပြီး ၀၀၀ နှင့် HR ၇ များတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မှတ်တမ်းတင်ပုံများ ရိုက်ကူး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ 22. 11. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဲမျှား  မြို့နယ် မြို့နယ်  ကျေးရွာအုပ်စု  ဝဲမျှား  ကျေးရွာ  ဤနေ့စွဲ  ကျေးရွာ  ဤနေ့စွဲ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22. 11. 17	22. 11. 17	25	21	46	46   ၈၇၆
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	23. 11. 17	22. 11. 17	27	21	48	48   ၈၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	22. 12. 17	22. 12. 17	11	10	21	21   ၈၆၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း															
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း															
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း															
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး															
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်															
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်															
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်															
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး															
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး															

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမံက်နံး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖိုးဖြူစန်းလှ

နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၂ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စု ပာအိမ်ကျေးရွာ ရင်း နှောင်း ကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချွတ်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေးပါးလာ ခြင်း၊ သီးနှံစေ့ကစားဆောင်ရွက်ပျက်စီးခြင်း	၁ ချွတ်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေးပါးလာ ခြင်း၊ သီးနှံစေ့ကစားဆောင်ရွက်ပျက်စီးခြင်း
၂ မီးဘေးကြုံလာပါက နာရော့ပေါ်ရေဂရုပြင်ရန် ဆင်ခဲဖြင့် မီးဘေး ခိုးရိမ်ရပါသည်။	၂ မီးဘေးကြုံလာပါက နာရော့ပေါ်ရေဂရုပြင်ရန် ဆင်ခဲဖြင့် မီးဘေး ခိုးရိမ်ရပါသည်။
၃ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း ချိအားလအား ဆင်ခဲလွန်းလှပါသည်။	၃ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း ချိအားလအား ဆင်ခဲလွန်းလှပါသည်။
၄ လျှပ်စစ်မီး ခြေရိရိ မျှော့ဘဝတိုးတက် မှုဖြာ ဖြန့်ဆိန်ဖြာ မရှိတော့ပါ။	၄ ရောင်းလူးတံတား ခြေရိရိ အားလအား ဆင်ခဲပါသည်။
၅ ရောင်းလူးတံတား မရှိရိ အားလအား ဆင်ခဲပါသည်။	၅ လျှပ်စစ်မီး ခြေရိရိ မျှော့ဘဝတိုးတက် မှုဖြာ ဖြန့်ဆိန်ဖြာ မရှိပါ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ချွတ်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး ဖြစ်ပေါ်လာ စေရေးများ ဆိုက်စေ့ကစားဆောင်ရွက်ပျက်စီးခြင်း	၁ ချွတ်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး ဖြစ်ပေါ်လာ စေရေးများ ဆိုက်စေ့ကစားဆောင်ရွက်ပျက်စီးခြင်း
၂ မီးဘေးကြုံလာပါက နာရော့ပေါ်ရေဂရုပြင်ရန် ဆင်ခဲဖြင့် မီးဘေး ခိုးရိမ်ရပါမည်။	၂ မီးဘေးကြုံလာပါက နာရော့ပေါ်ရေဂရုပြင်ရန် ဆင်ခဲဖြင့် မီးဘေး ခိုးရိမ်ရပါမည်။
၃ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းလာပါက အားလအား ဆင်ခဲပြေမည်။	၃ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းလာပါက အားလအား ဆင်ခဲပြေမည်။
၄ ဆိုလာမီး ရရှိလာပါက အားလအား ပညာရေးများ ဖြန့်ဆိန်ဖြာ တက်ရန် မျှော်မှန်းပါမည်။	၄ တံတား ဆောက် ဖြစ်လျှင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး နှင့် အားလအား လွယ်လှမည်။
၅ တံတား ဆောက် ဖြစ်လျှင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး နှင့် အားလအား လွယ်လှမည်။	၅ ဆိုလာမီး ရရှိလာပါက အားလအား ပညာရေးများ ဖြန့်ဆိန်ဖြာ တက်ရန် မျှော်မှန်းပါမည်။



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး	ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀	၃၁၅
၂	ရွာချင်း ကျေးလက်စီးပွား	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၂၃၀
၃	ဆိုင်လမ်း	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၂၃၅
၄	မီးသတ်ရေးကိရိယာများ	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၃၁၀
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်ရေးကိရိယာများ	ကျား + မ	
၂	ရွာချင်း ကျေးလက်စီးပွား	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စင်စင် လက်မှတ် Ukuu နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၇

အမည် ဒေါ်ခင် လက်မှတ် ခင် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၇

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

**အနှစ်ချုပ်**

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မီစထရ်အား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဆည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှုဆောင်ရွက်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	စွဲချွမ်း၊ စွဲချွမ်း စက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ချောင်း ကူးတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ကျောက်စက်ဖြင့်ရောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ကမ္ဘာမြေပေးကျေးဇူးပြု ပို့ကမ်းရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ဒါနာမံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅	ဒါနာမံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		