

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မတူပီမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (Cycle -2)

NCDDP

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ရုန်း ကျေးရွာ၊ ရုန်း ကျေးရွာအုပ်စု


ရက်စွဲ။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	3
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	4
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	5
၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု	6
၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ.....	6
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်.....	7
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	8
၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း	8
၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	10
၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	11
၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	13
၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်.....	15
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	19
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	22
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	24
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	27
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	28
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	30
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	31
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	36



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်းမှာ -

- ၁) ကျေးရွာအုပ်စု ၅၆
- ၂) ကျေးရွာအုပ်စု ၅၇

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	ကျား	မ	ပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	လူမျိုး
၁	ရုန်း	၄၆	၁၀၇	၁၀၄	၂၁၁	ခရစ်ယာန်	ချင်း
၂	ဘွေရှစ်	၂၂	၅၇	၅၇	၁၁၄	ခရစ်ယာန်	ချင်း

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ သမိုင်း

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ သမိုင်း စေတီ ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင်
 စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဤ နေရာတွင် စတင်၍ ဖြစ်ပေါ်
 သည့် ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာကို ၇ ဇွဲးမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
 ဤနေရာတွင် တည်ရှိသော ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာကို
 ၇ ဇွဲး ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ တွင် ပုဇွန်
 (၃) မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၎င်း ပုဇွန် မြို့နယ်
 (Rhingca) မြို့နယ်၊ ပုဇွန် (မြို့နယ်) ပုဇွန်
 (Thang Zany ca) စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပုဇွန် မြို့နယ်
 ဧရာဝတီ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ တွင် ဧရာဝတီ
 စတင် ပုဇွန် မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီ ဖြစ်ပေါ်သည်။
 ဤနေရာတွင် စတင် ဧရာဝတီ ဖြစ်ပေါ်သည်။
 ဧရာဝတီ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ သမိုင်း အပေါ်
 ၄၆ နှစ်ရှိပြီ။ ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ ၂၁၉ နှစ်အထိရှိပါသည်။
 ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ သမိုင်းကို ဧရာဝတီ တွင် ဧရာဝတီ
 စတင်၍ ပုဇွန် မြို့နယ်၊ ပုဇွန် မြို့နယ်၊ ပုဇွန် မြို့နယ်
 ဧရာဝတီ ဖြစ်ပေါ်သည်။

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ -

၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု

လူဦးရေစာရင်း - လူဦးရေ (၁၉၅၁/၂၀) နှင့် အိမ်ထောင်စု

၁- (က) - မတူညီမျှသော လူဦးရေ၊ လူဦးရေစာရင်း၏ အိမ်ထောင်စုကတော့
 ကတော့မှာ (၄၆) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေစာရင်းမှာ
 (၁၀၇) ဦးတော့ နှင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေစာရင်းမှာ (၁၀၄) ဦးရှိ
 ပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ

၂- (၁) - လူဦးရေစာရင်း / သားဖွား၏ ကိစ္စက ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်း

လူငယ်များ

မတူညီမျှသော လူဦးရေ၊ လူဦးရေစာရင်း၏ ကိစ္စက ကျွန်ုပ်တို့၏
 စာရင်းလူငယ်များ တွေ့ရလေ့ရှိသော လူငယ်၊ လူငယ်ပျိုများ
 လူငယ်၊ ပါးစမ့်ဖြူဖြူ လူငယ်ဖြစ်ပြီး ကိစ္စက စီးပွားရေး လူငယ်
 မှာ - ဇာတိ၊ ဝက်၊ နားတောက်၊ ပါးစမ့်ဖြူဖြူ / လူ / တို့လို ကိစ္စက
 စီးပွားရေး အဖွဲ့ လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။

၂- (က) - လူဦးရေစာရင်း၏ ကိစ္စက ကျွန်ုပ်တို့၏

မတူညီမျှသော - လူဦးရေ၊ လူဦးရေစာရင်း၏ ကိစ္စက ကျွန်ုပ်တို့၏
 သစ်၊ ဝါး၊ တော၊ သစ်တော၊ စီး၊ သစ်တော၊ တောင်၊ တို့ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA) အကျဉ်း


ကျေးရွာ - ဂျိန်တန်းရွာ

Sစဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရှိချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်မြေပြင်	၆/၂/၁၈	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၈	၅၂	၁၃၀	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ် များကိုသိရှိစေရန်။
၂	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆/၂/၁၈	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၈	၅၂	၁၃၀	ကျေးရွာအတွင်းပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်မှုကို သိရှိစေရန်။
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆/၂/၁၈	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၈	၅၂	၁၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး အခြေအနေအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/ မရှိ သိစေရန်။
၄	ရာသီခွင်ပြဇယား	၆/၂/၁၈	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကျေးရွာ ၁၁ ညွှန်သားများအားလုံး	၇၈	၅၂	၁၃၀	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတုအလိုက်လုပ်ငန်း လုပ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံး သုံးသပ်ချက်	၆/၂/၁၈	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကျေးရွာ ၁၁ ညွှန်သားများအားလုံး	၇၈	၅၂	၁၃၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၆/၂/၁၈	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၈	၅၂	၁၃၀	ကျေးရွာတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို သိရှိစေရန်။

၇၈၆၅ ၆-၁၂-၂၀၁၄

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ
 နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၇၆: ချေး: ဘုရား လူ့အား နှင့် ဘုရား ကြွယ်ဝခြင်း

၇၇: ချေး: နှင့် ဘုရား ကြွယ်ဝခြင်း

၁။ တောင်ယာ၊ ဝါးစွန်းပျိုးချေး၊ ဝါးစွန်းပျိုးချေး၊ လူ့အား၊ လူ့အား

၂။ နှစ်: နှစ် နှစ်: နှစ် တောင်ယာ လူ့အား

၃။ ဝါးစွန်းပျိုးချေးနှင့် ဝါးစွန်းပျိုးချေးသည် နှစ်: နှစ် ချေး နှစ်: နှစ်

၄။ လူ့အား ချေး နှစ်: နှစ် တောင်ယာ ချေး: ချေး နှစ်: နှစ်

၅။ ချေး: ချေး၊ ချေး: ချေး၊ ချေး: ချေး၊ ချေး: ချေး

၆။ ချေး: ချေး ချေး: ချေး () ချေး

၇။ လူ့အား ကာယာ မကျေး: လူ့အား: လူ့အား



၈။ ချေး: ချေး နှစ်: နှစ်၊ နှစ်: နှစ်: ချေး: ချေး

၉။ လူ့အား တစ်မျိုး၊ ချေး: ချေး: ချေး: ချေး: ချေး: ချေး

၇၆: ချေး: ဘုရား

၇၆: ချေး: ဘုရား

၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ပုဂံ-တောင်-ဘက်ရှိ ရာသီခွင် ၆ ဝယ်:

ရက်စွဲ	Jan	Feb	March	Apr	May	June	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
တောင်												
ပွဲတော်												
အနိမ့်အား												
ပုဂံအား						-	-	-	-	-	-	-
နှုတ်ဖျက်							-	-	-	-	-	-

၁၀၈၅ - ၆ - ၁၂ - ၂၀၁၇

၇၆။ ကျေးဇူးတင် နာခံနိုင်စွမ်း

ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- ၁။ လူငယ်တစ်ဦးကတစ်ဦးက မိမိတို့အဖွဲ့ (၄၈) နှစ်က ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၂။ ကျေးဇူးတင်ခြင်း မိမိတို့အဖွဲ့ (၂) ဦး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၃။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျေးဇူးတင်ပါ
- ၄။ ဝါသနာရှိသူ လူငယ် ၁ ယောက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၅။ တစ်နှစ်လုံး လူငယ်တို့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၆။ ဆင်းရဲသားများသည် ဝမ်းသာစရာအဖြစ် ကျေးဇူးတင် သားများ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၇။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် လူငယ်တို့ ဝမ်းသာစရာအဖြစ် ကျေးဇူးတင်ခြင်း
- ၈။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် လူငယ်တို့ (၅၀၀) ကျေးဇူးတင်ခြင်း (၅၀၀) ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၉။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖလှယ်စားပါ။
- ၁၀။ နိုင်ငံပြုစုခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ ဝမ်းသာစရာအဖြစ် လူငယ်တို့ ကျေးဇူးတင်ခြင်း
- ၁၁။ ဝမ်းသာစရာ အဖြစ် လူငယ်တို့ ဝမ်းသာစရာအဖြစ် ဆင်းရဲသည်။
- ၁၂။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်း နှစ်ဦးစွာ ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ၁၃။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်း လူငယ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ၁၄။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဖလှယ်စား လူငယ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ခြင်း


၇၆။ ၄ - ၂ - ၂၀၀၈

၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဂျပိ: ဣဇာ ဝ - ပင့်ကူအိမ်ပုံ




ପ୍ରମ: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ: - ୦୧. ୧୧. ୧୧



၇၃: ရွာ၏ ပင်လျှင်ပုံ

၆၃ —
၆၁ —



ပျက်:ကျေ: ချမ်းပါး ပင်လူကိုင် ခဉ်းသ်ဝေ

ကျေး:ကြီး:ဝမ်း:ဒွင်း: အဆင့်: ဝက်:ဒွင်း

၁) မတူညီသော - အခွင့် အရေး

၂) လူတန်း: မတူညီ ခြားနားခြင်း

၃) ဝန်ထုပ် ဝန်ထုတ်: ခြားနားခြင်း

၄) တွင်းတစ်: စဉ်း ခြားနားခြင်း

၅) အမျိုး:သမီး: စား: ပူသင် ပူထိုက်သော အခွင့် အရေး ရရှိ ပါလိမ့်မည်

၆) အား: ပ တွင်း: အခွင့် အရေး ရရှိပါသည်။

၇) အစွမ်း စွမ်းစွမ်း ခြားနားခြင်း

၈) အုပ်စု: အစု: အစု: အစု: ခြားနားခြင်း

၉) ပျက်: အခွင့် အရေး: သင် တွင်း: ဝမ်း: ဒွင်း:

၁၀) အမျိုး: သမီး: သင် တွင်း: ဝမ်း: သွား: အစု: ဒွင်း:

၁၁) အစု: သင် တွင်း: ပတ်: ဝမ်း: ဒွင်း: ခြားနားခြင်း ရရှိ ပါလိမ့်မည်။

၇၈၅ - ၆ - ၁၂ - ၂၀၁၇

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ရက်: တျော်: ဣဒါ နဖွဲ့. နဖွဲ့. ချိတ်ဆက်

- ၁) နဖွဲ့အဖွဲ့ တွေ့ရှိ
- ၂) နဖွဲ့: သီး: နဖွဲ့
- ၃) LWF နဖွဲ့
- ၄) အဖွဲ့အစည်း နဖွဲ့
- ၅) နဖွဲ့ နဖွဲ့
- ၆) ကသာတူး: နဖွဲ့
- ၇) တျော်: တော်စာ
- ၈) သာစိန်: သိန်: တူး: နဖွဲ့
- ၉) တျော်: နဖွဲ့: တော် တော်
- ၁၀) စီး: တင် နဖွဲ့

ရက်စွဲ: ၆.၁၂.၂၀၁၇

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဟောင်းဂါး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးယဇာနည်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး - ချင်း	မြို့နယ် - ကန်ပက်ဂါ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဂျင်း
		ကျေးရွာ ဂျင်းကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၁)စီး	၄၈	ဘာသာ (၁) - ၁)စီး	၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
ဘက်ကြီးရွယ်အိုများ (၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၁)စီး	၁၁၄	၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃	၆

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၀ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား:
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား:

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပျက်စီးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မူလက နဖူးအသွယ် (၄) မူလက
- (၂) ကမ္ဘာ့သစ်ကမ္ဘာအသွယ်
- (၃) LWF

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဂယာဇိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး သာယာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၈

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်းတစ်ခုစီ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ						
စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)						
စီမံကိန်းအမှတ် ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်-မာမာ နှင့် ဒေါ်-အိန္ဒြာစာမ						
စီမံကိန်းအမှတ်/မုဒ်: ၆/၂/၂၀၀၈						
ပြည်နယ်/မုဒ်: ဥက္ကဋ္ဌ - မာမာ		ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - မာမာ		ကျေးရွာ - ကျေးရွာ - မာမာ		

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	စီမံကိန်းအမှတ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၆-၀၂-၂၀၀၇	၆/၀၂/၂၀၀၇	၃၉	၂၆	၁၈	၅၅ ၃၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆/၁၂/၂၀၀၇	၆/၁၂/၂၀၀၇	၃၉	၂၆	၁၈	၅၅ ၃၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈/၀၂/၂၀၀၇	၈/၁၂/၂၀၀၇	၆	၂	၈	၈ ၃၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄/၂/၂၀၀၈	၄/၂/၂၀၀၈	၂၀	၁၃	၃၃	၃၃ ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၀၈	၄.၂.၂၀၀၈	၂၀	၁၃	၃၃	၃၃ ၅၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၀၈	၄.၂.၂၀၀၈	၂၀	၁၃	၃၃	၃၃ ၅၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၀၈	၄.၂.၂၀၀၈	၄	၂	၆	၆ ၅၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် အသင့်(၃) ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှစန်း
 နေ့စွဲ ၈/၀၂/၂၀၂၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ၇/၆ ဖြန့်ဖြူးရေးမှူး ၂၀၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၇၂ ကျေးရွာ ၇၂
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၀ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်
၁ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်	၁ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်
၂ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း အစားအသောက်ဆိုင်	၂ ဖုန်းတိုင် မရှိဘဲ အစားအသောက်ဆိုင်
၃ ဖုန်းတိုင် မရှိဘဲ အစားအသောက်ဆိုင်	၃ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်
၄ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၄ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်
၅ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၅ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်
၆ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၆ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်

၈။ မှောက်ဖွဲ့ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှောက်ဖွဲ့လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှောက်ဖွဲ့ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှောက်ဖွဲ့ချက်များ
၀ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၀ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်
၁ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်	၁ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်
၂ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း အစားအသောက်ဆိုင်	၂ ဖုန်းတိုင် မရှိဘဲ အစားအသောက်ဆိုင်
၃ ဖုန်းတိုင် မရှိဘဲ အစားအသောက်ဆိုင်	၃ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်
၄ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၄ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်
၅ ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	၅ နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅
၂	နေရာ: အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅
၃	ဖုန်းတိုင် မရှိဘဲ အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅
၄	ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅
၅	ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသား	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅
၆	ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅
၇	ဂျင်းမြို့တောင်ဘက်ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀/-	၂၀၅

အ ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀၁	ခန့်အပ်တံဆိပ် အသစ် ဝယ်ယူရေး	အမျိုးသား	၁၀၀၀၀	၂၀၀
၀၂				
၀၃				
၀၄				
၀၅				
၀၆				
၀၇				
၀၈				
၀၉				
၁၀				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ယုန်ဆွေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၇

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒီးလမနိုး - ဒေါ်အိစိအောင်
 နေ့စွဲ - ၉.၁၂.၂၀၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ဧရာဝတီ - ချင်း ပြနယ် - ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု - ၇၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကျန်ကျငွေစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၇၂: ဗဟိုရွာ	၇၂: ဗဟိုရွာ အခြား: တံတား အခြား: တံတား	၇၂: ၅ အခြား: ၁၀ အခြား: ၁၀	၂၀၇-၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၇၂: ၅ အခြား: ၁၀ အခြား: ၁၀		၁၀၀၀၀၀၀၀
၇၂: ဗဟိုရွာ	၇၂: ဗဟိုရွာ အခြား: နေအိမ် အခြား: နေအိမ်	၇၂: ၆ အခြား: ၆ အခြား: ၆	၁၁၂-၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၇၂: ၅ အခြား: ၁၀ အခြား: ၁၀		၁၀၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အိစိအောင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၉.၁၂.၂၀၂၇

ပြန်: ဈေး: စွာ၏ အမျိုး: သား: များ: ဗ
~~~~~

တင်ဖွဲ့သော: ဖွဲ့ခြင်း: ချက်  
~~~~~

၁) ပြန်: ဗ ဈေး၏: အမျိုး: သား: များ: တင်ဖွဲ့သော:

ပြန် ဖွဲ့ခြင်း: သည်။

၂) အမျိုး: အမျိုး: သား: မ တင်ဖွဲ့သော: တင်ဖွဲ့သော: ပြန်။

၃) အမျိုး: သား: များ: အမျိုး: အမျိုး: သား: များ: တင်ဖွဲ့သော:

ပြန်: သည်။

၄) အမျိုး: သား: များ: အမျိုး: အမျိုး: သား: များ: တင်ဖွဲ့သော:

တင်ဖွဲ့သော: ပြန် ဖွဲ့ခြင်း: သည်။

ပြန်: ဈေး: စွာ

ပြန်: စွာ - ၆ - ၁၂ - ၂၀၁၇

ပြန် ချေးစွာ၏ အမျိုး သားများ ဗ

တင်မသော ဖွဲ့စည်းချက်

၁) ပြန် ဗျာဏ်ထိုး အခြားစံစား တည်ဆောက်ပေး

ပြန် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း သည်။

၂) အစည်း အဝေး ခန်း မှ တောင် တည်ဆောက် ပေးရန်။

၃) ဧကား လှုပ်စစ် အစစ်အစုံ သဖြင့် ဧကား လှုပ်စစ်
ဤ လှုပ်ပေးရန်။

၄) ဆက် သွယ်ရန် အစစ်အစုံ ဂြိုဟ်ဖွဲ့ ပြန်တိုင်တည်
ဆောက် ပေးရန် ဖွဲ့စည်း သည်။

ပြန် ချေးစွာ

ရက်စွဲ - ၆-၁၂-၂၀၁၇

ရှုန်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရှုန်း မှ ရှေးဟောင်း နှစ်ကား တံတား တည်ဆောက် ရှုန်း

✱

ကျေး + မ - ၅၉ - မ

၂။ နေထိုင်ရေး အဖွဲ့များ ပြင်ဆင် တည်ဆောက် ပေး ရှုန်း

ကျေး + မ - ၄၀ - မ

၃။ ရေအား လျှော့စစ် နှစ်ကား တည်ဆောက် ပေး ရှုန်း

ကျေး + မ - ၃၄ - မ

၄။ ရှုန်း မှ လာရောက် နှစ်ကား အလား အမျိုး အနား လုပ် ပေး ရှုန်း

ကျေး - ၂၉ - မ

၅။ ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့များ နှစ်ကား တည်ဆောက် ပေး ရှုန်း

မ - ၂၀ - မ

၆။ ကျေးရွာ ဝန်းကျင် ရေပိုက်၊ ရေကန် တည်ဆောက် ပေး ရှုန်း

မ - ၂၀ - မ

၇။ ဆိုလာမီး ပြင်ဆင် ပေး ရှုန်း

ကျေး - ၂၀ - မ

ရှုန်း ၄ - ၂ - ၂၀၁၈

ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးယုံထွန်း -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
၂။	ဒေါ်ဝင်းလှ -	- " "
၃။	ဦးကျော်စွာ -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
၄။	ဒေါ်ခင်မာ -	- " "
၅။	ဦးကျော်စွာ -	- " "
၆။	ဦးကျော်စွာ -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
၇။	ဒေါ်ခင်မာ -	- " "
၈။	ဦးကျော်စွာ -	- " "
၉။	ဦးကျော်စွာ -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
၁၀။	ဦးကျော်စွာ -	- " "
၁၁။	ဒေါ်ခင်မာ -	- " "
၁၂။	ဦးကျော်စွာ -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
၁၃။	ဒေါ်ခင်မာ -	- " "
၁၄။	ဦးကျော်စွာ -	- " "
၁၅။	ဦးကျော်စွာ -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ခင်မာ -	- " "
၁၇။	ဒေါ်ခင်မာ -	- ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း

ဖြန့်ဖြူးရေး

ရက်စွဲ - ၄ - ၂ - ၂၀၁၈

ဒုတိယ အကြိမ် ဂျပားဗျ ကစည်းကမ်း

===== || ===== || ===== || =====

ရက်: နဂါး

ရက်: ဂျပားဗျ

ကစည်းကမ်း: နည်းပညာပညာ
ကချီနီ
ရက်စွဲ

ဘုရား: ဂျပားဗျ
၄:၀၀. ၄:၀၀ အချိန်အထိ
၆-၁၂-၂၀၁၇

အစည်းအရုံး

" ဂျပားဗျ ဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက် ရေးဆွဲရေး
ကစည်းကမ်း နှင့် ဆက်တက်ပတ်ဝင်များ

မိတ်ဆက်ခြင်း "

ကို ဖန်တီးပေးရေးအဖွဲ့
" ဂျပားဗျ ဒုတိယ အကြိမ် ကစည်းကမ်းကို
နိုဘက် (၄:၀၀) တွင် စတင်ကာ ဂျပားဗျ စီ /
တော်ဝင် ဖန်တီးပေးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစည်း
အလဲ မရှိချိန် / ဝယ်ယူရေး ဆက်တက်ပတ်ဝင် ကို
ဖန်တီးပေးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည့်- ဝယ်ယူ
ရေး တော်ဝင် ကို လဲ အစည်းအလဲ မရှိချိန်
တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရေး ကို ဖန်တီးပေးရေး
အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည့် တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရေး တော်ဝင်
တို့ ဖန်တီးပေးရေးအဖွဲ့ ဦးစီးဌာနကို ဖန်တီးပေးရေး
ဦးစီးဌာနကို ဖန်တီးပေးရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည့် ဘုရား
လျှောက် တော်ဝင် ကို အစည်းအလဲ မရှိ
သဖြင့်

ကောလိပ် နေရာမှာ ကောင်းဆိုးများ ဒေသ ကခြေ
ကနေ ဖြောင့် နေရာမှာ ဦးစား စား လှုပ် ငြိမ်း များ လိုက်
ဆက်တစ် နှစ် နောက် (3:00) တွင် ကစား
ကစား လို နေရာ သိမ်း ဖြစ်ပါသည်

ပြန် နေရာ

၇၈၈ - ၆၀၂ - ၂၀၁၇

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

###	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	မည်သူ ဦးစားပေး လဲ(ကျား/ မ)	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည် လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘွေရှစ်မှလည်မြို့ ဆိုင်ကယ် လမ်း အသစ် ဖောက်ပေး	ကျား+မ		
	၂	သောက်သုံးရေ ပြုပြင်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၃	အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင် အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	မ		
	၄	ဆိုလာအသစ် ထောက်ပံ့ပေးရန်	ကျား+မ		
	၅				
	၆				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၂				
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆောင်အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၂				
	၃				
	၄				
အခြား	၁	ဘောလုံးကွင်း အသစ် ဖောက်လုပ်ပေးရန်	ကျား		
	၂	ဖုန်းတိုင်အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၃				
	၄				