

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)



စခန်းကြီးကျေးရွာ၊ နတ်ရေတွင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော့မူးမြို့နယ်မြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း
 ကော့မူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
 စကေး = ၁ လက်မ သို့မဟုတ်
 ၁ စတုရန်းမိုင် ၂၅၀၀၀ ဝေ
 ၁ စတုရန်းမိုင် ၂၅၀၀၀ ဝေ




- မြစ်ချောင်း**
- ၁။ မြစ်ချောင်း
 - ၂။ ကျေးရွာတည်ရာ
 - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၄။ ရပ်ရွာ
 - ၅။ မြို့နယ်အုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၆။ ကားလမ်း
 - ၇။ ကားလမ်း (ကျောက်ခဲလမ်း)
- အခြား**
- ၈။ ရုံးတိုက်
 - ၉။ မြို့နယ်အုပ်စု
 - ၁၀။ တိုက်ရိုက်အုပ်စု
 - ၁၁။ အ.က.က

နတ်ရေတွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ဒေသရေမြို့နယ်


၆၇၈၂၅၀၀၀၀၀၀၀၀



နတ်ရေတွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ပျားမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စကေး - (၂)လက်မ (၁)ပိုင်

ကော့ပျားမြို့နယ်၊ နတ်ရေတွင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ခေတ်မီအိတ်



ညွှန်းပြချက်

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
- ၄။ ရောင်း
- ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ၆။ ဘုရား
- ၇။ စာသင်ကျောင်း
- ၈။ ရေတွင်း
- ၉။ ရွာခွဲ
- ၁၀။ ခရစ်ယာန်ကျောင်း
- ၁၁။ သုသာန်

ကျေးရွာများမြို့နယ်

.....ရန်ကင်းကျေးရွာ.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ရန်ကင်းကျေးရွာ	၂၅၁	၂၇၂	၅၆၀	၆၃၃	၁၁၉၃
၂	ခခနီအိ	၈၁	၇၀	၁၉၄	၂၀၅	၃၉၉
၃	ရွာအိတောလေး	၄၁	၃၉	၁၀၆	၁၀၈	၂၁၄
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၃၇၃	၃၈၁	၈၆၀	၉၄၆	၁၈၀၆

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	စာမူပရိယာယ်			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၄ ၉ ၁၈	ကျေးရွာအစုအဝေး သို့သော ဂရုစိုက်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ	၁၆	၃၇	၅၅	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ယဉ် ကျမ်းများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၄ ၉ ၁၈	ကျေးရွာ၊ ဂရုစိုက် ရေး၊ မြေပုံများ၊ မြေ မူဝါဒများ / ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာ	၁၆	၃၇	၅၅	အစုအဝေး၊ အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လမ်းညွှန် မူဝါဒများ၊ ဂရုစိုက်ရေး၊ မြေပုံများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၄ ၉ ၁၈	ကျေးရွာအစုအဝေး	၁၆	၃၇	၅၅	ရာသီခွင်ပြ၊ အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄ ၉ ၁၈	အစုအဝေး၊ အစုအဝေးအဆင့် မြေပုံများ အစုအဝေးအဆင့်	၁၆	၃၇	၅၅	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၄ ၉ ၁၈	အစုအဝေးအဖွဲ့ အစုအဝေးအဖွဲ့	၁၆	၃၇	၅၅	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	စာမေးပွဲအရေအတွက်			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၅ • ၇ • ၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၆	၃၇	၅၅	သဘာဝအရရှိမှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ၊ အကျိုး ပေးမှု၊ ပိုမိုဆောင်ရွက် ရန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကျိုး အမြတ်အရရှိမှုများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု မြေပုံ (Spider Web)	၅ • ၇ • ၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၆	၃၇	၅၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေ၊ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် အကြံပေးခြင်း၊ အကျိုး အမြတ်အရရှိမှုများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၅ • ၇ • ၁၈	အခြေအနေ၊ စာမေးပွဲအရေအတွက် များနှင့် အမျိုး သားများ	၁၆	၃၇	၅၅	လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ် အရရှိမှုများနှင့် အကျိုး ရရှိမှုများ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၅ • ၇ • ၁၈	အခြေအနေ၊ စာမေးပွဲအရေအတွက် များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၁၆	၃၇	၅၅	လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ် အရရှိမှုများနှင့် အကျိုး ရရှိမှုများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၅ • ၇ • ၁၈	အမျိုးသား၊ အ မျိုးသမီး၊ အကျိုး ရရှိမှု၊ အကျိုး အမြတ်များ	၁၆	၃၇	၅၅	ကျေးရွာ၏အခြေအနေ အရေအတွက်၊ အကျိုး အမြတ်အရရှိမှုများ၊ အကျိုးအမြတ်အရရှိမှု အရေအတွက်၊ အကျိုး ရရှိမှုများ


လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြု ခြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ အင်းဝမြို့

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ အင်းဝမြို့နယ်

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၄.၁၂.၂၆

ပိတ်ဆွေးငွေ: ဘဏ္ဍာ (၂၆) ဗ (၃၄) စုစည်း (၅၅)



ပိတ်ဆွေးငွေ = အင်းဝမြို့

- ၁) အင်းဝမြို့
- ၂) အင်းဝမြို့
- ၃) အင်းဝမြို့

၂၆၆၇: ၁။ ဤစာမျက်နှာများကို အရင်အစဉ်ဖြင့် ဖြေဆိုပေးရမည်။

- ဧည့်သည်ကြီးများသည် ဧည့်သည်ကြီးများ၏ အကျိုးစီးပွားကို တွေးတတ်ပြီး ဧည့်သည်ကြီးများ၏ နေရာကို အကဲဖြတ်ပြီး (၅၀) မျက်နှာမျှ စီစဉ်ပေးရမည်။ ဧည့်သည်ကြီးများ၏ အသက်အရွယ် (၇၀) နှစ်မှ (၉၀) နှစ်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်သည်ကြီးများ၏ အသက်အရွယ် (၇၀) နှစ်မှ (၉၀) နှစ်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်သည်ကြီးများ၏ အသက်အရွယ် (၇၀) နှစ်မှ (၉၀) နှစ်အထိ ဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာ

- ဧည့်သည်ကြီးများသည် ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကို စိစစ်ပြီး စီစဉ်ပေးရမည်။ ဧည့်သည်ကြီးများ၏ အကျိုးစီးပွားကို တွေးတတ်ပြီး ဧည့်သည်ကြီးများ၏ နေရာကို အကဲဖြတ်ပြီး (၅၀) မျက်နှာမျှ စီစဉ်ပေးရမည်။

သတိပြုရမည့်အရာများ

- ဧည့်သည်ကြီးများသည် ဧည့်သည်ကြီးများ - ပြုစုပေးရမည့်အရာများကို စိစစ်ပြီး စီစဉ်ပေးရမည်။ ဧည့်သည်ကြီးများ၏ အကျိုးစီးပွားကို တွေးတတ်ပြီး ဧည့်သည်ကြီးများ၏ နေရာကို အကဲဖြတ်ပြီး (၅၀) မျက်နှာမျှ စီစဉ်ပေးရမည်။

ခေါ်ကြို ခွင့် ပုံစံရေစွတ်ဆက်သွယ်ထားသော ဂွာချွန်ဆက်သွယ်သည့် ဝါးခြံ၊
ရော်ကန်ခြံများ၌ နေထိုင်ဆက်သွယ်ထားပြီး ငြိမ်းစေ့၊ လက်လှည့်၊ ဖြစ်ပါသည်။
မွေ့ရာသီဥတု ဖွဲ့စည်းမှုမှာ အားလုံး အဆင်ပြေသော်လည်း မျိုးကုန်နှင့်
အားကုန်သည်မှာ အဖွဲ့ပြင်အောင်လုပ်ပါသည်။ လက်မကောင်းပါသည့် အားကုန်
အမျိုးအစား မွေး : ဇွန်လအတွင်းမှာ မွေ့လျော်ပါသည်။

ပညာရေး :

- ခေါ်ကြိုမှုသည် ဂွာခြံမဟုတ်သော်လည်း ပညာရေး ခွင့်ပေး
သက်သော အဆင်ပြေစေရေး အောင်မြင်ပါသည်။ မူလကတည်းက မွေ့လျော်ဖြစ်ပါသည်။
ဂွာချွန်ပြောဆိုသော အခါ ကလေးငယ်များ မှားယွင်းစွာ အားကုန် အဆင်
ပြေပါသည်။ အထက်တန်း၊ ရှေ့တန်းတို့ကပါ ဂွာချွန် ဂွာခြံများအား
အားကုန် ပညာသင်ကြားရပါသည်။

ကျန်းမာရေး :

ခေါ်ကြိုမျှော့ကွာသည် ဂွာခြံမဟုတ်သောအခါ ကျန်းမာရေး
ခွင့်ပေးသက်သက်သွယ် အား ကျန်းမာရေးသည် အား ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပါသည်။
သည်ကို မွေ့လျော်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးသည် : ကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်
အားကျန်းမာရေး အား ကျန်းမာရေးဖြစ်ပါသည်။

အခြားရေး :

ခေါ်ကြိုမျှော့ကွာ အခြားအခြား ပြောဆိုရန် အခြားကွာ - လက်လှည့်
ဝါးခြံ၊ ရော်ကန် ခွင့် ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုး - လက်လှည့်

ကို အနည်းငယ်သာ ယုတ်ကိုင်ကြပြီး ဂုဏ်ယော်ပင်ပင်၊ ဟင်းခူးကုန်များကို
ယုတ်၊ စိုက်ပျိုး ယုတ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ - ဝေပျာဉ်နှင့် များစွာ ခြေကောက်
သောကြောင့် ခေါင်းနာကျပါသည်။ သူတို့သည် ဝယ်ယူမှုများတွင် ခွဲဖြား
ခွဲကောက်ပေး၍ မျှော်လင့်ကြပါသည်။ - ဝေပျာဉ်နှင့် ခြေကောက်ပျံ
အပျက်အကိုင်ပေးသောကြောင့် ဂုဏ်ယော်ပင်များကို၊ ခွားပျက်ယုတ်ကိုင်
ပုံစံအသေးကောက်ကြပါသည်။

- ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ယုတ်ပျက်ပြုစီမံကိန်း စတင်လုပ်က
စေပြီး နှစ်ကုန်လဒ် အခြေခံယုတ်ပျက် ယုတ်ကိုင် ပေးခဲ့ပါသည်။
ယုတ်ပျက်များတွင် ခြေကောက်ပျက်များဖြစ်သောကြောင့် မိုးရေ
ခွက်များတွင် ခွားပျက်ပြု၊ ယုတ်ကိုင် လက်များ ကောင်းစွာ
သောကြောင့် ခွားပျက်၊ အဆင်ပြေ များစွာ ကြပါသည်။ ၂၀၁၆
ခုနှစ်တွင် ခွဲဖြားခွဲကောက်ပေးပြီး တွင် နှစ်ကုန် နှစ်ကုန်လဒ်
ကို ကောင်းစွာ စောင့်ရှောက်ပါသည်။ - ခေါင်းနာခွဲကောက်ပေးပြီး အစဉ်၊
အပေးများ အဆင်ပြေစွာ ဖြေရှင်းပေးပြီး အစဉ် နှစ် / သားများ
အားဖြင့် ယုတ်ပျက်သော အကုန်အားဖြင့် အဆင်ပြေ ကို အဆင်ပြေ
ပေးခဲ့ပါသည်။ - ယုတ်ပျက်များ အဆင်ပြေစွာတွင် ယုတ်ကိုင် /
အပေးအစဉ်၊ ဒါနုများကို နှစ် / သားများ ၃ ပုံစံ ယုတ်ပျက်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ မြေကွဒိန်

ကျေးရွာအမည်။ ။ မြေကွဒိန် ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ရက်စွဲ။ ၂၀ / ၁၂ / ၂၀၂၂

ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၆) ဝ (၃၇) ဗုဒ္ဓဘာသာ (၅၅) ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ပုံစံကဏ္ဍဆိုင်ရာ မြေကွဒိန်အဖွဲ့အစည်း

ရာသီဥင်ဖြူစာယာ သွားထာဒ်ချက်

ခရာဗြိုဟျော့ရှာဆဲ ခဲဆဲကနာအက်စေ့၊ လဲလဲတောဂါ နာပုဒ်အက်ဇိ
ဗြ - ကွဲဒါယိုကပျို၊ ဗြခါ ခဲဒ် ဝါး ပုဒ်ဂါလီပုဒ်ဂါဇိကူထာဒ်၊ လဲလဲကိယာဒ်၊
အနုဒ်၊ ပတ်လီကပျို၊ တူထာဒ် - ကျိယာ၊ ရဗေဇ် ကွဲဒါယို၊ စကေလီက
ပျို၊ တူထာဒ် - ရံပုဒ်ကဗေဇ် ပျို၊ ကျဇ်၊ ဝါဆဲ၊ ဝါပေါးကဗေဇ် ကေကနီက
ဗြခါ၊ ပျိုယိုဇ်ဒ်၊ ပျာ၊ ပုဒ်ဂါဇိကူထာဒ်၊ လဲလဲပျာထာဒ် နာပုဒ်ကဗေဇ်
ပေါပျာဗြို၊ ဝင်ဗေဇ်သော ကပျာ၊ ဗြခါထာဒ် - ဖူထွ၊ ဖူထွ၊ ပျာထာဒ်
ကဗ်ဒ်ပတ်ပျို၊ မဒ်က၊ ပတ်ပတ် စားထံဗျေဇ်၊ အထင်ဗျေဇ်၊ ဗြခါထာပျို
ကဗ်ဗြို၊ ရာဗေဇ်သောကဗ်ပျိုထာဒ် -

ပက်ပုဒ်ပက်ထာပျာ၊ နာဗေဇ်ဝင် ဝါး သုဗ်ဒ်၊ ကွဲဒါယို ကဗြခါ၊
ကွဲဒါယို၊ ဗြခါပျာ၊ ဝါး ပုဒ်ဂါဇိကူထာဒ်သော ကူထာဒ် - သီကီကပျာ၊ ပုဒ်
ပုဒ်ဇ်လဲပျာ၊ ဝါး စကေဂါကဗ်ဒ်ကူထာဒ် - ပက်ပုဒ်ပက်ထာပျာ
ပျာထာဒ် ကဗ်ဒ်ပတ်ကဗေဇ် ပုဒ် ဝါး ဝါး ဝါး ပုဒ်ထာပျာ၊ ကဗ်ဒ်က
ထွဗ်ဒ်၊ တူထာဒ် - ဗြခါပျာ၊ ကဗ်ဒ် ဝါး၊ ရဗေဇ် ဗျေဇ်ထာဒ်ဗြခါ
ဝါဆဲကဗေဇ် ဝါဆဲထာပျာ၊ ကဗ်ဒ်ကဗြခါ၊ ဝါပေါးကဗေဇ် မဟာဒ်ကဗျေဇ်
ထာဒ်ပတ်၊ သီကီကပျာ၊ ပုဒ်ဇ်လဲပျာ၊ ကွဲဒါယို၊ ကဗ်ဒ်ကဗြခါ၊
ဗြခါပျော့ရှာဆဲ ပုဒ်ထာပျာ၊ ဗြခါထာဒ် - ကျိယာဗြခါထာဒ် - ကျိယာဗျေဇ်
ဒ်ပက်ထာပျာ၊ ကျိယာ၊ ရဗေဇ် နာပုဒ်ကဗေဇ်၊ ဝါဆဲကဗေဇ် အော့ဆုဗ်ကဗေဇ်၊
သီကီကပျာ၊ ဒ်ဗျေဇ်ထာဒ်ပျာ၊ ကဗ်ဒ်ကဗြခါ သီကဗျေဇ်ထာဒ်ကဗျာ
ကဗ်ဒ်ကဗြခါထာဒ် - ဝါးဗြခါပျော့ရှာထာဒ် ဗျေဇ်၊ စကေဗျေဇ်၊ ပျာ၊ ဝါး
ထာဒ် ပေါပျာ၊ ဗြခါထာဒ် ပက်ထာဒ်ထာဒ်၊ ပုဒ်ထာကဗ်ဒ်ထာဒ် -

ရမ်းသာ ကြယ်စု အထင်ရှားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ၁၁၂၆၆

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ၆၈၇၅၆

ရက်စွဲ: ၅ / ၉ / ၈၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၂၆ မ: ၃၇ စုစုပေါင်း: ၆၃

စဉ်	အမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု အထင်ရှားသတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ရမ်းသာ	၀၂၈၃၆၆၊ ၈၇၅၆၆၊ ၀၂၆၆၆၊ ၈၃၆၆၊ ၈၇၆၆၊ ၆၆၆၆၆၆၊ ၁၁၆၆၆၆၊ ၆၆၆၆	၇	၁၀%
၂။	ခေလယ် အလယ်	၀၂၆၆၆၆၆၊ ၀၂၆၆၆၆၊ ၈၇၆၆၆၊ ၆၆၆၆၆၆၊ ၈၈၆၆၆၊ ၆၆၆၆	၁၄	၂၀%
၃။	နွယ်ပေါး	၀၂၆၆၆၆၊ ၈၈၆၆၆၊ ၈၈၆၆၆၆၊ ၈၈၆၆၆၆၊ ၈၈၆၆၆၆၊ ၆၆	၂၈	၄၀%
၄။	အလွန် နွယ်ပေါး	၈၈၆၆၆၆၆၆၊ ၆၆၆၆၆၆၆၆	၂၁	၃၀%
	စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀%






ပံ့ပိုးကူညီထားတာကို ၆၃၇၆၆၆၆၆

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် နေရာကြီး..... ကျေးရွာအုပ်စုအကြောင်း ဝယ်ယူပေးမှုကြီးကို ဝယ်ယူရန် ဝယ်ယူရန်		ပြင်ဆင်မှုကြီး			ပေးပို့မှုကြီး		၇
ပေးပို့မှုကြီး		ပေးပို့မှုကြီး			ပေးပို့မှုကြီး		
စဉ်	အရင်းအမြစ်	ကျား	မ	ကျား+မ	ထိန်းချုပ်မှု	ပေးပို့မှုကြီး	၈
၄	ကျား	ကျား	မ	ကျား+မ	ထိန်းချုပ်မှု	ပေးပို့မှုကြီး	
ပေးပို့မှုကြီး		ကျား		ပေးပို့မှုကြီး	ထိန်းချုပ်မှု	ပေးပို့မှုကြီး	၉
၅	ကျား	ကျား		ကျား+မ	ထိန်းချုပ်မှု	ပေးပို့မှုကြီး	၁၀
၆	ကျား	မ		ကျား+မ	ထိန်းချုပ်မှု	ပေးပို့မှုကြီး	
၇	ကျား	မ		ကျား+မ	ထိန်းချုပ်မှု	ပေးပို့မှုကြီး	

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
ကျား	မ	ကျား၊ မ
ပေးပို့မှုကြီး	ပေးပို့မှုကြီး	ပေးပို့မှုကြီး

ပေးပို့မှုကြီး = ပေးပို့မှုကြီး

များ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နှင့် ခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာန

- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်လှိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးအောင်လှိုင်က ပြောကြားရာတွင် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
၏ လုပ်ငန်းများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများက ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အခြားအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။


ပင်ကုအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် ခက်တီး

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် နောင်ရတနာ

ရက်စွဲ။ 5 / 9 / 18

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား 16 မ 39 စုစုပေါင်း 55 မြောက်



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ဒီဂရီဒီဂရီ

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဒီဂရီဒီဂရီဒီဂရီ

၈၇၃ = အိမ်ထောင်ရေး
၆ = အိမ်ထောင်ရေး

၀၆. ဂျပန် ဖြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ (၈၀)% ထိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်၍၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၉၀)% အထိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရလဒ်အရလေ့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုကြံ့ခိုင်၍၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားသာချက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပျက်စီးမှုနှုန်း

ပျက်စီးမှုနှုန်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ (၁၀၀)% ရှိ၍၊ အမျိုးသမီးများသည်လည်း (၁၀၀)% ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ဖွဲ့ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အတူ ပျက်စီးမှုနှုန်းတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်းရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဒီဘောင်

ဒီဘောင်ရှိရာတွင် အမျိုးသားများက (၁၀၀)% ရှိ၍၊ အမျိုးသမီးများက (၉၀)% ရှိပါသည်။ ဤသို့အားသာချက်များ

သျှောင်များအရ အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထောင် ဦးဆောင်မှုပုံစံနှင့် အဖွဲ့အစည်း ပုံစံပြုပါသည်။ အမျိုးသား
များသည် အမျိုးသားများကို ပေးစားကြပါသည်။ ဦးစားပေးရခြင်း၊
စိတ်ကပ်ကို ယုံကြည်မှု အားပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထောင် ဦးဆောင်မှု ပုံစံနှင့် အဖွဲ့အစည်း ပုံစံပြုပါသည်။

ဝေငွေပေးပို့ခြင်း

ဝေငွေပေးပို့ခြင်း: ဥပမာ ဝေငွေပေးပို့ခြင်း အဖွဲ့အစည်း -
အမျိုးသားများ (၁၀၀) / ဦးစီး၊ အမျိုးသားများ (၅၀) / သာ
ပါသည်။ အမျိုးသားများအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းပါရှိခြင်း၊ အမျိုးသား ဦးစီး အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း ပေးပို့သော ပုံစံအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အမျိုးသားများ
သည် အမျိုးသားများထံမှ ငွေပေးပို့ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်

အိမ်ထောင်ပုံစံများ: ပုံစံအမျိုးမျိုး အဖွဲ့အစည်း -
(၅၀) / သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ (၈၀) /
အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ ပုံစံအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤပုံစံပေးပို့သောအခါ အိမ်ထောင်များတွင် ဝေငွေပေးပို့ခြင်း
ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း

ခရီးစဉ်: နေပြည်တော် အမျိုးသားကျောင်းနှင့် အမျိုးသမီးကျောင်း၊
ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ အမျိုးသားကျောင်း (၇၀)၊ အမျိုးသမီး
ကျောင်း (၅၀)၊ ဒို့သည်ကို စော. ပါသည်။ အမျိုးသမီးကျောင်း၊ အမျိုး
သားကျောင်းမှ အားနည်း: ရတနာစာ. ပါရှိ: ပထမဌေးရှိ: အပူအခါအား
အောင်စိန်စိမ်းပေးသည် စော. စော. ပညာရေးနှင့် အမျိုးသမီး
ကျောင်းအား သင်တန်းပေးသော အပူအခါအောင်စိန်စိမ်းပါသည်။


ပြသနာသစ်ပင်အမျိုးမျိုးသစ်ချက် များ၊]။

ခရီးကြီးပျေးရှား ကပ်ကလောင်ဆိုင်ရာ. ဝါးပုလဲသော ပြသနာ
 ရှာ ဝမ်းနိုးဆင်နွှဲပေး. စကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနိုးစကောင်း
 ရသည်. နှလုံးကင်းစင်ရာမှာ ပွဲကမ်းပေးနိုင်ခြင်း ၊ ကိုယ်အကျိုးပေး
 ချစ်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ၊ စိုးရိမ်စိတ်ရှိသူက လုပ်နိုင်မည်. သူ့ပုဂ္ဂိုလ် ၊
 ဝေးကားဝမ်းနိုးစကောင်းခြင်း ၊ ကပ်ကလောင်ပေးခြင်း ၊ ဝမ်းနိုးစေခြင်း
 ပုံ. ကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ၊ ဝမ်းနိုးစကောင်းခြင်း ကြောင့် ရွာသူရွာသားများ၊
 စကား၊ ၊ ဆိုင်ကယ်ပုဂ္ဂိုလ် ၊ ဝေးချစ်အား ပုလဲသော အရူးသမား ဖွဲ့စည်းပါ
 သရား ၊ ကျောင်းပေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ သဘာဝတရားပညာရှိများ ၊
 ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သူများ၊ ညွှားရမ်းစကားခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် ၊
 သယံဇာတ. ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်. ကိုယ့်ပိုင်
 သာကပ်ကလောင်ပေးစနစ်များ. ပုံ. စေ ၊ ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်များ
 ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်များ၊ သယံဇာတ်များ စကားသမား ရွာသူရွာသား ဝမ်းနိုး
 စွာ ပျေးနိုင်ခြင်းသည်. စကားကပ်များ. ဝမ်းနိုးစေခြင်း၊

ဗိုလ်. ဖြစ် ခရီးကြီးပျေးရှား ဆင်းရဲဖွဲ့စည်းပါသရား၊ ၊ ဝမ်း
 လုပ်ကလောင်များ၊ ၊ ပျေးသည်များသည် အရူးသမား မျိုးကပ်ကလောင်များ
 ကပ်ကလောင်သမား ဝမ်းနိုးစကောင်း ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်များ. ဖြစ်ပေါ်
 ရသည်။ ၊ အရူးသမား ကပ်ကလောင်များ ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်များ ၊
 ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်များ ၊ သဘာဝတရားပညာရှိများသည် ရွာသူရွာသား
 ကပ်ကလောင်ကြောင့် ၊ ညွှားရမ်းစကားသည် ကပ်ကလောင်ပေးစနစ်ပေးသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (ဗ)

ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု အမည်



ပြောဆိုရန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ထိုသို့ ဤမျှသာ အာရုံစိုက်နေခြင်းဖြင့်သာ
ပြောဆိုခြင်းမရှိတော့ပေ။ ဤသို့ပြောဆိုခြင်း
အရသာ - ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ
ပြောဆိုခြင်း၊ ရှိသမျှ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ
ပြောဆိုခြင်း၊ ရှိသမျှ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ
ပြောဆိုခြင်း၊ ရှိသမျှ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ

အားထက်ပို၍ ပြောဆိုခြင်းဖြင့်သာ
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ
ပြောဆိုခြင်း၊ ရှိသမျှ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ
ပြောဆိုခြင်း၊ ရှိသမျှ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ
ပြောဆိုခြင်း၊ ရှိသမျှ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း
ပေးအားမရနိုင်တော့ပေ။ ပြောဆိုသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် .. အင်းကြီး ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် အင်းကြီးရွာ ရက်စွဲ: ၆/ ၇/ ၂၀၁၆
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂) ဝ (၃၅) ဝုတ်ပေါင်း (၆၆)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ရက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	လက် ဝန်ဆောင်မှုအခက်ခဲများ	ကျား ၃ ဝ	၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ	၂၀၁၆
၂။	အိမ်ရာ အခက်ခဲ	ကျား ၂ ဝ	အိမ်ရာ အခက်ခဲ	၂၀၁၇
၃။	ကျေးဇူးပြုရေး	ကျား ၂ ဝ	ကျေးဇူးပြုရေး	၂၀၁၈
၄။	ကျေးဇူးပြုရေး	ကျား ၂ ဝ	ကျေးဇူးပြုရေး	၂၀၁၉
၅။	အဆင်မပြေမှုများ	ကျား ၂ ဝ		
၆။	အဆင်မပြေမှုများ	ကျား ၂ ဝ		

ထိုးတူညီတူ အင်းကြီးရွာ



ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ



တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ

ပုံစံ	ပိ/အသက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်	
၁	ပိ/အသက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးဖြူ	ကျား		
			ဒေါ်အေး ကျော်	မ	၀၉၇၇ ၃၁၁၉ ၃၁၂	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးမင်းမာ	ကျား	၀၉၂၅၄ ၆၂၆ ၂၈၈	
			မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်သျှိုသျှိုစေ့	မ	၀၉ ၇ ၇ ၂၈ ၅၆၉၅၇
			အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးအေး	မ	၀၉ ၇ ၇ ၇ ၇ ၃၅၆၇
			အဖွဲ့ဝင်			
			အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား		
			အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	
			အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉ ၇၈၇ ၃၄၀၃၆၀
			အဖွဲ့ဝင်			
			အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉၇၇ ၃၈ ၅၄၂၅	
			အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	
			အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	
			အဖွဲ့ဝင်			
			အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဧည့်သည်များကော်မတီ	ဧည့်သည်များ	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉၇၇ ၃၇ ၅၆၂၂	
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉ ၇၇ ၇ ၀၅ ၂၆၆	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉ ၇၈ ၁၁ ၆၈၆၀	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း					
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား		
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉ ၇ ၇ ၈ ၅ ၇ ၅ ၆	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း					
	စုစုပေါင်း			ကျား=	မ=	

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လေ့ကျင့်ရေး ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးကာဇာ	ကျား	VPSC	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင် (ကော့မှူးမြို့)
၂	ဒေါ်အုဇာ	မ			အဖွဲ့ဝင် (ကော့မှူးမြို့)
၁	ဦးဒါးစိန်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဒိုးဒိုး	မ		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဦးဌေးစော	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးစောဝါး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်စာမာ	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်စုစုစိန်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဌေးအောင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဌေးအောင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးအောင်အောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးစောအောင်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးစောအောင်အောင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအောင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင် (ကော့မှူးမြို့)
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

၁	ဒို့.မျိုး.ဥဒါ	ကဏ္ဍ:		ဝေဟန.ဝါထာ	
၂	ဒေါ်ဝင်း.ဇော်	ဗ		ဝေဟန.ဝါထာ	

စုစုပေါင်း: (16) ကျား: (9)
 မ (7)

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ၁၁၇၊ ၁၁၈

ကျေးရွာအုပ်စု- ၂၀၁၆၂၀၁၅

ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးလားစလှ	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်သူဇာလှိုင်	မ			
၁	ဦးရွှေဖောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မိုးမိုး	မ		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဦးသိန်းမြင့်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးထွန်းသိန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မြမြစိန်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်လှဌေး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးရွှေသန်း	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဇော်ဦး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃				အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးတင်ကျော်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးဆိုင်ဆန်းစိမ်းစိမ်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်နီနီလွင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့.	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးမျိုးညွန့်	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	အောင်စန်းစန်းခိုင်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း

(၁၅)

ကျား (၈)

မ (၇)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စာစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးမောင်လှ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇-၇၄၄၃၇၇၄၆၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဦးဂင်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ပျဉ်းမနာ</u>	မြို့နယ် <u>မောင်မြူ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး <u>ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၀</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၀</u>	<u>၁၉၇</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၉၁</u>	<u>၆</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	တာဝန်ရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေခိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ (၃၀၀၀)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအမခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝင်္ဂကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား: ကပ်သမ္မတ ၅၂

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိဝေဖန်ဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ၆.၈.၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဝဏ္ဏ - ၆၃၂၁
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်သာစလှ (၈၂၃၅၄၅၆၇)

လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ ၁၃.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုဇော်၊ ဒေါ်ခင်စုဇော်၊ ဒေါ်ခင်စုဇော်

လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ ၁၃.၃.၂၀၁၆

[Signature]
[Signature]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဆွေးနွေးချက်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖျား/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းထွဋ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်အေး

ဖန.ဖွ ၁၃.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် ကော့အယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုံစံ-၇၉၆၊ ကျေးရွာ ခင်အေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	ဒီပဲယော်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်မှုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.3.2016	13.3.2016	26	42	68	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.3.2016	16.3.2016	40	54	94	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.3.2016	17.3.2016	9	7	16	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အောင် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စုတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ၊ စွဲဖြိုးမှုဦးတမ်းပေးအပ်အခွင့်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုစု၊ ဒေါ်ခင်စုစု၊ ဒေါ်ခင်စုစု

နေ့စွဲ 16.3.2016 ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဂန်း(၁)
 □ စက်ဂန်း(၂) □ စက်ဂန်း(၃) □ စက်ဂန်း(၄)

မြန်မာနိုင်ငံ/တိုင်း ကရင်၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲဖြိုးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမပေးရခြင်း	၁	လမ်းမပေးရခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၆	ကျေးရွာအုပ်စု
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၇	ကျေးရွာအုပ်စု
၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	ကျေးရွာအုပ်စု
၉	ကျေးရွာအုပ်စု	၉	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၆	ကျေးရွာအုပ်စု
၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၇	ကျေးရွာအုပ်စု
၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	ကျေးရွာအုပ်စု
၉	ကျေးရွာအုပ်စု	၉	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC. 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၄၄၄၅၅၅၃၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၁၇၇	၂၆၈
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----(မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-4---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 25 ဝိ ၅၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1: 20 ဝိ ၅၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- သဘာဝဘေး -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နာမလ (ဇာနည်မောင်)

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ 18.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ခိုင်

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ 18.1.2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သိန်းစိန်

နေ့စွဲ 19.1.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇ မြို့နယ် ကော့အင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.1.2017	18.1.2017	30	38	68	၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.1.2017	19.1.2017	37	44	81	၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.1.2017	20.1.2017	10	7	17	၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈	၈	၁၆	၁၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.3.2017	10.3.2017	17	34	51	၅၁



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စွယ်စွယ် (ဦးမိ) ဒေါ်မိုးမိုးလှိုင်**

နေ့စွဲ **19.1.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပြည်နယ်** မြို့နယ်/ကျေးရွာ **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **ခရီး** **ကြီး**

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်း (ပွဲကုန်ကုန်စားကုန်စားနှင့် အားကစားကွင်း)	၀ လမ်း (ပွဲကုန်ကုန်စားကုန်စားနှင့် အားကစားကွင်း)
၂ ဆေးပေးခန်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)	၂ ကြီး (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၃ ရေတွင်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)	၃ ဆေးပေးခန်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၄ ကြီး (ကျေးရွာကျေးရွာ)	၄ ရေတွင်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၅ တံတား (ကျေးရွာကျေးရွာ)	၅ သူ့သားရေ (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၆ သူ့သားရေ (ကျေးရွာကျေးရွာ)	၆ စာသင်ကျောင်း (ခြံစည်း ရှိ) စာသင်ကျောင်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၇ စာသင်ကျောင်း (ခြံစည်း ရှိ)	၇ ခရီးဖြတ်ကျော် (ကျေးရွာကျေးရွာ)

၈။ ခရီးဖြတ်ကျော် (ကျေးရွာကျေးရွာ) (ကျေးရွာကျေးရွာ)

၉။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀ ရွာတွင်းလမ်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)	၀ လမ်း (ပွဲကုန်ကုန်စားကုန်စားနှင့် အားကစားကွင်း)
၂ ကျွတ်စင်ဖိ	၂ ဆေးပေးခန်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၃ ဆေးပေးခန်း	၃ တံတား (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၄ တံတား	၄ ကျွတ်စင်ဖိ
၅ သူ့သားရေ	၅ မူကြိုကျောင်း (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၆ စာသင်ကျောင်း (ခြံစည်း ရှိ)	၆ သူ့သားရေ (ကျေးရွာကျေးရွာ)
၇ ခရီးဖြတ်ကျော်	၇ စာသင်ကျောင်း (ခြံစည်း ရှိ) (ကျေးရွာကျေးရွာ)

၈။ ရေတွင်း (ကျေးရွာကျေးရွာ) ခရီးဖြတ်ကျော် (ကျေးရွာကျေးရွာ)


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ရွာတွင်းလမ်း (ကျွန်ကုတ်)	ကျား + ၈	၈၈ သိန်း	၄၀၇
၂	သုတေသနဇုန် (ကျွန်ကုတ် ဘောင်)	။	၁၀၂ သိန်း	၄၀၇
၃	ချောင်းကူးတံတား (မြေပြင်)	။	၁၀၃ သိန်း	၄၀၇
၄	စာပေကျောင်း (ခြံစည်း ဂျိး ကန်ခြင်)	။	၆၇ သိန်း	၄၀၇
၅	အုပ်စစ်ဖို (၇၅၆၇၁)	။	၃၀၀ သိန်း	၄၀၇
၆	ဆေးပေးခန်း (အသစ်အား လှူဒါန်း)	။	၇၅ သိန်း	၄၀၇
၇	မူကြံကျောင်း (အသစ်အား လှူဒါန်း)	။	၇၈ သိန်း	၄၀၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကိုယ်ပိုင် မိမိမြေနေရာ (အပိုင်ရောင်းချမှု အစီအစဉ်)	ကျား + ၈	
၂	ယဉ်ကျေး ဓားနှင်း ကျေးရွာအတွက် မူကြံ ကျောင်း	ကျား + ၈	
၃	ကျေးရွာအတွက် မူကြံ ကျောင်း		
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမြင့် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇
ဒေါ်သူသာလှိုင် မျိုး



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းထွန်းနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၄၁၁၇၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၈	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	၁၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၀၄	၂၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၆၅	၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--4--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 25 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:20 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်စဉ်မိုးရာသီ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကလေး (၇၃၃၆၅၆၂)

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 27.9.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးမိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 27.9.2017

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
မှတ်တမ်းတင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မူမြို့နယ်



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် နေ့စွဲ ၇၆.၁၀.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> မှစက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ			
စတင်သည့်နေ့	နေ့စွဲ		
	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်
၇၆.၁၀.၁၇	၇၆.၁၀.၁၇	၃၂	၄၆
၇၆.၁၀.၁၇	၇၆.၁၀.၁၇	၃၂	၄၆
၇၇.၁၁.၁၇	၇၇.၁၁.၁၇	၁၅	၈
၇၈.၁၂.၁၇	၇၈.၁၂.၁၇	၆၅	၆၅
၇၉.၁၂.၁၇	၇၉.၁၂.၁၇	၇၂	၅၄
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အတည်အေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အချိန်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၈	၇၈	၇၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၈	၇၈	၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇၈	၇၈	၇၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇၈	၇၈	၇၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇၈	၇၈	၇၈



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၂၁	၃၇	၄၄	၁၀၀၀ ၄၄
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၈	၄	၁၃	၂၀၀ ၁၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၁	၄	၁၃	၂၀၀ ၁၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၂၁	၃၇	၄၄	၁၀၀၀ ၄၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာမအကြိမ်	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၃၄	၃၇	၄၇	၁၂၀၀ ၄၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်	၄.၃.၁၈	၄.၃.၁၈	၃၆	၃၇	၃၃	၁၂၀၀ ၃၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၃.၁၄	၂၂.၃.၁၈	၁၂	၁၃	၇၄	၁၀၀၀ ၇၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၃.၁၈	၂၃.၃.၁၈	၃၀	၃၂	၆၂	၁၅၀၀ ၆၂



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒေါ်ခင်

နေ့စွဲ 26-10-2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ဖြစ်စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ကုမ္ပဏီ မြို့နယ် ကော့ခွန် ကျေးရွာအုပ်စု သို့မဟုတ် ကျေးရွာ ခင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓ ၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၂	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။	✓ ၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၃	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
✓ ၄	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။	✓ ၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၅	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
✓ ၆	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၆	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၇	ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၇	
၈		၈	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
✓ ၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၆	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၆	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
✓ ၇	ကျွန်ုပ်တို့၏ မှော်မှန်းချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	✓ ၇	
၈		၈	



၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အညွှန်း အပေါ်ဘက် အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား + မ	၇,၅၀၀,၀၀၀	၄၁၉ ဦး
၂	ပျဉ်းမာန် နေအောင် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များအား	မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၄၁၉ ဦး
၃	အောင်မြင် စားနပ်ရိက္ခာ ပြုပြင်ခြင်း	မ	၅,၅၀၀,၀၀၀	၄၁၉ ဦး
၄	အောင်မြင်စားနပ်ရိက္ခာ ပြုပြင်ခြင်း	မ	၁၆,၀၀၀,၀၀၀	၄၁၉ ဦး
၅	အောင်မြင်စားနပ်ရိက္ခာ ပြုပြင်ခြင်း	မ	၈,၀၀၀,၀၀၀	၄၁၉ ဦး
၆	အောင်မြင်စားနပ်ရိက္ခာ ပြုပြင်ခြင်း	မ	၉,၅၀၀,၀၀၀	၄၁၉ ဦး
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ			
၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ			
၉				

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မရှိသော အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇
ဒေါ်အေးအေး ပိုင်

ဤစာရွက်သည် အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြောဆိုချက်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုစုထားပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြောဆိုချက်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုစုထားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ရှေးဇိုး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ညွှန်းဦး**

နေ့စွဲ **၁၀.၁၁.၂၀၁၇**

ပြန်လှယ်/တိုင်း **ဂဏ္ဍဝါ** မြို့နယ် **ကျေးဇူးတင်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးဇူးတင်ရှေးဇိုး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ညွှန်းဦး**

ကျေးဇူးအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျခန့်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးဇူးမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
နယ်မြေတိုင်း	စာတင်ကျေးဇူး (၅၂၀၂၂၂၂)	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂		၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂
၂၂၂၂၂၂၂	ကျေးဇူးအမည်	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂		၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂
၂၂၂၂၂၂၂	ကျေးဇူးအမည်	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂		၂၀၀၂၂၂၂	၂၀၀၂၂၂၂

ရာထူး ကျေးဇူးအမှတ်စဉ်/ထောက်တော်မတ်စတီ **၂၂၂၂၂၂၂** အမည် **ဒေါ်ညွှန်းဦး** လက်မှတ် **၂၂၂၂၂၂၂** ရက်စွဲ **၁၀.၁၁.၂၀၁၇**

၂၂၂၂၂၂၂



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ 33.5.19- 81

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အေးအေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၄၁၃၄၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ခင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် နတ်ကန်	ကျေးရွာ အေးအေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၄	၂၀၅
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၁၇၄	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၆၇	၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

နှစ်----- (မသိပါ)

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--4---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--00:25--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--01:20--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အန္တရာယ်ရှိပါသည်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုပံ့ပိုး(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ကော့စလှ

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 30.8.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 30.8.2018

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

Fourth Cycle

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခန့်ခန့်

နေ့စွဲ ၄. ၇. ၂၀၁၆

မြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်းမြို့နယ် ဧက၊ အံ့။ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၁၆	၃၇	၄၄	၆၁၁ ၄၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၇.၁၆	၄.၇.၁၆	၁၆	၃၇	၄၄	၆၁၁ ၄၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၆	၁၃.၁၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၂၁	၃၄	၄၆	၆၁၁ ၄၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇-၁-၂၀၁၉	၇-၁-၂၀၁၉	၈	၇	၂၄	၆၈၀	၂၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-၁-၂၀၁၉	၇-၁-၂၀၁၉	၈	၇	၂၄	၆၈၀	၂၄
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-၁-၂၀၁၉	၇-၁-၂၀၁၉	၈	၇	၂၄	၆၈၀	၂၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-၁-၂၀၁၉	၇-၁-၂၀၁၉	၈	၇	၂၄	၆၈၀	၂၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-၁-၂၀၁၉	၇-၁-၂၀၁၉	၈	၇	၂၄	၆၈၀	၂၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွဲ မျိုးညွှင် ၊ ဒေါ်ဖျါအိမ်မိမိ

နေ့စွဲ ၁.၅. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု ပုံစံမြေဇယား ကျေးရွာ ခေမာကြာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

အသင်ကျောင်းခြံအညွှန်၊ ရွာစတုဂံ၊ ကျောင်းရိက္ခာပစ္စည်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
လူထုစည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ၊ ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အသင်ကျောင်းခြံအညွှန်၊ ရွာစတုဂံ၊ ကျောင်းရိက္ခာပစ္စည်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
လူထုစည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ၊ ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ
အသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာလပေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပျောက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစားအစာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မလဲကျား + မ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်			
					ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	အသင်ကျော့ခါခြံခင်း၊ ရွာကျေးရွာများ မြေဖွားခြင်း	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၅	၂၀၅	၃၃၀	မိ
၂	ပျံလွှား၊ မြေအောက်တည်ဆောက်ရေး မြေဖွားခြင်း	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၅	၂၀၅	၃၃၀	မိ
၃	အောက်ပေါ်ဘက်တည်ဆောက်ရေး မြေဖွားခြင်း	မ	ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးရေး		၁၂၅	၂၀၅	၃၃၀	မိ
၄	အောက်ပေါ်ဘက်တည်ဆောက်ရေး မြေဖွားခြင်း	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၁၂၅	၂၀၅	၃၃၀	မိ
၅	အသင်ကျော့ခါခြံခင်း၊ အောက်ပေါ်ဘက်တည်ဆောက်ရေး မြေဖွားခြင်း	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၁၂၅	၂၀၅	၃၃၀	မိ
၆								
၇								
၈								


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အောက်ပေါ်ဘက်တည်ဆောက်ရေး	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	အောက်ပေါ်ဘက်တည်ဆောက်ရေး	မ	မ
၃	ရွာ၊ အောက်ပေါ်ဘက်တည်ဆောက်ရေး	မ	မ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အေးအေး ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- ၄.၉.၂၀၁၈

လူထုပဟိုပြုပီပံက်နိး



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်ကျင်းပမှု အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- စခန်းကြီးကျေးရွာ (စခန်းကြီးကျေးရွာ)
 နေ့စွဲ ----- ၁၇.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ ----- လူထုပဟိုပြုပီပံက်နိး ပထမအကြိမ်ကျင်းပမှု အစည်းအဝေး
 ဖြေဆိုခြင်း


ကျေးဇူးတင်အားတင်ဖြင့် ၊ နတ်ရေကွင်းအဖွဲ့ ၊ စခန်းကြီးကျေးရွာ
 တွင်ဖြေဆိုခြင်းသော ပထမအကြိမ်ကျင်းပမှု အစည်းအဝေးကို
 ၁၇.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၉ ဘူးဝယ် နာရီ အချိန်တွင်
 ကျင်းပဖြေဆိုခြင်းပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို အိမ်ထောင်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်
 ဦးပါးသည် ၊ အစည်းအဝေးမှာ ကျင်းပရာ ရာခိုင်နှုန်း
 ဖြေဆိုခြင်းပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပရာ ဇီဝက
 အကြောင်းကြားထားပြီး ဤကဲ့သို့သောမျှော်ငြားရည်
 အစည်းအဝေးကို အကျိုးတက်စွာ တက်ရောက်ကြောင်း
 ထောက်ခံ အပ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
 Nung

ရည်ရွယ်
 ရည်

ရည်ရွယ်
 က်

လူထုဝတ်ပြုပီပီကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အစည်း ----- ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များစွာအစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ခရီးစဉ်များစွာ ၁ မြေကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၁၄.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ လူထုဝတ်ပြုပီပီကိန်း ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များစွာအစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခြင်း

ကော.အူး.အို.နယ် ၊ ရတနာတောင်မြို့နယ် ၊ ခရီးစဉ်များစွာအစည်း
 ပြုလုပ်ခြင်းသော ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များစွာအစည်းအဝေးကို
 (၁၄.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မနက် ၉:၀၀ နာရီ အချိန်တွင်
 ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို အိမ်ထောင်စု (၇၇) စုတက်ရောက်ခဲ့
 ပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရာ ရရှိခဲ့သော ငွေကြေး
 သဖြင့် ဝေးပြေးစွန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုပေးနိုင်စေရန်
 ခံခဲ့ရပါသည်။ ။ ဤသို့သော အစည်းအဝေးကို
 အမြဲတမ်းတက်ရောက်ကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်း

Name


ရက်စွဲရက်စွဲ

စဉ်

ရက်စွဲရက်စွဲ

စဉ်

လူထုပဟိုပြုပံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- စာတိယအဇိတ် (အညီ) မြေးဗွား
 နေရာ ----- နံတရားဗွား အညီ၊ နံတရားဗွားမြေးဗွား အညီ၊ မြေးဗွား
 နေ့စွဲ ----- ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုပံကိန်း စာတိယအဇိတ် (အညီ) မြေးဗွား

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ကေ.အ. ဇီ. ၃၂၆ ၊ နံတရားဗွား အညီ ၊ နံတရားဗွား မြေးဗွားတွင်
 ပြုလုပ်ခဲ့သော စာတိယအဇိတ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်
 (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုနှစ်အတွက် အစည်းအဝေးကို
 ပြုလုပ် (၁၆) နေ့အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ နံတရားဗွားအညီ
 နံတရားဗွားမြေးဗွားအညီ အညီအနက် အစည်းအဝေး
 ပြုသော ၇ နေ့အတွက် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ခွဲဝေ
 ဖြန့်ဖြူးခြင်း (၅၁ နေ့အတွက် ၊ ၅၁ နေ့အတွက် (၅၁ နေ့အတွက် ၊
 စာတိယအဇိတ် (၅၁ နေ့အတွက် ၊ ၅၁ နေ့အတွက် ၊
 ပါသည်။ အညီအနက် နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက်
 (၂၀၁၆) ခုနှစ်အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက်
 နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက်

နံတရားဗွား - ၅၅ သိန်း ၊ ၅၁ နေ့အတွက် - ၅၀ သိန်း ၊
 စာတိယအဇိတ် - ၆၀ သိန်း ၊ နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက်
 နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက်
 နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက် ၊ နှစ်နေ့အတွက်

၁။ ဒီ.ဝေ.အို.ဒိုင် King

၂။ ဒီ.သိ.ဒိုင် Hano.

၃။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၄။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၅။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၆။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၇။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၈။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၉။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၁၀။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၁၁။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၁၂။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ


၁၃။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၁၄။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၁၅။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

၁၆။ ဒီ.အောင်အောင် ဒီ.ဝေ

လွှဲပြောင်းခြင်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း




အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေရာ ----- ခရီးကြီးကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း


နေ့စွဲ ----- ၁၉.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ----- ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးရွာကြီးနယ်၊ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ခရီးကြီး
 ကျေးရွာတွင် ကော်မတီများအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပျံ့နှံ့ရေး
 မြှုပ်နှံရေးအဖွဲ့အစည်းကို နေ့စဉ် (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း
 ဦးဇော်ကျော်က ဝင်ပြောခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ
 အစည်းအဝေး (ကျေးရွာ) ကော်မတီများ အဖွဲ့အစည်းများ ခွဲဖြားခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို ကျား (၃၇) ဦး၊ မ (၂၄) ဦး၊ အိမ်ထောင်စု (၈) ခု
 စက်ကောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကျင်းပရာ စုစုပေါင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
 နှစ်စဉ် / ဘားများနှင့် ကော်မတီဝင်များမှာလည်း အဖွဲ့အစည်းများ
 ကြေညာထားကပ်အပ်ပါသည်။

		
ဒေါ်ခင်အေး	ဦးစာစိတ်	ဒေါ်အေးအေး
(ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ)	(ကျေးရွာ)	(ဒေါ်အေးအေး)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- သဒ္ဓါကြီးကျေးရွာ
 နေ့စွဲ ----- ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ----- ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

		
ဦးအောင်မြင်	ဦးစောဝင်း	ဦးအောင်မြင်
(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)	(အဖွဲ့ဝင်)	(အဖွဲ့ဝင်)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

မှတ်တမ်းတင်ရေးဆွဲသူ: ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....

၉။ စာပေလုပ်ငန်းမှာ လာ သာသနာ့ရေးနှင့်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း
နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း
ကို ရှေးဦးစွာ အကဲဖြတ်ခြင်းပါသည်။
၁၀။ စာပေလုပ်ငန်းမှာ လာ သာသနာ့ရေးနှင့်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း
နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း
ကို ပြုလုပ်ရာတွင် ရှေးဦးစွာ အကဲဖြတ်ခြင်းပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထားသော

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဒွီဆင်း၊ လာဒါ ခရိုင်			✓	2016/17	CDD	
	၂	ရေတူမီ၊ ဝဏ္ဏ ခရိုင်			✓	2016		
	၃	မဟာမိတ်၊ တံတား၊ ဗြဟ္မာ ခရိုင်			✓	2016		
	၄	ဦးကာသခါ၊ ဝဏ္ဏ			✓	2016		
	၅	ကျားဒေသ၊ ဝဏ္ဏ			✓	2017		
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး/နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မုတ္တမမြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏ			✓	2016		
	၂	အသင်တန်း၊ ဝဏ္ဏ			✓	2016		
	၃	အသင်တန်း၊ ဝဏ္ဏ၊ ဝဏ္ဏ			✓	2019	CDD	
	၄	အခြေခံပညာရေး၊ ဝဏ္ဏ			✓	2019		
	၅	အေးမာ၊ ဝဏ္ဏ			✓	2019		
	၆							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရွက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဦးကာသခါ၊ ဝဏ္ဏ	✓			2016		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေး/အခြားအစားအစာများ)	၁	သစ်တော၊ ဝဏ္ဏ			✓	2016		
	၂	အသင်တန်း၊ ဝဏ္ဏ			✓	2016		
	၃	အသင်တန်း၊ ဝဏ္ဏ	✓			2016		
	၄	အခြေခံပညာရေး၊ ဝဏ္ဏ			✓	2018	CDD	
	၅	အခြေခံပညာရေး၊ ဝဏ္ဏ			✓	2018		
	၆							
၇								