

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
သာစည်ကျေးရွာ ၊ ကင်းပန်းအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ကင်းပန်းအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 24

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 28

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 36

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 40

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 44




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကင်းပန်းအုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ကျေးပင် ၊ ကံကုန်း ၊ တောင်နီ ၊ တောင်ဘီ ၊ ယင်းသာ ၊ မျက်နီကျင်း ၊ ပုဇဉ်းကုန် ၊ သာစည်၊ အကျီ<sup>၁</sup> လက်မိကျောင်းအင်း၊ ကင်းပန်း ကျေးရွာတို့ပါဝင်ပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

သာစည်ကျေးရွာသည်ယခင်ကအိမ်ခြေ(၁၂)ခန့်ဖြင့်စတင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်မှာ မျက်နီကျင်းရွာ၊ ကင်းပန်း ရွာ၊ ကိုးယောက်ရွာ၊ ယင်းသာရွာ၊ မံပင်ရွာ၊ မိချောင်းရွာ စသည်ဖြင့် စုပေါင်း၍ တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ စုပေါင်းရွာကလေးဖြစ်၍ ပညာရေးမှာ အကျီလက်ရွာသို့ မူလတန်းပညာ သင်ယူကြရသည်။ အလယ်တန်းကိုမိချောင်းအင်းရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြရသည်။ ကျန်းမာရေးမှာလဲ မိချောင်းအင်းရွာ သို့သွားရောက်ဆေးကုသခဲ့ ရသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ နထိပညာရေးကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။ ရှေးအခါကရွာအမည်မှာ ကြောက်စောင်းကုန်း ဟုခေါ်ပါသည်။ ယခုအချိန်မှာ သာစည်ရွာဟု ခေါ်ပါသည်။ တရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် ကြပါသည်။ ရွာနှင့် ပင်လည်ဘူးသို့ သွားလာရေးအလွန်ခက်ခဲပါသည်။

**ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

မရှိပါ

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

မရှိပါ

**၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၅	၇၇	၇၂	၁၄၉

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၁	၄	၅
မြေယာမဲ့	၇	၁၁	၁၇	၂၈
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ရွှေလုပ်ငန်း	ဈေးဆိုင်(၂)ဆိုင်
နှမ်းစိုက်	နွား		
	ဝက်		
	ကြက်		

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၁ဧက	၇၀ဧက	၈-ဧက	ရှိ	၂၃ / ၁	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၁	-	-	-	၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀	၂၈	၂၈	၆	၁၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၁၇	၁	၂၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	/ ၁	-	၁	ရှိ	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅-၁-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၄	၂၂	၃၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၅-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၅	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၆-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄	၅	၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေး	၂၀-၁-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၈	၂၂	၃၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၀-၁-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၈	၂၂	၃၅	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၇-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၄	၂၂	၃၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၅-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၄	၅	၉	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၇ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၉	၂၅.၇%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၁၂	၃၄.၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၇	၂၀%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၇	၂၀%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၃၅</b>	<b>၁၀၀%</b>







### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တနှု၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုး သီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်း ခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြ သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့် အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှု တွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်း လများတွင် ပြုလုပ် လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သာစည်ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲ များလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို သိရှိနိုင်စေရန် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၅) အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအခက်အခဲများသိရှိ၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်နိုင်မည်။ ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံများ လိုအပ်ချက်များ သိရှိနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီးကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ သာစည်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင်ဒေသရှိ အရင်းအမြစ်များသိရှိစေရန် ရေးဆွဲကြပါသည်။ သာစည်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၅)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီးလူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ သာစည်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်း နှင့် မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

( ကင်းလင်း ) အုပ်စု ( သာစည်း ) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တင်ရေး၊ မြေများပြိုကျခြင်း၊ ထုတ်ဖောက်ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တင်ရေး၊ လမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တင်ရေး၊ လမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁
၂။	ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁
၃။	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်	ရွာတွင်းလမ်းများဖွင့်တင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁
၄။	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁
၅။	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁
၆။	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁
	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၀-၂၀၁၁

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၁၈ ) ဦး၊ မ ( ၂၂ ) ဦး ကော်မရှင် ၂၀-၁၁-၂၀၁၂ ရက်စွဲ၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ( လူထုထုတ်ဖော်ရေးမှူး ) ဦး/အော် ဆင်းထွန်း



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ တစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။







၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

သာစည် ကျေးရွာပွင့်မြို့ရေးအစီအစဉ်

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	X	၂	၃	၁	၁	၁					၃	၃	
၂	အနုပညာရေး		X	၃	၂	၂	၂					၄	၂	
၃	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ			X	၃	၃	၃					၅	၁	
၄	စာကြည့်တိုက်				X	၅	၆					၀	၆	
၅	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ					X	၅					၂	၄	
၆	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ						X					၁	၅	
၇								X						
၈									X					
၉										X				
၁၀											X			

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀) ဦးစားပေးဆွေးနွေးသူ (လူထုတည်ရှိရေးမှူး) ဦးစောနိုးသူ



**ဆွေးနွေးချက်**

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။


**သုံးသပ်ချက်**

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွား ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်  
များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ဌာနဆိုင်ရာများသို့အခက်အခဲများတင်ပြပေးကြရန် ဆွေး နွေးသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  
ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့်  
၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး  
အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။  
နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။  
သာစည်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့်  
ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန်  
အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံ များ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။


### သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်း တာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ သာစည်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း များကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်မှုများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ကျောက်ကြီးစိတံတား ရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သာစည်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( ၁၈၈၉ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 ( ၈၈၈၄ ) ကျေးရွာအုပ်စု  
 စီမံကိန်း ( ၁၈၈၄ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစောဝိချို	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျဆွေ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅		ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးကျဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကျဆွေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးကျဆွေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးကျဆွေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးကျဆွေ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( ၁၁၈၈၆၁ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ၈၆၆၁၆၆ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ၃၆၆၁၆၆ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစောစန္ဒာ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အိန္ဒြေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ခင်ခင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၉	ဦးကျော်စွာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၂	ဦးကျော်စွာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( ၁၈၈၆ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ၈၆၁၆ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ၈၈၁၃၆ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစောကျော်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ကွေးညို	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်နန်းနန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်အေးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်နန်းနန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကော်မတီ



( ၁၁၁၁၁ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်ပတီ

( ၈၈၈၈၈ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ၈၈၈၈၈ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးမောင်စိန်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်စု	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်စွာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်နန်းနန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးအောင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမောင်မောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မာမာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးကျော်စွာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်စု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

the

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးသည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စောခင်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ခုနံပါတ်အမှတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ကစားပရီး
		ကျေးရွာ သာဇယာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မိမိ	၃၅	ဘာသာ (၁) ----- မိမိ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံဘေးရောင်	၅	၈၇-၂ / ၈-၃	၅

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၄ က	၁၂ က
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်လေ့ကျင့်	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစားရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် 5			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အေး/ဘိယိုကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း  လူသွားလမ်း  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၂၉/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်အို

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဆန်းထွန်း [Signature]

၂၀-၁၁-၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၈-၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

စတင်ရုံးချုပ်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပရိယတ္တိတိုက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကဏ္ဍ ၁၁၁၀၁၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇	၁၉	၂၀	၃၅	မမာ ၂၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇	၁၈	၂၂	၃၅	မမာ ၃၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချက်ချာအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇	၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇	၉	၁၁	၂၀	မမာ ၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈	၈	၈	မမာ ၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဆန်းကျွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၂၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	မင်းလတ်မြို့နယ်	ကလေးကျေးရွာ	သာအောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၁	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၂	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၂	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၃	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၃	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၄	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၄	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၅	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၅	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၆	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၆	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၇	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၇	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၈	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၈	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၉	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၉	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၁၀	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၁၀	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၁၁	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၁၁	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၁၂	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၁၂	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၁၃	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၁၃	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၁၄		၁၄	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၁	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၂	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၂	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်
၃	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်	၃	ကျေးရွာတွင် မိမိနှင့် နှစ်လက်မတူ၊ ခံနိုင်ရည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ  
 စစ်ကိုင်း၊ မင်းလတ်မြို့နယ်၊ ကလေးကျေးရွာ၊ သာအောင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ  
 စစ်ကိုင်း၊ မင်းလတ်မြို့နယ်၊ ကလေးကျေးရွာ၊ သာအောင်



၄	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၄	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၅	အထက်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၅	အထက်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၆	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၆	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၇	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၇	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၈	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၈	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၉	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၉	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၁၀	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၁၀	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၁၁	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၁၁	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၁၂	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၁၂	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၁၃	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၁၃	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို
၁၄	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	၁၄	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ	၄၇၈၅၅၀	၁၀၀၀၀ / ၁၅၅
၂	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ	၁၆၂၃၈၇၀၀	၁၅၅
၃	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ		၁၅၅
၄	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ	၃၅၆၁၃၀၀	၁၅၅
၅	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ		၁၅၅
၆	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ		၁၅၅
၇	ကျေးရွာတွင် ဝါးစိမ်း၊ ဝါးညို၊ ဝါးပိတ်တို့ကို	ကျေး + မ		၁၅၅
၈				
၉				
၁၀				



ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အပျိုသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၆	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၇	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောင့်ချို လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၂၀၂၂.၁၁.၂၀



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TC တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးလံရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစန်းဝေ

နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ မြို့နယ် လင်းလည်၊ မ.ခ.န.ဝေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
တောင်တီ	စာသင်ကျောင်း အဆင်သင့်	၇၀ x ၃၀ x ၁၇	၂၉ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	-	-	-	၁၂၇၆၇၃၃
သာစည်	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၃၅၀'	၁၅၆ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	-	-	-	၁၆၂၃၈၇၀၀
သာစည်	ဥက္ကဋ္ဌအိမ်	၁၅၀' x ၁၅၀'	၁၅၆ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	-	-	-	၃၅၆၁၃၀၀
ကျေးလင်း	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၉၄၅'	၂၁၉ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	-	-	-	၁၄၆၅၂၀၀
ကျေးလင်း	ကျေးရွာအုပ်စု (၂) နေရာ	၃၀ x ၄'	၂၁၉ ဦး	ကျား မ အကျား+မ	-	-	-	၄၈၄၇၈၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစန်းဝေ၊ လက်မှတ် ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစန်းဝေ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇







ဆုံးဖြတ်ချက်

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ဗုဒ္ဓကန်ရွာရွာ့ချယ်ထင်ဖြောက်ကြရန်၊

စိမ်းကိန် ဗု လေးဂပ်သောဝာဝန်ကို ချော့ပြန်ရွာထမ်းဆောင်ရန်၊

စာကအကွယ်များ ဗု ဗုဗု၊ စာကကကွယ်၊ သာကဝပတ်ဝန်းကျင် စာကကကွယ်များကို ခံပြုလျက် ချော့ရန်။

ဇယပ်ပတ် / ဖြစ်တိုင်း စစ်စစ်များကို ကြိုတင် ဖြစ်ဆင် ဈေးဆွဲထားရန်။

သဘောတူညီချက်

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ဖြင့် ချော့ရွာဗုဗု ဗု သဘောတူညီချက်ဖြင့် ချော့ချယ်ထင်ဖြောက်  
ထား သဖြင့် စာဝန်ချော့ပြန်ရွာထမ်းဆောင်ရန်၊ စိမ်းကိန် ဗု လေးဂပ်သော သတင်း အချက်  
ကလက်များ၊ သတင်းစကား များကို ချော့ရွာဗုဗုဖြင့် ဖြင့်စာပေးရန် - ဗုဗုဗုဗုဗု  
ဈေးဗုဗု၊ လက်ထောက်နည်းပညာဗုဗု ဗု ဖြော့ဆိုဆွေးဈေး သည်များ ကို ချော့ရွာ  
ဗုဗု ဗု လျက်ခံဆင်ရွက် ကြရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဗုတ်ကမ်းကင်

ဦးစောအောင်

ဦးစောအောင်

Small text at the bottom left, possibly a stamp or reference code.



လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်း  
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သာစခွင်  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ကင်းယန်း  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်၊ မြို့နယ်  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... ချုပ်ကိုင်မှု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
 ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၈ ) ဦး၊ မ ( ၂၂ ) ဦး = ( ၄၀ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ အား နှစ် ဖြင့် ကော်မတီဝင် စာရင်း ရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ်  
 မှ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း စာ၊ ပြုစုခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ် ကော်မတီဝင်  
 ကိုလျှောက်ခံ စာရင်းစာရင်းနှင့် ချယ်ရာတွင် ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ်  
 ကော်မတီဝင် စာရင်း စာရင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ် ကော်မတီဝင်  
 စာရင်း စာရင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ် ကော်မတီဝင် စာရင်း စာရင်း  
 ကော်မတီ ဝင်များကို လူထုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး  
 စာရင်းစာရင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ် ကော်မတီဝင်များကို သာ  
 ကြေးငွေ နှင့် နှစ် ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင် ယခုနှစ် ကော်မတီဝင်များ  
 ကို ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း ပြုစုခြင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင်  
 သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ဖြောကြား သို့သော် ကျေးရွာ ဦး ဆုံး ပေး  
 အစီအစဉ်များ ဆိုရာတွင် ယခုနှစ် စာရင်းစာရင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင်  
 ယခုနှစ် မှာ ကို စာရင်းစာရင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ချယ်ရာတွင်



ဆုံး ဖြတ်ချက်

— \* —

သာစည်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာ၏ အောက် အိမ်များမှ ဦးစားပေး နာစီအစဉ်များ ကို ကျေးဆွဲ  
ရာတွင် ဦးစားပေး ယုပ်ငန်း များအားဖြင့်

ဦးစားပေး နာစီအစဉ် (၁) နေလွင်မီးယင်းဂျေး နှင့် ကျေးရွာချင်းအက်ယမ်း

(၂) ကွတ်စားယမ်း (ကျောက်ချော)

(၃) မူကြိုကျောင်း

(၄) ကျေးရွာအိုးမ

(၅) စာအုပ်တိုက်

စဉ့် ကို ကျေးရွာအစုအဝေး အား ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

သာစည်ရွာချိတ်ချက်

— \* — \* —

သာစည်ကျေးရွာအစုအဝေး ဖြင့် နေလွင်မီးယင်းဂျေး နှင့် ကျေးရွာချင်းအက်ယမ်း ယုပ်ငန်းကို

ကော်မတီအဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြိုက်ကော်မတီ ကျေးရွာအစုအဝေးသာစည်  
ချိတ်ချက်ပါသည်။ ကော်မတီအစုအဝေးဖြင့် ရသား စိစစ်ကို ကျေးရွာတာဝန် ကိုကျေးရွာ  
ဆောင်ရွက်ကြရန် သဘောတူညီချက် ကြိုပါသည်။

ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့

ဦးအောင်မျိုး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။  
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	၂၈၅ ဝေဖွဲ့အားလပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၂	၆၂ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၃	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၄	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၅	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၆	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၇	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
အထက်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း	၁	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၂	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၃	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၄	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၅	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၆	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၇	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၈	၂၈၅ ဝေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	



အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	
			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	၁	အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၂	အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၃		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၄		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၅		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၆		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၇		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၈		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	၁	အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၂	အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၃	အမျိုးအမည်	<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၄		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၅		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၆		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၇		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၈		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	၁	အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၂	အမျိုးအမည်	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၃	Transformer	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၄		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၅		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၆		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်
	၇		<input type="checkbox"/>	အမျိုးအမည်