

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သာစည်ကျေးရွာ၊ထရံကာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





ထရဲကာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ထရုံကာ ၂။ နန်ချွန် ၃။ မောင်းတုန်း ၄။ ရွှေပန်းတော ၅။ သာစည် ၆။ ကန်ဦး ၇။ ကြက်သွန်ခင်း ၈။ ထန်းတပင် ၉။ ရွာသစ် ၁၀။ အုပ်ချိုပင် ၁၁။ သီးပင်

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သာစည်ကျေးရွာ သမိုင်း

ထရုံကာကျေးရွာအုပ်စုသည် မိုးမိထောင်စုပေါင်း ၁၁၅၀ ခန့်၊ လူဦးရေ ၅၈၀၀ ခန့်၊ ကျေးရွာပေါင်း (၁၁) ရွာဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ မျောက်ဘွယ်မြို့နယ် မှ အနောက်ဘက် ၅ မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး သက်တော်ကျေးရွာ အုပ်စုများမှာ အရှေ့ဘက် တွင် သရဲပြင်အုပ်စု၊ အရှေ့ဘက်ဘက်တွင် ဝေဟာအုပ်စု၊ လောင်ဘက်တွင် ယာကြီးအုပ်စု၊ အနောက်ဘက်တွင် ရွာထပ်ကုန်းအုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် တော ထွပ်လှအုပ်စု၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ညောင်ရွှေအုပ်စု တည်ရှိပါသည်။ ၎င်း ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ အပယ်တန်း ထရုံကာကျေးရွာ အုပ်စုတည်ရှိပါသည်။ ထရုံကာကျေးရွာအုပ်စု သာစည်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာအုပ်စု၏ အရှေ့ဘက် ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မျောက်ဘွယ်၊ နတ်မောက်ကားလမ်း မှ သာစည်ကျေးရွာသို့ ၁ မိုင် ၆ မာယုံ ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ သာစည်ကျေးရွာ၏ သက်တမ်းမှာ ငွေ့ဆို ဆက် ဘိုးဘွားများ၏ ပြောကြားချက်အရ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ခန့် ရှိပါသည်။ သာစည်ကျေးရွာ၏ မူလအစကို သိရန်အတွက် အမည်မှာ (တပုဒ်းက) ဟုခေါ်ပါသည် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ခန့် မှစ၍ ရွာ၏အားတွင် စီးဆင်းလျက်ရှိသော ငွေ့ကျောင်း၊ အား အစွဲဖြုတ်၍ ကျောင်းရှိရွာဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထန်းတပင်၊ ကြက်သွန်ခင်း၊ ကန်ဦးကျေးရွာများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ရောက်ရှိပြီး ကျောင်းရှိ ရွာမကြီးဟု မဆပလ ခေတ်ထိ ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ၎င်း ရောက်ရှိပြီး မှ သာစည်ကျေးရွာဟု အမည် သက်မှတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သာစည်ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့် သက် တမ်းရှိသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ကျေးရွာတွင် မိုးမိထောင်စုမှာ ၁၄၄ မိုးမိ အမျိုးအစား ၃၆၆ ဦး အမျိုးအစား ၃၉၀ ခန့် ရှိတမ်း တခုထိုင်ကြသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၁၈)၊မ (၂၀)	ကျား (-)၊မ (-)	ကျား (၁)၊မ (၄)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဆိတ်	ကြက်သွန်၊ ငရုတ်	နှမ်း	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၄.၄.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၄.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်ခြားသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၄.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၄.၄.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၄.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၄.၄.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၈	၃၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၄.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်




ကျေးရွာ သယံဇာတပြင်မြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ

ကျေးရွာ - သာစည်

ကျေးရွာအုပ်စု - ထရုက

ပြင်ပတ် - ဖော်ဆွယ်
ရက်စွဲ - 4.4.17



- မေတ္တု
- သုသာန်
- တံတား
- အောက်
- လမ်း
- အောက်ခြံစား
- စက်တိုင်
- လက်ကိုင်

ကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ်
အကျိုးအမြတ် (၄:၃၀)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက်
ကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက်
ကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ရေ မှ ရေ အခြေ ပြဒွင် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဇယ်ယာများ၊ စတောများကို အဖွဲ့ ပြု ဖြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြသည်။
- ဆောက်သုံးရေရယူ ဖြီး ခိုက်ပျိုး မှု နည်းပါးသည်။
- ရေကြီး မှု များ၍ ဖြီး ဆက်သွယ် ရေးလမ်းများ မကောင်းပါ။
- တစ်ရွာလုံး မုန့်ဘာသာလို့တွယ် ကြာ သည်။

(တိုးတက်ရန်အတွက် အောက်ဆောင်ရွက်ချက်များ)

- * ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် ရန် လမ်း၊ တံတား
 - * လျှပ်စစ်ဓါတ် များ ရရှိရန်
 - * ခိုက်ပျိုး ရေးနည်းပညာများ ရရှိရန်
 - * များတန်းမှ အလယ်တန်း ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု ရှိရန်
- (ထိုစွဲတိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရရှိရန်)
- ကြွက်၊ ဝက်မွေး မြို့ရင်း
 - စား ဆောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
 - ဇယ်မှု ပညာလုပ်ငန်း
 - အသေး စား ချေး ရွှေလုပ်ငန်း




ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။


ပိုင်ဆိုင်မှု သဘင်ခြင်း
အရင်းအမြစ် တို့ ချုပ်နှောင်မှု


ကျေးရွာ - သာယာ
ကျေးရွာအရင်း - ထရက်


မြို့နယ် - မော်ကွန်း
ရက်စွဲ - ၄.၄.၂၀၁၈


အမျိုးသား
အမျိုးသမီး
အမျိုးသား



ဆိုင်ကပ်


ဓား


ကပ်


ကပ်ကွင်း


ရေတူး


ထင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ထင်း၊ အင်ဂျင်စက်၊ မီးတိုက်အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြ
- ရွှေ၊ သစ်တော၊ ကား၊ ထင်း၊ အင်ဂျင်စက်၊ ဓာတ်ယာ၊ ရေတွင်း၊ ချွန်ကပ်၊ တို့ကို အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်
- ဓာတ်ယာ၊ ရေတွင်း၊ ရွှေ၊ ချွန်ကပ်၊ မပါးတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲ
- ဖြေဖြေဖြေ၊ ဆုံးဖြတ်၊ ထိန်းချုပ် ကို အမျိုးသားများ ဖြေလုပ်သည်။

* အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအားပိုင်ဆိုင် ရှောင်ကြားသိရှိရမည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာ - ● သာစည် ကျေးရွာအုပ်စု - ထရဲက		ပစ္စည်းကိစ္စအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		မြို့နယ်-ပျော်တွယ် ရက်စွဲ- ၂၆. ၃. ၂၀၁၇	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ပစ္စည်းကိစ္စများ	စိမ်းစောင်ရောင် အမှတ်	ရက်စွဲ	စိမ်းစောင်ရောင် အမှတ်	ရက်စွဲ
၁ ချစ်သော	မြေပြင်ထောင်ချက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ (၅) အထက်၊ TV ဆိုင်ကယ်၊ အစားအသောက် သား၊ သီး၊ ဖျား၊ တာရှည်ခံကျေးထောင့်၊ နိုင်၊ ဂယ်ကေး(၇) ဧကအထက်	၉	၆. ၃	၉	၆. ၃
၂ အာဝယ်အ လတ်	ဆွပ်ရိုး ထောင် ၁၊ ကျွဲ၊ နွား (၅) ကောင်အောက်၊ အဆိုင်ကယ် TV ဖြို၊ စက်ရေ သား၊ သီး၊ ဖျား၊ တာရှည်ခံကျေးထောင့်၊ နိုင်၊ ဂယ်ကေး(၅) ဧကအောက်	၈	၅၉. ၇	၈	၅၉. ၇
၃ နှစ်၊ ငါး	ဆွပ်ရိုး ထောင် ၀၊ ဆိတ်တက်၊ ဖျား၊ ဆိုင်ကယ် စက်ရေ သား၊ သီး၊ ဖျား၊ အလယ်တန်း အထိကျေးထောင့်၊ နိုင်၊ ဂယ်ကေး(၃) ဧကအောက်	၇	၃၂. ၆	၇	၃၂. ၆
၄ အလွန် နှစ်၊ ငါး	ဆွပ်ရိုး ထောင် ၀၊ ဂယ်ကေး(၃) ဧကအောက်၊ သား၊ သီး၊ ဖျား၊ ကျေးထောင့်၊ နိုင် မသန်စွမ်း	၆	၁. ၃၄	၆	၁. ၃၄

မြို့နယ်အစိုးရ - မြို့နယ်အစိုးရ
 - အမျိုးသား () အမျိုးသမီး ()
 - ဦးစီးဌာန - ဦးစီးဌာန
 - ဦးစီးဌာန - ဦးစီးဌာန



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုရပယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဈေးတက်တွင် နှစ်ပေါင်းသော အိတ်ထောင်စု (၃၉) ဖြစ်
- ဆင်းရဲ နှစ်ပေါင်းသည် အကြောင်းမှာ နေ့စား၊ ကျပ်ငွေလုပ်ငန်းများ၊ သာလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ကလေးများ အား ကျောင်းမှောင်းပိုင်ခြင်း၊
- ဒုတိယ ရေကြီးသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး ဒုက္ခရောက်ရခြင်း
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နှစ်ပေါင်းသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အရေးစားစဉ်းစားပေးခြင်း။
- လမ်းဆက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ သည် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ တစ်သင်ကျောင်း၊ စောင့် များ၊ စောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းတက်ရန် အခက်အခဲတွေ့ကျလာခြင်း ၊ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ရန် အချိန်ပျော့လာပြီး တစ်သင်ကြားရန် အချိန်ပိုရခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝယ်ယူ ခိုက်ပျိုး ရေးကို အစီအစဉ်အာဇာနည်သည်။
- (ဝင်ငွေ) ဝယ်ယူပေးရန် ၅၀၀၀ /
- (ထွက်ငွေ) ရာသီဥတုတိုင်းနှင့် ထွက်ငွေများပြား
- ဝင်ငွေမလုံအောက်လျှင် ဆံပင်ရှင်းခြင်းကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- အမျိုးသမီး အသက်စွေးဝမ်းကျောင်း ကောက်ချိတ်၊ ဆံပင်ရှင်း
- ဝင်ငွေနည်းရာခြင်း အကြောင်း အရင်းအမြစ် မှု ကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်
- အားလပ်ချိန်ဝင်ငွေလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးခြင်း
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျားမရေးရာသိ မြင်လက် ခံလာအောင် ပြောပြဆွေးနွေး
- တန်ဆာ ညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှကြောင်း ဆွေးနွေး



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအား

ကျေးရွာ-~~စခန်း~~သာစည်

ကျေးရွာအသုံးအား သယ်ဆောင်

မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု-ထရိုက

ရက်စွဲ-4.4.17

ကျေးရွာအုပ်စုရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာအုပ်စုပေါ် အဖွဲ့အစည်းများ
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့	- လ.ဝ.က ဦး
- ခရစ္စတစ်အသင်း	- ကျန်းမာရေးဌာန
- လူမှုရေး အသင်း	- မြေစာရင်း
- ပရိယာဇ်အသင်း	- သမဂ္ဂအဖွဲ့
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	- စိုက်ပျိုးရေး
- ကျောင်းကော်မတီ	- ကျေးလက်
- မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး	- ရဲ့အဖွဲ့
- မီးသတ်အဖွဲ့	- တရားဥပဒေ
	- ဆည်မြောင်း
	- ပညာရေးမှူး



မင်းပုန်အသုံးပြုရန်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှု ဖြေဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဆုတ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ရုပ်ရွာ၏ ပွဲ ဖြိုးတို့ တက်ရေးကို အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီသည် ကျေးရွာ ပညာရေး ဝှံ့ ဖြိုး မှုကို အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။
- ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ထက်အသင်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့တို့သည် ရုပ်ရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေးများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- မီးသတ်အဖွဲ့သည် ရုပ်ရွာ၏ မီးလုံခြုံရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။
- ဆုတ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ဖြိုးနယ်ဆွေဆုတ်ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ စိုက်ခင်းသမ္မတအထိ၊ ဖြေစာရင်းရုံး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- စာသင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြိုးနယ် ပညာရေးမှူးရုံး၊ သဘာဝစားအန္တရာယ် (သို့) အရေးပေါ်အခြေအနေ ဤလာပါက ဖြိုးနယ်ဆုတ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးရွာသူ/ရွာထားများ၏ အုပ်ချုပ်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ အခက်အခဲများကို တင်ပြဆွေးနွေးရန် လူထု ဗဟို ပြုစီမံကိန်းနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - [redacted] သာစည်

ကျေးရွာအုပ်စု - ထာရံက

မြို့နယ် - ဖျော်ဘွင်
ရက်စွဲ - 4.4.2017

အမျိုးသမီး



စီ ဦးစောင့် ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခိုင်၊ ဒေါ်ဖြူသွယ်၊ ဒေါ်မာ

ဝါဒဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသမီး (၁၅)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသက်နိုင်၊ မောင်

မူရင်း

အချိန် - ၄.၃၀ (၂:၀၀)




မင်္ဂလာဒုံ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး- [redacted] သာရည်
ကျေးဇူးအုပ်စု - ထရုံက

ဇွန်လ - ဖေဖော်ဝါရီလ
ရက်စွဲ - 4.4.2017

အမျိုးသားများ




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသိန်းဝင်း၊ ဒေါ်အောင်

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသက်ဦး၊ ဦးကျော်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)

နေ့စွဲ - ဦးတင်ဆွေးနွေးခဲ့

အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ



ဇီဝိဒါးဆောင်ဆွေးဖွဲ့သူ - ဒေါ်ခိုင်၊ ဒေါ်ဖြူမည်မည်

၆၇၇-

ဝါဒဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသမီး (၁၅)ဦး

အချိန် - ၆၇၈နာရီ (၂:၀၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးသက်စင်၊ မျက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် အားနည်းသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေး အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲ မြစ်နေတတ်သည်။
- မိသားစုပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမို အားသာသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝေဖန်သော အလုပ်တွင် နည်းပြီး အိမ်အတွင်းရှိ နေတတ်ခြင်း။
- အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင် အသုံးချမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးစွာ ဦးစွာ သုံးစွဲကြောင်း သိရသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း		
ကျေးရွာ- ... သာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု- ထရောင်	ဒီဂရီ- မော်ဘိုင် ရက်စွဲ- 4.4.17
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ	ပျော်ဖွားချက် (မောင်ရွှေ)	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
<p>စာသင်ကျောင်း၊ မြေဥယျာဉ်၊ လမ်း၊ ရေအိုင်</p> <p>သင်ရပ်ခန်းမ၊ ရေပေးစနစ်၊ ယာယီအိမ်များ၊ အစားအသောက်ဆိုင်</p> <p>ကျွန်းပျံ၊ အဝတ်ဆောက်လုပ်ရေး၊ နေအိမ်၊ နေရာ</p> <p>အဖွဲ့အစည်း</p> <p>အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>K. ၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ</p>



ပြည်သူ့အခက်အခဲအစာအစာအစာအစာ

ကျေးရွာ-~~...~~သာစည်

ကျေးရွာအုပ်စု-ထရုံက

ပြန်လည်-ပေးအပ်

ရက်စွဲ-4.4.17

ပြည်သူ့အခက်အခဲအစာအစာအစာ	ပျော်ဖြူး(အစာအစာအစာ)	ဖွံ့ဖြိုး(ကျေးရွာအစာ)
<p>စာသင်ကျောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းစာ သင်ရန်ခက်ခဲနေပျက်ကလေး၊ ယဇ်</p>	<p>အစာအစာအစာအစာအစာ ယဇ်၊ အစာအစာအစာအစာ</p>	<p>K.၆ ကျောင်းစာသင် စာ၊ ပေးအပ်</p>
<p>ကျေးရွာကျေးရွာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>	<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>	<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>
<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>	<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>	<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>
<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>	<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>	<p>ကျေးရွာအစာအစာအစာအစာအစာ အစာအစာအစာအစာအစာ</p>



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း

အဆင့်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း

အဆိုပြုသူ

ယံအရေအတွက်

၃

K.G ကျောင်းဆောင်

ကျ: +မ

၂၄၀

၁

ရွာတွင်းကမ်း (ကျောက်ချော်/ ကို.ဂို.)

ကျ: +မ

၄၈၃

၆

လျှပ်စစ်မီး

ကျ: +မ

၄

၅

ဆေးပေးအိုး

ကျ: +မ

၃

၇

ရွာပတ်ကမ်း (ကျောက်ချော်ကမ်း
ဥလက်မ)

ကျ: +မ

၃၃၄

၄

စာကြည့်တိုက်

ကျ: +မ

၁၁၂



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ထင်ရှားစွာ၊ အာစဉ်ကျေ၊ ဟော

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဒေါ်အိန်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်အိန်အိန်	မ	ဒီပလိုမာ
၄	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	"
၅	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	ဝန်ထမ်း
၆	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	"
၇	ဒေါ်အိန်အိန်	မ	"
၈	ဒေါ်အိန်အိန်	မ	လုပ်ငန်းရှင်/အဖွဲ့အစည်း
၉	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	"
၁၀	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၁၁	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၁၂	ဒေါ်အိန်အိန်	မ	"
၁၃	ဒေါ်အိန်အိန်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
၁၄	ဒေါ်အိန်အိန်	မ	"
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၄) ယောက် ကျား (၈) ယောက် + မ (၆) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဒေါ်အိန်အိန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်အိန်အိန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်အိန်အိန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်အိန်အိန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၆၆၄ ၆၁၀၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးထက်မြစ်ခွေကျော်
ပြည်နယ်ကိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ	မြို့နယ် ပျော်အွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ထက်ကြာ
		ကျေးရွာ သာဇာ

က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ... ဗမာ	၁၄၄	ဘာသာ (၁) ... ဗုဒ္ဓ	၁၄၄
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ... ဗမာ	၃၆၆	၃၉၀
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၀	၂၄

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီမံသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ (မရှိပါ) / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံစုစည်းအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာစစ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစစ်ပတ်အထိ ခရီးဝိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစစ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
 နိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေးပို့ပြီပုံစံကိုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် *ဦးတင်ထွန်း*

လက်မှတ် *စန.စွဲ 3.4.2017*

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးသက်စိန်ဇော်ကျော်*

လက်မှတ် *စန.စွဲ 3.4.2017*



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်း/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၁.၄.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမပါ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
နေ့စွဲ	၁.၄.၂၀၁၇	စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
ခြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	မြို့နယ်	ပျော်ဘွယ်	သာစည်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၁.၄.၂၀၁၇	၁.၄.၂၀၁၇	၇၃	၄၇	၁၂၀	၁၂၀ ၁၂၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၆၅	၃၁	၉၆	၉၆ ၉၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၂၈	၂၀	၄၈	၄၈ ၄၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာထဲ၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၂၀၁၇	၂၂.၇.၂၀၁၇	၄၉	၂၇	၇၆	၇၆ ၇၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၇.၂၀၁၇	၂၂.၇.၂၀၁၇	၄၉	၂၇	၇၆	၇၆ ၇၆



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၇.၂၀၁၇	၂၂.၇.၂၀၁၇	၄၇	၂၇	၇၆	၁၆၁
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၇.၂၀၁၇	၅.၇.၂၀၁၇	၂၅	၇	၃၂	၁၆၁
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၇.၂၀၁၇	၂၂.၇.၂၀၁၇	၄၇	၂၇	၇၆	၁၆၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၇.၁၇	၁၀.၇.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၆၁
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၇	၂.၁၀.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၆၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၇	၂.၁၀.၁၇	၄၇	၃၁	၇၈	၁၆၁



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အတော် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းဦး

နေ့စွဲ 5.1.2017 ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ✓ ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/ပျော်အုပ် ကျေးရွာအုပ်စု ထင်ရှားကျေးရွာ ကျေးရွာ သာသန

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဓာတုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ မအီအံ့အား ဖြေရှင်းပေးခြင်း။	၁။ ဓာတုပစ္စည်းများ ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ မအီအံ့အား ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
၂။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။	၂။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
၃။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံခြင်း။	၃။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံခြင်း။
၄။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။	၄။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
၅။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။	၅။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
၆။	၆။
၇။	၇။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ဓာတုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၁။ ဓာတုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
၂။ မူလတန်းကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း။	၂။ မူလတန်းကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း။
၃။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။	၃။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
၄။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။	၄။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
၅။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။	၅။ အထူးတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
၆။	၆။
၇။	၇။



က။ လူထုဝိပဿနာများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပွဲကွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	ကမ္ဘိုးသာ + ကမ္ဘိုးသိ	5400000	756
၂	ဥပစာလမ်းပြုပြင်ရေး	ကမ္ဘိုးသာ + ကမ္ဘိုးသိ	6500000	756
၃	KG ဆေးကုသရေးစင်္ကြံ	ကမ္ဘိုးသာ + ကမ္ဘိုးသိ	8000000	756
၄	စာကြည့်တိုက်ဆေးကုသရေး	ကမ္ဘိုးသာ + ကမ္ဘိုးသိ	8500000	756
၅	ကျေးရွာဆေးကုသရေး	ကမ္ဘိုးသာ + ကမ္ဘိုးသိ	8000000	756
၆	လျှပ်စစ် ဝါယာဖွင့်ရေး	ကမ္ဘိုးသာ + ကမ္ဘိုးသိ	40000000	756
၇				

ဃ။ လူထုဝိပဿနာများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၄.၂၀၁၂



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့် ကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားစီမံချက်တွင် TPIC သို့ မဟုတ်သည့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်းစိန်

နေ့စွဲ 6-4-2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ခြံနယ် ပျော်တွယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်ပါ (V)၊ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)၊ စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ထင်ရှား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ပုစိန်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	700 x 12' x 9'	408	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	5400000		
ရွှေပင်တော	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	650 x 12' x 8'	287	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	5000000		
သာစည်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	1520 x 8' x 8'	756	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	5400000		
ပေစာတိုက်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	950 x 12' x 8'	241	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	5000000		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးဦးဆောင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

နေ့စွဲ _____

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ ပြို့နယ် _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဥပမာ စက်ဝန်း(၁) ဥပမာ စက်ဝန်း(၂) ဥပမာ စက်ဝန်း(၃) ဥပမာ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့
ကန်စို	ဆေးခန်း(၆)ခု၊ ရိုးတည်ဆောက် ၇၆၁ x ၆၆	၇၆၁ x ၆၆	၇၆၆	၀ ကျား ၀ မ ၇ ကျား + ၀	၅၀၀၀၀၀၀	-	-
ထန်တပင်	ပွားတွင်းလမ်း(၆) ၆၆၆၆ (လျှောက်ရပ်)	၆၆၆ x ၆၆ x ၆၆	၅၆၆	၀ ကျား ၀ မ ၆ ကျား + ၀	၅၀၀၀၀၀၀	-	-
ကြက်ပျော်	ပွားတွင်းလမ်း (၆၆၆၆၆) (ကျောက်ချော)	၆၆၆ x ၆၆ x ၆၆	၆၆၆	၀ ကျား ၀ မ ၆ ကျား + ၀	၅၀၀၀၀၀၀	-	-
ရွာသစ်	ပွားတွင်းလမ်း (၆၆၆၆၆) (ကန်စို)	၆၆၆ x ၆၆ x ၆၆	၆၆၆	၀ ကျား ၀ မ ၆ ကျား + ၀	၅၄၀၀၀၀၀	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TFကို ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဗြိတိန်တက်ရေးစီမံချက်တွင် PTC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

နေရပ် _____ ဗြိတိန်တက် _____

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ခွင်ချိုပင်	ဣဒု၂၆၊ ၁၁၀၀ ပယ်(၂၆၆၆၆)၊ (ကျေးတစ်ကျေး(၆))	၂၆၆၆ x ၂၅ x ၆	၄၀၇	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၄၀၀၀၀၀	-	-
ထင်္ဂါက	ဣဒု၂၆၊ ၁၁၀၀ ပယ်(၂၆၆၆၆)၊ (ကျေးတစ်ကျေး(၆))	၂၆၆၆ x ၂၅ x ၆	၄၄၆	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	-
သီးပင်	ဣဒု၂၆၊ ၁၁၀၀ ပယ်(၂၆၆၆၆)၊ (ကျေးတစ်ကျေး(၆))	၂၆၆၆ x ၂၅ x ၆	၂၅၂၆	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	-
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကို ပူးတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

-ကျေးရွာသူတို့မှ ရွေးချယ်လိုက်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို အကျိုးဝင်သည် မဝင်သည်ကို နားမလည်၍ ကျေးရွာကိုပတ်စား ဦး မှဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။

-စိမ်းကန်လူပုဂ္ဂိုလ်များကို မဲမပေးဘဲ ရွေးချယ်ပေးလုပ်လိုရမည် လားဟု ကျေးရွာမှ ဒေါ်တင်အေး၊ ကမ္ဘောမြန်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။

-လူမှုအာဏာအကွပ်အခြားပြရာ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အာဏာအကွပ် မသုံးဘဲလုပ်ဆောင်မချဘူးလားဟု မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။

-ပတ်ဝန်းကျင်အာဏာအကွပ်များ ဖြစ်ပြရာတွင် သက်ပင်ဒုတ်လွှဲခြင်း၊ အုတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရဟု ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာသူတို့မှ ရွေးချယ်ပြီး ကျေးရွာ
.....လူထုက ဦးစီးဦးဆောင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။

၂။ ကိုဇောကံ လုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာဘားများ မှ
.....မဲပေးဆုတ်နှင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း။

၃။ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကိုလည်း မဲပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ
.....သူ၊ ကျေးရွာဘားများမှ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ *DK*
အမည် ဦးသာဂိဗိုလ်မွန်
ရာထူး လူထုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရက်စွဲ ၅.၄.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ နိုနိုဒေဝ်
အမည် ဒေါ်နီနီဒေဝ်
ရာထူး ဒီပဲယက်ဥက္ကဋ္ဌ
ရက်စွဲ ၅.၄.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အတည်ပြုထားသော အချက်အလက်များအရ ဦးစွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်ရန်
အမည်ရည်

မှတ်တမ်းအား VPS ဖွဲ့စည်းထားသည့် အခြေအနေအထားနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိသားစုအား TPIC သို့ရရှိသည့် MIS data အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးမည်	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှုအဆင့်/ အဆင့်မီ မဟုတ်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ကျေးဇူးပြုသည့် လမ်းပြခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> အဖွဲ့	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အလုပ်ပြုကော်မတီ	မရှိ
	၂ ကျေးဇူးပြုပတ်လည် ဖြစ်ပွားခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> အဖွဲ့	"	မရှိ
	၃ ကျေးဇူးပြုဆောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> အဖွဲ့	"	မရှိ
	၄ စာရွက်စာတမ်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> အဖွဲ့	"	မရှိ
	၅ ကျေးဇူးပြုဆောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား <input checked="" type="checkbox"/> အဖွဲ့	"	မရှိ
အသေးစားအဖွဲ့အစည်း/ စီမံကိန်း	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၄	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၅	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၄	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၅	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
ပညာရေး	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစား <input type="checkbox"/> အဖွဲ့		



ထက်စာရင်း : သာသနာရေး

၁		<input type="checkbox"/>		
၂		<input type="checkbox"/>		
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	၂၀	စီမံကိန်းရေးဆွဲ	
	တိုးမြှင့်	၂၀	မထည့်ကော်မတီ	
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		