

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆေးပုလဲကုန်းကျေးရွာ၊ အလယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၇
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈ မှ ၂၉
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ





(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၀၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၄၄၅	ကျား- ၂၁၈၊ မ- ၂၂၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	-	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ လှုပ်စစ်လုပ်သား၊ ရေပိုက်ပြင်သူ၊ စက်ပြင်ဆရာ	လည်ပတ်/နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ	၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လေဘေးကြုံခြင်း
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅	၄	၉	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၅	၁၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၄	၉	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှု အခြေအနေအခြေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၄	၂၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအခြေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၅	၁၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊အ မျိုးသမီးများ	၄	၅	၉	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၃၇	၆၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၈	၃၇	၆၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၃၇	၆၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့


နေ့စဉ်အဖွဲ့အစည်း ၂၀၁၇.၁၁.၁၇  
 ဝယ်ယူမှု/အထောက်အကူ  
 \* ဝယ်ယူမှုအဖွဲ့အစည်း ၅ နှင့် ၆ နှစ် အဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ကိုင်  
 ပြုစုပေးပါ။  
 \* ရေတွင်း၊ ရေကန်များ စောင့်ရှောက်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်း  
 တာဝန်ပေးပါ။  
 \* တက္ကသိုလ်၊ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း၊ အထောက်အကူ ပေးပါ။  
 ပြုစုပေးပါ။  
 \* အဖွဲ့အစည်းကို သွင်းရန် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း  
 ပြုစုပေးပါ။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

အလယ်ကျိန်နှင့် ဆေးပုလဲကျိန်	ပြဋ္ဌာန်းကြွယ်ဝမှု	21.11.17 ရမည်သင့်ခြင်း	
အကြောင်းအရာ	ယူခြင်းအား ညွှန်ကြားမှုများ	အိမ်ဆောင်မှ အစားအသွယ်	အစားအသွယ်
ချမ်းသာ	တိုက်၊ နယ်ယာများ၊ ကား ၅၊ ဆိုင်ကယ် / T.V	၅ 10	11 5
အလယ် အလတ်	တိုက် / 3'x4' နယ်ယာ ဆိုင်ကယ် / T.V	31	39
အဆင်မပြေ	ရေ၊ စား၊ လိုက် စား၊ ရတနာ	40	46
အမှီအခို	ဘာ၊ သမီး၊ မပွဲ / လူကလေး၊ သူမပွဲ	3	3
စုစုပေါင်း		87	100





အိမ်ဆောင်အောင်စွာ - ဦးဝင်း၊ ဂွင်  
ပါဝင်အောင်စွာ - က. ၁၀      မ- ၅.

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း





အလယ်ကျိတ်အုပ်စု - အကျင်းဒါပြင်ထိန်းချုပ်မှု 21-11-17  
 ဆေးပုလဲကျိတ်စု ၇ ဗဟိုသင်းကြီး


ဒွာသုံးပစ္စည်း  
 ကျေစွမ်း  
 စာသင်ကျမ်း  
 သုံးကြိမ်ကျမ်း  
 လမ်း  
 ဆေးဆိုး

ဦးဆောင်စော့စော့သူ - ဦးကျော်ဖြူ  
 ပါဝင်စော့စော့သူ - ၈ - ၄  
 ၆ - ၃

ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း

သေပုလဲကျိုး **21. 11. 17**  
 ဟင်္ဂလိပ်၊ ဆုံးစွဲဒုညိ၊ ဆိုးချင်မှု  
 ဆွေ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ နှင့် သဂ်၊ စစ်ဒင်၊  
 ၁။ စာ ဝတ် ကျောင်း၊ ဂျေဇွဲ၊ ဂျေဇွဲ ဖွဲ့ညိ၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊  
 ကျောင်း၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊  
 ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊  
 ၂။ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊  
 ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊  
 ၃။ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊  
 ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊ ဝတ်၊








ကျေးဇူး-ဆေးရုံလုပ်ငန်း  
ဆိုင်ရာ - အလယ်လုပ်ငန်း

ပိုင်ရှင်အဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်-ခုနစ်လမ်း

ဒီပလိုမာ

ရက်စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇




ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲသူ - ဦးကျော်စွာ  
ပါဝင်ဆွဲဆွဲသူ - မ (၁၅)











ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း




၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ရေးသော  
 အပယ်တိုက်အုပ်စု အဖွဲ့အစည်းများ ၂၀၂၁.၁၁.၁၇  
 ဆေးပုလဲကုန်ဦး ၇ဆင်းဆင်းဖွဲ့

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး -		ထမ -	
ဘာသာရေးအဖွဲ့ -		ခိုက်ဘဏ် -	
ဦးကော်မတီ -		ဆွေအုပ် -	

ဦးဆောင်ဆွေရွှေယု - ဒေါ်တင်စန်း  
 ပါဝင်ဆွေရွှေယု - က - ၄  
 မ - ၃

မင်းပိုင် - အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု 21.11.17  
 အလယ်ကျော်အုပ်စု  
 သေ၊ ပုလဲကျော်ရွာ



ပြိုဆောင်ကျော့ကျော့သူ - ပြိုသွားပြန်  
 ပါဝင်ကျော့ကျော့သူ - - က - ၄  
 - - မ - ၅

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကလေးကျားအုပ်စု / အေးပူကလေး  
 ဗဟိုဌာန  
 ၂၀၁၇. ၁၁. ၁၇ .  
 အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်

# အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန သည် ဂျပန်နိုင်ငံ စစ်တပ် နာမိကပါဝင်မှုအဖွဲ့  
 သည်.

# အာသာရေး နက္ခတ် သည် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ  
 နာမိကပါဝင်မှုအဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

# အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန သည် ဖြိုဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။  
 နှစ်စဉ် ဝေဖန်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။  
 ဝေဖန်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။





ကျေးဇူးတင်စာအုပ် ပြုစုပေးအပ်သော ဘဝသင်တန်း

ကျေးဇူး - ဆေးပုလဲကျွန်း၊  
ဗဟို - ကလောင်ရေး

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း၊  
ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

၁။ မိုးတွင်း၊ နွေတွင်း၊ လမ်း၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်၊ သွားရလာရတာက ဘဝသင်တန်း ခံဖြစ်တယ်။

၂။ စာအုပ်ကျောင်း၊ မကောင်းတဲ့ ကံတွက် ကလေးများ၊ ကျောင်း၊ စာအုပ် တာကောက် ခံဖြစ်တယ်။

၃။ ဂွာအားများ၊ နှင့် ကလေး များ၊ မဟုတ် သူတို့နဲ့ပါ။

၄။ စာအုပ်အုပ်စု

၅။

၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

(အပြုသင့်ကျေတင်မြဲ ဆော့ပျော်ပျော်)

ခွက်စာ၊

ကျေးဇူး - ဘေးပုဂံကျို၊  
 နှစ် - မလယ်ကျို၊

ဇူလိုင်လ - ၇ နေ့၊ သင်၊  
 ၇ နေ့ - ၂၂. ၁၁. ၁၇

၁. ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ သွားရင် ခိုတွင်း : သွားရတာ  
 ကဆင်မြေမယ် .
၂. လှုပ်စစ်စိ၊ ရှင် ကလေး၊ တွေ့ဆုံကျက်ရက်ကဆင်  
 မြေမယ် .
၃. ကလေး ဝိသိန် - ၂ ရှင်ကျော်ရတာ သက်တာသွား ဖော် .
၄. စာသင်ကျောင်း . မြေ မြင် လိုက် ရင် ကလေး  
 တွေ့ကျောင်း၊ တက် ရတာ ကဆင် မြေမယ် .
၅. စာပြည့်တိုက်ရှိ ရင် ကလေး၊ တွေ့ရင် ရွာသူရွာသား  
 ပျား၊ မဟုတ်တိုက်၊ ရွား၊ ဖော် .

သဒ္ဒါ၊ သာယောဇာတ် ဖြစ်သော မြေစင် ဖြစ်  
ချက်များ

ကျေးဇူး - ကောပုလိဂျီ၊  
ကုပု - ကလပင်ဂျီ၊

ဒီ၊ ၂၀၁ - ၇၀၃၁၊ သင်၊  
၇၀၆၅ - ၂၂.၁၁.၁၇

၁. ဂြာဘုံပစ္စု နှင့် ထာ၊ ဂျီ ဖြစ်သော ကံ နှင့် ဂြီဂင် ပစ္စုနှင့်  
မလေမလွင့် နှင့် ဝါ။

၂. ဂြာဘွင်း လမ်း ကောင်း သွား ဂျင် မှီ၊ တွင်း သွား ဂျတ  
ကောင်ဖြေ။

၃. တုတ် နှင့် မိုက်လှိုင်း သွင်းစို၊ မိုက်ဂင် တုတ် ဂျတ  
သက်သာ သွားမယ်။

၄. စာသင် ကျောင်း မြေ မြေ နှင့် မိုက် ဂျင် ကလေး ဂျာ၊  
ကျောင်း တက် ဂျတ ကောင်ဖြေမယ်။

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

<p>၇. ချွန်တာ၊ သောဠီ၊ စာ၊ ဆာ၊ လှိုင်၊ မြာ</p>	
၁. ကျေးရွာ၊ ဆေးပုလဲကျို	မြို့နယ် - ၇၆၃၀၊ သဒ္ဓါ
၂. ချွန်ခုံ - ယလယ်ကျို	၇၆၅၅ - ၂၂။ ၁၇
၃. ကျေးရွာ၊ မြာ	ကျေးရွာ
၄. ရွာတစ်လမ်း	ကျေးရွာ၊ တမ
၅. ချွန်စစ်ဖို	မ
၆. ဆာသင်ကျောင်း၊ မြာမြင်	ကျေးရွာ၊ မ
၇. ဆာလှိုင်ကျို	မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးတင်မြင့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်တင်တင်စန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြင့်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မွှေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးရဲအောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်ထူးထူးအောင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးအောင်ငွေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်တင်တင်နွယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးညွန့်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်နီနီဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးဆန်းမင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်အေးစန်းမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးကျော်ကျော်ခိုင်	ကျေးရွာငွေစားရင်းကိုင်	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်-အဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ထပ်မံပို့သိတ်သက်ရောက်မှု၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစုစည်းမှုများသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေ့ရှားရန်ရှိ စေတင်မိလျှင် ဤအချက်အလက်များကို နောက်ထပ်မံပို့သိတ်သက်ရောက်စေရမည်။ နောက်ထပ်မံပို့သိတ်သက်ရောက်စေရမည့် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစုစည်းမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမှတ်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် နံပါတ်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမှတ်
၇၂၀၆	၀၄-၂၅၇၀၆၆၇၆၆	၇၂၀၆
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

**က။ လူဦးရေ**

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်ယဉ်ကျေးမှု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၆၂၁	၁၀၉	ဘာသာ (၁) ၄၆	
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၈	၃၅၃
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၈၇၄	၁၃

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် နံပါတ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် နံပါတ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် နံပါတ်

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငယ်
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား
				မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

မှတ်ချက်  
 လက်ထောက်  
 ပန်းရံ  
 လျှပ်စစ်  
 မီးသမား  
 ရေပိုက်  
 စက်ပြင်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်/အခြား: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

စိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် /

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/အခြား: \_\_\_\_\_





၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်သစ်ပြုစီမံကိန်း တွေ့ရှိရန်နှင့် တွေ့ရှိရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း/လုပ်ငန်းစဉ် အမည် ၁။ (၁၅) ဝေ့ စီမံကိန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဇယား

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ် ၅၂၃၂၂၊ ၁၁၄၊ တွေ့ရှိရန်အတွက် ဘာလုပ် ကုန်၊ တွေ့ရှိရ ၁၈၀၂၄၂၂ ကုန်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	ဇယား		အတည်အားအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား		
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးသည့်ဇယား	အချိန်အား အချိန်အတွက်	အချိန်အား အချိန်အတွက်	လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အချိန်အတွက်
၁။ တွေ့ရှိရစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂-၁၁-၀၇	၂၂-၁၁-၁၇	၂၀	၂၁	၂၁   ၂၄၇
၂။ တွေ့ရှိရစီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား	၂၂-၁၁-၁၇	၂၂-၁၁-၁၇	၂၀	၂၁	၂၁   ၂၄၇
၃။ တွေ့ရှိရစီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား					
၄။ တွေ့ရှိရစီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား					
၅။ တွေ့ရှိရစီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား					
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား					
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား					

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဖေးခွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၇	၂၈	၄၇	၄၇	၈၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ဖေးခွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၇	၂၈	၄၇	၄၇	၈၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ဖေးခွဲခြင်း	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၇	၂၈	၄၇	၄၇	၈၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသက်တမ်းဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝမ်းဆေးရုံအစည်းအဝေး	၂၂.၉.၁၇	၂၂.၉.၁၇	၂၆	၁၆	၄၁	၄၁	၈၁၁

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာ/မြေကွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ခြံညှိသွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဆွေဆွေမိုင်  
 ၁၉၆၅ ၂၂-၁၁- ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(၁)  
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စု အင်းတူမြို့ရွာ၊ အထူးအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အဝက်အစိအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစိ ၅ ခုစီစီပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အစိအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အစိအတားအဆီးများ
၁ ပွဲဘဲ ဖွဲ့စည်းထားရာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေကွက်များ	၁ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၂ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ	၂ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၃ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ	၃ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၄ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ	၄ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၅	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပွဲဘဲ ဖွဲ့စည်းထားရာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေကွက်များ	၁ ပွဲဘဲ ဖွဲ့စည်းထားရာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေကွက်များ
၂ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ	၂ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၃ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ	၃ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၄ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ	၄ မြေကွက်များ မရှိဘဲ မြေကွက်များ ရှိသော်လည်း မြေကွက်များ မရှိဘဲ
၅	၅

၆		၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင် ကျေးစက်ရွာလမ်း	ကျား + ၆	၆၀၀၀၀၀/	၅၄၅
၂	စာပာဇာနည်ဇေယျာဓိပုထိုး	ကျား + ၆	၆၀၀၀၀၀၀/	၅၄၅
၃	ရွာတွင် ဝတ်ယူရုံ	ကျား	၆၀၀၀၀၀၀/	၅၄၅
၄	စာအုပ်တိုက်	၆	၆၀၀၀၀၀၀/	၅၄၅
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ ရေကန်	ကျား	-
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်မြင့် လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( ပုံစံ - ၈ - ၄ )


ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံ အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံ ပြီးတိုးတက်ရောက်မီချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်ချာဖြတ်လှိုင်		
နေ့စွဲ	၂၄. ၅. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)၊	ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရေစိုင်းလင်းမြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဒါယက်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
✓ ပေါက်ကျွန်း	ရေစိုင်းလင်း ရေပိုက်လျင်း	၂၅၆၅ နေရာ၊ ပျက်စီးကျက်များ၊ ၂၀၀၀ နေရာ၊ ရေပိုက်လျင်း	၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	ရွာတွင်းလမ်း		၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ				
✓ ဒါယက်ကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်း	(၆၀၀'x1၂'x၀'-၅') ကျောက်ချောင်း ရေစိုက် (၂၀၀'x1၂'x၀'-၈')	၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	ရေစိုင်းလင်း ရေပိုက်လျင်း		၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ				
✓ ဆောင်လှသာ	ရွာတွင်း ရွာထိန်းလမ်း	(၂၀၀'x1၂'x၀'-၅') ကျောက်ချောင်း (1၂၀၀'x1၂'x၀'-၈') ရေစိုက်	၃၁၆ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ	၅၅၀၀၀၀/-			၅၅၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 24. 3. 2017

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်တိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ခေါ်ဆွဲမြတ်လှိုင်		
နေ့စွဲ	24.3.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရမည်းသင်းမြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	စာလယ်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
	ရေတွင်း၊ ရေစက်၊ ရေပိုက်လျှင်း		၃၁၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ စုရားကျွန်း	မြို့ဖွဲ့ကုန်၊ နှံ၊ တံတား	ရှိကျား၊ 750 x 12 x ၀' - ၆' တံတားပေါ်တွင် (4' x 4' x 12')	၂၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၇၀၀၀၀/-			၄၇၀၀၀၀/-
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၂၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ တောင်ချွန်ဘဲ	စားစင်ကျင်း၊ တိုးချဲ့၊ နာခင်း	51' x 17' x 10'	၄၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀/-			၅၅၀၀၀၀/-
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၄၀၆ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂  
 ဦးတင်မောင်မြင့်  
 24-3-2017

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံ အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်ချမြတ်လှိုင်		
နေ့စွဲ	24. 3. 2017	ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)၊ ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး-တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာအုပ်စု	အလယ်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
✓ ပေါက်ကျွန်း	ရေစိုခွင့် ရေပိုက်လိုင်း	၂၀'x၆'မြင့်၊ ၂၀၀'ကျယ်ရှိမိုးရေ	၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	စွဲတွင်းလမ်း		၅၂၈ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ အလယ်ကျွန်း	စွဲတွင်းလမ်း	(၅၀၀'x၁၂'x၀'၅') ကျောက်ချောကုတ်၊ မိုးစာမုတ် (၂၀၀'x၁၂'x၀'၈')	၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀/-			၆၀၀၀၀၀/-
	ရေစိုခွင့် ရေပိုက်လိုင်း		၅၇၉ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ ရွှေစင်စင်	စွဲတွင်း ရွှေထိပ်လမ်း	(၂၀၀'x၁၂'x၀'၅') ကျောက်ချောကုတ်၊ မိုးစာမုတ် (၁၂၀'x၁၂'x၀'၈')	၃၁၆ ခန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀/-			၅၅၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်တင်အောင်မြင့်  
24-3-2017





.. "ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံအား ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းပြပါသည်။  
 "စွန့်ခွာပုံ၊ ဖြိုး၊ ရေးဆွဲစာရင်း ရေးဆွဲတစ်ရပ်၊ နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ခပ်ဖြိုး၊ အထွေထွေ၊  
 ပြောကြားပြီး နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ခပ်ဖြိုးအား အဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ နယ်လှည့်ဆိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။  
 "စွန့်ခွာပုံ၊ ဖြိုး၊ ရေးဆွဲစာရင်း၊ နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ရေးဆွဲတစ်ရပ်၊ နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ခပ်ဖြိုး၊ အထွေထွေ၊  
 ပြောကြားပြီး နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ခပ်ဖြိုးအား အဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ နယ်လှည့်ဆိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။  
 "အထွေထွေ၊ နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ရေးဆွဲစာရင်း၊ နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ရေးဆွဲတစ်ရပ်၊ နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ခပ်ဖြိုး၊ အထွေထွေ၊  
 ပြောကြားပြီး နယ်လှည့်ဆိုင်၊ ခပ်ဖြိုးအား အဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ နယ်လှည့်ဆိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဖြိုး၊ ရေးဆွဲစာရင်း  
 ဦးဆိုးဝင်း (အထွေထွေ၊ နယ်လှည့်ဆိုင်)



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေစင်နှင့်ရေပိုက်လိုင်း	မ ( √ ) ကျား( √ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်း	မ ( √ ) ကျား( √ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	လျှပ်စစ်မီး	မ ( √ ) ကျား( )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ ( √ ) ကျား( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	ရွာဘုံပစ္စည်းထားရန်အဆောက်အအုံ	မ ( ) ကျား( √ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ ( ) ကျား ( )			
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ (√ ) ကျား(√ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			