

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဲကုန်းတန်းအုပ်စု၊ ကြာပင်ကန်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ



စိုက်ပျိုးရေး: အစပြု: | ကွမ်းခြံကုန်း: မြို့နယ် | သဲကုန်း: တန်း: ဒုပု

ကြာပင်ကန် ရွေး: နှစ် ၀၀ ဒုပု ပြုစေပျံ



ရွေး: နှစ် ၀၀



ရွေး: နှစ် ၀၀ ဒုပု ပြုစေပျံ



ရွေး: နှစ် ၀၀ ဒုပု ပြုစေပျံ

⇒ ရွေး: နှစ် ၀၀

⇒ ကြာပင်ကန်

⇒ သဲကုန်း: တန်း:

(၁) ပြာပင်ကန်-ကျေးရွာ

(၂) သံကျွန်းကန်

(၃) ရွာကန်-ကျေးရွာ

ကျေးရွာကန်ခြံ ကချန်ကလေး

ပြာပင်ကန်ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ကန်ကမ်းခြေ (၃၅) မိုင်ခန့် - ပထမ ပျံ မြင်းများကို
 စိုက်ပျိုးမှု၊ ပျံခြင်း၊ ရွာ (၅၅) မိုင် နှင့် ၂ (၁၅၀) မိုင် ခုနှစ်လုံး (၁၂၅)
 မိုင်ခန့်။ ကျေးရွာခြံ ကန်ကမ်းခြေ (၁) မိုင် နှင့် ၅ မိုင် နှင့် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး
 (၁၅) မိုင် နှင့် ကန်ကမ်းခြေ - သံကျွန်းကန် - ကျေးရွာ နှင့် ရွာကန် - ကျေးရွာ နှင့် နှင့်
 ကန်ကမ်းခြေ (၁) မိုင် နှင့် ၅ မိုင် နှင့် ပြာပင်ကန် ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ကန်ကမ်းခြေ
 ကျေးရွာ နှင့် ဖြစ်ပြီး ပျံ မြင်းများကို စိုက်ပျိုးမှု သို့မဟုတ် ကျေးရွာ
 ကန်ကန် နှင့် ကန်ကမ်းခြေ ကန် နှင့် ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ ကန်ကမ်းခြေ နှင့် ကန်ကမ်းခြေ
 ကန်ကမ်းခြေ သို့မဟုတ် သံကျွန်းကန် - ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ကန်ကမ်းခြေ ကန်ကမ်းခြေ
 ကန်ကမ်းခြေ သံကျွန်းကန် - ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ကန်ကမ်းခြေ ကန်ကမ်းခြေ
 ကန်ကမ်းခြေ ပြာပင်ကန် ကျေးရွာ ကန်ကမ်းခြေ (၃၅) မိုင် နှင့် ပျံခြင်း၊ ရွာ
 ဖြစ်ပြီး ပြာပင်ကန် ကန်ကမ်းခြေ ရွာကန် နှင့် သံကျွန်းကန် - ကျေးရွာ (၃) မိုင် နှင့်
 ကန်ကမ်းခြေ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဤကျေးရွာသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တောင်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိပြီး နေရာအရပ်အရပ်မှာ မြေညီမျှပြီး ရေအရင်းအမြစ်များ ပြည့်စုံစွာ ရရှိပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ မြေကွဲပြားမှုများမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး ရေအရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်အလွန် ပြည့်စုံပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ မြေကွဲပြားမှုများမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး ရေအရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်အလွန် ပြည့်စုံပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ မြေကွဲပြားမှုများမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး ရေအရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်အလွန် ပြည့်စုံပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကျွန်း (နို့နို့အိတ်)	-	ရေကန်
	ပဲ (နို့နို့အိတ်)		ကျွန်းမြစ်

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀၀ ဧကဧကဧက	မရှိ/မရှိ	၁၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		၁		မရှိ		

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်းစက်	
အရေအတွက်	မရှိ	၅ / ၅	- / ၂	၂	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်		၅	၂၀	၂၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
အရေအတွက်		၁	-	၂၀	၂၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	14.2.2017	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	19	14	33	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ တောက် အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေ သော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	14.2.17	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	10	9	19	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	14.2.17	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	19	9	19	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသော အရင်း အမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	15.2.17	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	10	9	19	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	15.2.17	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	10	9	19	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	15.2.17	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	10	9	19	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄-၂-၅၁	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၄	၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄-၂-၅၁	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၉		၁၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၄-၂-၅၁	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၄	၃၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်





လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၁.၀၁.၂၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၆	၁၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၁.၀၁.၂၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၁.၀၁.၂၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၆	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၁.၀၁.၂၆	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄	၄	၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၁.၀၁.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၆	၈	၁၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၁.၀၁.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃	၉	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၁၁.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၁၁.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၇	၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၇.၁၁.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၁၁	၁၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

Handwritten title in Odia script: $\langle \text{ଅଣୁ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଶେଷତା: (ଅଣୁ) \rangle$



-  - ଗୁଣ୍ଡିକା
-  - ଲବଣପତ୍ତ:
-  - ତରଳ:
-  - ଚକ୍ର:

ကြာပင်ကန်ကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြင်ပကန်

အွေးအွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ဆိုင်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြင်ပကန်ကို အွေးအွေးခြင်းကားဖြစ် နယုန် ၊ ဝါဆိုလများတွင် ဖူးသည်။
တန်ဖိုး အနိစ္စကောလများတွင် ဖွံ့ဖြိုးနှစ်ခြေ နှစ်ခြေသာရှိပါသည်။

ခါးအေးတို့ လယ်လုပ်ငန်းကို သာ နေရာ ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ပြီး လယ်ထွက်
များကို ၊ ကောက်ခိုက် ၊ ဖြေဆီကျ ၊ ခါးရိုက် ၊ ခါးခိုက် လုပ်ငန်း တစ်ခု
သာ ကန်ရာသီတွင် လုပ်ကိုင်ကျသည်

နိစ္စလများတွင် သာ ဝေငွေ နေရာ ယူခြင်း လယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ခါးခိုက်
ရာသီတွင် ဝေငွေ ဖွံ့ဖြိုးပါသည်။

ကျွန်းအေး နှစ်ခြေနှစ်ခြေ နှစ်ခြေနှစ်ခြေ ဟု
အခြား မှာ မရှိပါ။

ပွဲကောက်ခိုက် နှစ်ခြေကို အားပေးသည်။

ကျေးရွာတွင် အောက်လ နှစ်ခြေနှစ်ခြေ နှစ်ခြေနှစ်ခြေ ၊ မှာ မရှိပါ။
ဖူးနေခြင်းကော နှစ်ခြေနှစ်ခြေ သာ ရှားပါး မှာ မြင်ရပါသည်။

နယ်လယ် ကျေးရွာ စိမ်းနီ ဝေငွေပါက ကျေးရွာတွင် လယ်လုပ်ငန်း
များ ဝေငွေ ဝေငွေ ဟု နယ်လယ် ဝေငွေများကို ဦးစားပေးသည်။ နှစ်ခြေက
အောက် ဦးအောက် ၊ ပျက်စီးပါက မှာ ရှိသည်။

ကျမ်းစာကျမ်းစာ

ဒုတိယ နှစ်ဆိုင် နှစ်ဆိုင် အတတ်ကျွမ်းကျင်

အမှတ်	အဆင့်	အကြောင်းအရာ	အမှတ်အသား	စာအုပ်အရေ
၁.	အထက်တန်း	သစ်နှစ်၊ စာအုပ်၊ ဇယား (၇၅) ဇယား အထက်၊ စာ (၄၇) ဇယား၊ ဆိုလာ (၄၅)၊ ကတ်စာအုပ် (၄၅)၊ ဇယားထွက်စက် (၇၅)၊ ဓိဗ္ဗိ၊ ကော်လာ ပျံ၊ ကလေးများ အတတ်တန်း ထိ ကျောင်းစာအုပ်	၂	၆-၀၆
၂.	ဆင်းရဲ	သစ်နှစ်၊ စာအုပ်၊ ဇယား (၅) ဇယား အထက်၊ ဇယားထွက်စက် (၇၅)၊ ဆိုလာ (၇၅) ကျွန်ုပ်တို့ (အနည်းငယ်အဖွဲ့)၊ ကလေးများ အတတ်တန်း ထိ ကျောင်းစာအုပ်	၅	၂၁-၂၁
၃.	အထူးအားရှိ	ခြံမရှိ၊ ဝါးအိမ်၊ စာအုပ်၊ ဇယား မရှိ၊ အထက်	၂၄	၅၂-၅၂
စုစုပေါင်း			၃၂	၁၀၀

ကလေးကံအကျိုး

ပိုမိုအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

အထူးအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း

- အကျိုးဆောင် (၂၄) နှစ်အထိ တို့ပါသည်

- ဆင်ရဲ၍ သူတို့ နေကြောင်းမှာ လယ်မှု၊ ခြံစိုက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်များပါဝင်ခြင်း

- အခြားအလုပ်များ အလုပ်အကိုင်များ ဝယ်ယူခြင်း

- ပိုမိုအကျိုးပေးရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း အလုပ်အကိုင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆင်ရဲခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အကျိုးပေးရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ အကျိုးပေးရန်

အကျိုးပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ဝယ်ယူခြင်း

အကျိုးပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း

- ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ အကျိုးပေးခြင်း

အကျိုးပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ဝယ်ယူခြင်း

အကျိုးပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා
ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා
ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා

ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා




ප්‍රාග්ධන: 19

19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි


19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි

- 19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි
- 19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි
- 19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි
- 19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි
- 19 වන වගුවේ දී දැක්වෙන පරිදි



သစ်ကုန်၊ ကုန်၊ ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ငြားယပ်ကုန်၊ ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်းတို့၏ဆက်မူပုံစံ



ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း





ကျား (၇) + မ (၉)




ပြဝပင်ကန်ကျေးဥာ

အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ကျေးဥာအတွင်း

ကျေးဥာအပြင်

- ၁။ အမျိုးသား + အမျိုးသမီးအဖွဲ့ 
- ၂။ ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအဖွဲ့ (SC) 
- ၃။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- ၄။ ကျေးဥာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CM) 

- ၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ 
- ၂။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန 
- ၃။ ဗဟိုစာမူကူညီရေးအဖွဲ့ 

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား (၇) + မ (၉)


သင်္ကန်း၊ တန်း၊ ကျေး၊ ဂွာ၊ အုပ်စု၊ ဖြာပင်၊ ကန်၊ ကျေး၊ ဂွာ

အဖွဲ့၊ အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဆွေး၊ ခြင်၊ နှင့်၊ ဆန်၊ စစ်၊ ခြင်၊


- ⇒ ကျေး၊ ဂွာ၊ တွင် အမျိုး၊ သား၊ အမျိုး၊ သမီး၊ အဖွဲ့၊ နှင့် ကျေး၊ ဂွာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့သည် ကျေး၊ ဂွာ၊ ဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ ရေး၊ လုပ်ငန်း၊ အထွက်၊ အလုပ်အများ၊ ဘိုး၊ လုပ်ရပါသည်။
- ⇒ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့၊ သည် အမျိုး၊ သား၊ အမျိုး၊ သမီး၊ အဖွဲ့၊ နှင့် ချိတ်ဆက်မှု များ၊ ဖြိုး၊ တခြား၊ အဖွဲ့၊ များ၊ နှင့်၊ သည်၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ⇒ ကလေး၊ သူငယ်၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ အဖွဲ့၊ သည် အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့၊ အမျိုး၊ သား၊ အမျိုး၊ သမီး၊ အဖွဲ့၊ တို့၊ နှင့်၊ ချိတ်ဆက် လျက်ရှိပါသည်။
- ⇒ ဖြိုး၊ ရယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့၊ သည် ကျေး၊ ဂွာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ⇒ ဖြိုး၊ ရယ်၊ ကျေး၊ လက်ဦးစီး၊ ဂွာ၊ သည် ကျေး၊ ဂွာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ဖြိုး၊ ကျေး၊ ဂွာ၊ ဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ ရေး၊ လုပ်ငန်း၊ များ၊ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ⇒ ကျေး၊ ဂွာ၊ အတွင်း၊ ရှိ အဖွဲ့၊ များ၊ သည် တစ်ဖွဲ့၊ နှင့် တစ်ဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက်ဖြိုး၊ ကျေး၊ ဂွာ၊ ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ ဖွဲ့၊ ဖြိုး၊ ရေး၊ လုပ်ငန်း၊ များ၊ ကို လုပ်ဆောင်ပိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား (၈) + မ (၉)

ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ:



(m + 0)



(m)

ကြေးပင်ကမ်း: ဆျားဖွ


ပင်.ကျွန်းပင် သို့: သတ်ခြင်း

အေး: ဇွဲ: ခြင်း: နှင်း: ဆန်း: စစ်ခြင်း:

- နမူနာ: သား: များ: သည် ဝေဇွဲ ဦး: အောင်နိုင်မှု နမူနာ: အောင်: ထွက်: သည်: ပါ: စစ်ခြင်း:
- ဆိုး: ဖြစ်: ပြီး: နှင့် နှင့် နမူနာ: ကို: ထုတ်: နမူနာ: သား: များ: သည် နမူနာ: သား: များ: ထက်
ပို: နှင့် ပျက်: ကျိုး: ပြု: ပါ: သည်:
- နမူနာ: သား: များ: သည် နမူနာ: သား: များ: ထက် နမူနာ: သား: များ: ထက် ပို: နှင့် နမူနာ: သား: များ: ထက်
စစ်: က: ဖြစ်: နမူနာ: သား: များ: ကို: သာ ဦး: ဆား: လေး: ကျ: ပါ: သည်:
- ပညာ: သား: ထွက်: နမူနာ: သား: များ: ထက်: ထက်: ထွက်: ဦး: များ: ကျိုး: ပြု: ပါ: သည်:
- နမူနာ: သား: များ: သည် နမူနာ: သား: များ: ထက် ထွက်: ထွက်: များ: ကျိုး: ပြု: ပါ: သည်:
- အင်: ထွက်: များ: ကျိုး: ပြု: ပါ: သည် ပျက်: ကျိုး: ပြု: ပါ: သည်. စစ်: ခြင်း: ကို: ထုတ်: ထွက်: ထွက်: က: နှင့်: များ: ကျိုး: ပြု: ပါ: သည်:
- ကျေး: များ: ထွက်: ကျေး: များ: ထက်: ကျေး: များ: ထက် နမူနာ: သား: များ: ထက် နမူနာ: သား: များ: ထက် ကျေး: များ: ထက်
ကျေး: ဦး: ဆား: လေး: နှင့်: နှင့်: ဆိုး: ဖြစ်: ပြီး: နှင့် နှင့် နှင့်: နှင့်: ပါ: သည်:

ဝိသေသနည်းကျော့ကျော့အုပ်စု ကြာပင်ကန်ကျော့ကျော့

ပင်ကို အိမ်ဘုံပင်ခြင်



■ အမျိုးအား
■ အမျိုးအစား
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

သစ်ကုန်းတန်းကျေးဥျာအုပ်စု ကြာပင်ကန်ကျေးဥျာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးစာပုံခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

- ⇒ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် ဖိစီးမှုများကို ကျန်းမာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများထက် ပိုဆောင်ရွက်နိုင်နေပါသည်။
- ⇒ အမျိုးသားများအနေနှင့်လည်း ဝင်ငွေရှာမှု / ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် အမျိုးသမီးများထက် အားသာနေပါသည်။
- ⇒ ပထမနှစ်စီမံကိန်းထက် ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများအနေနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိလာခြင်းများတွင် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလာခြင်းများရှိလာပါသည်။
- ⇒ အမျိုးသမီးများကို ယခုလက်ရှိ အဆင့်များထက် ပိုပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာအောင် အမျိုးသားများအနေနှင့် လက်တွဲပေးပါခြင်း၊ ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်များပေးခြင်းဖြင့် ဒီထက်မက ပိုပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၆
မ - ၈

ကြပေမာဒ်အေးရာ

ကရီး:ကဗြစ် သုံးစွဲ:မျှ.

ကမ္ဘာ:သား

ကမ္ဘာ:သမီး

ကမ္ဘာ:သား + ကမ္ဘာ:သမီး

လယ်

လယ်

လယ်

ဆိုင်ကယ်

အေး:အောင်

အေး:

အေး:

အေး:အောင်

ကန်

ကန်

အေး:အောင်

ဆိုင်ကယ်

ကရီး:ကဗြစ် အိမ်:အိမ်

ကမ္ဘာ:သား

ကမ္ဘာ:သမီး

ကမ္ဘာ:သား + ကမ္ဘာ:သမီး

လယ်

အေး:အောင်

ဆိုင်ကယ်

အေး:အောင်

အေး:

အေး:အောင်

ကန်

ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး

ပိုင်ဆိုင်မှု အစီအစဉ်

အေး ဇွဲ ခြင်္သေ့ အစီအစဉ်

- ကပ်ချုပ်စက်ကို ကမ္ဘာ့ ဘဏ် များ နှင့် ခွဲဖြား ကမ္ဘာ့ ဘဏ်များ ထိန်းချုပ် ကျ သည်။
- ဤ ၊ ထွက်ခွာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ် များ နှင့် ခွဲဖြား ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့ ထိန်းချုပ် ကျ သည်။
- ရောင်း ၊ ဝယ် ၊ ဆိုင်ကယ် ကမ္ဘာ့ ဘဏ် များ ထိန်းချုပ် ကျ ကမ္ဘာ့ ဘဏ် ကမ္ဘာ့ ဘဏ်။
- နှင်း ခွဲ ကျ ပါ သည်။ စက်ချုပ် ခြင်္သေ့ ကို ကမ္ဘာ့ ဘဏ် ကမ္ဘာ့ ဘဏ် ထိန်းချုပ် ကျ သည်။
- ထိန်းချုပ် ခြင်္သေ့ ကို ကမ္ဘာ့ ဘဏ်များက စီမံ ထိန်းချုပ် ကျ သည်။
- ကမ္ဘာ့ ဘဏ် များ က အဖွဲ့ ဖြစ် ချုပ် ကျ သည်။ စက်ချုပ်စက် ဖြစ် အစီအစဉ် ခြင်္သေ့ ကို ကျင့်
- ကမ္ဘာ့ ဘဏ် များ ဖြစ် ထိန်းချုပ် အေး ဇွဲ ခြင်္သေ့ ဖြစ် ပစ္စည်း များ က ထိန်းချုပ် ပိုင်ဆိုင်
- ရောင်း ဝယ် ချုပ် ကျ သည်။

നിയമനടപ്പുകൾ

നമുക്ക് മരണാനന്തരം ചെയ്യാൻ

- 1. മൃതദേഹം സൂക്ഷ്മം ചെയ്യാൻ
- 2. മൃതദേഹം മരണാനന്തരം ചെയ്യാൻ
- 3. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മരണാനന്തരം ചെയ്യാൻ
- 4. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മരണാനന്തരം ചെയ്യാൻ
- 5. മരണാനന്തരം ചെയ്യാൻ
- 6. മൃതദേഹം സൂക്ഷ്മം ചെയ്യാൻ
- 7. മരണാനന്തരം ചെയ്യാൻ

പ്രാർത്ഥനാ സ്തോത്രം

നമുനി: മാ:ശ്വര: ശ്വേത:പർവ്വ:പുന:

൧. സർ: മന: ശ്വേ:ശ്വേ. നെർ: പർവ്വ:ശ്വേ:ശ്വേ:

൨. ശ്വേത: മാ:ശ്വര: ശ്വേത:പർവ്വ:പുന: ശ്വേ:ശ്വേ:

൩. പർവ്വ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:

൪. നമുനി:മാ:ശ്വര: ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:

൫. ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:

൬. ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:ശ്വേ:

അപരനാമങ്ങളുടെ

കുറിപ്പ്: ൧. പുറംകൊണ്ട് ൧. ൧ ൧

- ൧. പുറംകൊണ്ട് പുറംകൊണ്ട് ൧. ൧ ൧
- ൨. പുറംകൊണ്ട് പുറംകൊണ്ട് ൧. ൧ ൧
- ൩. പുറംകൊണ്ട് പുറംകൊണ്ട് ൧. ൧ ൧
- ൪. പുറംകൊണ്ട് പുറംകൊണ്ട് ൧. ൧ ൧
- ൫. പുറംകൊണ്ട് പുറംകൊണ്ട് ൧. ൧ ൧

ബ്രഹ്മസൂത്രം

അനന്തം ഭഗവാനിതി

൧. അതഃ പരഃ ജനമപ്യേ: നേരഃ ശുഭഃ ശിവഃ ॥
൨. മഹേശ്വരമോ ജാനമി: യദൃദൃഷ്ടം ശിവഃ ॥
൩. പരമേശ്വരഃ ശിവഃ ശിവഃ ശിവഃ ॥
൪. പരമേശ്വരഃ, നമഃ, നമഃ: ശിവഃ: ഐശ്വര്യം ॥
൫. പരമേശ്വരഃ, നമഃ, നമഃ: ശിവഃ: ഐശ്വര്യം ॥

സംസ്കൃതം

കഴി: ചർച്ച: കഴി പ്രശ്നങ്ങൾ: കഴി:

- ൧" ഗൃഹം തിര: പ്രശ്നം "
- ൨" രാജ്യം തിര: പ്രശ്നം "
- ൩" ഗൃഹം തിര: പ്രശ്നം "
- ൪" കൃഷി: തിര: പ്രശ്നം "
- ൫" വ്യാപാരം തിര: പ്രശ്നം "
- ൬" കലാരംഗം തിര: പ്രശ്നം "

അപരമാർഗ്ഗ

കുട്ടികൾക്കായി: കമ്മ്യൂട്ടർ, റോബോട്ടിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം

- ൧. കമ്മ്യൂട്ടർ: പ്രോഗ്രാമിംഗ്
- ൨. റോബോട്ടിക്സ്: പ്രോഗ്രാമിംഗ്
- ൩. ഇംഗ്ലീഷ്: റീഡിംഗ്, ഗ്രാമറും വ്രിറ്റിംഗും.
- ൪. ഗണിതം: റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.
- ൫. ശാസ്ത്രം: കമ്മ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.
- ൬. കമ്മ്യൂട്ടർ: റോബോട്ടിക്സ് സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.
- ൭. ഇംഗ്ലീഷ്: റീഡിംഗ്, ഗ്രാമറും വ്രിറ്റിംഗും.
- ൮. ഗണിതം: റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.
- ൯. ശാസ്ത്രം: കമ്മ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.

സ്വയം പരിചയം

നമസ്കാരം + നമസ്കാരം: നമസ്കാരം ഉപയോഗം: നമസ്കാരം:

- 1. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: $(m + b) \checkmark$
- 2. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: $(m + b) \circ$
- 3. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: $(m + b) \circ$
- 4. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: $(m) \circ$
- 5. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: $(m + b)$
- 6. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: (m)
- 7. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: (m)
- 8. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: (m)
- 9. നമസ്കാരം: നമസ്കാരം: (m)

ബ്ര:ഗ്ര ഓ | തൊന്ന 2009 മുൻ ന്യൂ.ഓൾ - പ്രാപനം: ബ്ര:ഗ്ര

ക്രമ	നാമം	വയസ്സ്	തൊഴിൽ	പുനരവലോകനം	പിൻപറ്റിയ നമ്പർ
1	ബി:ജി:മു:ടി	26	ബ്ര:ഗ്ര തൊഴിലാളി: ഓൾഡർ:	പുനരവലോകനം	09-7761894
2	ടി:ൻ:തൊന്ന:മു:	45	ബ്ര:ഗ്ര തൊഴിലാളി: ഓൾഡർ:	ടി:തൊന്ന തൊന്ന	09-777170 642
3	ബി:തൊ:മു:ടി	30	ബ്ര:ഗ്ര ടി:പി:ടി: നിയോജനം ന്യൂ പ്രോജക്ട്	നിയോജനം:	09-77855 7622
4	ടി:മു:ടി:മു:ടി	50	ബ്ര:ഗ്ര ടി:പി:ടി:	പുനരവലോകനം	09-777170 642
5	ബി:മു:ടി:മു:ടി:തൊ:	33	ഡെപ്യൂട്ടി: മെൻ്റൽ	പുനരവലോകനം	09-76780 3455
6	ടി:തൊ:മു:ടി	32	ഡെപ്യൂട്ടി: മെൻ്റൽ	പുനരവലോകനം	09-79385 4469
7	ടി:മു:ടി:	55	ഡെപ്യൂട്ടി: മെൻ്റൽ	പുനരവലോകനം	09-26003 2161
8	ബി:തൊ:മു:ടി:തൊ:	43	ഡെപ്യൂട്ടി: ഡെപ്യൂട്ടി: മെൻ്റൽ: ടി:മു:ടി: മെൻ്റൽ	പുനരവലോകനം:	09-77386 6327
9	ടി:മു:ടി:തൊ	50	ഡെപ്യൂട്ടി: ഡെപ്യൂട്ടി: മെൻ്റൽ: ടി:മു:ടി: മെൻ്റൽ	പുനരവലോകനം:	09-781107 975
10	ബി:തൊ:മു:ടി:മു:ടി	31	ഡെപ്യൂട്ടി: ഡെപ്യൂട്ടി: മെൻ്റൽ: ടി:മു:ടി: മെൻ്റൽ	പുനരവലോകനം:	09-787338 727
11	ടി:മു:ടി:തൊ:മു:ടി	36	ബ്ര:ഗ്ര ന്യൂ: മെൻ്റൽ:	നിയോജനം	09-77748 3610
12	ടി:മു:ടി:തൊ	45	ബ്ര:ഗ്ര ന്യൂ: മെൻ്റൽ:	പുനരവലോകനം	09-99690 91648
13	ബി:തൊ:മു:ടി:തൊ:	39	ബ്ര:ഗ്ര ന്യൂ: മെൻ്റൽ:	പുനരവലോകനം	09-794361 507
14	ബി:തൊ:മു:ടി:തൊ:	44	ബ്ര:ഗ്ര ന്യൂ: മെൻ്റൽ:	പുനരവലോകനം:	09-79480 322
15	ബി:തൊ:മു:ടി	41	ബ്ര:ഗ്ര ന്യൂ: മെൻ്റൽ:	പുനരവലോകനം:	09-79500 2283
					09-76874

ကျေးဇူး ဝိပဿနာ ဗျူဟာဖြင့် ဝင်များ ဆွဲရင်း < ကြံပင်ကန်ကျေးရွာ >

စဉ်	အမည်	အသက်	ဝတ်စုံ	ပစ္စည်းအမျိုးအစား	ဗက်စကား (ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဒေါ်စင်ညို		ဝေဖန်အကြံပြုလိုကြား	မူလတန်း	၀၇၇၇၅၀၀ ၇၇၈၅
၂	ဦးဝင်းဇော်ထွန်း	၃၇	စာရေး ကိုင်	အထက်တန်း	၇၇၇၇၈၃၆၁၀
၃	ဒေါ်အေးခိုင်		ဆေးဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်ရော	အလယ်တန်း	၇၇၁၈၃၁၇၆၅
၄	ဦးထွန်းဝေ	၅၀	လူနာဝန်ထမ်းဆောင်ရေး	မူလတန်း	၇၈၁၁၀၇၇၇၅
၅	မတင်မိုးခိုင်	၃၂	လူနာဝန်ထမ်းဆောင်ရေး	မူလတန်း	၇၈၇၃၃၈၇၂၇
၆	မခင်မာအေး		ဆေးဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်ရော	မူလတန်း	၇၇၂၄၇၇၇၁၈၇
၇	ဦးမင်းလွင်	၄၀	ဆေးဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်ရော	မူလတန်း	
၈	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	၄၄	ဆေးဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်ရော	မူလတန်း	၇၇၄၄၂၅၆၃၀
၉	ဦးတင်အောင်ဌေး	၄၆	ဆေးကုသရေး	မူလတန်း	၇၇၁၀၈၄၁၁၅
၁၀	မခွေးဦး	၂၆	ဆေးကုသရေး	မူလတန်း	
၁၁	ဦးမြင့်အောင်	၅၄	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၇၆၇၈၀၃၄၅၅
၁၃	ဦးအေးဆွေ	၃၃	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၇၇၁၈၃၁၇၆၅
၁၄	ဦးဆန်းလွင်	၅၀	စီမံကိန်း	မူလတန်း	၇၇၃၈၅၄၄၆၀
၁၅	မတင်အောင်	၅၈	စီမံကိန်း	အထက်တန်း	၇၇၂၄၇၇၇၁၀
၁၆	ဦးအောင်		ဝေဖန်အကြံပြုလိုကြား		

▲ ബ്ര: ഗ്ര: യുടെ ക്കു ഏകപദം കിടന്നെടു ക്കു പ്പട്ടി: യ്ക്കു

കിടന്നെടു	ബ്ര:	ഗ	ഏകപദം:
39	99	150	212

▲ പ്പട്ടി: യുടെ പ്പട്ടി: യുടെ കിടന്നെടു

പ്പട്ടി: യുടെ	കിടന്നെടു	ബ്ര:	ഗ	ഏകപദം:
68	39	99	150	212

തീ ക്കിടന്നെടു ക്കു

തീ ക്കിടന്നെടു ക്കു	കിടന്നെടു
കിടന്നെടു ക്കു	↓
പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	-
കിടന്നെടു ക്കു	0

ബ്ര: ഗ്ര: യുടെ ക്കു

പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	കിടന്നെടു	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	കിടന്നെടു	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	കിടന്നെടു
കിടന്നെടു	1500	ബ്ര: ഗ്ര:	-	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	9
ബ്ര: ഗ്ര:	0	കിടന്നെടു	-	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	20
ഗ:	-	ഗ:	↓	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	↓
കിടന്നെടു	0	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	9	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	00
പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	-	പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	9		
		പ്പട്ടി: യുടെ ക്കു	-		
			-		

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း







ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဖိုးစိန်	ဖုန်း ၀၇-၇၇၇၄၁၇၇၄၇	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စုစု (၃)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သီလျှိုကျွန်း
ကျေးရွာ ကြာမင်းကျွန်း		

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၃၃	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း			
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) မြန်မာ	၅၅	၆၈
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ


(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- ကလေးသူငယ်ပြုစုပေးရေးအဖွဲ့.....
- ကျေးရွာအဖွဲ့.....
-

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ 16 - ၉ - ၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် 

လက်မှတ်  ရက်စွဲ 16 - ၉ - ၁၇

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးခင်မြင့်</u> ဖုန်း <u>၀၇-၇၅၅၄၁၇၅၄၅</u> စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ကချင်ပြည်နယ်</u> မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခါးကုန်းတန်း</u> ကျေးရွာ <u>ဩပင်ကုန်း</u>

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ <u>ဗမာ</u>	<u>၃၃</u>	၁။ <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၇</u>
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း			
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	<u>၂</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>၃၅၈</u>	<u>၅၅</u>	<u>၆၈</u>
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	<u>၃၆</u>	<u>၁</u>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူနာစစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 _____ နှစ်/ မသိပါ
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် (၁၅) မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____) နာရီ

(၃၀၀) မိနစ်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးအောင်မြင်

လက်မှတ်

[Signature]

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်

လက်မှတ်

[Signature]

ရက်စွဲ



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စုစု ၂၃၇

နေ့စွဲ ၁၇-၂-၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇၈၃ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ဇွဲ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅-၂-၁၇	၁၅-၂-၁၇	၁၇	၁၄	၃၃	၃၃ ၆၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅-၂-၁၇	၁၅-၂-၁၇	၇	၁၇	၂၄	၂၄ ၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇-၂-၁၇	၁၇-၂-၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅ ၆၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ကုန်း၊ ၁၇ ကျေးရွာ ကြာပင်ကျ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၈.၁၀.၁၇</u>	<u>၈.၁၀.၁၇</u>	<u>၆</u>	<u>၁၂</u>	<u>၁၈</u>	<u>၁၈</u> <u>၉</u>
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<u>၈.၁၀.၁၇</u>	<u>၈.၁၀.၁၇</u>	<u>၉</u>	<u>၁၂</u>	<u>၂၁</u>	<u>၂၁</u> <u>၉</u>
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုမာမာ (၃၇)

နေ့စွဲ 15. 2. 17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ရန်ကင်း</u>	<u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	<u>ပုလဲကုန်း</u>	<u>ကြာပင်ကုန်း</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<u>မိုးရေကြီးစွမ်းအားနည်းပါးခြင်း</u>	၁	<u>မိုးရေကြီးစွမ်းအားနည်းပါးခြင်း</u>
၂	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၂	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၃	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၃	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၄	<u>အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၄	<u>အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၅	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၅	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၆	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>		
၇	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၁	<u>ရေအောက်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၂	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၂	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၃	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၃	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၄	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၄	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၅	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>	၅	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>
၆	<u>ကျွန်းပေါ်တွင် အစားအသုံးပြုမှု မရှိခြင်း</u>		



ဂ. လူထုစာတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	m + m	၄၅ နှစ်	၁၂၃
၂	အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	m + m	၁၅ နှစ်	၁၂၃
၃	အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	m + m	၁၅ နှစ်	၁၂၃
၄	အားလုံးအတွက် (အစီအစဉ်)	m		၁၂၃
၅				

ဃ။ လူထုစာတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	m	
၂	အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	m + m	
၃	အားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	m	
၄	အားလုံးအတွက် (အစီအစဉ်)	m	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇-၂-၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု သဲကျွန်းကျေးရွာ ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအရေးအကြီးဆုံး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့အခါတွင်အား လာရောက်ခက်ခဲ	၁	မြို့အခါတွင်အား လာရောက်ခက်ခဲ
၂	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ	၂	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ
၃	အားလုံးမပါမီ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိ	၃	အားလုံးမပါမီ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိ
၄	လမ်းမကောင်း	၄	မြို့အခါတွင် အား လာရောက်ခက်ခဲ
၅	မြို့အခါတွင် အား လာရောက်ခက်ခဲ	၅	
၆	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းမကောင်း ဖြစ်နေခြင်း	၁	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ
၂	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ	၂	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ
၃	ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း	၃	ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း
၄	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ	၄	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ
၅	ရွေးကောက်ခံရမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ	၅	



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်တံတား၊ ဖြူဖြူ	က + မ	၇၅ သိန်း	၁၂၃
၂	ရွာတွင်လမ်း၊ ဖြူဖြူ	က + မ	၁၅ သိန်း	၁၂၃
၃	ဆောက်လုပ်ရေးဖြူဖြူ	က + မ	၆၅ သိန်း	၁၂၃
၄	မီးလျှောက် (ဆီလောင်)	မ		၁၂၃
၅				

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နေထိုင်မှု ဖြေရှင်းမှု လိုအပ်ခြင်း	က	
၂	ကုသရန် လိုအပ်သော အခြေအနေအထား ရှိခြင်း	က + မ	
၃	ချောင်း / မြောင်း ကူးလှမ်းခြင်း	က	
၄	မူလအခြေအနေအထား လိုအပ်ခြင်း	မ	
၅	အားခင်း လိုအပ်ခြင်း	က	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းထင် လက်မှတ် *Wint Hing* နေ့စွဲ -----



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လွင်လွင် ၊ ဒေါ်ခင်အိ၊ ဒေါ်ခင်အိ

နေ့စွဲ 15.2.17
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်တောင်၊ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဘီကုန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
<u>ဘီကုန်းတန်း</u>	<u>ကာကွယ်လမ်းကွင်းခြင်</u>	<u>3300'x8'x6'</u>	<u>452</u>	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	<u>21,200,000</u>	<u>-</u>	<u> </u>	<u>21,200,000</u>
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			<u> </u>	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			<u> </u>	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			<u> </u>	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			<u> </u>	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်အိ
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 15.2.17



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးသာ

နေ့စွဲ ၄.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၅ ကုန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ ကုန်းဂေါ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၁၅ ကုန်းဂေါ်	ဘုရားကမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၇၆၀' x ၅' x ၄'	၈၀၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၅၅,၀၅၀,၀၀/-			၅၅,၀၅၀,၀၀/-
၅၅ ကုန်းဂေါ်	ရွာစင်္ကြံလမ်းလမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၁၆၅၀' x ၁၀' x ၃'	၅၀၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၁၁၅,၁၇၃,၀၀/-			၁၁၅,၁၇၃,၀၀/-
	ရွာစင်္ကြံပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀' x ၁၅' x ၁၂' (R.C.C)	၈၀၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၄၅,၀၀၀,၀၀/-			၄၅,၀၀၀,၀၀/-
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးခင်မောင်သန်း

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၄.၁၁.၁၇

နမူနာ:သမီး:ကဏ္ဍ ကစား:ကစား:ပုဂံ:ပုဂံ:

- စီမံကိန်း: ပထမ ခုတ်ပွဲတွင် ကျေးဇူး ဖိတ်ခေါ် ကစား:ကစား:ပုဂံ:ပုဂံ: နမူနာ:သမီး:ပုဂံ:
နမူနာ:သမီး:ပုဂံ: ပါဝင်ရန် ခွင့် ကျေးဇူး တောင်း ဖို့ ယူများ ခွင့် ဝတ်ချုပ်၏: များ:စိုး:က: ပြောကြား၍
ထိတ်ကြား:ခဲ့ပါသည်။ ကစား:ကစား:ပုဂံ:ပုဂံ: နမူနာ:သမီး: ပြောကြား:လို:သော ကချန်များ:ကို
ဖွဲ့ကလပ် ပွဲ:လမ်း:မှာ ပြော ဆို နိုင်:ကစား နမူနာ:သမီး:များ: ကစား:ကစား:များ:ကို လည်း: ကပ်ပြော:ဆွေး:နွေး:
နိုင်:ကြောင်း: ပြောကြား:ခဲ့ပါ သည်။ ကျေးဇူး များ:တွင် ယူပုဂံ:ပုဂံ: ပထမ ခုတ် စက်ဝန်း:တွင် က
မူ:သမီး:များ: တစ်ပြုသော ယူပုဂံ:ပုဂံ: ကစား ပါဝင်:ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း: ကို လည်း: ပြောကြား:ခဲ့ပါသည်။
ယူပုဂံ:ပုဂံ:များ: ကကော်မ ကတည်း ထော်က တွင် ကျနော်:သော ယူပုဂံ:က: ကတွက် ကျနော်:သော ယူပုဂံ:များ:
ကျနော်:သော ကိုလည်း ပြောကြား:ခဲ့ပါ သည်။ စီမံကိန်း:တွင် နမူနာ:သမီး: နမူနာ:သမီး: ဦး:ခြား: များ:မရှိ:မ
ရန်:ခွင့်: စီမံကိန်း:ဦး: များ: ခွင့်:ရမည့်: များ:ကို ကို:တက် လာစေရန် ကတွက် ကော်မတီ များ:က တွင် နမူနာ:
သမီး:များ: (၅၀-၆) ပါဝင်:ရမည့် ဖြစ်ပြီး: ဆက်ကော်မတီ ကစား ကို:လည်း: ကို:လည်း: နည်း:ဆုံး: နမူနာ:သမီး:
ကစား:ပါဝင်:ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း: ပြောကြား:ခဲ့ပါ သည်။ ကော်မတီ:က နမူနာ:သမီး: များ: သည် ကပ်ပြော:
နွေး: များ: များ: ပြောကြား:ခြင်း: ၊ ဆုံး: ဖြစ်:ချက်: ချီး:ခြင်း: များ: ယူပုဂံ:ပုဂံ: ဖြစ်ပါ သည်။ ကျေးဇူး:ကစား:
ကစား:များ:တွင် လည်း: နမူနာ:သမီး: များ:က: စား:ခွင့်:များ: စား:ခွင့်: ဖြစ်: ၊ ပြန်လည်း ပြောကြား:မိ:ခြင်း:
များ: ပြောကြား:ပါ သည်။ ဒုတိယ ကကြိမ် ကျေးဇူး ကစား:ကစား:တွင် လည်း: နမူနာ:သမီး: များ:က
ယူပုဂံ:ပုဂံ: ကစား:ကစား:များ:ကို ဖွဲ့ကလပ်:မှာ ကွေး: နွေး: နိုင်:ရန် နမူနာ:သမီး: သီး:သီး: များ: မှတ်
များ: ဖွဲ့:ပြီး: ကစား:ကစား:များ: ထော်က တွင် ဖြစ်: ကိုလည်း: ယူပုဂံ:ပုဂံ:ပါ သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစဉ်အဝေး မှတ်တမ်း

ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း

⇒ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အစဉ်အဝေး ပွဲများတွင် ပထမနှစ်စက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာပါသည်။ အခက်အခဲ များ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း လွန်လပ်စွာ တင်ပြဆွေးနွေး လာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ ဂွေ့ချယ်ရာတွင် အမျိုးသမီး များ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဆွဲပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီး များ၏ အပြစ်ပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု များ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အစဉ်အဝေး ပွဲများတွင် ပာဒေကန်တို အမျိုးသားများ၏ နောက်တွင်မဆိုဘဲ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူတိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများကလည်း ငှာပေးလာကြပါသည်။ အစဉ်အဝေးတွင် အမျိုးသမီး များ ဆွေးနွေးခြင်း အကြံပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း အပြင် အများပြည်တွင်း ပြီး ဂုဏ်ပြုပြောဆို လာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုအချက်များသည်ပင် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အောင်မြင်မှု တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကျား - မကျား ၇၀ ခန့် ဖြစ်သည် ဆီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ နေရာတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရန်၊ ဆင်ကော်မတီတိုင်းတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရန်နှင့် တူညီသော လုပ်ငန်းတွင် တူညီသော လုပ်အားခရရန် အမျိုးသမီး ဂွေ့ဖြတ်သော လုပ်ငန်းခွဲ အနည်းဆုံး ပါဝင်ရန် ထိုအချက် များကို စီမံကိန်း တင်ပြရာကလေး ထည့်သွင်း လုပ်ကိုင်သောကြောင့် အမျိုးသမီး များ၏ အခွင့်အရေး များကို သိရှိလာပြီး စီမံကိန်းကို စိုပြေ စိတ်ဝင်စား ကာယုံကြည်လာကြသည်။ အမျိုးသမီး များ ကိုတိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိ လာခြင်း အခွင့်အရေးများကို နှုတ်လွှတ်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း သည့်အတွက် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကဲ့သို့ စီမံကိန်း များ ကျေးဇူးတင်စွာ ပိုမို ဝင်လာသင့်သည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - 15.2.17

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



മുന്തിയൊ ഉ.നന്മേട്രെ കൂടെ അീ രൂ കൂടെ:യി: യൂ:നം: അതൊട്ടൊക്കെ-ന പ്രകൃഷ്ടാ
 മിഡ് നന്ന പ്രി മ.പീ മജ്ജി.

മുന്തിയൊ " " അതൊട്ടൊക്കെ:കാശ്രി അ:മിഡ് മ്റമെ ഉ:നന്മേട്രെ:കൂടെ:
 അീ രൂ കൂടെ:യി: യൂ:നം: ബ്ര:മു ന്ന കൂ കൂ അ:മിഡ് മ്റമെ ന്ന കൂ കൂ പ്ര:പ്ര:അ:മിഡ്:
 ന്ന:മിഡ്:ന: പ്ര: മിഡ് ന്ന മിഡ്: പ്ര: മിഡ് ന്ന മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്: മിഡ്:



മിഡ്:നന്മേട്രെ:കൂടെ:
 ഉ.നന്മേട്രെ
 അതൊട്ടൊക്കെ:

അതൊട്ടൊക്കെ:
 ഉ.നന്മേട്രെ
 ബ്ര:മു മിഡ്:നന്മേട്രെ



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ကြာပင်ကန်
..... သဲကျွန်းကျေးရွာ
..... ကြာပင်ကန်ကျေးရွာဦးဆန်းလှိုင်အိမ်
..... ၇.၁၁.၁၇
..... ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၆) ဦး မ (၁) ဦး = (၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ * သဲကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု ကြာပင်ကန်ကျေးရွာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်တိုက် ယာယီအဖြစ် အစည်းအဝေးကို (၇.၁၁.၁၇) ရက်နေ့တွင် ကြာပင်ကန်ကျေးရွာ ဦးဆန်းလှိုင်အိမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ဦးလှိုင် (၁၈) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ - လူထုစံနှုန်း ရေးဆွဲခြင်းလက်ထောက်အဖွဲ့၊ ပညာမှူးတို့မှ မိတ်ဆက်စကား ပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစံနှုန်း ရေးဆွဲမှု လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို မူတည်ပြီး ဆွေးနွေး ဂွင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းစက်တိုက် အပိုင် (၆) ခိုင်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ဂွင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စံနှုန်း ရေးဆွဲမှု ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အကြောင်းကို ဂွင်းပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကိုဖြန်လည်အတည်ပြုပေးပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီမှုကြောင့် ပထမနှစ် စီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးတင်အောင်နှင့် ဒေါ်ငွေဒွင်ဦး တို့ကိုဖြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပထမနှစ်တွင် ရေးဆွဲခဲ့သော PRA Tools များအားဖြန်လည် ဤသို့ အသုံးပြုပါသည်။ ထောက်ပံ့ တမ်း (၁) ဦး၏ အကူအညီနှင့် ပထမနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့သော PRA Tools များတွင် ပြောင်းလဲခဲ့သော PRA များ ကိုအသစ်ဖြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးတင်အောင်နှင့် ဒေါ်ငွေဒွင်ဦး တို့ကို ဂွာလူထု၏ သဘောအနက် အလျောက် နှင့် ကော်မတီဝင်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုသော ဆွေကြောင်၊ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကြာပင်ကန်

သဲကုန်းတန်း

ဆယ်လိပ်မို့လေးကိမ်

၁၅ - ၂ - ၂၀၁၇

ဒိုက်ယကမ္ဘီဇ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၉) ဦး ၊ မ (၁၇) ဦး = (၂၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ဒိုက်ယကမ္ဘီဇ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နေ့စဉ် ၁၀:၃၀ နာရီမှစ၍
 ဆက်လက်ပေးပို့ပါသည်။ ပထမကမ္ဘီဇ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြောကြားဆွေးနွေးသည့်အခါကို
 ဖြစ်ရသည့် ဆွေးနွေးမှု ပြောကြားဆွေးနွေးပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်ခြင်း PRA
 ၇၀၆ (၆) ဒီ ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေး ပျံ့နှံ့ရေး ပါဝင် ဆောင်ရွက် ပျံ့နှံ့ရေးပါဝင်မှုကို
 လည်း ပျံ့နှံ့စွာ ဆောင်ရွက် ပြောကြားပါသည်။ ပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်ခြင်း ကနဦးခြင်း စီမံ
 ကုန်များဖြင့် ဆွေးနွေး ဆွေးနွေးပါသည်။ ပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်ခြင်း ကနဦးခြင်း၏ ဆွေးနွေး
 ဆန်းစစ်ချက်များကိုလည်း ကမ်းခြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပျံ့နှံ့ရေး ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
 ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ဆက်လက်၍ အခက်အခဲ ပြုသည့်အခါ ၊ အောင်မြင်စွာ
 စာမျက်နှာများ ချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ စီမံကိန်းများ ၊ အမျိုး
 သား၊ အမျိုးသမီး ဦးစီးဌာနများ ၊ ဆက်လက်၍ အမျိုးသား
 အဖွဲ့များ ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို ပျံ့နှံ့ရေး ဦးစီးဌာန ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ
 ကို ပျံ့နှံ့စွာ ပေးပို့ ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကြာပင်ကန်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... သဲကုန်းတန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ကြာပင်ကန်ကျေးရွာဦးစုရုံးအိမ်အိမ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၈. ၁၁. ၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၉) ဦး ၊ မ (၁၂) ဦး = (၂၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ သဲကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု ကြာပင်ကန်ကျေးရွာတွင် ဒုတိယဒဏ်စာရင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၈. ၁၁. ၁၇) ရက်နေ့တွင် ကြာပင်ကန်ကျေးရွာ ဦးစုရုံးအိမ်အိမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်း တက်ရောက်သူလူဦးရေ (၂၁) ဦးဖြင့် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှု (၆၁) ခုကို ကျေးရွာသူရွာသားများမှ ဖြန့်လှစ်ရှင်းပြပေးရန် ဆိုက်တွန်းပြီး ရှင်းပြစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစီးသုံး ဖွဲ့ကာ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ရရှိလာသော အမျိုးသားအမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းစေခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ အကျုံးဝင် ခြင်း၊ မဝင် ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဒဏ်စာရင်းမှ မဲပေးဂွေ၊ ချယ်ခဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမဒဏ်စာရင်းမှ ချယ်ခဲသောကော်မတီဝင် များကို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရှိမရှိ မရှိမေး မြန်းခဲ့ရာကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဒေါ်အေးသိန်း မှာ ဖြိုတွဲသွင်းရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည်မှာ ဖြန့်မဟုတ်သဖြင့် နုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အေးသိန်း၏ ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ဖြန့်လှစ်မဲပေးဂွေ ချယ်ခဲရာ အဆိုပြုသူ (၃) ဦး အနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်ထို ဒေါ်ကေဇင် ကို မဲပေးဂွေ ချယ်ခဲကြပါသည်။




ဆုံးဖြတ်ချက်။

ကျေးဇူးတင်မိခင်၊ ခင်မိမိအဖေ၊ မှီ ဇီ/ထောက်ကော်မတီဝင် ဒေါ်အေးသန်း၊ ခင်မိမိအဖေ
ဒေါ်မောင်အေး၊ ကျေးဇူးတင်မိမိအဖေနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီ
ချက်နှင့် နှုတ်ထုတ်မိမိမိမိ၊ တွင်ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖြစ်
ပါသည်။ ကျန်ကော်မတီဝင်များကို လည်းကျေးဇူးတင်မိမိမိ မှီ ဖြစ်လည်သို့ သော်ဖြစ်
ဆက်လက်ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖြစ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

နှုတ်ထုတ်မိမိ
မိမိမိမိ
ကျေးဇူးတင်မိမိ

အတည်ပြုသူ
ဒေါ်မောင်အေး
ဇီ/ထောက်ကော်မတီ



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

၊ ကြာပင်ကန်

အုပ်စုအမည်။

၊ စင်တရယ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဥက္ကဋ္ဌအိမ်အိမ်	က+မ			
	၂	ဥက္ကဋ္ဌအိမ်အိမ်	က+မ			
	၃	အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်	က+မ			
	၄	အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်	မ			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်	က			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်	မ			
	၂	အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်	မ			
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ဣဂလင်ကန်

အုပ်စုအမည် ။ သဲကျိ၊ ကျိ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း၊ ကံဆားပြုပြင်ခြင်း	က + မ			
	၂	ရွာပြင်ပ နေအိမ်ပြုပြင်	က + မ			
	၃	ဆောက်လုပ်ရေး ပြုပြင်	က + မ			
	၄	မူလကျိ၊ ကျောင်းဆောက်ခြင်း	က + မ			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးခန်းလှူဒါန်း	က			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လှူဒါန်းခံရခြင်း	မ			
	၂	ချေးငွေ၊ ငွေတင်	မ			
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)