

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စကကျေးရွာကျောက်ပြင်ကန်အုပ်စု

၂၀၁၈-ခုနှစ်



ညောင်ဦးမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - (၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၂) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၂)

ကျောက်ပြင်ကန် အုပ်စုမြေပုံ



ကျောက်ဖြူကန် အုပ်စုရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၁။	ကျောက်ဖြူကန်	ကျောက်ဖြူကန်
		စလ

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကေကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်စဉ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆.၇.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	38	67	105	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုကြား ချိတ်ဆက်ရာ မျက်နှာပြင်အခြေအနေအထား ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅။	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၇.၂၀၁၈	ချမ်းသာသော အလယ်အလတ် နွမ်းပါး	38	67	105	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုအခြေအနေအထား ရှေ့ပြေးပစ္စည်းပစ္စည်းများ အခြေအ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ခြုံငုံခြုံငုံခြင်း ဖြင့်ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သည့် ဝင်ငွေရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစား ခဲ့ကြသည်။
၆။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၇.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	38	67	105	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားခြင်း၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည်တို့ အခြေအနေအ ရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ပူဇော်ရေး အရင်းအမြစ်ပြုခြင်းပုံ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးဇူးပြုခြင်းပုံအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စကားကျေးဇူးမှာ ပုဂံလောကီဦး - ချောက်ကားလမ်းကြောင်းမှ အထွင်းသို့ ထင်ရှောက်ရသေးသည် - ထိုစွာချင်းဆက်လမ်းများလည်း ပျက်စီးနေသော ကမ္ဘာ့စွာလမ်းကြမ်းဖြစ်ပါသည်။
- ခြေပုံအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတွင်းရှိ စက်ကွင်း၊ မြေသားကန်၊ လမ်း၊ တံတား၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် အခြားအဆောက်အဦးများ အရေအတွက်ကို သိရှိနိုင်သလို ကျေးဇူးအတွင်းရှိ ထိုအခြေခံအဆောက်အဦးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိရပါသည်။
- ကျေးဇူးမှ လောကီဦး - ချောက်၊ ကားလမ်းများဆေးလမ်းများ ဆိုးရွာစွာပျက်စီးနေ၍ သွားလာရေးခက်ခဲနေသောကြောင့် ဖြူဖြူရှင်းလို့အပ်နေပါသည်။
- ခြေပုံအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း အိမ်ခြေအရေအတွက်ကိုလည်း သိရှိရပါသည်။
- ခြေပုံအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတွင်းရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို သိရှိရသလို ကျေးဇူး၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအားလည်း သိရှိရပါသည်။
- ခြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူး၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး အဆောက်အအုံ ဖြူပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသော အခြားအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၆-၅)

ဥစ္စာ ဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးဇူးအမည် = စောကျေးဇူး

အုပ်စု အမည် = ကျောက်ဖြူကန်

ရက်စွဲ " ၆.၅.၂၀၁၈

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ယာ - ၂၀ ဧက အထက် ၊ ထိုက် ၊ လား ၊ ပဲဖြူစက် ၊ ဧွား ၊ ဤင်း ၊ စာပတ်လှေအား မပူပန်	၁၀	၅.၄၀%
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ယာ - ၅ ဧက အထက် ၊ ဝှပ်ခြံထဲကုန်အိမ် ၊ ဧွား ၊ ၁ ဧက	၅၀	၂၇.၀၂%
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သော အုပ်စု	ယာ - ၅ ဧက အောက် ၊ ငါးစာပဲခြံထဲကုန်အိမ် ၊ ဝက် ၈ ၁ ဧက	၅၅	၄၅.၉၄%
၄	အပြေလည်သော အုပ်စု	အိမ် အယ်အယ် ၊ မိဘ အိမ်ကပ်အေး ၊ လက်လုပ်လက်စား	၃၀	၁၆.၂၁%
၅	နှမ်းပါးသော အုပ်စု	မိမိလုပ်ငန်းစား	၁၀	၅.၄၀%

ဥစ္စာရေး ဦးခြင်းစိတ်ကြွားခြင်းလေး သုံးသပ်ချက်

ကျ. စွဲ - ၆၀၇၀ ၂၆

မူပိုင်ခွင့် - ကျောက်ပြင်ကန်

ကျေးဇူး - ၈၈

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် နှစ်ပေါင်းထောင် အိမ်ထောင်စု (၃၀) စု ရှိပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည် အကြောင်းအရာများမှာ နေ့စား ၊ ကျန်းမာရေး၊ လုပ်ငန်းများသာ

လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ကလေးများအား ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း၊

အိမ်အစဉ်စားဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားကပ်ချိန်တွင် အိမ်အစဉ်စားဆွဲပြီး

ထုတ်တစ်ပြည့်မှာ ကိုအပ်ချက်များကို အလေးထားဆည်းစားပေးပါသည်။

ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။

ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး ဖဟူသော ကြွယ်ဝလာ ဖန်

ကြွယ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ဗန်းကားချပ်

ကျေးရွာ - ကျောက်ဖြူကန်

အုပ်စု - စတုဂံချပ်

ရက်စွဲ၊ ၆.၉.၂၀၁၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာလူထု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ဆုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၆၀၄.၁၀

အုပ်စု - ကျောက်ပြင်ကန်

ကျေးရွာ - စက

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပါသည်။ နာရေးကူညီမှု၊ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့၊ စီးကော်မတီ၊ ကျောက်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လူမှုပညာရေး၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ပါသည်။ ပက်မိန်အာ အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာ၏ အသေးစားရွေးကောက်ပွဲများကို အဓိက ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ရုံးခန်းနှင့် အဓိက ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကုသိုလ်ဗြဟ္မစရိယ သုံးသပ်ချက်

၁၇.၉ - ၅.၇.၁၈

အုပ်စု - ကျောက်ပြင်ကန်

ကျေးရွာ - စက

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း

ဗုဒ္ဓဘာသာ လုပ်ငန်းများ ဝင်ငွေမလုံလောက်မှု မရှိပါ။ ကုသိုလ်ဗြဟ္မစရိယ ဖြစ်ခြင်း၊

မိုးဇယားမရွာခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းတို့ကြောင့် သီးနှံဥဒါန်များလည်းပါးပါသည်။

ယင်းနည်း၊ ဝါခေါင်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အားလပ်ပါသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက်

ချိန်တွင် ပန်းဂုံ၊ လက်ဝဲမားလုပ်ငန်းကို အနည်းအကျဉ်း လုပ်ကိုင်ကျင့်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အထက်ရွေးဝမ်းကြောင်းကို သီးနှံများ ဂိုက်ထိမ်း၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

အမျိုးသားများနှင့် လုပ်အားခတန်းတူမရရှိပါ။ အမျိုးသမီးများမှ တာဝန်ယူမှုနှင့်

ကျား၊ မ ကျား သိခြင်းလက်ခံလာစေရန် ပြောပြဆွေးနွေးခံရပါသည်။ တန်းတူညီမျှခြင်း


သာတူညီမျှအကြောင်း ဆွေးနွေးခံရပါသည်။

ကျား၊ မကျား၊ ပဉ္စက အိမ်ခြံမြေယျာဉ်

၇.၅ - ၆.၇.၂၀၁၈

ကျောက်ဖြူကန် အုပ်စု

စတုရန်း



ကျား • —

မ • —

ကျား၊ မ ပင့်ကူ အိမ်ပြပုံစံ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၆.၇.၂၀၁၈

အုပ်စု - ကျောက်ဖြူမြို့နယ်

ဈေးကွဲ - စတ

ဈေးကြေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


အမျိုးသမီးများသည် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဖိုက်ပျိုးကူး၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာတတ်
 မြောက်မှုတွင် အားနည်းနေပါသည်။ အိမ်တွင်မျက်စိတွင် အမျိုးသမီးများ
 အများဆုံးလုပ်ကိုင်ရသည်။ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်နေရသည်အတွက် အမျိုးသမီးများသည်
 ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။ ပညာရေး အားနည်းနေခြင်းကြောင့် မအောင်မြင်၊ မဆိုရှာဖွေ
 ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ မရှိပဲဖြစ်နေသည်။ ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးသီးသန့်
 အသိပညာပေး ဈေးကြေးပွဲများပြုလုပ်၍ ဗဟုသုတပေးရမည်။ လုပ်အားခတိုင်းတို့
 ပေးခြင်း၊ ဈေးကွဲဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်
 အမျိုးသမီးများအား လက်တွေ့ခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။

ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူး - စက

အုပ်စု - ကျောက်မြစ်ကန်

ရက်စွဲ - ၆.၁၀.၂၀၁၆



ပြဿနာတစ်ပင်ယံ့ယပ်ချက်

(၆ - ၆)

ရက်စွဲ - ၆.၇. ၂၀၁၈

အုပ်စု - ကျောက်ဖြူမြို့နယ်

ကျေးရွာ - စင်္ကာ

ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုပ်စု စင်္ကာကျေးရွာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံ

ဆက်ဆံရေးအစားအစာတွင် စင်္ကာကျေးရွာမှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲ

များကို ဖော်ထုတ်၍ ပြဿနာတစ်ပင်ယံ့ယပ်ချက် ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

စင်္ကာကျေးရွာမှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲဖြစ်သော

ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးခန်း၊ ပြဿနာကို ယံ့ယပ်စီမံကိန်းဖြင့် ဂျပန်အဖွဲ့အစည်း

နည်းပညာ အခက်အခဲရှိနေခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု နည်းပါးခြင်းဖြင့် ယခင်အတိုင်း

၅၀၀ များဖြင့် ဝံ့ပိုးကုတ်မှုန့်၊ ပါးလှေခြင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲ

ယံ့ယပ်စီမံပါသည်။

(၆-၇)

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ ဝယ်ယူ

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ

စာအုပ်အမှတ်

၆၇.၉ - ၆၀၇၀၂၆

စဉ်	ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ	မ / မ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ	ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ
	<p>မပိုင်ဆိုင် ပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင်</p>	<p>မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင်</p>	<p>မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင် မပိုင်ဆိုင်</p>

ကျား၊ ဝဲ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ရထား သုံးသပ်ချက်

၇.၅ - ၆.၇.၁၀

အုပ်စု - လျှောက်ကြွေကန်


ဈေးနှု - ၈၈

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * လျှောက်ပြင်၊ ဣလက်ကောက်၊ ဣဆွဲကြီး၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ဆန်းချုပ်ကြသည်။
- * ပုဆိုး၊ နွားကျည်း၊ နွားစာစဉ်းစက်၊ ဣငှဲတုံး၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ဆန်းချုပ်ကြသည်။
- * ဒိတ်၊ မြဲ၊ ကား၊ ယာဇာ၊ TV၊ ဖုန်းတို့ကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး မြူကြွေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက မြူလုပ်ကြသည်။
- * အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် အောင်မြင်မှုကုတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား တန်ဖိုးတူပိုင်ဆိုင် ခြင်းအောင် ဆိတ်ငြိမ်သည်။

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအုပ်စုခွဲအချက်အလက်များ (Form FC 1)

လက်ညှန်ရှယ် ကျေးရွာထက်ရွာသို့ ပထမဆုံးခိတ်ဆက်ရန် လွှားရောက်လော့အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ သောင်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ခိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်းဖွဲ့စည်းခံရသည်။ စီမံကိန်းခိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်တန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ ထဆင့် ဖြည့်လှင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွှင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၃၅၂၄၈၇၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဖိုးဖိုးခိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူကျော်
		ကျေးရွာ ၀၈

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်လည်ကာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ဆန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၂၇	၅၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	၁၅၀	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ဓမ္မာပုံ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ခါရုံသားဖွား		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျေးက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
ခဲမြဲသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၁၅) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၂၅) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ပေါ်ပြပါ မိုးရေအန္တရာယ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မိုးသောက်အဖွဲ့
- (၂) ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- (၃) _____
- (၄) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝဠာခ

လက်မှတ် ဝဠာခ နေ့စွဲ ၄. ၃. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မိုးခိုင်

လက်မှတ် ခင်မိုးခိုင် နေ့စွဲ ၄. ၃. ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာစာရင်း၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ရောင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး မြင့် ဝင်း ရှိ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၄ ၇၂ ၆၈ ၅၅ ၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ၆၅၂၀၀၇၃ အဝင်း မြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၁၈၅	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၁၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၁၅	၄၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၃၀၅ ၁၆

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရှိက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 ကာဏ္ဍရာလမ်း
 မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 လှေသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ။

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မီးသတ် အဖွဲ့ -----
- (၂) ----- ကျောင်း ကော်မတီ -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်ဝင်း ခိုင် အမည်

နေ့ရက် လက်မှတ် ၂၈.၁၂.၂၀၁၆ နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထက်နုနု အမည်

လက်မှတ် ၂၈.၁၂.၂၀၁၆ နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့စွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ့်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်သို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ထွန်းနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၂၂၆၈၃၅၄	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နီနီလှိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်မြစ်ကန်
		ကျေးရွာ ၈၈

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၁၅	၄၆၀
လူမျိုးစု (၂)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၄၀၈၆၆

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁----- / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်ဝိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီးသတ်အဖွဲ့.....

(၂) ကျေးရွာအဖွဲ့.....

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်ဝင်းနိုင် အမည်

မြင့်ဝင်းနိုင်

လက်မှတ် ၂၁.၉.၂၀၁၇ နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီကျွင် အမည်

နီနီကျွင်

လက်မှတ် ၂၁.၉.၂၀၁၇ နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဂုဏ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၂၂၈၄၀၃၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခိုင်လှိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ပြင်ကန်
		ကျေးရွာ စက

၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	185	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	185
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၂ နှစ် နှင့် အထက်)	67		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	515	460
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	170	15

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၀၅) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်(၀၀ : ၁၀) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီးဘက်တယ်ဖွဲ့ -----

(၂) ကျေးရွာစောင့်စဉ် -----

(၃) -----

(၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ၇၀၆

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၉.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နီနီကျွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၉.၁၈

(၉)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းအမှတ်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးထိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစေရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____

နေ့စွဲ 4.3.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗန္တိဏား၊ မြို့နယ် ညောင်တုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုံတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုံအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	4.3.2016	4.3.2016	65	65	130	130	185		
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	5.3.2016	5.3.2016	50	52	102	102	185		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	8.3.2016	8.3.2016	6	4	10	10	185		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	7.5.2016	7.5.2016						မလုံ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	7.5.2016	7.5.2016	50	45	95	95	185		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								မလုံ	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	7.6.2016	7.6.2016	50	45	95	95	185		
၈။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.6.2016	8.6.2016	6	7	13	13	185		

၉၅

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၂၂	၂၃	၄၅	၄၅	၄၅	မဃာ
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၂၂	၂၃	၄၅	၄၅	၄၅	မဃာ
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၅	၂၄	၃၉	၃၉	၃၉	မဃာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	၄၆	၅၉	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅	မဃာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၅.၂၀၁၇	၂၈.၅.၂၀၁၇	၅၁	၅၂	၉၃	၉၃	၉၃	မဃာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၆.၂၀၁၇	၁၆.၆.၂၀၁၇	၁၄	၂၅	၃၉	၃၉	၃၉	မဃာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၁.၆.၂၀၁၇	၂၁.၆.၂၀၁၇	၃၃	၅၈	၉၁	၉၁	၉၁	မဃာ

(၉)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မဒါ နုနီ လှိုင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၂၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စက်ဝန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၂၀.၁၇	၂၀၁၉.၂၀.၁၇	၃၇	၆၈	၁၀၅	၁၀၅ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၂၀.၁၇	၂၀၁၉.၂၀.၁၇	၃၉	၆၄	၁၀၃	၁၀၃ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၂၀.၁၇	၂၀၁၉.၂၀.၁၇	၃၉	၁၃	၃၂	၃၂ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၂.၁၈	၄.၂.၁၈	၂၆	၃၇	၆၃	၆၃ မ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၁၈	၄.၂.၁၈	၂၆	၃၇	၆၃	၆၃ မ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၀၂၀၁၈	၄၀၂၀၁၈	၂၄	၃၇	၄၃	၄၃	၁၅၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၀၂၀၁၈	၄၀၂၀၁၈	၂၄	၃၇	၄၃	၄၃	၁၅၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၀၂၀၁၈	၄၀၂၀၁၈	၂၄	၃၇	၄၃	၄၃	၁၅၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၉၀၂၀၁၈	၉၀၂၀၁၈	၉	၇	၁၄	၁၄	၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၂၀၁၈	၂၀၂၀၁၈	၉	၇	၁၄	၁၄	၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၂၀၁၈	၂၀၂၀၁၈	၉	၇	၁၄	၁၄	၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀၁၈	၂၀၂၀၁၈	၉	၇	၁၄	၁၄	၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅၀၂၀၁၈	၅၀၂၀၁၈	၇၅	၅၄	၁၂၉	၁၂၉	၂

(၉)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ် နံ နံ လျှင်

နေ့စွဲ ၅.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) ကျေးရွာ စက

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် လှော်ခေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူကန် ကျေးရွာ စက

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ် ထောင် %
	စတင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည် နေ့.	အမျိုးသား အတွက်	အမျိုးသမီး အတွက်	အိမ်ထောင်စု အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၉.၂၀၁၈	၅.၉.၂၀၁၈	၅၄	၆၇	၁၂၁	၁၂၁	၁၂၁	၆၈%
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၉.၂၀၁၈	၆.၉.၂၀၁၈	၅၄	၆၇	၁၂၁	၁၂၁	၁၂၁	၆၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၅	၇၀	၂၅	၂၅	၁၂၅	၇၄%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၈	၉	၁၆	၁၆	၁၈၅	၉၇%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၆	၉	၁၆	၁၆	၁၈၅	၉၇%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၆	၉	၁၆	၁၆	၁၈၅	၉၇%

(၉)

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၈၅	၉%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၂၄.၄.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၈၅	၉%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်											
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်											
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်											
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်											
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်											
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး											
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး											

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိမ်မိုးသိင်္ခ			
နေ့စွဲ 5.3.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူကန်	ကျေးရွာ ၈၈

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလှူငွေ ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း
၂	မြေယာအကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ မပါဝင်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအဝင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ		၇၅၄
၂	မြေသားကန်ကျွဲကံဒါးမြို့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား		၇၅၄
၃	မြေသားကန်ဆည်ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ		၇၅၄
၄	ကျေးရွာစားမဆောင်ဆောင် လုပ်ရန်	ကျား		၇၅၄
၅	လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစနစ်	မ		၇၅၄

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေး တာဝန်	ကျား + မ	
၂	ကျွန်း ဗျူဟာယဉ်ကျေးရေး	ကျား + မ	
၃	ခက်ချုပ်သစ်တော	မ	
၄	Speaking သစ်တော	ကျား + မ	
၅	စက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး	ကျား	

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရန် ကျား၊ မ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်။ ဦးစောဇော်ဇော် လက်မှတ်။ အောင်စိန် နေ့စွဲ။ ၅. ၃. ၂၀၁၆

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရက်ရှည်ပတ်စီတန်း၊ များ	စာမျိုးသစ်	
၂	လွန်ပျူစာ သင်တန်းများ	~	
၃	Speaking သင်တန်းများ	~	
၄	ကလပ်ကလိုင် ကွန်ကရစ်များ	အမျိုးသား	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၀၆

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်အောက် လှေကား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	14,000,000	975
၂	ရွာတွင်း ကျောက်ချွန်လမ်း ခင်းပေးခြင်း	u	18,000,000	u
၃	မီးကြိုး မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း	u	8,000,000	u
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရိုးအောက်တံ ဝှံ့စားစင်ခြင်း	u	10,000,000	u
၅	သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း	u	14,000,000	u

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချွန်ယာအိတ်တန်း များ	အမျိုးသမီး	
၂	ကွန်ပျူတာအိတ်တန်း များ	u	
၃	Speak လှေ သင်တန်း များ	u	
၄	အကူအညီအခွင့်အလမ်း	အမျိုးသား	
၅	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအိတ်တန်း	u	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးဆောင်ကွန်ဗိုလ်... လက်မှတ်၊ အောက်ဖျား...

နေ့စွဲ ၂၀၂၄ ခုနှစ်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်သော နှစ်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	1	140,000,000	515	460	975
၂	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပေးခြင်း	u	လမ်းပို့ဆောင်ရေး	2	9,000,000	515	460	975
၃	မီးကြီးမီးတိုင်တူးချိုးဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း	u	EPC	၅	75,000,000	515	460	975
၄	စာသင်ကျောင်းဆောက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	u	ပညာရေး	4	15,000,000	515	460	975
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ပြင်ဆေးစက်	ကျား + မ	အခြား
၂	ကွန်ပျူတာပတ်စပို့	u	အခြား
၃	စက်ချုပ်ယာဇာတ်	u	အခြား
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	u	
၅	အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း	u	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ချစ်ချစ်မ လက်မှတ် ချစ် နေ့စွဲ 5.9.18

ဆက်လက်၍ ရုံပုံငွေအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာ များ ဦးမျိုးသွင်ဖောင်

ဗွ ဂွင်းပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ရုံပုံငွေချထားရာတွင် ဝန်ကွဲများစီမံ လူဦးရေကို ထောက်ပံ့
တာ မဟုတ်ဘဲ အုပ်စုစစ် လူဦးရေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် အုပ်စုမှ
ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရုံပုံငွေများ ခွဲဝေရာတွင် လုပ်ငန်းများအပေါ် မူတည်ပြီး
ခွဲဝေသတ်မှတ်ကြောင်း ဂွင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာတွင် လုပ်မည့်လုပ်ငန်း
များအတွက် အကျိုးဝင်၊ မဝင်သော လုပ်ငန်းများကို လက်ထောက်နည်းပညာ များ
ဦးမျိုးသွင်ဖောင် မှ ဆက်လက်ဂွင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှ အဆိုပြုထားသော လုပ်ငန်းများ
ကို မြို့နယ်သို့ တင်ပြပါသည်။ မြို့နယ် မှ ခွင့်မပြုသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်၍ မကြောင်း
စွဲထားများ ထိခိုက်နစ်နာသော လုပ်ငန်းများနှင့် အရည်အသွေးမပြည့်၊ မှီသော လုပ်ငန်းများ
မရကြောင်း ဂွင်းပြခဲ့ပြီး အကာအကွယ်အကြောင်းကိုလည်း ဂွင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
လူတိုင်းအတွက်လည်း အကာအကွယ်များ အသုံးပြုသင့်ကြောင်းကို ဥပမာများနှင့် အမြန်
အလျင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း၏ အဓိက အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သော ကျား၊ မကျားကို လူထု

စည်းကမ်းတို့နှင့် များခြေ၊ နီ၊ နီ၊ နီ၊ နီ မှ မေးခွန်းများမေးပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အမြန်အလျင်
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဖေဖော်ဝါရီ အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးစနစ်ကိုလည်း မေးခွန်း
များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပွင့်လင်းမြေသာယာမြို့ရှိ စေတီနှင့် လှိုင်မြို့ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်
ဖြေရှင်းနိုင်သောစနစ် ဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး အကြောင်းကို လက်ထောက်

နည်းပညာ များ ဦးမျိုးသွင်ဖောင် မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ကျေညာတည်တံ့ခိုင်မြဲ
အောင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များ လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာမှ ခွဲဝေကြောင်း
နှင့် ရုံပုံငွေ ကောက်ခံထားသင့်ကြောင်း ကျေးရွာလူထု မှ လှုံ့ဆော်အောင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီလှိုင်မှ ကော်မတီဝင်များက တာဝန်
ဝတ္တရားများကို နားလည်အောင် ဂွင်းပြလေးခဲ့ပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများ၏ အဓိပ္ပာယ်
များကို ဂွင်းဂွင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း မြှုပ်နှံဖွဲ့စည်းရေးသော ဆောင်ရွက်
ရောင်းရန် ဖျင့်ဝတ်များကို ကြံတွေး ရသော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်လှစွာ လိုအပ်ပြီး ဆေးကုသရေးပြုလုပ်လိုသော စီမံကိန်းကို
စိတ်ဝင်စားသော ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် (၂၁)ဦးကို ကျား (၁၁)ဦး၊ မ (၁၀)ဦး တွေးချယ်
ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလူထုမှ တွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပြီး ဆေးကုသရေးများမှ လည်း
စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် လူများ၊ ရာစုနှင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

စတုတ္ထဒွန် စက်ဝန်း

စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဗွတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် - စက	အုပ်စု အမည် - ကျောက်မြစ်ကန်
နေရာ - ဓမ္မာရုံ	ရက်စွဲ - ၆.၇.၁၈
အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၂:၀၀ PM	ပြီးဆုံးချိန် - ၅:၃၀ PM

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား - (၃၈) ဦး၊ မ - (၆၇) ဦး

အစည်းအဝေးမစတင်မီ ကျေးဇူးလူထုနှင့် ပထမဇနီးအကြောင်း အရာများကို

အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို စဉ်းစား
 ရေးရာ ဝေါ်ဒီဒီအဖွဲ့ မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်
 ရက်စွယ်ချက်၊ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပြီးခဲ့သည့် (၃) ဒွန်က ဇနီးအကြောင်း အရာများကို
 အနည်းငယ်ပြောကြားခဲ့ပြီး အုပ်စုခွဲခြား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြင်ပ
 ဥစ္စာပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ စွဲခွေး၊ သက်မြတ်ခြင်း၊ ကုသိခွင့် မပြုကုန်၊ အဖွဲ့အစည်း
 ချိတ်ဆက်ခြင်းကားချပ်၊ ကျား၊ မ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့နှင့် ကျား၊ မ အရင်းအမြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
 ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကျေးဇူးလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါ
 သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးလူထုကို ကျား၊ မ အုပ်စုခွဲခြား ကျေးဇူးတွင် အမြန်တကယ်
 အပ်နှံရန်၊ ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများ၊ ဖျော်ဖြန်းချက်များကို လက်ထောက်နည်းပညာ
 ဖွဲ့စည်းပေးဆောင်ခြင်း မှ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဓာတ်ပေါ်တွင် ချရေးဆွဲပါသည်။
 ထို့နောက် အခက်အခဲများ၏ အကြောင်းအရာများကို အထိတတ်အတတ်အတတ်အတတ်
 နှုတ်ပြောပြီး ပြဿနာသစ်ထိဆေးဆွဲရာ အကြောင်းတရားများနှင့် အကျိုးတရားများကိုလည်း
 ကျေးဇူးလူထုအားလုံးလည်း အတိအကျ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ဂျေးဂွာအတွက် ဦးဆေးပေးလုပ်ငန်းများ အားချယ်ရာတွင်

ကိုချစ်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို ကွဲပြားစေအောင် ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဂျေးဂွာ
လူထု၏ ဆန္ဒအတိုင်း ဦးဆေးပေးလုပ်ငန်းများကို အားချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဂျေးဂွာဖွံ့ဖြိုး
ရေးအစီအစဉ်များ ရှေးဆွဲပြီးသောအခါ ဆိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် အကောင်အထည်ဖော်
နိုင်ရန် ဂျေးဂွာတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ဂျေးဂွာမီဒီယံကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်

အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ယာမဦးစွာ ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ ဘာဝန်
ဝတ္တရားများကို ထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ အားချယ်ရာတွင် ဆွေးနွေး အရင်း များ
မပါဝင်ရန် လူမျှန် နေရာမျှန် အားချယ်တာရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး
ဂျေးဂွာလူထုအများသဘောဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင်များကို အားချယ်ခဲ့ပါသည်။

အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ပြီး အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာ

ပြီးဆုံးကြောင်းနှင့် ဂျေးဂွာတိုင်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များကို
အချက်အလက်များဖြည့်စွက်စေခဲ့ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ပါသည်။ ဂျေးဂွာမီဒီယံကော်
မတီဝင်များနှင့် မွတ်တမ်းအောင်ပံ့ရိုက်၍ စတုတ္ထနှစ်မိမိနိဒါး ဖြစ်သော
အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	ဂွာနဝဇီဏအိရာလမ်းဖြူပြင်ခြင်း			၂	၂၀၂၆	မေ ၁၀၀	
	၃	မြေအားကုန်ဆွဲရေးတံခါးဖြူပြင်ခြင်း	၂			၂၀၂၆	ဆဉ့်မြေစို	
	၄	မြေအားကုန်ဆွဲခြင်း		၂		၂၀၂၆	ဆဉ့်မြေစို	
	၅	ကျွပ်စစ်မီးသွယ်တံခါးစို		၂		၂၀၂၆	EPL	
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁					၂၀၂၆	ကျွမ်းကျင်
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အထောက်အညှိုးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	ခြောက်ပျိုးဇွေး ၄ နည်း ၂၃၀၀၁၆၁၆၁၆			၂	၂၀၁၆	ခြောက်ပျိုးဇွေး	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စက်ချုပ်ယာဇာတိ		၂		၂၀၁၆	အခြား	
	၃	ကျွန်းပျက်ယာဇာတိ			၂	၂၀၁၆	အခြား	
	၄	ပိပေယာဇာတိ		၂		၂၀၁၆	အခြား	
	၅	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့						
	၆	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့	၂			၂၀၁၆	အခြား	
	၇	စက်ချုပ်ယာဇာတိ	၂			၂၀၁၆	အခြား	
	၈	ကျွန်းပျက်ယာဇာတိ	၂			၂၀၁၆	၂	
	၉	စက်ချုပ်ယာဇာတိ	၂			၂၀၁၆	၂	

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	ကျွန်းလမ်းဖြင့်ကျွန်းတို့အား အိမ်ခြံမြေလုပ်ရာ			✓	၂၀၁၇	ဆယ်၊ ဖြေရေး	
	၃	မီးကြို၊ မီးတိုင်းတို့၏ အသံထွက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	EPC	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်တိုင်း၊ ကျွန်းတို့ ကျွန်းလမ်းအသံထွက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	CDD
၂					✓	၂၀၁၇		
၃		မူကြံကျောင်းဆောင်အား တည်ဆောက်ရာ			✓	၂၀၁၇	ပညာရေး	
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	ခက်ချယ်ယဇ်တန်း		၂		၂၀၁၇	အခြား	
	၃	ကျွန်းပျံကားတန်း		၂		၂၀၁၇	အခြား	
	၄	ပြောကျွေးတန်း		၂		၂၀၁၇	အခြား	
	၅	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်း	၂			၂၀၁၇	အခြား	
	၆	ကျေးဇူးတန်း၊ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း			၂	၂၀၁၇	၂	
	၇							
	၈							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂	ရွာတွင်းအောက် ချောင်းလမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈	လမ်းပို့စီး	
	၃	မိုးခြင်းမိုးတိုင်းချ အိတ်တန်းခြင်း			✓	၂၀၁၈	EPC	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးဇူးဆောင်ယာ ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	Cခစ
၂		ကျေးဇူးဆောင်ယာ ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ပညာရေး	
၃		ကျေးဇူးဆောင်ယာ ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူမှုပွားကဏ္ဍ	
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အောက်အစဉ်များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်း	✓			၂၀၁၈	စိုက်ပျိုးရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စားနပ်ရိက္ခာ		✓		၂၀၁၈	အခြား	
	၃	ကုန်ပစ္စည်း		✓	✓	၂၀၁၈	အခြား	
	၄	Speaking ကျွမ်းကျင်ရေး		✓	✓	၂၀၁၈	အခြား	
	၅	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	✓			၂၀၁၈	အခြား	
	၆	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	✓	
	၇	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	✓	
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	စွာတွင်းကျောက်ချောင်းလမ်းဆင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လမ်းဖွဲ့ခြင်း	
	၃	မီးကြီးမီးတိုက်တို့ချစ်ဆွယ်တိုင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	EPC	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းအောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ငစ၅	
	၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်အောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ပညာရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ယဇ်တန်း			✓	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စက်ချုပ်ပေးစီတန်း			✓	၂၀၁၉	အခြား	
	၃	စက်ပြင်ဆင်စီတန်း			✓	၂၀၁၉	အခြား	
	၄	ကွန်ပျူတာယဇ်စီတန်း			✓	၂၀၁၉	အခြား	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							