

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ခုနှစ်

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စံကားကျေးရွာ။

မာတိကာ  
အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
၂	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
၄	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
၅	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (မ)
၆	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
၇	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (မ)
၈	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (တ)
၉	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နောင်ကဗား
၁၀	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
၁၁	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်းတီ
၁၂	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နောင်ဆံဗတ်
၁၃	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရဲ
၁၄	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
၁၅	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နောင်ဗို
၁၆	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
၁၇	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (မ)
၁၈	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
၁၉	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရိ
၂၀	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
၂၁	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (တ)
၂၂	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
၂၃	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (ရ)
၂၄	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (န)
၂၅	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်းကန်
၂၆	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (ရ)
၂၇	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (တ)

၂၈	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (မ)
၂၉	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ့(ရ)
၃၀	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
၃၁	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
၃၂	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး
၃၃	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
၃၄	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ့(န)(ခေါ)
၃၅	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
၃၆	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
၃၇	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန် (လန့်)
၃၈	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(န)
၃၉	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)
၄၀	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
၄၁	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (န)
၄၂	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (ရ)
၄၃	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
၄၄	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
၄၅	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
၄၆	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
၄၇	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညှိုးမူ
၄၈	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံးလော
၄၉	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကုံးကော်
၅၀	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စံကားကျေးရွာ

နောက်ခံသမိုင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေ

၁၉၉ ခုနှစ်တွင် စံကားကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်က စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေနှင့်လူဦးရေကိုမသိကြပါ။ စံကားရွာ၏ အကျယ်အဝန်းမှာ တောင်မြောက် အကျယ် ၆၅၀၀ခန့်ရှိပြီး အရှေ့နောက် ၂ ၅၀၀ခန့်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ရွာစတင်တည်ထောင်ကတည်းက ရေထွက်ရှိခဲ့သည်။ ရွာ၏အရှေ့ မြောက်ဘက်တွင် မိုးရာသီ၌ အင်းကန်ငယ်လေးတစ်ကန် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ စံကားရွာတည်ထောင်ကတည်းက ယခုချိန်ထိ ရွာနာမည်ပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါ။ စံကားရွာ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ တရုတ်စံကားပန်းအား အစွဲပြု၍ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ တခြားရွာမှ စံကားရွာသို့ပြောင်း ရွှေ့လာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ရွာတည်ထောင်ကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိပါသဖြင့် ကောင်ပန်းတင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ကြသည်။

၁၉၄၂ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ ၂၀ ရှိ၍ လူဦးရေမှာ ၈၀ ခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များမှ ၆ ယောက်သာရှိ၍ လူငယ်ပိုင်းမှာ ၅-၆ ဦးခန့်သာရှိခဲ့သည်။ လူလတ်ပိုင်းမှာ ၅၃ယောက်ရှိ၍ သက်ကြီးပိုင်းမှာ ၁၅ဦးခန့်သာရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ရွာ၏မြောက်ဘက်ခြမ်း အပြင်ဘက်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်အနေနှင့် ဝါးထရုံ၊ သက်ကယ်မိုးဖြင့် စာသင်ကျောင်းငယ်ကို စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာ/မ အခက်အခဲမရှိခဲ့ပါ။

၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဝါးကျောင်းငယ်အားဖြတ်ခဲ့ပြီး ရွာ၏အရှေ့ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွဲနွားအသွားလာများ၍ ရွံ့ဗွတ်ထူထပ်ပြီး ကလေးကျောင်းသွားရာတွင် အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းအားဝါးထရုံကာပြီး သွပ်မိုးနှင့် အသစ်ပြန်လည်တည် ဆောက်ခဲ့သည်။

၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပင်းတယမြို့မှ ဆရာမ ၂ ဦးအား ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ဆရာမ တစ်ဦး၏လစာမှာ တစ်လလျှင် (၂၀၀၀)ကျပ်အပြင် ဆန်(၁)ပုံး၊ ဆီ (၁)ပုလင်း ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေမှာ ၇၀ ရှိခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၃၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းအား လူငယ်လေးဦးဖြင့် အသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၇၇)အိမ်ရှိခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၃၄၉ ဦးခန့်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းကို ရွာသူကြီးအသစ် ဦးထွက်ဝမ်မှ တရွာလုံးအားဦးဆောင်ပြီး ကျောင်းဆောင်သစ်ကို ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဧရိယာအကျယ်မှာ တောင်မြောက် ၂၇၀ပေရှိပြီး အရှေ့နောက်မှာ ၁၂၀ ပေရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းဆောင်သစ်၏ တောင်မြောက်အကျယ်အဝန်းမှာ ၄၀ပေ ရှိခဲ့ပြီး ရှေ့နောက်မှာ ၂၀

ပေရှိခဲ့ပါသည်။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်မှာ စံကားရွာတွင်းသို့ ဂျပန်စစ်တပ်များဝင်ရောက်လာခဲ့၍ ရွာတွင်းရှိ ရွာသူ/သားအားလုံးမှာ ရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော (ကောက်ဆရာဗွာ - ကြက်ဖြူတောင်) ကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စံကားကျေးရွာ တရွာလုံးနီးပါးသည် အထက်လှန်အောက်လျှောရောဂါ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သက်ကြီးပိုင်းနှင့် လူလတ်ပိုင်းတို့မှာ အချိန်မှီဆေးကုသခွင့်မရဘဲ သေဆုံးခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်အတွက် ရွာခံများ၏ယုံကြည်မှုမှာ ညောင်ပင်ကြီးအားခုတ်လဲခဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွာခံများမှ ၎င်းညောင်ပင်ကြီးအား ပြန်လည်ကာပူဇော်ခဲ့ကြ၍ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းသွားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ညောင်ပင်ကြီးခုတ်လဲခြင်းမှာ လမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ရာမှ မလွတ်ကင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းရောဂါမှာ စံကားရွာမှ စတင်ဖြစ်ပွား၍ အခြားရွာပေါင်း (၁၀)ရွာသို့ ကူးစက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသတင်းမှာ နေပြည်တော်ထိတိုင်အောင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါသည်။ ရောဂါကာလ (၁)လအတွင်း အခြားရွာများနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျန်းမာရေးမှူးမှလာရောက်၍ ရွာသူ/သားများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့သည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၁.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၂	၈၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၁.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၂	၈၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၁.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၂	၈၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၁.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၂	၈၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏အားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၁.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၂	၈၂	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆	ဗင်းပုံစံ	၁၁.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၂	၈၂	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၂.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	ရွာသူရွာသားများ၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့်အခက်အခဲများဆွေးနွေးသည်။

၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၁၂.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	စီမံကိန်း (၄) နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူရွာသားများက၎င်းတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၂.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ကျား ၊ မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၂.၁၀.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	ကျား၊မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အားမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ခြံ၊ တောင်ယာရှိ။
- သစ်တော ကြိုပိုင်းရှိ။
- နွေရာသီရေရှားပါးသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မိုးရေကိုသာ အသုံးပြုနေရသည်။
- မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးရေးအပြင် တခြားအပိုဝင်ငွေမရှိ။
- တောင်ယာခြံအသစ် နေရာချမှုကြောင့် သစ်တော၊သစ်ပင်လျှော့နည်းလာခဲ့သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဂြိုဟ်သော:		ပါဏာမာကြွယ်ဝမှု အဆင့်	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	ခြံ / ယာ / ကား / ဆိုင်ကယ် / နွား / ငါး / ဝါး / ဝက် / အိမ် တည်ဆောက်မှု / ၅၅.၆၆.၁ ဆိုင် ချွေထိုင် ကြွယ်ဝမှု လယ်စိုက်စိုက်များ	10.	10 %
အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ဆိုင်ကယ် / ခြံ / တော်ယာ / ငါးစီး / အိမ်ထောင်စု လုံး / အနည်းငယ်	30.	31 %
ခက်ခဲသော အုပ်စု	ခြံ, ကျေးမွား, ဆိုင်ကယ်, မရှိ ဝါးစိမ်းများ, စားစက်ပေးရေး, မပေး ရေစားလျက်, ခိုင်ခံ့ခြားထွက်,	58.	59 %
		= 98.	100 %

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၁၀)စုရှိပြီး တောင်ယာများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရန် ခြံများ၊ တောင်ယာများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အရင်းအနှီးများရှိကြသည်။ ကလေးများ ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့နိုင်ကြသည်။
- အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၃၀) စုရှိပါသည်။ ရေခြံ၊ တောင်ယာနှင့် အရင်းအနှီး အသင့်အတင့်ရှိသည်။ ကလေးများအတွက်ပညာသင်စရိတ် အနည်းငယ်သာ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၅၈) စုရှိပြီး တောင်ယာ အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အရင်းအနှီးမရှိ။ နေ့စားလိုက်များသည် ကလေးပညာသင်စရိတ်မထောက်ပံ့နိုင်။ ကလေးများပြီး ရှာကျွေးသူက နည်းသည်။
- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုပိုများသည်။ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အရင်းအနှီးများ လိုအပ်သည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလောင်း)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်မှာ ဘော်လုံးကွင်း၊ အိုးစည်၊ ခြင်းလုံး တို့ဖြစ်သည်။
- နှစ်ဦးလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ စာသင်ကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ တံတား၊ မူကြိုကျောင်း၊ သစ်ကြီးပိုင်၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း တို့ဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်(တချို့) မိမိကိုယ်တိုင်များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်လျှင် ကယုက်ရိုက်မှုများ မရှိနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စံကားကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
- ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးကြသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ရေခြံစိုက်ပျိုးကြသည်။
- တောင်ယာခြံမရှိသော နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများသည် နေ့စားလိုက်ကြသည်။ တစ်နှစ်တာ စိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေသည် အသုံးစရိတ်လုံလောက်မှုမရှိ။ အခြားကျေးရွာများသို့ နေ့စားလိုက်ပြီး အပြင်ဝင်ငွေရှာနေခြင်း။
- ရာသီအလိုက် သီးနှံစိုက်ပျိုးသည်။ ပြောင်း၊ စပါး၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ပန်းနှမ်းများ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ပွဲတော်တွင် တန်ခူးလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် ရွာနီးဝေးဘုန်းကြီးကျောင်း တက်ကာ ကဆုန်လတွင်မီးရှူးပွဲရှိသည်။ တပေါင်းလတွင်အမျိုးသားပွဲတော်ရှိသည်။
- ဝင်ငွေပိုင်းတွင်စိုက်ပျိုးချိန်နှင့်ပေါင်းနှတ်ချိန်တွင်ထွက်ငွေဖြစ်ပြီးသီးနှံပေါ် ချိန်တွင်ဝင်ငွေရှိသည်။
- ရေရရှိမှုတွင် မိုးအခြေနေပေါ်မူတည်ပြီး သောက်ရေအတွက် အဆင်ပြေသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်မှုမရှိပါ။
- နယုန်လတွင်ဝမ်းပျက်၊ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်တတ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်း၌ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုပိုများသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပို၍ဦးဆောင်ကာ လုပ်ဆောင်ရသည်။
- အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေမရသော လုပ်ငန်းသားများပြီး ရသည့်ဝင်ငွေသည်လည်းနည်းပါးသည်။
- ပညာရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်သာသော်လည်း ဦးဆောင်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးပိုင်းတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းကူညီလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးများ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ အိမ်တွင်းမှုတွင် အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေကို အမျိုးသားများ နည်းတူရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နေရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းပေးခြင်း၊ လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ပေးနိုင်လျှင် ပို၍ အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်းပုံစံ



ပင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရာတွင် (လ.ဝ.က)နှင့်ဆေးရုံတို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အမြဲချိတ်ဆက်နေသည်။
- ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် (အာရ်အိုင်)အဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန တို့သည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ သမာဓိအဖွဲ့နှင့်လူငယ်အဖွဲ့တို့သာ ရှိသည်။
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့သည်လူမှုရေး၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ဘာသာရေး ကိစ္စများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပေးပါသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍ တွင်ပါဝင်ပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်း။
- တိရိစ္ဆာန်များကို ဆေးမကုတတ်ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း။
- ရေကန်ခြံစည်းရိုးမရှိခြင်း။
- ဆရာ/မနားနေဆောင်မကောင်းခြင်း။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခန်းမဆောင်မရှိခြင်း။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းမရရှိဖူးခြင်း။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း။
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝေးနေခြင်း။
- စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်း။
- တိရိစ္ဆာန်များကို ဆေးမကုတတ်ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း။
- ယင်လုံအိမ်သာမကောင်းခြင်း။
- ဆရာ/မနားနေဆောင်မကောင်းခြင်း။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခန်းမဆောင်မရှိခြင်း။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းမရရှိဖူးခြင်း။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း။
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း။
- (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာနိုင်ရန်။
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်တိုးချဲ့ရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်။
- တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုသင်တန်းရရှိရန် နှင့် မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။
- မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများရရှိရန်။
- ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်စေရန်။
- ရွာချင်းဆက် လမ်း၊တံတားများ ကောင်းမွန်စေရန်။
- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ဆရာ/မ နားနေဆောင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။
- (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်။
- တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုသင်တန်းရရှိရန် နှင့် မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။
- မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများရရှိရန်။
- ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်စေရန်။
- ရွာချင်းဆက် လမ်း၊တံတားများ ကောင်းမွန်စေရန်။
- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း  
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရန်။
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ။
- ရေလှောင်ကန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ။
- မွေးမြူရေးဆေးကုသင်တန်းနှင့် နည်းပညာများ။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း။
- မူကြိုကျောင်း။
- ပပ်လျှော့နှင့် စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်။
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။
- ရွာချင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်း။
- ခန်းမဆောင်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဆရာ/မ နားနေဆောင်။
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ။
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ။
- မွေးမြူရေးဆေးကုသင်တန်းနှင့် နည်းပညာများ။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း။
- မူကြိုကျောင်း။
- ပပ်လျှော့နှင့် စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်။
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။
- ရွာချင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်း။
- ခန်းမဆောင်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဆရာ/မ နားနေဆောင်။ (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ။ (က+မ)
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး။ (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ။ (က+မ)
- မွေးမြူရေးဆေးကုသင်တန်းနှင့် နည်းပညာများ။ (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း။ (က+မ)
- မူကြိုကျောင်း။ (က+မ)
- ပပ်ရှော့နှင့် စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရန်။ (က+မ)
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း။ (က+မ)
- ရွာချင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်း။ (က+မ)
- ခန်းမဆောင်။ (က+မ)
- ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာရန်။ (က)
- ရေလှောင်ကန်။ (က)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ဦးရေ
၁	ရေထွက်ဦးကန်ပြုပြင်ခြင်း။	က+မ	၁၁၀၀၀၀၀	၄၄၉
၂	ကျေးရွာခန်းမဆောင်။	က+မ	၇၅၀၀၀၀၀	၄၄၉
၃	မူကြိုကျောင်း	က+မ	၇၂၀၀၀၀၀	၄၄၉
၄	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၄၄၉
၅	ကျောက်ချောလမ်း	က+မ		၄၄၉

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... 12. 10. 2018.....

ကျေးရွာအမည် ..... ရဲလောင်း.....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ဝါလေးကျေးရွာ.....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒွန်းမာဇွန်	၂		၀၉၄၄၄၂၇၅၀၄၀
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဦးစောဝင်း	၂		၀၉၂၂ ၅၅ ၂၂၂၈၅
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးဘိ	၂		-
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒွန်းမာဇွန်	၂		၀၉၃၅ ၂၂၆၄ ၅၈၂
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၅	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘိ	၂		-
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒွန်းမာဇွန်	၂		-
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘိ	၂		၀၉၄၅၈၇၆၇၂၅၃
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၈	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောဝင်း	၂		-
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒွန်းမာဇွန်	၂		-
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘိ	၂		၀၉၆၄၅၂၇၄၇၆
	၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘိ	၂		၀၉၆၇၆၃၁၀၃၆	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒွန်းမာဇွန်	၂		-
ဝေခန့်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးမာဇွန်	၂		-
		၁၄		ဒွန်းမာဇွန်	၂		၀၉၄၄၂၇၅၂၁၀
ကျေးရွာခေတ္တ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒွန်းမာဇွန်	၂		၀၉၆၇၇၂၂၂၅၆
		၁၆		ဦးစောဝင်း	၂		-

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်  
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးလှ ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဇွန်နံပါတ် ၀၇-၄၄၂၁၅၅၉၈ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ဒေါ်စွမ်း

ပြည်နယ်၊တိုင်း၊အထွေထွေဦးစီးဌာန ၅၆၊ မြို့နယ် သီပေါ ကျေးရွာအုပ်စု ပါမောက္ခ ကျေးရွာ စံကား

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိဇာ</u>	<u>၉၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၉၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>—</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>၄၉၆</u>	<u>၂၆၀</u>	<u>၂၃၆</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>အိဇာ</u>	<u>၂၆၀</u>	<u>၂၃၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၈၄</u>	<u>၁၀</u>

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	သာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျိုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြစာရ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြစာရ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြစာရ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျိုကြီးစာရ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူမိသားစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတီပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနည်းအတိုင်းပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆.၆၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ပြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀ ----- ထော်လားဂီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၄၅ ----- ထော်လားဂီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလော။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ မပါပြန်ပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြူးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(ဇ) -----  
 (ဈ) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ၆၆  
 လက်မှတ် ၆၆      ၀၄.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အိမ်အိမ်  
 လက်မှတ် ၂၇၀      ၀၄.၆.၂၀၁၇



စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းဟောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟောင်းဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟောင်းဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟောင်း			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟောင်း ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဗွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကိုင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟောင်းလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းဆေးခြံအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းဆေးခြံအနေ (ဆောက်မိမိတို့ကိုပိုင်မိ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာပွဲဦးစီးမှတ်စုတ်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပွဲဦးစီးမှတ်စုတ်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းမိ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံကိန်းကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ခုနှစ်...../မသိပါ

(၃) ဤစီမံကိန်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေပေးကုသရေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေပေးကုသရေး ဝေပေးပိုင်ပယ်မှုကွာဝေးသနည်း?

မိုင်...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေပေးကုသရေး သွားလာရာတွင်ကြုံရသည့်အခါ

5/

မြောက်ပိုင်းဒေသ ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်များအား ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအား  
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအား ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအား  
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအား ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအား

5/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကော်မရှင်တွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဝန်ထမ်းများ  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ

(ဂ) ကော်မရှင်တွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကော်မရှင်တွင် ကော်မရှင် ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့ဝင် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

တစ်ခုခုမှ

(ဃ) ကျေးဇူးတင်စာတမ်း

(၂) \_\_\_\_\_

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော်မရှင်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကော်မရှင်ခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်မြ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၅-၂-၂၀၁၈

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မြ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၅-၂-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ဦးစော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဤ	မြို့နယ် အိမ်ခြံမြေ	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂၆၈၂၂၂၂
ကျေးရွာ စံကား		

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၉၈	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

၁၂၆၈၂၂၂၂  
၉၂

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၆	၂၃၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၁၆	၂၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၁၈

၄၄၉  
၄၄၉  
၄၈

(ခ) အခြေအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စနစ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးခိုင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)				
စက်ဝန်းအမှတ်(၄)		စက်ဝန်း(၄)				
စက်ဝန်းအမှတ်(၄) - ၄.၆.၂၀၁၇		စက်ဝန်း(၄)				
ဖြည့်သွင်း/မိန့်ခွင့်	ဖြည့်သွင်း/မိန့်ခွင့်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု			
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးစီးသည့်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၃.၆.၂၀၁၇	၃.၆.၂၀၁၇	၅၃	၈၅	၀၅၃၂	၉၇
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၄.၆.၂၀၁၇	၄.၆.၂၀၁၇	၃၆	၄၀	၀၃၆၂	၄၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အချိန်ဇယား	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၄၇	၄၈	၀၄၇၂	၅၈
၄။ ဖြည့်သွင်း/မိန့်ခွင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ဖြည့်သွင်း/မိန့်ခွင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၃၀.၈.၂၀၁၇	၃၀.၈.၂၀၁၇	၂၇	၅၆	၀၂၇၂	၅၆
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၆.၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၃၀.၈.၂၀၁၇	၃၀.၈.၂၀၁၇	၁၂	၁၉	၀၁၂၂	၁၉



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.8.2017	30.8.2017	12	7	19	၂၀၁၆	19
၆.၃၊ သက္ကရာဇ်ရေးရာနှင့် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.8.2017	30.8.2017	12	7	19	၂၀၁၆	19
၆.၄၊ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.10.17	16.10.17	8	7	15	၂၀၁၆	15
၇. ဝိသေသကုန်လုပ်ငန်းနှင့် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	2.10.17	2.10.17	14	8	22	၂၀၁၆	22
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	31.10.17	31.10.17	7	5	12	၂၀၁၆	12
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	14.11.17	14.11.17	8	7	15	၂၀၁၆	15
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15.11.17	15.11.17	7	7	14	၂၀၁၆	14
၈၊ ဝိသေသကုန်လုပ်ငန်းနှင့် အပြုသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	19.11.17	19.11.17	74	89	94	၂၀၁၆	163



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးစေ့ပေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထိုင်တင်စီမံရေးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် <u>၇၅၃၂၇/CF</u>			
မန.ရံ <u>11/12.10.2018</u>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>၅၂</u>	မြို့နယ် <u>ဒီပဲခေါင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပါဏ္ဍိတ</u>	ကျေးရွာ <u>စံကော</u>

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မန.ရံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် မန.	ပြီးဆုံးသည့်မန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.10.18	11.10.18	40	42	82	၂၅၆၂ 82	98 84%
၂။ ကျေးရွာစုံစမ်းပြီးစေရ စီမံချက်ရေးထွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.10.18	12.10.18	44	45	89	၂၅၆၂ 89	98 91%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းထုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးထွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်ပတ်စီမံ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးထွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စတင်ပတ်စီမံထုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	21.2.19	21.2.19	33	60	93	၂၅၆၂ 93	98



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု တော်ဝင်သည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒုန်းရွှေစင်**

နေ့စွဲ - **၄.၆.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** ပြည်နယ် **အိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖော့ဟန်** ကျေးရွာ **ဝံတာ**

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့နေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အောက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်မဟုတ်	၁ ရေအလွန်နည်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂ မိုးရေပြင်း
၃ မိုးရေပြင်း	၃ မိုးရေပြင်းကြောင့်အစားအသောက်အခက်အခဲ
၄ မူပိုင်ခွင့်မရှိခြင်း	၄ ဆားအလွန်နည်းပါးခြင်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၅ ကျားမအားလုံးအသုံးပြုခြင်း

၆. ဆရာမများအားလုံးအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ၇. မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ၈. မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ၉. မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ၁၀. မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအမျိုးသားများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအမျိုးသမီးများ
၁ ပျက်စီးနေသော အိမ်အောက်	၁ အိမ်အောက် အိမ်အောက်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်အောက်
၃ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ	၃ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ
၄ မူပိုင်ခွင့်မရှိခြင်း	၄ ပျက်စီးနေသော အိမ်အောက်
၅ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၅ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ

၁။ လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	ရေအဖျား ကျင့်ခြင်း	အမျိုးသမီး	(၁၁၀) သိန်း	၄၉၆	ကျေးရွာအတွက် (၃၀' x ၂၀)
၂	မူပိုင်ခွင့်အခက်အခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	(၁၂၀) သိန်း	၄၉၆	
<del>၃</del>	<del>ကျေးရွာအတွက် အိမ်အောက်</del>	<del>အမျိုးသား</del>	<del>(၁၈၀) သိန်း</del>	<del>၄၉၆</del>	<del>(၃၀' x ၂၀)</del>
၃	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	(၁၈၀) သိန်း	၄၉၆	(၃၀' x ၂၀)
၄	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခက်အခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	(၅၀၀) သိန်း	၄၉၆	(၃၅' x ၅၀')
၅	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	(၆၀) သိန်း	၄၉၆	(၃၀၀' x ၅၀')
၆	ဆရာမများအားလုံး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	(၁၂၀) သိန်း	၄၉၆	(၃၀' x ၅၀')

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျပ်ခဲမီးရုံပြန်	ကျေးသား + ကျေးသမီး	ဦးလင်းကျေး လက်ပန်းဘက်သွယ်ကျေး ကျန်းမာကျေး ဆိုင်ပျဉ်ကျေး
၂	ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်း	ကျေးသမီး	
၃	သစ်ကျေးအကျေးကားပြန်	ကျေးသမီး	
၄	လမ်းသတ်ဆေးဆေးကန်ပြန်	ကျေးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်           ကျေး           လက်မှတ်           ကျေး           နေ့စွဲ           ၄.၆.၂၀၁၇

ပုံ-၀-၃ ကျေးရွာပွဲခြား ခွဲစားစာရင်း (Form PC-3)

နိ: ပီ	
5.2.2018	
ရက်	အချိန်
အချိန်	အချိန်
၁။ ဘဝံကျာပုံ: ဖီး ကဆက်ကုဉ်း	၁။ ၈၇ နေ: ခပ်၇ ခြံခြံ: - မူဗြိုကျောဒီးဟော်
၂။ မူဗြိုကျောဒီး ဟော်ခြံခြံ	၂။ ပုဏ္ဏား: စေတကံ ပံ ဝဂိုဝဂ် ခေဒ်ခြံခြံ
၃။ ဘာဒ်ကျောဒီး: ခုဝဂ်ဝဂ်ခြံခြံ: ဟော်ခြံခြံ	၃။ ကျား: ခေတု: ဟုဉ်းဝုဉ်း နည်း: ပါ: ခြံခြံ: - ဝဲကျောဒ် နှု ခေဒ်
၄။ ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၄။ ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ: ဟော်ခြံခြံ
၅။ ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၅။ ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ: ဟော်ခြံခြံ
၆။ ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၆။ ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ: ဟော်ခြံခြံ

				အကျိုးအမြတ်
၁	ခေတု: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၈+၆	၁၁၀၀၀၀၀၀	၄၇၉
၂	ကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၀	၁၃၀၀၀၀၀၀	၄၇၉
၃	မူဗြိုကျောဒီး	၈+၆	၇၂၀၀၀၀၀၀	၄၇၉
၄	ဗျာဒ်: ကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၈	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၇၉
၅	ကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၈	၇၀၀၀၀၀၀၀	၄၇၉
၆	ဝဲကျောဒ်: နှု ခေဒ် ခေဒ်ခြံခြံ	၈+၆	၁၃၀၀၀၀၀၀	၄၇၉







၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ကျောက် ဇွဲ ဘုန်း ဘိုး ကံ နှစ် ဂုဏ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာ၊ မ နား၊ စု ဆောင် တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂၄) နဂါး ဂျပ်စစ်ဖွဲ့ ဂုဏ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အောင်ကျေးရွာ ခံစား အောင်လုပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအဖွဲ့ ခုနစ် ဘိုး ဝေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိုးပျိုး စား ဂုဏ် မ ဘား ဂုဏ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖိုးဆွန် အောင်လုပ်ဖွဲ့ ဂုဏ် ၂ နှစ် ၁ နှစ် ၆ နှစ် ၂ နှစ် ၂ နှစ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခမာန်ကျေးရွာ နှစ်စဉ် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပျံ ဖြိုကျသော အောင် ဂုဏ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကံကံ အဖိုးဝမ်း ကျား ဘေးအန္တရာယ် ဂုဏ် (ဝေရန်၊ စက်ချင် )	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဥက္ကဋ္ဌ အဖိုး စကား ဖွင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဂုဏ်၊ ဘက် စံစား ၂ နှစ် စကား ဖွင့်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခင်းမဆောင် ဂုဏ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်ဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာကားနံဂါ၊ ရေဒီယို၊ ရေစက်၊ ရေချိုးစက်၊ ခြံ၊ ချိတ်၊ ချွယ်	ကျ၊ ဝ	အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	၁၃၀,၀၀,၀၀၀	၂၁၆	၂၃၃	၄၄၉
၂	ဆုံးမဆောင်ရွက်ရန် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျ၊ ဝ	"	၂	၅၅၀,၀၀,၀၀၀	၂၁၆	၂၃၃	၄၄၉
၃	မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်	ကျ၊ ဝ	"	၃	၅၂၀,၀၀,၀၀၀	၂၁၆	၂၃၃	၄၄၉
၄	စာချုပ်ကျိတ်ဖြတ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျ၊ ဝ	"	၄	၅၆၀,၀၀,၀၀၀	၂၁၆	၂၃၃	၄၄၉
၅								

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်ဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်အင်အား	ကျ၊ ဝ	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝါးကြီး ၄၅၄
၂	ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ၊ အိမ်ခြံမြေ	ကျ၊ ဝ	အိမ်ခြံမြေ၊ ဝါးကြီး၊ ဝါးကြီး၊ ကလေး
၃	ရွေးချယ်ရေး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်အင်အား၊ ဝါးကြီး	ကျ၊ ဝ	ရွေးချယ်ရေး၊ ဝါးကြီး ၄၅၄
၄	စာချုပ်ကျိတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဝါးကြီး၊ ဝါးကြီး	ကျ၊ ဝ	အိမ်ခြံမြေ၊ ဝါးကြီး၊ ဝါးကြီး၊ ကလေး
၅	ရွေးချယ်ရေး	၁	ကျေးရွာ၊ ဝါးကြီး၊ ဝါးကြီး ၄၅၄

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- ဝန်.ရံ ----- ၂၃. ၁၀. ၇၀၁၈ -----

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

.....ကျေးရွာ.....၀/၃.....အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	.....စံကာ:
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	.....ဒါရောင်မင်္ဂလာပင်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	.....11/12.....10.....2018.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	.....စက်မော်ဂီဝန် အမျိုးသားတက်ဦးဖော် ဇုအိမ်
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ	ကျား (၄၄)ဦး၊ မ (၄၅) ဦးပေါင်း (၈၉)ဦး
အဆို	.....နံနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ မိုးလွဲ ၃:၀၀ နာရီ ထိ

အစည်းအဝေး စည်ရွယ်ချက် ပူးတွဲပေးပါမည့် စီမံကိန်း၏ တစ်ပတ်စက်စက်အတွက် ကျေးရွာ ၀/၃ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း ၊ ပဏ္ဍိတ်တွင် စီမံကိန်းစိတ်ဆက်(၁၅) ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်စက် အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ကြားခြင်း / ၃ - ကိတ်တွင် အမျိုးသား ၁၁ ဦး အုပ်စု ခွဲကာ ဖိတ်ကျေးရွာ အောက် အစည်းအဝေးများ ၊ ဖျော်ဖြေမှုများ ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာအသံ့ သာ များ လိုပေးပေးခြင်း အစွဲအဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် စက်မော်ဂီဝန်များကို ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း -

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား ၁၁ ဦး တို့အား အုပ်စု လိုက်နာကာ PRA tools (ရေဒီယိုဆွဲဆေးခြင်း) ဝါးကို ဖြေလျှော့ခြင်း - ဖိတ်ကုန်ပုံစံကို အမျိုးသား ၁၁ ဦး သို့သော် ခွဲခြား ဆွေးနွေးဆွဲ ဆွဲ ခြင်း - ဝါးစက်စက်ဆွေးနွေးခြင်းသော PRA tools ဝါးကို အဖွဲ့လိုက် ဖြန့်ချိပေးခြင်းများ ဖြေလျှော့ခြင်း ၊ ပဏ္ဍိတ်တွင် အမျိုးသား ၁၁ ဦး အုပ်စု ခွဲကာ အစည်းအဝေး ၊ ဖျော်ဖြေမှုများ ၊ များကို ဆွေးနွေးဆွဲဆွဲ ဖြစ်ကြားခြင်း အစွဲအဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် စက်မော်ဂီဝန်များကို အစည်းအဝေး ဖြစ်ကြား ၊ လုပ်ငန်းများကို ဖြစ်ကြားခြင်း ၊ ဦးစားပေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ကြားခြင်း ၊ စက်မော်ဂီဝန်များကို ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း -

စက်မော်ဂီဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးချယ်မှုနှင့် ကျွဲဝင်ဆွဲဆွဲများကို ဖြစ်ကြား ဖြစ်ကြား ဖြစ်ကြား ဖြစ်ကြား သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေး ပြီး သတင်းသည် -

ဦးစားပေး အစည်းအဝေး ဝါး စက်မော်ဂီဝန် အသံ

- (၁) မူကြမ်းကျမ်းစာအုပ် အသံ နှုတ်တမ်းတင်သူ ဦး
- (၂) စာသင်ကျမ်းစာ အုပ်စုဝင်တိုင်း အမည် နှုတ် ဦး
- (၃) စာသင်ကျမ်းစာ အုပ်စုဝင်တိုင်း အမည်/တာဝန် ရေဒီယိုဆွဲဆွဲ ဦး
- (၄) စာသင်ကျမ်းစာ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	(၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး		✓		၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	မူကြိုကျောင်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ကျောက်ချောလမ်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ခန်းမဆောင်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာခြင်း	✓			၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၆	ရေလှောင်ကန်	✓			၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆရာ/မ နားနေဆောင်			✓	၂၀၂၀		
	၂	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ			✓	၂၀၂၀		
	၃	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း			✓	၂၀၂၀		
	၄							
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	မွေးမြူရေး ဆေးကုသင်တန်း			√	၂၀၂၀		
	၂	ဖိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ			√	၂၀၂၀		
	၃	မွေးမြူရေးနည်းပညာ			√	၂၀၂၀		
	၄	ဝပ်ရှော့သင်တန်း			√	၂၀၂၀		
	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း			√	၂၀၂၀		
သာယာဝတေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)</li> <li>✓ မာတိကာ</li> <li>✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)</li> <li>✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ</li> <li>✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)</li> </ul>		<p>နောင်လေးနှစ်အတွက် အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊</p>

**နောက်ဆက်တွဲများ-**

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

**(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။**

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)