

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan(VDP)  
ရွှေကျင်မြို့နယ်  
သက္ကယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ စံဖဲကျေးရွာ  
၂၀၁၉ ခုနှစ်

# မာတိကာ

	စဉ် အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ.....	၄
၂။	တောင်ဘက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံကြမ်း.....	၅
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၅
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ).....	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	၉
၆။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....	၁၀
၇။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၁
၈။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ.....	၁၂
၉။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၃
၁၀။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု.....	၁၄
၁၁။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်များ.....	၁၆
၁၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်.....	၁၇
၁၃။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်.....	၁၈
၁၄။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ).....	၁၉
၁၅။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ) သုံးသပ်ချက်.....	၂၀
၁၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ.....	၂၁
၁၇။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်.....	၂၂
၁၈။	အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ.....	၂၃
၁၉။	အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်များ.....	၂၅
၂၀။	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း.....	၂၇
၂၁။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်).....	၂၈
၂၂။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်).....	၃၁

၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်).....၃၅

၂၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်).....၃၆

၂၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်).....၃၇


၂၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်).....၄၁

၂၇။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....၄၅


၂၈။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....၄၉

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....၅၁

# ၁။ ရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ သက္ကယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံကြမ်း



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) သက္ကယ်ကုန်းကျေးရွာ
- (၂) စက်စုကျေးရွာ
- (၃) စံဖဲကျေးရွာ

ခံစားရုံ၏ သမိုင်းကြောင်း

နိဒါန်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၀၅) ခုနှစ်တွင် - ဦးစောလှိုင်မှ စိမ်းခြေ (၁၅)လုံးဖြင့် ဦးဆောင်ကာ ဝါးစိမ်းများဖြင့် တံငါးကလပ် အသက်မွေးခြင်းဖြင့် ခံစားရုံ ဝေးလှိုင်တောင်တည်ထားခဲ့သည်ဟု ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ (၁၃၃၅) ခုနှစ်တွင် ဦးဝင်းစောလှိုင် ဦးဆောင်ကာ စိမ်းခြေ (၄၀)ထိ တိုးမြှင့်လာပြီး တံငါလုပ်ငန်းအဖြစ် - တောင်ယာ၊ လယ်ကိုင်းလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးကြောင်း ပြုလာပြီး ဤခန်း အိမ်အောက် အနည်းငယ်မွေးမြူပြီး ဂွေငယ်အသစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၃၅၅ ခုနှစ်တွင် ဦးစောလှိုင်မှ ဦးစောလှိုင် စိမ်းခြေ (၇၅)ထိ တိုးမြှင့်ပြီး တံငါလုပ်ငန်း (၅၀)လုံး၊ လှိုင်ယာလုပ်ငန်း (၃၀)လုံးဖြင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဦးစောလှိုင် (၇၅) ခန့် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အ.ပ.က စာသင်ကျောင်း၊ ကျန်းကြီးကျောင်းများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

ကျောင်းသား၊ သူများသည်လည်း မူလတန်းမှ အလယ်တန်းဆိုင် အနည်းငယ်တက်ခဲ့ပြီး ဦးစောလှိုင် အနည်းငယ် မှာလည်း ဆွပ်မိုးစိမ်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။

၁၃၅၅ - ၁၃၈၀ အထိ ခံစားရုံ ဝေးလှိုင် စီးပွားရေးအခြေအနေအရာ - တည်ရာပုံစံ၊ ကျောက်ကြီးကျောင်းကေးကို ပေးတင်တည်ထားသဖြင့် ၇၀၀ ပတ်လုံး တံငါရှာခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုခဲ့ပါသည်။ လှိုင်ယာလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခင်က တံငါရှာရာတွင် လက်လှော်လျှေဖြင့် ရှာဖွေရာမှ စက်လျှေများဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး ယခင်က ပင်ပန်းစားရခြင်း ရှာဖွေစားသောက်ခဲ့ရသော ရွာအုပ်စုများသည် "ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်း" အစီအစဉ်အရ ခေတ်မှီလာခဲ့ပါသည်။ ပျဉ်းမူအောင်တန်းဖြင့် ဖားလာသည် ဖွဲ့စည်းမှု သက်ကယ်ဝါးစိမ်းမှ အစသား၊ ဆွပ်မိုးစိမ်းများ ဆိုဖြင့် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယခင်က စက်စီးပင် ဖန်တီးသော်လည်း ယခုကတော့ စိမ်းဆိုပြီး လိုပင် ဆိုင်ကယ် ခွဲနေခဲ့ပါပြီ။ ယခင်ခိုက် ပျဉ်းမူတွင် ဤအဖွဲ့များကို အဖွဲ့

၁၃၅၅ - နောင်ငိုင်း ယဉ်ရေးအခြေအနေမှ ယခင်က များတန်းစား  
ဆင်းသက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် များအလယ်တန်း၊ အထက်တန်း  
ဆင်းများ ပင်မက ဘွဲ့ရ ပညာတတ်များ၊ ပါများလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ "ဆော်  
ဒီရော့ အချိန်ကလေး တဖြည်းညီ" ခံစားစွာပေးမှုပညာရေးနောင်မကျ  
မောင်အောင်ရောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ယခင်ကပညာတတ်မရှိ၊ အသိပညာ မကြွယ်ဝ  
ရှေးရိုးစဉ်က အယူအဆများကို "ပညာ" မဟုတ်ဘဲ အသိပညာဖြင့် စွာပေး  
၏လက်ရှိအောင်နိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါသည်။

ဗုဒ္ဓချုပ်ရေးအခြေအနေမှာလဲ များစွာတိုးတက် ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါ  
သည်။ စာသင်ကျောင်း၊ အုပ်ကြီးကျောင်းများကို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပုံပြင်ခဲ့  
သည်။ မပြင်တစ်ရွာလုံး၏လိမ်ထူလိပ်ထူအား ဖြင့်ဖြေကြီးလမ်းမှ  
ဂဝံလမ်းအထိ ပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့သည်။ ယခင်က ခွဲမွှက်များဖြင့်သွားခဲ့  
ရသောလမ်း ယခုအခါ ဖိနပ်တံတိုင်းဖြင့်သွားနိုင်ခဲ့ပြီ။ ဤအချက်များ  
သည်လည်း ခွာ၏ခန့်လုံးဖြင့် မှ၊ ဗုဒ္ဓချုပ် သူရဲကောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်  
ပင်ဖြစ်သည်။ ယခင်က ရေကြီးလျှင် ရွာလယ်မှာ ရေလျှံပြီး ကောင်း  
သား၊ အုများလမ်းခရီး နှုတ်ရောက်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ နိုင်ငံတော်အစိုးရ  
က ဖြင့် တံတားဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ခွာဦးဦးကမ်းမီး ပြိုင်ပြိုင်လည်း  
ကမ်းပါးစိန်နံရံစာအုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ဤသည်မှာ ခွာဗုဒ္ဓချုပ်ရေးဖြင့်  
ခန့်လုံးဦးညီညွတ်ဖြင့်ကောင်းခဲ့သောကြောင့် မှုဆိုနိုင်ပါသည်။ ယခင်က  
ခွာအုပ်ကြီးကျောင်းသည်သာအန် ကောင်းပေး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ  
တစ်ပါးနေကျောင်း၊ ဝိတ်၊ ကျောင်းဆောင်လုပ်ပြီးမပြင် ယခုအခါ ဝိတ်၊  
ခွာတစ်ခုရှိနေခဲ့ပြီ။ ခွာ၏လိမ္မော်ချက်ချက်များ၊ ဗုဒ္ဓဆောင်ရွက်မှုများကိုဖြင့်  
ခန့်လုံးလေ့ရှိခြင်းမှာလည်း ညီညွတ်သောခွာ၏ ဗုဒ္ဓချုပ်ဖြင့်၊ ခွာအားများ  
၏ခန့်လုံးဖြင့်ဖြင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

အချုပ်အစားဖြင့် ယခင်က ဝါးစိမ်းဝါးကပ်များဖြင့် ရေခဲရေသော  
လျှော့ဖြင့် မှ ညွှန်စိမ်း-စိတ်စိမ်းများဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ လက်ဖြင့်စက်

ဒို့ဒို့ဖို: ဖြစ်သည်။ ရွာကတွက်တွပ်သစ်များ: ဖြစ်လည်ချက်: ၁၂၆ ဖို  
 ပညာရေးဝန်ထမ်းများ: အခြားနိုင်ငံ ပျိုးရေးဝန်ထမ်းများ: ရွာ: လာဒို့ဖို  
 ယခင်၂၆ မကျဘဲ ရွာအခြေနေ တိုးတက်လာခဲ့သည်မှာ ယခုအချိန်ထိပင်  
 ဖြစ်သည်။

၂၀၁၈ ယခုထိ → စိန်ဖြေပါင်း: ၁၆၆  
 အိမ်ထောင်စုပါင်း: ၁၆၆  
 လူဦးရေပါင်း: ၆၉၆

စာစာချုပ် ဖြေသူ  
 ဒို့: ဇေယျာဒိုး ဖြစ်

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဒို့ ဒို့ လွင်



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား(စံဖဲကျေးရွာ)

(၅)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ခြင်း	၅.၆.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု ၄၆၅၇၄၆၊ ကျေးရွာ၏ အောက်	၂၇	၆၆	၉၃	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အထင်ကရတည်နေရာ များ
၂	ဥစ္စာအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၅.၆.၂၀၁၉	ဥစ္စာသတ်မှတ် အလုပ်အကိုင် လက်အုပ်စု ဆန်းစစ်အုပ်စု	၂၇	၆၆	၉၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာလူထုအများ သဘောဖြင့်
၃	ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်	၅.၆.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၂၇	၆၆	၉၃	ရာသီဥတု၊ စားဝတ်နေရေး လုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ
၄	မင်းပုံစံ	၅.၆.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၂၇	၆၆	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံဖော်ခြင်း
၅	အသုံးပြုသူ/ ထိန်းချုပ်သူ	၅.၆.၂၀၁၉	ရွာလူထုကျား မအုပ်စုဖြင့်	၂၇	၆၆	၉၃	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၅.၆.၂၀၁၉	ရွာလူထုကျား မအုပ်စုဖြင့်	၂၇	၆၆	၉၃	ကျား-မ တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် လုပ်နိုင်ခွင့်များ အခွင့်အလမ်းများ ကွာဟမှု
၇	ကျေးရွာအမှတ်အခံ ရွှေ့ပြောင်းချက်	၅.၆.၂၀၁၉	ရွာလူထုကျား မအုပ်စုဖြင့်	၂၈	၆၇	၉၅	နောက်လမည့်(၅)နှစ်ခန့် တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်စိတ်ဖြင့်အပံ့အဖွဲ့ပေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၅.၆.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု ကျား + မ လူမှုအဖွဲ့ အားလုံးဖြင့်	၂၈	၆၇	၉၅	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုဦးရေနှင့်အပယ်ခံ မရှိစေရန်





၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ခံစားကျေးဇူးတင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ - ၂၇ + ၉ - ၆၆ ၅.၆.၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	ကားရှိ၊ လက်တွင်းစွန့်ခွာမှုရှိ၊ လယ်/ကျွန်း (၁၀) ဧကထက်ရှိ၊ သား/သမီးများကို ကျွဲ၊ ဂွေ၊ ဂဏံ၊ ပဲခူး၊ ဝက်၊ နွား၊ ခွေး၊ ခြင်္သေ့၊ ချင်း၊ ကိုယ် (ဆိုင်၊ ကို. ၅)၊ ဝက်၊ ဂျေး၊ ခွေး၊ ကျွဲ (၃၀) ဧကထက်ရှိ။	၅	၃%
အဆင့်အတင့်	ဝက်/ကြက်မွေး၊ အိမ်ဆိုင်ယွင်၊ ဆိုင်ကယ်တရုတ်၊ ခွေး၊ ကယ်ချီဆွဲ၊ ခွေး/ကျွဲ (၄၀) ဧကထက်ထက်ရှိ၊ သား/သမီးများကို များစွာ ကျွဲ၊ ကိုယ်၊ ချင်း၊ ချင်း၊ သား၊ ခွေး၊ ခြင်္သေ့။	၅၀	၃၀%
နွမ်းပါး	လက်လှုပ်လက်စား၊ သား/သမီးများကို များစွာ ကိုယ်၊ သား၊ ခွေး၊ ခြင်္သေ့၊ မသန်စွမ်း၊ များပြား၊ ငါးရှာ၊ ရှေးစားလုပ်၊ ထိုကဲ့သို့ ဝါးခင်း၊ မိတ်ဖြင့်နေ	၅၅၃	၆၇%
	စုစုပေါင်း	၅၆၈	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် ပြဇယား  
ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ▲ စံဖဲကျေးရွာ ခိုခိမ်ထောင်စု (၁၆၈၀) စုရှိပါသည်။
- ▲ အဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် ချမ်းသာ၊ အဆင့်အတင့်၊ နွမ်းပါး၊ ဟူ၍ (၃) မျိုး သတ်မှတ်ပြီး ချမ်းသာသော ခိုခိမ်ထောင်စု (၅)စု၊ အဆင့်အတင့် (၅၀)စု နှင့် နွမ်းပါး (၁၁၃)စု ရှိကြပါသည်။
- ▲ ချမ်းသာသော ခိုခိမ်ထောင်စုတွင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်ခက်၊ နွား၊ / ကျွဲ၊ ကကောင် (၃၀) ခန့်၊ လယ်/ ကိုင်း (၁၀) ဧက အထက် ရှိကြပြီး သား/ သမီး များကို ကွဲ၍ သည်အထိ ကျောင်းထား နိုင်ကြသည်။
- ▲ အဆင့်အတင့် ခိုခိမ်ထောင်စုများတွင် ဝက်/ ကြက်မွေး၊ ကျွဲ/ နွား (၄) ကောင် ခန့် ရှိ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ ခိုခိမ်ဆိုင် ဖွင့် ရေ ရှိကြသည်။
- ▲ နွမ်းပါးသော ခိုခိမ်ထောင်စုများ သည် ထုံက ဝါး သင်း ခိုခိမ် ဖြင့် နေကြပြီး ၊ ငါးရွာ၊ နေ့စားလုပ် စသည် လက်လုပ် လက်စား နေ့စား ကလုပ်ဖြင့် ဂေဟန် မွေးကြသည်။
- ▲ စံဖဲကျေးရွာတွင် နွမ်းပါး သူများ၍ စိပ်ကိန်း ရှေး ဆွဲရာတွင် ၎င်း ခိုခိမ်ထောင်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား သင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိသည်။



# အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာ:

သက္ကယ်ကုန်းအုပ်စု

၅.၆.၂၀၁၉

စံဖဲကျေးရွာ



ဘုန်းကြီးကျောင်း

အိမ်ကန်

စာသင်ကျောင်း

လက်တွန်းအိမ်ကန်

ပေးအိမ်

လှည်း

လယ်ကိုင်

စက်ပြော

အိမ်ကန်

အင်

တံတား

ဝေတီ

လမ်း

က

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၈-၂၇.၆.၁၉

ဘုမ္မာဘက်

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ▷ သုံး စွဲရာတွင် လက်ထွန်းထွန်းခက်၊ လွှဲ/စွား၊ ကူး၊ နင်း၊ ခြင်းခိုင်း၊ ... တို့ကိုမူ နမူနာ သားများ သုံးစွဲပေးရှိပြီး နပ်ချုပ်ခက်ကို နမူနာ သမီး များ က သုံးစွဲကြသည်။
- ▷ ဆိုင်ကယ်၊ စာပင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လှည်း၊ လယ်/ ကိုင်း၊ ခက်အီး၊ လက်ဝတ် ဂတနာ၊ စေတီ၊ ချေးဆိုင်၊ ခက်ဗျာ၊ သုသာန်၊ ငါးချပိုက်၊ ဣလမ်း၊ တကလမ်း၊ နှင့် တံတား စသည့် တို့ကို နမူနာ သား၊ နမူနာ သမီး များ သုံးစွဲကြပါသည်။
- ▷ ထိန်းချုပ်ရာတွင် နဂင်း၊ နခြစ်များ၊ နဆောက်ကဦး များ လမ်း တံတားများ က လုံးကို နမူနာ သား များ က ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ▷ အထက်ပါ နချက် နလက်များ ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စံဖဲ ကျေးဇူး တွင် နမူနာ သမီး များ က ဆုံး ကြော်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နမူနာ သမီး များ ဖန် ဆောင်ဆွဲ ဆွေးနွေး ချက်များ က နလေး ထား ဂုဏ် လိုက် ပြောင်း သုံး သပ်မိပါသည်။



၁၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ သက္ကယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ခံမဲကျေးရွာ  
ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ပုံစံအရ - ဒေါ်ခိုင်သီလင်းဝင်း  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၀၈-၂၇-၀-၆၆

အကြောင်းအရာ	တန်း	ကနဦး	ဒုတိယ	တတိယ	စတင်	အစဉ်	အဆုံး	အစဉ်	အဆုံး	အစဉ်	အဆုံး
ရာသီဥတု											
ဈေးနှုန်းများ	-	-	တစ်လေး ဖျားနာ	တစ်လေး ဖျားနာ	တစ်လေး/ ဖျားနာ	တစ်လေး/ ဖျားနာ	-	-	နှုတ်စား/ ရောင်းချ	ရောင်းချ ဖျားနာ	-
လမ်း၊ နေရာ၊ အဆောက်အအုံ	လမ်း	လမ်း	အဆောက်အအုံ	အဆောက်အအုံ	လမ်း	အဆောက်အအုံ	အဆောက်အအုံ	လမ်း	အဆောက်အအုံ	အဆောက်အအုံ	လမ်း
ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	အဆင့်အတန်း	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု	ဝင်ငွေရရှိမှု ဝင်ငွေရရှိမှု
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	လေတိုက်ခတ်မှုများရှိ	ရေကြီး/လျှံမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး	ဘေးကင်းရေး
ဖွဲ့စည်း	သင်္ကြန်	-	-	ဝါဆိုသင်္ကြန်	-	-	ဖိစီးမှု	တစ်လေး တစ်လေး	-	ခရီးစဉ် ဖွဲ့စည်း	တစ်လေး တစ်လေး

**ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု**  
**ဆန်းစစ်မှုရလဒ်**

- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်
- ဒုလ္လဘ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ မိုးဥာ
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်၊ ဖြစ်တန်ခူး၊ သုတ၊
- ဒုလ္လဘ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တုတ်ကွေ့ ဖြစ်ပေါ်သည်၊
- တန်ခူး - သင်္ဃန်း  
ဇူလိုင် - ဘေဒကသွား၊
- သီတင်းကျွတ် - မီး၊ ဖွားပွဲ
- ကဆုန်ပွဲ - ဆွမ်းတော်ကြီး၊ ပုဇွန်ဈေးပွဲ  
ဇူလိုင် - ပုဇွန်ဈေးပွဲ
- ကဆုန် ကိုင်းလယ် နှစ်လှည့်ကျပြန်သည်။ လို့ ဝင်ငွေ နည်း - (တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုလ္လဘ)
- ကဆုန်ပေါ် ဖြစ်ချိန်၊ အစဉ်အတိုင်း လို့ ဝင်ငွေ နည်း နည်း ကောင်း ဝါဆို၊ ဝါခေါင်
- စပါးပေါ်လို့ ဝင်ငွေ ကောင်း (ကဆုန်လယ်၊ သီတင်းကျွတ်)
- ဇူလိုင်၊ တပို့တွဲ ကိုင်းပေါ်လို့ ဝင်ငွေများ
- လယ်/ကိုင်း နှစ်လှည့်ကျပြန် ပေးပေး ကောင်း
- လယ်/ကိုင်း နှစ်လှည့်ကျ ပေးပေး လိုက်ကြကယ်
- မိုးရာသီမှာ မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြု ဖြစ်
- မိုးလယ်ပိုင်းမှာ ကောင်းကယ်
- ဒွဂ္ဂရာသီမှာ မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြု ဖြစ်
- မိုးရာသီမှာ ကောင်းကယ် - စက်ပြန် သံ၊ ကျောက်တိုက်ကြီး
- လယ် ပြင်

ပင့်ကူအိမ်သို့ သယ်ခြင်း  
အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

သက္ကတကုန်းအုပ်စု  
စံဖဲကျေးရွာ

၁။ ပညာရေး  
၂။ ကျန်းမာရေး  
၃။ ငွေကြေး  
၄။ အိမ်ရာ  
၅။ အိမ်ထောင်ရေး  
၆။ အိမ်ထောင်ရေး  
၇။ အိမ်ထောင်ရေး  
၈။ အိမ်ထောင်ရေး  
၉။ အိမ်ထောင်ရေး  
၁၀။ အိမ်ထောင်ရေး  
၁၁။ အိမ်ထောင်ရေး  
၁၂။ အိမ်ထောင်ရေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၈-၂၇၊ ၂-၆၆  
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အောင်စန်း

အမျိုးသား —  
အမျိုးသမီး —





အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု  
မင်းပုံစံ

ဆွေးနွေး : ခြင်းဒွင်ဆန်းစစ်ခြင်း

\* စံမကျေးဇူးတွင်ကျေးဇူးလျှောက်ခံခြင်းအ  
 များဆုံးကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလုပ်  
 ဆောင်သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊  
 ကျေးဇူးလျှောက်ခံအဖွဲ့၊ နှာရေးကူညီ  
 မှုအဖွဲ့၊ ကျောင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့၊ များ  
 သည့်အများဆုံး ဖြစ်သည်။ လျှောက်မပို့  
 ပြုမူကော်မတီများ၊ ဖြစ်ပြီးရောင်ကော်မ  
 တီများ၊ ဂေါ်ပလာအဖွဲ့များနှင့်လည်း ချိတ်  
 ဆက်သည်။ ဖြစ်ပအဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်  
 သည်။ ဖြစ်နည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှ၊ ဖြစ်နည်း  
 လင်းရေး၊ ကျေးလက်ပို့ခိုများ၊ ဖြစ်နည်း  
 ပညာရေးအဖွဲ့၊ သာဝါယာမ၊ ဂုဏ်ထူး  
 ဖြစ်စေရေးအဖွဲ့ များနှင့်လည်း ဖွံ့ဖြိုး  
 ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော  
အခက်အခဲအတားအဆီးများ

သက္ကတုန်းအုပ်စု  
စံဖဲကျေးရွာ

၅ . ၆ . ၂၀၁၉

- ၁။ ကျန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ  
မကုသနိုင်ခြင်း။
- ၂။ ကျောင်းဆောင်လုံလောက် မြူမရှိသဖြင့် စစ်တွေ  
သင်ကြားရာတွင်ခက်ခဲသည်။
- ၃။ စိုက်ပျိုးပွေးမြူရေး အတွက်ရင်းနှီးငွေမရှိသ  
ဖြင့် စစ်တွေနည်းပါးသည်။
- ၄။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲသည်။
- ၅။ အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာမရှိသဖြင့် အစည်း  
အဝေးကျင်းပရာတွင်ခက်ခဲသည်။
- ၆။ အလယ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသော ကြောင့်စစ်  
တွေနည်းပါးခြင်း။
- ၇။ ဣတွင်းတံတားမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ။
- ၈။ သန့်ရှင်းသောထောက်သုံးရေးမရရှိ၍ ကျန်းမာရေး  
အတွက်ခက်ခဲ။
- ၉။ ရေပူတ်ဖြောင်းမရှိသဖြင့် ရေကြီးရေလျှံခြင်း။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၈-၂၈

အပျိုးသဖိုးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်  
အခက်အခဲအကားအဆီးများ

၅.၆.၂၀၁၉

စံဖဲကျေးရွာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၆-၆၄

၁။ ကျန်းမာရေး ဖြစ်တာအင်္ဂါလွယ် ကူညှင်ဖြန်စွာမကူ  
သင့်ခြင်း။

၂။ ကျောင်းအားလုံလောက် မရှိ၍ အသင်ကြားရာတွင်  
ခက်ခဲသည်။

၃။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ခွားလာရေးခက်ခဲသည်။

၄။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးတာကြောင့် ဝမ်းဇာ  
နည်းပါးသည်။

၅။ ရွာတွင်းတံတားမကောင်းသဖြင့် ခွားလာရေးခက်ခဲသည်။

၆။ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် စာပေမဟုတ်ဘဲ လေ့လာ  
ရာတွင်ခက်ခဲသည်။

၇။ ဆိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ မရှိသေး  
အခက်အခဲ။

၈။



အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်  
ပြုစေတော်မူဖွယ် ချက်

စံဖဲကျေးရွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ - ၂၉

၅.၆.၂၀၁၉

- ၁။ ဆေးကုသမှုကောင်းစွာခံယူနိုင်မည်။
- ၂။ ကျောင်းဆောင်၌ ဆာဝတ်ကြောင့် ကလေးများ ဓာတ်ငွေ့ရှာဆောင်  
ဖြေလာမည်။
- ၃။ လုံလောက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ရရှိပြီးစီးပွားရေး အ  
ဆင်ဖြေလာမည်။
- ၄။ ငွေတွင်း / ငွေဖြေလမ်းကောင်း ဆာဝတ်ကြောင့် သွားလာရ  
လွယ်ကူလာမည်။
- ၅။ ဒါစည်းအဝေးကျင်းပရန် အတွက် အဆင်ဖြေလာမည်။
- ၆။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေကောင်းလာမည်။
- ၇။ ငွေတွင်းတံတားကောင်း၍ သွားလာရ အဆင်ဖြေလာမည်။
- ၈။ ဆာဝတ်သုံးရေသန့်ရှင်းစွာ ရရှိလာမည်။
- ၉။ ရေနှုတ်ဖြောင်း၌ ခြွင်းကြောင့် ရေတွက်ကောင်းသဖြင့်  
သွားလာရ လွယ်ကူလာမည်။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်  
သောဗျော်မှန်းချက်

ဝံဖဲကျေးရွာ

၅.၆.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ မ-၆၇

- ၁။ ဆေးကုသ မှုကောင်းစွာခံယူနိုင်မည်။
- ၂။ ဤတွင်း ရွာပြင်လမ်းကောင်း ဖြီး သွားလာရ လွယ်ကူမည်။
- ၃။ ဒါလုန်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေကောင်းလာမည်။
- ၄။ ဤတွင်းတံတားကောင်းလာ၍ သွားလာရ လွယ်ကူမည်။
- ၅။ စာကြည့်တိုက်ကြောင့် အသိပညာမယူသူ တစ်ဦးကား နေမည်။
- ၆။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ထွန်းကားလာမည်။
- ၇။ ကျောင်းများ လုံလောက်မှုရှိ ဖြီး ကလေးများ ပညာကောင်းစွာ သင်ကြား နိုင်မည်။

အကျိုးသား + အကျိုးသမီး  
မှတစ်ပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

စံပေးကျေးဇူး

၅. ၆-၂၀၁၉

- ၄၀. <sup>က+မ</sup> ၅။ ဆေးပေးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း။ ၈.
- ၅၅. <sup>က</sup> ၂။ ဘက်စုံသုံးခန်း မဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ ၅.
- ၂၅၅. <sup>က+မ</sup> ၃။ ရွာလယ်လမ်းမအား ဂပံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ ၂
- ၇၄. <sup>က</sup> ၄။ ရွာဦး မြောင်းကျွန်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း။ ၂
- ၅၈. <sup>က</sup> ၅။ ကွက်သစ်လမ်း ဂပံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ ၄.
- ၅၀. <sup>က</sup> ၆။ ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း။ ၆
- ၅၅. <sup>က</sup> ၇။ ရေနှုတ်မြောင်းမြှင့်လုပ်ရန်။ ၃
- ၄၃. <sup>မ</sup> ၈။ စင်္ကြာညစ်ထိုက်တည်ဆောက်ခြင်း။ ၃
- ၃၅. <sup>က+မ</sup> ၉။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း။ ၃
- ၂၀. <sup>က</sup> ၁၀။ ရင်းနှီး မတည်ငွေ။ ၁၂
- ၁၉. <sup>က</sup> ၁၁။ ခိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးအတွက် မတည်ငွေ။ ၁၁
- ၃၇. <sup>က+မ</sup> ၁၂။ ခိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး နည်းပညာ။ ၉

၂၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီတိရှိ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဒေါ်အောင်ဇော်လှ		ဒေါ်အိမ်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မန္တလေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်မာ	၁၆၆	ဘာသာ (၁) ----- မြန်မာ	၁၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၉၆	
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်မာ	၃၅၉	၃၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၇	၉

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းလှ

လက်မှတ်

နေ့ ၇.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်အုစုဖျါသက်လယ်

လက်မှတ်

နေ့ ၇.၆.၂၀၁၈

၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ထာဝရ လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စုမဖြူထက်လယ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု သက္ကတဂေဇို ;
		ကျေးရွာ စံမီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----ဗမာ	168	ဘာသာ(၁)-----ဗုဒ္ဓ	168
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	26		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	35၇	33၇	6၉၄
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	15၇	၇	16၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း <b>၅</b>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/> <b>မူကြို</b>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာဟစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်      ခိုင်းပါ
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (ခြေလျှင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (ခြေလျှင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- အကြီးအကျယ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြစ်ဖမ်းရေးအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

စိုးအောင်

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

၂၀၁၅-၀၅-၂၅

၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ စာအုပ်ကို ခြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ဇယားနံပါတ်	စီမံကိန်းအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူနည်းစုတက်ရောက်သူနှင့် လူနည်းစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၈	၇.၆.၂၀၁၈	၁၄	၆၁	၃၀၄	၁၀၄	၁၆၈	၁၆၆	၆၂.၆၅
၂။ ကျေးရွာခွဲ ခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၆.၂၀၁၈	၉.၆.၂၀၁၈	၃၃	၅၅	၈၈	၈၈	၆၈	၁၆၆	၅၃.၀၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၆.၂၀၁၈	၁၉.၆.၂၀၁၈	၁၇	၁၉	၃၆	၃၆	၆၈	၁၆၆	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၉.၁၈	၅.၉.၁၈	မလုံ	မလုံ	မလုံ	မလုံ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကော်ပတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၁၈	၁၃.၅.၁၈	၃၀	၅၆	၈၆	၈၆	၆၈	၁၆၆	၅၁.၈၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၅.၁၈	၁၃.၅.၁၈	၃၀	၅၆	၈၆	၈၆	၆၈	၁၆၆	၅၁.၈၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၁၈	၂၀.၅.၁၈	၆	၈	၁၄	၁၄	၆၈	၁၆၆	၈.၄၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၅.၁၈	၁၃.၅.၁၈	၃၀	၅၆	၈၆	၈၆	၆၈	၁၆၆	၅၁.၈၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၄၇	၄၀	၈၇	၈၇	၆၈	၁၆၆	၅၂.၄၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံသည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၅.၁၈	၂၈.၅.၁၈	၉	၁၀	၂၀	၂၀	၆၈	၁၆၆	၅.၀၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၇	၁၀	၁၇	၁၇	၆၈	၁၆၆	၁၀.၂၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၁.၁၉	၂၀.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	၆၈	၁၆၆	၉.၆၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၉	၂၈.၁.၁၉	၉	၈	၁၇	၁၇	၆၈	၁၆၆	၁၀.၂၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	၃၁.၁.၁၉	၃၁.၁.၁၉	၂၈	၅၆	၈၄	၈၄	၆၈	၁၆၆	၅၀.၆

၂၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ- ၂)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <b>အိန်ဒြာဗျဉ် သက်လတ်၊ ဒေါ်အိန်ဒြာဗျဉ်</b>			
ဇနီး <b>ဦးအေးလှ</b>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ရွှေဘိုမြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သက္ကတလှိုင်</b>	ကျေးရွာ <b>အိန်ဒြာဗျဉ်</b>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ပျောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅-၆-၂၀၁၉	၅-၆-၂၀၁၉	၂၄	၆၆	၁၆၈	၉၃   မဏ	၉၃	၅၅.၄ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးညှိခြင်း အစည်းအဝေး	၅-၆-၂၀၁၉	၅-၆-၂၀၁၉	၂၆	၆၄	၁၆၈	၉၂   မဏ	၉၂	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချ သည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာအသီးသီး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သဘာဝရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၂၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(FORM-PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဒေါ်ခွင်ဖူးဘက်လယ်

နေ့စွဲ- ၉.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှန်ခြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ပဲခူး မြို့နယ်-ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု- သက္ကတကျိကျေးရွာ ခံစာ

(က)အခက်အခဲအတားအဆီးများဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲစုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်တို့ရေး ဖြစ်စေကာမူ လွယ်လူလျှင်ဖြန့်စွဲမလှဘဲ ဖြစ်ပါသည်။	၁	ကျွန်ုပ်တို့ရေး ဖြစ်စေကာမူ လွယ်လူလျှင်ဖြန့်စွဲမလှဘဲ ဖြစ်ပါသည်။
၂	ကျောင်းဆောင်လှလောက် မှာမရှိဘဲ စာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲသည်။	၂	ကျောင်းဆောင်လှလောက် မှာမရှိဘဲ စာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲသည်။
၃	နီလ် ပျိုးချို၊ အစွတ် ရင်းနှီးငွေမရှိ သဖြင့် ဝင်ငွေရည် ပါသည်။	၃	လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲသည်။
၄	လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲသည်။	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိဘဲ ဝင်ငွေရည် ပါသည်။
၅	အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိဘဲ အစည်းအဝေးများ လျှင်ပရာတွင် ခက်ခဲသည်။	၅	ရွာတွင်းတံတား မကောင်း သဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲသည်။

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှိုက်မှန်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ဆေးလူစုမဟုတ်ဘဲ ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးမည်။	၁	ဆေးလူစုမဟုတ်ဘဲ ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးမည်။
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင် အသစ်ရှိစေရေးအတွက် စာသင်ရာတွင် အခွင့်အလမ်းပေးမည်။	၂	ရွာတွင်း၊ ပြင်လမ်း ကောင်း သဖြင့် သွားလာရေး လွယ်လူမည်။
၃	လှလောက် စေရေးအတွက် ပြင်ပမှ ရရှိစေရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း နှင့် ညှိတ်ဆက်ပေးမည်။	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် ဝင်ငွေကောင်း လာမည်။
၄	ရွာတွင်း ပြင်လမ်း ကောင်း စေရေးအတွက် သွားလာရေး လွယ် လူမည်။	၄	ရွာတွင်းတံတား ကောင်းလာ ချိန် အားလာ ရ လွယ် လူမည်။
၅	ကန်စို ချိန် ဖြစ်စေရန် အစည်းအဝေးများ လျှင်ပရာ လွယ် လူမည်။	၅	အခြေခံတိုက် ချိန် ဖြစ်စေရန် ပညာပေး နည်းလမ်းများ ပေးမည်။




၇။ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း လမ်း ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ လမ်းဝင်က ဆင်ဖြင့် တင်ခြင်း	ကျား	၇၀၀၀၀၀၀	၆၉၃
၂	ရွာမလမ်းအား ဝင်က ဆင်ဖြင့် တင်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၉၃
၃	မြောင်းကျား တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၂၅၀၀၀၀၀	၆၉၃
၄	ဆေးပေး ခန်း က သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၆၉၃
၅	ရေဒြိုက် မြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၇၀၀၀၀၀	၆၉၃

၈။ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလပ် ကိုယ်ပိုင် အဖွဲ့ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း	ကျား+မ	အခြား
၂	ရင်းနှီးမြုပ် ခံမှု ချေးငွေ	ကျား	အခြား
၃	ခိုက် ဖျား ဖွေးဖြူ ရေး က တွက် မတည်နေ	မ	ခိုက် ဖျား ရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကျော်စန်း၊ လက်မှတ်-  နေ့စွဲ- ၉.၆.၁၈







၈၉) အလယ်ထုတ်ကုန်နှင့် ပါးနပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
၉၀) နှိုက်ဖို့အထူး၊ ဝမ်းဗူး၊ နှိုက်ဖို့၊ ပညာ ဝန်ထုပ်အောင်အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား: ၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား: + ၈

၁၈. မျက်မှန်ခြင်း- ခန့်ခွဲလာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖြိုခွဲရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

မျက်မှန် ခြင်း အုပ်စုမှ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အစီအစဉ်များ	
၁) အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစွန်အဖျား ဖုန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၂) ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ အထူးကုဆေးရုံကြီး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၃) နေပြည်တော် အထူးကုဆေးရုံကြီး မြို့ကြီး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၄) နေပြည်တော် အထူးကုဆေးရုံကြီး မြို့ကြီး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၅) ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၆) အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစွန်အဖျား ဖုန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၇) အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစွန်အဖျား ဖုန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၈) အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစွန်အဖျား ဖုန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၉) အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစွန်အဖျား ဖုန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
၁၀) အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အစွန်အဖျား ဖုန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာလယ်လမ်း ၆ ဆာဒရပ်အဆင့် ဖြည့်တင်ခြင်း ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၂	ရွာထိုး ခြောက်ကျွတ် တံတား တည်ဆောက်ခြင်း ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဆိပ်ခံ စင်္ကာ	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၃	ကျေးရွာအတွင်း ဖြည့်တင်ခြင်း ။	အမျိုးသား	အခြား	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၄	ရွာလယ်လမ်း ဂရိတ်အဆင့် ဖြည့်တင်ခြင်း ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း	၄	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၅	အစားအသွယ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ။	အမျိုးသား	ကျေးရွာ အဆောက်အအုံ	၅	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၆	ကျေးရွာ တွင်းတူးခြင်း ။	အမျိုးသား	ကျေး	၆	၂၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၇	အခြားအမျိုးမျိုး များစွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း ။	အမျိုးသမီး	အခြား အဆောက်အအုံ	၇	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၈	အစားအသွယ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ အဆောက်အအုံ	၈	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၉	၃၃၉	၆၉၈
၉	အခြားအမျိုးမျိုး							
၁၀								



ဆက်နာ, ဝန်ထမ်း: ဣ: ဗျာဒိတ် (PRA) များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ပြီး  
ပြီး ချစ်စာပညာ: စာရေး: (၁၂) နာရီတွင် ရက်ထိမ်း: စာပညာ

မှတ်တမ်း: တစ်စုံ

စာပညာ ဖြစ်ပေါ်

စာပညာ ဦးပြု: စာပညာ

စာပညာ: ၆၀

ရက်စွဲ: ပြု:

ရက်စွဲ: နေပြည်တော်

ရက်စွဲ: စာပညာ

ရက်စွဲ: စာပညာ



ဗျတ်တမ်းတင်သူ

စာမည် ဦးဖြူမောင်

လက်မှတ် ပြိုင်

ရာထူး စစ်ရေးဌာနမှူး

စာတင်ဖြေသူ

စာမည် ဒေါ်အေးမာမာ

လက်မှတ် မေ

ရာထူး - စီမံကိန်းဌာန



၂၈။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးစာ:

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ပုံနှိပ်	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အဦးကဏ္ဍ (လမ်း/ဝတ်စား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဆွဲယာဉ်လမ်းဖလှယ်အစီအစဉ်အခြေခံအထောက်အဦးကဏ္ဍ			၇	၂၀၁၉		
	၂	ဗဟိုဒီဇယ်အင်ဂျင်နာ၊ ဝန်ထမ်းတံဆိပ်အစီအစဉ်			၇	၂၀၁၉		
	၃	တေ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်နာ၊ ဝန်ထမ်းတံဆိပ်အစီအစဉ်	၇			၂၀၁၉		
	၄	ကွက်အင်ဂျင်နာ၊ ဝန်ထမ်းတံဆိပ်အစီအစဉ်			၇	၂၀၁၉		
	၅	အင်ဂျင်နာ၊ ဝန်ထမ်းတံဆိပ်အစီအစဉ်	၇			၂၀၁၉		
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခေ့ကုသရေး/ထောက်ပံ့ရေးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆက်စဉ်သုံးဝန်ပေးစနစ် အစီအစဉ်	၇			၂၀၁၉		
	၂	ခါးစိမ့်ဝင်စိုက်ရေး အစီအစဉ်		၇		၂၀၁၉		
	၃	ဆေးဆေးဝါးအစီအစဉ်			၇	၂၀၁၉		
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ရိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်ခေ့ကုသရေး/ထောက်ပံ့ရေးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး အစီအစဉ်		၇		၂၀၁၉		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး အစီအစဉ်	၇			၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးဆောင်ရွက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမန်ကြပ်လုပ်)			ရက်စွဲ	အောက်(ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန)	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ	၂	ကဏ္ဍ+၂			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့်အစီအစဉ်အညွှန်းအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ရမည့်အဖွဲ့အစည်း)	၁	မာလွင်စာအိမ် အခွဲစိတ် လက်.ဦ. ဦးစားအုပ်ချုပ်			၂	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလုပ်ကြစဉ်

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၁၂.၇.၂၀၁၉

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- စံစဲ

ကျေးရွာအုပ်စု- သက္ကယ်ကုန်း မြို့နယ်- ရွှေကျင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ ဗာတီကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမူရ်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူရ်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း ✓
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ ✓
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)