

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

( NCDDP )



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan ( VDP )

စံပြု ကျေးရွာ ၊ တောင်ဇင်း အုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့



မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



# တောင်ဇင်း ကျေးရွာ အုပ်စု





## ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာ အုပ်စု ■
- ကျေးရွာ ●
- ချောင်း ~
- ကားလမ်း ▬
- အုပ်စု နယ်နိမိတ် ●●●●●●
- ရထားလမ်း +++++




# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း






ခံပြုကျေးရွာ-လူ့မျှတရေး ဘဏ္ဍာ: စာမြစ်မြေမြေပုံ



မြေပုံအညွှန်း:

- = နိမိတ်
- = ကျောင်း
- = စက်ရေတွင်းသစ်
- = စက်ရေတွင်းဟောင်း
- = ရွာတွင်းလမ်း
- = မျှတပန်းဆက်လမ်း
- = မြေယာရှာကန်
- = သဲကျွန်း
- = ယာမြေ



၂၀ မီးလင်းရုံး

မျှတပန်းဆက်လမ်း







လူထုပေါင်းစုံ၏အသံလူမှုနယ်ပယ်ခြုံငုံ မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်း

(PSA / PRA) မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှာဖွေခြင်း	ဦးတည်ချက်	အရက်အရက်			မေးခွန်းများ/အချက်အလက်
				အရက်	၆	ပေါင်း	
၉။	အဖွဲ့အစည်း ဦးတည်ချက် (Venn Diagram)	-	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်	၃၀၀	၁၈	၂၈	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်
၅။	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ခြုံငုံ (Wealth Ranking)		ချွန်ဆောင် အဆင့်အတန်း ဦးတည်ချက်	၁၀	၆	၁၆	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်
၆။	ပစ်ခတ်မှု ကွန်ပျက် (Spider Web)		ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်	၁၀	၁၈	၂၀	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်



ခံပြုကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

ခံပြုကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း- ဇွန်လ ၁၁ ရက် (၂၀၁၁) ခုနှစ်တွင် စတင်၍  
ကွဲပြားစွာ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းဖြင့် တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရသော  
အလုပ်များ ပြုလုပ်ပါသည်။ ခံပြုကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း- ၁၃၁၁ ခုနှစ် မှ ၁၃၂၅ ခုနှစ်  
အထိ ၊ မီးဘေး ၊ ရေဘေး ၊ များစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါ။  
ကျွန်ုပ်တို့ ခံပြုကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အားဖြင့် အလုပ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျေး  
ဇူးတင်ပေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အားဖြင့် မြို့နယ်  
ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း (၂) တွင် တွင်းဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။ လုံးဝ ဘေးအန္တရာယ် မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့  
ကျွန်ုပ်တို့ ခံပြုကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ကြောင့် တွင်းဖော်ပေးခြင်း အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး  
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ ကြောင့် တွင်းဖော်ပေးခြင်း အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး  
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ (ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်) တစ်ဖက်က ကျွန်ုပ်တို့ ခံပြုကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း







ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန်

အုပ်စုတော်စီမံခန့်ခွဲရေး

ကျေးရွာ - စံပြ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကြသည်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်သော  
ဒေသတွင် ဆီးဖုံး ဖြစ်ကြပါ။ ထိုသို့ တက်သူများ မြားသည်။ (၆)လခန့် ကြာသော်လည်း  
(၇)လ ခန့် သာလျှင် ဝင်ရောက်သည်။ ဧရာဝတီတွင် ဝင်ရောက်သည်။  
ရေလဲ ရှားသည်။ ထိုရေ နည်းသော်လည်း အလျှင် ပြီး သွား ဖွဲ့တော်မူရန် များက  
ပေါ်လှသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သော အစည်းအဝေး ဖွဲ့ (သို့)  
လုပ်ငန်း ခွဲ များ အကောင်အထည် ဖော်ပြန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။




# ကျား ၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - စံပြ

အုပ်စု - တောင်ပူစင်း

ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇





ကျား၊မ ပင်၊ကျွန်ုပ်တို့ နှင်းယဉ်ခြင်း

အုပ်စု - တောင်ခြင်း

ကျေးဇူး-စံပြ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

နှင်းယဉ် လိုက်သော အခါ အမျိုးသမီးများသည် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာလုံးကျယ်စွာတွင်  
 ပါဝင်ခွင့်၊ ပညာတတ်မြောက်မှု နှင့် ဦးဆောင် နိုင်မှုများမှာ အမျိုးသားများထက်  
 ကားနည်း နေသည်။ ကိစ္စတွင်း၌ တွင်သာ ဂုဏ်ပြု ဖြစ်နေသောကြောင့် ဝင်ငွေ  
 ရရှိသော အလုပ်တွင် နည်း နေခြင်း၊ ပညာရေး ကားနည်း နေခြင်းကြောင့်  
 မပြောရဲ မဆိုရဲ ရာမှ ပါဝင် ဆွေးနွေး နှင်း နှင့် ပါဝင် ဆုံးဖြတ် ခွင့် မရှိဘဲ  
 ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး ကတိုက် ဆီးဆန်း<sup>ကဆိ</sup> ပညာပေး နှင်း ၊  
 လုပ် နည်း ခွင့် နှင့် လုပ် ကား ခ များ ကို တန်းတူ ပေး နှင်း ဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး  
 လုပ်ငန်းများတွင် လည်း လက်တွဲ ခေါ်ဆောင် ကာ ပါဝင် နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ သည်။




# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ဗန်းကားချုပ်

ကျေးရွာ - ခံပြ

အုပ်စု - ဝေဟင်ဇင်း

ရက်စွဲ - ၉.၁၀.၂၀၁၇





အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု လမ်းကားချုပ်

အုပ်စု - ကောင်စီ:

ကျေးဇူး - ခံပြ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတွင် ဂုဏ်ထူးများသည် ကျေးဇူးကောင်း အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကအားပြုဆောင်သည်။ လူငယ်အဖွဲ့များက ဂုဏ်ထူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် BAJ ၊ ရှေ့ဆို့ (ကျဉ်းရေး) အဖွဲ့ ၊ လူငယ်မဟိုပြုဖွဲ့စံ နိန်း အဖွဲ့ နှင့် ရှေ့ဆို့ (ရေကောင်းဓာတ်) အဖွဲ့တို့တွင် အဓိကထားပါဝင် သည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများ၊ သမ အဖွဲ့ နှင့် လူငယ်မဟိုပြုဖွဲ့စံ အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ပါဝင်ကြသည်။ ကျောင်းစက်မတီနှင့် ရေစက်မတီ အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများ သီးသန့် ဖွဲ့စည်းသည်။ အဖွဲ့ အစည်းများတို့တွင် ကျား၊ မ တန်းတူ ပါဝင် ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။



# ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = စံပြု

အုပ်စု အမည် = တောင်လင်း

ရက်စွဲ။ ၂. ၁၀. ၂၀၁၇

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ယာ (၁၀) ဧက အထက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ၊ နွားလွည်း ၊ နွားစာ စဉ်းစက် ၊ ပဲခွဲစက် ၊ ပဲခွဲချွတ်စက် ၊ ဆီစုံ ၊ ဖုန်း	၁၀	၁၃.၀၉
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ယာ (၅) ဧက အထက် ၊ နွား ၁၅၀၀ ၊ ကျည်း ၊ ကျည်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ၊ ထန်း ၊ အပင် ၅၀	၂၀	၂၇.၀၄
၃	အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ယာ (၃) ဧက ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကျည်း ၊ နွားပိန်ပု ၊ ဖတ်ရှင်း ၊	၂၀	၂၇.၀၄
၄	ပြေလည်သော အုပ်စု	ကပ်နေ့လျှပ်တစ်နေ့စား ၊ ပိုင်ဆိုင် မြူ မရှိ ၊ ဝမ်းစာ ၊ ငြောင့် ၊	၂၀	၂၇.၀၄
၅	နွမ်းပါးသော အုပ်စု	နာယာ ရှည် ဂျော့ ၊ ဝမ်းစာ ၊ ငြောင့် ၊ ချိတ်	၃	၄.၀၁



ဥစ္စာဝေဖန်ကြွယ်ဝမှုပြုရယူ

အုပ်စု - ကောင်းစမ်း

ကျေးဇူး - စံပြု

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

မပြောလည်းသော အိမ်ထောင်စု အကျိုးအမြတ် (၂၀) ရှိသည်။ ထို  
တက် ဖြစ်ပြီး သာလည်း ငွေတစ်ခု ဖြစ်သည်။ (၆) လစဉ် သာ ပေါ်ချိန်ဖြစ်ပြီး  
ဝင်ငွေများ သောလမှာ (၃) လသာ ဖြစ်သည်။ အခြားလများတွင် ဝင်ငွေ ပိုမို  
မရှိပါ။ ကျားလည်း လုပ်ရသည်။ ကလေးများ ပြီး စားဝတ်ရေး စား အစား  
သဖြင့် ကျောင်း စထား ခြင်း ပါ။ စီမံကိန်း အဖွဲ့များ ၊ ဖွဲ့ပြီး ရေး အဖွဲ့များ က ခုတ်  
ချိန်တွင် မပြောလည်း သဖြင့် မတက် ခြင်း။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ အခက် အခဲများ  
ကို အဖွဲ့အစည်း သင့် သည်။ လုပ် သား ၅၀၀ ကျော် ခြီးစားပေး သင့် ကြောင်း အဖွဲ့အစည်း  
ခံ သည်။



ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ပတ်လည်

စကားစဉ်း

စံပြုကျေးဇူး

၂၀၁၇-၂၀၁၈

အကျဉ်းချုပ် နှစ်ပတ်လည် အသုံးပြု နည်းစနစ်	အကျဉ်းချုပ် နှစ်ပတ်လည် အသုံးပြု နည်းစနစ်
<p>ကျား: ယည်း၊ ကား၊ ဆိုဒါ၊ ပဲဖြူ၊ လက်ဝှေ့</p> <p>မ: အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျောင်း၊ ရွာ၊ အထက်တန်း၊ မိသားစု</p>	<p>ကျား: အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျောင်း၊ ရွာ၊ အထက်တန်း၊ မိသားစု</p> <p>မ: အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျောင်း၊ ရွာ၊ အထက်တန်း၊ မိသားစု</p>



အုပ်စု - တောင်စင်း

ကျားစွာ - စံပြု

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

လှည်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပဲခွေစက် ဖြင့် လယ်ထွန်စက် တို့ကို

အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြသည်။" နာပိဗျာပိ စက်၊ ကျောက်ပြင်၊ ရွှေသည်၊

အဝတ်လျှော်စက်နှင့်မီးပူ တို့ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။" ယာခင်း

အိမ်၊ နွားဂွင်း၊ နို့စိုင်း၊ ဆိတ်ခုပ် တို့ကို (၂) ဦး ထုံး ထုံး စွဲကြသည်။" အထက်

ပါ ပစ္စည်းများ အားလုံးကို (၂) ဦးလုံးက ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ဆွေးနွေး

ခဲ့ကြသည်။







ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမင်းသူ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	စံဖြူ	781575572
၂	ဒေါ်လှလှထွန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	
၃	ဦးစိုးလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	425602514
၄	ဒေါ်စိုးသီတာ	မှတ်တမ်းထိန်း	"	760640450
၅		အဖွဲ့ဝင်	"	
၆	ဦးမောင်စိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	
၇	ဒေါ်စောစော ဖြူ	အဖွဲ့ဝင်	"	
၈		အဖွဲ့ဝင်	"	
၉	ဦးဖိုးဟံ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	
၁၀	ဒေါ်အိန်စို	အဖွဲ့ဝင်	"	257449355
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၂	ဦးဘိုတင်	ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	
၁၃	ဒေါ်အိန်စို	ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	
၁၄	ဦးဟံတင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	
၁၅	ဒေါ်အိန်စို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	429159282
၁၆	ဦးစိုးတင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	253867039



ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ့်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ့်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထပ်ပို့၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးထင်စိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇- ၄၄ ၈၈၃၃ ၈၇၁</b>	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်သက်မွန်စိုး</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>စွာဇော်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စကင်ခင်း</b>
		ကျေးရွာ <b>စံပြ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	<b>၇၃</b>	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	<b>၇၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၅</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၈၇</b>	<b>၂၁၈</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၄</b>	<b>၉</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စင်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: ၉      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: ၅၄      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂--- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀:၂၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀:၂၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNHabitat-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွဲထပ်တိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခက်ဖြူဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

**လမ်းညွှန်ချက်၊** သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်အောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ခေမာမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဇင်း ကျေးရွာ စံဖြူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၁၀.၁၇	၁.၁၀.၁၇	၂၁	၃၂	၅၃	၅၃   ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၇	၂.၁၀.၁၇	၂၀	၃၀	၅၀	၅၃   ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၀.၁၇	၂၉.၁၀.၁၇	၂၈	၁၈	၄၆	၄၆   ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း							
၇.၁။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်							
၇.၄။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်							
၇.၅။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခြင်း							

၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁	၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀
၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁	၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်သက်မွန်ဦး**

နေ့စွဲ - <b>၂. 10. 2017</b>	ကော်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>စဉ့်တိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စာရင်းရင်း</b>	ကျေးရွာ <b>စံပြ</b>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တစ်ရွာလုံး မီးလင်း မရှိ ခက်ခဲ	၁	ရိတ်အားလျှော့နှင်၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂	ကျောင်းဆောင် မိုး ယိုစေ့ ဖြစ်	၂	ကလေးများစာသင်ရာတွင် နေရာခက်ခဲ ဖြစ်
၃	ကျေးရွာတွင် မဟုတ်သော သူတစ်ပါး နည်းပါးခြင်း	၃	သွားလာရ ခက်ခဲ ဖြစ်
၄	ကျောင်းဝန်း ဖျက်ခြင်း	၄	ကျောင်း ဆောင် ပရိဘောဂ၊ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်မီးများ တစ်ရွာလုံးလင်း ဖတ်။	၁	လျှပ်စစ်မီး နဲ့ TV၊ တံခါး၊ ယင်း ချက်ကိရိယာများ
၂	နတ်တန်းကျောင်း များ ပြီး ဖတ်။	၂	ကျေးရွာအဆင့် ဖြင့် ဖိတ်ထုတ်ကျောင်း ပြီး ဖတ်။
၃	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၃	ကျောက်ချောင်းများ ပြုပြင် သွားလာစေ ဖတ်။
၄	မဟုတ်သော သူတစ်ပါး ပွားလာ ဖတ်။	၄	တစ်ကျောင်းလုံး ကျောင်း ခြံစည်း ပြီး ဖတ် ဖတ်။
၅	ကျောင်း ကို ခြံစည်း ပြီး နဲ့ လုံခြုံစေ ဖတ်။	၅	



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မီးကြိုး ၁၀၃၆ တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ		၃၈၅
၂	ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ် ခြင်း	ကျား + မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၃	ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ပြီး	ကျား	၉,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နားရမ်းယာဉ်	ကျား	
၂	စက်မြှုပ် လက်မြှုပ် သစ်တန်း	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးမင်းသူ လက်မှတ်၊ LS နေ့စွဲ ၂. 10. 2017



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်အောင် ဦးကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇွန်လေး မြို့နယ် ရွှေဘို ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဇွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဘုန်းတော်	စက်ရုံတွင် စက်ယူယော်ဖြစ်၊ (ကျေးရွာတစ်ရွာရှိ ကျေးရွာ ရှိ ဘယ်)	700'-40 3000 gAL 10'x8'x 8'	၁၇၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၂၂၀၀၀၀၀
ကွမ်းယား	ဇီးကြိုး၊ ဇီးတိုင်းပွတ် တန်း၊ ခြင်း	3000'-4000 (26)တိုင်	၆၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
လယ်ကမ်းစု	စက်ရုံတွင် စက်ယူယော် ခြင်း (ကျေးရွာတစ်ရွာရှိ စက်ရုံအပါ)	700'-40 3000 gAL 18'x8'x 8'	၁၆၈၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၀၀၀,၀၀၀	၂၀၀,၀၀၀	၂၂,၂၀၀,၀၀၀	၂၂,၂၀၀,၀၀၀
ကောင်းပင်စု	ဇီးကြိုး၊ ဇီးတိုင် ပွတ်တန်း၊ ခြင်း	3500'-4000 (2)တိုင်	၁၈၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၆၀၀၀၀၀	၂၀၀,၀၀၀	၂၂,၆၀၀,၀၀၀	၂၂,၆၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဘင်ညွှန် လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသစ် ဝေးအကွာ ၆၀၀၀ မိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာသစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအုပ်စု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအုပ်စု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအုပ်စု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအုပ်စု	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း  မြို့နယ်  ရွာအုပ်စု  ကျေးရွာအုပ်စု  လေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့
ခံမြ	ထိပ်ပြား၊ မြေ၊ ချွေ၊ ချွေ	၃၀၀၀' ၃၂ တိုင်	၄၀၅	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၅၆၀၀၀၀၀	၁၅၄,၉၁၈	၉,၇၉၄,၉၁၈
ရွေးဇလင်	မီးဖြိုး၊ မီးတိုင်၊ ဆွယ် တန်း၊ ဖြင့်	၅၀၄၇၀၀' ၄၄ တိုင်	၁၁၃၈	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀,၀၀၀	၁၂,၂၅၀,၀၀၀
လှောင်လှ	မီးဖြိုး၊ မီးတိုင်၊ ဆွယ် တန်း၊ ဖြင့်	၂၅၀၀' ၂၆ တိုင်	၈၀၄	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၉,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၀,၀၀၀	၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ပိန်တိုင်း	မီးဖြိုး၊ မီးတိုင်၊ ဆွယ် တန်း၊ ဖြင့်	၃၈၀၀' ၃၉ တိုင်	၁၃၇၄	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၁၁,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၀,၀၀၀	၁၂,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်၊ ဒေါ်ခင်အိန် .....

လက်မှတ်၊ ..... လက်မှတ်၊ ..... ရက်စွဲ၊ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ .....



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နှောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထွေးထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ် ကျော်အေး ဦး၊ ဒေါ် သက်မျိုး ဦး

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရွာအင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကောဇာ၊ အနီး မ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖျော်ဖြေပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကံကျီ	ဦးကြိုးစိ.တိုင် ယွယ်တန်းခြင်	၂၂၀၀, ၃၀၀၀	၉၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀,၇၀၀,၀၀၀	၃၀၀,၀၀၀	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၁၁,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်လှမ်းမတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်အိန် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၀ ၂၀၁၇



“ လူထုဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း ”

တတိယနှစ် စက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အသွင်း အထွေး မှတ်တမ်း

- ကျေးရွာစာမည် - စံပြ
- ကျေးရွာ - စံပြ
- အသွင်း အထွေး - ၁၂ : ၀၀ (နှစ်နှစ်) ဖြီးဆုံးချိန် - ၅ : ၀၀ (နှစ်နှစ်)
- အသွင်း အထွေး တက်ရောက်သူ လူဦးရေ - ကျား (၂၀) မ (၃၂)
- အသွင်း အထွေး - တောင်ရင်း
- ရက်စွဲ - ၂. ၁၀. ၁၇

လူထုဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အသွင်း အထွေးကို ၂. ၁၀. ၁၇ ရက်နေ့ တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အသွင်း အထွေး အစီအစဉ်များကို စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အသွင်း အထွေး အစီအစဉ်များကို အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ လူထုမှ အသွင်း အထွေးများ တက်ရောက်ပြီး မှားယွင်းပါဝင် သောကြောင့် အသွင်း အထွေး နှင့် တွေ့ဆုံရန် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အသွင်း အထွေး မကြီးမားဘဲ အသွင်း အထွေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

အသွင်း အထွေး တက်ရောက် ပါဝင်ကြရန် အသွင်း အထွေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

လူထု ဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ အသွင်း အထွေး ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အသွင်း အထွေး အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။



ဝိပိက်နိဂါး၊ ဝက်ဝန်း၊ ဓာသင်္ဂတိ၊ တစ်ခု ဝိပိက် ပထမဒုတိယက ဝေဠု၊ ဝေဠု  
အကြောင်း၊ ဓာတုများကို ဖြစ်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ ဓာသင်္ဂတိတွင် ဥပမာများ  
ပေး၍ ကျေးဇူးလှူလှူ နှင့် ဓာတု၊ ဓာတုကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်  
ရန်ပုံငွေ အကြောင်းကို ဒေါ်သက်မွန်ဦးမှ ဖြစ်ကြောင်းကို ဝေဠု၊ ဝိပိက်နိဂါး မှ  
ရန်ပုံငွေများ ချထား ပေးရာတွင် တစ်ရွာချင်း စီမံ လူဦးရေကို ထောက်ပံ့  
တာမဟုတ်ဘဲ အုပ်စုရဲ့ လူဦးရေ အတိုင်းမှာ မူတည်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးထား  
ကြောင်း၊ အုပ်စုမှ ဆုံးဖြတ်မည့် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ရန်ပုံငွေများကို ခွဲဝေရာတွင်  
လုပ်ငန်းများ အတိုင်း မူတည်ပြီး ခွဲဝေထုတ်ဖွတ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ဝေဠု၊  
ပထမဒုတိယက ဓာတုကို ရန်ပုံငွေ အကြောင်း အလဲ ပြောင်းလဲကြောင်းကို ဝေဠု၊ ကျေးဇူးလှူ  
နားလည်စေရန် ဖြစ်ကြောင်း ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊  
လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် အကျိုးဝင်စေရန် လုပ်ငန်းများ နှင့် အကျိုး မဝင်စေ  
ရန် လုပ်ငန်းများကို ဒေါ်သက်မွန်ဦး မှ ဖြစ်ကြောင်းကို ဝေဠု၊ ကျေးဇူး ဖွဲ့ကြီး တို့ တက်ရောက်  
အတွက် ကျေးဇူး မှ အဆိုပြုထားသော လုပ်ငန်းများကို ဖြစ်နိုင်စေရန် တင်ပြရပါ  
သည်။ ဖြစ်နိုင်စေရန် ခွင့်မပြု စေရန် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် မရကြောင်း  
ရွာသားများ ထိခိုက် နစ်နာစေရန် လုပ်ငန်းများ နှင့် အရည်အသွေး မပြည့်မီ သော  
လုပ်ငန်းများ မရကြောင်း ကျေးဇူးလှူလှူ နားလည်စေရန် ဖြစ်ကြောင်းကို ဝေဠု၊  
သက်သက်၍ အကာအကွယ် အကြောင်းကို ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊ ဝေဠု၊  
လုပ်ငန်း အတွက်လည်း အကာအကွယ် များ အသုံးမပြုစေရန် ကြောင်းကို  
ဥပမာ များ ဖြစ် ဓာတု၊ ဓာတု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်စေရန် ဝေဠု၊ သုံးကျိပ်  
များကို လျှော့ချနိုင်ရန် အတွက် အကာအကွယ် သို့သာ အရေးကြီးကြောင်း  
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဝိပိက်နိဂါး၏ အဓိက အဆို ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်သော  
ကျား၊ မ၊ ရှေးရာကို ဒေါ်သက်မွန်ဦး မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ၊ ရှေးရာ  
အတွက် ပေးခွန်များ ပေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလှူလှူ နှင့် ဓာတု၊ ဓာတု ဆွေးနွေး  
ခဲ့ကြသည်။ ကျား၊ မ၊ ရှေးရာ၏ အဓိက အချက် ( ၆ ) ချက်ကိုလည်း  
ထပ်မံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၊ ထပ်မံ အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြစ်ကြောင်းကို ဝေဠု၊



အကြောင်းကိုလည်း ခေးခွန် များ နှစ် ဝတင် ခေး ခွေး ခဲပါသည်။  
လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် မွန်လင်း ဖြစ်သာမူ မိမိတို့နှင့် လျင်မြန်  
သိရောက်စွာ တုံ့ဖြေ ဖြေရှင်းပေး နိုင်သော ဝန်ထုပ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးလှူပူနှင့်  
ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ဝေဖန် ဗဟုဗျာချိန်ဖြင့် ဖြေရှင်းရေး ဝန်ထုပ် လုပ်ငန်း ဝင်  
များ နှင့် နားလည်စေရန် စိုးစားပုံများကိုလည်း ကျေးဇူး လှူပူ နားလည်စေရန်  
ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ သက်သက်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး သိရှိ ရေး  
အကြောင်းကို ဧည့်သည်များနှင့် မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ရေရှည်စာတတ်  
တံ့ နိုင် ဖြစ်စေရန် ၊ သက်သက် နားလည်မှု နှင့် စေတနာ ၊ လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်း  
ရေး အစီအစဉ် များ လိုအပ်ကြောင်း ၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမည့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်  
ရန်ပုံငွေ များ လည်း ကောက်ခံထားသည့် ကြောင်း ၊ ဥပမာ များ ဖြစ် ကျေးဇူး  
လှူပူ နားလည်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလှူပူမှု လည်း မှ ပေါင်း  
ပါဝင် မှုသာ စေရန် ဖြစ် နိုင် မည်ဟု ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့အစည်း  
နှင့် တာဝန် ဝတ္တရား များကို စေတနာနှင့် နှိုးဆော် ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလှူပူ  
တွင် အဖွဲ့ အစည်း များ ပါကြောင်း ၊ ထိုအဖွဲ့အစည်း များကို သိရှိပြီး  
အသုံး ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ် ခွင့် ဆွေးနွေး သိရှိ  
ပြီး သတင်း အချက် အလက်တွေ ရယူဖို့ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါ သည်။  
ကျေးဇူး စိတ် ဝေဖန် ကော်မတီဝင်တွေ့ရှိ တာဝန် ဝတ္တရား များကို စေတနာ  
စွာ နားလည်စေရန် ရှင်း ဖြစ် ပေး ခဲ့ပြီး တာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်  
ကျေပွန်မှု စိတ် အဓိပ္ပာယ် များကို ရှင်း ဖြစ် စွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါ သည်။ သက်သက်ရှိ  
စိတ်ကိန်း မှ သတ်မှတ်ထားသော သတင်းရန် ၊ စောင့်ရှောက် ကျင့်ဝတ် များကို  
ကျေးဇူးတင် ဖြစ်တွေ့ ဝန်ပူသော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။  
ထို့အပြင် ကျေးဇူး စာတိုက် လိုအပ်ပြီး စေတနာထား ဖြစ်လုပ်လိုသော  
စိတ်ကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော ကျေးဇူး စေတနာ ရှိသော (၂၁) ဦးကို  
ကျား (၁၁) ဦး ၊ မိန်းမ (၁၀) ဦး ပြုစု ချုပ်ချယ် ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလှူပူ မှု ကျေးဇူး  
တင်အောင် ခဲ့ပြီး စေတနာရှိသော များ မှ လုပ်ငန်း စိတ်ကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော  
ကြောင့် လုပ်ငန်း ဝန်ပူ မှု ရရှိ ခဲ့ပါ သည်။







သက်ရောက်မှု များကိုလည်း ကျေးရွာလူသူစား နားလည် ခြင်းစေစေ ဥပမာ  
များဖြင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ စာသင်တန်း ဦးစားပေး လုပ်ငန်း  
များ ရွေးချယ်ရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်ကို ကွဲပြားစေစေရန်  
ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူသူ၏ အများဆုံး စာသင်  
ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ  
ရွေးချယ် ဖြီးစေစေအင် ကျေးရွာ၏ (၄) နှစ်စာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာစီစာကိုင်  
ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာစီစာကိုင်များ ရေးဆွဲ ရွေးချယ်ပြီး  
စေစေအင် ထိုလုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်  
ကျေးရွာတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ထပ်မံရှင်းပြ  
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် ကျေးရွာ စီ၊ စောကံ  
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ပထမဦးစွာ  
ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန် ဝတ္တရား များကို ထပ်မံရှင်းပြ  
ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ဆွေးနွေး စာရင်း များ မပါဝင်ရန်၊  
လူမှန်၊ စေ့ရာမှန် ရွေးချယ်တတ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး  
ကျေးရွာလူသူ အများစုအား ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီဝင် များကို ရွေးချယ်ခဲ့  
ပါသည်။

အကြောင်း အရာများ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ပြီး အစည်းအဝေး  
အောင်မြင်စွာ ဖြီးစဉ် အကြောင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်၍ အကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည့်  
ကော်မတီဝင် များ အားလုံးကို အချက်အလက် များ ဖြည့်ခဲ့ပြီး လက်မှတ် ရေးထိုး  
စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ စီ၊ စောကံ ကော်မတီဝင်များ နှင့် မှတ်တမ်း စာတမ်း  
ရိုက်နှစ် ခုတို့သည် ဝိမံကိန်း မိတ်သက် အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ  
ဖြီးစဉ် ခဲ့ပါသည်။



ကဏ္ဍအလိုက် အရက်အခွန်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွဲ့ခြင်းရက်လုပ်ငန်းစဉ်များ

	ရက်	လုပ်ငန်း	အချိန်ပြုစု	ငွေ/နင်	လုပ်ဆောင်နေသည့်သူ	ပြင်ပမှဆောင်ရွက်ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	မီးကြို၊ ဝိုင်း တိုး၊ ချွဲ၊ ခြင်း	ကျား+မ	၁၀ / ၁၇	ရွာသူ	
	၂	စာဆင်ကျောင်းစတင်	ကျား+မ	။	။	
	၃	ကျောင်း ခြံစည်း ရိုး	ကျား	။	။	
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း / စိုက်ပျိုးရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					