

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ဆားကုန်းကျေးရွာပြင်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - ပြင်ခရိုင်                      ၄ - ဆားကုန်း                      ၇ - စက်ဆိပ်                      ၁၀ - ကုလားမကွင်း                      ၁၃ - ကိုးနဂင်းကွက်သစ်
- ၂ - ထန်းပင်ချောင်                      ၅ - ကင်းဆိပ်                      ၈ - ကွမ်းခြံကုန်း                      ၁၁ - အထဲကွင်း                      ၁၄ - ဒေါ်ဒွေးဖြူကုန်း
- ၃ - လှည်းလမ်း                      ၆ - ညောင်ကုန်း                      ၉ - မဲဇလီကုန်း                      ၁၂ - စံပြ

အားကျွန်းကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်း

ကျေးရွာတိုင်းဒေသကြီး - ဇေယျာတို့နယ် ပိုင်းကြီးကျွန်းကြီး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကျေး-  
ရွာအုပ်စု အားကျွန်းကျေးရွာသည် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အားကျွန်းကျေး-  
ရွာ၏ နယ်နိမိတ်မှာ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရွာ၏အောက်ဘက်  
တွင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ အောက်ပိုင်းရပ်ကွက် ၊ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ မဲဇာပိုက်ကျွန်းလမ်း  
ရွာ၏အောက်ဘက်တွင် ခေါ်ဆွေးမြေကျွန်းကျေးရွာနှင့် မဲဇာပိုက်ကျွန်းကျေးရွာတို့သည်ရှိပါသည်။

အားကျွန်းကျေးရွာသည် ၁၃၀၂ ခုနှစ်ခန့်မှ ခြေကျွန်းများအား သစ်တောရှင်းလင်းပေး-  
ကာ အားချက်သည် မြို့သား ခုများ ချေစိုင်းခဲ့ကြပါသည်။ အားချက်သည်ကျွန်း ကိုအစွဲ  
ပြု၍ အားကျွန်းဟုခေါ်ပြီး ရွာ၏အောက်ဘက်ခြမ်းတွင် သစ်ပင်ကြီး စာရံပင်ရှိ၍ သစ်ပင်ကျွန်း  
ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သစ်တောမရှိ ၍ ကျွန်းတို့ဖြင့် ကျေးရွာသာ ကြောင့် ကျွန်းတို့ တည်-စီစဉ်  
ပျံ့နှံ့ ဖွဲ့စည်းပြီးစီးသွားသော အခါ ကျွန်းတို့ တည်ပျောက်ရာ ၎င်း ကျွန်းတို့ တည်ရှိ ခေါ်ပွင့်ကို  
အစွဲပြု၍ ခေါ်ပွင့်ချောင်း ဟု၎င်း၊ မျဉ်းရေ များလာသောအခါ ရွာ၏အောက်ဘက်ခြမ်း ကို  
တိုးချဲ့၍ အားကျွန်း ကျွန်းသစ် ဟု၎င်း - အား ကျွန်း ကျေးရွာတွင် ရပ်ကွက် ၄ - ခုရှိပြီး အိမ်  
ခြေ ၁၈၉ - မိမိ ၊ အိမ်ထောင်စု ၂၀၁ ခုရှိပြီး မျဉ်းရေ များ ၃၈၃ + ၂၃၇၆ - ခေါင်း ရှိခဲ့  
ခဲ့ပါသည်။

အားကျွန်းကျေးရွာတွင် ကိုယ်ထူကြိုယ်ထ နာရူးကျွန်းကျွန်းအသင်း နှင့် Save the  
children မှ မွေးချင်းပေးထားသော ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဖြစ်ခဲ့၍ ၅ - နှစ်အောက်ကလေးသူ  
ငယ် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ရှိပါသည်။

အားကျွန်းကျေးရွာတွင် သယ်သစ် - ပဝကျောက်ရှိပြီး ချိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့  
ငယ် နှင့် တံ ဝါ သည် ရေလုပ်အား အချို့ - ခေါင်းပြန်လုပ်စဉ် ဆေး သည်နှင့် အများစုမှာ ကျွန်း  
အလယ် စာမားများ ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီး အတွက် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မီးစက်ကြီးမှ တစ်ချို့  
ယူ၍ ကျွန်းတစ်ချို့မှာ အားကျွန်း ပုဂ္ဂလိက မီးစက်မှ လျှပ်စစ် မီးသုံး ခွင့်ပါသည်။

အားကျွန်းကျေးရွာတွင် Save the children မှ ပျူဒီန်းထားသော စာ  
များ သုံးစေတာကလေး၊ စာရံစွမ်းရှိပါသည်။ အားကျွန်းရွာလမ်းမကြီးသည်  
စက်ဆိပ် ၊ မဲဇာပိုက်ကျွန်း ခေါ်ဆွေးမြေကျွန်း ၊ စာရံစွမ်း ရွာတို့နှင့် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း  
မကြီး တို့ ၊ အကဲအတွယ်ထားသော လမ်း မကြီးဖြစ်ပြီး ရွာသားများ ကိုယ်ထူကြိုယ်  
ထ နှစ်စဉ် ပြုလုပ်ပါ သည်။


ကျောင်း သူ ကျောင်း သာ များ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အထက နှင့် အ-မက ကျောင်း  
များ သို့ သွားတက်ရပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း တိုက်နယ် ပြည်သူ့ဆေး  
ရုံသို့ တက်ရောက်ကုသ ရပါ သည်။

ဆားကုန်းကျေးရွာတွင် မွတ်ဆလင် ဖိတ်ခေါ်စဉ် ၃-ခုပြိုင် ကျန်မိဘကလေးများ  
မှာ ဗုဒ္ဓ အာသာဝဏ် ဖြစ် လျှောက် များဖြစ်ပါသည်။  
ပြင်ဆိုင်ကျေးရွာ စုတ်စုတ် ဆားကုန်းကျေးရွာသည် အတ္တလတ်စုတ်ချုပ်  
ကျေးရွာစီရင်စုတ် (၁၀၀) မွတ်တစ်စောင်ထား ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



ဆားကုန်းကျေးရွာ (ပြင်ခရိုင်အုပ်စု)

အရင်းမြစ်ပြစ်ဖြတ်

ဆေးပေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဂျာဇ်တောင်ဖက်တွင် ဆားကုန်းဂျာဇ်နယ်နိမိတ်တွင်း စေတီတစ်ဆူ ရှိပါသည်။ ဆားကုန်းဂျာမကြီး၏လမ်းသည် တောင်နှင့်မြောက်တန်းလျက် ရှိပါသည်။ လမ်းအနားမှာ ပေပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နားရေးကူညီမှုအသင်းနှင့် ရုံးတစ်ရုံး ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း ၁၈၈ အိမ်နှင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၀၁ - စုရှိပါသည်။ လူဦးရေကျား ၈ ပေါင်း ၇၅၉ ယောက် ရှိပါသည်။ ဂျာဇ်အနောက်ဖက်တွင် ပုဂ္ဂလိက မီးစက်ရုံတစ်ရုံနှင့် ၅.၀ ဗို့လျှပ်စီးဓာတ်ယောက်ရေတွင်းတစ်တွင်း ရှိပါသည်။ ဆားကုန်းဂျာလမ်းကြီးတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေပြွန်တံတားတစ်ခု ရှိပါသည်။

ဂျာသူ ဂျာသား များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ နည်းပါးပြီး ကျားစားလုပ်ကိုင် စားသောက်သူများ များပါသည်။ အစားစား ရေလုပ်သားများ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ အသေးစား စိုက်ပျိုးမွေးမြူသူ အိမ်ဆိုင်ရောင်းသူ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာလမ်းလမ်းမကြီးကိုလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဆားကုန်းကျေးရွာတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် H. Jet တစ်စီး၊ တုတ်တုတ်တစ်စီး၊ ရွှေပျေစက်တစ်လုံး နှင့် လက်တူးစက် အသေးတစ်လုံး ရှိပါသည်။





ဆားကုန်းကျေးရွာ  
(ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့)

“ပုစွန်စုကြွယ်ဝမှုအစဉ်သတ်မှတ်ချက်”

11. 3. 17

အစဉ်	သတ်မှတ်ချက်အရေတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	ပါဝင်အဖွဲ့ ဦးရေ
အမြေလျှပ်ခံ	အရောင်းအဝယ် ဖြစ်စေမှု အဖွဲ့များ ပျက်ကုန် ချိတ်ကပ်မှု	၄	၂%	၁၆
အလယ်အပတ်	အဖွဲ့အစည်း လက်ကိုင်၊ ခိုက်ပျိုးရေး ခန့်မှန်း၊ သွင်းပို့	၄၇	၂၃%	
မမြေလျှပ်	ကျား၊ မိန်းမ၊ ငါးဖမ်း၊ ဂဏန်းထောင် ခန့်မှန်း၊ ခန့်မှန်း၊ ပျက်စီး	၈၀	၄၀%	
မမြေလျှပ်ဆုံး	လက်ကိုင်လက်ဆေး၊ ကူလီ၊ အဖွဲ့လျက် ခန့်မှန်း၊ ခန့်မှန်း၊ ကြမ်းဆေး	၇၀	၃၅%	

ဆားကုန်းကျေးရွာ (ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့)

“ပုစွန်စုကြွယ်ဝမှုအစဉ်သတ်မှတ်ချက်”


အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ချက်

အမြေလျှပ်ဆုံး သူများသည် အရောင်းအဝယ်လုပ်သွင်း သွင်းပို့ ပျက်ကုန် နေထိုင်  
နိုင်ပြီး ဆိုင်လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဖြူကြပါသည်။

အလယ်အပတ် အသက်မွေးလုပ်ငန်းများသည် စိတ်ဆိုင်လုပ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်သွင်း ချိတ်ပျိုး  
စားသူများ ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းသွင်းပို့များဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။




မမြေလျှပ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများသည် ကျား၊ မိန်းမ၊ ငါးဖမ်း၊ ဂဏန်းထောင်  
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်၍ ခန့်မှန်း၊ ခန့်မှန်း၊ ပျက်စီး၊ ကြမ်းဆေးများ  
ဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။

မမြေလျှပ်ဆုံး အသက်မွေးလုပ်ငန်းသည် လက်ကိုင်၊ လက်ဆေး၊ ကူလီလုပ်၊ အဖွဲ့လျက်သော  
လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဖြူကြပါသည်။ ခန့်မှန်း၊ ခန့်မှန်း၊ ကြမ်းဆေး စိတ်များဖြင့်  
နေထိုင်ကြပါသည်။






- ဆားကုန်းကျေးရွာ (ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု) -  
 “ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း”
- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်
- ① ဦးဆောင်နိုင်မှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ② လုံခြုံမှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ③ အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ④ ပညာရေးလက်ထုတ်မှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ⑤ အဖွဲ့အစည်းများ တွင်ပါဝင်မှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ⑥ စင်စစ်ရရှိမှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ⑦ အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများရရှိမှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
  - ⑧ ကျွမ်းကျင်ရေးလက်ထုတ်မှု ▶ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

ဆားကုန်းကျေးရွာ  
 <ပြင်ဆင်ခွင့်> 11.3.17  
 အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုပြုစာရင်း

		
ပျိုဘိုက်	ကျေးကျောင်း	ဆေးပေးခန်း
ဆိုင်ကယ်ဆေး	ကောက်ခိုက်	ချေး
ကျေးဇူးပေး	စက်ချည်	စာသင်ကျောင်း
ခြေကြိုးပေါက်	စပါးရိတ်	ဘုရားသွား
လယ်ထွက်	ပဲရွှေ	စိုက်ပျိုးရေး
လက်သမား	အလှပြင်	မွေးမြူရေး
ပန်းချီ	မိမိ	
စပါးရိတ်		
အိမ်ထောင်		
ကျားကံ		

ဆားကုန်းကျေးရွာ  
 <ပြင်ဆင်ခွင့်> 11.3.17  
 အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုပြုစာရင်း

		
ပြေကြီးပေါက်	စက်ချည်	မွေးမြူရေး
လယ်ထွက်	ကျေးကျောင်း	စိုက်ပျိုးရေး
ကျေးဇူးပေး	ပဲရွှေ	
လက်သမား	ကောက်ခိုက်	
ဆိုင်ကယ်/ခူး/ခင်း		

သားကုန်းကျေးရွာ (ပြင်ဆိုင်ဆုပင်စု)

“ အဘိုးဖြစ်သုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်မှု ”

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေလုပ်ငန်း၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဘာရီယာ လုပ်ငန်းများ  
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

တက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ချွေးရောင်းလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဒိန်ဖုတ်ခွ  
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

● ဝတ္တဘက်လုပ်ငန်း ကျလုပ်ငန်း၊ ချွေးရောင်းလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း  
များကို ဝတ္တဘက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။


အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တကွ လုပ်ငန်းများ ဝတ္တဘက်  
လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ဦးအင်္ဂါမှာ ဝင်ငွေအသင့်အသင့် ငွေရှာဖွေရာ အဆင်မပြေပါ။

၂၀၁၇

ဆားကျွန်းကျေးရွာ  
ပြည်ထောင်စုကျေးရွာအုပ်စု

"ကျေးရွာချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်မှု" 11-3-17  
ရွာတွင်း



ဘာကြီးကျေးဇူး (ပြင်ဆင်ရန်)

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြခြေပုံ

၁) ဘဏ်ကြီးကျေးဇူး → ကျေးဇူးတွင် အဖွဲ့အစည်း ဘဏ်ကြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာရန် သောတင်စာ  
ဥပဒေ၊ ကတိဝေဒနာစာတမ်း နားထောင်ကြပါသည်။

၂) ကျေးဇူးတွင် ရာခိုင်နှုန်းသည် ရပ်ကွက်တွင် လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ပါဝင်မှု ပုံစံ ဖွဲ့စည်းပါသည်။

၃) နားကျေးဇူး → နားကျေးဇူး အသစ်မှ ရပ်ကွက်တွင် နားကျေးဇူးဖြစ်ပေါ်လာပါ  
က ကျွန်ုပ်တို့လေးပါသည်။

၄) ကျန်းမာရေး → ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့လေးပါသည်။

၅) ဒီမိုကရေစီ → အဖွဲ့အစည်း၊ ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်၊ လူမှုရေးများ၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း  
ယုတ်တရားလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လေးပါသည်။

၆) မီးသတ် → ကျေးဇူး၊ စာရေးဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ရပ်ကွက်တွင် မီးသတ်  
အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်လေးပါသည်။

၇) ယစ်အဖွဲ့ → ယစ်အဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးသမီးများကို ချေးငွေများ  
ချေးပါသည်။

၈) ကျေးဇူးလူမှု → ကျေးဇူးလူမှုသည် လမ်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်း လူငယ်လူကြီးများ စုပေါင်း  
၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

၉) အမျိုးသမီးရေးရာ → အမျိုးသမီးရေးရာတွင် ပါဝင်မှုအား နည်းပါသည်။

၁၀) ပြည်သူ့စစ် → ပြည်သူ့စစ်သည် ပါဝင်မှုဖြစ်ပေါ်စေ အားနည်းပါသည်။

၁၁) ဂေါပက → ဂေါပက အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူး၊ အဖွဲ့အစည်း များတွင်  
သွားရောက် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁		ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂		မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃		ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄		ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆		ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉		ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀		ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂		ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃		မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄		ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅		မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆		ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတပ်ရွာအဖွဲ့၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သို့မဟုတ်အတားအဆီး လှေတင်ညှိမှုများသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် တောင်းဆိုရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက်ပိတ်ဆက်ခရီးများ၊ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်ခရီးများကို လှေတင်ညှိမှုများသည် ဤအချက်အလက်  
 များက ဝင်ရောက်မှု မရှိတော့ကြောင်းပြောရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များ၊ Tablets မှ  
 တစ်ဆင့် ပြုပြင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ / ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ် ၀၅/၂၅၆၈၆၅၅ / ၀၅/၂၅၆၈၅၇၆	လှေတင်ညှိမှုများ၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ယုတောမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး
		ကျေးရွာ အားလုံး

က။ လှေတင်

လှေတင်	စီမံဆောင်ရွက်ရမည့်အရေတွက်	ကျင့်သုံးသည့်အား	စီမံဆောင်ရွက်ရမည့်အရေတွက်
လှေတင် (၁) - ၁၁၃	192	အား (၁) - ၅၆	192
လှေတင် (၂) - ၅၆	5	အား (၂) - ၅၆	5
လှေတင် (၃) - ၁၁၃	1	အား (၃) - ၅၆	1
လှေတင်များ အခြား ၅၆	3 အရေတွက်	အားများ	3
ပထမဆုံးပိတ်ဆက် သက်ကြွေးအရေတွက် (၆၅ နှင့် ၃၅ အထက်)	၁၅	၅၆	၁၅
စီမံဆောင်ရွက် (အရေတွက်) စီမံပြင်ဆင်မှုအရေတွက်၊ ပြင်ဆင်မှု	105	၅၆ + ၅၆	105
	-	-	-

လှေတင်	အမျိုးသား (အရေတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေတွက်)	စီမံခြေစာရေတွက်
လှေတင် (၁) - ၁၁၃	367	358	189
လှေတင် (၂) - ၅၆	7	8	
လှေတင် (၃) - ၁၁၃	2	1	
အခြား ၅၆	7	9	
စီမံဆောင်ရွက်မှု	166	35	

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်

စာအုပ်အမျိုးအစား	အမှတ် ပြင်ပ	ကျမ်းဂန်အမျိုးအစား	အမှတ် ပြင်ပ	အခြေခံအချက်အလက်အမျိုးအစား	အမှတ် ပြင်ပ
အခြေခံအချက်အလက်	၈	ခေတ်	၈	ခေတ်	✓
အခြေခံအချက်အလက်	၈	ကျမ်းဂန်အမျိုးအစား	၈	ကျမ်းဂန်အမျိုးအစား	၈
ပထမဆုံးပိတ်ဆက်	၈	ကျမ်းဂန်အမျိုးအစား	၈	ပထမဆုံးပိတ်ဆက်	၈
အခြား	၈	ခေတ်	၈	ခေတ်	၈
အခြား	၈	အခြား	၈	အခြား	၈
ပုဂ္ဂိုလ်များ		ပုဂ္ဂိုလ်များ		ပုဂ္ဂိုလ်များ	၈

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာမြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းများစေ့			(၃) လက်မှုပညာအဖွဲ့		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	4+1	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	4	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၄	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၁	၂	ပန်းချီ	1	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လှုပ်ရှားကစားကစား	6	၈
ပျက်ဆုံးဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	3	၂	ရေတိုက်သွယ်သူ	2	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၈	3	ကျွမ်းကျင်ဆရာ	1	၈
မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း	၂၇၈		မှတ်တမ်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့တိုက်ပေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးပေးထားပါသနည်း? ၂၀၁၇ / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသလား? ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည် / မသိပါ

(စ) ဝန်ထုပ်ပေးရေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ထုပ်ပေးမှုကွာခြားမှုရှိပါသလား? မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ 50% ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ 100% ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလှမ်းကြမ်းကုတ်သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိပါသလား? မရှိပါ / ရှိပါသည် / ရှိလျှင် ဖြေဆိုပါ။ မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children Myanmar

(၂) ၂၀၁၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။ မရှိပါ / ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်: ဦးကျော်စိုး အမည်: \_\_\_\_\_  
 လက်မှတ်: [Signature] လက်မှတ်: \_\_\_\_\_  
 နေ့စွဲ: ၇-၈-၂၀၁၇ နေ့စွဲ: ၇-၈-၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်အခြား အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် ဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များ အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုဝင်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 လူထုဝင်ပေးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ - \_\_\_\_\_

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (V)    || ဝက်ဝန်း(၁)  
 || ဝက်ဝန်း(၂)    || ဝက်ဝန်း(၃)    || ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ    ပြည်နယ် - ဗဟို    ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဇာတင်    ကျေးရွာ ဆားကျို

၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်း	၁။ ရေတွင်း မလုံလောက်၊ ရေမစားရ
၂။ ကျေးလက်အေးအေးအေးအေးမရှိ	၂။ လမ်းမကောင်း (ပျက်စီး)
၃။ လျှပ်စစ်မီး မရှိ	၃။ ရပ်ကွက်အေးအေးအေးအေးမရှိ
၄။ ရေပူစေရန်မရှိ	၄။ အပူရှိသော များ၊ အပူမရှိသော များ
၅။ စာကြည့်တိုက်မရှိ	၅။ ၂၄ နာရီ ဝက်စပိုင် မရှိ
၆။ ရေဖြောင့် မရှိ	၆။ ရေဖြောင့်မရှိရှိ လမ်းပေါ်ရေပန်း

၂။ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ
၁။ မင်းကောင်းဖို့ရွာလှိုင်	၁။ ရေတွင်း၊ ရေအိမ်၊ ရေပန်း၊ ရေကန်၊ ရေချိုရွာရွာ
၂။ ကျေးရွာအေးအေးအေးအေး	၂။ အထက်ပျက်စီးမှုများ၊ ရေချို
၃။ ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိဖို့	၃။ မီးဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှား စာကြည့်တိုက်
၄။ ဆေးရုံစောင့် (၁၃) နာရီ များ ရရှိဖို့	၄။ ကမ္ဘာ့ဇာတိ၊ ၂၄ နာရီ မီးရေချို
၅။ ကမ္ဘာ့ဇာတိ၊ အဖွဲ့အစည်း စာကြည့်တိုက်ရရှိ	၅။ ကျေးလက်အေးအေးအေးအေး ရရှိဖို့
၆။ ရေချို၊ ရေညစ် ကင်းသန့် ရေဖြောင့်	၆။ အပူရှိသော များ၊ အပူမရှိသော များ

၃။ လူထုဝင်ပေးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	လမ်း၊ ပြင်ဆင်တိုးချဲ့	က + မ		၇၅၅
၂။	ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေဖြောင့်တိုးချဲ့	က + မ		
၃။	စာကြည့်တိုက်	က + မ		
၄။	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး	က + မ		
၅။	ကျန်းမာရေးအေးအေးအေးအေး	က + မ		
၆။	အပူရှိသော များ	က + မ		

၁၁။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	၁ မျိုးသား/ကျေးလက်ရိက္ခာ	မ	
၂	၂ ရေကြောင့်စွမ်း	မ+မ	
၃	၃ ကျေး/ကျွတ်ရုံ ရိက္ခာ	မ	
၄	၄ လက်မကားသုံး ပစ္စည်းရိက္ခာ	ကျား	
၅	၅ အခြားအဖွဲ့ပစ်ခတ်မှု	ကျား+မ	
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ၆၄.၆ 15.3.2017

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/IF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအတွက် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်အောင်

နေ့စွဲ 15. 3. 2014

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြန့်နှံ့မှု ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ပြင်ဇာတိ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၅၀၆.၆)	590 x 14 x 6" (675 x 14 x 6")	2179	ကျား ၀၄ မကျား ၀၁	15,000,000		15,000,000
ဆိုးပင်ရွာ	ကွန်ကရစ်တောင်စဉ် ကျေးရွာလမ်း (၂၅၀၆.၆)	587 x 9 x 3" 60 x 9 x 3"	335	ကျား ၀၄ မကျား ၀၁	7,000,000		7,000,000
ပုဉ်းလမ်း	ကွန်ကရစ်တောင်စဉ် ကျေးရွာလမ်း (၂၅၀၆.၆)	870 x 10 x 3" 880 x 10 x 3"	1709	ကျား ၀၄ မကျား ၀၁	10,000,000		10,000,000
ဆားကျို	ကွန်ကရစ်တောင်စဉ် ကျေးရွာလမ်း (၂၅၀၆.၆)	1000 x 10 x 3" 1200 x 10 x 3"	141	ကျား ၀၄ မကျား ၀၁	10,300,000		10,300,000
ကင်.စိပ်	ကွန်ကရစ်တောင်စဉ် ကျေးရွာလမ်း (၂၅၀၆.၆)	900 x 10 x 3" (650 x 14 x 3")	617	ကျား ၀၄ မကျား ၀၁	7,000,000		7,000,000

စာရေး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီမှ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်သန်း ရက်စွဲ

လက်မှတ် [Signature]

စာရေး: [Signature]

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ချယ်အစည်းအဝေးပေါ်မူတည်၍ ကျေးရွာအုပ်စု CF/IT တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများ ပြည့်စုံအောင်မြင်စေရန်၊ ဤစံအား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေး အချက်အလက်များကို MIS သို့ တည်ဆောက်ရေး၊ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ) မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစေပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး အောင်စွန်း - အောင်အေး၊  
 ဇနီး 15-3-2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြောက်  
 မြို့နယ် ငယ်စော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျဉ်း		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ခေတ်စတိုး	ကျွန်းကျပ်လမ်း (၅၇၂၆.၁၀၀၀)	1146' x 4' x 4" (1050' x 4' x 4")	73	ပုံစုစု ပုံစု ပုံစုစု	၅၅,၀၀၀,၀၀၀		၅၅,၀၀၀,၀၀၀
စက်ဆိုင် (ရွာတွင်း)	ကျွန်းကျပ်လမ်း ခေတ်စတိုး (၅၇၂၆.၁၀၀၀)	၅၅၀' x ၄' x 3" (၅၅၀' x ၄' x 3")	1085	ပုံစုစု ပုံစု ပုံစုစု	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀		၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကျပ် (ရွာတွင်း)	ကျွန်းကျပ်လမ်း + ခေတ်စတိုး (၅၇၂၆.၁၀၀၀) Fire-cum-warehouse	500' x ၄' x 3" + (540' x 10' x 3") 12' x 5' x 6'	400	ပုံစုစု ပုံစု ပုံစုစု	၆၀,၀၀၀,၀၀၀		၆၀,၀၀၀,၀၀၀
မိမိစတိုး	ကျွန်းကျပ်လမ်း (၅၇၂၆.၁၀၀၀)	(3500' x 6' x 3") 2670' x 10' x 6"	763	ပုံစုစု ပုံစု ပုံစုစု	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀		၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကျပ်	ကျွန်းကျပ်လမ်း (၅၇၂၆.၁၀၀၀)	1250' x 4' x 4" (114၄' x 4' x 4")	616	ပုံစုစု ပုံစု ပုံစုစု	၆၀,၀၀၀,၀၀၀		၆၀,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစီးအဖွဲ့မှ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်  
 လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 (Signature)  
 (Signature)



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်စွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/IF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မောင်စောစို - အေးဇော်  
 ဝန်ထမ်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) မှတ်ပုံတင် (၁) မှတ်ပုံတင် (၂) မှတ်ပုံတင် (၃) မှတ်ပုံတင် (၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆၅၉

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု	
ဒုတိယ	ဒုတိယကောင် + ဓားကျောက် (၅၇တွင်း ဝယ်) (490' x 10' x 3")	680' x 10' x 3" (490' x 10' x 3")	262	၀ ကျား ၀ ဝ	၇၄,၀၀၀၀၀/			၇၄,၀၀၀
၁၆	လှေကလေး (၅၇တွင်း ဝယ်) (1400' x 3' x 4")	1540' x 3' x 4" (1400' x 3' x 4")	133	၀ ကျား ၀ ဝ	၆၀,၀၀၀၀၀/			၆၀,၀၀၀
လှိုင်စွန်းကန်	(၅၇တွင်း ဝယ်) ဒုတိယကောင် + ဓားကျောက် (၅၇တွင်း ဝယ်) (800' x 12' x 3")	650' x 12' x 3" (800' x 12' x 3")	319	၀ ကျား ၀ ဝ	၇၃,၀၀၀၀၀/			၇၃,၀၀၀
ဒေါ်ခင်မြလှိုင်	(၅၇တွင်း ဝယ်) လှေကလေး (၅၇တွင်း ဝယ်) (650' x 11' x 3")	650' x 11' x 3" (650' x 11' x 3")	111	၀ ကျား ၀ ဝ	၇၅,၀၀၀၀၀/			၇၅,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် မိုးမျိုးသန့် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ  
 ရွေးချယ်ရေး [Signature]



ရာအိမ်များမှ အများစုက အခြားဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှု လူထုအားဖြင့် စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက် (၁၅) နှစ်ကို ရှင်းလင်းပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်ရန် အစီ  
 တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့၏ အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းအောင်မြင်စေရန်  
 ထို့အပြင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် အားပေးမှု ပံ့ပိုးမှုနှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်တိုး  
 ခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးများ အခြားအစည်းအဝေးများ ထို့အပြင် ဝေမျှမှုတွင်  
 ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကို CF / TF မှာနှင့်အညီ တစ်လအားပေးပြီး စီမံကိန်း  
 ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးရာ ရှေးယူရန် အချိန်အကွာအဝေး အားပေးမှု ဝေမျှမှုတွင်  
 ဆောင်ရွက်ရန် အခြေ အချိန်အကွာအဝေးများ

၁၃) ကျား	၁၄)
ဦးစွန်းဝင်း ၅၇	အိမ်ခြေစွဲ ၄၅
ဦးတင်အောင် ၇၄	အိမ်အများစု ၈၅

အားပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေနှင့် နှစ်ပတ်လည်တွင် ဝေမျှမှုတွင်  
 ရှိသည့် ထိုအခါ PRA အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးပေးပါရန် အားပေး  
 ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ အခြေအနေ  
 PRA အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး  
 ၃၁၄၀ တွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

နဝယအခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း

- ကျေးဇူးတင်ရ - ပြင်ဆင်
- ကျေးဇူး - ဆေးကုန်ကျေးဇူး
- အရည်အသွေးစာတမ်း - ဗွီဒီယို (video account)
- အရည်အသွေးစာတမ်း - 11:45 Am
- အရည်အသွေးစာတမ်း - 4:20 Pm

အခြေခံအရည်အသွေး - နဝယအခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း၊ ဆေးကုန်ကျေးဇူးတင်ရ  
 - အမျိုးသား/သမီးများ၏ အသံပြောစကားများ၊ ချွတ်ဖျက်မှုများ၊  
 ခေတ်ရေတံစား ဗွီဒီယိုကျေးဇူးတင်ရများ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ရန် ခေတ်ရေ  
 မှားယွင်းမှုများ ရှိပါသည်။

ပြင်ဆင်ကျေးဇူးတင်ရမှုနှင့် ဆေးကုန်ကျေးဇူးတင်ရ နဝယအခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း  
 မှတ် video ခုံထပ်တွင် ဂျပန် 11:45 Am မှတ်တိုင်တွင် ချွတ်ဖျက်မှုများ ခေတ်ရေ  
 မှားယွင်းမှုများနှင့် အရည်အသွေးစာတမ်း အခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း အခြေခံအရည်အသွေး  
 စာတမ်းအခြေခံအရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးစာတမ်း မှတ် ဗွီဒီယိုကျေးဇူးတင်ရများ  
 ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ရန် ခေတ်ရေ မှားယွင်းမှုများနှင့် အရည်အသွေးစာတမ်း  
 စာတမ်းများကို ရေးဆွဲ၊ ပြင်ဆင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် ခေတ်ရေ မှားယွင်းမှုများ  
 တွင် ဆေးကုန်ကျေးဇူးတင်ရကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် PRA အဖွဲ့ဝင်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက်  
 စွဲစဉ် ရန်ကင်းရေအား အမျိုးသား/သမီး ၏ အသံပြောစကားများ၊ ချွတ်ဖျက်မှုများကို  
 ခေတ်ရေပြင်ဆင်မှုများကို အခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း စာတမ်းများကို  
 အခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း ဗွီဒီယိုကျေးဇူးတင်ရများ ပြင်ဆင်ရန် ချွတ်ဖျက်မှုများ  
 ကျေးဇူးတင်ရမှုများကို ခေတ်ရေပြင်ဆင်မှုများကို အခြေခံအရည်အသွေးစာတမ်း စာတမ်းများကို  
 ပြင်ဆင်မှုများ ဗွီဒီယိုကျေးဇူးတင်ရမှုများ အမျိုးသား/သမီး တစ်ဖက် ခေတ်ရေပြင်ဆင်မှုများ  
 များကို ခေတ်ရေပြင်ဆင်မှုများကို တစ်ဖက်တည်း စုစည်းပြီး ဗွီဒီယို မှတ်တိုင်

လုပ်ငန်းများကို စွမ်းထက်စွာ စွမ်းအားဖြင့်  
 လုပ်ငန်းများကို မဲပုံစံဖြင့် ဖြေရှင်းပြီး  
 ထို့ပြင် လုပ်ငန်းများကို စွမ်းအားဖြင့်  
 လုပ်ငန်းများကို စွမ်းအားဖြင့်  
 စွမ်းအားဖြင့် စွမ်းအားဖြင့်  
 စွမ်းအားဖြင့် စွမ်းအားဖြင့်  
 စွမ်းအားဖြင့် စွမ်းအားဖြင့်

ထောက်ခံ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးစွဲ ဖြန့်ဝေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 ကျေးဇူးပြုအပ်စွဲ၊ **ဇူလိုင်** ကျေးဇူးပြု၊ **အားကုန်**  
 မှုရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးချယ်သလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအောက်အဖွဲ့	၁. ရှာဖွေရေး၊ လက်ဖြည့်ဖြည့်ရေး၊ ချိန်	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	၂၇၂၂၀	
	၂. ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ အမြင်၊ ချိန်	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	၂၇၂၂၀	
	၃. စာအုပ်အဖွဲ့ဝင်	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	၂၇၂၂၀	
	၄. လျှပ်စစ်စနစ်၊ ရေစနစ်	<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀	၂၇၂၂၀	
	၅. ကျွမ်းကျင်ရေး၊ ငွေ၊ ပေး၊ ချိန်	<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အထက်ဖွဲ့စည်းမှု၊ စီမံခန့်ခွဲရေး	၁. လုပ်ငန်းစဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အဟုန်		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား	၁. အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂. အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)