

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆတ္တိုးပေါက်ကျေးရွာ၊ ဆတ္တိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆
၈	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၇
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၈ မှ ၃၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁ မှ ၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃ မှ ၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅ မှ ၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၇ မှ ၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၂ မှ ၄၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၄

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စု
မပုံနှင့်
ကျေးရွာတည်နေရာ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဆတ္တိုးကြီး	ဆတ္တိုးကြီး	
၂		ဆတ္တိုးပေါက်	
၃		ညောင်ပင်သာ	
၄		ဇလုပ်ကြီး	
၅		အောင်ချမ်းသာ	
၆		မြိုင်သာယာ	
၇		ရုံးတော	
၈		ကျောက်ချော	
၉		ရွှေမေတ္တာ	
၁၀		ရွှေနတ်တောင်	
၁၁		အေးရိပ်မြိုင်	
၁၂		အေးချမ်းသာ	

၄ ။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၂၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၉၄၀	ကျား-၄၆၁ ၊ မ-၄၇၉
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ၊ ဆရာ/ဆရာမများ။	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရ ခ ဒ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၀	၇၅	၁၄၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောမျှား၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၉	၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၆	၃၁	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေခံအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၂၀	၅၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၈	၆၉	၁၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၈	၆၉	၁၂၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသော အကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၈	၆၉	၁၂၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများ အားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

ကျေးဇူး - ဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်း
 အုပ်စု - ဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်း

ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း - အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း -

အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်း

- ~ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ~ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ~ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ~ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ- ဆွယ်ပေါက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ဆွယ်ပေါက် ၊ ရက်စွဲ 23.10.19

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်ရည်ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်၊ ဘွယ်ခိုး၊ တိုက်အိမ်၊ နွား ဆိုင်ကယ် ၊ ကား	၃၀	၁၅.၁၄%
၂	အလယ်အလတ်	ပျဉ်ခင်း၊ ထရိုက်၊ ဘွယ်ခိုး ၊ နွား ဆိုင်ကယ်	၇၀	၃၀%
၃	ဆင်းရဲ	ထရိုက် ၊ ဘွယ်ခိုး ၊ ကြမ်းခင်း ၊ နွား ၁ ကောင်	၅၀	၂၅.၅၃%
၄	ချို့တဲ့ကုန်	တံအိမ် ၊ ဝိုင်းခြံ မရှိ ၊	၂၅	၁၂.၅၃%
စုစုပေါင်း			၂၇၅	၁၀၀%

ဦးဆောင်ကျွေးမွေးသူ - ဦးဆောင်အုပ်စု၊
ပါဝင်ကျွေးမွေးသူ - ၈၂၁၀ > ၂၈၂၃

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



၆။(ဂ)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာ- ဆတ္တိပေါင်

ကျေးရွာအုပ်စု- ဆတ္တိပေါင်

ရက်စွဲ- 23.10.19

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံစံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ



ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့အား - ဦးကျော်စင်

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့အား - ကျား < ၅ > မ < ၆ >

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင် ~ ဆန္ဒပြုပေးခြင်း
အပူပိုင်း ~ ဆန္ဒပြုကြီး

မြို့နယ် ~ ရေအောက်သင်း
ရက်စွဲ ~

ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ~ လမ်း၊ တံတား၊ လယ်ယာမြေ၊ လျှပ်စီး၊ ရွာ၊ ဘဏ်၊ စာအုပ်ကျောင်း၊
ကောလိပ်၊ ကျောင်း၊ စာအုပ်၊ အရင်းအမြစ်များကို ကျား-မ တန်းတူ သုံးစွဲသည်
- ~ ဆိပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အရင်းအမြစ်၊ နှင့် စာအုပ်ကျောင်းကို
အမျိုးအားများက ဆိပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
- ~ ကျွန်ုပ်တို့အရင်းအမြစ်များကို ကျား-မ တန်းတူ
ဆိပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

အပူပိုင်း

- ~ အရင်းအမြစ်များကို တန်းတူ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် တန်းတူဆိပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ပေးခြင်း
- ~ အရင်းအမြစ်၊ နှင့် စာအုပ်ကျောင်းကိုသာ အမျိုးအားများ
ဆိပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ဒီအောင်ဆွေးနွေးပါ ~ ဒီကျွန်ုပ်တို့
ပါဝင်ဆွေးနွေးပါ ~ ကျား < ၁၅ >၊ မ < ၁၆ >

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်လူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး - ဆန္ဒပြုပေါက်

ဖွဲ့စည်းပုံ - ရှေးစဉ်းစဉ်း

အုပ်စု - ဆန္ဒပြုပေါက်

ရက်စွဲ - 23-10-19

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့



ပင့်လူအိမ် နှုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး - ဆန္ဒပြပေါက်

ဖွဲ့နယ် - ရှေးနွားပင်

အုပ်စု - ဆန္ဒပြပေါက်

ရက်စွဲ - 23-10-19

အမျိုးသားများအဖွဲ့



အောက်ဆုံးတွဲများ - ဦးစောဇွန်

ပေါ်ဆုံးတွဲများ - ကျား < 35 > 14 < 20 >

ပင့်လူအိမ် ဘုံ သပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆတ္တိပတိ

ဖွဲ့နည်း - ဂျပန်အိမ်

အုပ်စု - ဆတ္တိပတိ


ရက်စွဲ - 23.10.19

အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်

အထူးလုပ်ချိန် ဖြစ်ပွား

ပင်လယ်ကမ်းခြေ
ပင်လယ်ကမ်းခြေ

မြို့နယ် အားထောက်
ကျောက်စိုင်း



ရပ်ရွာအုပ်စု
အုပ်စုအားထောက်

အုပ်စုအားထောက်
အုပ်စုအားထောက်

ပင်လယ်ကမ်းခြေ
ပင်လယ်ကမ်းခြေ

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျေးဇူး - ဆတ္တိပေါက်
 အုပ်စု ~ ဆတ္တိပဏ္ဍိတ

မြို့နယ် ~ ရမည်းသင်း
 ရက်စွဲ ~

ပင့်ကူ အိမ်ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ~ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ဦးဆောင် နိုင်စွမ်း ရှိသည်။
- ~ အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုအား ဆောင်ရွက် နိုင်မှုတွင် အားသာမှုရှိပြီး ကျန် အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အမျိုးသမီးများ သည် စွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းနေသည်။
- ~ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ရုပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ဦးဆောင် နိုင်စွမ်း ရှိသည်။

အနှစ်ချုပ်

- ~ အမျိုးသမီးများတွင် အားလပ်ချိန် မရှိ သလောက် နှားပါးကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။
- ~ အမျိုးသားများက ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် ပိုများကြောင်း တွေ့မြင် ရသည်။
- ~ အမျိုးသမီးများက စီးပွားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးနှင့် သာအချိန် ကုန်နေကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်တိုးဖြင့် ၊ ဦးဆောင်သူ ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၀၀၇၊ မ ၂၀၀၈

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

အတ္ထိပေါက်ကျေရာ အတ္ထိပေါက်: အုပ်စု		ရာသီခွင်ဇယား										ရက်စွဲ: 23.10.18			
အကြောင်းအရာ	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု	အုပ်စု
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ပိုက်ဖျားရောဂါ	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
ဝင်ရောက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
စေ့အုပ်စု	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဆက်သွယ်ရေး	-	-	-	☞	☞	☞	☞	-	-	-	-	-	-	-	-
ပုံလမ်းကား	⊙	-	-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-
ရေကန်ကား	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+
စီးပွားရေး	#	#	#	#	#	#	#	=	=	=	=	=	=	=	-

☀ = ရေပူ

🌿 = သီးနှံ

☞ = ခေတ်

⊙ = ရေကန်

☞ = ရေပါးများ

⊙ = စေ့အုပ်စု

☞ = ဝမ်းမကောင်း

⊙ = ဆက်သွယ်

☞ = မီးဖိုချိန်

⊙ = ရေကန်

= = ကန်အုပ်စု

= စီးပွားရေး

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဆွဲပေါက် ဖြိုနှယ် - ရမည်းသင်း
 အုပ်စု - ဆွဲကြီး ရက်စွဲ -

ကုသိခွင်ပြ ဖြေကုသိခွင်
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- တန်ခူး ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် လများသည် ရေအလွန် ပျက်ပြားသည်။
 ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် လများသည် မိုးရွာသွန်း ဓား လများ ဖြစ်ပြီး
 ကျန်လများမှာ အစားပိုင်း လများ ဖြစ်သည်။
- အဓိကစိုက်ပျိုးရေး ဓား လများမှာ ကဆုန် ၊ ဇော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ်
 စသည် ၊ (၃) လသာရှိ သည်။
- ဝေဇ္ဇာ ရေဓား လများမှာလည်း (၄) လသာရှိ သည်။
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွင် ဝါဆို မှ တော်တော် မှန် ၊ အထိ
 လမ်းကွေးရ ခက်ခဲ သည်။
- ဗွလင်း သာဓက နှင့် တန်ခူး နှင့် သီတင်းကျွတ် လသာ အဓိက
 ကျင်းပ သည်။

အနှစ်ချယ်

- တော်တော်များ မြစ်စောကြောင်း ပုံမှန်ဝေဇ္ဇာ နည်းပါးသည်။
 မိုးကုသိတွင် လမ်းခရီး ကွာလာရ ခက်ခဲ သည်။

ဒိုးဆောင်ဆွေးနွေး သူ ~ ဒိုးမှိုက်ကြီး
 ပါဝင်ဆွေးနွေး သူ ~ ကျား (၁၀) - မ (၁၅)

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



မင်းပိုင် ၇က်ခွဲ - 18.10.2018

ကျေးဇူးဒေသတွင်း + အာပြင်ချိုတ်ဆက်နေလော့အဖွဲ့အစည်း
ဦးစီး

ဆန္ဒပြပေးရက်ကျေးဇူး - ဆန္ဒပြကြီးစုပုံစု - မေတ္တာသင်္ဘောမြို့နယ်

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း


ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ကျေးဇူးဒေသတွင်း

ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်
ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း - (၈၀၀) မ(၁၀၀)

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်

အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကျေးရွာ- အတ္တိယပေါက် | ကျေးရွာအုပ်စု- အတ္တိယမြို့ ရက်စွဲ- 23.10.19

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ
<ul style="list-style-type: none"> - လှုပ်ခါစိမီး မရှိ၍ သဘာဝအလင်းရောင် မရဘဲ နေရခြင်း - တခြားနေရာသို့ အားရောက်အေးကူ သန့်ရှင်းခြင်း " - အဝတ်စားလမ်း မကောင်း၍ အားရ နေရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း - တခြားနေရာသို့ ရေအားရရှိရန် ဖြစ်ခြင်း - စာကြည့်တိုက် မရှိ ဖောက်ခွဲခြင်း - ဗဟုသုတဆွဲပြီး ဖြစ်ခြင်း " - ကျောင်းသား / သူများ ပညာရေး အတွက် ချိတ်ဆွဲရခြင်း " - ရေရောက် မရှိ၍ မိုးရာသီတွင် ကျွဲ၊ ခွား များ ရောင်းလျှော့ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - တခြားနေရာသို့ အားရောက်အေးကူ သန့်ရှင်းခြင်း - လှုပ်ခါစိမီး မရှိ၍ သဘာဝအလင်းရောင် မရဘဲ နေရခြင်း - အဝတ်စားလမ်း မကောင်း၍ အားရ နေရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း " - တခြားနေရာသို့ ရေအားရရှိရန် ဖြစ်ခြင်း - စာကြည့်တိုက် မရှိ ဖောက်ခွဲခြင်း - ဗဟုသုတဆွဲပြီး ဖြစ်ခြင်း " - ကျောင်းသား / သူများ ပညာရေး အတွက် ချိတ်ဆွဲရခြင်း " - ရေရောက် မရှိ၍ မိုးရာသီတွင် ကျွဲ၊ ခွား များ ရောင်းလျှော့ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း

၆။ (ခ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်

မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ- ဆန္ဒါ့မောက်

ကျေးရွာအုပ်စု- ဆန္ဒါ့ကြီး

ရက်စွဲ- 23.10.19

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ
ဆွယ်စစ်ဖို့ ဤ လာဆွင် သွားလာရ နာခက်ပေလော့မည်။	ကျောင်း သား / သူများ ပညာရေး ဆောက် ဖွဲ့ ဖို့ ရှိ လာမည်။
ရယ်စွာ ဆေး ခန်း တွင်သာ ဆေးကုသ လာ နိုင်မည်။	ရေကျော်မြို့လုပ်ဖို့ ရာသီ မရွေး သွား နာ နိုင်မည်။
ရွာတွင် လမ်းဆက်ဆံ ဖွဲ့ ဖြစ် က သွားလာ နာခက်ပေလော့မည်။	နာသိ ပညာ မပညာ သူတို့ ဖွား လာမည်။
ဝေသာကန်ဘုံ ဝေရဇာတ်တွင် နာခက်ပေ လော့မည်။	ရွာတွင် လမ်း ဝေးကမ်း ဖွဲ့ ဖြစ် က သွားလာ ရ နာခက်ပေ လော့မည်။
နာသိ ပညာ မပညာ သူတို့ ဖွား လာမည်။	ရယ်စွာ ဆေး ခန်း တွင်သာ ဆေးကုသ လာ နိုင် မည်။
ကျောင်း သား / သူများ ပညာရေး ဆောက် ဖွဲ့ ဖို့ ရှိ လာမည်။	ဝေသာကန်ဘုံ ဝေရဇာတ်တွင် နာခက်ပေ လော့မည်။
ရေကျော်မြို့လုပ်ဖို့ ရာသီ မရွေး သွား လာ နိုင် မည်။	ရေကျော်မြို့လုပ်ဖို့ ရာသီ မရွေး သွား လာ နိုင် မည်။

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ဆတ္တိပတိ
 ဒုတိယ - ဆတ္တိပတိ
 မြို့နယ် - ရေဒီယိုဘဏ်
 ရက်စွဲ - 23.10.19

ဆတ္တိပတိ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အစဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
၁။	ရိက္ခာလမ်းခင်းခြင်း	က+မ
၂။	ဝက်ကျွတ် ထူးခြင်း	က+မ
၃။	ဆေးပေးခန်း	က+မ
၄။	စာကြည့်တိုက်	က+မ
၅။	လှေစစ်ခန်း	က+မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမျိုးမင်းထိုက်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်အောင်သန်းတင်(၁)	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးစောရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးအောင်ငြိမ်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်အောင်သန်းတင် (၂)	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်ခင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးညွန့်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မာစိန်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးနန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်လှိုင်လေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်စောဝေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဗိုလ်မင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ညို	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဒေါ်သန်းမြင့်ဝေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်တင်မြ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးအောင်မင်းသိန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

ကျေးဇူးတင်စိတ်ခံစားမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျေးဇူးတင် - ဆန္ဒပြုပေးခြင်း
 အုပ်စု - ဆန္ဒပြုကြီး

မြို့နယ် - ရှေးဟောင်းသစ်
 စတုတ္ထနှစ် စက်တင်ဘာ

စဉ်	ရာထူး	အမည်	အခြားရာထူး
၁။	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်သန်းဝင်း	အုပ်စုစီ/ထောက် (အဖွဲ့ထဲ)
၂။	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အောင်သန်းဝင်း	အုပ်စုစီ/ထောက် (အဖွဲ့ထဲ)
၃။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးဝင်းလျှိုင်	
၄။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်သန်းမြင့်ဝေ	
၅။	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ခင်	
၆။	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ထဲ)	ဒေါ်ခင်မာမာ	
၇။	ဝယ်ယူရေး (ဖွဲ့စည်းခြင်း)	ဒေါ်သန်းမြင့်	
၈။	လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်	ဦးနန်းဝင်း	
၉။	လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောဝေ	
၁၀။	ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်	ဦးကျော်သန်း	
၁၁။	ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်	ဒေါ်ပျိုစိန်ထွေး	
၁၂။	ဝေဖန်ချက်	ဦးအောင်	
၁၃။	ဝေဖန်ချက်	ဒေါ်ဦး	
၁၄။	ရွေးချယ်ရေးကြီး	ဦးအောင်မင်းသိန်း	

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် မှီလျှင်ခေါ်ပြပါ - ၆၇၂ - ၉၂၂

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ရွှေ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဆိုင်ရာမှ ရွှေ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) ကာသကော့ အဖွဲ့

(၂) မဟာမိတ်အဖွဲ့

(ည) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်လှစို

လက်မှတ် လှစို ခန့် ၁၇-၁၁-၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ် ခင်စု ခန့် ၁၇-၁၁-၁၇



၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ရက်စွဲ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးအောင်သန်းထင်	၀၇ - ၇၇၁၈၀၇၆၇၁	ဦးအောင်စော	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ရှမ်းမင်းသစ်	ဆွယ်မြို့	ဆွယ်မြို့

တစ်လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) - အခြား	220	ဘာသာ(၀) - မရှိ	220
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	5		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	40		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	ပုဂ္ဂလိကအရေအတွက်
လူဦးရေ	461	479	940
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	203	17	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းကရေ	အမှတ်ပြု ဇိမ်မိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းမာရေ	(၃) လက်မှုပညာရှင်

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် လက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပေါ်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုမိုသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀: ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၃၀: ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်းကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်မြဲစိမ့်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဝိညာပါလ မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး အောင်သန်းဝင်း

လက်မှတ် Ag ဝန.ရံ 23.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး အောင်ကျော်

လက်မှတ် Ag ဝန.ရံ 23.10.2019

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှုန်းယူသူများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်စာရင်းပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/ဝမ်းဝမ်း အမည် အရှင်စိန်စန်း၊ ဒေါ်ဇော်စိန်

ဇနီး စက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ကျောက်ဆည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အရှင်စိန်စန်း၊ ကျေးရွာ အရှင်စိန်စန်း

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	ဇနီး		အစဉ်အဆင့်စက်ဝန်းအမှတ်အသား			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	17.11.17	17.11.17	30	74	104	104 ၆၁၈
၂။ ကျေးရွာနှင့် မြို့စခန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	17.11.17	17.11.17	20	74	104	104 ၆၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အဆင့်	1.12.17	1.12.17	11	11	22	22 ၆၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစဉ်အဆင့်	11.12.17	11.12.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစဉ်အဆင့်						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အဆင့်						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူ့ထုတ်ကုန်အစည်းအဝေး						

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂) တတိယစက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်မှူးသည်အညွှန်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထဲတစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်: မြို့ဒါဂါဒါး

စက်ဝန်းအမည်: မြို့ဒါဂါဒါး

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂.၁၀.၁၇

အဖွဲ့အစည်း: ရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း: အဖွဲ့အစည်း

အစီအစဉ်အမည်	စတင်သည့် ရက်စွဲ		အစီအစဉ်အမည်			
	စတင်သည့် ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်ရက်စွဲ	အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်	အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.10.18	18.10.18	58	69	127	၁၂၇
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံချက်အစည်းအဝေး	18.10.18	18.10.18	58	69	127	၁၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်း အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျောင်းကျော်၊ ဦးဇော်ဇော်၊ ထွန်းထွန်း

နေ့စွဲ 2020.10.21 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရှေးစဉ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အတ္တိ၊ ကြီး၊ ကျေးရွာ အတ္တိ၊ ပေါက်

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်စုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူချိန်စုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.10.19	23.10.19	67	59	126	1	126	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	23.10.19	23.10.19	67	59	126	1	126	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						1		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် လမ်းဆက်ဆံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပျက်စီးနေသည့် ဖြူစင်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် စီးပွား လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန် ရရှိပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန်အတွက် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ လူထုပံ့ပိုးမှုအား လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခံရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
(၁)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(ကျား+မ)	လမ်းဆက်ဆံရေး	(၁)	၄၅၀၀၀၀၀	၄၅၀	၄၅၀	၉၀၀
(၂)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(ကျား+မ)	လမ်းဆက်ဆံရေး	(၁)	၄၅၀၀၀၀၀	၄၅၀	၄၅၀	၉၀၀
(၃)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(ကျား+မ)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(၂)	၃၀၀၀၀၀၀	၃၀၀	၃၀၀	၆၀၀
(၄)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(ကျား+မ)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(၂)	၃၀၀၀၀၀၀	၃၀၀	၃၀၀	၆၀၀
(၅)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(ကျား+မ)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(၂)	၃၀၀၀၀၀၀	၃၀၀	၃၀၀	၆၀၀
(၆)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(ကျား+မ)	ကျေးဇူးတင်သား၊ သူငယ်များ သွားလာရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်	(၂)	၃၀၀၀၀၀၀	၃၀၀	၃၀၀	၆၀၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာဝေဖန်ထောက်ပံ့ရေး	(က+မ)	(ပညာရေး)
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်မင်းသိန်း လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ၂၀.၁၁.၁၈

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့နယ်ကျွန်းကုန်းအတွင်း အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ရပ်ရွာအေးချမ်းစေရန်၊ ကွင်းပတ် အေးချမ်းစေရန်အတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ

၂။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရိက္ခာလမ်း ခင်းခြင်း	က + မ	လမ်း / လမ်း	၁	၆၈၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၇၅	၅၅၀
၂	စက်ရေတွင်းတူးခြင်း	က + မ	စက်ရေ / စက်ရေ	၂	၆၅၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၇၅	၅၅၀
၃	အေးအေး၊ ခဲရို	က + မ	ကျေးအေး	၃	၆၀၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၇၅	၅၅၀
၄	အခြား၊ တိုက်	က + မ	အခြား	၄	၆၀၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၇၅	၅၅၀
၅	ကျွန်ုပ်တို့၏	က + မ	ကျွန်ုပ်တို့၏	၅	၆၀၀၀၀၀၀	၅၆၁	၅၇၅	၅၅၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၀ - ၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်အရ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒ်.အလွတ်လက်ခိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဧကဝန်း(၁) ဩဝန်း(၂) ဩဝန်း(၃) ဩဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မောင်အိမ်က ဖြီး	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၁၀'x၁၅'x ၄'	၁၄၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု			ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု
စိုးကော	ရေဖျန်းစနစ်	၅၅၀'x၁၀'x ၂၅'x-၀"x ၂-၀"	၅၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု			ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု
အလွတ်လက်ခိုင်	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း	၇၀၀'x၁၀'x ၁၂၀'x ၀-၅"	၅၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု			ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု
အလွတ်လက်ခိုင်	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅၀'x၁၀'x ၀-၅"	၅၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု			ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု

၁၀၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒ်.အလွတ်လက်ခိုင်

၂၄.၉.၁၇

၂၄.၉.၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ထောင်စုကြီး ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - 25.10.19
 အချိန် - ၇.၀၀
 ရာရာ - ဒုက္ခိဇီ၊ ကျေးရွာ
 ကျေးရွာ - အစည်းအဝေး
 နည်းစနစ် - အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် - ၇၇၀ (၆၇၀ + ၁၀၀)

ရွတ်ချက်များ - " စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး တို့ကို ထိန်းသိမ်းမှု၊ စီမံကိန်း၊ တာဝန်များ စား၊ နားလည် ဝိသိ ရေရန် "

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများမှ အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားပြီး ယူဆစဉ်းရုံး ရေးချက်များမှ ယူဆ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကြော်ငြာခြင်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း ပြုပါသည်။ " စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅) ချက် နှင့် စီမံကိန်း စင်္ကာပူ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဆို.စား ခြင်းပြုပါသည်။ " မိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာ ကျွမ်းကျင်ရေးရာ ကဏ္ဍ - ဝေဖန် စာကြည့်ပြု ဖြိုကြား ချက် ပြောခြင်း၊ ရေးချက်၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ကဏ္ဍ ကဏ္ဍများ စသည်တို့ ပါဝင် ကြော်ငြာခြင်း၊ နှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ " ဆို.နောက် စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာ (၄) နှစ် အကဲဖြတ် ထောက်ပံ့ ငွေ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များ စား၊ ယူဆ ကိုယ်တိုင် စာနိစာစွ ရေးဆွဲခြင်း၊ နှိုင်းနှိုင်းချက် ချမှတ်ခြင်း နှင့် ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်း ပါဝင်၍ အကောင်အထည် ဖော် စေဆောင်ရွက် ရသော စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အများအပြား အကျိုးပြု ဘော လုပ်ငန်းခွင်များကို အများစု ဘော ဘော အဖွဲ့ဖြင့် စေဆောင်ရွက် ရမည် ကို ချမှတ် ဖြစ် ကြောင်း၊ နှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ " အင်္ဂလိပ် ကျေးရွာ စီမံ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူ အကူအညီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး စီမံကိန်း

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစည်း အဝေး

- နေ့ရက် " " 23.10.19
- အချိန် " " ၇:၀၀
- နေရာ " " ကုန်းကြီးကျောင်း
- ကျေးဇူး " " ဆန္ဒိဗ္ဗ ပေါက်
- အုပ်စု " " ဆန္ဒိဗ္ဗကြီး

တက် ရောက်သူ အရေ အတွက် " " ၈၇၊ ၁၆၇ > မ ၁၆၇ >

ရည်ရွယ်ချက် " " လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ တက်ရန် နှင့် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် "

ဆွေးနွေးချက် < ၁ > လူထုစည်းရုံးရေး မြားမှ လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ဖြင်းလင်း ဖြောင့်ကြား ပါသည်။ လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဟူသည် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး ကျေးဇူး၏ လိုက်နာမှုများ၊ အရေး အကြံများ အား ဖော်ထုတ် ရန် နှင့် ကျေးဇူး၏ တိကျသည့် အာဏာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ အား ရေးဆွဲ နိုင်ရန် စသည်တို့ အား ဖြင်းလင်း ဖြောင့်ကြား ပါ သည်။ ထို့ နောက် လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ် အား အဖွဲ့ ယယ်များ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ရေးဆွဲရန် နှိုးမြှား ပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူး ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ အား မိလားချီ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြင်းပြပါ သည်။

ဆွေးနွေးချက် < ၂ > " ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ ရွေးချယ် ဖြေဆိုပါက ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ < CMT > နှင့် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ < VPSC > တို့အား မိလားချီ ဆက်လက် ရွေးချယ် ပေးရ မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြင်းပြပါ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် < ၂ > " ကျေးဇူးလူထုသည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခွဲများ အား မိလားမရွေးချယ် ရေလိုချင် ဖြစ်ပြီး သဘောတူ ဝေဖန် အများ သဘောတူ ဆန္ဒ ဖြင့်သာ ရွေးချယ် ရေလို ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြ သည်။ ထို့ အပြင် ကော်မတီ ထဲများ ရွေးချယ် ရာတွင်လည်း အများ သဘောတူ ဆန္ဒ ဖြင့်သာ ရွေးချယ် ရေလို ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြ သည်။

" အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး
 စတုတ္ထနှစ် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ် ရိတ်လမ်းခင်းခြင်း
 လုပ်ငန်းခွဲ အား အဆင့် (၂) ရွေးချယ် ဩဇာပေး " ဖို့ ဆက် ကျန် လုပ်ငန်း
 ခွဲများ လိုလည်း အထူးအား ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ ဩဇာပေး
 ကျေးဇူးပြု ထုတ်ပေးလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သဘောတူ ခွင့် ဩဇာပေး

(Signature)

< မတ်တမ်းတင်သူ >
 ဦးကျော်စန်းစန်း
 < ဝန်ထောက်ချုပ် >

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆွေးနွေးကြို အုပ်စု

ဆွေးနွေးကြို လျှောက်ထားသူ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာယာ:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ဖြစ်ရန်			မှန်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ			
အခြားကဏ္ဍ (လမ်းပတ်ထား / ခရုစိုက်ရေး/လယ်ရေး)	၁	ရိစ္ဆာလင်း ခင်း ဖြင့်			✓	20	၂၅၅	
	၂	စက်ကွေး တူး ဖြင့်			✓	22	၅၃၅	
	၃	လျှပ်စစ်ဓါတ်			✓	23	EPC	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး / ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေး ခန်း			✓	25	ပညာရေး	
	၂	ပညာရေး ထောက်ပံ့မှု			✓	28	ပညာရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး / ခရုစိုက်ရေးနှင့် အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာကြည့်တိုက်			✓	25		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							