

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မတူပီမြို့နယ်




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (Cycle -2)
NCDDP




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆာတဲကျေးရွာ၊ ဆာတဲကျေးရွာအုပ်စု
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၈ခုနှစ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	3
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)	4
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း).....	5
၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု	6
၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ.....	6
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ.....	7
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	8
၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း	8
၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	9
၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်.....	10
၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	11
၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်.....	12
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	15
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	17
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	19
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	22
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	23
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	25
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	26
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	29



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	ကျား	မ	ပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	လူမျိုး
၁။	ဆာတဲ	၁၀၄	၂၉၀	၃၃၉	၆၂၉	ခရစ်ယာန်	ချင်း

စတုပီမြို့နယ် ၊ ဆာတဲကုပ်စု ၊ ဆာတဲကျေးရွာ၏ သမိုင်းကောင်းချင်

စတုပီမြို့နယ် ၊ ဆာတဲကုပ်စု ၊ ဆာတဲကျေးရွာသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လတွင် ဖော်စာလုပ်
မြို့နယ် ၊ နှာဂိုဏ်းကျေးရွာမှ ဆာတဲကုပ်စုလာခဲ့ပါသည်။ ဆာတဲကျေးရွာသည် စတုပီရွာတည်က
စောစောပိုင်းကမည်မှာ ဦးခါးဂိုဏ်း နှင့် ဦးကျော်တို့က ဦးဆောင်လာပြီး (၁၄၇) နိမ့်မြင့်
ဆာတဲကုပ်စု တောင်ကတည်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆာတဲကျေးရွာ၏ လူမျိုးစုများမှာ စောက်တူလူမျိုး
များဖြစ်ကြပါသည်။

ဆာတဲကျေးရွာကို ဆာတဲတည်ဆောက်သူများသည် မိမိတို့၏ စားထိန်းရေးကိစ္စ
ဖြောင်းဖူး ၊ လူ့ဆန် နှင့် ဝါဂွမ်းပင်များကို စိုက်ပျိုးလာကြပါသည်။ နိမ့်ကတက် ၊ သက်ကယ် ၊
ဝါးပင်များကို စားသုံးလာကြပါသည်။ တဖြည်းဖြည်း လူများလာကြပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍
ကိုယ်ကား ကိုယ်လုံးဖြင့် ကလေးများကို ကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီး ယခုအထိ ခံကြပါသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် နန်းရမူလတန်းကျောင်း ကဆင်ရတို့ခံကြပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ မူလတန်းကျောင်း
ကျောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ နန်းရမူလတန်းကျောင်း ခွဲသို့ ကိုးမြင့်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအထိ ဆာတဲကျေးရွာ၏ နိမ့်မြင့်မှာ (၁၀၀) နိမ့်မြင့်ဖြင့် လူဦးရေများမှာ
ကျား (၃၄၀) ၊ မ (၅၅၆) ၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၂၆) ယောက် ရှိပါသည်။ ကွဲတွင်
အာသာရေ ခွဲစိတ်ထားရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ စောက်တူလူမျိုး ယူနိုက်တက်နိုင်ငံနှင့် သုံးလာပြီး
ယခုအထိတွင် မလုံမလောက်ဖြစ်နေပါသဖြင့် ရေပိုက်များ ထပ်မံလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ နိမ့်က
စီးပွားရေးမှာ တောင်ပာ နှင့် လယ်ပာ ဝဲ ဖြစ်ပါသည်။

၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု

ဆာတဲကျေးရွာ၏ လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု

မတူနိုင်ခြင်းရမည် ၊ ဆာတဲကျေးရွာ ၊ ဆာတဲ မူပိုင်
 စု၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၀၄) နှစ်အား အမျိုးသား၊ လူဦးရေ (၂၂၀) ၊
 အမျိုးသမီး ဦးရေ (၃၃၉) ယောက်ရှိသည်။ လူဦး
 ရေ ခုစုပေါင်း (၆၂၉) ဦး ရှိသည်။

၇၈၅။ ၁၂။ ၁၂။ ၁၇

၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ

ဆာတဲကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများ

ဆာတဲကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများသည် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်
 တောင်ယာ ၊ လယ်ယာ နှင့် ဝဥခြံကို လုပ်ကိုင်ပြီး မွေးမြူရေးမှာ
 နည်းပါးပြီး နွားကျောင်းတို့ကိုလည်း မွေးမြူကြပါသည်။

ဆာတဲကျေးရွာတွင် အဓိကကျင့်သော အရင်းအမြစ်များ

ဆာတဲကျေးရွာတွင် အဓိကကျင့်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ဝဥခြံ
 တောင်ယာ ၊ လယ်ယာ ၊ သစ်တော ၊ ဝါး ၊ ချောင်း ၊ သောက်သုံးရေနှင့်
 သဘာဝထွက် ဆား ၊ စသည်တို့ဖြစ်ပြီး အခြေခံ အဆောက်အအုံများမှာ
 စာသင်ကျောင်း ၊ ဘုရားကျောင်း ၊ ကျေးရွာ ၊ ကားလမ်း ၊ တောလှိုင်းကွင်း ၊
 ဗြူဝိုက်ခန်း ၊ Hall စိုက်စသည်တို့ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA) အကျဉ်း
 ကျေးရွာ - ၅၁၀၀

5စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်ခြင်း	၈.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၇	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ် များကိုသိရှိစေရန်။
၂	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၇	၁၂	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသား အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်မှုကို သိရှိစေရန်။
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၇	၁၂	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး အခြေအနေအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိ သိစေရန်။
၄	ရာသီခွင်ပြဇယား	၈.၁၂.၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးရွာသူ ရွာသားများအားလုံး	၇၇	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတုအလိုက်လုပ်ငန်း လုပ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံး သုံးသပ်ချက်	၈.၁၂.၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးရွာသူ ရွာသားများအားလုံး	၇၇	၁၂	၃၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၇၇	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို သိရှိစေရန်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ
 နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ဆာလာကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ဆာလာကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံမှ ဆာလာကျေးရွာအရင်းမြစ်များမှာ-ချောင်း၊ လယ်
 ဝေး၊ တော်ပုံးကွင်း၊ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး

၂။ ဆာလာကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံမှ အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ ကျောင်း၊ သူရူးကျောင်း၊
 ကျောင်း၊ လမ်း၊ ကျောင်း၊ လမ်းစစ် တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျောင်းများကိုပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရမည်။

၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဆာတဲကျေးရွာအရပ်အဖြစ်သုံးစွဲမှုအယာ:

အမျိုးသား:	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
တော်လုံးကွင်း:	ယက်ကန်:	တောင်ယာ သစ်ချိုင်း ဘုရားကျောင်း ကျောင်း ချောင်း ပယ် လမ်း ရေကန် တော

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်အယာ (ဆာတဲကျေးရွာ)

အမျိုးသား:	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
တော်လုံးကွင်း	ယက်ကန်:	တောင်ယာ သစ်ချိုင်း ဘုရားကျောင်း ကျောင်း တောင် ချောင်း ပယ် လမ်း ရေကန်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအသုံးစွဲမှုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင်တော်လုံးကွင်း၊ ရေကန်၊ တောတို့ကိုအမျိုးသား၊ ယက်ကန်၊ ဖွားအမျိုးသမီး၊ တောင်ယာ၊ သစ်ချိုင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ချောင်း၊ လယ်၊ လမ်း တို့ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

၂။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် တော်လုံးကွင်း ကိုအမျိုးသား၊ ယက်ကန်၊ ဖွားအမျိုးသမီး၊ တောင်ယာ၊ သစ်ချိုင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ချောင်း၊ လယ်၊ လမ်း၊ ရေကန်၊ တော တို့ကိုအမျိုးသား၊ ဖွားအမျိုးသမီး တို့ထံတွင်ပေးအပ်ပါသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဆာတဲကျော့ရွာရာသီခွင်ပြဂယာ:

လ	Feb	March	April	May	June	July	August	Sep	Oct	Nov	Dec
ရာသီဥတု											
ပတ်											
တောင်ယာ											
ကျွန်းစာရေး	ချောင်းဖျား ယဉ်ကျေး	ချောင်းဖျား ချောင်းဆိုး	ဝမ်းကျော ဝမ်းပျက်	ဝမ်းကျော ဝမ်းပျက်	ဝမ်းကျော ဝမ်းပျက်	ငှက်ပျား	ငှက်ပျား	ငှက်ပျား	ခေါင်းလှက်တည်စွေ	ချောင်းဆိုး	ချောင်းဆိုး
ပြတော်	နှစ်သစ် ကူးပြန်	ချင်းဒုတိယ သားနေ	ခရစ်နှစ်မိတ် သဘာယဇွဲ	ပါစော့ညွှတ် ကျောင်းသား လှည့်သံဇွဲ	လောက်သူ ကျောင်းသား လှည့်သံဇွဲ					ကောက်သီး ခရစ်နှစ်မိတ်	ခရစ်နှစ်မိတ်
ထွက်ငွေ										⇓	⇓⇓
ထွက်ငွေ					↑↑	↑↑↑				↑↑	
ရေ											
မွေးမြူရေး											


ဆာတဲကျော့ရွာ ရာသီခွင်ပြဂယာ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁- မိုးရွာစားရာမှာ July, August, Sept, Oct တို့ဖြစ်ပြီးတိုလများတွင် သွားသွား
ကန်ခဲ့ပါသည်။
- ၂- စိုက်ပျိုးရေးတွင် July, August, Sept, Oct စတင်တွင် ကောက်စိုက် ပြုပါသည်။
- ၃- ကျွန်းစာရေးတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းကျောဖြစ်သောသို့ ဇွဲ March, April, May
ဖြစ်ပြီး၊ ငှက်ပျားဖြစ်သောသို့တွင် June, July, August, Sept လတို့ဖြစ်
ပါသည်။
- ၄- မွေးတော်လများမှာ Jan နှစ်သစ်ကူး၊ Feb ချင်းဒုတိယသားနေ၊ April ပါစော့ညွှတ်၊
May ကျောင်းသားနေ့ စဉ်ဖြစ်ပါသည်။
- ၅- ထွက်ငွေပြုစားရာမှာ November နှင့် December တို့ဖြစ်ပြီး ထွက်ငွေများ ဆာက
မှာ June, July, November လတို့ဖြစ်ပါသည်။

၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဆာဝတ်ကျော့ရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


အမျိုးသမီး




ဆာဝဲကျော့ဂျာပင်ကုအိမ်ဆုံထပ်ခြင်း

ဟင်ဒူဒါန

အမျိုးသား




ဆာတဲကျော့ဂျာပင်ကူအိမ်ဝံသံသယိခြင်း
 အမျိုးသား: အမျိုးသမီး:



ဆာတဲကျော့ဂျာပင်ကူအိမ်ဝံသံသယိခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ဆာတဲကျော့ဂျာပင် ကူအိမ်ဝံသံသယိခြင်း မှ အမျိုးသမီး အဆင့် တို့ တက်လာသော အချက်များမှာ - စီးပွား၊ ပညာရေး၊ ရွေးမြူရေး၊ ဘာသာရေး၊ ခိုက်ပျိုးရေး၊ တို့တွင် တို့တက်ခြင်းပါသည်။

၂။ အမျိုးသမီးများအား နည်းတူသော အရာမှ အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် လျှော့ရေး ယှဉ်တို့ဖြစ်ပြီး ဖိုဆိုတို့လာစာ၍ အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်စေခြင်း၊ တန်းတူအဖွဲ့ရေး စေးခြင်း၊ ဆွေးနွေး ခွင့်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်စေသော ဂျာပင်ပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလတ်ကျိ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် U Aung

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ချင်း၊ မြို့နယ် မတူပြီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘာက၊ ကျေးရွာ ဘာက

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ချင်း</u>	104	ဘာသာ (၁) <u>ဓနုယာန်</u>	104
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	32		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ချင်း</u>	290	339
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	85	15

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ် ၇၀၀၀
/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြန်မာ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ခြံ၊ ၁၇၈၈၊ PSI၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးကော်မတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊
- (၂) အမျိုးသမီး၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ဘာသာရေး၊

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် U Lae Wla

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 8-12-18 17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် U Amos

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 8-12-18 17

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွာဘီး သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/လမ်းညွှန် အမည် C Annay / Daw Win Win Zan

ခန.စုံ 7-12-18 17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

မြိုင်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် မော့တီ ကျေးရွာအုပ်စု ဘာဘာ ကျေးရွာ ဘာဘာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စုံ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7-12-17	7-12-17	24	27	51	51 ချင်း
၂။ ကျေးရွာပုံ၊ ခြံစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7-12-17	7-12-17	24	27	51	51 ချင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	8-12-17	8-12-17	24	27	51	51 ချင်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	15-1-18	15-1-18	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10-2-18	10-2-18	46	10	56	56 ချင်း
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10-2-18	10-2-18	9	6	15	15 ချင်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10-2-18	10-2-18	9	6	15	15 ချင်း
၆.၃။ သက္ကာရကျွန်းကျမှ လူထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11-2-18	11-2-18	6	3	9	9 ချင်း
၆.၄။ ခြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10-2-18	10-2-18	46	10	56	56 ချင်း
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် U Amey / Daw Win Win San
 နေ့စွဲ 8.12.17

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း၊ မြို့နယ်(ခ)တို့ မြို့နယ်အုပ်စု အမည် ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာအမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လက်ထုန်ခက်ခဲလုံလောက်စွာကြောင့် အခက်ခဲရှိ	၁ တားဖွားစားရခဲ မြေဧကကြောင့် အကျိုးသက်သာချက် မရှိ
၂ လက်ထုန်အထွက်နှုန်းမမြင့်ကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲရှိ	၂ စား၊စား၊ ချ၊ မြေဧက ကြောင့် အခက်ခဲရှိ
၃ ကျုံးခြင်လုပ်သားတို့အား ကျေးဇူးပြု ပေးအပ်ခြင်းအခက်ခဲရှိ	၃ ချ၊ မဆောင် မြေဧကကြောင့် အခက်ခဲရှိ
၄ ကျေးဇူးပြုလုပ်စေတတ်သူ လမ်း ကျဉ်းစွာ စောင့်ကြည့်နေရခြင်းအခက်ခဲရှိ	၄ စာကြည့်တိုက်မြေဧက ကြောင့် အခက်ခဲရှိ
၅ လက်ထုန်ခက်ခဲလုံလောက်စွာကြောင့် အခက်ခဲရှိ	၅ စား၊လုံလောက် မြေဧကကြောင့် အခက်ခဲရှိ

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖြူခြင်း	၁ ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ ကျေးဇူးလျှပ်စစ်လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	၂ ရွာတွင်လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း
၃ ပြင်ပတ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	၃ ကျေးဇူး လျှပ်စစ်လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း
၄ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၄ စား၊စား၊ ချ၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း
၅ ကျုံးခြင် လုပ်သားတို့အား ကျေးဇူးပြု ပေးအပ်ခြင်း	၅ ချ၊ မဆောင် ချ၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း
၆ ကျုံးခြင်လုပ်သားတို့အား ကျေးဇူးပြု ပေးအပ်ခြင်း	၆ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးဇူးလျှပ်စစ်ဖြူခြင်း	၂၀ K/LD	၆၂၂၀၁၅	၆၂၆
၂	ကျေးဇူးလျှပ်စစ်လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	၁ မိုင် ၄ ယာလျှ	၈၀၁၅	၆၂၆
၃	ရွာတွင်လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	၁ မိုင် ၄ ယာလျှ	၆၀၁၅	၆၂၆
၄	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀'x၃၆"	၄၀၁၅	၆၂၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှညွှန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 8-12-17

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကျိုးအမြတ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့သို့ပို့ဆောင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့သို့ပို့ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုထားသည့် အချက်အလက်များကို TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် များကမ်းတံတိုင်းတွင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာအရပ်/ဝန်ထမ်းအမည် U Aung

နေ့စွဲ ၈-၁၂-၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဝန်ထမ်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗူး ပြနယ် မတူ ကျေးရွာအုပ်စု မာန်တောင် ဘာတဲ

ကျေးရွာအမည်	မိသားစုကိစ္စရပ်များ	အတိုင်အတာ	စနစ်များ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်များကျန်ကျစေ့စိုက်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ဘာတဲ	ကျွန်းကျွန်း စက်ပြုခြင်း စီမံကိန်း	၇၈ Kilo	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၀၀	-	-	-	၁၂၀၀၀
ဘာတဲ	ကျွန်းကျွန်း စက်ပစ်	၁၅၆၄ ဧက	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀	-	-	-	၈၀၀၀
ဘာတဲ	ရွာထွင်းလမ်း	၁၅၆၄ ဧက	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀	-	-	-	၆၀၀၀
ဘာတဲ	ကျွန်းကျွန်း (၁၅၆၄ ဧက)	၆၀x၃၅"	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀	-	-	-	၄၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ					

				<input type="checkbox"/> ကျား+မ					
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစီးဌာန အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး ကျော်စောင့်

၉/၁၂/၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဆာတ်ကျေးရွာအမှိုက်ဆေးများထပ်ပြုစောင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ

- ၁။ လယ်ယာအဝတ္တန်ရေကျောင့်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၂။ ကုန်မြင်လယ်ယာသစ်ဆူးတို့ကန်ခြင်း။
- ၃။ ရွာပတ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။
- ၄။ ရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။
- ၅။ ရေအားလျှပ်စစ်တိုးကားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။
- ၆။ ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၇။ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၈။ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။

ဆာတ်ကျေးရွာအမှိုက်ဆေးများထပ်ပြုစောင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ

- ၁။ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၂။ ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၃။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ၄။ ရေအားလျှပ်စစ်တိုးချဲ့ခြင်း။
- ၅။ ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း။
- ၆။ ရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။

ဆာတိကျေးဇူးတော်ပေးပေးရန် ဟောပြောချက်

- ၁။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၂။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၃။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၄။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၅။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၆။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၇။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၈။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၉။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၀။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၁။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၂။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၃။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၄။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၅။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၆။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၇။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၈။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၁၉။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်
- ၂၀။ အတေးဇူးတော်ပေးရန် - ဒေါ်ခင်အိမ်

ပ. ၂. ပဝာစ. ပုည ဗဟိုဗဟိုဝေဇာနိတိဝေဇာနိတိ

ကျရာ = ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

ဝေဇာနိတိ ၈.၀၀ နာရီ

ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ (၂၈) ဝေဇာနိတိ

၁. ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

၂. ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

၃. ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

၄. ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ ဝေဇာနိတိ

ဝေဇာနိတိ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

###	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	မည်သူ ဦးစားပေးလ် (ကျား/မ)	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၂	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၃	ဆိုင်ကယ်လမ်းပြုလုပ်ရန်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၄	ရေဘုံတိုင်၊ ရေကန်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၅				
	၆				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေးနှင့်	၁				
	၂				
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်းဆောက်ရန်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၂				
	၃				
	၄				
အခြား	၁	ဘောလုံးကွင်းတိုးချဲ့ရန်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၂	ယင်လုံအိမ်သာပြုလုပ်ရန်	က+မ	ဆာသဲကျေးရွာ	
	၃				
	၄				