

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်တန်းမြို့



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (စတုတ္ထနှစ်)

Village Development Plan (VDP)

ဆေးဘိုဝကျေးရွာ၊ ပါဒကြီးကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၉ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ.....	2
၂။ပါဒကြီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....	3
၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ.....	4
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	4
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်	7
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	8
၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ.....	17
၈။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	20
၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	22
၁၀ ။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်.....	24
၁၁။ ပုံစံ စ ၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား.....	28
၁၂။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်.....	30
၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်	33
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	35
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....	39

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ



၂။ ပါဒကြီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။ပါဒကြီး

၂။ဆေးဘိုဝ

၃။ဇင်မြန်ကုန်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဆေးဘိုဝကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် မနီးမဝေးမှာရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဆေးဘိုဝကျေးရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၆၀၀)ခန့်ကပါဒနိုင်ငံတည်ခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါသောကြောင့်ဆေးဘိုဝကျေးရွာ ဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆေးဘိုဝကျေးရွာသည် အဓိကစီးပွားရေးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပါသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါးဖြစ်ပြီး မွေးမြူရေးမှာ ကြက်၊ဝက်တို့ကို မွေးမြူကြပါသည်။ ဆေးဘိုဝကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော ကျေးရွာများမှာအရှေ့ဘက်တွင် ပါဒကြီးကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ရွှေပျောက်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ညောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဇင်မြန်ကုန်းကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ လူမျိုးစုများအနေဖြင့် ဗမာလူမျိုးနှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည်။ ဆေးဘိုဝကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၁)မိုင်ခွဲခန့် ကွာဝေးပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူနည်းပါးပြီး ကျားအလုပ်သမားများ ပေါများပါသည်။ ဆေးဘိုဝ ကျေးရွာမှ ကျောက်တန်းသို့ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်သဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၆	၉၅	၁၅၂	၂၄၇
ဟိန္ဒူ	၁၄	၃၃	၄၅	၇၈

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂	၄	၄	၈
မြေယာမဲ့	၀	၀	၀	၀
မသန်စွမ်း	၃	၄	၄	၈

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	စက်ရုံဝန်ထမ်း
အိမ်ခြံဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေး	ဝက်	အရောင်းအဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀	၀	၀	၀	၀	၁၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁၅					၁၅

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၅	၀	၀	၀	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်၊ဆိတ်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၀	၄၀	၁၅	၄၀	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၀	၁၅	၂၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၇	၁၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ အားလပ်ချိန်
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ပင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်မှု	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉	၂၀	၂၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၁.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအား သိရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှုသုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ပါဒကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆေးဘိုဝကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၉၅)စုကျား(၁၂၁)ဦး၊ မ(၁၄၉)ဦး ဖြင့်တည်ရှိနေသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံဝန်ထမ်းများအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဟိန္ဒူအုပ်စုများက ကျေးရွာတွင်းတွင် ရောနှော နေထိုင်ကြပါသည်။ ရွာတွင်းအပိုင်းများတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာရေးအုပ်စု၊ ဗမာလူမျိုးအုပ်စုများ၊ ဟိန္ဒူလူမျိုးစုများလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ ဆေးဘိုဝကျေးရွာတွင် လှုပ်စစ်မီး ရရှိသဖြင့် လူမှုရေးအဆင့်အတန်း အသင့်တင့်ရှိပါသည်။ လယ်လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံဝန်ထမ်းနှင့် ကျဘမ်းလုပ်သူပေါများပါသည်။ လူနည်းစု၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများသည် ရွာ၏အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ တခြားကျေးရွာမှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမရှိပါ။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ပြီး သွားလာရေးကို အနည်းငယ်မျှ ကောင်းမွန်ပါသည်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

ဆေးဘိုဝကျေးရွာ ပိမကြေးရွာအုပ်စု (၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉)		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ထောင့်အိမ်ထောင်စု)		
စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်သော	တိုက်အိမ် / ကား / ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း / ငွေ / လယ်	၃၉	၄၀.၀၀%
၂။	အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး / ထရိုက်ကား / ပျဉ်ခင်း / ပျဉ်ကား / ဝါးထမ်း	၁၅	၄၃.၃၃%
၃။	နွမ်းပါး	အိမ်ငှက် / ဝက်ကဲ့ / အလုပ်ကဲ့စား	၃၆	၁၆.၆၇%
စုစုပေါင်း			၉၀	၁၀၀%


သုံးသပ်ချက်

ဆေးဘိုဝကျေးရွာတွင် ပြေလည်၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးသောမိသားစုဟူ၍ လူမှုအဆင့်(၃)ဆင့် တွေ့ရပါသည်။ ပြေလည်သောအဆင့်မှာတိုက်အိမ်၊ ကား၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိလယ်တိုက်၊ ကိုမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၃၉)စုရှိပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၄၀)% ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပြီး သွပ်မိုးထရိုက်ကား၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကား၊ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပြီး အရေအတွက်မှာ(၁၅)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၄၃.၃၃)% ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နွမ်းပါးသောအဆင့်မှာ အိမ်ငှား၊ ဝက်ကဲ့၊ အလုပ်ကဲ့စားသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၃၆)စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၁၆.၆၇)% ရှိသည်ဟု ကျေးရွာသူ ရွာသားများမှ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပညာအရည်အချင်း နည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း နည်းပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် သာယာ၍ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးအသင့်အတင့်ရွာသွန်းပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် အေးချမ်း၍ ရာသီဥတုသာယာပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကဆုန်လတွင် စတင်ထွန်းယက်ကြပြီး ကဆုန်လတွင် ပျိုးကျဲကာ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် ပျိုးနတ်ကောက်စိုက်၍ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ပဲတီစိမ်းကို သီးထပ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးကြပြီး ပြာသိုလတွင် ပဲပင်ပေါက်၍ တပို့တွဲလတွင် ပဲတီစိမ်းများခူးကြပါသည်။

မွေးမြူရေး

မိသားစုအပိုင်ငွေရရှိအောင် ကြက်၊ဝက်များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လများသည် ကြက်၊ဝက်များ စတင်မွေးမြူရန် အကောင်းဆုံးလဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ

ဆေးဘိုဝကျေးရွာသည် သီလဝါစက်မှုနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များသည် အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် လခစား ဝန်ထမ်းအဖြစ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံးပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချရသော ကာလဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျောက်တန်းမြို့နှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သော ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သောပါသည်။ ရာသီဥတု အကူးအပြောင်းကာလ များတွင်သာ အနည်းငယ်သာ ဖျားနာတတ်ပါသည်။

၄။ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုမှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ဘုရားဝတ်အသင်း၊ ကျန်းမာရေးရာပရဟိတအဖွဲ့၊ ဘုရားဝတ်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ နိမ္မာန်ခေတ်အဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များရှိကြပြီး ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ပညာရေးအတွက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ပညာရေးကိစ္စအဝဝကို ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေ ကြပါသည်။ ဘဏ်ကော်မတီ၊ ကျေးရွာမြစ်စမ်းရောင်အဖွဲ့မှာ ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးလျက် ရှိပါသည်။ ပတ်စ်မြန်မာ၊ Blackချေးငွေ၊ BGအဖွဲ့တို့မှာ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူရရှိစေရန် ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးလျက် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမြို့နယ်မှအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်နေပုံမှာ- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာနှင့်ထု ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ပညာတတ်မြောက်မှု

ယခင်က အမျိုးသမီးများသည် ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အသိပညာများတိုးတက်လာခြင်း၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးကွာဟမှု နည်းပါးကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်း

သီလဝါစက်မှုနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိသော်လည်း အိမ်မှုကိစ္စများကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးကြောင်း လေ့လာသိရှိ ရပါသည်။

လုံခြုံမှု

ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေနည်းပါးခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေကျယ်ဝန်းခြင်း၊ လူအသွားအလာ နည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်မှု အားနည်းကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ကျေးရွာတွင်ရှိသော ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသော အလုပ်အများစုတွင် အမျိုးသားအများစု လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်များဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တန်တူမရရှိခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

ရှေးအစဉ်အလာအရ ဟိန္ဒူလူမျိုးများသည် အစစအရာရာ အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အနည်းငယ် သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသားများသည် မိသားစု၏ စီးပွားရေးကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ စက်ရုံဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ခြင်းတို့ ကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပါဝင်ကူညီနိုင်မှု နည်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသာ အိမ်မှုကိစ္စကို အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများက ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သဖြင့် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို အချိန်ပြည့် ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများထက် စွမ်းဆောင်ရည် အနည်းပါးခြင်းနှင့် ဓလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသားများသာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်သဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် အနည်းငယ်အားနည်းကြောင်းလေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ရိတ်သိမ်းရွှေ့လှေ့စက်၊ ထွန်းစက်၊ ကွန်ဒေါင်း၊ နွားပျံ၊ အားကစားကွင်းတို့ကို အများဆုံးအသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက်၊ အထည်ဆိုင်၊ အလှပြင်ဆိုင်နှင့် အသုတ်ဆိုင်/ မုန်းဟင်းခါးဆိုင်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေတွင်း/ကန်၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်၊ ခြံ၊ စက်ဘီး၊ လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီတို့ဖြစ်ပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော အားကစားကွင်း၊ နွားပျံ၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ရိတ်သိမ်းရွှေ့လှေ့စက်၊ ထွန်းစက်၊ ကား စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ဈေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ တို့ကို အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ စက်ဘီး၊ ရေတွင်း/ရေကန်၊ စေတီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘိုဘွားရိပ်သာ၊ ဆေးပေးခန်း၊ တံတား၊ မွှာရုံစ စာကြည့်တိုက် တို့ကို အမျိုးသမီး/အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေး တက်ရောက်လူသူများအား ကျား-မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများပေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအခတ်အခဲများကိုသင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ။



စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မစတင်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်		ရာထူး
		ကျား	မ	
၀၁	ဦးဦး၊ ဖေ	✓		စီမံကိန်းရေးရာဌာန
၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	စီမံကိန်းရေးရာဌာန
၃	ဦးစောထွန်း	✓		ဝယ်ယူရေး (စီမံရေးရာဌာန)
၄	ဒေါ်စောစုဗွာ		✓	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)
၅	ဦးစောတင်	✓		စောဦးဦးဦး ဖြစ်ကြွေးသက်သေခံ
၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	စောဦးဦးဦး ဖြစ်ကြွေးသက်သေခံ
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ရေးရာဌာန
၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ရေးရာဌာန
၉	ဦးဖေ	✓		ဝယ်ယူရေးဌာန
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	ဝယ်ယူရေးဌာန
၁၁	ဦးစောထွန်း	✓		စောဦးဦးဦး ဖြစ်ကြွေးသက်သေခံ
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	စောဦးဦးဦး ဖြစ်ကြွေးသက်သေခံ
၁၃	ဦးစောထွန်း	✓		စောဦးဦးဦး ဖြစ်ကြွေးသက်သေခံ

စုစုပေါင်း (၁၃) ယောက် ကျား (၇) ယောက် + မ (၆) ယောက်

စုစုပေါင်း (၁၃) ယောက် ကျား-၇ ယောက် + မ- ၆ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	လိင်		တာဝန်	မှတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း		✓	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဇင်ပြန်ကုန်ကျေးရွာ
၂	ဦးမျိုးမြင့်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဆေးဘိုဝကျေးရွာ
၃	ဦးမောင်အေး	✓		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ဇင်ပြန်ကုန်ကျေးရွာ
၄	ဦးအေးဟန်	✓		စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ပါဒကြီးကျေးရွာ
၅	ဒေါ်သန်းမြင့်ကြည်		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ဆေးဘိုဝကျေးရွာ
၆	ဒေါ်ခင်ပြီးမာ		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ပါဒကြီးကျေးရွာ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

	အမျိုးအမတ်(အထွေထွေ)	အမျိုးအမတ်(အထွေထွေ)	ရပ်/အထွေထွေ
စုစုပေါင်း	128	197	825
အမျိုး (၁) - အမျိုး	၇၆	152	
အမျိုး (၂) - အမျိုး	၆၆	၇၅	
အမျိုး (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုံ	78	12	

(၁) အခြေခံအောက်အုပ် အုပ်စုအစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အပတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အပတ် ခံမိ	ဘာသာရေးအောက် အုပ်စုများ	အပတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအကူအညီပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာခရီးစဉ်မှစ၍ ကျေးရွာအုပ်စုခရီးစဉ်အထိ ခရီးပိုင်ပိုင်ပညာကွာဝေးသနည်း? မိုင်--1--/ပသီမီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ စ၍ ကျေးရွာအုပ်စုခရီးစဉ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန်--၀၀:၀၅-- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်--၀၀:၀၅-- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-- နှစ် ၀၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိမ်ခြံမြေ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သူ
လက်မှတ် Kyau ခန့် ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉ .

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်စောဦး
လက်မှတ် Hmy ခန့် ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉

၁၁။ ပုံစံ ၀၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပြင်ဆင်ခြင်း ကေဘလ်နှင့် ကေဘလ်အပိုင်းအတွက် ဤကိစ္စကို နှိုင်းယှဉ်ရမည်

စည်ပင်ရေးနှင့်/ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ ခေါ်ဝေါ်ရေး

၀၄.၆ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအပိုင်းဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြင်နှုတ်/တိုင်း ရန်ကင်း | မြို့နယ် ကျောက်ဆည် | ကေဘလ်အပိုင်း ၅၂၆၆ | ကေဘလ် ၆၁၁.၇၅၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၀၄.၆		အစဉ်အတော်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည် ၀၄.	ပြီးဆုံးသည် ၀၄.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ခေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကေဘလ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အတော်	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၅၂	၅၇	၇၂	၂၅၂၆ (၆) ၃၁၁၆၆	၇၂	
၂။ ကေဘလ်နှင့် မြို့ရေး စီမံကိန်းအစဉ်အတော်	၂၇.၁၁.၁၇	၂၇.၁၁.၁၇	၅၀	၅၆	၆၆	၂၅၂၆ (၅) ၂၁၁၆၆	၆၆	
၃။ ကေဘလ်အပိုင်း လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အတော်								
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟုတ်မီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အတော်								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အချိန်ဇယားအစဉ်အတော်								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံကိန်းအစဉ်အတော်								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၂။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်စိုက်၊ အထုပ်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အောက်တွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထောက်အကူပြု စက်မှုတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် အိန္ဒိယပြည်			
နေ့စွဲ 27. 11. 2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ဦးနယ် ကျောက်တန်းဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါဒကြီး	ကျေးရွာ အောက်

က။ အစီအစဉ်အောက်အောက်အစီအစဉ်များအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖြေပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တစ်ပြင်သာအစီအစဉ်အဆီးများ	
ရွေးကောက်ရွေးယယ်လုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း ။	ဗ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲခြင်း ။	ဗ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ငွားပါးခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေကောင်းရအောင် မရှိခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ- ရွေးကောက်ပွဲများမှ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များ	
လမ်း၊ ဝါး၊ သစ်သီးပင်စေ့၊ ကောင်းမွန်စေ့စေ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားသောက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မာစရ၊ ဝါးစားစေ့၊ ဂျိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခန္ဓာရှင်၊ အဝတ်ပစ္စည်း၊ ကောင်းမွန်စေ့စေ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အပူပေးစနစ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဂျိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေကန်၊ ရေဥချို၊ ဂျိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
● ရွေး၊ ဂျိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပညာရေး၊ ဝါး၊ တက်စေ့စေ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ လူထုဝင်ပေးမှု၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားရမည့် ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွေး၊ ဝါး၊ သစ်သီးပင်စေ့၊ ကောင်းမွန်စေ့စေ့	ကျား + မ	လမ်း၊ ဝါး၊ သစ်သီးပင်စေ့	၁	၅၀၀၀၀၀	၂၂၈	၂၅၇	၄၈၅
၂	စားသောက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မာစရ၊ ဝါးစားစေ့၊ ဂျိုက်	ကျား + မ	ကျေးမာစရ	၂	၁၅၀၀၀၀	၂၂၈	၂၅၇	၄၈၅
၃	ခန္ဓာရှင်၊ အဝတ်ပစ္စည်း၊ ကောင်းမွန်စေ့စေ့	ကျား	ရွေး၊ ဝါး၊ သစ်သီးပင်စေ့	၃	၂၁၂၀၀၀	၂၂၈	-	၂၂၈
၄	အပူပေးစနစ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဂျိုက်	ကျား + မ	အပူပေးစနစ်အဖွဲ့အစည်း	၄	၂၀၀၀၀၀	၂၂၈	၂၅၇	၄၈၅
၅	ရေကန်၊ ရေဥချို၊ ဂျိုက်	ကျား + မ	ရေကန်၊ ရေဥချို	၅	၅၀၀၀၀၀	၂၂၈	၂၅၇	၄၈၅


လမ်း၊ ဝါး၊ သစ်သီးပင်စေ့

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှ တ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၆	အားကစား၊ ကွင်းတစ်ခု ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	ကျား	အခြား အထောက် အပံ့	၆	၅၀၀၀၀ ၀၀	၅၅	၇၅	၁၃၀
၇								
၈								
၉								
၁၀								

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်ဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာသင်ကျောင်းအသစ်လျှောက် အပ်ခြင်း	ကျား+မ	လူမှုရေး
၂	ရေဖျော်စနစ်အစီအစဉ်	မ	livelihoods
၃	ဘုရားရှိခိုးအိမ်အစီအစဉ်	ကျား	အခြား
၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ သင်တန်းများပို့ချခြင်း	ကျား+မ	livelihoods
၅	အချိန်ပိုများလုပ်ငန်းစဉ်	ကျား	အခြား

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးမြင့် လက်မှတ်  ခန့်မှန်း ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇

၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနစ်အရှက်

မှိုင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရမည်အခြားဌာနများမှ ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ရှိရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်စာပေးလဲ	ကော့ရှာမှတာဝန်ခံသူတို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအောက်ဖွဲ့	၁	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	မ		
	၂	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	မ		
	၃	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	မ		
	၄	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	မ		
	၅	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	မ		
	၆	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	မ		
အခြေခံအောက်ဖွဲ့	၁		မ		
	၂		မ		
	၃		မ		
	၄		မ		
	၅		မ		
	၆		မ		
အခြေခံအောက်ဖွဲ့	၁	အားပေးခြင်း	မ		
	၂	အားပေးခြင်း	မ		
	၃		မ		
	၄		မ		
	၅		မ		
	၆		မ		
အခြေခံအောက်ဖွဲ့	၁		မ		
	၂		မ		
	၃		မ		

၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ဆရာမ	၀	အားကစားကွင်း : တောင်တောက်ခင်း၊ လှိုင် ငါး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂	ပြေးတုတ်တောက် ခင်း၊ ပျဉ်းခင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုဠ်ပံ့ကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

အေးဘိုဝ

ကျေးရွာအုပ်စု

ပါဒ်ကြီး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အေးဘိုဝကျေးရွာလမ်းဆုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

(၂၆ . ၁၁ . ၂၀၁၅)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်

အချိန် (၁၀ : ၀၀) မှ (၁၂ : ၀၀) နာရီအထိ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ

ကျား (၅၂)၊ မ (၅၀) စုစုပေါင်း (၇၂)

ဆွေးနွေးချက် (၁) -

- ကျောက်တန်း၊ မြို့နယ်၊ အေးဘိုဝကျေးရွာလူထုပဟိုဠ်ပံ့
 စီမံကိန်း (ဆရာတို့) စက်တိုက် အဆောက်အအုံ၊ ရုံး၊ ဆေး
 ဌာန၊ ခေါ်ဝေါ်ပွဲနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ခေါ်ဝေါ်
 ဖြစ်သည့်အခါ အစည်းအဝေးတိုက်ရောက်ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊
 စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်
 စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်
 အဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း
 ကျင့်သုံးချက်၊ ရှေ့ပြောင်းဆောင်ရွက်ပုံ၊ ဧ.၊ ကျား၊ မ
 ရှေ့ပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများ အကြောင်း၊ ၅ နှစ် စီမံကိန်း၊ မိတ်
 ဆက် (၁၅) ချက်အကြောင်း ကိုလူထုပဟိုဠ်ပံ့၊ ရုံး၊ ဌာန၊
 ခေါ်ဝေါ်ပွဲနှင့် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) -

- စီမံကိန်းစက်တိုက် အကြောင်း ဆက်လက်ရှင်း မြေပုံ
 သည် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ရန် ပြင်ဆင်မှုများ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်



လူ့စွန့်ပေးရေးဦးစီးဌာန

မျက်နှာပြင်စာချုပ်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းရေး

ကျေးရွာ _____ ၆၂၀၂၀

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ပါးကြီး

အစည်းအဝေးမြို့နယ်သည်နေရာ _____ စောဘိုကျေးရွာအစည်း

အစည်းအဝေးမြို့နယ်သည်နေရာ _____ (၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇)

● အစည်းအဝေးမြို့နယ်သည်နေရာ _____ အစည်းအဝေး _____

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမည့်ရက်၊ _____ ကူး (၁၀)၊ ဝ (၁၀)၊ ရက်ပေါင်း (၆၆)

စောဘိုကျေးရွာ (၁)

ကျောက်တန်း (၆၂၀၂၀)၊ စောဘိုကျေးရွာအစည်းအဝေး
 စီမံကိန်း (ဆွေစံ) ကိုယ်စား၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ကိုယ်စားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 နှင့်အညီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 သည်ကျေးရွာအစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 တော်ဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ ဥပမာအားဖြင့် အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 နှင့်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 တော်ဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ ဥပမာအားဖြင့် အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

CDD



ရှင်ဂြိုဟ်စွဲ မ၊ဖြင့်၊ခံပါသည်။ ဒွတ်ထွက်သွား၊ဓာတာ
 ဝတ်ယူရေး၊ ဦးစော်စင်၊ | ဆေးအစဉ်မပြု ဖော်စာမျိုး
 လင်၊ တို့အတွက်လျော့အား၊ မဲပေ၍ အစားတိုးပေးရန်
 ရွေးချယ်ခံပါသည်။ ဝတ်ယူရေး၊ ဦးစော်စင်၊ |



ဆေးအစဉ်မပြု ဖော်စာမျိုး တို့အား အတည်ပြု၍၊ ချွန်ခံခြင်း
 စိတ်ဓာတ်အား၊ တက်ဝတ္ထုများ၊ ပျား၊ ဂြိုဟ်
 ပါသည်။ ဝတ်ယူရေး၊ ဦးစော်စင်၊ |
 ဖြင့်၊ သူတို့အား အတည်ပြု၍၊ ချွန်ခံခြင်း
 ဆာသာထက် ကျင့်စဉ်၊ ချွန်ခံခြင်း၊ ကျင့်စဉ်အား အလွယ်
 အလွယ်စွာ၊ လင်မပြု ဖော်စာမျိုး ခံပါသည်။
 အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များ အား၊ သဘောတူညီစွာ ခံ
 ဖော်ခံ ဖြစ်ပါသည်။
 အထူးအရေးကို (၂၄) တွင် ဖော်ခံပါသည်။

CDD

၂၄
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဖော်စာမျိုး
 နေ့စဉ်၊ ရုံး၊ ရေး၊ ဖြား

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ကျေးရွာ-ဆေးဘိုဝကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ- ၂၇.၁၁.၂၀၁၉
 မြို့နယ်- ကျောက်တန်းမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ပါဒကြီးကျေးရွာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း
 (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
 (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-