

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

၂၀၁၉ခုနှစ်

ဆေးထိုးကျေးရွာ ၊ သင်းတရားကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း	၂၀
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၁
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၆
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဆေးထိုးကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၉လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၈တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	သင်းတရားကျေးရွာအုပ်စု	သင်းတရား	၃၃၇	၈၄၁	၈၆၄	ဗမာ
၂		ဆည်ကလေး (ရှေ့)	၃၃	၁၀၄	၉၅	ဗမာ
၃		ဆေးထိုး	၂၇၇	၅၄၇	၆၈၈	ဗမာ

“ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့်ကျေးရွာသမိုင်း ”

ကျေးရွာ - ဆေးတို

၁၃၄၃ - ဆင်းတရား

ဆေးတိုကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်း၊ ဖြူးမြို့ခရိုင်၊ နွားထိုးကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဆင်းတရား
၁၃၄၃တွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ နွားထိုးကြီး - ဖြူးမြို့နယ် မကြီး၊ ဝန်၊ တောင်တက်
(၃) မိုင် ၂ ဖာလုံနှင့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး စာယာလင်း၊ ကားဂိတ်၊ ဗြ တောင်ဆုံ၊ သွား ရသည်။
ဆေးတိုကျေးရွာသည် လုံးလင်း၊ ဆိုတောကျေးရွာမှ စွဲထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
ဆေးတိုကျေးရွာ တည်ခဲ့သည်မှာ ဇာတိသည် ဟု ဖြောအားသည်။

အခုအခါ ဆေးတိုကျေးရွာသည် နှစ်ကောင်စု (၁၅၀) နှစ်ကောင်စုရှိပြီး နေပြည်တော်
(၂၀၁၀) ကျော်ရှိသည်။ ဆေးတိုကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်တွင် ရေပူသည်နှင့် ငြိမ်းကျွန်း
နှင့် ရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်တွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင်
ထို ဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအားအဓိကထား၍ အသက်မွေး ဝမ်းကွေး
ထုတ်သည်။ အပင်၊ ငှက်၊ ပဲခင်း၊ ငှက်၊ အဓိက စိုက်ပျိုးသည်။ ရွာတွင် ဖြူပစ်စီ၊
ရေ၊ ငြိမ်း၊ ရွာတွင်လမ်းများ၊ မိုးရေစိုက်ရေး သွားလာရေးအဆင်မပြေမှုများရှိသည်။

ဆေးတိုကျေးရွာသည် ဆေးတိုကြီး ဟုလည်း ခေါ်ဆိုခံရပြီး အစောဆုံးမှာ သိကြားမင်း
တို့အဖွဲ့ ဆေးတိုပြန်ရွာသစ်၊ သာမာ၊ မင်းတို့ ကျေးရွာ၊ သေးရွာအားလည်း ဆေးတိုအားရွာ
ဟုလည်း ခေါ်ဆိုခံရပြီး ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင်
ရွာ၊ ဝမ်း၊ ကောင်း၊ ထုတ်သည်။ ဆေးတိုကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်တွင် သာမာကျေး
ရွာ၊ အခြေခံအချက်အလက်တွင် ကံရွာသစ်၊ အခြေခံအချက်အလက်တွင် ရွာအနီးတွင် ရွာအနီးတွင်
ဆင်းတရား (၁၃၄၃) ကျော်ရှိပြီး ဆေးရွာတို့နှင့် ဆက်ဆံလျက်ရှိပါသည်။

အခြေခံအချက်အလက်

“လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း”

ကျေးရွာ - ဆေးတို

ကျေးရွာအုပ်စု - သီးတရား

ဆေးတိုကျေးရွာသည် နွားထိုးကြီးကြီးနယ်၊ သီးတရားအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ ထွက်မြောက်ရေးနှင့် များစွာ အဓိကထား လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။ ဆေးတို၊ ပန်းပုံ၊ လက်စား လုပ်ကိုင်ခြင်း များလည်းရှိ သည်။ ပဲခမ်းပုံနှိပ်၊ ဖိတ်၊ ဖိတ်ပုံ ထုတ်လုပ် ကိုင်လုပ်ကိုင်သည်။ နွားထိုး ကိုင်ကိုင်ရာ ပြောရာ ရှိ သည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးတိုကျေးရွာ (ဆေးတို) သော ကိုင်ကိုင်ရာ အရေအတွက် များသည်။ အလုပ်အကိုင် အစွမ်းလက် နည်းပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဖိတ်ပုံ ထုတ်လုပ်မှု အစွမ်း အဆင်မပြေ မဖြစ်မှုများ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်း၊ ပရဟိတ အဖွဲ့တို့သည် အမျိုးမျိုးဖြင့် သည်။ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှုများ ဆောင်ရွက် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရာတွင် ကျေးရွာ အပေါ် အမျိုးမျိုး များသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင် ဆည်းပူးခြင်း များ ဖြစ်ပြီး လုံခြုံမှု ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ လူမှုအခြေအနေ၊ ဦးဆောင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ မှုများတွင် အမျိုးသားများ အားသာနေ သည်။ အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းမှု လိုရာ များ ဖြင့် အချိန် လိုရာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သည်။

ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၊ လက်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် စသည်တို့မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရာတွင် အမျိုးသားများလေး၊ အမျိုးသမီး များပါ တွင် အချိန် လိုရာ ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၊ အမျိုးသားများလေး၊ လက်ထဲတွင် ဝန်ထမ်း မြို့များသည်။ ရှေးစား လုပ်ကိုင် များ အနေဖြင့် အမျိုးသား ၄၀၀၀၀ နှင့် အမျိုးသမီး ၂၀၀၀၀ ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း များ အား တစ်ပါး၊ တစ်ခုလုံး များတွင် လုပ်ကိုင် ပြုပြင် ဆင်နွှဲမှုများ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ - ဦးစိုးစော

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၁၃.၁၁. ၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၄	၂၀	၃၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အခြေအနေအထားအညွှန်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေအထားနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးမြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၃.၁၁. ၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၄	၂၀	၃၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသ ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် ခြုံငုံခြင်း (Metric Ranking)	၁၃.၁၁. ၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၄	၁၉	၃၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကအလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၃.၁၁. ၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၄	၁၉	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၃.၁၁. ၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၄	၁၉	၃၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြုံခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃.၁၁. ၂၀၁၈	ရွာလူထု	၁၃	၁၉	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ - ဆေးတိုးကျေးရွာ



(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျွန်ုပ်တို့ - ဆေးတိုးကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
ရက်ပေါင်းသိန်းနှင့်	ထွက်ထက်	၅၅၀၀၀ ၅၅၀၀၀	၆၀၀၀၀	၆၅၀၀၀	၇၀၀၀၀	၇၅၀၀၀	၈၀၀၀၀	၈၅၀၀၀	၉၀၀၀၀	၉၅၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၁၀၅၀၀၀
ရာသီပွဲတော်	သက္ကရာဇ်	မောင်ပွဲ	-	မိမိဆိုင်ဆိုင်	-	အစားပွဲ	မိုးရွာပွဲ	ကလေးပွဲ	-	-	အစားပွဲ	အစားပွဲ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	အေးအေးအေး	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ
အစားအစာပျက်စီးမှု	ပေါ့ပေါ့	ပေါ့ပေါ့	ပေါ့ပေါ့	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ
ကျန်းမာရေး												
ရေ	ရေပို	ရေပို	ရေပို	ပေါ့ပေါ့	အေးအေး	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ	ပူပူ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	မိုးရွာရလှ	မိုးရွာရလှ	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြဿနာ

၇ - စေးထိုးကျေးဇူး (စက္ကနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- ယခု စက္ကနွေးထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ အဓိကစက္ကနွေးချက်ထွက်လာတာ သိရပါပြီ။ ဝေဒဂျေဂြိုဟ် ၂ ခု၊ ရာသီပွဲတော် အကျိပ်အမြင့်၊ နှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကာလပတ်လုံး ဖြစ်ပျက် ချေဝစာအကြောင်း စရာများကို စက္ကနွေးနည်းပါသည်။
- ဤနှစ်အဓိကရိုက်ပျိုးထိုးခွဲများကတော့ နှစ်ပတ်လုံး အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ် ကိုရိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝေဒဂျေဂြိုဟ်များမှာ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတိယ၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ လတော်မှာ ဝေဒဂျေဂြိုဟ် ပေါများပါသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ခုတ်၊ လတော်မှာ ဝေဒဂျေဂြိုဟ် ပါသည်။
- ဤလုပ်ငန်း၌ ရေ၊ စားစနေနှင့် အမျိုးသား (၄) နောက်၊ အမျိုးသမီး ၃ နောက် ရှိပါသည်။
- အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်လို့ ဝေဒဂျေဂြိုဟ်များ တတ်လို့ ထင်ပါသည်။
- ဝေဒဂျေဂြိုဟ်များမှာ ဝေဒဂျေဂျေ၊ ထိုးခွဲ အကြီးဆုံးကတော့ ဖြစ်ပေါ်လို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။
- ထက်ဝေးအန္တရာယ်အာရုံနှင့် မိုးများပြီး လုပ်ငန်းများ တွက်တာများ တွက်ပါသည်။
- ယခု စိတ်ကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် တစ်ခါ၊ တစ်ခု - လုပ်ငန်း - ရှား ချိန် ခွဲလုပ်သင့်ပါသည်။

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ဥစ္စာနေ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး:

ကျေးဇူးတင်အားတောင်း: (ခွေး:ခွေး: ခြင်း: ခြင်း: အင်း:အင်း:)


- ဤမှာ အိမ်ထောင်ရေး အရေးအတွက် < ၂၇၀ > နှိပ်ပါသည်။
- ဤမှာ အထူး < ၁ > အိမ်ထောင်ရေး အရေးအတွက် < ၁၀ >၊ အထူး < ၂ > အိမ်ထောင်ရေး အရေး အတွက် < ၆၀ >၊ အထူး < ၃ > အိမ်ထောင်ရေး အရေးအတွက် < ၁၀၀ >၊ အထူး < ၄ >
- အိမ်ထောင်ရေး အရေးအတွက် < ၁၀၀ > နှိပ်ပါသည်။
- ဤမှာ အထူး < ၃ > ခြင်း < ၄ > မှာ အရေး: ချား: ပါသည်။
- နှစ် ဝမ်း: ဂရုတစိုက် နေရာ: ရင်း: အကြောင်း: အရေး: ကတော့, အရေးအတွက် အရေး: အထူး: နှစ်: ပါ: ခြင်း, လျှပ်စီး: ထောက်ရှာ အထူး: ဖြစ်ပါသည်။
- ဝမ်း: ဂရုတစိုက်: ပါ: တံ: သူ့: တွင်: အိမ်ကိန်း: လုပ်ငန်း: တွင် ပါ: အထူး: အရေးအတွက်: ဖြစ်: တစ်: ပေး: ဆောင်: အရေး: ခြင်း: သူ့: တို့: ရှိ: ဆုံး: ဖြစ်: ချက်: အကြံ: ညွှန်: များ: ကို: ပြင်း: ဝန်း: စင်း: စား: အရေး: ပေး: သင့်: ပါ: သင့်။
- အိမ်ကိန်း: လုပ်ငန်း: တွင် မိမိ: ရှား: မှာ: ရှိ: တံ: ကပ်: သား:၊ နေ: စား: အထူး: အထူး: ကို: စစ်: တွင်: လုပ်ငန်း: စေ: ချက်: ပါ: သင့်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 < အမျိုးသား + အမျိုးသမီး >

ကျေးဇူး-သေ-တိုး-ကျေးဇူး

ကျေးဇူးအပူ- အသစ်တရား



အနီရောင် => အသိပညာ
 အမည်းရောင် => အမျိုးသား
 ပါဝင်သူ => အား = ၂၀
 ၈ = ၂၅

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - စေတနာတို့ (ဓမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ နိဗ္ဗိဒ္ဓိ၊ နိဗ္ဗိဒ္ဓိ၊ နိဗ္ဗိဒ္ဓိ)

အုပ်စု - သင်းတူ

- အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ ယှဉ်လာရင် စာကြောရဲ့ မလုံခြုံမှုကြောင့် လဲဆို့ရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ ခံစိတ်ကပ်လို့ ယုံကြည်မှုနည်းတယ်။
- အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လာအောင် အမျိုးသမီးတွေလည်း မိမိအစွမ်းအားကိုးရန် အမျိုးသားတွေက အားပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
- အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ယှဉ်အားစိတ်ကပ်မှုတွေဟာလည်း အမျိုးသမီးများ ဖြစ်စေလိပ်လိပ်ခြင်း ဖြင့် ဝင်ရောက်မှုရှိပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုမိုဆိုင်ရာတွင် ဆိပ်မကွာပါ။ အမျိုးသားများမှ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆေးတိုးကျေးရွာ

(ခေတ်စားခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အကျိုးပြုအများဆုံးအဖွဲ့က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ ၁ ဝင်ပါစေ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အကျိုးပြုမှု အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှာ - အချိုးသမီး အဖွဲ့ ၁ ဝင်ပါစေ၊ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအခြေခံ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ပါသည်။
- ရဲစခန်း၊ မီးသတ်တို့မှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား နှုတ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့များလိုအပ်ပါသည်။
- လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာလူထုအား အကျိုးပြုပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်တုံးစွဲမှုပြဇယား

ဧည့်သည် + ဆေးဝါး

ကျား	မ	ကျား + မ
ယပ်ထွက်စက်	အင်ဂျင်စက်	ယပ်
ဗား	အိမ်ထွက်ခွ	ရေကန် + ရေတွင်း
ပန်းရုံ	ယက်ကန်	ကား
ထွက်ထယ်စ	ထွက်ပျက်စက်	ဆိုင်ကယ်
ထုတ်ကန်		ဇွန်
		ကော်လာဂျီ
		ရေ
		ထယ်စ
		စက်ကိရိယာ

အရှင်းအရှင်းထိန်းချုပ်မှုပုံစံပေးပါ။

ကျားစွာ - ဆေးတို့

ကျား	မ	ကျား + မ
တွန်းစက် ပန်းခုံ ကောက်လာဖို့ စာကြည့်တိုက် ဖြည်း စွား ဓမ္မာရုံ ရေငှက်	ဆေး အပ်ချုပ်စက် ယက်ကန် ထန်း၊ ဇွန်၊ သစ် ဆေးရောင်	လတ် ရေကန် + ရေကန် တယ်မြေ

ဥစ္စာဓန ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူး - စေးမိုး

အဆင့်	ဘဝန်ထမ်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၀	ဧည့်သည်၊ ဧည့်သည်၊ ဧည့်သည်၊ ထုတ်ဝေရေး၊ ဆိုရှယ် TV, အယ်ဒီတာချုပ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖွဲ့စည်းပေး	၁၀	၃.၇%
၁	စေးလိပ်ခွဲ၊ ဆိုရှယ်၊ TV, နားမဝင်၊ နှိုင်းနှိုင်း	၆၀	၁၂.၂%
၂	အိမ်ထောင်စုသည်။ မိမိတို့အဖွဲ့သည်။	၁၀၀	၃၇.၀၃%
၃	ယက်လည်ထုတ်ဝေ၊ ငွေ၊ နားမဝင်၊ ဖွဲ့စည်း	၁၀၀	၃၇.၀၃%
စုစုပေါင်း			၁၀၀%

ပိုင်းဆိုင်ရာပြုလုပ် ပြဿနာ

ကျေးရွာ - ဆေးတိုင်း

(စော့စော့၊ ခြင်း၊ ခွင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ရွာမှာ အမျိုးသားတွေက ထန်းတတ်၊ လယ်တာလုပ်ငန်း၊ ပန်းစုံ၊ လက်သား၊ လှည်း၊ ခွား၊ လယ်ကွန်ကန် များကို အသုံးပြု၍ များကြသည်။

- ရွာတွင် အမျိုးသမီးတွေက စက်ချုပ်၊ ဆေးလိပ်၊ ရွေးရောင်း၊ ထက်ကန်၊ စတာ အိတ်တွင်း မျှ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

- အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာလုပ်ငန်းများ တောနီသူ၊ ကမ်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် စတာလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

- ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာ လုပ်ငန်းများ၌ အချင်း၊ ခိုဝှက်ချွန်၊ လုပ်ငန်းအရည်အသွေး မြှုပ် ပျက်ဖြုတ်ပေးဆုံးပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

"ဆေးလိပ်" ဈေးဝယ်ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးစန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ - ၄၀၀၀၅၅၃၁၆
၂။	ဒေါ်ခင်စန်းဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ - ၉၇၈၈၄၀၀၂၉
၃။	ဦးဝင်းအောင်	မိတ္တောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ - ၄၅၆၉၅၃၃၂၂
၄။	ဒေါ်ခင်မြင့်စန်း	မိတ္တောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ - ၇၉၈၆၀၀၀၉၀
၅။	ဦးကျော်မြင့်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ - ၉၇၃၇၆၃၅၆
၆။	ဒေါ်ဒွင်အိ	ဝယ်ယူရေး (ဖွဲ့စည်းကော်မတီ)	၀၉ - ၄၂၉၈၅၈၃၉
၇။	ဦးစိုးဦး	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)	၀၉ - ၄၂၉၉၈၅၈၃၉
၈။	ဒေါ်ခင်ဝင်းအေး	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)	၀၉ - ၄၂၉၉၈၅၈၃၉
၉။	ဦးဖြူအောင်	ယဉ်ပတ်တိုက်သိမ်းရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၉ - ၂၅၃၁၅၅၄၈
၁၀။	ဒေါ်ဒီမိတ်သန်း	ယဉ်ပတ်တိုက်သိမ်းရေး	၀၉ - ၉၆၀၂၅၉၀၄
၁၁။	ဒေါ်အေးအေးအေး	ငွေစာရေးအဖွဲ့	၀၉ - ၄၂၉၉၈၅၈၃၉
၁၂။	ဒေါ်စိန်စိန်	ဆေးစစ်ဦးစီးဌာန	၀၉ - ၄၂၉၉၈၅၈၃၉
၁၃။	ဦးစိုးစိန်	ဆေးစစ်ဦးစီးဌာန	၀၉ - ၄၅၆၉၅၃၃၂၂
၁၄။	ဦးစည်အောင်	ဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ - ၄၂၉၉၈၅၈၃၉
၁၅။	ဒေါ်မိုးမိုး	ဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်	၀၉ - ၉၅၇၂၄၄၃၅၄
၁၆။	ဦးသိန်းဖြူအောင်	ဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်	၀၉ - ၄၂၉၉၈၅၈၃၉

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအုန်းစောင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၆၆၅၁၅၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအုန်းစောင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာ အစားထိုးဈေးနှုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၇၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၂ ၅၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၃ ၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၄၇	၆၈၈
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၄၇	၆၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

	အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
	အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
	မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
	မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရဲ့ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) 
(၂) 

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး အုန်းတောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး သုတေဇ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၃.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရွှန်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၉ -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရွှန်းမောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၄၇	၅၈၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၀	၂၇၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ~~၂၀၀၈~~ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၂ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် | ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် | ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအုန်းမောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအုန်းမောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယူနစ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးစဉ်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းရွှေစာကစ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၈- ၄၂ ၉၉ ၄ ၅ ၈၃၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစာစောစ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ဧက၊ လုံး (၆)	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဇာ၊ တရား
ကျေးရွာ		ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၉၈ ---	၂၂၃၂၈၂	ဘာသာ (၁) --- ၄၃ ---	၂၂၃၂၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ၉၈ ---	၅၄၇	၆၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၅၀	၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နစ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	✓
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	✓
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပပံ့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် /မသိပါ

(ခ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မတ်ပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ပေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ၆၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ၆၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၆၅၂

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဇွဲ ဇွဲ၊ စောင့်

လက်မှတ် [Signature] ဇွဲ၊ ၁၃.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်မောင်

လက်မှတ် [Signature] ဇွဲ၊ ၁၃.၁၁.၂၀၁၈



လူထုထပ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာနည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစွဲ မောင်

နေ့စွဲ ၁၅.၂.၁၇ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ မြို့နယ် - နွားတုံမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၆ ဓာရာ ကျေးရွာ - ဆေးတုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၅၂	၆၃	၅၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၆၀	၅၀	၅၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၃၈	၅၂	၃၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုတုံ့ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၅.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၂၇	၃၀	၁၇	၆၈	၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၅.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၂၇	၃၀	၁၇	၆၈	၅၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၅.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၂၇	၃၀	၁၇	၆၈	၅၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးထိန်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစွာ မောင်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး : မြို့နယ် ရွာမကြီး : ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တော : ကျေးရွာ အေးတောင်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၃	၁၇	၁၉	၁၉ မဇာ
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၃	၁၉	၁၉	၁၉ မဇာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၅	၄၈	၄၈	၄၈ မဇာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၃၀	၄၀	၄၀	၄၀ မဇာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၈	၁၅	၁၅	၁၅ မဇာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး					

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းရမည်။

စည်ရုံးလျှောက်ထားသည့် အမည် - မြို့ရွာအောင်

ဇနီးမောင်နှံများ အဖေအမိအမည်များ ဖြည့်စွက်ရန် () ဖြည့်စွက်ရန် ()

စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ ဖြည့်စွက်ရန် () ဖြည့်စွက်ရန် ()

စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ ဖြည့်စွက်ရန် () ဖြည့်စွက်ရန် ()

စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ ဖြည့်စွက်ရန် () ဖြည့်စွက်ရန် ()

စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ	ဇနီးမောင်နှံများ		အစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ				စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ
	စက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များ	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ	အဖေအမိအမည်များ	အဖေအမိအမည်များ	အဖေအမိအမည်များ	အဖေအမိအမည်များ	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအဖွဲ့ဝင်များ	၁၃.၀၁.၁၈	၁၃.၀၁.၁၈	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်များအဖွဲ့ဝင်များ	၁၃.၀၁.၁၈	၁၃.၀၁.၁၈	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ချုပ်ကိုင်သူများ							
၄။ မြို့နယ်အစိုးရ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း ဝန်ထောက်များ							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း ဝန်ထောက်များ	၁၃.၀၁.၁၈	၁၃.၀၁.၁၈	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ချုပ်ကိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၃.၀၁.၁၈	၁၃.၀၁.၁၈	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၂၂	၆၀	၉၂	၉၂	၂၇၇	၂၉.၆၀၇.
၆.၃။ သတ္တုရေးကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၂၂	၆၀	၉၂	၉၂	၂၇၇	၂၉.၆၀၇.
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၂၂	၆၀	၉၂	၉၂	၂၇၇	၂၉.၆၀၇.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၂၀	၆၀	၇၀	၇၀	၂၇၇	၂၅.၂၇၇.
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၆.၁၉	၁၃.၆.၁၉	၉၂	၁၅၅	၂၅၇	၂၅၇	၂၇၇	၂၉.၆၀၇.
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၃.၆.၁၉	၁၃.၆.၁၉	၉၂	၁၅၅	၂၅၇	၂၅၇	၂၇၇	၂၉.၆၀၇.

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစောစော

နေ့စွဲ - ၀၃-၀၂-၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မှာ ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး ဦးနယ် - အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု - ဆင်စော ကျေးရွာ - စောင်းစို

က။ အဝက်အစ်အတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဝက်အစ်အတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အစ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဝက်အစ်အတားအဆီးများ
၁ မြို့ရပ်ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာမရသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေအနေအထား	၁ မြို့ရပ်ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာမရသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေအနေအထား
၂ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း	၂ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း
၄ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း	၄ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ မြို့ရပ်ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာမရသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေအနေအထား	၁ မြို့ရပ်ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာမရသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေအနေအထား
၂ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း	၂ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း
၄ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း	၄ ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း

ဂ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြို့ရပ်ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာမရသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေအနေအထား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀	၁၂၃၅
၂	ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀	၁၂၃၅
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၃၅
၄	ကျောက်၊ အားလျှော့စား၊ သူများ စားစရာမရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၅၀၀၀၀၀	၁၂၃၅
၅	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စေ့ဖိုးမပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၁၂၃၅

ဃ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စားပေးချိ	အမျိုးသမီး	
၂	စာတင်ပို့ပေးမှု နှင့် နှစ်စဉ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၃	ခန္ဓာရှင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးဝင်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၀၅-၀၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နီအိတ်အောင်
 နေ့စွဲ - ၅.၅.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု စောင်းတန်း ကျေးရွာ စောင်းတန်း
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူငယ်များ လေ့လာပညာရရှိရေး	၁ စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်း လျှော့ချပေးခြင်း	၂ ရွာတွင်း ရွာတွင်း အားလုံး ဆေးကုရေး
၃ ရွာတွင်း ရွာတွင်း အားလုံး ဆေးကုရေး	၃ ငွေပေးစီမံခန့်ခွဲရေး
၄ ငွေပေးစီမံခန့်ခွဲရေး	၄ အလုပ်ပေး နာမကျန်း ဖြစ် လေ့လာရေး
၅ အလုပ်ပေး နာမကျန်း ဖြစ် လေ့လာရေး	၅ အလုပ်ပေး နာမကျန်း ဖြစ် လေ့လာရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ အထိပညာ မဟုတ်သူများ	၁ စာသင်ကျောင်း လျှော့ချပေး
၂ ငွေပေးစီမံခန့်ခွဲရေး	၂ ရွာတွင်း ရွာတွင်း အားလုံး ဆေးကုရေး
၃ ရွာတွင်း ရွာတွင်း အားလုံး ဆေးကုရေး	၃ ငွေပေးစီမံခန့်ခွဲရေး
၄ စာသင်ကျောင်း လျှော့ချပေး	၄ အလုပ်ပေး နာမကျန်း ဖြစ် လေ့လာရေး
၅ အလုပ်ပေး နာမကျန်း ဖြစ် လေ့လာရေး	၅ အလုပ်ပေး နာမကျန်း ဖြစ် လေ့လာရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ရွာတွင်း အားလုံး ဆေးကုရေး	ကျေးရွာအတွက်	၇၀၀၀၀၀	၅၂၅
၂	စာသင်ကျောင်း လျှော့ချပေး	ကျေးရွာအတွက်	၆၀၀၀၀၀	၅၂၅
၃	ငွေပေးစီမံခန့်ခွဲရေး	ကျေးရွာအတွက်	၅၀၀၀၀၀	၅၂၅
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျွန်းစာချုပ်အားချိ	အမျိုးသမီး	
၂	မာကြည့်တိုက်အောက်ခြင်း	အမျိုးသား	
၃	အတည်လုပ်စစ်ချိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမောင် လက်မှတ် တော် နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ညွှန်စာ		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဘုတ်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သင်းတရား ၊ ကျေးရွာ စောင်းတို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဖို့ရောင်းသွားလာရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖွတ်ခမ်းဖိုးထိုင်မရုံလောက်သောကန်ခင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖွားလုပ်ရန်နည်းသောကန်ခင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကရော့ပေါ့ခြားကျား ဖြစ်လာရခြင်းခင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာထွင်းလင်းစွာ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောင်းသား/မူကြမ်း ဖွဲ့စည်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖွတ်ခမ်းဖိုးထိုင်စွာ လုပ်ကိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း ဖွားလှောင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကရော့ပေါ့ခြားကျား ဖြစ်လာရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာထဲ ငွေကမ်းခြေ	မာမျိုးသား + မာမျိုးသမီး		၁				၂၃၅
၂	ရွာထဲ ကျေးဇာတိ	မာမျိုးသား + မာမျိုးသမီး		၂				၂၃၅
၃	ရွာထဲ ဝတ်စုံတိုက်	မာမျိုးသား + မာမျိုးသမီး		၃				၂၃၅
၄								
၅								

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရွာထဲ ရေအေးစောစို	မာမျိုးသား + မာမျိုးသမီး	
၂	မာမျိုးသား	မာမျိုးသား + မာမျိုးသမီး	
၃	မာမျိုးသမီး	မာမျိုးသား + မာမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] ဝန်.ရံ ၁၃-၁-၂၀၁၅

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာထဲပင်စေ့ရွာ
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၅.၁၁.၂၀၁၅
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၆နံ.၃၆ (၁၁)နာရီ
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေး
 တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၇၇)၊ အမျိုးသမီး (၂၀၀)၊ စုစုပေါင်း (၂၇၇)

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းဝေး၌ ကျေးရွာများကို ပြီးစီးနေသော စာမေးပေးရန်
ရောက်လာသော ကျေးရွာယူဆွေးနွေးပေးရန်၊ ကျေးရွာတစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးရွာတစ်
မံကိန်းကားလည်း အထူးပင် ကျေးရွာတစ်ကြောင်း စေတနာရှိအဖြစ် ကျေးရွာ
အထူးကားလည်း အစည်းဝေးတက်ရောက်ပေးရန် အစည်းဝေး အောင်မြင်
မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစည်းဝေးစစ်တိုင်း လည်း အစည်းဝေး တက်ရောက်ပေး
ပါရန် စေတနာရှိအဖြစ်။

ထို့နောက် ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြီးစီးသော စာမေးပေးရန်
ရောက်ပေးသော ကျေးရွာယူဆွေးနွေးပေးရန် ကျေးရွာတစ်ကြောင်း
စေတနာ သည်။ ထို့နောက် ယခုပြုလုပ်သော ကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ရန်
ရွေးချယ်စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်ကြောင်း စေတနာ သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီ
ဝင်များ၏ တာဝန်ထူးရားများကို ရှင်းလင်းစေတနာ သည်။ ထို့နောက်
ကော်မတီဝင်များကို ကျေးရွာယူဆွေးနွေးချယ်စီမံသည်။ ထို့နောက်

ပျဉ်းစည်ရှုံးလျှော့မှု၊ ဒို့ဒို့ထူထွက် စိတ်ကိန်းကပ်ကိန်းအားရွှေ့ပြောင်း
 ထည်။ စိတ်ကိန်းကို စာပိုင်း၊ ဇာတ်ပိုင်း၊ အဆင့်မြင့်အဆင့် နှင့် အစောင့်
 ဗာဏည်ကော်ကောလိဒွန် သည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြုစုစားဆောင် အစောင့်
 ထည်ကော်ကောလိဒွန် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စောင့်ရှောက်ပျဉ်းစည် စိတ်
 ကိန်းအဆင့်ကို တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပြုစုကောလိဒွန်ကြောင့်
 ကြောင့် ဝါသည်။ ဘိုး နောင် ဦး အစောင့် ယေဘုယျ စွမ်း
 ဆက်ဆံခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းအား ကြားသည်။ ထို့နောက် အစောင့်
 ကိန်းများ ပျဉ်းစည်-ရွှေ့ပြောင်း ထပ်မံပြုစုပေးကမ်းခြင်း
 ကြောင့်၊ ထို့နောက် ပျဉ်းစည်-ရွှေ့ပြောင်းမှု နှင့် နှစ်ယောက်
 အစည်းအဝေးအား စောင့်ရှောက်ပျဉ်းစည် အဆင့်မြင့် မည်လျှင်အား
 တို့ပေးကမ်း အစည်းအဝေးအား အစောင့်ခြင်း ဖြစ်ပြီး
 ဝါသည်။

လက်မှတ် _____
 မှတ်တမ်းတင်သူ _____
 ရာထူး _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုပိမံကံနံ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာယုအရွာ
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၃.၁၁.၁၅
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၉ နာရီ (၁၁) နာရီ
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်း

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၇)၊ အမျိုးသမီး (၁၉)၊ စုစုပေါင်း (၇၆)

ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ အစည်းအဝေး၌ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ
 တက်ရောက်လာကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ဝင်များ

နဂါးတို့သည် အား ခြွေးချွင်းစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ နဂါးတို့သည် ဆန်
 စားရန် နည်းလမ်းများ ပြုလုပ်စားသုံးခြင်း နှင့် နွားမွေးမြူရေးနှင့် ယဉ်
 နှစ်ခြင်းပတ်သက်သည့် နည်းလမ်းများကို စားသုံးပါသည်။ နွားမွေးမြူရေးနှင့်
 နွားမွေးရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အားဖြင့် ချွေးချွင်းစွာ ယဉ်နှစ်ခြင်း
 ချွေးချွင်း ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတစ်ခု ခြွေးချွင်းပါသည်။ ထို့နောက်
 ဆန်စားရန် နည်းလမ်းများ ပြုလုပ်စားသုံးမှု စီမံကိန်း အစောင့်
 စောင့်ရေးရာတွင် နွားမွေးမြူရေး တာဝန်ထူထောင် ကြပါစေရန်
 ချွေးချွင်းတောင်းကြပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း အစောင့်စောင့်ရေး
 ရာတွင် အဓိကအားထားရမည့် ကြောင့်နှင့် အဓိကအားထား
 အကြောင်း အကျယ်တဝင့် ဖွင့်လှစ်ပေးကြပါသည်။
 ထို့နောက် စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိုးရှိစေရန် ယဉ်နှစ်ခြင်း
 လိုအပ်သည့် နည်းလမ်းများ အားဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြပါသည်။
 ထို့နောက် အစားအသုံး အားဖြင့် အစောင့်စောင့်ရေး အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။

လက်မှတ် _____ ဒါ
 မှတ်တမ်းတင်သူ _____ ဒါဟော်
 ရာထူး _____ ငှ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စာမူ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MTS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံ မလဲ
အခြေခံအောက်အညီ	၁	ရွာစာတွက်လက်၊ မြို့မအခြေခံအောက်အညီ	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံ မလဲ
	၂	ရွာတွင်လက်ဖက်ရည်	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံ မလဲ
	၃	စက်ရုံအောက်အညီ	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅	စက်ရုံအောက်အညီ	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အောက်အညီအောက်အညီ	၁	စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စက်ရုံအောက်အညီ	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ	၁	အေးပေးအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ပျားခဲတိုက် ခါခြေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိဘူးပါ မရှိဘူးပါ
	၂	မာဗျာတိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိဘူးပါ မရှိဘူးပါ
	၃	မုဟုံတောင်ခြေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိဘူးပါ မရှိဘူးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

၁၃။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဦးချဲ့မောင် ရက်စွဲ- ၁၄.၈.၂၀၁၉ ရွာ- ဆေးထိုး VDP ရက်စွဲ ၁၄-၈-၂၀၁၉

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-သင်းတရားကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –