

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သစ်ထိပ်ကျေးရွာ ၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ကညင်ကုန်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 25

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 33

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 42

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် 45




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကညင်ကုန်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကညင်ကုန်း၊ သစ်ထိပ်၊ ကြီးကြာဝင်း၊ ကိုးယောက်၊ ချက်ကုန်း၊ သစ်ဖြူကျင်း၊သာစည်၊ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သစ်ထိပ်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။အိမ်ခြေ(၇)အိမ်ဖြင့် တည်ထောင်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိ၊ စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။နှစ်ပေါင်း(၃၀)ခန့်ကြာမှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။စာသင်ကျောင်းကို (၁၉၉၂)ခုနှစ်တွင် ချင်းကုန်းကျောင်းမှခွဲ၍ တွဲဖက် အဖြစ်သင်ကြားခဲ့သည်။(၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် အစိုးရခွဲကျောင်းရရှိပြီးကျောင်းသားဦးရေ(၅၃)ယောက်ရှိ ပါသည်။ ရွာတည်စာအိမ်များမှာ သက်ကယ်မိုး၊ဝါးကြမ်းခင်း၊ဝါးထရံကာ ဖြင့်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြသည်။ လက်ရှိတွင် (၄၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီး စာသင်ကျောင်း၊ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ရေတွင်းများလည်း တူးဖော်သုံးစွဲခဲ့သည်။လက်ရှိ လယ်ဧကမှာ(၃၀၀)ခန့်ရှိသည်။စပါး၊မြေပဲ၊နမ်း၊နေကြာများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။လက်ရှိလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာမကောင်းသေးပါ။ပညာရေးတွင် အနည်းငယ်တိုးတက်မှုရှိသော်လည်း ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာအားနည်းနေပါသေးသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (မရှိ)

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|-----|------------|
| ဗမာ | ၄၉ | ၁၃၇ | ၁၄၈ | ၂၈၅ |

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီး | ၂၁ | ၁၄ | ၁၄ | ၂၈ |
| မြေယာမဲ့ | ၂ | ၃ | ၄ | ၇ |
| မသန်စွမ်း | | | | |



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|------------------|------------|-------------------|-------|
| စပါး | ကျွဲ | စပါးအရောင်းအဝယ် | |
| နှမ်းစိုက် | နွား | နှမ်းအရောင်းအဝယ် | |
| မြေပဲ | ဝက် | ကုန် ရောင်း/ဝယ် | |
| နေကြာ၊ ခရမ်းချဉ် | ကြက် | | |
| မြေတောက်ပဲ | | | |
| ကြက်သွန်၊ အာလူး | | | |

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၂၁၂ ဧက | ၆၁ ဧက | - ဧက | ရှိ | ၃၅/၁ | - |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၁ | - | - | - | ၁ | ၃ |

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ထွန်ထယ် | ကျွဲ | နွား |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|------|
| အရေအတွက် | ၁၁ | ၃ | ၄၆/၄၆ | ၂ | ၁၆၄ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၉၆ | ၄၉ | ၁၀ | ၂၀ | |

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရေအတွက် | ၁ | ၁ | - | ၅၀ | ၁၀၀ | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|-------------|--------|-------------|------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|----|----|----|--|
| ၁ | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (We alth Ranking) | ၂၂-၁-၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ | ၂၆ | ၂၉ | ၅၅ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြာ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၂၂-၁-၁၇ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ | ၂၀ | ၁၁ | ၃၁ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ |
| ၃ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map) | ၂၂-၁-၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ | ၂၅ | ၂၈ | ၅၃ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ |
| ၄ | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree) | ၂၂-၁-၁၇ | အမျိုးသားအမျိုးသမီး ကော်မတီဝင်များ | ၈ | - | ၈ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။ |
| ၅ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking) | ၂၃-၁-၁၇ | အမျိုးသားအုပ်စု၊ အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၂၀ | ၂၄ | ၄၄ | အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၂၂-၁-၁၇ | ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့ | ၁၅ | ၁၀ | ၂၅ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု |
| ၇ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၂၂-၁-၁၇ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ | ၁၅ | ၃၀ | ၄၅ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း |
| ၈ | ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map) | ၂၃-၁-၁၇ | ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၂၅ | ၂၇ | ၅၂ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/ မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း |



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

| အဆင့် | အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|-------------------|--|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ | အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ) | ၁၃ | ၂၇% |
| အလယ်အလတ် | အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုလှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ) | ၃၄ | ၆၉% |
| နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု(မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင် | ၂ | ၄% |
| အလွန်နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင် | - | - |
| စုစုပေါင်း | | ၄၉ | ၁၀၀% |



ဆွေးနွေးချက်

တပို့တွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လလယ်မှစ၍ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

ကဆုန်၊ နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ ပြောင်း၊ နမ်း၊ မြေပဲ၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၇၅၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၈၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများ မွေးမြူကြပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ ၉၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်း ကျရောက်တတ်သည့် အခါလည်း ရှိပါသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။ တန်ခူး၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုများရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သွားလာမှု ရှိပါသည်။

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နန်းတပ်ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ သစ်ထိပ်ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၇မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရံသားဖွား၊ အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများ၊ ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိပါသည်။

သစ်ထိပ်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး၊ အနောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ ကျေးရွာ ပတ်လည်တွင် လယ်ယာမြေများရှိပြီး၊ တောင်ဘက်တွင် စားကျက်မြေများ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မူးချောင်း ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များမှာ မူးချောင်းအတွင်းမှသာ သဲများရရှိနိုင်ပါသည်။ အိမ်သုံးထင်းများကို ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာကုန်းကွက် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လောင်စာထင်း အနဲငယ်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာမြေများ အသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ၊နမ်း စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စားကျက်မြေများတွင် ကျွဲ၊နွားများ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများ သော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာသည် သစ်တောများနှင့် နီးကပ်ပြီး အသုံးဝင်သောသစ်များ ရရှိနိုင်သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစွာရ ရှိနိုင်သည်။

သဲကျောက်ရရှိနိုင်မှုမှာ ရှားပါးသော်လည်း အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် သုံးရန်မှာ လုံလောက်သည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေ မှုရှိသည်။



၅။ ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ကညင်ကုန်အုပ်စု . သစ်ထိပ်ကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်



ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး

အကြောင်းရင်း

- ရွာချင်း ဆက်သွယ်မှု ပျက်စီးခြင်း
- ကျေးရွာတွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း
- တောင်ကုန်း ရေအတွက် မယုံလောက်ခြင်း
- ကျေးရွာစားကြမ်းတိုက်မရှိခြင်း

အကျိုးဆက်

- ရွာတစ်ရွာမှတစ်ရွာသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
- စက်ကြီး ချွန်အိုများ နှင့် ကလေးများ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
- ဘေးအန္တရာယ် ရရှိနိုင်ခြင်း
- အပင်များ မပျက်စီးနိုင်ခြင်း
- အကျိုးအမြတ် မရနိုင်ခြင်း

ဖြေရှင်း နိုင်မည့်နည်းလမ်း

- ရွာချင်း ဆက်သွယ်မှု ပြုပြင်ခြင်း
- ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- စက်ကြီး ချွန်အိုများ နှင့် ကလေးများ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
- ကျေးရွာစားကြမ်းတိုက် ထောက်ပံ့ခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းသည် အတွက် စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ကလေးများပညာရေးတွင် နောက်နှေးခြင်း၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေးရခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ခရိုင်ဆက်သွယ်သောလမ်းများ အဆက်အသွယ်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ အစီအစဉ်မရှိခြင်းတို့ပြင်ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းသည် အတွက်စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာငွေအင်အားဖြင့် မတတ်နိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် လူထု လုပ်အားဖြင့် ကူညီလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်လည်း ရရှိလာသော လမ်းကို စဉ်ဆက် မပြတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား (Matrix Ranking)

ဆက်ထိပ်ကျေးဇူး ဦးစားပေးထုတ်ဖန်ရွေးချယ်ခြင်း

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | အဆင့် |
|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| ၁ | ရုစုစုအဖွဲ့ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅ | ၁ |
| ၂ | အဖွဲ့အစည်း | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ |
| ၃ | အဖွဲ့အစည်း | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ |
| ၄ | အဖွဲ့အစည်း | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ |
| ၅ | အဖွဲ့အစည်း | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ |



ဆွေးနွေးချက်

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ သိန်း၅၃၁၁နှင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။


စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် သစ်ထိပ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို သိန်း ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကြီးကြောင်းကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို သိန်း ၂၀၀ကျော်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်ကာလတွင် ကျေးရွာအုပ်စုထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့် သိန်း ၄၀၀ ရရှိ သည်။ စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် သစ်ဖြူကျင်းကျေးရွာနှင့် ချင်းကုန်းကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ထား သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဆင့်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထနှစ် တွင် ကိုးယောက်၊ သာစည်၊ ကညင်ကုန်း ကျေးရွာ(၃)ရွာမှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဆင့် အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာအနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။







ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထား မှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊ သစ်တော၊ သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများ နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သော အကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

သစ်ထိပ်ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်၍ စည်းလုံးမှု ရှိသော်လည်း မြို့နယ်ရှိ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သစ်တော၊ ရဲစခန်း၊ စိုက်ဘဏ်၊ စသည့်ဌာနများနှင့်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကျန်ဌာန များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသေးသည်။



၉။ ကျား- မ ရေးရာခွဲ ခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

| ပိုင်ဆိုင်ခြင်း | | | ထိန်းချုပ်ခြင်း | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| | | စပါး | သစ် | ရွှေ | စပါး |
| | | လယ်ယာ | တောထွက် ပစ္စည်း | ငွေ | လယ်ယာ |
| | | တောထွက် ပစ္စည်း | | | ရေ |
| | | သဲကျောက် | | | သဲကျောက် |
| | | ရေ | | | |
| | | ငွေ | | | |
| | | ရွှေ | | | |
| | | သစ် | | | |



ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ရွှေ့ငွေ၊ စပါး၊ ဝါး၊ လယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သဲ၊ ကျောက်၊ အိမ်ထောင် ပရိဘောဂ၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရာတွင်နှင့် ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများသာ (သို့) အမျိုးသမီးများသာဟူ၍ သီးသန့်မရှိဘဲ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ တန်းတူအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုများအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် ကျား၊မ ရေးရာ ခွဲခြားမှုမရှိသလောက် နည်းပါးပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။



၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် အဆင့်(၄)အထိ ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့် အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက် စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန် အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ထွက်ပေါ်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ သစ်ထိပ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများ အခွင့်အရေး ရရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အခြေခံပညာရေးကို လက်လှမ်းမှီသည့် အနေအထား ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ် အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများသာတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ တောတောင်များအမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ် ဆောင်ရွက်မှု အမျိုးသမီးများတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများလည်း ပိုင်းကူလုပ်ပေးရပါမည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာတွင်းလမ်းများ ကိုကျောက်ခင်းလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ သောက်ရေတွင်းများရရှိခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်စွာရရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း စာကြည့်တိုက်ဆောက်၍ ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည့်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာသောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာမည်။ ကျေးရွာဈေးများရရှိ၍ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရောင်းချမှုတွင် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအား သစ်ထိပ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သောရွာလေးဖြစ်လာမည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာသူ သားများ အနေဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် မတတ်နိုင်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အကူညီတောင်းခံ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

| | | | |
|----|------------|---|------------------------|
| ၁၃ | ဒေါ်မြသန်း | မ | အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး |
|----|------------|---|------------------------|



| | | | |
|----|---------------|------|-----------------------|
| ၁၄ | ဦးဝင်းလွင် | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅ | ဒေါ်ဝေဇင်ဖူး | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဦးအောင်မင်းဦး | ကျား | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးဆန်းဝင်း အုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်မြင့်အေး အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား-မ | ရာထူး |
|-----|-------------------|--------|---|
| ၁ | ဦးမျိုးမင်းဦး | ကျား | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်ခင်စန်းဌေး | မ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဒေါ်ဆုမွန်ကျော် | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၄ | ဒေါ်ချောဆုခိုင် | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း |
| ၅ | ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်း | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဦးညီညီဝင်း | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၇ | ဦးဝင်းအောင် | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ခိုင်ဇင်နွယ် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးမောင်ပြုံး | ကျား | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၁၀ | ဒေါ်မာမာဝင်း | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်မိဝိုင်း | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးမြင့်အောင် | ကျား | အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး |

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်နီနီဝင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။၂၅/ ၁.../၂၀၁၇.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်တိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ညွှန် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နီနီဝင်း |
| ပြည်နယ်/5တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး | ကျေးရွာအုပ်စု ကညင်ကျွန်း |
| | | ကျေးရွာ သစ်တိတ် |

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ----- | ၅၀ | ဘာသာ (၁) ----- | |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော အခြား | | ဘာသာရော ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ကျား (၉) မ (၈) | | ၁၅ |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ----- | ၁၃၂ | ၁၅၁ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၅၂ | ၈ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ (၁၅) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၁ မိုင်/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀:၁၅ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀:၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မီးဖိုချောစက်မက်
- (၂) _____



(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျောင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နီနီဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

| | | | |
|---|--|---|--|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာရမည်။ | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) | |
| စည်းရုံးရေးမှု/ဖန်ထမ်း အမည် မိန့်ဦးဝင်း | | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) | |
| နေ့စွဲ ၂၅.၀.၂၀၁၇ | | ကျေးရွာအုပ်စု ကညင်ကုန်း ကျေးရွာ သစ်ထွယ် | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ဝန်ကြီးဌာန မင်းလတ်တန်း | | | |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၄.၀.၂၀၁၇ | ၂၄.၀.၂၀၁၇ | ၂၄ | ၂၆ | ၅၀ | ၆၆၁ ၅၀ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၅.၀.၂၀၁၇ | ၂၅.၀.၂၀၁၇ | ၂၄ | ၂၆ | ၅၀ | ၆၆၁ ၅၀ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 30.8.17 | 30.3.17 | 13 | 4 | 17 | | | | | | | | | | | |
| ၆.၄၊ မြင်/စိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | | | | |



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နီနီဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ မကွေးပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၁ ခပ်တိုက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့အနည်းငယ် - လူမှုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|--|
| ၁ စာကြည့်တိုက် | ၁ စက်ရေတွင်း |
| ၂ ဆေးပေးခန်း | ၂ ဆေးပေးခန်း |
| ၃ စက်ရေတွင်း၊ ရေကန် | ၃ စာကြည့်တိုက် |
| ၄ ရွာချစ်ဆက်လမ်း | ၄ ရွာတွင်းလမ်း (ဆေးသားလမ်း) |
| ၅ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း | ၅ ရွာချစ်ဆက်လမ်း (") |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ခ။ မှန်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ |
|---|--|
| ၁ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ဖို့ | ၁ စက်ရေ ရရှိဖို့ |
| ၂ ကျေးရွာတွင်းကလေးသူငယ်များအတွက် | ၂ ကန်ရွာလုံးသောက်ရုံး၊ ကျောက်လက်ရွာ ရရှိဖို့ |
| ၃ ကျေးရွာတွင်းဆေးပေးခန်း ရရှိဖို့ | ၃ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ဖို့ |
| ၄ ကျေးရွာကျေးစားစားစားစားစားစားစား | ၄ ကျေးရွာကျေးစားစားစားစားစားစားစား |
| ၅ စက်ရေတွင်း၊ ရေကန် ရရှိဖို့ | ၅ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ဖို့ |
| ၆ စက်ရွာလုံးသောက်ရုံး၊ ရေဖွယ်ကုန်ရရှိဖို့ | ၆ ကလေးသူငယ်များ အသိပညာ မဟုတ်ဘဲ ရရှိဖို့ |
| ၇ ရွာချစ်ဆက်သောလမ်း ဆွဲဖို့ | ၇ ရွာတွင်းဆေးသားလမ်း ဆွဲဖို့ |
| ၈ သွားလာရလွယ်ကူဖို့ | ၈ ကျေးရွာသူသား များ ရွာလူထုလွယ်ကူဖို့ |
| ၉ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ဆွဲဖို့ | ၉ ရွာချစ်ဆက်လမ်း ဆောက်လုပ်ဖို့ |
| ၁၀ ကျေးရွာတွင်းရွာသားရလွယ်ကူဖို့ | ၁၀ စက်ရေလုံးသွားလာရလွယ်ကူဖို့ |



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ရွာစုဦးဆက်ဖြေသာလမ်း | ကျား + မ | ၂၅၀ သိန်း | |
| ၂ | စက်ရေကွင်း | မ | ၁၀၀ သိန်း | |
| ၃ | စာကြည့်တိုက် | ကျား + မ | ၁၀၀ သိန်း | |
| ၄ | ရွာကွင်းလမ်း | ကျား + မ | ၁၀၀ သိန်း | |
| ၅ | ဆေးဝေးခန်း | ကျား + မ | ၂၅၀ သိန်း | |
| | | | | |
| | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | ၂၄ နာရီ ဂီတိလမ်းရေး | ကျား + မ | |
| ၂ | ဆေးဝေးခန်း | ကျား + မ | |
| ၃ | ရိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း | ကျား + မ | |
| ၄ | မွေးမြူရေးသင်တန်း | ကျား + မ | |
| ၅ | စက်ချုပ်သင်တန်း | မ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးမင်းဦး လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၅. ၈. ၂၀၀၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှာခမ်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတိုင်းအတာ ဖြည့်စုံအောင်မြင်သည်ဟုလည်း ဤပုံစံအား ဖြည့်စုံပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တော်အောက်ရေပိတ်ခွက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့စီရန်အတွက် မှောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အစွက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုအခါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မရပ်တိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာစုများ/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်နီနီစား

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်အတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကျန်းမာရေးစဉ် | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|---|--|--------------------------|------------------------|---|--|--|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့ | | |
| သာစည် | ပြားစုစား ဂရုစား | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ | | | | | |
| ကလေးစု | ကျေးရွာခမ်းမ စုစုစား | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ | | | | | |

စက်ဝန်းအားအပတ်ပြင်ပပေးပါ (V) စက်ဝန်း (o) စက်ဝန်း (u) စက်ဝန်း (p) စက်ဝန်း (q)

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစောစော ၁.၉.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရွာ သစ်ကိုင်
ရွာအုပ်စု ကညင်ကင်း
စည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ခုနစ်ကော်ကြီးကျောင်း၊ ဇေယျာ
စည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၅.၁.၂၀၁၇
စည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း.....)

စည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၂၄)ဦး၊ မ(၂၆)ဦး=(၅၀)ဦး
ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဤရွယ်ချက် (၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူဖြစ်ထွန်းစေရန်အား ရွေးချယ်အတည်ပြု ဖြေရှင်းရန်

(၂) ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ ထိခိုက် ဖြစ်စေခြင်းရွေးချယ်ပေးခြင်းရန်

(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ရွေးချယ်အတည်ပြု ဖြေရှင်းရန်

အစည်းအဝေးချက် (၁) သစ်ကိုင်ကျေးရွာ ခုနစ်ကော်ကြီးကျောင်း၊ ဇေယျာတွင် ရက်ပသော ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ဖြစ်ထွန်းစေရန်အား ရွေးချယ်အတည်ပြု ဖြေရှင်းရန်အား ရွေးချယ်ပေး ခြင်းရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများကိုလည်း ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိကော်မတီ ဝင်များကိုလည်း ဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင် ပြုလုပ်/ မရှိ ဖြစ် စေခြင်း ရွေးချယ်မှုရှိသော ကော်မတီဝင်များအား ဖြစ်လည်ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာအတွက် အဓိကအားဖြင့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အား ရွေးချယ်ပေးခြင်း ရှိပြီး အကျိုးခံစားခွင့်များကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အား ရွေးချယ်ပေးခြင်း ရှိပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

“ ကျေးရွာမိမိ၏ နိဒါန်းအထောက်အကူဖြင့် ကော်မတီဝင်များ၊ ရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းဖြစ်သာရွာရွေးချယ် ဖြစ်ရန် ၊ အများသဘောတူသူများကို ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မရှိသော ၂၀၁၆/၁၆ ဗြဟ္မစက်မတီဟောင်းများ နေရာတွင် သစ်တောင် သူများကို စားသုံးစေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာအဝက် အစီအစဉ်များ ဖော်ထုတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ”

သဘောတူညီချက်။

“ ကော်မတီဝင်များအား ၂၀၁၆/၁၆ မြန်မာ့မတီဝင်ဟောင်းများ ဖြင့် ၂၀၁၇ တွင် ထုတ်ဝေသော အစီအစဉ် ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီကြသည်။ ထိုအစီအစဉ်ကော်မတီဝင်များ နေရာတွင် သစ်တောင် သောကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဟု သဘောတူညီကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် များကို ဖိစီးကျေးရွာတွင်း အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ရွေးချယ်ရန် သဘောတူကြသည်။ ”

Ru
ဒေါ်စောစော
အစီရင်ခံစာရေးဆရာ
(စောနာဝန်ထမ်း)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

သစ်တိုင်.....

ကျေးရွာအုပ်စု

ကညင်ကျွန်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဇေယျာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

၂၀၁၁.၀၁.၂၀.၂၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ

တက်ယနှစ်စီမံကိန်း၊ ပကတိအခြေခံ၊ မိတ်ဆက်.....

အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး = (၅၀) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက် (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း သိရှိ ဖြစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

လည်ပတ် ပုံအဆင့်ဆင့်ကို သိရှိရန်

(၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ မှန်ကန်စွာရွေးချယ် နိုင်ရန်။

(၃) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပါဝင်သော လူထုဆန်းစစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ကညင်ကျွန်းအုပ်စု သစ်တိုင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဇေယျာတွင်
တက်ယနှစ်စီမံကိန်းစတင်နိုင်ရန် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်း
အဝေးကို နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း
အဝေးတွင် ဖောင်၊ လဲလာစသော ရန်ပုံငွေများ၊ စီမံကိန်းထပ်တိုး
မြို့နယ်များ အကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်
ပတ်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ ကျား၊ မရေးရာ ကဏ္ဍအား ရှင်းလင်းခြင်း၊
ဝေဖန်အကြံပြုကဏ္ဍအား မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း၊ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီ အကာအကွယ်များ၊ လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်
များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ဗိမိကျေးရွာ
 အတွက် စေတနာ့ အဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာတွင်
 နေထိုင်သူများကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်း ချပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၏
 အာဏအာဓိများဖော်ထုတ်ရာတွင်လည်း ကိုင်းရင်းသားလူနည်း
 စုများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ပါဝင်ရန်နှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း
 များဖြင့်လုပ်ရာတွင်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ဆွေးနွေးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ " ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ရာတွင် ဝင်လင်းမြင်
 ယာမြင်ရန်၊ အများသဘောတူသူများကိုရွေးချယ်ရန် ဆုံး
 ဖြတ်ခဲ့သည်။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ
 ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန်လည်း အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်။ " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အများသဘောဆန္ဒအတိုင်း
 ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း
 များဖြစ်သည် အရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းမှုများ ရေးဆွဲခြင်း၊ လူမှု
 အခြေအနေများကြည့်၍ ဆန်းစစ်ခြင်းဆုံးသတ်ခြင်း၊ လူမှုစီး
 ပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်
 သဘောတူညီကြသည်။

Rhu
 ဒေါ်ခင်မာမာ
 အစီရင်ခံစာရေးသူ
 (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

သစ်ထပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးဇူးပြုမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|------------------------------------|-------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | စာကြည့်တိုက် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁ | စိုက်ပျိုးရေး | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | ရွေးချယ်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | စက်ချုပ် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ | ၁ | ဆေးပေးစဉ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | ဆေးဝါး ပစ္စည်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | စက်ကရက် | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| ပညာရေး | ၁ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| အခြား | ၁ | ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | ရွာတွင်း လမ်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | ၂၄ နာရီ ရေပေးစနစ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |