

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

စီးခုံကျေးရွာ၊ ရေဦးကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရေဦး	စီးခုံ	
		သရက်ညီနောင်	
		ရေဦး	
		မကျီးစု	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာ - စတင်ချုပ် အုပ်စု - ရေဦး	ကျေးရွာအမည်	မြို့နယ် - ရတနာတောင် ရက်စွဲ - ၄ - ၈ - ၂၀၁၇
ခုနှစ်	ဖာလောင်းစားမာရာ	
၁၉၇၅	ပွင့် နိမ့်မြေများဖြင့် ငှက်ကြီးဖြတ်ခဲ့သောလမ်းပေါ် ဝန်းကျင်တွင် (၄) နှစ်သာ ကျန်ရှိပြီး အာသာရေးကျောင်းပါ ပျက်စီး ဘွားခြင်း	
၁၉၉၁	ရွာဖိစွာဖ မှား နှစ်၊ လျယ်ဖ မှား ဖြန့်လျှပ်ထူတောင်ခြင်း	
၁၉၉၂	ရွာဖိုကျောင်းပိုင်း ရှင်းလင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဖြန့်လျှပ် ထောက်လှယ်ပြီး နှိုစန္ဒာကာသာ မား ပဋိပစ္စ ခြိုးကွယ်	
၁၉၉၈	ဦးပညာသာမီ . ဗု . ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း စတင်ဖွင့်၍ သင်ကြားစဉ် အနည်းငယ်ကျင် ဖွင့် ကျေးရွာဗု ကျောင်းသားဦးရေ (၇၀) ကျော်ခန့်ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပာဇေ့ကီ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းဖွင့်သင်ကြားစဉ်	
၂၀၁၄	မြို့နယ် ကျေးလက် ဦးစီးဌာန သီးလျှိုင် - စတင်ချုပ် - ကျေးဦး လမ်း ဖောက်လှုပ်ရာ ဗု . နောင် လျှပ် ဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း ဖွင့် စတင်ချုပ်ကိစ္စ ခြင်း	
၂၀၁၇	လျှပ်ဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း ကော်မတီ မှား ဖွဲ့စည်းပြီး မြေသားလမ်း - အကျယ် - (၁၀) - ပေ ၀ - ယာ - မျောင်း (၁) ပေ အရွှေ . (၂၄၅၅) - ပေ တို့အား ရှင်း ကျောက် ဆေးကီ လှုပ်ငန်း စတင်ဖြစ် ဖြစ် ဦးဆုံးပါသည့်	
<p>လျှပ်ဗဟိုဖြူစီမံကိန်းကော်မတီ ကျား <၉> မ (၇) စုစုပေါင်း (၁၆) - ဦး</p> <p style="text-align: right;">မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမောင်တင်</p>		

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၆	၂၈	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃	၁၅	၂၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၆	၅	၂၁	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။


၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၁၉	၄၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၁၉	၄၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အသက်မွေး နေထိုင်ကြောင်း နှင့် အကျိုးစီးပွား စိုက်ပျိုးရေးကို အသုံးပြုကြသည်။
- လယ် / ပသာအရင်းအမြစ်များ အများအပြားရှိသည်။ ရေချိုအရင်းအမြစ် နည်းပါးသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်တွင် ရေချိုအရင်းအမြစ် နည်းပါးသည်။
- ကျေးရွာပင်ပင် ပြောင်းရွှေ့မှုများရှိသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်

အမျိုးအစား	သက်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း	ဒီဂရီဆောင်ရာ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဝိုက်၊ ကား၊ ကျွဲ၊ ငွေ၊ လယ်ယာ	၁၃	
အလယ်အလတ်	ကျွဲ၊ ငွေ၊ လယ်၊ ဝိုက်၊ သုံးအိမ်၊ ဘီး၊ ကား	၁၃	
အဆင်မပြေ	တိုက်မရှိ၊ ကားမရှိ၊ လယ်မရှိ၊ ယမရှိ	၁၃	
ခိုကိုးကုမိ	ဆွေမရှိ၊ များမရှိ၊ ဆေးကပ်ပုံ၊ မသင့်သူမရှိ	-	
စုစုပေါင်း	-	၃၉	


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အုစန္ဒာ (ဂ)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဧရာ(ပုသိ)၊ မဇ္ဈာန်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)




ပင်ကိုအိမ်သုံးသမ္မိတည်း

အုတ်စု - ၁၇၉၅
လျှော် - ၁၅၅၅

၇၇၅၅ - ၁၇၇၅
မြို့နယ် - ၇၇၅၅


၀၅၅၅



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်တင်အောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ(၅)သို့

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီ	အပူချိန်	အလင်း	အလွန်အေး	အလွန်အပူ	အပူ	အပူပို	အပူပို	အပူပို	အပူပို	အပူပို	အပူပို	အပူပို	အပူပို
အပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူပို	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ

အပူချိန် - ၂၀-၂၅°C
 အလင်း - ရတနာပန်း
 အပူ - နေ
 အပူပို - ရေ
 အပူပို - လက်ခမ်း
 အပူပို - ရေ
 အပူပို - အေးထိုးပေး
 အပူပို - လမ်း
 အပူပို - ဆန်ကောင်း
 အပူပို - အားလပ်ရက်
 အပူပို - ငွေထုတ်

အပူချိန် - ၂၀-၂၅°C
 အလင်း - ရတနာပန်း
 အပူ - နေ
 အပူပို - ရေ
 အပူပို - လက်ခမ်း
 အပူပို - ရေ
 အပူပို - အေးထိုးပေး
 အပူပို - လမ်း
 အပူပို - ဆန်ကောင်း
 အပူပို - အားလပ်ရက်
 အပူပို - ငွေထုတ်

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း


ရာသီခွင်ပြုပြန်ရေး
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


- ကျေးဇူး၏ အဓိက အသက်မွေး ဖွဲ့စည်း စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေး အား ဖွဲ့စည်း (၄) လ လောက် လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။
- အဓိက အသက်မွေး ဖွဲ့ လုပ်ငန်း မရှိ ဘေး အခါ ကျားလျှင် လုပ်ကိုင် စား သောက်ကြသည်။

~~အမျိုးမျိုး၏~~

- အမျိုးသား များ၏ လုပ်အား ၁ နှစ် ပျမ်း မျှ (၄၀၀၀) ရှိပြီး အမျိုးသမီး များ၏ လုပ်အား ၁ ပျမ်း မျှ (၃၀၀၀) ဖြစ်သည်။
- စာနစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေ သည် မိသားစု စာနစ်နှစ်ပတ် လုံး စားသောက်ရန် လောက် င ယုံ သာ ရှိသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)





အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

၎င်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း
ဆေးဝေဒါးခြင်းနှင့် ဆေးစစ်ခြင်း

- ဓာတ်ဆဲလ်ပေါက်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပါ
- ပရိုတိတ် အဖွဲ့ က ဖွဲ့စည်းပြီး ဖော်ပြချက်များ၊ အာဟာရဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်
- အမျိုးသမီး အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ပြီး ဂုဏ်သိမ်းမှု၊ ဆယ်ဒီဇိုင်းများနှင့် အမျိုးသမီးများပါဝင်
- ဂုဏ်သိမ်းမှု ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဆေးဝေဒါးခြင်း စာတမ်း အစီအစဉ် စာရွက်အဖွဲ့ပါဝင်
- ချေးငွေပေးဆောင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပြီးစီးသည့် အစီအစဉ်နှင့် ခွဲခြားတွင် အာဟာရပါဝင်
- ချေးငွေအဖွဲ့များနှင့် ပြန်လည်အဖွဲ့များနှင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ချိတ်ဆက်

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ဒေသနာများ သမီးတို့အားပေးရန်

ကျေးဇူး - စီးခုံ

၇၇၅ - ၂၈.၁၁.၁၇

အုပ်စု - ရှေး

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

၁။ အိမ်သုံးရေခပ်ရာတွင် ဆေးလွန်ခြင်း

၂။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ စီမံကိန်းခြင်း

၃။ မြို့သို့ ကုန်များ (ရွာတွင်းထွက်ကုန်များ) ပို့ရာတွင် အခွန် အခါများ ပိုမိုပေးခြင်း မရှိပါ။

၄။ ကျေးဇူးမကင်း စာကြည့်တိုက် မရှိသော ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂများ ပံ့ပိုးမှု ရရှိခြင်း ။

၅။ စာသင်ဆောင် မရှိသောကြောင့် ပညာသင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း ။

၆။

အပျိုသား အခက်ခဲများ

ကျေးဇူး စီးခုံ
အုတ်စု - ရေဦး

ရက်စွဲ - 28.11.17
ဖြန့်ဖြူး - ရမည်းသင်း

၁။ ကျေးဇူး အတွင်း၌ ကလေးများ စာသင်ရာတွင် စာသင်ဆောင်မရှိသောကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း ။

၂။ လျှပ်စစ်မီး၊ မဏ္ဍိပ် ပညာရေးများ၊ ကျန်းမာရေးများ၊ စီးပွားရေးများ အခြားစွာများ ကဲ့သို့ လျှပ်စစ်မီး၌ တိုးတက်မှု နှေးကွေးခြင်း ။

၃။ အဟုတ်အကုန် ဖြစ်ခြင်း ။

၄။ ရာခိုင်ရာတွင် အကျမ်းဝေးလွန်းခြင်း ။

၆။ (ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်း များ

ကျေးရွာ - စီးခုံ

၇က်စွဲ - 28.11.17

ဆယ်စု - ရေဦး

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

၁။ စာကြည့်တိုက်

၂။ ရေသွယ် ဗိုက်သွယ်တန်း ဖြစ်

၃။ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်

၄။ ရွာတွင်းလမ်း

၆။ (၇) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

စာမျိုးသားမျှော်မှန်း ချက်များ

ကျေးရွာ - စီးခုံ

ရက်စွဲ - 28.11.17

အုပ်စု - ရေဦး

ဦးမှူး - ရှုမည်းသင်း

- ၁။ စာသင်အောင် ဆများ ဆဖြား ဖြိ၍ ပညာတတ် လူငယ်များ ပေါများရန်။
- ၂။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး များ ပြည့်စုံ လာစေရန်။
- ၃။ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်း လာစေရန်။
- ၄။ ရွာချင်း ဆက် များ ကောင်းလာစေရန်။
- ၅။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် ဖွံ့ဖြိုးစေရန်။
- ၆။ ရေချိုကွင်း ဆဖြား များ ဆဖြား ဖြိလာစေရန်။

အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူး စီးခုံ
ဒုဗ်ဇု - ရေဦး

ဂြက်စွဲ. 28.11.17
ဇွဲနယ်-ရမည်းသင်း

၁။ ဆေးပေးခန်း ဂြိလာဏ် အမျိုးသမီးများ သားဖွားရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်။

၂။ အရေပေါ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက် လိုအပ်ရာတွင် ~~အား~~ ပြည့်စုံလာစေရန်။

၃။ ရေတွင်းများ ပျော့များလာစေရန်။

၄။ မညာတတ်သူငယ်များ ပေါများလာပြီး ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ အချိန်တို့ အတွင်း တိုးတက်လာစေရန်။

၅။ စာကြည့်တိုက် ဂြိလာဏ် မပေသုတများ ကြွယ်ဝ လာစေရန်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမောင်တင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်လုံး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးကြည်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်တင်နီလာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးဝင်းဆောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဒေါ်မိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမောင်မြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးမောင်ဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးရဲမင်းထိုက်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးနေဆန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ယုစန္ဒာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဝင်းမောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဘိုမ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးလင်းလင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသန်းလွင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးစံများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၀) ဧက(၀)၊ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)		
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ၁၅/၈၀၁၅၀၆၆		ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၅၂၆		
၀၆.၅ - ၁၅. ၁၂. ၂၀၂၀		ကျေးရွာ - ၆: ၃		
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း - ၆၅၅၅၀၁		ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၅၂၆		
စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ				
စတင်သည့် ဇန.	တိုင်သည့် ဇန.	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၁၃	၁၂	၂၅ ၂၆ ၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၁၃	၁၂	၂၅ ၂၆ ၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းထုတ်ဖော်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၁၁.၁၇	၁၉	၈	၂၇ ၂၈ ၂၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး		မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ထုတ်ဖော်ချက်ကို ရွာသူ၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် ၇-၀၄(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အဆင့် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် ဝန်ထမ်းများအား အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခေါ်ကောသီဝင်း**

နေ့စွဲ - **၂၅. ၁၁. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(၁) မှတ်စား(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ပရိတ် - **မန္တလေး** မြို့နယ်/ရပ်ကွက် - **ကျေးရွာအုပ်စု - ရေဦ** ကျေးရွာ - **စီးချို**

- ၁ - ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကလေး နှစ်စားစာသင် ဂုဏ်ထူးဆောင် နှင့် ဗဟို သောကြောင့် ကလေးများအတွက် ပညာသင်ရတင်ခန်း။
- ၂ - ရွာချင်းဆက်လမ်း များ မကောင်းခြင်း။
- ၃ - ဇွဲသို့ ကန် များ (ရွာတွင်းထွက်ကန် များ) သွားရန် ရတင် ဆင်နွဲ ဖြင့် ပို နိုင် ခြင်း မရှိပါ။
- ၄ - ကျေးရွာ အတွင်းရှိ စာကြည့်တိုက် မရှိသော ကြောင့် လူငယ်များ မယူသုတ နည်းပါးခြင်း။
- ၅ - ဆင်နွဲ စာသင်ဆောင် အဆင့်အသင့် မရှိသော ကြောင့် ပညာ သင်ရတင် ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ကွေး ခြင်း။
- ၆ - စာသင်ဆောင် နည်းပါး ခြင်း။
- ၇ - ဆင်နွဲ ရေခဲရေအား မရခြင်း။
- ၈ - ဆင်နွဲ ရေခဲရေအား မရခြင်း။
- ၉ - ဆင်နွဲ ရေခဲရေအား မရခြင်း။
- ၁၀ - ဆင်နွဲ ရေခဲရေအား မရခြင်း။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အမှတ်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အမှတ်များ
၁ - စာသင်ဆောင် များ မကောင်းခြင်း	၁ - ဆေး ဖေး ခရီး ခြံလျှင် နာကျင် သမီး များ
၂ - နှစ် ပညာတတ် လူငယ် များ ပေါ် များခြင်း	၂ - ဆေးရုံအိမ် သားရွာ ရတင် ဆင်နွဲ ရေခဲရေ
၃ - ကျေးရွာ နှင့် ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ပြုလုပ်	၃ - ဆေးရုံ ပေါ် ကျန်း မာရေ စောင့် ကြောက် မှုများ
၄ - လာစေရန်	၄ - ကောက် လိုဏ်း ရတင် လည်း ကောင်း ခြင်း
၅ - စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့်	၅ - ဇွဲ ပြုလုပ် ချ လာစေရန်

၆	ရွာတွင်း စက် ကမ်း များ ကောင်း လာချင်	၆	ကျေးဇူး ဖြစ် ပေါ် များ လာချင်
၇	သုံး ရေ ဝါ များ လာချင်	၇	ကျေးဇူး ဖြစ် ဖွဲ့ ဖြစ် ဖွဲ့ များ များ လာချင်
၈	ကျွန်း မီး ရုံး စောင့် ရှောင် များ လာချင်	၈	ကျေးဇူး ဖြစ် လာချင်
၉	စောင့် ရေ ချို ဖွဲ့ လာ များ ကျား ခြံ	၉	စောင့် ရေ ချို ဖွဲ့ လာ များ ကျား ခြံ
၁၀	လာချင်	၁၀	ကျေးဇူး ဖြစ် လာချင်

အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

- စာကြည့်တိုက် - ကျား + ဗ ၇,၀၀၀,၀၀၀/- ၁၂၈
- ရေသွယ် ပိုက် သွယ်တန်း ဖြစ် - ကျား + ဗ ၅,၀၀၀,၀၀၀/- ၁၂၈
- မူလတန်း ကျောင်း စောင့်သစ် - ကျား + ဗ ၇,၀၀၀,၀၀၀/- ၁၂၈
- ရွာတွင်း လမ်း - ဗ ၃,၀၀၀,၀၀၀/- ၁၂၈

၁	အတိုး နည်း ပျား ငွေ	ဗ	စာမျိုး သမီး များ ဖြစ် ပေ
၂	မွေး ဖြူ လှ	ကျား + ဗ	ငွေ ၇ ဖြစ် စာ နှစ် အစာ ငွေ ပြန်
၃			စက် ခုံ နှင့် အခြား သက် ဖွဲ့ ဖွဲ့
၄			မူလ နှစ် များ ဖြစ် ဝါ က စောင့် ရေ ချို
၅			

ခေါင်း ခေါင်း၊ စီး ကျား များ စီမံ ကိန်း အထောက် အကူ ပြု ကော် မီ တီ မှ အတည် ပြု သည်။

အမည် ဦး မောင် မောင် လက်မှတ် [Signature] ၀၃.၅ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - 28. 11. 2017

အချိန် - ညနေ ၃: ၀၀ နာရီ

နေရာ - စည်းရုံးကျေးရွာ ဦးတင်မိုးနေအိမ်

ကျေးရွာ - စည်းရုံး

အုပ်စု - ကန်စိုင်း

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် ကျား (၆၃) + မ (၃၂) = ပေါင်း (၉၅)

ရည်ရွယ်ချက် " စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့သန်တမ်းများ ခန့်
တာဝန်များအား နားလည်သိရှိစေရန် "

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု အဖွင့်အခွာစကားပြော
ဇယားဇယား ယူဆစဉ်းရုံးရှေးဖွဲ့မှု ယူဆစဉ်း
စီမံကိန်းအကြောင်း ဖိတ်ဆက်ရှင်းပြပါသည်။ စီမံကိန်း
ရည်ရွယ်ချက်များ ၊ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက် (၁၅)ချက် နှင့်
စီမံကိန်းစက်ရုံးအကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ ဖိတ်ဆက်ခြင်း
တွင် စီမံကိန်းသည် ကျား၊မဂေဟဏ္ဍာ ၊ ဝေဖန်အင်္ဂါ
တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးစနစ် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေစီးဆင်းပုံစံ
ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များ စသည်
တို့ ပါဝင်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ "

ထို့နောက် စိမ်းကိုးသည် (၄) ခု၏ ဆက်တိုက် တောက်ယုံရွေး၍ မည်ဖြစ်ကြောင်း
 စိမ်းကိုးစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် ပါရှိကြောင်း
 စိမ်းကိုးပျဉ်းစွဲများကို ဖျဉ်းပျဉ်းပတ်တိုင် အစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်
 ချက်ချ မြတ် ၊ ဖြစ် ၊ နှင့် လိုပတ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အကောင်အထည်
 ဖော်ဆောင်ရွက်ရသော စိမ်းကိုးဖြစ်ကြောင်း ၊ အများအတွက်အကျိုးပြု
 သောပုဂ္ဂိုလ်စွဲများကို အများသဘောတူအဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်
 ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ဖြောဖြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစိမ်းအို
 စွဲနှင့် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ကျေးရွာစိမ်းကိုးအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်း
 ပုံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်း ပုံတို့အား
 ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းလင်းဖြောဖြားပါသည်။

ဦးရွေးချက် (၂) ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနှင့် အစီအစဉ်
 အကြောင်းရှင်းလင်းဖြောဖြားပါသည်။ ဣဉ်ထက်ပေး
 ဆက်ဖြင့် ရွေးချယ်မှုနှင့်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံရှင်းပြပါသည်။

“ဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနှင့် အစီအစဉ်တွင်
 ကျေးရွာလူထုသည် မဲပေးရွေးချယ်မှုအား မဆောင်
 ရွက်စေလိုကြောင်း ကျေးရွာတွင် အားလုံးက စည်းလုံးညီညွတ်
 ဖွဲ့ရှိပြီး အများသဘောတူအဖွဲ့ဖြင့်သာ ရွေးချယ်ထင်မြင်
 လိုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အားလုံးသဘောတူညီစွာ
 ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦး ဖော်
 နှင့် ဒေါ် ဒိုန် ။ ။ ထို့အားရွေးချယ်ကော်မတီ

ကုသိုလ်စွာ ။

“ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးဇူးလူထုသည်
အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ကျေးဇူးစေတနာ့သန်တမ်း
ထင်မြောက်မှုအား သဘောတူကြပါသည်။”

(ဦးကျော်စိန်)
ဗဟိုကော်မတီဝင်

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူး - 28.11.2017

အချိန် - ည ၅:00 မှစ၍

နေရာ - စည်းရုံးကျေးဇူး ဦးဝင်းကျော်အိမ်

ကျေးဇူး - ခေတ်မီ

အုပ်စု - ကန်စိုက်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၆၃)၊ မိန်းမ (၃၂) - စုစုပေါင်း ၉၅

ရှည်ရှည်ချစ်ချစ် " " ဖူးဖူးဆန်းဆန်းခြင်းပျော်ရွှင်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ကျေးဇူးဆွဲရန် ကျေးဇူးရှိမိန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းရန် " " ဖူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းခြင်းရန် ရှည်ရှည်ချစ်ချစ်
ဗျားအားရှမ်းယင်းပြောကြားပါသည်။ " ဖူထုဆန်းဆန်းခြင်း
တူတူညီညီ အားပေးပံ့ပိုးခြင်းပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးအားပေးခြင်း
ချစ်ချစ်၊ အရင်းမြစ်များအားပေးထောက်ခံရန်နှင့် ကျေးဇူး
၏ တိကျစွာတွင် အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
ရန် စာတင်တို့အားရှမ်းယင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့အပြင်
ဖူထုဆန်းဆန်းခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ခွဲ၍
ဆွေးနွေးရေးဆွဲရန်ရင်းမြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထက်ထက်ကျ်ကျ်များ
ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများအားမဲပေးရန်ကျေးဇူးပြု
ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဒုးဆွေးချက် (၂)။

" ကျေးဇူးဖွဲ့စည်းရေးဦးစားပေးလျှင်လုံးများအားကျေးဇူးပြု
ဖိတ်ပါက ကျေးဇူးရှိမိန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် ကျေးဇူးရှိမိတက်
ကော်မတီ (VPC) တို့အားမဲပေးရန် ထက်ထက်ကျ်ကျ်
ချက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဖြတ်ချက် (၁) ။

။ ကျေးရွာလူထုသည် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား
မိမိပေးရွေးချယ်စေလိုက်၍ ၎င်းတို့သဘောတူသော အများ
သဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ခုံးဖြတ်ကြ
သည် ကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း
အများ သဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း
ခုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက်။

။ အထက်ပါခုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ခုံးဖြတ်ခဲ့ရာ
ပထမဆုံးဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဂွာကွေး
ကန်ကုန်လမ်းခင်းစီလုပ်ငန်းခွဲများကို အဆင့်(၁)
ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းနောက်ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများ
ကိုလည်း အဝီတီဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ရွေး
ချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာလူထုချစ်ခင်ခုံးဖြတ်
ချက်များအား သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

(ဦးကျော်စိ)
-ဗြဟ္မစာမင်းတင်တို့

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း (သုသာန်သွားလမ်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ (✓) ကျား ()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	မ () ကျား (✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ ()			

			ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေသန့်စက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			

	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 ၊
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)