



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan (VDP)
 ဆီးဒင်ယံကျေးရွာ၊ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ဆီးဒင်ယံ ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) ဆီးဒင်ယံ ကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဆီးဒင်ယံကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာ

ဆီးဒင်ယံကျေးရွာအုပ်စုကို မုန်းဝမ်းဒေသတွင် နေထိုင်သော ခန္တီးရှမ်းလူမျိုးများ ဦးဆုံးနေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ဆီးဒင်ချောင်းကို " နမ့်ဆေတင့်" ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ဆီးဒင်ရွာ၏ မြောက်ဘက်ရှိ တောင်တန်းရှည် (ရှမ်းအခေါ်-လွယ်ဖာကန်၊ ခြံတဘက်ဖြင့်ချထားသည့်ပုံစံရှိ၍)၏ တောင်ခြေတွင် ကချင်လူမျိုး အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့် လာရောက်နေထိုင်ကြသည်။ ထိုအချိန်အခါတွင် အဦးဆုံးနေထိုင်သည့် ခန္တီးရှမ်းများမှာ အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြပြီးမရှိကြတော့ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ကချင်လူမျိုးတို့က တောင်ချုပ်ကြီးဖြစ်လာပြီး မျိုးစုအားဖြင့် လဂ မျိုးစုများဖြစ်ကြသည်။

၁၉၁၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဦးစံဆိုး(ယခုသက်ရှိထင်ရှား)၊ ပုလွယ်လုံ အပါအဝင် (၁၀)အိမ်ထောင်စုတို့ သည် ရေရှင်မှနေ၍ ဆီးဒင်ရွာသို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီး ပုလွယ်လုံက- ကချင်စကားတတ်၍ တောင်ချုပ်ကြီးထံ ကျွဲ(၃)ကောင်ပေး၍ နေထိုင်ခွင့်တောင်းခဲ့ရာ တောင်ချုပ်ကြီးက ကချင်များသည် (ယခုကက်သလစ် လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိရာ) ကုန်းမြင့်ကလေးမှ လွယ်ဖာကန်တောင်ခြေဘက်ထိ နေထိုင်ရန် နှင့် ကုန်းမြင့်ကလေး မှ မြေပြန့်ဘက်တွင် ရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်ရန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ရှမ်းလူမျိုး ပုလွယ်လုံ (မူရင်းနေရပ် ကောလင်း)မှ ပထမဦးဆုံးသူကြီးလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ခန္တီးရှမ်း ဦးလာသစ် သူကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် ရှမ်းနှင့် ကချင် အိမ်ခြေ (၂၀၀)ကျော်ခန့်ရှိ ရွာကြီးတစ်ရွာ အဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဦးခွန်ဆန်၊ ဦးသန်းမောင် တို့သူကြီးလုပ်ခဲ့သည်။ ဦးသန်းမောင်သေဆုံး၍ ဦးစံဆိုးသူကြီး လုပ်ခဲ့သည်။ ဦးစံဆိုးသည် သူကြီးခေတ်မှ ပထမကောင်စီထိ သူကြီး-ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခဲ့သည်။

ပထမကောင်စီတွင် ဦးစံဆိုးသည် ၁၇(၁)ဖြင့် အရေးယူခြင်းခံရပြီး ထောင်(၂)နှစ်ကျခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဦးပေါင်းအန်မှ ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဦးပေါင်းအန်လက်ထက်တွင် နယ်မြေ အခြေအနေလုံးဝမကောင်း၍ နမ္မတီးရှေ့တန်းရုံးထိုင်တပ်စခန်းမှ ဆီးဒင်ရွာတွင် လူနေရန်မနေသင့် ကြောင်း ပြောင်းရွှေ့ကြရန်အမိန့်ထုတ်သဖြင့် တစ်ရွာလုံးပြောင်းရွှေ့ကြရာ ရွာပျက်ခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မူရင်းနေထိုင်သူအချို့က မိမိတို့လယ်၊ အင်းမြေများကိုနုမြော၍ ရွာပြန်လာပြီး တဲအိမ်ထိုး၍ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြရင်း နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ အခြားအရပ်ဒေသရှိသူများသည် နေထိုင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ကြ၍ ပြောင်းရွှေ့လာရောက်နေထိုင်ကြရင်းမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဦးဘောက်နော်အား အေးချမ်းဖြိုးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

အိမ်ခြေ(၂၀)ကျော်ဖြင့် ရွာအဖြစ်စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည့် ဆီးဒင်ယံကျေးရွာအုပ်စုသည် ယခင် ကတည်းက ပြည်ထဲရေးစာရင်းဝင်အုပ်စုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့၍ ရွာပျက်သွားသော်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ မပျက်သဖြင့် ပြည်ထဲရေး စာရင်းဝင်ရွာအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၁-ခုနှစ် မတ်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ဦးလမူးလတောင်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ထိုစဉ်က အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်ရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်မင်းအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့၍ ယနေ့ချိန်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေလျက်ရှိကာ အိမ်ခြေ (၅၅)အိမ်ရှိပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၁၅	၂၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၁၉	၂၃	ကွဲပြားသော လူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၁၅	၂၀	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၉	၃၄	၄၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၉	၃၄	၄၃	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဝင်းပုံစံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၁၉	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

ဆီးဒင်ယံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတစ်ရွာတည်ရှိပါသည်။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် တောင်များကာရံထားပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့နှင့်တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပါသည်။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် ကချင်နှင့်ရှမ်းလူမျိုး အများဆုံးနေထိုင်ပြီး အခြားလူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် လူဦးရေ(၂၅၉)ဦးရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၅၅)စုရှိပါသည်။

ထိုအိမ်ထောင်စုများတွင် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ(၂)မျိုးရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၁၇)စုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကာ၊ ကျန်အိမ်ထောင်စု(၃၅)စုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိရွာလူထုများသည် ကြံ့ရာကျပန်းအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါသည်။ လယ်ယာရှိသူ လယ်ယာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တောတောင်ထဲတွင် သစ်ခုတ်စားကြပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ ချောင်းတွင်း သဲ၊ ကျောက်များ ရောင်းချ၍စားသောက်ကြပါသည်။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းမရှိသဖြင့် ရွာမှ ကလေးသူငယ်များ နမ္မတီးမြို့နှင့်ကံလှကျေးရွာသို့ ကျောင်းသွားတက်ရပါသည်။ ကလေးသူငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းလည်းမရှိပါ။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိသောကြောင့် လူကြီးနှင့် ကလေးများနေထိုင်မကောင်းသည့်အခါ နမ္မတီးမြို့သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် ရေတွင်းတူး၍မရနိုင်သောကြောင့် ရေများလုံလောက်စွာ အသုံးမပြုနိုင်ကြပါ။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်ရာ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)၊ မ (၁၅)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်အရေအတွက်
အဆင့် ၁	၈၀၀၀ နှုတ်ခွဲ - ၁၀၀၀၀ နှုတ်ခွဲ အခြားအိမ် ၂ နေရာ၊ အိမ်အရေ ၂ နေရာ	(၁၀) နှုတ်ခွဲ	၅-၄ ၇-၆
အဆင့် ၂	၁၀၀၀၀ နှုတ်ခွဲ - ၁၅၀၀၀ နှုတ်ခွဲ ၈၀၀၀ နှုတ်ခွဲ အထက်	(၂၀) နှုတ်ခွဲ	၃၇-၂၉
အဆင့် ၃	၁၅၀၀၀ နှုတ်ခွဲ - ၂၀၀၀၀ နှုတ်ခွဲ	(၁၆) နှုတ်ခွဲ	၃၇-၄
အဆင့် ၄	၂၀၀၀၀ နှုတ်ခွဲ အထက် အခြားအိမ် ၃ နေရာ၊ အိမ်အရေ ၃ နေရာ အခြားအိမ် ၂ နေရာ၊ အိမ်အရေ ၂ နေရာ	(၅) နှုတ်ခွဲ (၅) နှုတ်ခွဲ	၅-၃ ၇၀၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ချက်


ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် ချမ်းသာအုပ်စု၊ အသင့်အတင့်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးအုပ်စု၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုဟူ၍ (၄)မျိုးရှိပါသည်။ ချမ်းသာအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပြီး ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ အိမ်မြေ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်၊ လယ်ယာ တို့ကို ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျွဲနွားတို့ကိုလည်း တနိုင်မွေးမြူထားကြသည်။ အသင့်အတင့် အုပ်စုတွင် အိမ်ခြံမြေ၊ အိမ်ဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ၊ ဝက်ကြက် စသည့်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်မွေးမြူထားကြပါသည်။ နွမ်းပါးအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုရှိပြီး အိမ်ခြံမြေ၊ ဝက်ကြက် ပျမ်းမျှပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုတွင်(၆)အိမ်ထောင်စုရှိကာ အိမ်မြေနှင့် တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားဖြင့် ခက်ခဲစွာအသက်မွေးကြရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်ရာ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)၊ မ (၁၉)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြ ဇယားသုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသမီးများက မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေး နှင့် အသီးအနှံများကို သုံးစွဲလုပ်ကိုင်သည်။ အမျိုးသားများက လယ်ယာမြေ၊ ကျွဲနွား၊ ကားများကို အသုံးပြုလုပ်ကိုင်ပါသည်။

ရေချောင်းများနှင့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးမှုများကို နှစ်ဦးလုံးက အသုံးပြုလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ၎င်းအသုံးပြုသောပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်မှုများမှာ အမျိုးသားများကသာလျှင် အများဆုံး ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်း အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီးကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာမရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများလည်း မိမိကိုယ်ကို အားကိုယုံကြည်မှုများ အားနည်းနေပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်ရာ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)၊ မ (၁၅)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယား သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယားများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဆီးဒင်ယံကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးအချို့၏ မိသားစုသည် အမျိုးသားများကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်၍ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မှုများပြားသည်။

အလုပ်အကိုင်မရှိပဲ ကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေရရှိမှု အလွန်နည်းပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာလိုအပ်ပါသည်။ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာလူထုတို့သည် လူနည်းစုဖြစ်သဖြင့် ပညားရေးတွင်လည်း လက်လှမ်းမီမှု အလွန်အားနည်းကြပါသည်။

- ပံပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်ရာ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)၊ မ (၃၄)

(၈) ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်

ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ တို့ဖြစ်သည်။ အဓိကကျသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တို့သည် အစိုးရမှအသိအမှတ်ပြုထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်း ကော်မတီတို့မှာ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးသည် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သာရေးနာရေးတွင် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများက ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဌာနမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးစောင့်ရှောက်မှုများ ကျင်းပပေးပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆက်စပ်ဆောင် ရွက်မှု ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ

-ဦးမုန်ရာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- ကျား(၉)၊ မ (၃၄)

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ သုံးသပ်ချက်

ဆီးဒင်ယံကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ၏ကျောင်းကြိုပို့ခက်ခဲပြီး ကလေးသူငယ်များ ကျောင်းနေသင့်သည့်အရွယ်တွင် ကျောင်းမနေရပဲရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိကျေးရွာသူ/သားများသည် ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ခက်ခဲပါသည်။

ရွာတွင် ကလေးမူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များနှင့် မိဘများကြားတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသည်လည်း မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ သောက်သုံးရေရှားပါးခက်ခဲခြင်းကြောင့်လည်း ဝမ်းလျော၊ ဝမ်းပျက်ဖြစ်ခြင်းများရှိပါသည်။

လျှပ်စစ်မီးလိုင်းရှိသော်လည်း အိမ်တိုင်းမသုံးစွဲနိုင်ပါ။ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အိမ်ယာမရှိခြင်း၊ နေစရာအခက်အခဲနှင့် နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရသည်။ ရွာတွင်းတွင်ရှိသော ချောင်းမှရေသည် မိုးရာသီတွင် ရေတက်ကာ ရွာတွင်းလမ်းကိုပျက်စီးစေကာ သွားလာရခက်ခဲစေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုမှာ စိုက်ပျိုးမြေအလုံအလောက်မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန် မျှော်မှန်းသောလုပ်ငန်းများတွင် စာသင်ကျောင်းရှိမှသာလျှင် ကလေးများ၏ ပညာရေးမြင့်မား လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းရှိပါက ရွာတွင်းကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ရွာတွင်း ကလေးမူကြိုကျောင်းရှိပါက မိဘများသည် ပြင်ပသို့အလုပ်ထွက်လုပ်သော် မိမိရင်သွေးငယ်များအတွက် စိတ်အေးရမည်ဟုမျှော်မှန်းမိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သွားလာရလွယ်ကူ စေချင်ပါသည်။

ရေကောင်းရေသန့်နှင့် ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးဖူလုံစွာ ရရှိရန်ကိုလည်း မျှော်မှန်းပါသည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်နေစဉ် ရွာသားများကိုသာ အလုပ်ပေးရန်နှင့် ရွာတွင်းလုပ်အားပေးလုပ်သည့် သူများကို ဦးစားပေးအလုပ်ပေးရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်ရာ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)၊ မ (၃၄)

(၇) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

The image shows a handwritten table on a piece of paper. The title at the top left is 'လုပ်ငန်းစဉ်' (Process/Task). The table has several columns and rows. The first column contains Burmese text: 'မူကြိုကျောင်း', 'ဆေးပေးခန်း', 'ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်', 'ရွာတွင်းမြေပြင်', 'ရေပေးဝင်စရိုးပြုပြင်', 'မြေကောက်ရုံ', and 'စားနပ်ရိက္ခာအိမ်အိမ်'. The second column has 'X' marks. The third column has numbers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The fourth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The fifth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The sixth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The seventh column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The eighth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The ninth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The tenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The eleventh column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The twelfth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The thirteenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The fourteenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The fifteenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The sixteenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The seventeenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The eighteenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The nineteenth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The twentieth column has numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. The title at the top right is 'ရက်စွဲ အသက်' (Date and Age).

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတူညီသောလုပ်ငန်းများမှာ မူလတန်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် မူကြိုကျောင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေပေးဝေရေးပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားများရွေးချယ်သောလုပ်ငန်းများမှာ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးဖူလုံစွာရရှိခြင်းနှင့် ရေသွင်းမြောင်းများပြုပြင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်ရာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)၊ မ (၃၄)

ဆီးဒင်ယံကျေးရွာ ကျေးရွာလူထုနှင့်အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကိရိယာများအား စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့်အတူအဖွဲ့ခွဲ၍ ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်း



ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များအား အတည်ပြုအစားထိုးရွေးချယ်ခြင်း



ကျေးရွာလူထုမှဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရလဒ်နှင့် နည်းပညာအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ခြင်းမှတ်တမ်း

၁။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ဒုက္ခသည်)၊
၂။ မြေကန်ချ
၃။ တောင်ကျောင်းအဆောက်အအုံပြုပြင်
၄။ ရေပေးဝေရေး (အိမ်တိုင်ရာအောက်)
၅။ ရေခွင်းမြောင်းပြုပြင်
၆။ မူလဦးကျောင်း
၇။ ဆေးပေးခန်း



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ဆီးဒင်ယံကျေးရွာ- စီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ



ကျေးရွာပိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု -

ရက်စွဲ -

ကျေးရွာ -

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဖျော်ထောင်			ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်နီနီစိန်			ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးစောစော			ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၄။	ဒေါ်ခန့်ခန့်စိန်			ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဗဟိုအဖွဲ့	
၅။	ဒေါ်နီနီစိန်			ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဒေါ်အေးအေးစိန်			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၇။	ဦးရှာဖော်			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		
၈။	ဦးဝင်းစိန်			ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၉။	ဒေါ်အေးအေးစိန်			ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
				ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		
၁၀။	ဦးအောင်အောင်			အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁။	ဒေါ်အေးအေးစိန်			အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၂။	ဦးအောင်အောင်			ကျေးရွာဝေစာနာဝန်ထမ်း	အထောက်အကူ	
၁၃။	ဒေါ်အေးအေးစိန်			ကျေးရွာဝေစာနာဝန်ထမ်း	"	
၁၄။	ဦးအောင်အောင်			ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	
၁၅။	ဦးအောင်အောင်			သားစုရေး	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၆။	ဒေါ်အေးအေးစိန်			သားစုရေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁၇။	ဦးရှာဖော်			အဖွဲ့ဝင်	အထောက်အကူ	
၁၈။	ဒေါ်အေးအေးစိန်			အဖွဲ့ဝင်	"	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အောင် ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၁၀၁၂၄၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေဝင်းမင်းဦးစော
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ခါးဒွန် ၃၆ ယံ
		ကျေးရွာ- ခါးဒွန် ၃၆ ယံ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၃၅	ဘာသာ (၂) - မြန်မာဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၃	ဘာသာ (၃) -	-
လူမျိုးစုစောင့် - ၄ -	၄	ဘာသာစောင့် - ၄ -	၁
အခြား	-	-	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇	ခရစ်ယာန်	၇
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၈	၁၃၁
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၇	၂၄
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၈၇	၉၄
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၂	၈
အခြား	၁၂	၅
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၂	၂၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	နေ့၊ ရက်၊ ဝန်ထမ်း		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဏ္ဍိတဖြစ်ပေါ်ရန်မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ဝိုင်းပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄ ခုနှစ်/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ဝိုင်းပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ)



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- အစိုးရ
- (၂) ----- စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးဝေဘော် ဇော်
	လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၂.၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးမုန်ဂျိန် ဝေဘော်
	လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၂.၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောမလေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၅၀၁၇၂၁၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမျိုးစိန်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ဘီးဒေယံ
		ကျေးရွာ- ဘီးဒေယံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	40	ဘာသာ (၁) ဘုရားသာယာ	40
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	11	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	11
လူမျိုးစု (၃) မဏ	4	ဘာသာ (၃) မဏ	4
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	-	-	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1	43	1
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	7	ဘုရားသာယာ 43	512
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	131	138
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	90	101
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	27	24
လူမျိုးစု (၃) မဏ	2	8
အခြား	12	5
အိမ်ထောင်ဦးစီး	20	35

135



(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာဝန်ပေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးမှတ်ချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူတုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးမှ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2014 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ခြေစိမ်းကျေး -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 21.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းကျော်
လက်မှတ် နေ့စွဲ 21.11.2017



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖောဖေဖိုင်ဂွေ၊ ဒဒောင်**

နေ့စွဲ - **၂၃.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင် | မြို့နယ်- မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု- **အီးဒေယ** | ကျေးရွာ- **အီးဒေယ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၇ ဦး	၃၄ ဦး	၄၃ စု	ဗမာ(၆) ကျွန်း(၈) ကမ္ဘောဇ(၂၆)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၁၁ ဦး	၄၁ ဦး	၅၂ စု	ကချင်(၄၀) ဗမာ(၃) ကမ္ဘောဇ(၇၀)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၁၁ ဦး	၄၁ ဦး	၅၂ စု	ကချင်(၄၀) ဗမာ(၃) ကမ္ဘောဇ(၇၀)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၉ ဦး	၉ ဦး	၁၈ စု	ဗမာ(၁၇) ကမ္ဘောဇ(၁) ကချင်(၁)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၄.၂၀၁၇	၂၃.၄.၂၀၁၇	၉ ဦး	၉ ဦး	၁၈ စု	ဗမာ(၁၇) ကမ္ဘောဇ(၁) ကချင်(၁)
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၉ ဦး	၉ ဦး	၁၈ စု	ဗမာ(၁၇) ကမ္ဘောဇ(၁) ကချင်(၁)



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	၄ ဦး	၁၆ ဦး	၂၀၈	ကျွေး(၁၀) ဖဇာ(၁၀)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၄ ဦး	၁၆ ဦး	၂၀၈	ကျွေး(၁၀) ဖဇာ(၁၀)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၄ ဦး	၁၆ ဦး	၂၀၈	ကျွေး(၁၀) ဖဇာ(၁၀)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၄ ဦး	၁၆ ဦး	၂၀၈	ကျွေး(၁၀) ဖဇာ(၁၀)
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၃ ဦး	၄ ဦး	၇၈	ကျွေး(၃) ဖဇာ(၄)
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၆.၂၀၁၇	၈.၆.၂၀၁၇	၃ ဦး	၆ ဦး	၇၈	ကျွေး(၃) ဖဇာ(၃) ၅၆(၃)
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၆.၂၀၁၇	၁၃.၆.၂၀၁၇	၄ ဦး	၄ ဦး	၈၂	ဖဇာ(၃) ၅၆(၃) ကျွေး(၃)
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးယုန်စု**

ဇနီး ၁၈.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဘီးဒေယံ ကျေးရွာ- ဘီးဒေယံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဒီမိုကရေစီ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၄	၃၉	၃၆	ကျေး-၁၅၊ ဂြမ်း-၁၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၄	၃၉	၃၆	ကျေး-၁၅၊ ဗမာ-၄၊ ဂြမ်း-၁၂၊ ကရင်-၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၄	၃၉	၃၆	ကျေး-၁၅၊ ဗမာ-၄၊ ဂြမ်း-၁၂၊ ကရင်-၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၅	၈	၁၃	ကျေး-၆၊ ဂြမ်း-၄၊ ဗမာ-၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၅	၈	၁၃	ကျေး-၆၊ ဂြမ်း-၄၊ ဗမာ-၃



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.12.17	20.12.17	6	9	14	ကျွန်း ခြေ မဟ	7 4 3
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၁၂.၁၇	၂၈.၁၂.၁၇	6	10	16	ကျွန်း ခြေ မဟ	8 4 4
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	15.1.18	15.1.17	5	9	14	ကျွန်း ခြေ မဟ	6 4 4
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	12.1.18	12.1.18	5	8	13	ကျွန်း ခြေ မဟ	7 3 3
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	14.၂.၁၈	14.၂.၁၈	7	8	15	ကျွန်း ခြေ မဟ	8 5 2
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မြင့်ပြိုင်၊ ဒေဘင်

နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု အိ-၃၄ ယ် ကျေးရွာ အိ-၃၄ ယ်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေး သူငယ်များ၊ ကျောင်းဆရာမများ၊ အဖွဲ့အစည်း ကျောင်းမနေရ	၁ စာသင်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ ကလေးများ၊ ကျောင်းကြိုပို့ချခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာသူ/သားများအား ဆေးပေးစနစ်၊ မြို့သို့အထွက် ကျန်းမာရေး မြို့တိုက်သူများရှိပါသည်။	၂ များနာသောအာဂျီတန်း ဆေးပေးစနစ်၊ မြို့အောက်ကျောင်း ဆေးကုသရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
၃ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၃ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း
၄ လုံးဝရ အခက် အခဲရှိပါသည်။	၄ လုံးဝရ အခက် အခဲရှိပါသည်။
၅ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၅ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း

ခ၊ မှိုက်မှိုက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၁ မူလတန်း ကျောင်း
၂ ဆေးပေးစနစ်၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၂ ဆေးပေးစနစ်
၃ ကျောက်မြှောလမ်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၃ မူကြိုကျောင်း
၄ ရေပေး၊ ဝေရေ၊ အဆင့်မြှောလမ်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၄ လုံးဝရ အခက် အခဲရှိပါသည်။
၅ ရေအဖွဲ့အစည်း၊ မြို့အောက်ကျောင်း	၅ ကိုယ်ပိုင်မြေအဖွဲ့အစည်း



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မူကြိုအားပေးခြင်း	(က + မ)		
၂	ဆေးပေးခြင်း	(က + မ)		
၃	ရွှေ့ရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ရွှေ့ပြောင်း	(က + မ)	20,000,000	
၄	ရေဆွေးနွေးခြင်းပြုပြင်	(က)		
၅	ရေပေးစနစ်	(က)		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အဆိုပြုသူ ထုတ်ဖော်ရေး	(မ)	
၂	ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	(မ)	
၃	မြေသားစုစည်းခြင်း၊ အသိပညာပေး၊ ဟောပြောခြင်းများ	(က)	
၄	ပုံနှိပ်စနစ်ဖြင့် သောလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း	(က + မ)	
၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း ဖွင့်ပေးခြင်း	(က + မ)	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နုနုသိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးမျိုးရာ**

နေ့စွဲ **၁၅.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု **ဆီဖယံ** ကျေးရွာ **ဆီဒယံ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကလေးသားယုတ်များကျောင်းမရှိသေးသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား မရှိပါ။	၀ စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ၏ကျောင်းကြိုပို့ခံရခြင်း။
၂ ကျေးရွာတွင်ရှိကျေးရွာအုပ်စုများသည်လမ်းပေးဆေးမရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား ချို့တဲ့ပါသည်။	၂ များနားသောအခါတွင် ဆေးပေးဆေးမရှိသောကြောင့် ဆေးကုသရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။
၃ ရွာတွင်းလမ်းများသည်မြေသားကပ် ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင်ခက်ခဲ	၃ ရွာတွင်းကလေး မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များနှင့်မိဘများကြားတွင်အခက်အခဲ
၄ သောကဆုံးရွာအခက်အခဲရှိသည်။	၄ ကျေးရွာအစိတ်အပိုင်းတိုင်း မီးမရှိသောအခက်အခဲ
၅ မြေကန်ရှိမတည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့် ကလေးများ ပျက်စီးခြင်း။	၅ အစိတ်အပိုင်းတိုင်း မရှိသောကြောင့် ရေရောက်အခက်အခဲဖြစ်စေခြင်း။

ခ၊ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀ မူကြိုကျောင်းနှင့်စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ပေးပါသည်။	၀ များနားကျောင်း
၂ ဆေးပေးဆေး	၂ ဆေးပေးဆေး
၃ ကျေးရွာကျေးလက်	၃ မူကြိုကျောင်း
၄ ရေပေးစေရေး ကိုအားပေးခြင်း ပြုပေးပါသည်။	၄ ရွာအစိတ်စိတ် မျှော်လင့်စွာရှိပါ
၅ ရေသွင်းခြင်းပြုပေးခြင်းပါသည်။	၅ ကိုယ်ပိုင် မြေယာရှိပါ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဥာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၁၁		
၂	မြေဧကခံရုံ	၈ + ၁၁		
၃	စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံ	၈ + ၁၁		
၄	ရေဖေးဝေကျေး (အိမ်စုကျောက်)	၈ + ၁၁		
၅	ရေခွင်းခြောက်ပြုပြင်	၈ + ၁၁		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်စုရေဆေးရုံ	(၁၁)	
၂	ကျွန်းပေါ်မြေဧကခံရုံ	(၁၁)	
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း	(၈ + ၁၁)	
၄	ပုံမှန်ဝေငွေရရှိသောပုံစံ ငါးမွေးရေခွက်	(၈ + ၁၁)	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နုနု ခိုင်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉. ၁၀. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး မုန် ဝိုင် အောင်**

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | မြို့နယ် - ဝိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု **အီး.ဒေယံ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အီး.ဒေယံ	စာတွင်း: ၈၅၁၀၀ ချောလမ်း: ၁၈၆၆	1700x12x9'	၇၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	20041825			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

၇၂

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာများကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖန်တီးရေးကော်မရှင်မှ ပြန်လည်အောင်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်ကွပ်ကဲမှု ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အသုံးပြုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးမိုးနုက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

နေ့စွဲ 24.11.17 ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် ပြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆီးဒေယံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဆီးဒေယံ	ရွာကွင်းလမ်းပြင် (၅) နေရာ၊ (၅) နေရာ၊ ၈၀ x ၁၁၆၆	(2880'0" x 12' x 0" x 0' - 6") - 5' 2' 0" x 18' (4' 0" x 20' 0" x 22' 0")	259	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	21,120,000	1,329,350	22,449,350	
	(၅) နေရာ၊ ၅၅ x ၈၀ နံရံ တည်ဆောက်ခြင်း	(170' 0" x 1' 0" x 3' 0")		□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၃.၂. ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဦးအယ် ဘုန်းကြီးကျောင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀ နာရီ မှ ၆ နာရီ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၁ ဦး / မ ၄၁ ဦး
 စုစုပေါင်း ၅၂ (ငါးဆယ်နှစ်)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဦးအယ် ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ဝတ်ငြိမ်းခြင်း၊
ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ကို စီမံကိန်း တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ ပြုစုခြင်း အဖွဲ့ဝင်များအား
အသက်အရွယ်နှင့် အခြားအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အဖွဲ့ဝင်များကို
အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး
ဦးအယ် ကျေးရွာရှိ ဦးအယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ပထမဦးစွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး
စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး
ပြည်ပသို့ အဖွဲ့ဝင်များ ပို့ဆောင်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး
စီမံကိန်း ပထမဦးစွာ အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကို
ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်/အဖွဲ့ဝင်ကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်
ရမည် (၁) မူကြို အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀) + (၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၁၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၁၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၁၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၂၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၂၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၂၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၂၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၃၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၃၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၃၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၄၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၄၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၄၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၄၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၅၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၅၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၅၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၆၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၆၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၆၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၆၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၇၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၇၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၇၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၈၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၈၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၈၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၈၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၁) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၉၂) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၃) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၄) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၅) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၉၆) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၇) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၈) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊ (၉၉) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)၊
(၁၀၀) အဖွဲ့ဝင် (၈၀)။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မူလတန်း၊ ဧကရာဇ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	အုပ်စု	ဂျပန်အစိုးရ
	၂	ဗြိတိသျှ၊ ကျောက်ဆောင်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		ဂျပန်အစိုးရ
	၃	ဖျံ ဖြို၊ ဧကရာဇ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		ဂျပန်အစိုးရ
	၄	ဖျံ ပေးစေရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		ဂျပန်အစိုးရ
	၅	ဖျံ ပေးစေရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		ဂျပန်အစိုးရ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဖွဲ့စည်းရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်စင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၅၀၂၄၂၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း စီးဒေသ	ကျေးရွာ စီးဒေသ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကျန်	၄၀	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၄၀
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	၁၁	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၄	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	144	141	285
လူမျိုးစု (၁) ကျွန်း	98	102	200
လူမျိုးစု (၂) ကျွန်း	27	27	54
လူမျိုးစု (၃) ကျွန်း	19	12	31
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	36	19	55

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2014 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖျားရေ-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ဇော်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၀-၄-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းမာရီအောင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၀-၄-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးစောမင်းမောင် (CP) / မေါ်အိန်စွယ် (CP)</u>			
နေ့စွဲ <u>4.9.2018</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မာ့ပွင့်</u>	မြို့နယ် <u>ဦးစောမင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဆီးဒီမံ</u>	ကျေးရွာ <u>ဆီးဒီမံ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဘင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဘင်စုပေါင်း	အိမ်ထော ဘင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4.9.2018	4.9.2018	7	33	40	မာ့ပွင့်-၂၈ ၅၅၅-၆ ၀၃၈-၆	၅၅	72.73%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.9.2018	4.9.2018	7	33	40	မာ့ပွင့်-၂၈ ၅၅၅-၆ ၀၃၈-၆	၅၅	72.73%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	4.9.2018	4.9.2018	7	33	40	မာ့ပွင့်-၂၈ ၅၅၅-၆ ၀၃၈-၆	၅၅	72.73%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အဖေ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	11.12.2018	11.12.2018	မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံး ဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြား သည့်အစည်းအဝေး	S.12.18	S.12.18	8	15	23	ကျွေး-16 ၅၅-4 ဝဏ-3	SS	41.82%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.1.2019	7.1.2019	4	7	11	ကျွေး-4 ၅၅-4 ဝဏ-3	SS	20%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.1.2019	23.1.2019	6	34	40	ကျွေး-20 ၅၅-11 ဝဏ-9	SS	72.73%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.1.2019	23.1.2019	6	34	40	ကျွေး-20 ၅၅-11 ဝဏ-9	SS	72.73%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.1.2019	23.1.2019	6	34	40	ကျွေး-20 ၅၅-11 ဝဏ-9	SS	72.73%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	6.2.2019	6.2.2019	3	6	9	၅၅-3 ကျွေး-5 ဝဏ-1	SS	16.56%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	7.3.2019	7.3.2019	2	5	7	ကျွေး-4 ၅၅-2 ဝဏ-1	SS	12.75%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	21.3.2019	21.3.2019	5	21	26	၅၅-6 ကျွေး-18 ဝဏ-2	SS	47.27%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	28.3.2019	28.3.2019	4	7	11	၅၅-4 ကျွေး-5 ဝဏ-2	SS	20%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	1.8.2019	1.8.2019	4	30	34	၅၅-10 ကျွေး-18 ဝဏ-6	SS	61.82%

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးစောဖေဖေစောစော</u>		
နေ့စွဲ <u>4.9.2018</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရား	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>အီးဒင်ယံ</u> ကျေးရွာ - <u>အီးဒင်ယံ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>မြေကန့်ဂုံမတည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့် ကမီးပါးများ မျက်စိ၊</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ဖျားနာသည်၊ ခါးခဲ၊ ခေါင်းမူး၊ ခုတ်ကျောကြောင့်၊ နှုတ်၊ မာကျ၊ ခါးခဲ၊ စာခဲ၊</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ကျေးရွာတွင် မိမိတို့၏ မီး၊ မာကျသည်၊ ခါးခဲ၊</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းသည်၊ စာခဲ၊ နားလည်ရန်ခဲ၊</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ကျောင်းခြံချင်းရှိ၊ များသောကြောင့်၊ ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ စာသင်ရန် မကျ၊</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>မြေကန့်ဂုံရှိပါက ကမီးပါးတိုက်စားမှုကို ကာကွယ်နိုင်မည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ခေါင်းမူး၊ ခုတ်ကျော၊ ရွာသူ၊ သားများ၊ စား၊ နှုတ်၊ မာကျ၊ ကောင်းမွန်စွာ စာသင်ရန်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>မိမိတို့၏ ယူပိုင်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ၊ နားလည် ရွယ်ကူရေး။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ကျောင်းသူ၊ သားများ၊ ပျံ့နှံ့စွာ စာသင်နိုင်ရန်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း သစ်ကျေးလက် မီးခြင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	5785000	144	141	285
၂	ကျောင်းခြံစည်း ချိတ် (Chain Link) ကာကွယ်ခြင်း	ကျား + မ	ပစ္စည်း	၂	14700000	144	141	285
၃	မြေကာနဲ့ ဂုံတည်အောက်ခြင်း	ကျား + မ	အခြေခံ	၃		144	141	285
၄	ကျေးလက်စားသောက်ဆိုင် အောက်လှုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ကျေးလက်	၄		144	141	285
၅	ညောင်စင်မီး ဂျီဂျေး	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅		144	141	285

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာတွင်း ဂျီဂျေး	မ	ပစ္စည်း
၂	ကျေးရွာတွင်း မြေယာ ဂျီဂျေး	မ	အခြေခံ
၃	ကျေးရွာတွင်း မြေယာ အောက်ခြင်း	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာတွင်း မြေယာ အောက်ခြင်း	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	ကျေးရွာတွင်း မြေယာ	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နေ့စွဲ -----
 နေ့စွဲ 4.9.2018
 လက်မှတ် -----

ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းမကျေးလက်ခြေဖွင့်မပြု ၂၂၁၀၆.၀၆.၂၀၁၈			✓	၂၀၁၈	၀၅၂	
	၂	လှိုင်စစ် မီးရေဖွင့်			✓	၂၀၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးရွာစစ်ဆေးခြင်း			✓	၂၀၁၈	၀၅၅	
	၂	ဆေးပေးစဉ်			✓	၂၀၁၈		
	၃	အိမ်ရာနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများ			✓	၂၀၁၈		
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သာတာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ရေးကဏ္ဍ	၀	မြေကျော် ၅'			✓	၂၀၁၈		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၀	ကျယ်ပိုမိုမြေယာရှင်ချေ		✓		၂၀၁၈		
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကြေးမေးခွေး		✓		၂၀၁၈		
	၃	ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသောလုပ်ငန်းများ			✓	၂၀၁၈		
	၄							
	၅							