

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စိန်ဖြိုးနာကျေးရွာ၊ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(တာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(တာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စိန်ဖြီးနာကျေးရွာသမိုင်းနှင့်အခြေခံအကျဉ်းချုပ်

စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ထီထိုင်ထိုးကျေးရွာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ပွန်ချောင်းရှိပြီး တစ်ဘက်ခြမ်းတွင် မောက်မယ်နယ်စပ်၊ တောင်ဘက်တွင် ထီနဲ့ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်းတပ်ကျေးရွာ စသည် ကျေးရွာများက ဝန်းရံထားပါသည်။ ကျေးရွာ ကိုလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၉၀) ခန့်ကစသင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းရှိ၍ ရွာ၏ အနောက်ဘက်ရှိ သဲတောင်ကုန်းပေါ်တွင် ဘုရားစေတီ တည်ထားကိုယ်ကွယ် ခဲ့ပါသည်။ "စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ" ဟုခေါ်ရခြင်းမှာ ရွာအနောက်ဘက်ရှိ သဲတောင်ကုန်းထိပ် ပေါ်တွင် သစ်ပင်အို ရှိသောကြောင့် ရှေ့လူကြီးကအစွဲပြု၍ ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ကိုယ်ထူကိုထ စာသင်းကျောင်းကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၃၀) ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရကျောင်းအဖြစ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်တိုင် နိုင်တော်အစိုးရ၏ အခြေခံပညာသင်ရိုး စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါသည်။

စိန်ဖြီးနာကျေးရွာတွင် အစိုးရဆေးပေးခန်း လည်းမရှိပါ။ တောင်းတပ်ကျေးရွာရှိ ဆေးပေးခန်း ကိုသွား၍ ကုသရပါသည်။ မြေပဲ၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ တောင်ယာစပါးနှင့်ပဲပုပ်များကို အဓိက စိုက်ပျိုးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့်ဆီဆိုင်မြို့ အရင်က မြေသားလမ်းနှင့် သွားရသော်လည်း ယခုအခါ လွယ်ထွယ်ထိ ကျောက်ချောလမ်း ကျန်တဲအပိုင်းမှ ရွာအထိ မြေသာလမ်းများ ဖြစ်နေပါသည်။ စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၁၆၈) ရှိ ပြီးအိမ်ထောင်စု (၁၈၃) အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၅၁၅) ဦး၊ မ (၄၅၃) စုစုပေါင်း (၉၆၈) ဦး ရှိပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	စိန်ဖြီးနာ	၁၆၈	၁၈၃	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၉၆၈


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့	၄၈	၄၅	၉၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၈	၄၅	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်း များအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၈	၄၅	၉၃	ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၈	၄၅	၉၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများအားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာ များကိုအဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၄၈	၄၅	၉၃	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင် နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၈	၄၅	၉၃	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း နှင့်ကျေးရွာ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့ I.N.G.O စသော အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက် ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားအ ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၈၆	၄၅	၁၆၇	ရွာသူ/ ရွာသားများ၏ စီးပွား ရေး /လူမှုရေး/ ပညာရေး စ သည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ။
၈။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏ မျော် မှန်းချက်များ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသားအ ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၈၆	၄၅	၁၆၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ် ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ် တွင်ရွာသူ/သား များက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်း ချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဆို ပြုသောလုပ်ငန်း စဉ်များ	၂၆.၅.၂၀၁၇	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၈၆	၄၅	၁၆၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကို မဲ ပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၆.၅.၂၀၁၇	အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာသူအား လုံး	၈၆	၄၅	၁၆၇	ကျား/မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ် စည်းတည်းစုခြင်း နှင့် လုပ်ငန်း ခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံး သပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- ❖ အဓိက စိုက်ပျိုးရေးမှာ တောင်ယာစပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ နှင့်ပဲပုပ်များကို အဓိက စိုက်ပျိုးသည်။
- ❖ သစ်တော၊ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်များသည်ကျေးရွာ၏ ဘေးပတ်လည်တွင်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင် ပို့မိုထွက်ရှိသည်။
- ❖ သောက်ရေအနေဖြင့် မိုးရာသီတွင်အဆင်ပြေ သော်လည်းနေ့ရာသီတွင်ခက်ခဲ။
- ❖ လမ်းများမိုးရာသီတွင် သွားလာရန်အလွန်ခက်ခဲ။
- ❖ ထင်းများကိုအသုံးပြုမှုများ၍ သစ်တောများပြုန်းတီးလာ၊ ရာသီဥတုလည်းဖောက်ပြန်။
- ❖ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း။
- ❖ အလုပ်ပါးချိန်တွင် စီမံကိန်းများဝင်လာပါက လက်လုပ်လက်စားသမားများ အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်စီ အတွက်သုံး သပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ သတ်မှတ်ခြင်း (ဒီဂရီစီ.နီ.ဌာ)			
ဒီဂရီ	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်အရ အတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
၁။	• ညွှန်ဆို အိမ်၊ ဆေးကုသမှု နိုင်ငံပယ်၊ မြေဧက၊ တွဲ၊ နွား၊ ငါး၊ များကို ညွှန်ဆို၊ ကာယ၊ ကျန်းမာရေး သက်သာနိုင်	၅၀	၃၀%
၂။	• မျှော်လင့် အိမ်၊ ဆေးကုသမှု နိုင်ငံပယ်၊ မြေ အနည်း ငယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ အနည်း ငယ်၊ ကာယ၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းစွာ စား နိုင်	၇၀	၄၂%
၃။	• ဝိသေ့ အိမ်၊ မြေ အနည်း ငယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းစွာ စား နိုင်	၄၈	၂၈%
		၁၆၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက် (စိန်ဖြီးနာကျေရွာ)

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)


- အဆင့် (၃) များအနေဖြင့် နေ့စားအလုပ်သမား၊ ပန်းရံ၊ လက်သမားများပြီး မြေရာအနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်သည်။
- နေ့စား မိသားစုများသည် ကလေးများကို အခြေခံပညာကျောင်းများ သာထားနိုင်ပြီး ကျောင်းဆက်မထားနိုင်တော့ပါ။
- အသင့်အသင့် မိသားစုများက များပြီး၊ ကျောင်းဆက်ထားနိုင်သော ကလေးများလည်း ပါဝင်မြေယာလည်း အနည်းငယ်သာရှိ။
- စီမံကိန်းများအနေဖြင့် နေ့စားအလုပ်သမားများ အလုပ်ပါးချိန်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်နှမ်းပါး မိသားစုများ အပိုင်ဝင်ငွေ ရစေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံး သပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



လူ့အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယားပုံ



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဇယားပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဆွေးနွေးခြင်း/ဆန်းစစ်ခြင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့်မရှိပါ။
- အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်ခြင်း တွင်ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်း၊ ကျောက်တောင်၊ သဲတောင်၊ စေတီ၊ နတ်စင်၊ ဘော်လီဘောကွင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
- သုံးစွဲမှုမှာအတူသုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်တဲနေရာမှာ အမျိုးသမီးက အားနည်း အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး များကိုဆွဲခေါ်ရန်။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေကန်၊ လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်တောစသည်တို့ တွင်အမျိုးသား များနှင့် အမျိုးသမီးများက ပူတွဲထိန်းချုပ် ကြောင်းသိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံး သပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ပုံ

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ဆန်းစစ်ချက် (စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ)

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း များမှာ

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သည်။
- ပြောင်း၊ ပန်းနှမ်း၊ တောင်ယာစပါးနှင့်ပဲစင်းငုံ တို့ကိုလည်းစိုက်ပျိုးပါသည်။
- ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေမမျှတပါ။
- တပေါင်းလနှင့် တပို့တွဲလတွင် သာဝင်ငွေများပြီး တပေါင်းလနှင့် တန်းရှုလမှာ ထွက်ငွေများ၍ ကျန်လ မှ အဝင်အထွက် မျှတပါသည်။
- နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါသည်။
- ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါစွာ ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိ။
- မိုးတွင်ချိန်ကာလတွင် လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး အလွန်ဆိုးဝါးပါသည်။
- ကဆုန်လတွင် ဝမ်းလျှောနှင့်နာစေးချောင်းဆိုး၊ ရိုးရိုးဖျားသောလ လည်းရှိသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံး သပ်ချက်များ



အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပင်ကူအိမ်ပုံစံပြပုံ



အမျိုးသားများမှပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အမျိုးသမီးများမှပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း(စိန်ဖြီးနာ)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- လူမှုရေးအပိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်ဆောင်ရကြောင်းသိရသည်။
- လူမှုရေး နှင့်အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများက လုပ်ဆောင်မှုနည်းပြီး အမျိုးသမီး ကများ ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေး၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ကော်တီအဖွဲ့ ၊ ပညာရေး အပိုင်းသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုလုပ်ရသည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို အိမ်တွင်းမှုမှာပိုင်းကူပြီး ခေါင်ဆောင်ပိုင်းမှာဆွဲခေါ်ပေးသင့်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်း အတွက်သုံး သပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံရွာတွင်းရွာပြင်ပချိတ်ဆက်ထားသောပုံ

ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက် (စိန်ဖြိုးနာကျေးရွာ)

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များမှာ

ဗင်းပုံစံ၏ အခြေအနေမှာ စက်ဝိုင်းအရွယ်အစားပမာဏ အပေါ်တွင်မူတည်ပြီးကျေးရွာ ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး နိုင်မှု ပုံပိုးနိုင်မှုပမာဏ ကွာခြားစေပါသည်။

- ❖ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် ရွာတွင်းနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းတို့ကိုအဓိက ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်တို့ သည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။
- ❖ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ ရွာကော်မတီ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများက အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
- ❖ ကျောင်းကော်မတီ၊ နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူး တို့ ချိတ်ဆက်သည်။

- ❖ လဝကရုံး၊ မြေစာရင်း၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် သီးသန့် အပြင်ဘက်က ပံ့ပိုးကူညီသည်။
- ❖ ကျေးရွာပြင်ပ နှင့်ဆက်သွယ်မှုအား နည်းနေသေးသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်ဆောင်အဖွဲ့ များနှင့်လည်း ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်စီ အတွက်သုံး သပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်ခဲ (စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ)

- လမ်းအခက်ခဲ (ရွာတွင်းလမ်းမိုးတွင်းတွင်သွာလာရန်ခက်ခဲ)
- လူငယ်ဘောလုံးကွင်းခက်ခဲ (မြေမညီညာသောကြောင့် ကလေးလူငယ်အရွယ်များကိုယ် ကာယအားကစားလုပ်ရန် ခက်ခဲ)
- အစည်းအဝေးခန်းမခက်ခဲ (ရွာတွင်အစည်းအဝေးလုပ်ရန်ခန်းမဆောင်မပြီး၍ခက်ခဲ)
- မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ ကလေးငယ်များအတွက်ခက်ခဲ(မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ကလေးများမိုးရွာ နေပူမ ရှောင်ထိန်းမည်သူမရှိ မိဘခြံသို့လိုက်နေခြင်း)
- မိုးရေလှောင်ကန် မကောင်း၍ခက်ခဲ (မိုးတွင်းကာလဆောင်အကူး တွင်ရေအဆင် ပြေသော် လည်း နွေရာသီနှင့်မိုးအကူးချိန် (၅) လခန်းရေးအလွန်ရှားပါသည်။)
- ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ခက်ခဲ။ (ညတွင်းချိန်တွင်ရုတ်တရက် မကျန်းမာ ကလေးမွေးဖွားရန်အရမ်း ခက်ခဲ လုပ်ကိုင် ကြည်ရှုပေးမည်သူမရှိ)
- ထောက်ပံ့ကြေးငွေ မရှိ၍ခက်ခဲ(စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်)

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်ခဲများ

- ရေခက်ခဲ (မိုးရာသီတွင်အဆင်ပြေသော်လည်း ဆောင်းကုန်းခန်းနီး နွေရာသီကူချိန် (၅) လခန်းတွင် အလွန်ခက်ခဲ)
- လမ်းများ မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင်ခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ငွေကြေးမလုံလောက် ၍ခက်ခဲ
- အစည်းဝေးခန်းမ မပြီးသေး၍ အစည်းအဝေးလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိ
- အရင်းအနှီးငွေ မရှိ၍ခက်ခဲ(မြေဩဇာဝယ်ရန်နဲ့စီးပွားရေးအရင်းအနှီးလိုအပ်)
- မူကြိုကျောင်း မရှိ၍ ကလေးများအတွက်ခက်ခဲ(မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ကလေးများမိုးရွာ နေပူမရှောင်ထိန်းမည်သူမရှိ မိဘခြံသို့လိုက်နေခြင်း)

- စက်ချုပ်သင်တန်း အခက်အခဲရှိခြင်း ရွာတွင်စက်ချုပ်တတ်သောသူမရှိ
- ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ မရှိ၍ခက်ခဲ(ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ကလေးများကျောင်းထွက်ရခြင်း)

မော်မှန်းချက်များ (စိန်ဖြီးနာကျေးရွာ)

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ် ပေးရန်
- မြေသားလမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်
- အားကစားကွင်းပြုပြင်ရန်
- အားကစားကွင်းကျား သောကြောင့် တိုးချဲ့ ပေးရန်
- မိုးရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ရန်
- ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ပေးရန်
- အရင်းနှီးငွေပံ့ပိုးမှု ရရှိရန်
- အစည်းအဝေးခန်းမ တိုးချဲ့ပြုပြင်ပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမော်မှန်းချက်များ

- သောက်သုံးရေကို အိမ်တိုင်းရရန်
- မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်
- အရင်းအနှီးငွေ အလုံအလောက်ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရန်မျိုးစေ့ အလုံအလောက်ရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းကို ကျောက်ချောလမ်း အဖြင့်ရရှိရန်
- အစည်းအဝေး ခန်းမကျယ် ရွာတွင်ရရှိရန်
- စက်ချုပ်/ဗဟုသုတနှင့်ပညာပေး သင်တန်းရရှိရန်
- ကလေးများတွက် ကျောင်းပညာသင်စရိတ် အလုံအလောက်ရရှိရန်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. အစည်းအဝေး ခန်းမတိုးချဲ့ ပြုပြင်
2. မူကြိုကျောင်း(အသစ်)
3. ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း (ရွာတွင်းလမ်း)
4. အားကစားကွင်းပြုပြင်
5. မိုးရေလှောင်ကန် တိုးချဲ့ပြုပြင်
6. ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း (အသစ်)
7. အရင်းအနှီးငွေပံ့ပိုးမှု

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

1. သောက်ရေကန် (တိုးချဲ့ပြုပြင်မိုးရေလှောင်ကန်)
2. လမ်း(ကျောက်ချောလမ်းရွာတွင်း)
3. မူကြိုကျောင်း(အသစ်)
4. သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး နည်းပညာ
5. အစည်းအဝေးခန်းမ တိုးချဲ့ပြုပြင်
6. စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့
7. စက်ချုပ်/ပညာပေး ဗဟုသုတသင်တန်း
8. အရင်းအနှီးငွေ
9. ကျောင်းပညာစရိတ် ထောက်ပံ့ငွေ

ပူတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

တောင်ရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ စိန်ဖြိုးနာကျေးရွာ

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. အစည်ဝေးခန်းမ- | (ကျား+မ) |
| 2. သောက်ရေးကန်(မိုးရေလှောင်ကန်) | (ကျား+မ) |
| 3. လမ်း(ကျောက်ချောလမ်းရွာတွင်း) | (ကျား+မ) |
| 4. စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့- | (မ) |
| 5. ဆေးပေးခန်း | (ကျား+မ) |
| 6. စက်ချုပ်သင်တန်း | (မ) |
| 7. သားဖွားဆရာမ | (က) |
| 8. သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးနည်း ပညာသင်တန်း | (က) |
| 9. ကျောင်းပညာသင် စရိတ်ထောက်ပံ့ငွေ | (မ) |
| 10. အရင်းအနှီးငွေပံ့ပိုးမှု | (ကျား) |
| 11. မူကြိုကျောင်း(အသစ်) | (ကျား+မ) |

ဦးစားပေးအဆင့် နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးအစား / အမျိုးအစား အဖွဲ့အစည်းများ	အပိုင်	ရက်စွဲ
အစည်ဝေးခန်းမ	၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈	၃၀
မူကြိုကျောင်း	၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈	၃၅
ကျ	၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈	၂၂
လမ်း (ကျောက်ချော)	၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈	၃၉
ဆေးပေးခန်း	၂၈ ၂၈ ၂၈	၃၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း

လာမည်(၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပြု သည့်ဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁။	မူကြိုကျောင်း (အသစ်)	(ကျား+မ)	သိန်း (၈၀)	၉၆၈	၃၀'x၂၄'x၁၂'
၂။	အစည်းဝေးခန်းမ (တိုးချဲ့)	(ကျား+မ)	သိန်း(၆၀)	၉၆၈	၂၂'x၃၆'x၈'
၃။	ရေ(မိုးရေလှောင်ကန်)	(ကျား+မ)	သိန်း(၈၀)	၉၆၈	ဂါလန်၁၀၀၀၀
၄။	လမ်း(ကျောက်ချော)	(ကျား+မ)	သိန်း(၇၇)	၉၆၈	၁.၅ မိုင်
၅။	ဆေးပေးခန်း(အသစ်)	(မ)	သိန်း(၇၂)	၉၆၈	၃၀'x၂၀'x၁၂'

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	သားဖွားဆရာမ	ကျား	ကျန်းမာရေး
၂။	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မျိုးစေ့	မ	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အရင်းအနှီး
၃။	ကျောင်းပညာရေးစရိတ်ထောက်ပံ့ငွေ	ကျား	ပညာရေး
၄။	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	ပညာရေး
၅။	အရင်းအနှီးငွေ	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
 ဓာတ်ပုံများ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၃. ၆ .၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်

စိန်ပြီးနာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

တောင်ရှေ့ အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း နံပါတ်
ကျေးရွာစီမံ ကိန်းအ ထောက်အ ကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ခွန်ပညာ	✓		097782782934
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းသဲ		✓	097782782934
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်စာရိန်	✓		09778865970
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကဲဉ်	✓		09776203110
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းလယ်		✓	09776965020
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော် မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ထူး	✓		09788973665
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းရောင်		✓	09774796781
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းချွန်း		✓	09776359425
	လည်ပတ်ပြု ပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ် ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းဝန်		✓	09762534823
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းကြည်		✓	09773278407
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ကြွေး	✓		09773278407
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်မောင်နီ	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်တီတောက်	✓		09776567624
		၁၄		နန်းမနိုင်		✓	09777091162
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်ကျော်ဟိန်း	✓		09425053931
		၁၆		နန်းင်စီး		✓	09774796781

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားများသီးသန့်ပင့်ကူအိမ်အွက်ဆွေးနွေးနေပုံ



အမျိုးသမီးသီးသန့်ပင့်ကူအိမ်အတွက်ဆွေးနွေးနေပုံ



အစည်အဝေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာအာရုံစိုက်နေပုံ



စီမံကိန်းကော်မတီဝင်များအဖွဲ့

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုကော်မရှာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကျေးဇွဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 75705193	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နီနီခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗြိတိသိန်	မြို့နယ် - ၂၅၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၈၈၅၊ ကျေးရွာ - ၈၆၆၆၊ ၃၁၅၁

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၆၅၆၆	၁၈၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၈၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅		၁၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		၃၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀၅	၄၅၃
လူမျိုးစု (၁) - ၆၅၆၆	၅၁၅	၄၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၁၆၈	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြေသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../ပသီပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /ပသီပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၆ /ပသီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာရိန်း ၁၃၅၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာရိန်း ၂၃၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေကြီးခြင်း (မာဒါဂျီ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၆၅

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွန်ကျော်ဗ

လက်မှတ် W နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းခင်

လက်မှတ် W နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၆.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

<p>ပုံစံ - စ.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)</p>							
<p>၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းပေးအကူအညီရရှိရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခြင်း</p>	<p>၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>
<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>
<p>၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>
<p>၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>	<p>၁၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးကော်မတီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊	၈၉.၂၀၁၇	၈၉.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃	မအောင်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊	၁၀.၉.၂၀၁၇	၁၀.၉.၂၀၁၇	၁၄	၆	၂၀	၂၀	မအောင်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊	၁၀.၉.၂၀၁၇	၁၀.၉.၂၀၁၇	၁၄	၆	၂၀	၂၀	မအောင်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၄.၉.၂၀၁၇	၄.၉.၂၀၁၇	၈၉	၃၃	၁၂၅	၁၂၅	မအောင်
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၂	၇	၁၉	၁၉	မအောင်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၃	၆	၁၉	၁၉	မအောင်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၆၅	၅၀	၁၁၅	၁၁၅	မအောင်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၂၅.၁၁.၂၀၁၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၆၅	၂၀၉	မအောင်

၁၀၈ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	နန်းသိ
နေ့စွဲ	၃.၆.၂၀၁၇
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) / စက်ဝန်း(၀)	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀)
စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	

ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း	မြို့နယ်	ခင်တိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	စိန်ဖြိုးသာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)						
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
၀	ရေအခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိ	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ		
၂	ရေအခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိ	၂	လမ်းအခက်အခဲ (အလုပ်အကိုင် မရှိ)	လမ်းအခက်အခဲ (အလုပ်အကိုင် မရှိ)		
၃	မူကြံကျောင်း မရှိ	၃	အလုပ်အကိုင် မရှိ	အလုပ်အကိုင် မရှိ		
၄	လမ်းအခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိ	၄	ရေအခက်အခဲ	ရေအခက်အခဲ		
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ	၅	မူကြံကျောင်း မရှိ	မူကြံကျောင်း မရှိ		

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	အလုပ်အကိုင် မရှိ	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ
၂	မူကြံကျောင်း မရှိ	၂	လမ်းအခက်အခဲ (အလုပ်အကိုင် မရှိ)
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ	၃	ရေအခက်အခဲ
၄	အလုပ်အကိုင် မရှိ	၄	လမ်းအခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	မူကြံကျောင်း (အလုပ်အကိုင်)	က+မ	၈၇ သိန်း	၉၆၈
၂	အလုပ်အကိုင် မရှိ	က+မ	၆၀ သိန်း	၉၆၈
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ	က+မ	၈၀ သိန်း	၉၆၈
၄	လမ်းအခက်အခဲ	က+မ	၇၇၀ သိန်း	၉၆၈
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရှိ (အလုပ်အကိုင်)	က	၇၂ သိန်း	၉၆၈

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	သားဖွားခံကျား	က	လွန်မာ၏ ခိုင်လုံခြိုးစားနှင့် ပညာရေး
၂	အရင်းအနှီးဖြင့်	(က+မ)	
၃	ခိုင်လုံခြိုးစားမျိုးစေ့	မ	
၄	ခေတ်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံ	မ	
၅	ကျောင်းပညာရေးစရိတ်	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နီနီသိ လက်မှတ် သိ နေ့စွဲ ၃-၆-၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ. စ. ၄)

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းများကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုကြီးစုအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း အတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များကို မြို့စားအဖွဲ့ဝင်များက အတည်ပြုပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4) အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

မူရင်း: ၁၆.၀၅.၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ	
					ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျွန်း

မိုးရိုင်း	စာသင်ကျောင်း ပြင်ဆင်ရေး	30' x 14' x 12'	၅၇၀	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၆၅၀	၆၅၀	၆၅၀
ကျောင်းနား	ကျောင်းရုံး ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံး ရုံးခန်း	၂၀' x ၁၀' x ၁၀' x ၁၀' x ၁၀' x ၁၀'	၃၂၂	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
အိမ်အောက်	အိမ်အောက် တံတားပြင် ပြင်ခြင်း	၂၄' x ၁၂' x ၆'	၄၀၉	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
ထွက်ပေးရင်း	အိမ်အောက် နားရင်းအောက် ပြင်ခြင်း	၂၀' x ၁၅' x ၁၀'	၈၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
ပန်းဆွား	အိမ်အောက် ပြင်ခြင်း	၂၀' x ၂၀' x ၁၀'	၄၅၂	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
ထိပ်ခေါ	အိမ်အောက် ပြင်ခြင်း	၂၄' x ၁၂' x ၁၀'	၂၇၇	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀
ဝန်ထမ်း	အိမ်အောက် ပြင်ခြင်း	၂၀' x ၁၆' x ၈'	၆၆၈	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ အမှုဆောင်	၅၅၀	၅၅၀	၅၅၀

ရာထူးအရပ်ရပ်/အထောက်အကူပေးရန်အတွက် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခွန်ထမ်း၊ *စာ* 16.6.17.

ကသိုလ်ခင်း	၅၀' x ၃၇' x ၁၀'	၃၀၉	တကျား တမ တကျား+မ	သဝသိန်		သဝသိန်		သဝသိန်
၆၅၀' ခင်း	၂၂" (၈' PVC) (၁၆၆) + ၂" (၈' PVC) (၈၈၆) အောက် ၅၀၀၀ ဂါး	၄၆၀	တကျား တမ တကျား+မ	၅၀ သိန်				
			တကျား တမ တကျား+မ					
			တကျား တမ တကျား+မ					
			တကျား တမ တကျား+မ					
			တကျား တမ တကျား+မ					

ရာထူးကူးရွာအုပ်စု/တောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

Signature: *May 16. 6.17*

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျင်းပအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်စိန်ဖြူ နာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ကောကိကျွန်း.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ၈.၂.၉.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးစေ့ကျား(၄၇)ဦး၊ ပ (၇၅) ဝမ်း (၉၃)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အချိန်နံနက် (၉) နာရီက.....

ဓလေ့စနစ်သည် အကြောင်းအရာ

.....ပထမဦးစွာ ကျောင်း မှ အနာဂတ်တက်တန်းပါး အားဖြင့် အများအကား
 ပြောကြားပါသည်။ ဖြီးနောက် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်
 (၁၅) ချက်၊ အစီအစဉ်၊ စက်ဝိုင်း များ အားဖြင့် ကို တင်ပြအေးအေးအေးအေး
 ပါသည်။ အစာအာဟာရ စနစ် အစီအစဉ် အားဖြင့် အားပြုသား များ လေးရပ်
 ဖြစ်ပြီး ချည်းခဲ ပါသည်။ VDP အားဖြင့် အတူတူ အရေး ဖြစ်သော
 PRA/PSA များ လိုလားခြင်း အားဖြင့် အေးအေးအေးအေး ပါသည်။ ပင်၊ ကူ
 ဒီဇင်ဘာ သစ်ဖြင့် လိုလားသော အားဖြင့် မဖြစ်အောင် အေးအေးအေးအေး
 PRA/PSA များ လိုလားသော အားဖြင့် အားလုံး ပါဝင်အေးအေးအေး
 ဖြစ်ပြီး အေးအေးအေးအေး ဖြစ်ပြီး သိခြင်း ခဲ ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

.....ပထမဦးစွာ အရေး ဖြစ်ပြီး အားပြုသား များ လေးရပ် အားဖြင့်
 တင် လို မှ အစီအစဉ် ဖြင့် ဆက်လက် တွက် ရှာ ချည်းခဲ သည်။ VDP အားဖြင့်
 အတူတူ သည်း PRA/PSA များ လို ပါဝင်အေးအေးအေးအေး ဖြစ်ပြီး အား
 များ များ ပါဝင် သည် လို ဖြစ်ပြီး ဖြစ် နိုင်ရန် သဘောတူညီချက် ဖြစ်ပြီး
 အကောင် ခွဲ ကို ပေး အား နည်း အားဖြင့် အတူတူ လို ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်
 မည် လို အေးအေးအေး အေးအေး အေးအေး ပါ သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ *Khin*
 အမည် *ကိုးဝင်း*
 ရာထူး *လူတူစည်းရုံးရေး*

ဒုတိယအကြောင်းကြား အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးဇူးတမည် ခင်ဖြိုးနု
- ကျေးဇူးတင်ရမည် ဒေါ်အေးဖြူ
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ ၃.၆.၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကား(၆၅)ဦး၊ မ(၇၁)ပေါင်း (၁၃၆)ဦး
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် ၇နာရီ(၉)နာရီခန့်

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ

ဒုတိယအကြောင်းကြား အစည်းအဝေးကို မကမရေပြေလျှင် တားတား PRAIPSA
 Tools များကို စွဲလျက် များကို ဖြေရှင်းရန် ရှိတတ်ပြီးပါသည့်အပြင်
 ဆရာမကြီး အသက်ခဲ/ပထမဦးဆုံး ဖြေရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်
 ဖြစ်ကြောင်း ပတ်သက်သော အချက်များကို ဆွေးနွေးကြည့်ပါသည်။
 လျှင်လျှင် များ ၇၈၀၀ ပါလာ ပထမဦးဆုံး အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ပေါ်လာ
 ရှင်ဖြူ ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ကျသည့်
 ကြားနာမှုများ ကျေးဇူးပြုပါသည်။ လျှင်လျှင် များကို ဖြေရှင်းကြားနာ
 ရန် ဝင်းများ ပြုလုပ်ရန် ရှင်ဖြူ ဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ကြောင်း လျှင်လျှင် များကို စွဲလျက် များကို မှတ်တမ်း
 ဖြစ်နိုင်အောင် လျှင်လျှင် များကို ဆွေးနွေးပါသည်။ လျှင်လျှင် ဆွေးနွေးလာ
 ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်း
 ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။ ကျေးဇူးတင် များကို ဆွေးနွေး
 ကြားနာမှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။ အစည်းအဝေးကို ဖြေရှင်းရန် ဖြစ်
 ချေပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ *Khia*
 အမည် နီနီသိင်
 ရာထူး လူထုဆင်းရဲကျေးဇူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ		ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လည်း
			✓	မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ	၁	ရေလှောင်ကန် (တိုးချဲ့ပြုပြင်)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၂	မူကြိုကျောင်း	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၃	အစည်းအဝေးခန်းမ	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၄	လမ်း (ကျောက်ချော)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၅			ကျား		
				မ		
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်း		ကျား	ကျေးရွာလူထု	
			✓	မ		
	၂	အရံသားဖွားဆရာမ		ကျား	အမျိုးသမီးများ	
			✓	မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ	၁	ရင်းနှီးငွေပံ့ပိုးမှု လိုအပ်	✓	ကျား	ကျေးရွာလူထု	
			✓	မ		
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း		ကျား	အမျိုးသမီးငယ်များ အဖွဲ့	
			✓	မ		
	၃			ကျား		
				မ		

	၄			ကျား			
				မ			
	၅			ကျား			
				မ			
ပညာရေးဌာန	၁	ကျောင်းပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ငွေ		ကျား	ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့		
			✓	မ			
	၂				ကျား		
					မ		
	၃				ကျား		
					မ		
	၄				ကျား		
					မ		
	၅				ကျား		
					မ		
အခြား	၁	သစ်တေားထိန်သိမ်းရေး နည်းပညာ		ကျား	အမျိုးသားသစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့		
			✓	မ			
	၂				ကျား		
					မ		
	၃				ကျား		
					မ		
	၄				ကျား		
					မ		
	၅				ကျား		
					မ		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)