

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သပြေပင်ကျေးရွာ၊ တောင်လည်ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ


ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





တောင်လည်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

တောင်လည် ရွာအုပ်စု မြေပုံ





- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၃၀)၊မ (၁၅)	ကျား (-)၊မ (-)	ကျား (-)၊မ (-)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်၊ဝက်	ဆိတ်၊နွား	ငရုပ်/မြေပိ	နှမ်း/ဝါ	-

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ သစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်ခြားသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၇.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသ ောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၃.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၂၄.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၉	၃၀	၆၉	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ - သပြေပင် လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေပြုနှင့် သယံဇာတ မြို့နယ် - မျောက်ဘွယ်
ဒုတိယ - စောင့်လယ် အရင်းအမြစ်ဖြုတ်ဖြောင့် နေ့စွဲ -

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- * ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းများ မရှိ
- * ဤတွင်း၊ ဂြာပတ်လမ်းများလဲ မကောင်း
- * စာသင်ကျောင်းလဲ မကောင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အဆင်မပြေ
- * ဆေးရုံများရှိရာ သံများ ဖောက်ပါသည်။
- * ဆေးရုံခန်းများ သို့ ကျေးရွာတွင် မရှိ ပါ
- * သောက်ရေကန်သည် ကျေးရွာဘေး များစွာတွင် မလှေ့လောက်
- * ကျေးရွာတွင် ဆည်ရေသောက်ဖို့ဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပါ။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးရွာ - သမ္ဗြယ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
အုပ်စု - ကောင်ယက် ရှေ့စွဲ - ၂၃.၉.၁၇

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပြဇယား

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား + သမီး

လှည်း

ယက်ကိုင်



နွား



ဆိုင်ကယ်



ကျွန်း

ထွန်ခက်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းမောင်၊ ဖေ၊ တင်စော

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဝင်းထွဋ်

နေရာ - ရွှေ၊ ကြီး၊ ကျေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀) + မ (၁၅)) အချိန် -



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးဇူး - သာဓကမင် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
 နေ့စွဲ - ၂၃.၃.၂၇
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

* ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဆွန်စက်များကို
 နမူနာများ၊ ကနဦးဖြည့်စွန်းမှုများ၊ နမူနာများ၊ ကား
 ဆိုင်ချုပ်ထားကြသည်။

* ယက္ကန်ကို နမူနာသစ်၊ များကနဦးဖြည့်စွန်းမှု၊ နမူနာသစ်
 များကားဆိုင်ချုပ်

* ဝါး၊ ထောင်၊ သေတ္တာကို နမူနာသစ်၊ များကနဦးဖြည့်စွန်းမှု၊
 နမူနာသစ်၊ နမူနာသစ်ဖြည့်စွန်းမှု၊ သေတ္တာဆိုင်ချုပ်

* နွား၊ ကျား၊ လယ်ကွင်း၊ သေတ္တာကို နမူနာသစ်၊

နမူနာသစ်၊ နှစ်ဦးစလုံးက နမူနာဖြည့်စွန်းမှု၊ နမူနာသစ်၊

များက ဆိုင်ချုပ်



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအခြား
၇၁	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၇၁	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအခြား
၇၂	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၇၂	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအခြား
၇၃	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၇၃	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအခြား
၇၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၇၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအခြား
၇၅	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ၇၅	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအရွယ်အစား	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအခြား



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ကျေးဇူး - သမ္မေဇ ဥစ္စာဓနဒါဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း မြို့နယ်-မော်ကွန်း
အုပ်စု - ဆောင်းလယ် ၆၄.၈-၂၇.၇.၁၇
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော အိမ်ထောင်စု - ၅ အိမ်
- အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု - ၅၀ အိမ်
- နှစ်ဖက်ပါ အိမ်ထောင်စု - ၃၀ အိမ်
- အဖွင့်နှစ်ဖက်ပါ အိမ်ထောင်စု - ၅ အိမ်

- ဥပဒေအရ အိမ်ထောင်စု - ၅.၆%
- အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု - ၅၅.၆%
- နှစ်ဖက်ပါ အိမ်ထောင်စု - ၃၃.၃၃%
- အဖွင့်နှစ်ဖက်ပါ အိမ်ထောင်စု - ၅.၅၀%

ကျေးဇူးတင် ဥပဒေအရ၊ အဖွင့်နှစ်ဖက်ပါ၊ အဖွင့်နှစ်ဖက်ပါ၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု၊ နှစ်ဖက်ပါ၊ နှစ်ဖက်ပါ



၆။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - သဗ္ဗပင် ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
အုပ်စု - တောင်လယ် ဇန်နဝါရီ - ၂၀၂၃

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

တစ်နှစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းကွေ့တွင် ရှိနေသည်။ ပုံမှန်လေထု
မိုးရွာသည်၊ ငွေကျသည်။

ဝါဆို၊ ဝါတော်၊ တော်သလင်လမ်းတွင် မိုးသည်၊
စက်ကွေ့သည်။

သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးရွာသည်၊ ငွေကျသည်။

တော်တော်များ၊ တော်တော်၊ ပြာသိုလမ်းတွင် နှစ်ကျသည်။
တစ်နှစ်၊ တစ်ပါးလတွင် ရှိနေသည်။

ကျား၊ ဟင်းတွင် စုမား၊ ရေဝါ၊ တော်၊ ပျော်သွယ်၊ သာသနာ့သည်။

နှစ်၊ ဝါ၊ ပါ၊ ပါ၊ ငွေကျ၊ ဝါ၊ တော်၊ ကန်ကယ်၊ ဝါ

မြေ၊ မြေ၊ တစ်နှစ်လုံး မိုးရွာသည်။

အင်္ဂါ၊ တောင်တော်၊ ဝါဆို၊ ကျွန်ုပ်တို့ မှာသည်။

သီတင်းကျွတ် ပင်ပန်း၊ ဝါဆို၊ တော်တော် ကျွန်ုပ်တို့ မှာသည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု


ကျေးရွာ - ^{သဒ္ဒါ} အက္ခရာ ပင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း		မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ် နေ့စွဲ - 23.3.17
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း	
x အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	x ချိတ်ကလပ်	
x ရုပ်ပုံဖော်ရေးအဖွဲ့	* ရဲစခန်း	
* မီးသတ်အဖွဲ့	x ကျန်းမာရေးဌာန	
x အမျိုးသားအဖွဲ့	* လူဝင်	
x အမျိုးသမီးအဖွဲ့	x တွေ့ရပ်ရပ်	
x ဂေါ်ပက အဖွဲ့	x မြေစာရင်းရုံး	



ကျေးဇူး - ဆေးကုန် ၁၁ ဖွဲ့ပေး
 ဆုငွေ - ဆေးကုန်
 တောင်လယ်

ပင်း ပုံ စံ သုံး သတ်ခြင်း

ဒြိုနယ် - ပျော်သွယ်
 နေ့စွဲ - ၇၃. ၃. ၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်ထင်ဝိန်
 ဒုတိယဆွေးနွေးသူ - ဦးထင်ထွန်း
 ဒါရိုက်တာဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)၊ ၂၀ (၂၀)

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
 အချိန် -



သုံးသပ်ချက်


ကျေးဇူး - ~~အထူး~~ ^{သရုပ်ဖော်} ပြင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း မြို့နယ် - ပျော်စွယ်
 ဒဂုန်စု - ~~အထူး~~ ^{တောင်ပယ်} ရှေးစွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၃

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

လဝက နက္ခတ် သည် ကျေးဇူး ဖြစ်ပေလျှင် ဆက်စပ်မှု
 ရှိသည်။ သည်
 ဖြစ်ရ၏။ ထို့အပြင် တို့သည်လည်း နည်း ယာသာ
 ထိခပ်မှုရှိသည်။
 စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖြစ်ရ၏ တို့သည် လူမှုရေး၊ ဆက်ပေါ်သို့
 ပြန်လည်။ ဂေါပက နက္ခတ် တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ
 လူမှုရေး ထိခပ်မှုရှိသည်။
 အုပ်ချုပ်၏။ ဤသောနက္ခတ် တို့သည်လည်း ထိခပ်
 မှုရှိသည်။
 နက္ခတ်၊ နက္ခတ် ဝိနည်း သည် လူမှုရေး ထိခပ်
 မှုရှိသည်။




ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ကျေးဇူး - သမ္မတပိုင် ပင်ကိုယ်ရေးသုံးသပ်ခြင်း မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
 ဒဂုံစု - တောင်ဗဟို ရပ်.စွဲ - 21.3.17

ကျား




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြလှိုင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးထွန်းထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၀)

နေရာ - ကန်ကြီးကျောင်း
 အချိန်



ကျေးဇူး - သမ္မတပိုင် ပင် ကျွန်ုပ်တို့အား သာယာခြင်း မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
 အုပ်စု - တောင်လှိုင် နေ့စွဲ - 22.3.17
 ကျား + ၂၂



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြလှိုင် + ဒေါ်ဖြူဖြူ
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးထီးထွန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၀)၊ မ (၄၀)
 နေရာ - ကျေးကြီးကျောင်း
 အချိန် -



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ- သမ္ဗုဒ္ဓ ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း မြို့နယ်-ပျော်တူပ
 အုပ်စု - တောင်ဇော် နေ့စွဲ -

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- * လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသား၊ များက ပါဝင်မှု
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဂရုစိုက်မှု မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ
- * ဝိသားစုကိုဦးစားနိုင်မှု တွင် အမျိုးသား၊ များက ပါဝင်မှု
- * ဝေဒနာရှင်မှု တွင် အမျိုးသမီး၊ များက ပါဝင်မှု
- * ဝိသားစုပေါ်တွင် ဂရုစိုက်မှု တွင် အမျိုးသား၊ များက ပါဝင်မှု
- * အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု အား ချွန်နှစ် မှ တွင် အမျိုးသမီး၊ များက ပါဝင်မှု
- * လူမှုရေးလုပ်ငန်း များ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှု တွင် အမျိုးသား၊ များက ပါဝင်မှု
- * ဝိသားစုက ကုန်ခြံစေ မှ တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ
- * ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု တွင် အမျိုးသမီး၊ များက ပါဝင်မှု
- * ပညာရေးလက်လှမ်း မှီ မှ တွင် အမျိုးသမီး၊ များက ပါဝင်မှု



နေ့စွဲ - ၁၁၆၉၄ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်
 ဒုတိယ - ကောင်လယ် နေ့စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၇

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခွဲစာရင်းအတွက်
၁။	အသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်	ကျ. ၁၂	၂၆၅
၂။	ကွဲတွင်းလမ်းပြုပြင်	၄	၂၀၄
၃။	ဘေးကင်းရေးအရေးအခင်းအရေး	၄	၁၃၆
၄။	ဆေးပေးခန်း	၄	၇၇
၅။	ရေတွင်းဒေအရေး	၄	၇
၆။	စာပေအဖွဲ့အစည်း	၄	၁
	အိမ်ထောင်ရေး	ကျ.	
၇။	ကျောင်းအိမ်သာ(၄)အဖွဲ့အစည်း	၄	၃
	စာသင်ခန်း	၄	၃
၈။	ကျောင်းအဖွဲ့အစည်း	၄	
	ကျောင်းအဖွဲ့အစည်း	၄	



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်စာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၀	ဒေါ်အောင်လင်း	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၅	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီး
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း။ (၂၃) ယောက် ကျား- (၈) ယောက် + မ- (၁၅) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

..... ဒေါ်အိမ်အိမ်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

..... ဒေါ်အိမ်အိမ်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

..... ဒေါ်အိမ်အိမ်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

..... ဒေါ်အိမ်အိမ်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရမည့် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၅၇၇၇၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုတော်ကယ်
ကျေးရွာ ၀၁၀၅၂၀၆		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မ.မ.၁	၉၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၉၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မ.မ.၁	၁၉၄	၁၉၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၉	၁၅

(၈) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	တိရစ္ဆာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မျှလက်: (၅)					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ချေပိုင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှေသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်: ၂၀၁၀ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြန့်ပါသည်/မဖြန့်ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်: ၁ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----



(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၀၇ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြို့ပါသနာ -----
(၂) ----- Mer Cy Corp -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းထွန်း

လက်မှတ် ဇန.ဇွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းဇွဲ

လက်မှတ် ဇန.ဇွဲ



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု အာဂဏ္ဍ ကျေးရွာ ၁၁၆၅၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လုပ်ငန်းစဉ်အရေအတွက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၁၅	၂၀.၀၅.၁၅	၅၅	၅၅	၈၆	၁၆၈ ၈၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၅	၂၀.၀၅.၂၅	၃၂	၃၂	၅၉	၈၆၈ ၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၀၅.၂၅	၂၅.၀၅.၂၅	၂၁	၂၁	၃၆	၃၆ ၁၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၀၆.၁၅	၂၃.၀၆.၁၅	၂၃	၂၃	၂၃	၆၈ ၂၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၀၆.၁၅					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၀၆.၁၅	၂၃.၀၆.၁၅	၂၃	၂၃	၂၃	၆၈ ၂၃



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၆.၁၇	၂၃.၆.၁၇	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၆.၃။ အထွတ်ထွေရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၁၅	၂	၃	၄	၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၆.၁၇	၂၃.၆.၁၇	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃
၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃
၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အထူး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တင် ဆွေ
 နေ့စွဲ
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရံ၊ ကျေးရွာ ၁၀၆၂၀၆
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စတင်တည်ထောင်ရန် အခက်အခဲ	၁ စတင်တည်ထောင်ရန် အခက်အခဲ
၂ အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း	၂ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း
၅ မြို့နယ်အတွင်း ရေ၊ လျှပ်စစ် မရခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း
၆	၆ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း
၇	၇ မြို့နယ်အတွင်း ရေ၊ လျှပ်စစ် မရခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာထဲ လမ်းများ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့မှ အကူအညီ ရရှိခြင်း	၁ ရွာထဲ လမ်းများ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့မှ အကူအညီ ရရှိခြင်း
၂ ရေတွင်း၊ ရေအိုးများ တည်ဆောက်ခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာ အတွင်း ရေရရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာ အတွင်း ရေရရှိခြင်း
၄ ရွာထဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာခြင်း	၄ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသည့် အကူအညီများ
၅ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိခြင်း	၅
၆ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိခြင်း	၆
၇ ရေရရှိခြင်း	၇



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဤတွင်းကျောက်ခဲအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၁၆၉
၂	ကျေးရွာတွင်းလူ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၁၆၉
၃	အသုံးပြုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၉
၄	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၉
၅	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	မ	၇၆၀၀၀၀၀	၁၆၉
၆	အသုံးပြုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	မ	၇၆၀၀၀ ၀၀	၁၆၉
၇	အောက်လုပ်ငန်း			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တပ်ဆင်ရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	electrification Health
၂	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြသိန်း လက်မှတ် နေ့စွဲ



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီပု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ၎င်းပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းစီမံချက်တွင် အခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး တင် ဆွေ**

နေ့စွဲ **မတ် ၁၈ - ၂၀၂၁**၊ နေ့စွဲအုပ်စု **၆၀၀၀၀၀**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်းပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ () စက်ဝန်း(၂)၊ () စက်ဝန်း(၃)၊ () စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **ပျော်သွယ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ထမလွယ်	စာသင်ကျောင်း၊ ပြေငြိမ်း ဝါး၊ ခြင်း	30x30 x 1၃'	388	ကျား မ ကျား+မ	8000000	- - -	- - -	- - -
မေတ္တီလှိုင်	စာသင်ကျောင်း၊ ပြေငြိမ်း ဝါး၊ ခြင်း	30 x 30 x 1၃'	58၃	ကျား မ ကျား+မ	8000000	- - -	- - -	- - -
ရွာထန်	ရွာချင်း ဆလ စာဖ်	3000 x 1၃ x 1'	541	ကျား မ ကျား+မ	8500000	- - -	- - -	- - -

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ**

ဦး တင် ဆွေ
ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းဌာန



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာနှင့်ရွာဟောင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ မေးမြန်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးတင်အို**
 နေရပ် **ရွာသစ်**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** : **မြို့နယ်** **ရွှေဘို** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ရွာစာရ** **ဝက်ဝန်း(၄)**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသော အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကျကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
တောင်စည်	ရွာတွင်းကျောက် ချောစမ်း	၇၅၀၀ x ၁၉' x ၁'	၁၆၃၃	ကျေး: ၄၈၀ ပပ: ၁၂၀	၈၅၀၀၀၀၀	-	-
တောင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း အောက်လှေ ဖြင့်	၁၉၀ x ၃၀ x ၁၉'	၁၇၇၈	ကျေး: ၁၉၀ ပပ: ၁၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	-	-
ကျောင်းရွာ	ရွာတွင်းကျောက် ချောစမ်း	၇၀၀၀ x ၁၉' x ၁'	၅၃၇	ကျေး: ၄၀၀ ပပ: ၁၀၀	၉၀၀၀၀၀၀	-	-
ရွှေကြီး	ကျောက်ခြံစည် ချိုးကောက်ခြင်း	၇၇၀ x ၅' x ၄၅'	၆၉၉	ကျေး: ၁၀၀ ပပ: ၁၀၀ ကျေး: ၁၀၀	၈၀၀၀၀၀၀	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်
 - ဆယ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဦးထင်ထွဋ်
 ကျေးရွာ ။ ။ ဘဝမြောင်
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ စောင့်လည်
 အချိန် ။ ။ နက်(၈)နာရီမှ နေ့ဆင်း ၃၀၀၀
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
 တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၂)၊ မ (၃၇) စုစုပေါင်း (၆၉)

- အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
- ၁။ ဦးထင်ထွဋ် မှ မြေကပြုလုပ်စီစဉ် ပျံ့နှံ့ပေးရန်အတွက်
 - ၂။ လိုအပ်သည့် ငွေ၊ လက်ငွေ၊ စာရင်းစာရင်းပြုစုခြင်း
 - ၃။ ဆက်လက်ပို့ ဦးထင်ထွဋ် မှ အကျိုးငှာအကူအညီပေးရန် လုပ်ငန်း
 - ၅။ များ၍ အကျိုး မဝင်အကူအညီပေးရန် များအကြောင်း ငွေလက်ငွေပြုစုခြင်း
 - ၆။ လိုအပ်သည့် အကျိုးပေးမှုအကူအညီပေးရန် အကြောင်း လိုက်လံ
 - ၇။ ငွေလက်ငွေပြုစုခြင်း
 - ၈။ လိုအပ်သည့် အကျိုးပေးမှုအကူအညီပေးရန် များအကြောင်း လိုက်လံ
 - ၉။ အကျိုးပေးမှုအကူအညီပေးရန် အကျိုးပေးမှုအကူအညီပေးရန်
 - ၁၀။ လိုအပ်သည့် အကျိုးပေးမှုအကူအညီပေးရန် များအကြောင်း လိုက်လံ



သေ့မွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ကျေးရွာဒေါင်းဆောင်ချိသိန်၊ ထိုက်ဗွ ကာသင်အောင်၊ များမကောင်
ရဲ့ ဖြစ်ရက်ကဆင်ဖြေ မဖြေ ဆွေးနွေးခြင်း
- ကချီ၊ သမီးတစ်ဦး ဟောင်းဆရာ များ၊ ဖယုံအောက်ပြုချပေး၊ ရန်
အောင် ပရပါအောင်၊ ဆွေးနွေးတင်မခြင်း
- ဆက်လက်ပြုချိသိန်၊ ထိုက်ဗွ ကျေးရွာစိပ်ခန့်၊ ခွဲပြားလွယ်များပြင်ပက
သက်ပီ၊ ဆွေးနွေးခြင်း
- ရှာတစ်ရွာချင်းခိုဗွအလုပ်များ၊ ကျေးလူရွေးပြင်၊ ဖယုံအောက်အပင်
စဉ်သို့ ဖြစ်ပျက်ပျက်စီးစဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
- ရန်ပုံငွေများကို စဉ်သို့ က ထုတ်ပေးသည့်ခွဲပေးပါ ကျွဲပေးရန်
ရန်ပုံငွေကိုအင်စထီဗွများ၊ ကဘာ ထုတ်ပေးသည့်ခွဲပေးပါ
ဆွေးနွေးတင်မခြင်း



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - ကောဇလည် - - - - - ကျေးရွာ - စာမေးပွဲ - - - - -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့ဝင်	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	စီဆောင်သူ	မူရင်းပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၂	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	စီဆောင်သူ	မူရင်းပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၃	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	စီဆောင်သူ	မူရင်းပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၄	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	စီဆောင်သူ	မူရင်းပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၅	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	စီဆောင်သူ	မူရင်းပေးပို့ခြင်းမရှိ
အသံကထာမှတ်တမ်း/စိတ်ပါးစား	၀		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		