

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သပြေပင်ကျေးရွာ၊ သပြေပင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်သွယ်မြို့နယ် အမြေပုံ

ဖျော်သွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
 သပြေပင် ၂။ ဇီးကုန်း ၃။ သဲကန် ၄။ လွန်ဝင် ၅။ ရေလည်ကွေ့ (တ)
 ၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
 ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သပြေပင်အုပ်စု၊ သပြေပင်ကျေးရွာသမိုင်း

မြို့လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ကွယ်မြို့နယ်
 သပြေပင်ကျေးရွာသည် ပျော်ကွယ်မြို့၏
 အရှောက်ဘက် ၂၂ မိုင်ခန့်၊ အကွာတွင် တည်ရှိ
 ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၂၁၅၂ အိမ်
 ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။
 ကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းမှာ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ ခွံ၊ မွေးမြူရေးကို အဓိကထား
 ရှိလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၂၅)၊မ (၂၅)	ကျား (-)၊မ (-)	ကျား (-)၊မ (-)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်၊ဝက်	နွား၊ဆိတ်	စပါး၊နှမ်း	မြေပဲ၊နေကြာ	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖို့ရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၇.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်များသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၁၆	၂၄	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၂၃	၂၇	၅၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၇.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၃၇	၆၇	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်




ကျေးရွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ကျေးရွာအုပ်စုများ ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စုများ
အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စုများ
အဖွဲ့အစည်း



ကျေးရွာအုပ်စုများ

ကျေးရွာအုပ်စုများ (၂၀၂၀)

ကျေးရွာအုပ်စုများ / ကျေးရွာအုပ်စုများ - ကျေးရွာအုပ်စုများ - ကျေးရွာအုပ်စုများ

ကျေးရွာအုပ်စုများ - ကျေးရွာအုပ်စုများ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ဂူမျှတေးအစဉ်အဝင်ပြ မြေပုံ
အေးဖွဲ့ခြင်းဆန်းဆစ်ချက်

- ကယ်တွင်းဖျားပေးဖျားခြင်းစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်သည်
- ဆံပင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။
- ဇိုးတွင်းကာလတွင် သွားကောရကွန်စာအုပ်ခဲပါသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏မူကြမ်း အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွားလုပ်ကိုင်မှုမှာ ဥျက်ပြတ်ရာတွင်
ထူးခြားသွေးဖျားအသုံးပြုမှု
- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာဆေးပေးဆေးဆေးပါ။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ဒိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံး မွဲ မှုပြုရယူ

ကျေးရွာ-သစ်ပင်

ကျေးရွာအုပ်စု-သစ်ပင်

မြို့နယ်-ဖော်ဘွယ်

ရက်စွဲ-၇.၂.၁၇

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး



လက်ကွင်း



မီး



ဆိုင်ကပ်

ကျွဲ နွား



တင်း



ကမ်း



ရေတူး



ရေကန်



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အဖျိုးသစ်၊ ဖျားသည် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဗဟုသုတအား များစွာသောအားဖြင့် ကျွဲ၊ ငှက်၊ ဂေဟစနစ်၊ ထွက်ပစ္စည်း၊ စိန်ကပ်၊ ဂေဟစနစ်၊ ပျားတွင် အဖျိုးသားပျားက အဓိကထား၍ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ကမ်း၊ ဖျားကို အတူတကွ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အဖျိုးသစ်၊ ပျားသည် စွက်ပြုစေရန် ကျွဲကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အဖျိုးသစ်၊ ဖျား ဗဟုသုတ များစွာသော အဖျိုးသစ်၊ ဖျားကို အသုံးပြုပါသည်။



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း

- ချမ်းသာသူများသည် ဆန်ဖက်ထက်
လာဂျီ၊ စပါး၊ ချွေးထက် ချိုဇာယပ်၊ လှည်း
ဥား များ ပြုစုဆောင်ရွက်သည်။

- အလယ်အလတ်များသည် နှစ်ထပ်
ထက်ကာ၊ ချိုဇာယပ်၊ မြေ (၅ ဧက)၊
လှည်း၊ ဥားစာဖြင့် ပြုစုဆောင်ရွက်သည်။

- ခွဲစိတ်ပါး သူများသည် မြေဧကထက်ထက်
ထက်/ဝက် စာဖြင့် ပြုစုဆောင်ရွက်သည်။



ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အမွှာအစဉ်၊ ဒုဇ ချိတ်ဆက်

ပူ အား၊ နေ့၊ လာ ဝှင်း

ကျေးဇူးတင်အမွှာအစဉ်များ	ကျေးဇူးပြင်ပအမွှာအစဉ်များ
-------------------------	---------------------------

ကျောင်းကော်မတီ



သာဓကေး နာဂေး အမွှာ



ဂေါပကအမွှာ -



ဓမ္မစင်္ကြာအမွှာ -



အမျိုးသမီးဂေ့ကအမွှာ



အုပ်ချုပ်ရေးမှူး



ပညာရေးမှူးရုံး



လဝကရုံး



ဆေးရုံ



မြေစာရင်းရုံး



ရဲစခန်း



ဘဏ်ရုံး




စိုက်သောက်



မ.ယ.ကရုံး



ဆက်သွယ်ရေးရုံး



ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး



ဆည်မြောင်း



ခက်မှုလုပ်ငန်း



အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အာသာရေး အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့ ဟုက အာသာရေး ကိစ္စဟုကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောင်းလက်မတီက ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း၏ ကိစ္စရပ်ဟုကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်သည်။ ကျေးရွာပင်ပရှိ မြို့နယ်ပညာရေး ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့က ဇီ. ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဂျပန်ကိစ္စရပ်ဟုကို ဖြေရှင်း ဦးဆောင်တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းသည်။
- ကျေးရွာပင်ပရှိ မိုက်ဘက်၊ ဆေးရုံ၊ ဓက်ပူဂယ်ယာ၊ ကျေးလက် ဇွဲဖြိုးရေး ဦးစီး ဌာန တို့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး တို့ကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။



ပင်လူ့ဒီဇိုင်းသင်တန်း


ကျေးဇူး - သင်္ဂြိုဟ်

ဦးမာ - မျက်နှာ

ကျေးဇူးအုတ်စု - သင်္ဂြိုဟ်

၇၇၅ - ၇.၂.၁၇

အမျိုးသားများ



ဦးမာအဖွဲ့ - ဦးမာအဖွဲ့

မှတ်တမ်း - ဦးမာအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ကျွေးမွေးခြင်းနှင့် ဓာတ်စာခြင်း

- အဖျိုးသမီးများ အားနည်းခြင်းမှာ အိမ်မှုအိမ်မှုများ ဆောင်ရွက်နေခြင်း၊
မိဘားစုအပေါ်တွင် အနီးကပ်စောင့်ရှောက်နေခြင်း၊ စက်မှု လက်မှု ယဉ်ကျေးမှု အားနည်းခြင်း

- ပစ္စည်း ဥစ္စာလိင်ဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု လက်မှု၊ ခြံမှု မိဘားစုကို ဦးဆောင်နိုင်မှု
လူမှုရေး ကျင့်စဉ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် ၈၅% / ၆၀ ဝန်းတူ
ရှိပါသည်။

- အဖျိုးသားများ ထင်ရှားနိုင်မှု အားနည်းခြင်းမှာ အဖျိုးသားများ အတွက်
အကျင့်အကိုင်နှင့် ထင်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။

- အဖျိုးသားများ မိဘားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းမှာ
ကုန်ပစ္စည်းများ ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျက်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပြဿနာအခက်အခဲများ

ကျေးရွာ - သာဓကယ်
ကျေးရွာအုပ်စု - သာဓကယ်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

ဇွန်လ - မော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၇.၂.၂၀၁၇

ပြဿနာအခက်အခဲများ	ဖွဲ့စည်းရေး ဝင်ရောက်မှု	ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း
<ul style="list-style-type: none"> - မိုးရေသိစွင့်အောက်ရေခဲ - ကျေးလက်အခက်အခဲ - ကျွဲပစ်ဖိစေခြင်း - အကျယ်တန်ကျေးငယ်ခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - ရေသိစွင့်အောက်ရေခဲ - ကျေးလက်အခက်အခဲ - ကျွဲပစ်ဖိစေခြင်း - အကျယ်တန်ကျေးငယ်ခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးလက်အခက်အခဲ - ကျေးလက်အခက်အခဲ - ကျွဲပစ်ဖိစေခြင်း - အကျယ်တန်ကျေးငယ်ခြင်း



ပြဿနာ အခက်အခဲများ

ကျေးရွာ - သပြေပင်

ကျေးရွာအုပ်စု - သပြေပင်

အချိုးသား အဖွဲ့

ဇွဲနယ် - မော်ဘွယ်

စက်ဝိုင်း - ၇.၂.၂၀၁၇

ပြဿနာအခက်အခဲများ	ပျော်ဖြိုးစွမ်း (မောင်၅၅၅)	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
<ul style="list-style-type: none"> - ဇွဲနယ်၊ မြာသွား၊ လာရအက်ခဲ 	<ul style="list-style-type: none"> - ဇွဲနယ်၊ တွေ့သွား၊ လာရိုင်သောလမ်း 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျောက်ရွာလမ်း (ရွာပြင်)
<ul style="list-style-type: none"> - လျှပ်စစ်ဇီးမရှိ 	<ul style="list-style-type: none"> - လျှပ်စစ်ဇီးရရှိရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - လျှပ်စစ်ဇီးသွယ်ပေးရန်
<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးလက်အဖွဲ့ - ကျေးလက်အဖွဲ့ပေးအဖွဲ့ကြီး - ကျေးလက်အဖွဲ့အခက်အခဲဖြစ် 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးလက်အဖွဲ့ပေးအဖွဲ့ရရှိရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးလက်အဖွဲ့ပေးအဖွဲ့
<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ - အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရရှိရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်
<ul style="list-style-type: none"> - လှောင်ပင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်း - တိုင်တိုင် 	<ul style="list-style-type: none"> - လှောင်ပင်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - လှောင်ပင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ရန်
<ul style="list-style-type: none"> - အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့ 	<ul style="list-style-type: none"> - အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ 	<ul style="list-style-type: none"> - အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့



သင်္ဂြိုဟ်ကျေဉ်

အဆင့်	ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်	အချိန်အရ	မဲအရေအတွက်
၁	ကျောက်ကျောက်ကံ	ကျ: + ၈	၄၀၄
၂	ကျပ်စစ်စီ	ကျ: + ၈	၂၄၈
၂	ဆေးပေးစီ	ကျ: + ၈	၇၁
၄	အာနိတိကျေဉ်	ကျ: + ၈	၃၄
၇	ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ရန် ထုတ်ဖော်ရေး	ကျ:	၂၄
၈	ခက်ခဲစိတ်	ကျ:	၃၂
၉	ပေးအပ်ဆောင်ရွက် ပေးအပ်ထုတ်ဖော်	ကျ:	၅၄



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ထွက်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇုန်းနံပါတ် ၀၇.၂၅၀၂၀၅၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသက်ဦးကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး(၈)၊	မြို့နယ်/ဇုန်အုပ်စု မြို့နယ်ဇုန်အုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မွန်	၁၅၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မွန်	၃၁၅	၄၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၃	၄၄

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	ဧ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	ဧ	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	ဧ	ဧ	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	ဧ	မ
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	ဧ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသာလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအထည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၇-/-/မသိပါ ဖွဲ့စည်းသည့် (၂၀၁၆)
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွယ်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျောင်းကျောင်း

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝင်းမောင်မြင့်

လက်မှတ် ဦးမောင်မြင့်န.စွဲ ၅.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထက်မိုင်န.ကျော်

လက်မှတ် ဦးထက်မိုင်န.ကျော် ၅.၂.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ် သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ကော်မတီကြီး၏အမည်: ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/ဝန်ထမ်း အမည်: ဦးသက်ပိုင်ဗူးကျော်

၄.၄.၆ ၁၁.၃.၂၀၀၈ စက်ဝန်းအားပေးပေးကြမ်းပုံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်: မန္တလေး ကျေးဇူးတင်ရ ၁၁၆၆၀၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၀၈	၆.၃.၂၀၀၈	၅၇	၂၈	၅၅	၁၅၁ ၁၅၁
၂။ ကျေးဇူးပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၀၈	၇.၃.၂၀၀၈	၅၆	၃၆	၆၂	၁၅၁ ၁၅၁
၃။ ကျေးဇူးစာတမ်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၂.၃.၀၇	၁၂.၃.၀၇	၁၅	၀၀	၂၆	၂၄ ၁၀၁
၄။ ပြီးနောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစာတမ်းကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၀၇	၂၈.၆.၀၇	၄၀	၃၆	၇၆	၁၀၁ ၇၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၀၇	၂၈.၆.၀၇	၄၀	၃၆	၇၆	၁၅၁ ၇၆



C

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၄၀	၂၆	၇၆	မဟာ	၇၆
၆.၃။ အကူအညီပေးရန်အတွက် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	မဟာ	၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၄၀	၃၆	၇၆	အဖွဲ့ဝန်	၁၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစေး						မဟာ	၇၆
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၃၀	၄၉	၇၉	မဟာ	၇၉

၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာတွင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးသက်ဝိဇ္ဇာမောင်		
နေ့စွဲ	၇.၃.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။	စက်ဝန်း(၁)
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်/မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါးပင်၊ ကျေးရွာ၊ ဝါးပင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်း မြာဆွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ မိုး ရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ် မြေပြိုစာကျက်ရန် ခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွန်း ယာဇာ ခက်ခဲ ဤခြင်း
၃ ကျေးလက်အားပေး ခန်း မြေပြိုကျိုးယာဇာ ခက်ခဲခြင်း	၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် မြေပြို စာကျက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၄ ကျေးရွာဆည်ကောက်ကြည့်၊ နွားသောက်ရန်အလွန်	၄ အလယ်တန်းကျောင်း အောင်မြင်စွာ သင်ရန်ခက်ခဲ
၅ စက်ကြည်တိုက် မျက်စိ ဗဟုသုတပညာ ပါ ခြင်း	၅ ခြင်း။
၆ ရေပင်ပင်ဆည် ဖြောင့်တိမ်ကောက်ခက်ခဲခြင်း	၆
၇ အလယ်တန်းကျောင်း အောင်မြင်စွာ သင်ရန်	၇

ရခက်ခဲ ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရာသီဥတုအဖွဲ့ သွားလာခြင်းအားလုံး မြေပြိုရန်	၁ ရာသီဥတုအဖွဲ့ သွားလာခြင်းအားလုံး မြေပြိုရန်
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ် မြေပြိုရန်	၂ ကျေးလက်အားပေး ခန်း မြေပြိုရန်
၃ ကျေးလက်အားပေး ခန်း မြေပြိုရန်	၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် မြေပြိုရန်
၄ ကြည့်၊ နွား များ သောက်ခံရုံ အလွန်အလွန်	၄ မူလတန်းမှ အလယ်တန်း သို့ တိုးမြှင့်ရန်
၅ စက်ကြည်တိုက် မြေပြိုရန်	၅
၆ ကျေးဇူး ဧကန်ကောင်းမွန်ရန်	၆
၇ အလယ်တန်းကျောင်း အောင်မြင်စွာ ဖြည့်ရန်	၇



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ကျောက်ချောင်းလမ်းဆေးရေး	၈+၆		၇၂၅
၂	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရေး	၈+၆		
၃	ရေဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၈		
၄	ကုသရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၆		
၅	ကျေးရွာအုပ်စုပြန်လှည့်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၈		
၆	ကျေးရွာအုပ်စုတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၈		
၇	ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေး	၈+၆		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျွန်းဆက်ရေး	၈+၆	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် လက်မှတ် နေ့စွဲ



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်အောက်ခံများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖော်ပြပါ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံတွင်ထည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေခံ တာဝန်ရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စိစစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးသည် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နေ့စွဲ 12. 9. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် မြောက်ဘက်တွင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ။(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၈၅၂၀၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ရန်ပုံငွေ ကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်ုပ်	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်	၇၀၀x၁၂၅	၂၀၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	<၈၂>သိန်း	-	-	စုစုပေါင်း
ဒီးကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်	၁၂၈၀x၁၂၅	၇၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	<၈၀>သိန်း	-	-	
ဂျေလှိုင်ကျေး (တောင်)	ဖောင်းမြေဖြည့်	၈၀၀x၁၂၅	၅၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	<၉၀>သိန်း	-	-	
သစ်မြေပင်	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်	၂၄၀၀x၁၂၅	၁၅၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	<၉၀>သိန်း	-	-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ဖော်ပြပါ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်မှုအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြီးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝန်၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီတိုက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာစီတိုက်ကော်မတီမှတစ်ဆင့် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကော့ဒိဒိ
 ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ပျော်ရွှင်စွာ စက်ဝန်းအမှတ်(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)၊ စက်ဝန်း(၆)၊ စက်ဝန်း(၇)၊ စက်ဝန်း(၈)၊ စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		ရရှိမည့် အကျိုး			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့				
စင်္ကြာ	ရွာတွင်းလမ်း ၅၂၆၅၉	၈၀၀ x ၁၂၅	၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရုပ်နှိပ်
 ဦးကျော်စွာ



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ကျေးဇူးတင်အောင် စွဲဖက်မှုနှင့် ဖိတ်ခေါ်မှု တွင် ဘယ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အဆင်မပြေဖြစ်စေ
၍ ဣန္ဒိယလူမှုကွန်ပျူဒါဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို ဆောင်ရွက်
ပေးပေးပေးခြင်းဖြင့် ဦးစီးဌာနနှင့် စီမံကိန်းကော်မရှင်က အဆင်မပြေမှုများ
ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ပြေငြိမ်းစေပါမည်။
- ကျေးဇူးတင်အောင် စွဲဖက်မှု ဣန္ဒိယလူမှုကွန်ပျူဒါဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစီးဌာန
တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုများကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို ဆောင်ရွက်
ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်အောင် စွဲဖက်မှုနှင့် ဣန္ဒိယလူမှုကွန်ပျူဒါဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ပြေငြိမ်းစေပါမည်။
- ဣန္ဒိယလူမှုကွန်ပျူဒါဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများကို အဆင်မပြေမှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှု
ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ပြေငြိမ်းစေပါမည်။
- ဣန္ဒိယလူမှုကွန်ပျူဒါဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများကို အဆင်မပြေမှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှု
ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ပြေငြိမ်းစေပါမည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကျေးဇူးတင်စားရန် ဝမ်းကွဲဖြင့် ဆုကြို ကျေးဇူးတင်စားရန်
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော
အဖွဲ့များအား

၂။ ရွယ်ယင် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

၃။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

၄။ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

၅။ ကျေးဇူးတင်စားရန် ဝမ်းကွဲဖြင့် ဆုကြို ကျေးဇူးတင်စားရန်
အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများအား

၆။ ရွယ်ယင် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

၇။ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများအား
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

၈။ ရွယ်ယင် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

၉။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဦးစိုးစိုးစိုး

ရာထူး - ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရက်စွဲ - ၁၆.၃.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ

အမည် - ဦးစိုးဦး

ရာထူး - စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ - ၁၆.၃.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - - - - - | ကျေးဇူး - - - - -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာချင်းဆက်ဂရုက်၊ လမ်းခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အထွေခရီး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကျေးဇူးပြုခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	စာဝင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝန်ထမ်းရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



အုပ်စု - သင်္ဃာတိုက်

ကျေးရွာ - သင်္ဃာတိုက်

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	လှိုင်စံစိန်သွင်တို့ ခြံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာပုလဲ	EPC
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		