

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ



National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရိုကော်မတီဝင်စာရင်း	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၄
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၄၂
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၆
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၀



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား စုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း
၁	သပြေသာ	သပြေသာ(ရ)	၁၃၂	၃၀၆	၃၁၄	၆၂၀
၂	သပြေသာ	သပြေသာ(လ)	၄၃	၁၀၀	၁၀၃	၂၀၃
၃	သပြေသာ	သပြေသာ(န)	၁၄၉	၃၄၃	၃၅၅	၆၉၈

ရွာ့ထိုးကြီးဖြိုးနယ် သဖြေသာကျေးရွာအုပ်စု
သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

သဖြေသာရွာသည် မြင်းခြံ-မန္တလေး လမ်းလက်ျာဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာ့ထိုးကြီးဖြိုးမှ သဖြေသာရွာသို့ အကောက်မိုင် ၂၀ ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ သဖြေသာရွာ အမည်တွင်ခြင်းသည် ရှေးနှစ် ပေါင်းများစွာမှ သဖြေသာအနောက်ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် သဖြေပင်ကြီး သည် ရွာ့လှည်း၊ ခုနစ်စီးခန့် ၎င်းအပင်အောက်မှာ မျက်ထားလျှင် နေခြောက် မထိုးဘူး ဟုသိရှိရပါသည်။ ယခု၎င်း သဖြေပင်သည် မရှိတော့သော် အထွက် ၎င်းအပင်ပေါက် သောနေရာသာ ကျန်ရှိပြီး ယခုချိန်ထိ သဖြေပင် ကွက်ဟု ကျန်ရှိနေပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် သဖြေသာဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။

သဖြေသာအုပ်စု ဆိုသည်မှာ သဖြေသာအနောက်ရွာ ၊ အလည် ရွာ ၊ အရှေ့ရွာ တစ်လျှောက် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းသုံးရွာသည် မြစ်သားဖြိုး နယ်နှင့် နယ်ခြားစပ် တည်လျက်ရှိ ပါသည်။ မြစ်သားဖြိုးနယ် သဖြေ သာဟု တွင်ရှိပြီး ရွာ့ထိုးကြီးဖြိုးနယ် သဖြေသာ ဝဉ်းရွာ ပေါင်းလျှင် သဖြေသာ လေးရွာဟု အများ ဖြစ်ခဲ့သူ များ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးအာမခံ - သင်္ဘော (၃)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

သင်္ဘော (၃) ကွဲပြားစွာ ဘိဇ္ဇာထောင်စုများသည် နှိုင်းယှဉ်
ရေး ကျမ်းလုပ်ငန်းများ၊ အားအင်ကဏ္ဍ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တွေ့ရှိ
ရပါသည်။ ကျေးဇူး၏ အနောက်ဘက်၊ အောက်ဘက်၊ ကောင်းကင်
တို့တွင် လယ်ယာရေးများ စွာရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကွဲပြားလက်များ
သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေစွန်းပါးသော အဆင်
အခဲရှိပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှား ဖြစ်သည်အတွက် ကောင်းသူများ သိရှိ
အတွက် နည်းပါသည်။

အခြားသော ကျွန်ုပ်တို့တွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း ခွင်များ၊ ကျောက်
လုပ်ငန်းနှင့် ကျွဲသားကြောင် တပေါင်း၊ တနို့ဆူ၊ ကဆုန်လများတွင်
စိမ်းလန်းလုပ်ငန်း စွဲ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ဂွန် နှင့် လျှင်
ကျေးဇူးလူထု ပြုပြင်ပေးဆောင် ချက် နှင့် မည်သို့ တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ဘိဇ္ဇာထောင်စုများတွင် ဆင်ဂျော၊ ဘိဇ္ဇာထောင်စု
ပြုပြင်မှု၊ ကြားနာရန် တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုပူးပေါင်း စိမ်းလန်းလုပ်ငန်း
တွင် ကျေးဇူးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးဇူးတွင် ဆင်ဂျ
သော ဘိဇ္ဇာထောင်စုများအတွက် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းတို့ တက်ရောက်
မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ်တော်တော်များများတွင်
အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်
ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိလိုက်
ကို သံကြည်စိတ်အားနည်းကာ ခြိဗ်တောအကျင့်များနေသည်ကို
တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးဇူး
တင် ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်ရန်အား အားပေးအကျင့်နှိုး
လုပ်လှိုင်ခွင့်ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျေးဇူးအတွက်
ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်လှိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အ
စည်းများရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများသည်
အချင်းချင်းမှာလည်း အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်ကို
လည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသင်္ဃာတင်ပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၀		ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေအခြေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောက်ရှိပွားများမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်ရာကာလ၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၁၀၅	၁၈၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုညွှန်ကြားတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၀	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား အကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၀	၂၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုးတန်းတူအခွင့်အရေးအရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအနေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၉	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခြားခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သည့် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်အစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။(က)လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်အပ် - ၁၁ ဩဂုတ် (၂၀၁၁)

ဂျန်နီ - ၇၊ ၁၀၊ ၁၉

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်အပ် အသက်မွေးဝမ်းကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး

ကောင်းမှုနှင့်မွေးမြူရေးလို့ အဓိကလုပ်လို့ကြပါတယ်။ လုပ်လို့
စားသောက်ဖို့၊ ခြေဖာအနည်းငယ်နှင့် တပည့်တပည့်ခိုက်ပျိုးရေးလို့
လုပ်လို့ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်အပ်အောင်အားပေးပေးပါ။
လုံးပညာပညာပေးပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်
အားပေးပေးပေးပါ။ စားသောက်ခြင်း၊ ပါဝင်ပါ။ အားပေးပေး
ပေးပါ။ ချီးမွမ်းပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်အပ်။

ယခုအခါမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် အရေးအကြီးအကဲအကဲအကဲ
ညှိအောင်အားပေးပေးပါ။ ပြန်လည်အားပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်
ကျေးဇူးတင်အပ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်
ကျေးဇူးတင်အပ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်။
ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်
ကျေးဇူးတင်အပ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်။
ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်
ကျေးဇူးတင်အပ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်။

၆။(၁) ဥစ္စာအနုပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

၁၉၈၇.၀၉.၂၆ - စွဲယူပါ

မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များအား


(၈) မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များအား

%၀၀၀	၁၂၀၀		ဒဂုံမြို့နယ်
%၁၀၀၀	၅၂၀		ပုသိမ်မြို့နယ်
%၂၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၃၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၄၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၅၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၆၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၇၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၈၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၉၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်
%၁၀၀၀၀	၁၂၀		မန္တလေးမြို့နယ်

ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှု ဖြစ်လာစေရန်

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- သာဓြေသာ (န) ကျွဲ၊ ဒါနခြေကတော၊ ၁၄၉ ဒါနကြီးပါသည်။
- ကျွဲ၊ အဆင့် (၁) မှာ (၁၅) ဒါန၊ အဆင့် (၂) မှာ (၃၅) ဒါန၊ အဆင့် (၃) မှာ (၄၅) ဒါန၊ အဆင့် (၄) မှာ (၄၅) ဒါန နှင့် ဒါနတော် ဖြစ်ပါသည်။
- ကျွဲ၊ အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) တွေမှာ များမောက်တော်
- ကျွဲ၊ ဥစ္စာ ဓန ဖြစ်ခြင်း၊ အလှူအတန်းစား၊ ပါးခြင်း၊ ငွေ၊ စားဝတ် နေရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ ဘဝန်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
- ငွေ၊ နယ်ဘဝတွင်းမှာ စက်ရုံများ ဥစ္စာပေးပေးခြင်း ကျေးဇူးတင်မှု စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွေမှာ ဆင်ရဲ နှစ်ပါး သူတွေ ပါဝင်လာမောင် ဘဝန်ပေးပေးခြင်း တွေ တက်ကျော်ကြီး၊ အလှူကိစ္စဆုံးဖြတ်တံအင်္ဂါ ဆွေးနွေးတံ၊ အင်္ဂါတွေမှာ ပါဝင်လာမောင် စုစည်းပေးရပါမည်။
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွေကို လာမီတံတံ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု များကျင့်လုပ်သော၊ နေ့စားလုပ်သော၊ သူ့နေရာ နှင့်သူ ပါဝင်ပွင့်ပျံ့စေမောင် ... စားဝတ်နေရေး တွေဖြေလည် လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ဘာဖွဲ့.ဘာခန့်.ချိတ်ဆက်မှုပြယုံစံ

လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်း - ဘာပြောတာ (၂)

ဘုရားရှင်ဘုရား - ဘာပြောတာ

ဆွေးနွေး.ဥပမာနှင့်အခြားကိစ္စ

- လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်း ဘာဖွဲ့.ဘာခန့်. (၂) ဖွဲ့.ဤဖြစ်သည်။
- လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် လိမ္မော်အဖွဲ့အစည်းများကို ဘုရားရှင်ဘုရားနှင့် ဘာဖွဲ့. နှင့် ဘာခန့်. နှင့် ဂရိဘုရားရှင်ဘုရား၏အခြားကိစ္စများ ဘာဖွဲ့.ခန့်.များ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ဘုရားရှင်ဘုရား၏အခြားကိစ္စများအား လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်း၏ အဓိကအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုဆောင်ရွက်ပါသည်။
- လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်းအားဖြင့်အခြားကိစ္စများနှင့် ဘာခန့်.အား ကွပ်ကဲခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုများလျက်လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်း လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆောင်ရွက်ပါသည်။
- လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်းဘာဖွဲ့.ဘာခန့်.များအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုဆောင်ရွက်ပါသည်။
- လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်းဘာဖွဲ့.ဘာခန့်.များနှင့် လျှော့.ကွပ်ကဲခြင်းဘာဖွဲ့.ဘာခန့်.များအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆။(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတင်မည် - သဘောထား (၈)	ရက်စွဲ - - ၇.၁၀.၂၀၁၉	
ပြင်ဆင်မှုကို နှိုင်းချက် ဖြစ်ပုံစံ		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား အမျိုးအစား
စက်မောင်း	စက်ချက်	
ဗျဉ်းမောင်း	အိတ်ကုတ်စွဲ	
ဆိုင်ကယာ		
ကား		
မျိုးထောင်		
မျိုးနှစ်		
ပေါက်ရက်		
လယ်တွင်း		
ဆေးဥရံ		
ကောက်ပိုက်		
လက်ခံ		
ကျေးဇူး		
ဓမ္မာရုံ		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		
ကျေးဇူး		

ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သင်္ချာ စစ်ခြင်း

၁။ အမျိုးသမီးများ၊ အများဆုံး အသုံးပြု၏ အဆောက်အဦ၊ ဆွေးနွေး
တိုင်၊ ဒဂိုက်၊ ဂျာတွင်၊ ကောက်ခိုက်၊ စက်ချက်၊ တိရစ္ဆာန်တို့တွင်
ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အမျိုးသားများ၊ အများဆုံး အသုံးပြု၏ အခြေလျက်ငါး၊ ဆွေးနွေး
တော၊ ဒဂိုက်၊ စက်သား၊ လှော်၊ တောင်၊ လက်တွင်း၊
ပျိုးစက်၊ ပျိုးတောင်၊ တောင်စက် စသည့်တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားဖြင့် ဆွေးနွေးအဆောက်အဦ၊ လျက်ငါး၊ ဆွေးနွေး
တော၊ စပွာရုံ၊ ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ တိုင်၊ ဒဂိုက်၊ အချိုင်း၊
ကျောင်း၊ ဂျာတွင်၊ လက်၊ များ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ယခုအသုံးပြုသော အဆောက်အဦ၊ လျက်ငါး၊ ဆွေးနွေးကို အသုံးပြုပြီး
မရှိတိုင် အမျိုးသားတွင် တိရစ္ဆာန် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသားများ ကတိန်၊ ဗျာဓိ၊
ဗျာ အမျိုးသမီးများ မှာ နှိုင်း ညှိစိတ်တွင် များ ဝေဖန်၊ ဝေဖန်၊ ကတိန်
အမျိုးသားများ ကွန် ရှိမှုများ ဝေဖန်၊ ဝေဖန်၊ လက်၊ ဖြစ် ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာအဆင့်	အုပ်စုအဆင့်
၁	ဦးတင်ဆင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၃	ဦးသန်းအောင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်လှလေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးမြင့်ငွေ	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်အုန်းမြင့်	ဝယ်ယူရေးမှတ်တမ်းထိမ်း	
၇	ဦးထွန်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၈	ဒေါ်အေးငွေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၉	ဦးကြည်မောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	
၁၀	ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	
၁၁	ဦးမြင့်ဇော်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စလှယ်	
၁၂	ဒေါ်ကြည်မြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စလှယ်	
၁၃	ဦးမောင်နိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၃၃၈၅၂၂၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နန်းဒီဝေ
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပျဉ်းမနား၊ မြို့နယ်၊ ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သင်္ကြာကျေးရွာ၊ သင်္ကြာကျေးရွာ (၉)		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၂	ဘာသာ (၁) -----	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၀	၃၂၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၈	၂၄

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေတီပေးခန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနိကသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ယူသည့် ဝတ်စုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိကအဖွဲ့အစည်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်စုံများ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်စုံအထိ ဓနိကအဖွဲ့အစည်းက ဖြည့်ဆည်းပေးသနည်း? မိုင်----- မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်စုံအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ထော်လာဂျီ (မော်တော်ပိုင်ကပ်) / မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

(ဆ) ပတ်လမ်းတွင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးမြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်၊ နှိုပါသလား။
□ မရှိပါ နှိုပါသည် နှိုလျှင်စေပြပါ - ၁၃/၃၆/၂၀၁၁

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င)
(ည)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု နှိုပါသလား။
□ မရှိပါ နှိုပါသည်

ကျေးရွာပေါင်းအဆက်	အမည် - ဦးကျော်စွာ
	လက်မှတ်  ၈၄.၅ - ၁၇.၂.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် - ၁၀,၃၆,၂၅၆၀၅၂ လှိုင်စင်ကျော်စွာ
	လက်မှတ်  ၈၄.၅ - ၁၇.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ဂွေအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇွန်းနံပါတ် ၀၉ - ၄၅၂၇၄၂၁၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်အောင်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - မြို့နယ် -	ကျေးရွာအုပ်စု -	ကျေးရွာ -

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၀	၃၂၂
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၁	၂၄

(ခ) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်စေပြပါ ၁၉၉၀-၂၀၀၁

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဒွါဂျေဟောင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၂၅.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်နန္ဒာမာရီထွေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၂၅.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ရှေ့အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉ - ၄၅၂၇၄၂၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နုနုအိအိ
မြေဧရိယာတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - သဒ္ဓါကျေးရွာ - ၁၁(၁)ကျေးရွာ - ၁၁(၁)ကျေးရွာ (ခ)		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၀	၃၂၂
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၁	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာပရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာပရေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးမေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာပရေ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာပရေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာပရေဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွန်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဘွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ထွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျွန်းမာပရေလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိ ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- (မသိပါ)
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မိနစ်၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ၊/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ - ၉.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်နန်းအိန္ဒြေ

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ - ၉.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ရှေ့မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၄၅၂၇၄၃၂၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အုန်းအိန်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် -	ရွာ၊ ဝါဒါ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - သရေသာ	ကျေးရွာ - ၅၁၆၆၅၀၁ (၃)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မူဆလင်	၁၄၅	ဘာသာ (၁) မူဆလင်	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၀	၃၂၂
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၀	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား? ဝိုင်ဒါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ပေးပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုပြင်ပါသည်/မပြုပြင်ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏စတီပို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီပိုအထိ ဝေဖန်ခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- (မသိပါ)
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီပိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ဘက်/တောင်ဘက်/အရှေ့ဘက်/အနောက်ဘက်/အထက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြားလမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား
 မြောက်ဘက်/တောင်ဘက်/အရှေ့ဘက်/အနောက်ဘက်/အထက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြားလမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ (မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၀၀}-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၀၀}-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ရွှေအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နုနုအိအေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၇) ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စွာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်ကူညီပညာရေးဌာနများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသော ဤစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - မေအင်း ဦးထွန်း၊ လင်းအေးမျိုး၊ မင်း

ဖုန်းနံပါတ် - ၁၇၂၀၂၀၁၇

စီမံကိန်းအမျိုးအစား စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြေဧရိယာ/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် - ဖူးတီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - သင်းကြာ၊ ကျေးရွာ - သင်းကြာ (ဇ)

စီမံကိန်းစတင်ခွင့်အထောက်အပံ့များ	ဖုန်းနံပါတ်		အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်	ပြီးဆုံးသည့် ဖုန်းနံပါတ်		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၀၁။ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊ စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၀၇	၁၇.၂.၀၇	၂၈	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊ စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၀၇	၂၀.၂.၀၇	၂၈	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ပြုတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၀၇	၂၄.၂.၀၇	၁၁	၈	၁၉	၁၉	၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၀၇	၂၀.၄.၀၇	ဖုန်းနံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်	ဖုန်းနံပါတ်
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသိ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၀၇	၂၀.၅.၀၇	၁၃	၂၇	၈၀	၈၀	၈၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၀၇	၂၀.၅.၀၇	၇	၄	၁၁	၁၁	၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၀၇	၂၀.၅.၀၇	၇	၄	၁၁	၁၁	၁၁



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွဲ အပိုင်း - (၂၀၁၁.၂၀၁၆)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	သု.ခြ.၇	သု.ခြ.၇	၇	၁၃	၂၅	၁၃
၆.၃။ သက္ကာရေးကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈	၈	၇	၁၃	၂၅	၁၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထားအကြိမ်	၆.၆.၇	၆.၆.၇	၇	၁၅	၂၅	၂၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၆.၇	၇.၆.၇	၇	၁၃	၂၅	၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈.၆.၇	၈.၆.၇	၆	၁၂	၂၅	၁၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ပစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၇.၇	၆.၇.၇	၇	၁၅	၂၅	၂၅
၉။ လူထုပစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၉.၈.၇	၉.၈.၇	၁၈	၃၁	၃၁	၃၁

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရွတ်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ လက်ဝန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
စည်းစိမ်ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော် နန္ဒ၊ ဒါရိုဂျင်	စက်ဝန်း (၄)
နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀	ကျေးရွာ - ၁၁၆၁၀၈ (၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆၁၀၈

စီမံကိန်းစတင်ပေးသူအစောင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၂၇	၂၇.၁၀.၂၇	၄၈	၆၃	၁၁၁	၁၂၈ ၁၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၇	၂၇.၁၀.၂၇	၄၈	၆၃	၁၁၁	၁၂၈ ၁၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၂၇	၂၆.၁၂.၂၇	၂၃	၁၇	၄၀	၂ ၄၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၇	၂၀.၁၂.၂၇	၁၀၇	၁၃	၁၂၀	၂၈၈ ၁၂၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၈	၁၆.၃.၂၈	၈	၁၂	၂၀	၂၈ ၂၀

၆။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ အထွေထွေရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်မှတ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်အုန်းအိ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၈.၀၂.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် - ရွာထီးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၆၂၁၀၁ ကျေးရွာ ၁၁၆၂၁၀၁ (၂)

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်အလိုက်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၁၅	၁၅	၈၁	၈၁	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၁၅	၁၅	၈၁	၈၁	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၈	၈	၁၁	၁၁	၁၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၂၀၁၈.၀၂.၂၀	၁၅	၁၅	၈၁	၈၁	၁၀၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လက်ညွှန်းရွာစစ်
 ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်လုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများ
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန်
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန်

စည်ပုံစံများ/လက်ထောက်နည်းပညာများ၏အမည် - **၆၅ နှစ်အတွက် ၁ ဦးအစားအရောက်**

၈.၆ **၇.၁.၂၀၁၉**
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ပြုစောကိန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မြို့နယ်လေး: **မြို့နယ် - ဣ၊ ဝါးကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု - **၁၁၆၅၁၁** ကျေးရွာ - **၁၁၆၅၁၁ (၂)**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်များ	၈.၆.၆		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအစောင့်များ					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့် နေ့	အချိန်သား အတွက်	အချိန်သီး အတွက်	အိမ်ထောင် ရအတွက်	လူချိန်ထောက်ပံ့ပေးသူ အစောင့်များနှင့် လူချိန်အစည်း	အိမ်ထောင် ရပေါင်း	အိမ်ထောင် ရ %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇.၁.၁၀	၇.၁.၁၀	၅၁	၄၈	၉၉	၉၉ ၂၂၈၈	၁၉၉	
၂။ ကျေးရွာပုံစံ၊ မြို့စောင့် စီမံကိန်းစောင့်စောင့်ဖြည့် အစည်းအဝေး	၇.၁.၁၀	၇.၁.၁၀	၅၁	၄၈	၉၉	၉၉ ၂၂၈၈	၁၉၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစောင့်စောင့်စောင့်အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၀	၉.၁.၁၀	၁၂	၇	၁၉၅	၁၉ ၂၂၈၈	၁၉၉	
၄။ မြို့နယ်အစောင့်စီမံကိန်းစောင့်စောင့်စောင့် အ ကောင်အထည်စောင့်စောင့်စောင့်စောင့်စောင့်စောင့် သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ သတ္တုရေးကန်ကျ လျာထားအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး										



လူထုဝင်ရောက်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအပ်ပါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရောက်မှုရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ရောက်မှုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - မင်းဦး၊ ဒဂုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာခွဲ၊ ဝေပင်

နေ့စွဲ - ၂၀.၂၀.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဝန်း(၀)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆၆၁၀၁၊ ကျေးရွာ ၁၁၆၆၁၀၁(၃)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအပ်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မှည့်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	မြို့တွင်း မြေအကျယ်အဝန်း	၀	မြို့တွင်း မြေအကျယ်အဝန်း (ကွဲပြားပါ)
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	၀	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်

ဂ၊ လူထုဝင်ရောက်မှု လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာ	၃၅၀၀၀၀၀	၆၃၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာ	၁၈၀၀၀၀၀	၆၃၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာ	၈၅၀၀၀၀၀	၆၃၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာ	၁၅၀၀၀၀၀	၆၃၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာ	၈၅၀၀၀၀၀	၆၃၀

ဃ၊ လူထုဝင်ရောက်မှု လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စာကြည့်တိုက်	၂၂၁	
၂	စက်မှုပြင်ဆင်ရေး	၂၂၁	
၃	ကျွေးမွေးရေး	၂၂၁	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ထိုးပါ။

၂၀၁၆.၁၁.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးအိစွေ

နေ့စွဲ - ၂၇.၁၀.၂၀၂၁ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၀)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် - မန္တလေး၊ မြို့နယ်/ရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု - အခြေအနေ၊ ကျေးရွာ - အခြေအနေ (၃)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ချေးကုန်ငွေအခက်အခဲ	ချေးကုန်ငွေအခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအား များစွာကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအား များစွာကျေးဇူးတင်
၃ ကျေးရွာအား သုံးကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအား သုံးကျေးဇူးတင်
၄ ကျေးရွာအား သုံးကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအား သုံးကျေးဇူးတင်
၅ ကျေးရွာအား သုံးကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအား သုံးကျေးဇူးတင်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း
၂ ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း
၃ ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း
၄ ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း
၅ ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၂	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၃	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၄	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၅	ကျေးရွာအား (၅) နှစ်အတွင်း	ကျေးရွာ	၂၂၀၀၀၀၀	၆၄၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စာကြည့်တိုက်	၂၂	
၂	စက်မှုပညာအဖွဲ့အစည်း	၂၂	
၃	ကျွန်းစာရေး.က။	၂၂	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့ (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန္ဒာမာရီ			
နေ့စွဲ - ၂၀၁၈.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်ဒေသ	မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု သာပြေသာ	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ()

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့တော်အဖွဲ့အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအား နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပေးရမည်။

ခ။ မှိုင်းရက်ခြင်း- နောက်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှိုင်းရက်လျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအကျိုးအမြတ် မညီမျှပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ


ဃ၊ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	ကျား ၂၂ ဟ	ဓာတ်အား	၁	၂၅၀၀၀၀	၃၂၀	၃၂၇	၆၄၇
၂	ကွဲလွဲခြင်း	ကျား ၂၂ ဟ	လက်	၂	၃၅၀၀၀၀၀	၃၂၀	၃၂၇	၆၄၇
၃	ကျေးပေးရေး	ကျား ၂၂ ဟ	ကျေးပေးရေး	၃	၃၅၀၀၀၀၀	၃၂၀	၃၂၇	၆၄၇
၄								
၅								

ဃ၊ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပေးရေး	ကျား ၂၂ ဟ	ရေပေးရေး
၂	ကျေးပေးရေး	ကျား ၂၂ ဟ	ကျေးပေးရေး
၃	ကျေးပေးရေး	ကျား ၂၂ ဟ	ကျေးပေးရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ညွှန်ချက် ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်၊ရက်အစဉ်၊အပေးပြီးစုံသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နုနုအိတ်			
နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြစ်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ရွာ၊ ဝါး၊ ဇွဲ	၁၁၆၅၁၁	၁၁၆၅၁၁၁ (၆)

က၊ အထောက်အကူအပေးပေးမှုအား ဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ညွှန်ချက် အရေအတွက် အဓိကအထောက်အကူအပေးပေးမှုသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအထက်အထိ ၅ မှတ်ပါးဖြည့်)

အုပ်စုခွဲ၊ မြေပေးမှုမှူးမှ တစ်ပြိုင်တည်းအထောက်အကူအပေးပေးမှု

ဥပမာ: ဥပမာအားဖြင့် ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် အမျိုးသမီးများအား အခြားအခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ

လူထုစည်းရုံးမှု၊ စာရေးသူအား အမည်အတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်
 နေ့စွဲ: **၇.၁၀.၂၀၁၉**
 ဝ၊ မှော်မှန်ဖြင့် - မှော်မှန်ဖြင့် (၅) နှစ် အတွင်း၊ ကျေးရွာခွဲ ညွှန်ချက် မှော်မှန်ဖြင့် အထောက်အကူအပေးပေးမှု တစ်ပြိုင်

အုပ်စုခွဲ၊ မြေပေးမှုမှူးမှ တစ်ပြိုင်တည်းအထောက်အကူအပေးပေးမှု

ဥပမာ: ဥပမာအားဖြင့် ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် အမျိုးသမီးများအား အခြားအခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ
ဥပမာ: ကျေးလက်ခရိုင်နှင့် ကျေးလက်ခရိုင်	<input type="checkbox"/> ကျေး၊ သမားကျေး၊ မ

လူထုစည်းရုံးမှု၊ စာရေးသူအား အမည်အတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်
 နေ့စွဲ: **၇.၁၀.၂၀၁၉**


၁၈။ လူထုစီမံကိန်း၊ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူအရပ်ရပ်	ဦးစားပေးအဆင့်အရပ်ရပ်	ခန့်မှန်းကျေးဇူးတင်ရမည့် ဝန်ထမ်း	အဆိုပြုသူအရပ်ရပ်		
						ကျေး	မ	အခြား
၁	လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား: + ၁၀		၁	၄၄၀	၄၀၅	၆၅၀	
၂	ကွဲတွဲရေပေးစနစ်	ကျား: + ၁၀		၂	၄၄၀	၄၀၅	၆၅၀	
၃	စက်ယူကွင်း: ၁၀ နှစ်	ကျား: + ၁၀		၃	၄၄၀	၄၀၅	၆၅၀	
၄	ခေမာ၊ ခန့်၊ ဝှိုး၊ ချိုး	ကျား:		၄	၄၄၀	၄၀၅	၆၅၀	
၅								

၁၉။ လူထုစီမံကိန်း၊ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူအရပ်ရပ်
၁	စက်ယူပုံစံပြောင်း	၁၀	
၂	ခေမာ၊ ခန့်၊ ဝှိုး၊ ချိုး	၁၀	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်: ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအားဖော်ပြပါ။

အမည်: ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ်:  ရက်စွဲ: ၂၀၂၄.၀၅.၂၀



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁ စာကြည့်တိုက်	၂၂
၂ စားနပ်ရိက္ခာ	၂၂
၃ အခြား	၂၂
၄	
၅	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီမံကိန်း အတည်ပြုသည်။
 အထူးအဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်လှိုင်

အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အခြား
၂၂	၂၂
၂၂	၂၂
၂၂	၂၂
၂၂	၂၂

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးအေးအေး
 နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၀၀.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်အမည်: ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ ငြိမ်းရေး ကျေးရွာအုပ်စု: အလောင်း ကျေးရွာ: အလောင်း (၂)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချေးကုန်ငွေအားလုံးပေးရန်	၁ ချေးကုန်ငွေအားလုံးပေးရန် (ကုန်ဝယ်)
၂ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၂ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု
၃ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၃ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု
၄ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၄ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု
၅ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၅ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုန်ဝယ် (ချေးကုန်)	၁ ကုန်ဝယ် (ချေးကုန်)
၂ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၂ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု
၃ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၃ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု
၄ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၄ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု
၅ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	၅ ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကုန်ဝယ် (ချေးကုန်)	ကျေး၊ ၂၀	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၂	ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	ကျေး၊ ၂၀	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၃	ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	ကျေး၊ ၂၀	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၄	ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	ကျေး၊ ၂၀	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂
၅	ကျေးရွာအား များစွာကျင့်ကျော်မှု	ကျေး၊ ၂၀	၂၀၀၀၀၀၀	၆၄၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

အမျိုးသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အခက်ခဲကားခေါ်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အခက်ခဲကားခေါ်
၆။ နှုတ်ရုံး၊ ပြစ်ရုံး၊ ခက်ခဲ၊ ကျေးဇူးတင်များ၊ ညီအစ်မ၊ ခင်မောင်၊ နှစ်ခက်ခဲ	၆။ ဂျပန် အနောက်အထက် အံ့ကား၊ သွား၊ ခက်ခဲ
၇။ ဘုံ၊ ဂျပန်၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ	၇။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အခက်ခဲ
၈။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀	၈။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ (နှစ်ခက်ခဲ)

အမျိုးသား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အဖွဲ့များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အဖွဲ့များ
၆။ အဆင်မပြေ၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ၊ လက်ထိုင်ခွာ၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ	၆။ သွား၊ လက်ထိုင်ခွာ၊ အဆင်မပြေ၊ ခက်ခဲ
၇။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ	၇။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သော အခက်ခဲ
၈။ လက်ထိုင်ခွာ၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ၊ သွား၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ ခက်ခဲ	၈။ နှစ်ခက်ခဲ၊ ခက်ခဲ၊ နှစ်ခက်ခဲ ၇။

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်စွဲတမ်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမတ်နန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန္ဒာဒိန္နာ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၈.၀၈.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာထီးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ပြင် ကျေးရွာအသင်း(အဖွဲ့အစည်း)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ၊ စွဲစွဲမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁
အသင်းအဖွဲ့အစည်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁
ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁
ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁

ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး
 ဝ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲ၊ စွဲစွဲမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁
အသင်းအဖွဲ့အစည်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁
ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁
ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + ၁

ကျေးရွာအသင်းမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းမှူး


၁၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး	ကျား ၁၂ ယောက်	ဓန	၁	၂၃၀၀၀	၃၂၀	၃၂၇	၆၄၇
၂	ကျွန်းပျော်လှေ	ကျား ၁၂ ယောက်	လက်မှု	၂	၃၅၀၀၀၀၀	၃၂၀	၃၂၇	၆၄၇
၃	ကျေးပေးဝေငှက်	ကျား ၁၂ ယောက်	ကျေးဇာတိ	၃	၃၅၀၀၀၀၀	၃၂၀	၃၂၇	၆၄၇
၄								
၅								

၁၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပေးစနစ်	ကျား ၁၂ ယောက်	မဟာဗျူဟာ
၂	စက်ယူရေးစနစ်	ကျား ၁၂ ယောက်	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ကျွန်းပျော်လှေ	ကျား ၁၂ ယောက်	လက်မှု
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဝင်းမောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၂၀

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - သပြေသာ(နောက်) ဣပြင် ခမ္မာ့ဥ
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၇-၁၀-၂၀၁၉
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၁)၊ အမျိုးသမီး (၄၈)၊ စုစုပေါင်း (၉၉)

ဆွေးနွေးချက်များ

သပြေသာ(နောက်)ကျေးရွာ ခမ္မာ့ဥတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့
 ဦးဆောင်မှု အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့၊ ပြောကြားခြင်း လူထုဗဟိုပြု
 စီမံကိန်း သည် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည့်
 အတွက် ဂုဏ်ထူး၊ သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို ပိုမိုအချိန်ပေးကြ
 ရန်နှင့် စီမံကိန်းသည် ရောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့
 ကိုယ်တိုင် သဘောထားများသည် အတိပညာမဟုတ်သောများ ရရှိအောင် တာဝန်
 ကျ ဝန်ထမ်းများ စီမံကိန်းကြောင့် ပြောကြားချိန်တွင် သေချာနား
 စောင် ပေးကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို
 လူထုဗဟိုပြုရေး ဖွဲ့ ခေါ်ခြင်းအဖွဲ့မှလူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကြောင့်
 နှင့် မည်သည့်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါ
 သည်။

လက်ထောက်အစည်းအဝေးဖွဲ့ ဦးပြည်ဖိုးအောင် မှ စီမံကိန်း မိမိ
 ဆက် (၁၅) ချက်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ရပ်ငြိတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးပြုပျူထူထဲမှ ကော်ဖီစီဝင်များ
များကို ကျေးဇူးချောင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှုကို ကော်ဖီစီဝင်အားဖြင့်
ကို ဆောင်ရွက် | ရွာရွာများကို ထောက်ပံ့ပေးပေးပေး
ခိုင်၍ နှစ်ပတ်လည် အခက်ကို ကောင်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

Blank lined area for notes or additional text.


မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ


လက်မှတ်

အမည်

ရာထူး



ဒေါ်နန်းစိန်ထွေး
ဧကရာဇ်ပန်ထမ်း



ဦးသာခိုင်အောင်
ဧ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး

ခန့်သတ်ထောက်လှမ်း(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် ကျေးဇူးအမည်- ၁၁၂၅၅၇
 အနစ်ချက် (၃)
 မူရင်းသည်အား VPSC လွှတ်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ လေ့
အခြေခံအားအင်	၀	ကွပ်ကဲရေးလမ်း (လွှဲပြောင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးအမည်	လျှောက်ပေးခြင်း
	၂	စာအုပ်ကျေးဇူး ခြင်းစီစဉ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၃	စာအုပ်ကျေးဇူး စီစဉ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၄	ကွပ်ကဲရေးလမ်း အောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၅	လျှောက်ပေးခြင်း စီစဉ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးအမည်	လျှောက်ပေးခြင်း
အထောက်အပံ့အကူအညီ	၀	စာအုပ်ကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	စာအုပ်ကျေးဇူး စီစဉ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

လုပ်ငန်းစဉ်များ

		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၄		<input type="checkbox"/> မ			
၅		<input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား စက်ကွေး ကျစ်	မရှိပါ	မရှိပါ	
	၂	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား လူအသွင် ကား	မရှိပါ	မရှိပါ	
	၃				
	၄				
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ
မြို့နယ်-

ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-
ရွာ-
VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

VDP ရက်စွဲ

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –