

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဓပုတောမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

စက်ကုန်းကျေးရွာ၊ သက္ကယ်သောင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၇
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၄၁
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၈
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၅၁
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၅၂

‘စက်ကုန်း ကျေးရွာ သမိုင်း အကျဉ်း’

မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း၊ ရောထီတိုင်း၊ ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ပုဏ္ဏားမြို့နယ်၊ ဟိုင်း၊ ကြီးကျွန်း၊ မြို့နယ်ခွဲ၊ သက္ကယ်စောင်ကျေးရွာ၊ စက်ကုန်း၊ ရွာ၏ ရွာသမိုင်း၊ ကိုလောလာ မိသမ္မာရေးသားအဖပါသည်။

စက်ကုန်း၊ ကျေးရွာပုဂံစာမည်တွင် မည်၊ ဤရွာမြေမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ခန့်က ဒီရေရောက် ကနဦးတော့ ကြီးဖြစ်နေပါသည်။

ဤကျေးရွာအုပ်စုတွင်းရှိ အနီးချောင်း၊ ကျေးရွာမှ ဦးစောရှင်နှင့် မိသားစုများ၊ ရွှေမျိုးများနှင့်လူသူ အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်တို့သည် ဤမြေပေါ်သို့ မောင်းရွှေ့လာကြပြီး တောကိုင်း၊ သစ်ပင်များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကာ လူနေထိုင်စေ အိမ်ငယ်လေးများ၊ ဘောက်လုပ်ကာနေထိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အုပ်စုတွင် ဦးစောရှင်မှ အကြီးစား အဖြစ်ဖြစ်ရွာတည် ကာနေကြသဖြင့် ဦးစောရှင်ကုန်း” ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစောရှင်ရွာတည်ပြီး (၁၈) နှစ်ခန့်တွင် ဤဒေသ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လယ်မြေလုပ်ကိုင်သူများ သင်တင်စွာ ဤနေ့သဖြင့် ဦးအိုဖွဲ့မှ အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ကိုတည်ဘောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤအချိန်မှစ၍ ဦးစောရှင်ကုန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့သည့် ရွာကို “စက်ကုန်းရွာ” ဟု အမည်ပြောင်းလဲတွင်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ စက်ကုန်းရွာသည် အိမ်မြေပေါင်း (၁၀၁) အိမ်ရှိပြီး၊ လူငယ်၊ ဖြစ်သူများမှာ လယ်သမားများ၊ ရေလုပ်ငန်းများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ကုန်သည်များ၊ ကောက်လုပ်သမားများနှင့် ဇရာရွေ့ပါမှ ရွေ့လျားပုံ၊ မြင်ကြည့် ပုခွန်ကန်လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်သင့်တင့်သလောက် စည်ကားလျက်ရှိနေပါသည်။

ရွာ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍

- ၁။ ဘာသာရေး: ၂။ ပညာရေး: ၃။ ကျန်းမာရေး: ၄။ အုပ်ချုပ်ရေး:
- ၅။ စည်ပင်သာယာ ဝိုင်းဝန်းရေး: ‘ပုခွန်ကန်’ ၅ ပိုင်ခွင့်ရှိ အကျဉ်းမှာ တစ်ပြင်ပပင်ပါသည်။

၁။ ဘာသာရေး: “ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာဦး ကုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပုခွန်ကန်အောင်များကို ကွယ်ချိုင်ရှင်ရွာဦးစောထီ၊ ကျောင်း၊ သိမ်၊ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပုံလျက်ရှိပြီး၊ ယခုကျောင်း ဆိုင်ဆရာတော်ကျောင်း မဆိုင်မီက ကျောင်းဆိုင်ခွဲသော ဆရာတော်ဦးစောဘာသာမှ မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဥပဇနာပုဂံအိုင်၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း၊ တရားတော်များကို ကောဇာဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်သာမက ၅-ရက်တရား၊ စခန်းကို ပင်ဖြင့် ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့ခိုင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။

ယခုကျောင်း ဆိုင်လျက်ရှိသော ဆရာတော် ဦးအိုဖွဲ့ သည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ ပျောက်ကွယ်၊ ကာကွယ်မရှိအောင် တောင်စိစိဖြင့်လှူကြီး၊ လူလက်၊ လူငယ် - လူအတန်းအစား ၃ မျိုးစလုံးကို စုစည်း၍ နှစ်လှိုင်စော ဘာသာရေးအသိများ၊ ကောဇာဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ တရားဓမ္မနှင့် ပတ်သက်၍

ဟောပြောပြန်ပုံစံ၊ မသတ်မှတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ခဲ့ရှာ၊ သည်စဉ်ကထိက
တစ်ပါး၊ စာဖတ်စာရား၊ နာကျင်စဉ်၊ ကျသားတို့၏အစွမ်း၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ကိုခံခဲ့ရပါသည်။
ဆရာတော်မှာ ရဟန်းကျင့်ဝတ် ၂၂၇ ဥပဒေ သိက္ခာပုဒ်နှင့် အညီ ကျင့်ကြံ ဖြိုး
ကုတ်အားရစေရန်ပေါ်၍ တပည့်တကာ / တကာ မမျှား၊ ဖယ်ယူကြည့်ကုန်၊ စား
ဖွဲ့ဖြင့်ကုန်၊ ကွယ်မျှလိုသည့်ကော ဆရာတကာ နဖြင့်စာပုဒ် ကြည်ဖြူပျက် ခြိနေ
ပါသည်။

၂။ ပညာရေး။ ။ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၅၂ ခုနှစ်အထိ သွားတက်စာ
ခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ အဖြစ်ဖြင့် ဆရာ ငြိ၊ တင်ဖွင့်၊ ဆရာမ ငြိ၊ ဒေါ်
တင်သိန်းတို့မှ ၁၁ နှစ်ခိုင် ခိုင်မူလတန်း ပညာကို ကလေး များ၊ အား၊ သင်ကြား
ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ဤလူငယ်များ၏ ငြိ၊ စား၊ မျှလျှင် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ
ခံခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ အဖြစ်ချပေးခဲ့ရာ ဆရာမ ငြိ၊ ပြုသော်၊ ဆရာမ ငြိ၊
ငြိ၊ ကြည်သင်၊ ဆရာမ ငြိ၊ သန်းလွင်၊ ဆရာမ ငြိ၊ ဒေါ်မာမာတို့၊ နှင့်လက်ထပ်
ရာမကြီး၊ ဒေါ်ထက်ထက်တောင် တို့မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား မူလတန်း
ပညာကို ပို့ချပေး ပျက် ခြိနေပါသည်။

ကျောင်းအဆောက်အဦမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း၊ ဒီဂရီလျှောက်
ပွားသည်ကို "တက်လမ်း ငြိ၊ ခြိနှစ်" မှစတင်ကျောင်း၊ အဖြစ်အပျက် နှင့်
မူလတန်း၊ ဒီဂရီအထက် အဦးကို ဂျပန်၊ ပါဏိယန်း အဆောက်အဦးတွင်
ပျက် ခြိပါသည်။

၃။ ကျန်းမာရေး။ ။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဤမှ ကျန်းမာရေး လုပ်သား၊
အစဉ်အား များ ဆရာမတို့မှ ခံခြေခံ ကျန်းမာရေး အထွက် တက်သိ သမျှ ပညာပေး၊
ပြုစုပေးပြီး၊ သတ္တဝါတော်မှ ကျန်းမာရေး များ နှင့် ကျန်းမာရေး ဆရာမတို့မှ
လိုအပ်သလို ပညာပေး ဟောပြော လုပ်ပေး ပျက် ခြိနေပါသည်။

၄။ အုပ်ချုပ်ရေး။ ။ ဤတစ်စမှ စ၍ သူငြိ၊ ရာ အိမ်မဲ့၊ သင်အိမ်တော်
သည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဖြစ်သူ ကောင်စီ၊ ဖြစ်နိုင်ပြီး နှင့် ယခု အ
မျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီတို့မှ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ပေး အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မှာ ကျေး၊
ဤတွင် အစစတိုးတက် ပျက် ခြိနေပါ သည်၊ ယခု အခါ ကျေး၊ ဤတွင် များ ယစ်ကင်၊
စင်နယ် ဖြေ နှင့် ဂုဏ်ထူးတော်တော် စေရန် စေရန် အရောင်း အိုင်လုံ၊ ဝ မရှိပါ၍
ရာထုတော် များ ကျောင်း၊ ဖွင့်၊ ဟော ကျေး နှင့် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ခံစားပင်သာပတတို့ တက်ရေး။ ။ ခံစားပင်သာပတတို့ နှင့်
တော် မှ အမျိုးမျိုး တော် မှ ခံစားပင်သာပတတို့ ကျန်းမာရေး နှင့် အညီ အထက် အဖွဲ့အစည်း
အဆင့်ဆင့် ခိုင်မာ လမ်းညွှန်ချက် စတင်၊ တက်ညီ လက်ညီ တောင်ရွက် ပျက် ခြိပါ၍
ကျေး ဤသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ခိုင်မာ ပျက် ခြိနေပါ သည်။


ယခုအခါ နိုင်ငံတော် မှ လိုလား ပျက် ခြိနေသော " လူထု ပါဝင်မှု နှင့်
လိုအပ်သော အထောက်အပံ့ နှင့် ခိုင်မာ လမ်းညွှန် ခိုင်မာ လမ်းညွှန် များ နှင့်
ရေပန်နေရာ မှန် ပုံရိပ် များ ရှိ ရှေး အထွက် အိမ်တော် ငြိ၊ စီး များ၊ ကိုယ် ခိုင်

၅၃
ဘက်ဖက်လက်၊ ဆိုက်မပါပဲ ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်ပေး၊ ကာလမှန်နေရာမှန်ရွှေ၊ ချယ်ပေး၊ ဖိ၊
ဖြစ်သည့် ဓာတ်ကွက် ကျား၊ ရွာ ဇာတ်ရွှေ၊ ဝှောင် ယခုဝက် ပိုမိုတို၊ တက်ကောင်၊ နွန်
လက်စုံ၊ မည်ကဲ့ မျှော်မှန်၊ လျက်ရှိနေပြီ ပါသည့်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)	၇	၈
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Cender)	၅	၅
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇	၈
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၀	၉
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၆	၆
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)	၇	၈

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ရက်စွဲ - 3.10.18
ကျေးဇူး - စက်ကုန်

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းနှင့် ဆက်ဆံရေးများ

- စက်ကုန် ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့များ၏ လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများကို ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း။
- လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများကို အစီအစဉ်ကျင့်ကြံခြင်း၊ အားပေးမှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့များ၏ ငွေကြေးကူညီမှုများကို လက်ခံကျင့်ကြံခြင်းအား ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း။
- လူမှုရေးအဖွဲ့များ၏ ဦးစီးဌာနများကို လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို အားပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို အားပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- 2017 ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။

Update: 21.11.2017

အပူချိန်

ရေအောက် / ရေအပေါ် / ရေအောက်ပေါ်
(၅.၁၀.၂၀၁၇)

ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
အပူချိန်	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆
ရေအောက်		B	B									
ရေအပေါ်	-	-									-	-
ရေအောက်ပေါ်	-	-									-	-
ရေအောက်	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	-	-	-	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး
ရေအောက်			-		-				-			
ရေအောက်												
ရေအောက်	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး	မိုးရွာ ခင်းပူ ခင်းအေး
ရေအောက်	$m = 5$ $w = 40$ $u = 10$											

Update: 3.10.18

ကုသိခွင်ပထမအဖွဲ့ခွဲသုံးသပ်ချက်

ကုသိခွင် - တပို့.တွဲ၊ တပေါင်း၊ တနင်္ဂနွေ၊ လများသည် နေ့ပျော်ကစား
ဆုံးလများဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်တွင် တရားကျမ်း၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည် မိုးများ
ဝေသာလများဖြစ်သည်။ ဝက်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများ၊
သည် နေပူထိုက် မိုးဇွတ်ဘာလများဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ
နဝေ၊ ပြာသို လများသည် နွေလများသာလျှင်ဖြစ်သည်။

ဆိုက်ပျိုးစား - နယုန်လတွင် လပတ်ထွက်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် မျိုးကြဲပါသည်။
ဝါခေါင်လတွင် ကောက်ခိုက်ပါသည်။ ဝက်သလင်းလတွင် ဆေး
ကျွေးပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ခေါးပေါ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ
မျိုးလတွင် ကောက်ခိုက်ပါသည်။ နဝေလတွင် ကောက်ခိုက်ပုံပါ
သည်။ ပြာသိုလတွင် တည်းနပ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရေ
ကူးသည်။ ကွက်စိုက်ပျိုးစားပျက်ပျက်ပါသည်။

ဝင်ငွေ - ဝါဆိုလမှ ပြာသိုလအထိ ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ ကျန်လ
များတွင် ဝင်ငွေကူးပါးပါသည်။

ကျန်းမာရေး - တနင်္ဂနွေလတွင် ရေပူပူပူပူ အခါးပူခါးပူ ကိုလပ်၊ ကဆုန်လ - နှာဆေး
ချောင်းဆိုး၊ နယုန်လနှင့် ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လများတွင်
ခွေး၊ ဂွေ၊ ဝက်၊ နွားနှင့် ငှက်များ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ နဝေ၊ ပြာ
သိုလအထိ ချောင်းဆိုး၊ တပို့.တွဲ၊ တပေါင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းကျော
ကျိန်များ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

ပွဲကော်ကုန် - တနင်္ဂနွေ - တရားခမ်း၊ ကဆုန် - ချောင်းရေညွှန်၊ ဝါဆို - ဝါဆိုမျိုးပျက်
ဝက်သလင်း - ဆူးဆွန်းတောင်း၊ သီတင်းကျွတ် - ဆီဖိုးထွန်းပွဲ၊
တနင်္ဂနွေ - ကဆိပ်ပွဲ၊ တပို့.တွဲ - ထမင်းပွဲပျက်၊ တပေါင်း -
ဆေးပွဲကျွမ်းပပါသည်။

ကျေးဇူး - ဝါဆိုလမှ ပြာသိုလအထိ ကျေးဇူးတောင်းပူဇော်ပါသည်။
ကျန်လများတွင် ကူးပါးကျ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

အစာကျွေးပျက် - ဝါဆိုလမှ နဝေလအထိ အစာကျွေးပျက် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ကျန်လများတွင် ကူးပါးပါသည်။

စက်ကုန်ကျေပျော် - သယံဇာတကုန်
 (၃၅၀ မြေဧရိယာပမာဏ) update=21.11.2017

စဉ်	အသင်း	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်	အခြားအဖွဲ့
၁	အပြေလည်	သွင်းခိုး၊ ပျော်စတင်ခိမ်၊ လယ်စေ့ (၅၀)၊ လယ်ထွန်စက်၊ ပုရွက်ကန်၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတာ၊	၀	၇-၇
၂	အလယ်အလတ်	သွင်းခိုး၊ ပျော်စတင်ခိမ်၊ လယ်စေ့ (၁၀)၊ ကြီးထွန်းစက်၊ ပျော်စတင်ခိမ်၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ ကျေးလုပ်ငန်း၊ ရေချိုးခိမ်	၀	၅-၇
၃	အပြေလည်	ခိုခိမ်း - ခိုခိမ်း၊ ကျေးလုပ်ငန်း၊ တော၊ တက်ခိမ်းစောင်း၊ ကျွဲ၊ ကျွဲတစ်	၀	၅-၇
၄	အပြေလည်	ခိုခိမ်း - ခိုခိမ်း၊ ကျွဲတစ်	၀	၅-၇

အခြားအဖွဲ့အစည်း
 m=7
 u=8
 u=15 ရောက်

update . 3.10.18

၃။ စီမံခန့်ခွဲမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

၁။ မဝေလည်ဆုံး

စက်လှိုင်းကျေးဇူးတွင် အမေလည်ဆုံး သူ့များတွင် ဂိမ်းအားဖြင့်
သွယ်မိုး၊ ပျဉ်ကောက်၊ လယ်ဇက (၅၀)၊ လယ်ထွန်စက်၊ ပုလဲကန်၊
လယ်လုပ်ငန်း၊ ဝေလည်လုပ်ကျွေးရေး ထားရှိသော အောင် မဝေလည်ဆုံး
သူများကို သတ်မှတ်လျှို့ဝှက်ပါသည်။

၂။ အလယ်အလတ် မဝေလည်

ကျေးဇူးတွင် သွယ်မိုး၊ ပျဉ်ကောက်၊ လယ်ဇက (၂၀)၊ လယ်ထွန်စက်
ပုလဲကန်၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ စားဆိုင်၊ ဆွတ်လုပ်ငန်း၊
များလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သောအောင် မလယ်အလတ် သူများကို
သတ်မှတ်လျှို့ဝှက်ပါသည်။

၃။ မဝေလည်

ကျေးဇူးတွင် ဓနိမိုး၊ ဓနိကောက်၊ ရေလုပ်ငန်းအစား၊ အား
အောင်း၊ ကူလီ၊ ကျွမ်းကျင်သည့် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သောအောင်
မဝေလည်သောမိသားစု သတ်မှတ်လျှို့ဝှက်ပါသည်။

၄။ မဝေလည်ဆုံး

ကျေးဇူးတွင် ဓနိမိုး၊ ဓနိကောက်နှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်ဆောင်
သော သူများကို မဝေလည်ဆုံးလျှို့ဝှက် သတ်မှတ်လျှို့ဝှက်ပါသည်။

ရက်စွဲ -
20.2.2017

ပဋိကုဒ္ဒါဝ်သုံးသပ်ခြင်း

စက်ကုန်းရွာ - သက္ကယ်စောင်းကုန်စုံ

update : 29.11.2017

update - 3.10.18



အပိုင်းအား = ၃၀
 အပိုင်းအား = ၃၀

၁၀ - ၁၀
 ၉ - ၉
 ၈ - ၈

ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခါ

အထက်ပိုင်းစာပေ

စက္ကန့်၊ ခြေ၊ ခြေ၊ ဆုံး၊ ခပ်ခြေ

* ဦး ဆောင်မှု

အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ ထက်ဦးဆောင် နိုင်မှုတွင် အနည်းငယ်
သာပါသည်။

* အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု

အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ ထက် ပါဝင်မှု ပိုများပါသည်။

* ဝင်ရောက်မှု

အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်မှု တွင် အမျိုးသမီးများ ထက် များစွာ
ပါဝင်သည်။ အမျိုးသမီးများ ကနိတ် ဖြစ်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာသောအခါ
ဖြစ်သည်။

* အိမ်ထောင်ရေးဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ ထက် အိမ်ထောင်ရေးဆောင်ရွက်မှု
တွင် များစွာ ပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝင်ရောက်မှု နေရာတွင် အပူပေးပေးရာ
ရသောအခါ ဖြစ်ပါသည်။

* ယုံကြည်မှု

အမျိုးသားများ က အမျိုးသမီးများ ထက် ယုံကြည်မှု ပိုပါသည်။ အထူးသဖြင့်
အမျိုးသားများ ဖြစ်ရသောအခါ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အပူပေးပေးမှုများ
ဖြစ်ပါသည်။

* အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု တွင် အမျိုးသားများ က အမျိုးသမီးများ
ထက် အနည်းငယ်သာ ပါဝင်သည်။

* ကျန်းမာရေးလက်မှတ်စီမံမှု

အမျိုးသမီးများ က အမျိုးသားများ ထက် ပိုမိုလက်မှတ်
စီမံပါသည်။ အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်မှု နေရာတွင် ဝင်ရောက်မှု
ရသောအခါ ကျန်းမာရေးလက်မှတ်စီမံမှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။

* ပညာရေးလက်မှတ်စီမံမှု

အမျိုးသားများ က အမျိုးသမီးများ ထက် ပိုပါသည်။
အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်မှု နေရာတွင် ဝင်ရောက်မှု
ရသောအခါ ကျန်းမာရေးလက်မှတ်စီမံမှုတွင် ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ပါသည်။

ကဏ္ဍ

အာရှ-အိန္ဒိယ-စတုရန်းစွဲမှတစ်ဆင့်

ကဏ္ဍ: ယာ



လယ်
မိုးလယ်
ရေလှုပ်လှိုင်း
ဖြေဖြေ: ဖေါက်
ဆား: ထင်
ဆိပ်ကမ်း

ဂဏန်းထောင်
၁၀၀ ၆၄
ဆောင်ရန်
အရောင်အဝန်း
~~စိုက်ပျိုးရေး~~
~~မွေးမြူရေး~~

ရက်စွဲ- ၂၀.၂.၂၀၁၇
စက်ကုန်- သက္ကယ်သောဇာတ်ကဏ္ဍ
update. 21.11.2017
update. 3.10.18

ကဏ္ဍ: ယာ



ဝန်ခံ
အိမ်ယူ
တေးရေး
အရောင်အဝန်း
~~ဆေးရုံ~~
~~ဆေးရုံ~~
ဆေးရုံ
ဆေးရုံ
~~စိုက်ပျိုးရေး~~
~~မွေးမြူရေး~~

ကဏ္ဍ: ယာ + ကဏ္ဍ: ယာ



ဆိုင်ကယ်
ကောက်စိုက်
ဆားသယ်
ကောက်ရိုက်
အရောင်အဝန်း
စိုက်ပျိုး
မွေးမြူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု
က = ၆
မ = ၆
ပ = 12 ဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု


အရေးကြီးခြင်းနှင့် ဆုံးမခြင်း

- ညာလက်ဖျား၊ ရှေ့လက်ဖျား၊ ခြေထောက်၊ ဆေးထုတ်၊ ဆိပ်ကန်၊ ကန်တန်းထောင်၊ စက်ပြင် စသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်သော ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများ ပါဝင်ပါသည်။
- စက်ချုပ်၊ ကိုယ်စားပြု၊ စည်းကမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်သော၊ များသောအားဖြင့် ပါဝင်ပါသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ ကောက်စိုက်၊ ဆေးထုတ်၊ ကောက်စိုက်၊ စည်းကမ်းထုတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်သော၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများ ပါဝင်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ဆုံးမမှုများတွင် ကျွမ်းကျင်သော၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများ တက်ကြွစွာပါဝင်စေရန်၊ အရေးကြီးသည့် အခြေအနေအထားများ ပါဝင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဝက်ဘ်:ကျေးဇူး - သက္ကယ်သောဇကုမူ

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု

Update-3.10.18



ရက်စွဲ -
၂၀.၂.၂၀၁၇

ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့်:ကျေးဇူး =>
update 21.11.2017

က = ၇
မ = ၈
ပ = ၁၅

န ဇွဲ နိဿိတ် နှိုက်ဆန် ဗုဒ္ဓ ဖြေ ဝံ

ရက်စွဲ - ၂၁- ၁၁- ၂၀၁၇

ဇော့ ဇော့ ပျက်ရှင် ဆန် ဝတ်ပျက်

ဝက်ဆွန်း ဇော့ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
န ဇွဲ ဝတ်ပျက် ပျက်ဆုံး ဇော့ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
ဇော့ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်

- နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
ဇော့ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
န ဇွဲ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
ဇော့ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်

- နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် | နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
န ဇွဲ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်
ဇော့ နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန် နှိုက်ဆန်

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စေတနာ ဝန်ထမ်း ၊ ကျေးရွာ / အုပ်စု စီ/ ထောက်

ကော်မတီဝင် အချက်အလက်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအုပ်စု			
ကျေးရွာ	ကော်မတီအမည်	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
ခက်ကျိ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒိုး ဂျဝင်း	၀၉.၇၈၄၇၅၀၈၇၇၇
၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ဇွဲ၊ ဇွဲ	
၂	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဒိုးမျိုးစိန်	၀၉.၇၇၁၅၅၇၇၀၇
၂	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ	ဒေါ်ခင်စုစု	၀၉.၂၆၅၇၅၇၁၀၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒိုးအောင်အောင်	၀၉.၂၅၂၆၅၇၂၇၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်အောင်အောင်	၀၉.၇၈၅၈၂၂၃၆၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒိုးကျော်ကျော်	၀၉.၇၆၅၇၅၇၅၇၇
၂	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဒိုး ဇိုးလှိုင်	၀၉.၇၇၅၈၅၇၇၇၇
၂	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဒိုး စောစော	၀၉.၇၈၆၅၆၇၅၆၇
၂	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ခင်စုစု	
၂	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေး စာရေး	ဒေါ်ခင်စုစု	၀၉.၇၅၇၆၈၀၂၂၈
၂	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဒိုးခင်စု	၀၉.၇၈၀၅၅၆၈၅၇
၂	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ခင်စုစု	
၂	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ခင်စုစု	၀၉.၇၆၇၂၇၆၅၅၅
၂	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဒိုးခင်စုစု	၀၉.၇၈၀၈၀၅၅၅၆
၂	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်စုစု	

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၂၄၃၇၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စက်ကုန်း
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇယုတာ	ကျေးရွာအုပ်စု သားညိုရွာ

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုစရာ ----- အခြား	-	ဘာသာစရာ -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	မုန့်	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅	မုန့်	၂၅
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၇	"	၇

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၃၀	၂၁၅	၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၀၀	၈	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝါဒ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၂	၈
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်: ---/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြိုခိုက်သည်/မဖြိုခိုက်ပါ/မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင် ၂၀၀၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိမ်ကျောင်း

(၂) ပက်ဖျစ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်
 အမည် ဦးအောင်စိုး
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၂၀. ၂. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒါဒါစိုး
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၂၁. ၂. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထဝီဆုံးမိတ်ဆက်ပေး ထားမောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအရည်အသွေးပံ့ပိုးမှုနှင့်ဆိုင်ရာတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အရင်းအမြစ်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်မြင်ရသည်။ ဗြိတိသျှနိုင်ငံတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်တို့သည်၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အောင်စို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၁၄၃၇၇၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခိုင်ကလွင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု သတ္တဝါဘောင်
		ကျေးရွာ ဝက်ကျီး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	108	ဘာသာ (၂) ----- ဗုဒ္ဓ	108
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစုစုစု ----- အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	24		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	230	215	76
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစုစု	100	8	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တဆင့်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓဇတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မှတ်တမ်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဂူ	၂
မှတ်တမ်း		မှတ်တမ်း		အခြား	၂
				မှတ်တမ်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ဝဋ်,မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) အဆင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	၂	၂	မန်ဂို	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	✓	၈
ပျက်ဆရာ/မ	✓	✓	သားရွာဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူယ်သူ	✓	၂
အခြား	✓	✓	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၉	၃	တော်ပြင်ဆရာ	✓	၉
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ✓ မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟံမြစ်ဝကျွန်းပတ်စတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
(ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေပေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ ဝေပေးပမာဏပေးသနည်း? ပိုင်း ၇ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၅ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့်
 ကြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ၇၂၀၀ ပေ သို့



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံမြစ်ဝကျွန်းပတ်စတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုင်ပင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

(၁) မြစ်ဝကျွန်းပတ်စတင်ပို့
 (၂) ပတ် (ပေး) အ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? မရှိပါ (ရှိပါသည်)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ
 လက်မှတ်  လက်မှတ် 
 ခန့်မှန်း 21.11.2017 ခန့်မှန်း 21.11.2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး၊ လွှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာထင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၁ ၄၅၇ ၇၁၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မင်းမင်းစွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သရုပ်သာ
		ကျေးရွာ - အက်ဂရီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်မာ	၁၀၈	ဘာသာ (၁) ----- မြန်မာ	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မထန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		

စစ်ဆေးရောင်			
-------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မိအာ	၂၃၀	၂၁၅
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးရေ	၁၀၀	၈

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာထပ်ကျောင်း ၁	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
စူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ် ကျွန်း၊ မာရား လှိုင်သာယာ		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာအုပ်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းခြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းခြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမားကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းခြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသိပညာကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ရေးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာကြားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးဇူးတင်ရန်မှ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုး

(၁) လူထုလက်ပြုပေးနိုင်မှုမရှိမီ ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံမျိုး

ပုံစံအမျိုးမျိုးပါသလား?

ပိုင်း

ပိုင်းသည်/မပိုင်း/မသိ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ဝန်ထောက်အဖွဲ့

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ဝေးကွာမှုကားမည်သို့သနည်း? မိုင်— ၀.၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်— ၀၀: ၁၅: ၀၀ — ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား —————

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်— ၀၀: ၂၀: ၀၀ — ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား —————

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှစ၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အထိ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) —————

(၂) —————


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးစိန်အောင် (ဇာမိန်ရွာ)


လက်မှတ် -  နေ့စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးမင်းစိန် (CF)

လက်မှတ် -  နေ့စွဲ - ၂၇.၉.၁၈




(ရဲလင်ကွန်း)
ကျေးရွာတပ်စုချုပ်ချုပ်ချုပ်ချုပ်
သက္ကယ်သောင်ကျေးရွာတပ်စု
တိုင်းကြီးကွန်းမြို့၊ ဝေပတောမြို့နယ်၊

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ယူရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ဝယ်ယူရေး/ဝန်ထမ်း အမည်

၀၄.၆ ၂၀ . ၂ . ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **သုက္ကပရိယောဏ်** ကျေးရွာ **စာဂကျ** :

မြို့နယ် **ပုသိမ်**

စီမံကိန်းအဆင့်များ	၀၄.၆		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၀၁၇	၂၁-၂-၂၀၁၇	၂၇	၄၅	၇၆	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂-၂-၂၀၁၇	၂၂-၂-၂၀၁၇	၂၇	၃၃	၆၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄-၂-၂၀၁၇	၂၄-၂-၂၀၁၇	၂၃	၁၅	၃၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍရေးကျန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒိုးမင်းကျော်ရွှာ</u>			
နေ့စွဲ - <u>3.10.2018</u>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရေဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ဇေယျာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဘူညွယ်ဘေး</u>	ကျေးရွာ - <u>ခက်ကျချီ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၈	၂၇.၉.၁၈	၄၅	၁၈	၆၂	၈၈ ၆၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၈	၃.၁၀.၁၈	၃၀	၂၆	၅၆	၈၈ ၅၆

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၉	၂၄.၁.၂၀၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၉	၂၀.၁.၂၀၁၉				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	17.5.19	19.5.19	5	3	8	၈၈ 8
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	23.5.19	23.5.19	7	5	12	၉၈ 12
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	24.5.19	24.5.19	21	34	55	၉၈ 55

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ပထမနှစ်)

၅၂၃၅
၅၂၃၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဧရာဝတီ | ဖြန့်ဖြူးမှု: ပုသိမ် | ကျေးရွာအုပ်စု: ပုသိမ်မြို့နယ် | ကျေးရွာ: ကျေးရွာ

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၀)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခြေခံ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခြေခံ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ငွားပါး	၁။ လမ်းဆက်သွယ်မှု မကောင်းသွားလာမှု ခက်ခဲ
၂။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	၂။ ကျေးရွာ ခရီးဆင်းရိုးမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၃။ လုပ်ငန်း ဖွင့် များ ငွားပါး	၃။ ကျေးလက်ကျေး မာစားဆရာမ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး မ
၄။ ပုံမှန် ဝင်ငွေ လုပ်ငန်း များ မရှိ	၄။ ပညာရေး ဝင်ရောက်မှု မရှိသောကြောင့် အားလုံး မ
၅။ စားနပ်ရိက္ခာ ကျ ကျယ်ပြန့် မှီ	၅။ အမျိုးသမီး များ ဝင်ငွေ ဖွံ့ဖြိုးမှု မထွက်ကုန်ကုန် အခဲ မရှိ
၆။ ကျေးရွာ စောင့်ရှောက်	၆။ ကျေးရွာ ကတည်း လမ်း ကျန်းမာရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အခြေခံ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အခြေခံ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်	၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ဖြစ်လာပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တိုးတက်	၂။ ကျေးရွာ အတွင်း သင်တန်း ပေးသွင်း
၃။ စားနပ်ရိက္ခာ ကျ ကျယ်ပြန့် စေရန်	၃။ ခြံခတ်ထားသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၄။ ခိုလှုံ့ရေး နည်းပညာများ ကျင့်သုံး	၄။ ကျေးရွာ အတွင်း ကျန်းမာရေး ဆရာမ ရရှိလာပြီး
၅။ ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရရှိ	၅။ ပညာရေး ဝင်ရောက်မှု မရှိသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၆။ ဆင်းရဲ နွမ်းပါး စေရန်	၆။ အမျိုးသမီး များ ဝင်ငွေ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသောကြောင့်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း	အမျိုးသား		
၂	ကျေးရွာတွင်း ကျေးရွာအတွင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး	အမျိုးသမီး		
၄	အိမ်ခံစား	အမျိုးသမီး		
၅	ကျေးရွာအတွင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၆	ကျေးရွာ (ပျံ့နှံ့)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		

များအားဖော်ပြပါ။

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 ဤ အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 မျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	နည်းယူစာများ မရှိ	၁	
၂	ရိတ်ပျိုးတူးများ မရှိဘဲဖြစ်	၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အားလုံးလွင်းကောင်းကောင်းစနစ်	၁	ကော်တစ်ယောက်များ နားလည်ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံး
၂		၂	ကန်ကန်လုံးမီးလင်းတိန်လျှံ ဘာ ခြင်္သေ့တို့တက်
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	


၂။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ခြံရံဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးဦးသမီး		
၂	မိုးလင်းကျေး	ကျေးဦးသမီး		
၃	အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း	ကျေးဦးသမီး		
၄				
၅				
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး		ယူစာရင်း
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အမောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်ကလေး</u>			
နေ့စွဲ <u>27.11.2017</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	မစက်ဝန်း(၀)	
	✓ စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှေ့တော်</u>	မြို့နယ် <u>ငယ်တော</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သက္ကနတောင်</u>	ကျေးရွာ <u>တက်ကျား</u>

က။ အဝက်အစဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာလမ်းပေးအကူအညီမရခြင်း	၀ ကျေးရွာလမ်းပေး အကူအညီမရခြင်း
၂ ဘေးကင်းရေး မူလဒေသရှိခြင်း	၂ ဘေးကင်းရေး ကာကွယ်မှု မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာတွင် ယာယီအခြေစိုက်မှု	၃ ယာယီအခြေစိုက်မှု မရှိခြင်း
၄ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း	၄ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း
၅ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း	၅ ကျေးရွာတွင် ယာယီအခြေစိုက်မှု
၆ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း	၆ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာတွင် အခြေစိုက်မှု မရှိခြင်း	၀ ကျေးရွာတွင် အခြေစိုက်မှု မရှိခြင်း
၂ တွင်း ကျင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ဘေးကင်းရေး ကာကွယ်မှု မရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ နိုင်ငံခြား ရောက်ရှိမှု မရှိခြင်း	၄ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း	၆ ဘေးကင်းရေး အကူအညီမရခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အခြေစိုက်မှု	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး		445
၂	ဘေးကင်းရေး	"		"
၃	ကျေးရွာတွင် (ကျေးရွာ)	"		"
၄	ဘေးကင်းရေး	"		"
၅				"
၆				"

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် U. H. H. H. လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 27.11.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(တတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်စွဲကော်မတီအဖွဲ့(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝန်ထမ်းတို့သည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှု အမည် - <i>ဦးပေအောင်ဖွဲ့</i>			
နေ့စွဲ <i>၁၅. ၁၁. ၂၀၁၈</i>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <i>မကွေး</i>	မြို့နယ် <i>မကွေးမြို့နယ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>အရှေ့ပင်လယ်</i>	ကျေးရွာ <i>အရှေ့ပင်လယ်</i>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<i>အိမ်အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	□ ကျား ၀၀ မိန်းကလေး + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	□ ကျား ၀၀ မိန်းကလေး + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	✓ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	□ ကျား ၀၀ မိန်းကလေး + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	မိန်းကလေး ၀၀ □ ကျား + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	မိန်းကလေး ၀၀ □ ကျား + ၀

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	□ ကျား ၀၀ မိန်းကလေး + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	✓ ကျား ၀၀ □ ကျား + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	□ ကျား ၀၀ မိန်းကလေး + ၀
<i>အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ</i>	□ ကျား ၀၀ မိန်းကလေး + ၀

ပုံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအခြေခံအားဖြင့် အကျိုးရှိစေမည့် အကျိုးရှိစေမည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF/ဖို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အထိပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံရမည်။ ဝန်ထုပ်အား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် တစ်နှစ်အတွက် တွင် TIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရံရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှတ်တမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦး သက်ဇင်စို (TF)
 ခန့်ခွဲ: 17.1.2018
 ပြည်နယ်/တိုင်း: ကျာပဲခူး မြို့နယ်: ငယ်တော ကျေးရွာအုပ်စု: ဘဏ္ဍာန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများ	အကျိုးအစား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမူ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
၆၈၀၉၃၄	စစ်ကျွန်းလမ်း	၁၅၀၀' ၅"	ကျပ်: 200 ၁ 235	ကျေး မ မကျေး+မ	7500000			7,500,000
၆၈၀၉၆၀	ကျွန်းကျွန်း	၅၀၀' ၅"	ကျပ်: 230 ၀ 270	မ မကျေး+မ	၆,000,000			၆,000,000
				ကျေး မ မကျေး+မ				
				ကျေး မ မကျေး+မ				

ရှာဖွေ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်
စိုးဝင်းဝင်း ၁၅.၃.၂၀၁၈

လက်မှတ်
[Signature]
 ရက်စွဲ
၁၅.၁.၂၀၁၈

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရှာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အရေးကြီးနေသည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထောက်ခံပေးရန်အတွက် အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စီမံကိန်းဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အိန်စိန်

နေ့စွဲ 24.2.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း၊ (X) စက်ဝန်း၊ (J) စက်ဝန်း၊ (၃) စက်ဝန်း၊ (၄) စက်ဝန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
သက္ကယ်သောင်	၅၀၀၀ နှစ် (၅၀၀၀ နှစ်)	L = 1500' B = 12' H = 4-5"	3588 ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၂၇ ကျား + ၀ မ	95 သိန်း	9500000/-		95 သိန်း
ဒဂုံချောင်း	၅၀၀၀ နှစ် (၅၀၀၀ နှစ်)	L = 1055' B = 5400' H = 6"	1361 ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၂၇ ကျား + ၀ မ	86 သိန်း	8600000/-		86 သိန်း
ဒဂုံချောင်း	၅၀၀၀ နှစ် (၅၀၀၀ နှစ်)	L = 3400' B = 9' H = 3"	884 ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၂၇ ကျား + ၀ မ	75 သိန်း	7500000/-		75 သိန်း
ဒဂုံချောင်း	၅၀၀၀ နှစ် (၅၀၀၀ နှစ်)	L = 1500' B = 12' H = 4-5"	746 ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၂၇ ကျား + ၀ မ	95 သိန်း	9500000/-		95 သိန်း
လယ်တော	၅၀၀၀ နှစ် (၅၀၀၀ နှစ်)	L = 1500' B = 7' H = 1-3"	1095 ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၂၇ ကျား + ၀ မ	95 သိန်း	9500000/-		95 သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဌာနမှူး ဦး ဒဂုံချောင်း

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 24.2.2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုက်မည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အိအိခိုင်
 နေ့စွဲ 24.2.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပုဏ္ဏား
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) (X) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု သတ္တပန်အေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
<u>စက်ကုန်း</u>	<u>ဂါဗျားဆက်လမ်း</u>	<u>L = 1940'</u>	<u>445 ဦး</u>	<u>ကျား ၀</u> <u>မ ၀</u> <u>ကျား+မ</u>	<u>70၁၃၆</u>		<u>7၀၁၃၆</u>
<u>အောင်ခိုင်</u> <u>(စောညွှန်အေး)</u>	<u>ရွာတွင်းကမ်း</u> <u>ရွာတွင်းကမ်း</u>	<u>B = 18'</u> <u>H = ၀' - 5"</u> <u>L = 2000'</u> <u>B = 12'</u> <u>H = 3'</u>	<u>884 ဦး</u>	<u>ကျား ၀</u> <u>မ ၀</u> <u>ကျား+မ</u>	<u>6၀၁၃၆</u> <u>6၀၀၀၀၀၀</u>		<u>6၀၁၃၆</u>
				<u>ကျား ၀</u> <u>မ ၀</u> <u>ကျား+မ</u>			
				<u>ကျား ၀</u> <u>မ ၀</u> <u>ကျား+မ</u>			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦး နဂင်မောင် လက်မှတ် [Signature]
 ရက်စွဲ 24.2.2017

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖယ်လှန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်အိန္ဒာ၊ ဦးမင်းကျော်စွာ


နေ့စွဲ 11.11.2018 စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) အက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု သက္ကယ်သောင်


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သက္ကယ်သောင်	ကွန်ကရစ် လမ်းခင်း ခြင်းလုပ်ငန်း	1100'x10x6"	1833	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	17123400			17,123,400
ရေချောင်း	ကွန်ကရစ် ဘီးလမ်းခင်း (2x3')x6" ခြင်းလုပ်ငန်း	1450' x (2x3')x6"	1361	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	14423400			14,423,400

တစ်လက်ကျန် $\Rightarrow 1064335 / 148$
 အသေးခဲခွဲ 3% $\Rightarrow 2400000 /$

လယ်တော	အုတ်ဘောင် စမ်းကျောက် ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	1100' x 8' x 6'	1095	အကျား+မ	11123400			11,234,000
စိုင်းညိုကုန်း	အုတ်ဘောင် စမ်းကျောက် ခင်းခြင်းလုပ် ငန်း	890' x 10' x 6'	746	□ ကျား □ မ အကျား+မ	11123400			11,234,000
သောင်လေး	ကျွန်းကုန်း လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း	850' x 6' x 6'	392	□ ကျား □ မ အကျား+မ	7623935			7,623,935
အောင်ခိုင်း	အုတ်ဘောင် စမ်းကျောက် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း	730' x 10' x 6'	370	□ ကျား □ မ အကျား+မ	9123400			9,123,400

ရာထူး၊ ဝန်ထမ်းအုပ်စု နံ/ထောက်ခံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ 11.11.18

စက်ကုန်:	သောက်ခဲ: 390' x 310' ရေကန်ခြံစိုက် ရိုး ကျန်ခြင်း x 6' 3"	✓ ကျား+ ဝ	8123400/			8,234,000/
		□ ကျား				
		□ ဝ				
		□ ကျား+ ဝ				
		□ ကျား				
		□ ဝ				
		□ ကျား+ ဝ				
		□ ကျား				
		□ ဝ				7,864,335/
		□ ကျား+ ဝ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စုဝင်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ 11.11.18

“ ပထမ ကမ္ဘာ့ ကဆုန်ကလေး ”

- ကျေးဇူး = ခက်ကျန့်
- ကျေးဇူးအပူပို = အပူပိုသောက်
- ကဆုန်ကလေး စတင်ချိန် = 1:00 pm
- ကဆုန်ကလေး ဖြီးဆုံးချိန် = 4:00 pm
- ကဆုန်ကလေး ကွင်းပတ်နေရာ = အနီးဆုံးကန်ကြား
- ရက်စွဲ = 27.9.2018
- ကဏ္ဍကင်းရာ .

• ပထမကမ္ဘာ့ကဆုန်ကလေး ကွင်းပတ်ပေးခြင်း
 ပထမ ကမ္ဘာ့ကဆုန်ကလေးကို ကစီကဆုန်(၁) ရပ်ခြင်းနှင့်
 ပဋိပတ္တိစားပါသည့် ကစီကဆုန် (၁) ကျ ဇယားစာရင်းကို

မှ ကမ္ဘာ့ကဆုန်ကလေး စတင် ဇယားစာရင်း ကျေးဇူး နှင့် ဖြိုးဖြိုး စီမံကိန်းကဏ္ဍ ကျေးဇူး
 ဖြည့်စွက် တက်ကြွစွာ ယူဆပြီး ပါဝင် ခေလျှင် ကြေး၊ ချေးစာမူ၊ ကဆုန်ကလေး ယူ
 တွင်ပေး၊ မပျက်မာကွက် တက်ကျက် ဇယား ပြုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကဆုန်ကလေးကလေး
 သည် ကဆုန် ကဏ္ဍကင်း ကျေးဇူး တင်ကြွင်း ဇယားစာရင်း ဝါသနာ ကစီကဆုန်(၁)
 ကျ ဖြည့်စွက် စား ချေး နှင့် ကဆုန်ကလေး ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ဆင်ခြင်းကို
 ရှင်းလင်း ဇယားစာရင်း ဝါသနာ ကျေးဇူး ဖြည့်စွက် စား နှင့် နှစ်စဉ် ဇယားစာရင်း
 ဇယား ပြုပြင်ဆင်ခြင်း ဝါသနာ ကစီကဆုန်(၁) ကျ စီမံကိန်း နှင့်
 (၁၅) သက်ကို ကျေးဇူး ဖြည့်စွက် စား နှင့် ကမ္ဘာ့ကဆုန်ကလေး ကျ ဖြည့်စွက်
 များကို ထပ်မံ ဇယား စွက်စွဲ ဝါသနာ ကစီကဆုန်(၁) ကျ စီမံကိန်း နှင့်
 နှစ်စဉ် ဇယားစာရင်း ကဏ္ဍကင်း ကျ နှစ်စဉ် ဇယားစာရင်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်း
 ဝါသနာ ကစီကဆုန်(၁) ကျ ဖြည့်စွက် စား ဝါသနာ ယူဆခြင်း စွက်စွဲ ကျ နှစ်စဉ်
 ပဋိပတ္တိစား ဝါသနာ PRA (၆) သက် ထပ်မံ ဇယားစာရင်း ကျ ထပ်မံ ဇယား
 စွက်စွဲ ဝါသနာ ကစီကဆုန်(၁) စေတနာ့ထုတ်စား (၁) နှစ်ကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်း

၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)