

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

စက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| ၁။ ပြင်ခရိုင် | ၂။ ကုလားမကွင်း | ၃။ ညောင်ကုန်း | ၄။ စံပြ | ၅။ ဒေါ်ဒွေးဖြူကုန်း |
| ၆။ မဲဇလီကုန်း | ၇။ စက်ဆိပ် | ၈။ ကင်းဆိပ် | ၉။ ဆားကုန်း | ၁၀။ လှည်းလမ်းကွင်း |
| ၁၁။ အထဲကွင်း | ၁၂။ ကွမ်းခြံကုန်း | ၁၃။ ထန်းပင်ချောင် | ၁၄။ ကိုးနင်း | |

နှိုင်းကြည့်ရမည်။ သို့ဖြစ်ပါက (၈၅) နှင့် ဆက်သွယ်ပါသည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ စက်ဆိပ်ရွာသည် စီ.ဖိုး.ရှေ့.ပျက်စီး.နိမ့်.ပါ.လာ ၊ ညောင်.က
ရှေ့. (ယခုကလေး) နှင့်. လမ်း.ပန်း.ဆက်သွယ်ရေး.များ. ယခင်ကထက် ပိုမို.အိုး.ရွာ.ကွာ
ကြီးကြွယ်ပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း. နှင့်. မွေး.မြေ.ရေ.လုပ်ငန်း. များ. အစီအစဉ်.လုပ်.လျှင်.သည်
အောင်မြင်.စေ.ရောင်း. အဆင်မခံ.များ.ကွာ. ကြံ.တွေ့.ခံ.ရ.ပါ.သည်။ စား.ဝတ်.နေ.ရေး.
အတွက် (NCO) အဖွဲ့.များ.မှ. ယာ.ရောင်း.လုပ်.လျှင်.ထောက်.ပံ့.ရေး.ရောင်း. မှေး.ကောင်း.
ပြေ.လုပ်.ခံ.ပါ.သည်။


(၂၀၀၈) ခုနှစ်တွင် အတ္တပ္ပေယျ.ရေး.နှင့်. မူ.လုပ်.ရေး.ကောင်.စီ. ၊
အိုင်.ကလေး.စင်.တာ. အပါ.အဝင်. လူ.နေ.မိ.မိ.မိ.မိ. အလုံး.ပေါင်း. (၈၀) တိ.တိ.ထို. ပြန်.လည်.
တက်.ဆောင်.ပေး.ရေး. ၊ အ.ကေး. (NCO) များ.မှ.လည်း. အ.ကေး.လုပ်.လျှင်.များ.
ကို. လူ.ထောက်.ပံ့.ရေး.ရေး.များ. ကြံ.ပေး.ကြပါ.သည်။

ကျေး.ရွာ.တွင်. အ.စိုး.တော်.ကြီး.ကောင်.စီ.ကြီး. ပေး.ထောက်.ပံ့.ရေး.ရေး.နှင့်.
ကန်.ရှေ့.ကို. အ.အုံး.ပြု.ကြပါ.သည်။ ကျေး.အိုး.ရေး.ဝယ်.ရာ.တွင်. ဆက်.သွယ်.ရေး.လမ်း.
ပျက်.စီး.ရေး. ရောင်း. အဆင်မခံ.များ.ကွာ. ကြံ.တွေ့.ရ.ပါ.သည်။ စက်.ဆိပ်. ကျေး.ရွာ.တွင်.
ယခု.အ.စီ. အိမ်.ထောင်.များ.မှ. လို.လုပ်.လျှင်.ထောက်.ပံ့.ရေး.ရေး.နှင့်. အ.အုံး.ကြီး.ရှေ့.လုပ်.
ငန်း.များ.ကေး. လုပ်.လျှင်.ဆောင်.ရွက်.လျက်.ရှိ.ပါ.သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမစ်ပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲ (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုစီးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဓါတ်ပြု (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



စောဉ်းရွာအလယ် - ပြင်ဆင်
စောဉ်းရွာ - ဆက်ဆံ

ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၇

ပင်လူအိမ်ထဲဝယ်ခြင်း

‘ဆွေဇွေ၊ ဇေ၊ နှင်း၊ ဆန်း၊ စစ်၊ စစ်’

- * စောဉ်းရွာအလယ်မှာ သစ်ပင်များလည်း များတတ်သော ရာအချိန်ဖြစ်၊
ဆောင်းရွက်နေလျှင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊
နှင်း၊ ဝင်ရောက်မှုနှင့်မျှ များတတ်သော အားနည်းခြင်းသည်။
- * မုဆိုးကောင်ကောင်များ မပျင်းတတ် တစ်ခုခု ဖြစ်ကောင်းပါလျှင်
သည် -
- * စောဉ်းရွာအလယ် များတတ်သော ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အားကောင်းသည်။
- * အလယ်အလတ် အဆင့်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆောင်းရွက် နှစ်ပါး
စောဉ်းရွာအလယ် နှင်းသည်။
- * လုပ်အားခ တစ်ခုလျှင် ဖြစ်သည်၊ အဆင်ပြေသည်။
- * တစ်ခုပါဝင် ဆွေဇွေ၊ ဇေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း များ၊ အလုပ်ပြု
ချက်များအား ဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး

အထူးအခြေခံသုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ



- ရေယူခင်း
- ဆိပ်ကယ်စွဲစိုင်း
- စားစာစိုက်
- စားစာယူခင်း
- ရေဖျန်းခြင်း
- မိတ်ဆက်လုပ်ခြင်း
- အားယူခင်း
- မြေအောက်ထွက်ခြင်း

- ရေ၊ ရေခဲ
- စားစာ
- ရေခဲရောင်း
- ဖုန်း
- ကျွတ်၊ အား
- အားယူ ခြင်း
- အား

- ရေ၊ ရေခဲ
- ထုံးစံ
- ရေခဲရောင်း
- ရေယူခင်း

၇-၈-၇-၇-၇-၇

အထူးအခြေခံသုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ



- သို့လျှောက်ပြင်ဆင်
- မိတ်ဆက်လုပ်ခြင်း
- အားယူခင်း
- ရေယူခင်း

- ရေ၊ ရေခဲ
- ဖုန်း
- စားစာ
- အားယူခင်း
- အား

- ကျွတ်
- ထုံးစံ
- ရေခဲရောင်း
- ရေဖျန်းခြင်း

ပုံစံအရေတွက် - ကျား - ၁၆
မ - ၁၅

ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး
ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး

၇-၈-၇-၇-၇-၇

ပုံစံအရေတွက် - ကျား - ၁၆
မ - ၁၅


- * ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး
- + ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး
- + ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး
- + ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး
- + ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး၊ ကျေးဇူး - ခက်ဆုံး

ရွေးချယ်မှု - ဆက်ဆံ
ရွေးချယ်မှု - ပြင်ဆင်

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ခြင်း

၇-၃-၂၀၁၇

- ၁။ ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့
- ၂။ နားရေး ကျွဲအဖွဲ့
- ၃။ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့
- ၄။ PACT အဖွဲ့
- ၅။ ပရဟိတ အဖွဲ့
- ၆။ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့
- ၇။ ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့
- ၈။ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့
- ၉။ တရားရေး အဖွဲ့
- ၁၀။ တရားရေး အဖွဲ့



ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့ - လျား - ၁၄
မ - ၁၆

ရွေးချယ်မှု အဖွဲ့ - ပြင်ဆင်
ရွေးချယ်မှု - ဆက်ဆံ

၇-၃-၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ခြင်း

‘ဆွေးနွေးဆွေးနွေး’ နှင့် ‘ဆွေးနွေးဆွေးနွေး’

- * ရွေးချယ်မှုအဖွဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ရွေးချယ်မှုအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တိုးတက်ရေးနှင့် နှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
- * ပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့ နှင့် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ များသည် ဆေးကုသရေး၊ နားရေး၊ ဝတ်စုံ ရောင်းချရေး နှင့် ဆက်ဆံရေးများကို စား၊ ဆက်ဆံရေးနှင့် နှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆေးကုသရေး၊ နားရေး၊ ဝတ်စုံ ရောင်းချရေး၊ နားရေး၊ ဝတ်စုံ ရောင်းချရေး၊ ဆက်ဆံရေးနှင့် နှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
- * သက်တမ်းပိုမိုရှည်ကြာပြီး ပရဟိတ အဖွဲ့ နှင့် ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့သည် အားကစား၊ ဆက်ဆံရေး၊ ဆက်ဆံရေးနှင့် နှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
- * စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ပရဟိတ အဖွဲ့ နှင့် ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့သည် ရွေးချယ်မှုအဖွဲ့၊ ဆက်ဆံရေး၊ ဆက်ဆံရေးနှင့် နှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆက်ဆံရေးနှင့် နှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။

အာဘဉ်	သက်တမ်း	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ/ပြည်သူ့ အုပ်စု	အောင်အောင်၊ ဖုန်းပါအောင်၊ လှိုင်စိုင်း၊ မြင့်စောင်း၊ သွယ်စိုင်း	၅ အိမ်	၃%
အောင်အောင် အုပ်စု	ဦးစိုး၊ ဦးစိုး၊ သွယ်စိုင်း ကျောက်ပွင့်အောင်အောင်၊ လှိုင်စိုင်းအောင်၊ တေးဇွန်အောင်	၂၅ အိမ်	၁၂%
မာပြီလှိုင် အုပ်စု	အောင်အောင်၊ မိုးမိုး၊ လှိုင်စိုင်း၊ ထွန်းစွန်း မြင့်စိုင်း၊ မြင့်စိုင်း၊ ဦးစိုး၊ ဦးစိုး	၅၅ အိမ်	၂၃%
နွဲ့ပါစိုင်း သောအုပ်စု	လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း မြင့်စိုင်း၊ ဦးစိုး၊ ဦးစိုး၊ စာပေလှိုင်စိုင်း၊ စာပေလှိုင်စိုင်း	၁၅၂ အိမ်	၆၄%

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် - ၁၅၂
ရာခိုင်နှုန်း - ၆၄%

ကျေးဇူးတင်အောင် - ဖြစ်စေရန်
ကျေးဇူး - အင်အား

ရက်စွဲ - ၁. ၂. ၂၀၁၉

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ဝေဖန်
'ကျေးဇူး၊ မြင့်စိုင်း၊ နွဲ့ပါစိုင်း၊ သွယ်စိုင်း'

- * အောင်အောင်၊ မိုးမိုး၊ လှိုင်စိုင်း အုပ်စု ၂၅ အိမ် ရှိသည်။
- * လှိုင်စိုင်း၊ မိုးမိုး၊ လှိုင်စိုင်း၊ မြင့်စိုင်း၊ မြင့်စိုင်း၊ ဦးစိုး၊ ဦးစိုး၊ စာပေလှိုင်စိုင်း၊ စာပေလှိုင်စိုင်း အုပ်စု ၅၅ အိမ် ရှိသည်။
- * လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း အုပ်စု ၁၅၂ အိမ် ရှိသည်။
- * လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း၊ လှိုင်စိုင်း အုပ်စု ၅ အိမ် ရှိသည်။

ကုသိခွင့်ပြုကွဲအိုင်

အင်အားအမျိုးအစား	၀၀၅	၀၀၆	၀၀၇	၀၀၈	၀၀၉	၀၁၀	၀၁၁	၀၁၂	၀၁၃	၀၁၄	၀၁၅	၀၁၆	၀၁၇	၀၁၈	၀၁၉	၀၂၀
ကုသိခွင့်																
မိဖွားလေ့ထုံးစံ																
ဆန်၊ ယဉ်စက်																
ဝင်ငွေလျှို့ဝှက်																
ဆောက်လုပ်ရေးလျှို့ဝှက်																
ကျား၊ ကျား (၈၃)																
ကျား၊ ကျား (ကျား)																

ပိတ်ဆွဲရေးသူ
 ကျား - ၃၃
 မ - ၃၃

ကုသိခွင့်ပြုကွဲအိုင်

“ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ”

- * ဒါနီ၊ ဒါနီလ် နယူး၊ တွင် နေထိုင်မှုများ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -
- * အသက်အရွယ်များ၊ အလုပ်လုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်များ၊ အသက်အရွယ်များ -

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးဇော်ဝင်းနိုင်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်တင်မိုးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးစောသိန်းပိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးဌေးဝင်းကြည်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးတင်းအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်စန်းဌေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးခင်းမောင်မြင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဟိန်းထက်အောင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်စုစုလှိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးဝေ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးယဉ်သန်းထွန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်သဇင်ထွန်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးအေးသန်း	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်အစန်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဒေါ်မေဇင်မြင့်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရုံး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သန်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၆၆၆- ၄၂၂၀၀၆၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အာဇာနည်	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု မြေဒါရပ်
		ကျေးရွာ အာဇာနည်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၂၅၇	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၂၅၇
လူမျိုးစု (၂) --- ဣန္ဒိယ ---	၇	ဘာသာ (၂) --- ဗုဒ္ဓ ---	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ ---	၁	ဘာသာ (၃) --- ဗုဒ္ဓ ---	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
ပထမဦးစွာ သူများ	ကျား (၇) + မ(၄) = ၁၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား (၁၃) + မ(၀၈) = ၂၁		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၅၁၇	၅၅၆	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) --- ဣန္ဒိယ ---	၅	၂	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ ---	၂	၂	
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၂၅၅	၂	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဇေတီ	၂၃
အလယ်တန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၈ ✓	ဆေးပေးခန်း	၈	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	ဝေဠီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇ ✓	၇ ✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇ ✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂ ✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၂ ✓	၇ ✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇ ✓	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂ ✓	၂	သားဖွားဆရာမ	၂ ✓	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂ ✓	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀ ✓	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂ ✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးပေးခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ✓
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ - ရှိပါသည် နှစ်စဉ်မကြိမ် (၂၀၀၈)

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အစိုးရမှန်ကန်စွာ ပံ့ပိုးထားသော

(၂) VCHT အဖွဲ့

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ (ရှိပါသည်) ✓

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုဝဟိုရေးရာမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဝင်း

အမည်

လက်မှတ် [လက်မှတ်]

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈. ၃. ၂၀၁၇

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ ၂၀ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်း (၄)
ဇနီး ၁၅.၂.၂၀၁၈	ကျေးရွာ
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၆၈၀၀၀၀	မြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ချာ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၁၈	၈.၂.၁၈	၅၃	၁၁၀	၁၆၃	မဟာ-၁၆၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၁၈	၉.၂.၁၈	၅၃	၁၀၉	၁၆၂	မဟာ-၁၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၃၀	၃၈	၆၈	မဟာ-၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အကာအရံကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံနံပါတ် အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ - ၂ . ၃ . ၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ် ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်နိုင်၊ ကျေးရွာ မော်ဆီဗ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	သွား လာဆက်သွယ်ရေး၊ စားစာအခက်	၁	အခြေအနေ၊ စားစာအခက်
၂	မီး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ အခက်အခဲ	၂	သောတောင်၊ ရေ၊ ရွာ၊ ပါ၊ ဝင်
၃	လူ့သား၊ သွား လာရေး၊ စားစာအခက်	၃	ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ မကောင်း၊ မြေ
၄	ရေ၊ အခက်အခဲ	၄	ရွာ၊ ရွာ မီး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ စားစာအခက်
၅	ရွာ၊ သား၊ လူ့သား၊ သွား လာရေး၊ စားစာအခက်	၅	ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ မကောင်း၊ ဝင်
၆	လျှပ်စစ်၊ မကောင်း၊ စားစာအခက်	၆	ရွာတွင်း၊ လူ့သား၊ စားစာအခက်

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	ဆက်သွယ်ရေး၊ အခက်အခဲ၊ လျှပ်စစ်	၁	ဆေး၊ လေး၊ ခန့်
၂	ရွာ၊ ရွာမီး၊ လမ်း၊ ရေ	၂	(ရေ၊ တွင်း၊ ရေ၊ ကန်) လျှပ်စစ်
၃	ရွာတွင်း၊ လူ့သား၊ စားစာအခက်	၃	ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ လူ့သား
၄	ရွာတွင်း၊ ရေ၊ ကန်၊ လျှပ်စစ်၊ စားစာအခက်	၄	ရွာတွင်း၊ မီး၊ လျှပ်စစ်
၅	ရွာ၊ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ မြေ၊ လူ့သား	၅	ရွာ၊ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ မြေ၊ လူ့သား
၆	ရွာ၊ ရွာဆေး၊ လေး၊ မီး၊ လျှပ်စစ်	၆	ရွာတွင်း၊ လူ့သား၊ စားစာအခက်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း	ရွာ၊ + ၆	၁၀၀ ဝိန်	၁၀၀၅
၂	ရွာ၊ ရွာတွင်း၊ လမ်း	ရွာ၊ + ၆		
၃	မီး၊ လမ်း၊ ရေ	ရွာ၊ + ၆		
၄	ဆက်သွယ်ရေး	ရွာ၊ + ၆		
၅	ရွာတွင်း၊ လူ့သား	ရွာ၊ + ၆		
၆	ဆေး၊ လေး၊ ခန့်	ရွာ၊ + ၆		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်းနိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.3.2017
ဒေါ်သန်းသန်းစို [Signature]

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၁-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီမှ အတည်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်ရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်: မောင်မောင်ရွာ
 နေရာ: 15-3-2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ဧရာဝတီ

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
 စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
 စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအမျိုးအမည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အမည်/အဖွဲ့	
အထဲလွင်း	အထဲလွင်း + မြေကျွန်းများ (၅၅၀၀ ဧ.မေ.)	၆၈၀' x ၁၀' x ၃' (၄၅၀' x ၁၀' x ၃')	၇၆၂	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၂၄,၀၀၀၀၀/-	-	၇၂၀၀၀/-
စင်	ရေတံလှေလမ်း (၅၅၀၀ ဧ.မေ.)	၁၅၀၀' x ၃' x ၄' (၁၅၀၀' x ၃' x ၄')	၁၃၃	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၆၀,၀၀၀၀၀/-	-	၆၀၀၀၀/-
လှိုင်လှိုင်ရွာကန်	အထဲလွင်း + မြေကျွန်းများ (၅၅၀၀ ဧ.မေ.)	၆၈၀' x ၁၀' x ၃' (၆၈၀' x ၁၀' x ၃')	၃၁၅	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၂၄,၀၀၀၀၀/-	-	၇၂၀၀၀/-
မိမိမြေပြား	ရေတံလှေလမ်း (၅၅၀၀ ဧ.မေ.)	၆၅၀' x ၁၁' x ၃' (၆၅၀' x ၁၁' x ၃')	၁၁၁	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၂၄,၀၀၀၀၀/-	-	၇၂၀၀၀/-

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင်၊ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးမျိုးသန့် ရက်စွဲ

လက်မှတ် [Signature]

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် [Signature]

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF/၏ အတည်ပြုချက် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ကော်မရှင်များတွင် TFC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပလင်တိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးနေ့ရက်: ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

နေ့စွဲ: ၁၅-၇-၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း: မြောက်ဧရာဝတီ


မြို့နယ်: ငယ်တော

ကျေးရွာအုပ်စု: မြောက်ဧရာဝတီ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုစာမျက်နှာ: (၁) စက်ဝန်း(၁)၊ (၂) စက်ဝန်း(၂)၊ (၃) စက်ဝန်း(၃)၊ (၄) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထုတ်ကုန် အတိုးတိုးပေးမည့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြန်)	စုစုပေါင်း
ရွှေဘိုကျေးရွာ	ရေပေးစနစ် (၁၀၅၀' x ၄၅၅')	၁၁၄၀' x ၄၅၅'	၇၃	ပကျား ပပ စကျား+ပ	၅၅,၀၀၀၀၀/			၅၅,၀၀၀၀၀/
စက်ဆိပ် (၅၀၅၅')	ရေပေးစနစ် (၅၅၀' x ၅၅၅')	၅၅၀' x ၅၅၅'	၁၀၈၅	ပကျား ပပ စကျား+ပ	၁၀၀,၀၀၀၀၀/			၁၀၀,၀၀၀၀၀/
ကွန်းခြံကျေး (၅၀၅၅')	ရေပေးစနစ် (၅၅၀' x ၅၅၅')	၅၅၀' x ၅၅၅'	၇၆၃	ပကျား ပပ စကျား+ပ	၅၀,၀၀၀၀၀/			၅၀,၀၀၀၀၀/
မာဇာကျေး (၅၀၅၅')	ရေပေးစနစ် (၅၅၀' x ၅၅၅')	၅၅၀' x ၅၅၅'	၆၁၆	ပကျား ပပ စကျား+ပ	၅၀,၀၀၀၀၀/			၅၀,၀၀၀၀၀/

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်: ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်: 



ရက်စွဲ: ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/FF ကို ဤအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသိပေးအောင်မြင်စေရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်စုံရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအစီအစဉ်ကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်အောင်
 နေ့စွဲ 15.3.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ဒွဲဒွဲရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၅၀၀' x ၆')	590' x 14' x 6"	2179	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မှ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	15,000,000		15,000,000
ထန်းပင်ကျောင်း	ကွန်ကရစ်တောင်စစ် ကျောင်းလမ်း (၅၀၀' x ၆')	587' x 9' x 3"	335	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မှ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	7,000,000		7,000,000
ပျဉ်းလမ်း	ကွန်ကရစ်တောင်စစ် ကျောင်းလမ်း (၅၀၀' x ၆')	870' x 10' x 3"	1709	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မှ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	10,000,000		10,000,000
ဆားကျင်း	ကွန်ကရစ်တောင်စစ် ကျောင်းလမ်း (၅၀၀' x ၆')	1000' x 9' x 3"	141	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မှ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	10,300,000		10,300,000
ကင်းစိန်	ကွန်ကရစ်တောင်စစ် ကျောင်းလမ်း (၅၀၀' x ၆')	900' x 10' x 3"	617	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မှ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	7,000,000		7,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ပူးတွဲအမည် ဦးကျော်သန်း
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ
 လက်မှတ် 

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး - ဆက်ဆံ

အစည်းအဝေး နေရာ - ကောလိပ်ကျောင်း

အချိန် - ၁၁:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၅ (၄:၀၀) နာရီ

နေ့စွဲ - ၉.၂.၂၀၁၇

တက်ရောက်သူ - ကျား (၅၃)၊ မ (၁၁၀)၊ ပေါင်း (၁၆၃)

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် အလှူတူမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊
 စော့ဖွဲ့ချက်၊ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အလှူအားပေးခြင်း--

ဆွေးနွေးချက် - စီမံကိန်း အလှူမဟုတ်ဘဲ အလှူတူမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်း ဖြစ်ပြီး
 ကျေးဇူးလက်ဖျီးစီးပွဲအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆေးငွေဖွဲ့စည်းမှု အကောင်အထည်ဖော်
 ဆောင်ရွက်ပြီး ရောဂါကိုင်းတွင် (၄) ဖြစ်အောင်ပတ် အကောင်အထည်ဖော်
 လျက်ရှိသည်။ အလှူတူမဟုတ် ဖြစ်ပြီး အလှူအားပေးခြင်း၊ ပျားပေါင်းပါဝင်
 ဖြစ်စေ စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
 စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးဇူးအလှူတူမဟုတ် ဟု
 စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 ဟိုအဖွဲ့ အလှူမဟုတ် ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ချက် အစီအစဉ်အရ ရည်ရွယ်ချက်
 အခြေခံအတိုင်း အစဉ်ဆက် ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကောင်အထည်
 ဖော်ဆောင်ခြင်းမှာ အလှူအားပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး အလှူအားပေးခြင်း
 ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား
 ဖြင့်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ် ဖြင့် အလှူအားပေးခြင်း၊
 တာဝန်ပေးခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဖြင့်အလှူအားပေးခြင်း၊
 စော့ဖွဲ့ချက်၊ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအား အစီအစဉ်အရ ဖြစ်ပါသည်။

ဂြိုဟေရန် ဆောင်ရွက်ဖို့၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား-၅ ၊ ၈ ၊ ၅ ၊ ရွေးချယ်ပယ်ချက်
ဖြစ်သည်။ လို့ နောက် ကျေရာ ဖူး ပေါင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာ ဆန်းစစ်ခြင်းများ
အကြောင်း ဂြိုဟေရန် ဖြစ် ကျေရာ ဖူး ပေါင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာ အားလုံး
ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်။ ။ စီမံကိန်း မိန့်ခွာ (၁၅) ချက်အား ကျေးရွာ
ကျေးရွာ နားလည် ရောက်ရှိ ဖို့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ များ
ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဗိုလ်ထံအဖွဲ့၏
အရင်းအမြစ် ပြုလုပ်ရာတွင် သွင်း ရာခိုင်နှုန်း ပြုလုပ် ဖြစ်ကြောင်း အရင်းအမြစ်
တက် ရောက် မည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ ၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံ
မှု ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ များ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ချက်အား စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ ဗိုလ်ထံ အဖွဲ့အစည်းနှင့်
ရွေးချယ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ ကျေးရွာ များ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဖူး ပေါင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာ ဆန်းစစ်ခြင်းများ ၊ ကျေးရွာ တွင် အဖွဲ့အစည်းများ
ချိတ်ဆက် ပြုလုပ်ပေး ၊ ပင် ကူ စီမံ ဆက်သွယ်ခြင်း (ကျား + ၈) ၊ ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုး အရင်းအမြစ် ဖြစ် မှု များ ၊ ပညာရေး ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံး ပါဝင်ခြင်း၊
ပိုင် ခိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး များ ၊ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား များ အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်း ဖော်ထုတ်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ ကျေးရွာ များ ဖွံ့ဖြိုး
အဖွဲ့အစည်း အရင်းအမြစ် ပြုလုပ် ရာတွင် သွင်း ကျေရာ ရှိ ရှိ ဖြစ် ကြောင်း
တက် ရောက် ဆွေးနွေး ဖူး ပေါင်း သွား မည် ဖြစ် ကြောင်း ဖော်ထုတ် ဖြစ် ၊ ပထမ
အဖွဲ့အစည်း အရင်းအမြစ် အား ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
ဦးစီးဌာန (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

ကျေးဇူးရှာသူများမှ အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးဆဲမီတွင် ရွေးချယ်
သွားမည်ဖြစ်လောင်း ဆွေစွယ်ပါသည်။

အထည်ပြုချက် (၁)။ ။ စိမ့်လိပ်၊ ဂုဏ်သိမ်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ၊
နားလည်ပြီး ကျေးဇူးရှာသူထံမှ စာဆက်ပေးမှု၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊
လျှောက်ချက်လုပ်ငန်းများ၊ စာမျိုးပေးမှု၊ အမျိုးအစားများမှ
ပြီးဆွေစွေ့ဆော်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထို့နောက် (၄) နှစ်တာစီစိမ့်လိပ်၊
ကာလကတည်းက ဆောင်ရွက်မည်၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ စား၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်
ရာတွင် မဲပေးဆဲမီတွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၊
နား၊ ဆော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အချုပ်အစားနှင့် အချုပ်အစားလုပ်ငန်း
များ၊ နား၊ ခွဲခြားထိရှိခဲ့ပါသည်။

အထည်ပြုချက် (၂)။ ။ ကျေးဇူးရှိ/စေတော်တော်မတ်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရား
များ၊ (၄) ဦး၏ အဆို၊ လက္ခဏာများ၊ နားလည်လက်ခံပြီး စော်မတ်ဝင်များ
နား မဲပေးဆဲမီတွင် ရွေးချယ်ရာ။

- အညွှန်း - ဦးစော်ဝင်နှင့်၊ စော်ဝင်၊ ဦး
- ဝယ်ယူရေး - ဦးတင်စော၊ ဦးခင်မောင်မောင်၊ မစိုးဇွေ
- ဆောင်ရွက်ရေး - ဦးဇွေဝင်၊ ဦးအောင်၊ စော်ဝင်၊ စော်ဝင်
- လုပ်ငန်းစဉ်ရေး - ဦးစိန်၊ ထက်စော၊ မမျိုးပေ၊ စော်ဝင်

ထို့နား ကျေးဇူးရှိစေတော်တော်မတ် ဝင်များ မဖြစ် ရွေးချယ်တော်
မြောက်ကြပြီး စာရေးလို့ - စော်ဝင်မောင်
ဝေဖန် ဆက်ပြု - ဦးစော၊ ဦး နှင့် စော်အောင်၊
ထို့နားလည်း ဝင်မြောက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးရှာစေတော်မတ်များ၊ အဖွဲ့စည်း နှစ်ပတ်လုံးတွင် နှင့်
စော်စော်စော် ဆောင်ရွက်မှု စိမ့်လိပ်၊ နား၊ လူ့စိန်ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်
ဖြစ်လောင်း၊ အချုပ်အစား နှင့် ဆက်လက် နား၊ လျှောက်ချက်ဆောင်
ရွက်ပါသည်။ စော်မတ်ဝင် များမှ ဝင်ရောက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး
အထည်ပေး နား၊ စောင့်ဆိုင်းရာ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အထောက်အကူ - ဦးအောင်၊ ဦး
< မှတ်တမ်း တင်သွင်း >

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှုပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)