

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ရွှေကုန်းကျေးရွာ၊ရွှေဒါးရွှေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရွှေဒါးရွှေကုန်း	ရွှေကုန်း	
		ဘုရားကုန်း	
		ထန်းလေးပင်	
		ဆည်တွင်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၇၂	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၃၁၆	ကျား-၆၁၀ ၊ မ-၇၀၆
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ ရေပိုက်သွယ်သူ၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	ကျောက်ကြမ်းလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၇	၁၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားခြင်း၊ ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၇	၁၉	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၇	၁၇	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁၄	၅၉	၁၇၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၁၄	၅၉	၁၇၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁၄	၅၉	၁၇၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ


၅။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ



၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

= ဥစ္စာ နေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်း ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်း		(ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်) ရက်စွဲ = ၂၀၂၁.၀၉.၂၀၂၂	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဥပဒေ	တိုက်၊ တား၊ ဥပဒေနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း	၅	1.84%
အထပ်အထပ်	တိုက်၊ ဥပဒေနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ခွက်ချိတ်	၆၃	34.19%
အဆင့်မြင့်	ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ခွက်ချိတ်၊ ဆက်သွယ်ခြင်း	၂၆၆	62.13%
ခိုကိုးရာ	ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံ မရှိ၊ အိမ်ခြံမြေ	၅	1.84%
စုစုပေါင်း		၂၇၂	100%
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းမင်းမော်		ဝါထင်ဆွေးနွေးသူ - (၁) (၁)	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



၆။(ဃ)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဓမ္မလုပ်
 အုပ်စု - ဆွေးနွေးချက်
 မြို့နယ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
 အရင်းအမြစ်တို့ကို ဖွဲ့စည်းပုံစံအတိုင်း

၆ + ၆


ရုပ်သွင်ပြင်
 လက်ယာ
 မြောင်း
 ချောင်း
 ထပ်ယာ
 လမ်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်အောင်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၁၀)

လေးဦး - လေးဦးအတွက်
 သုံးစွဲ - လေးဦးအတွက်
 ဖြိုနှုတ် - ရေခဲသေတ္တာ


ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုး
 အရင်းအမြစ်များစွာပုံစံပြောင်းလဲ

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၂၂
 ၈:၁၀




၆

၆၃.၆၆



၆



၈:၁၀

စေတီ

သုံးကြီးကျောင်း

လယ်ယာ

ထစ်ဝင်

မာကြည်တို့က

ညောင်ပင်

ခြောင်

လမ်း

ချောင်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်အောင်
 ဝါထိုင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊
 မ (၁၀)

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း


ပိုင်ဆိုင်မှု ပြုလုပ်မှု အခြေအနေ
 အခြေအနေ အခြေအနေ

- အချို့သော ဘီးသစ်၊ ထိန်းချုပ်မှု မရှိပါ။
 - ကောလိပ်ကွင်း၊ ဖြေခွင့်၊ ကော်လီကောကွင်းများကို
 အချို့သော များက ထိန်းချုပ်ထားသည်။
 - လမ်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ စေတီ၊ ချောင်း၊ လယ်ယာ
 - ဥယျာဉ်စသည့်အတိုင်းကို အချို့သော/သမီး
 တို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အခြေအနေ။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အခြေပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီ ခွင် ဖြ ဝယ်။

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဥယျာဉ်ခြံ လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည်။

- ရာသီဥတု ပြုတဖွယ်ရှိသည်။ ထိုစေ့ရရှိဖို့အတွက် နည်းပေါင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး အဆင်အတင် ရှိပါသည်။

ရာသီ အလှိုက် ပွဲ တော်များ ချိဖြိုး ၊ ဘောက်သုံးရေ ဖြစ်လာမည် မရှိပါ။

ထိုစေ့ မလုံလောက် ချိန်တွင် နေ့စား လိုက်စား ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း


ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား
 ရှေးကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်ခြင်း စာအုပ်တွင်
 ဖော်ပြပါသည်။

- နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ နှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 လူမှုရေးနှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 လူမှုရေးနှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 သည် ရှေးကျွန်ုပ်တို့၏ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါသည်။

ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 နှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 သည် ရှေးကျွန်ုပ်တို့၏ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါသည်။

ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 နှင့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ
 သည် ရှေးကျွန်ုပ်တို့၏ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော အခက်ခဲ ပြဿနာများ

ကျေးရွာ - ရွှေကုန်း မြို့နယ် - ရှုမည်းသင်း
ခင်းစု - ရွှေဒါး-ရွှေကုန်း ဂုဏ်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

- * စာသင်ကျောင်းမရှိရုံ ကလေးများစာသင်သွားရတာ ဆန္ဒရှိသလိုပင် များသည့်အခက်ခဲ
- * သောက်သုံးရေရရှိ မြို့နယ်ခက်ခဲ
- * မီးမရှိရုံ ကလေးများ ညစာလျက်ရတာအခက်ခဲ
- * လမ်းမကောင်းရုံ ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရန်ခက်ခဲ
- * ကျန်းမာရေးဖြစ်တဲ့အခါ ဆွယ်မြန်စွာကုသနိုင်စွမ်းမရှိသည့် အခက်ခဲ
- * အမှတ် (၇) တံတားတူးဖော်သွားလာရခက်ခဲနေပါသည်။
- * ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ မမျှသဖြင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်သည့်အခက်ခဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၅၁)

၆။ (ဇ) နောင် (၅)နှစ်စာ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

အချိုးသားများမှတစ်ပြင်သောချွန်မြန်းချက်များ

ကျေးရွာ - ရွှေတုန်း မြို့နယ် - ရှမည်းသင်း
 ဒုဗိစု - ရွှေဒါးရွှေတုန်း ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

- * ကလေးများစာတက်မြောက်မှုဖြင့်မားယာစေရမည်။
- * ယင်းရွှင်းသောသောက်သုံးရေ ရှိလာမည်။
- * ကုန်သွယ်ရေး ပို့မိကောင်းမွန်လာမည်
- * လျှပ်စစ်မီး ရှိလာလျှင် ဗျဉ်းမှုအဆင့်ဖြင့်မားယာ
 ဖြီး အသိပညာများတိုးပွားလာမည်။
- * ဆေးပေးခန်း ဤပါက ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေး
 ကောင်းမွန်လာဖြီး ပျော်ရွှင်သောရွာဖြစ်လာမည်။

ဒီဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေး(၂၂)


အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်ချက်များ

ကျေးရွာ - ရွှေကျော်၊ မြို့နယ် - ရမည်းသင်း
အုပ်စု - ရွှေဒါး-ရွှေကျော်၊ ရက်စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

- * ကလေးများစာတက်မြောက်မှု ဖြင့်မားလာစေရမည်။
- * သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိစေရမည်။
- * ကုန်သွယ်ရေးပို့မိုကောင်းမွန်လာမည်။
- * ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိစေရမည်။ လူမှုအသင်းမြင်မားလာပြီး အသိပညာများတိုးပွားလာမည်။
- * ဆေးပေးခန်း၊ ဂြိုဟ်ကကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာစေ ပျော်ရွှင်သောရွာဖြစ်လာမည်။
- * တံတားကောင်းမွန်လာပါက သူ့အခါမှအစသွားလာရအသက်ပြုစေ ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရာတွင်လွယ်ကူလာမည်။
- * အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ ဂြိုဟ်က မိသားစုစားဝတ်နေရေး အပိုင် ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပါ ပို့မိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင် ခိုင်လာပါမည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၅၁)

၆။ (ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးထွန်းမင်းဇော်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နီလာ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးသိန်းထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခိုင်နွယ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးမျိုးသက်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်စန်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးနေစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်ရဲဝါဝါကျော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးစိုးတင့်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်စန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဦးစိုးလင်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဦးမျိုးသက်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	

(ဆ) ဝတ်စုံကောင်စီရုံးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကဏ္ဍတွင် မျက်နှာပြင်ကို၎င်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်း နှစ်ဦးစွာ

○ မရှိမီ ✓ နှစ်ဦးစွာ နှစ်ဦးစွာ မြေပြင်အောက်

(ဇ) ကဏ္ဍတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းကော်မတီနှင့် ဤကဏ္ဍတွင် ကဏ္ဍဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အစီအစဉ် (သို့) ငွေသားပေးကိုင်ကိုင် (သို့) စီမံကိန်းထပ်မံမှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါဘူး။

(၂) ရှိပါသည်။

(ဈ) အထွေထွေစွာ ဖွဲ့စည်းမှု (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကဏ္ဍသည် အထွေထွေစွာ ဖွဲ့စည်းမှု (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

○ မရှိမီ ✓ နှစ်ဦးစွာ


ကဏ္ဍအစီအစဉ်

အမည် ဦးမျိုးဝင်း

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၇

လူထုဝန်ထမ်းကော်မတီ

အမည် ဝန်ထမ်းစာအုပ်

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)


ပုံစံ ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (A...m PC 4)

လယ်ထွက်ချွန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ဦးဆောင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ခုယူ၍ ကျေးရွာ၏ထောက်ပံ့ရေး လက်မှတ်ချေထုတ်ပြီး အထိပါဝင်စာအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးဆောင်ရွေးချယ်မှုကိုတွင် TFC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် မှောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခံရသူ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ချစ်ဖြူ : သခင်	
မှစီ 14.3.2017	စက်ဝန်အားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(✓) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)
ဖြည့်သွင်း/တိုင်း မန္တလေး	ဦးဆောင် စုမည်းသစ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဒါး-ရွှေကျို

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခက်/ငွေ/ပစ္စည်း)	စုစုပေါင်း
ဆည်ကွင်းရွာ	ရွာကွင်းရှိစာလက် ခွဲခြားခြင်း (လမ်းအတွင်း)	31၆၆x13x၈"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	(123)စိန်			(123)စိန်
ရွှေကျိုရွာ	ရေပေးစနစ် + ရေကွင်း + ရေစက် + ရေပိုက်အထိ	300' အနက် 4"စ ရေကွင်း		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	(130)စိန်			(130)စိန်
ဘုရားကျိုရွာ	ရေပေးစနစ် + ရေကွင်း + ရေပိုက်အထိ	300' အနက် 4"စ ရေကွင်း		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	(140)စိန်			(140)စိန်
ဆန်လယ်ရွာ	ရေပေးစနစ် + ရေကွင်း + ရေပိုက်အထိ	500' အနက် 4"စ ရေကွင်း		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	(140)စိန်			(140)စိန်
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံ/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ


14.3.2017

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအစဉ်ပြန် - ၃:၀၀
 အစည်းအဝေးပြီးချိန် - ၅:၄၅

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇
 မှုရာ - ရန်:ဇီ:မ:လှိုင်:မေတ္တာ
 ဆရာမ - စန္ဒာစိုင်း
 ရက်စွဲ - စန္ဒာစိုင်း - စန္ဒာစိုင်း
 မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ရှား (၂၂)၊ မ (၅၀)၊ နှစ်စုံအရေ
 ရှည်ရွယ်ရှား၊
 ၁။ စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ တက်လာ
 နှင့် စီမံကိန်းနှင့် အဆင်အတော်ရှိသူများ
 ၏ တက်လာခြင်းနှင့် ဝတ္တရားပျားကို တက်ရှိရေးနှင့်
 ဆန္ဒသုံးစေခြင်း၊ ပြုစုပေးခြင်းမှ ဆရာမ
 ခွဲဖြားရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲတက်စေခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၁)။
 ၁။ ဆရာမအစီအစဉ်အား နှိမ်နင်း
 ၂။ အထွ်းအမြတ်အား ပြောစကားပြော
 အစည်းအဝေးဖြင့် ပြုစုပေးခြင်းမှာ ပထမဆုံး
 ဖိတ်ခေါ်စကားမှာ တက်ရောက်စေခြင်းဖြင့်
 ဆရာမအတွက် အဆင်အတော်ရှိအပ်သော
 လုပ်ငန်းကို တာဆွေးချက်အစီအစဉ်ဖြင့်
 ပြောစကားဆိုပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။
 ၁။ ရှားလှိုင်စိုးရေးမှူးအစီအစဉ်
 ၂။ စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ခေါ် (၅၅) ခု
 အား ပြောစကားဆိုပါသည်။

• သက်လက်ကျ် ရှုပုံငွေစီးဆင်းပုံအား ဂွင်းမြဲ
 ပါသည်။ ရှုပုံငွေသည် ကျေးရွာထွန်းကြောင့်
 ရှုပုံငွေပေးပို့ရန် အရပ်မှ တစ်ခုလုံး
 ရွာထွန်းကြောင့် ဖြစ်လာပေးကြောင်း၊ ကျေးရွာတစ်
 ရွာတွင် မိမိအတွက်ကလေးငါးနှစ် ဖြစ်လာကြောင်း
 ကောင်း၊ ကျား၊ ဆေး၊ ရာဇာဏ္ဍ၊ ဆေးအောင်
 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ ကျား၊ ဆေး၊ ရာဇာဏ္ဍ၊ ဆေးအောင်
 စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖြစ်
 ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဒုတိယအထွေထွေများ
 ထုတ်ဝေပေးခြင်း၊ ဂွင်းမြဲဖြိုး၊ စီမံခန့်
 သည် (၄) ဒုတိယအထွေထွေဖြစ်ကြောင်း
 ဂွင်းမြဲဖြိုး ဖြစ်ပေါ်နေမှုသည်လျှင်
 များကို ထပ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဂွင်းမြဲ
 ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃)။

။ လက်ထောက်ချုပ်မှူး ဝေဟာမြူး၊ ဖြစ်ပေါ်မှုအား
 ဒု စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အား သက်လက်ဂွင်းမြဲ
 သည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တွင် အပိုင်း (၆)
 ဖိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်အား အသေးစိတ်
 ဂွင်းမြဲဖြိုး တစ်နှစ်အတွက် ထပ်မံအောင်
 စုစုပေါင်း (၆) ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်
 ကောင်း ဂွင်းမြဲဖြိုး ဖြစ်ကြောင်း ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၄)။

။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်
 အစီအစဉ်အား ဂွင်းမြဲဖြိုး ဖြစ်ကြောင်း ခဲ့သည်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် လူထုထုတ်ဖော်
 မြူးဒုတိယလက်ထောက်ချုပ်မှူး ဝေဟာမြူး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အဆင့်၊ ဆေး၊ ဖိတ်ကြားပေး

နတ်ကံအကြောင်းအရာများ

- အရောင်အဝေးတောင်ခြေ - 3:45
- အရောင်အဝေးပုံပြင်ခြေ - 5:15
- ရက်စွဲ - 10.00.၂၀၀၇
- ရက်စွဲ - ဘုန်းကြီးကျောင်းမဟာရုံ
- ကျေးဇူး - ရွှေစွန်း
- ရက်စွဲ - ရွှေစွန်း - ရွှေစွန်း
- မြန်မာ - ရက်စွန်းစစ်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - (၉၂) - (၅၁) - ပေါင်း (၄၁)
 ရက်စွဲစွဲစွဲ - ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် ဦးစားထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွေးချယ်

ရွေးချယ်ချက် (၁) - ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် အချိုးအစားအမျိုးမျိုး
 နှစ်စွဲစွဲစွဲ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် ပြုစုထားရာ
 ရွေးချယ်ချက် (၂) - ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် ဦးစားထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွေးချယ်

ရွေးချယ်ချက် (၃) - ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် ဦးစားထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွေးချယ်
 ခဲပေးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း
 ရွေးချယ်ပါသည်။

ရွေးချယ်ချက် (၄) - ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် ဦးစားထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွေးချယ်
 ရေးချယ်ချက်များအား ခဲပေးရွေး
 ချယ်ချက်ဖြင့် အကျိုးသဘောတူညီမှုဖြင့်
 သာရွေးချယ်ပေးကြောင်း ဆုံးဖြတ်
 ကြပါသည်။

သောတာပန်တို့၏

၁။ သောတာပန်တို့၏ နှစ်ချိန်ချိန်အားဖြင့် သောတာပန်
ဓမ္မာပုဒ် ၆ ခုကို ခုတ်သိမ်းသောအခါ
တော်တော်အောင် ဖတ် ကို အောင် (၁) အဖြစ်
ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့နောက် တွက်ပျက်ပြီး
ရှာဆိုသည်။ အတိုးတိုး ပြီးစားပေးအောင်
အထိုက်ရွေးချယ်ကြသည်။

အရှုံးရွေးချယ် (၂)။

၂။ ဦးဆုံးပေးပျက်ပြီး ရွေးချယ်ပြီးနောက်
ကျေးဇူးတင် / ထောက်ခံကမ်းတော်ရွေးချယ်
ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းပေး ပြောကြားသည့်
ကျေးဇူးတင် / ထောက်ခံကမ်းတော်ရွေးချယ်ပြီး
ပထမချိန်စက်ချိန် မှ တော်တော်စက်စက်
အား ပြန်ဆောင်ပျက်ပြီး တော်တော်စက်စက်
ချိန်စက် သို့မဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပျက်
သော ကျေးဇူးတင် / ထောက်ခံကမ်းတော်ရွေး
ချယ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းပေး ပြောကြား
သည်။ ကျေးဇူးတင်ပျက် အများသော
တူသို့မဟုတ် တော်တော်စက်စက် ပြောင်းလဲလို
ခြင်း ပြောင်းလဲစွင့်မြှင့်ကြောင်း တပ်မိကြော
ကြားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင် / ထောက်ခံကမ်း
တော် တို့အား မဲပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း
ရှင်းပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)။

၃။ ကျေးဇူးတင်ပျက် တော်တော်ရွေးချယ်ရာတွင်
မဲဖြင့် ရွေးချယ်ပေးလိုပဲ အများသောအား
တူသို့မဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပေးကြောင်း
ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။

။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်၌

တော်မူစီမံကိန်းအား အများသဘောတူ
ဆန္ဒဖြင့်သာရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူး
လှူထူဒါးဆုံးဖြတ်ချက် သဘောတူညီချက်
ဖြစ်သည်။


ဒုတိယကော်မတီဝင်
ဦးသွန်းမောင်
၀၂/၁၁/၂၀၁၅

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေသန့်တွင်းတူးဖော်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း(ကျောက်ချောလမ်း)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	လျှပ်စစ်မီး(ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လျှပ်စစ်ဌာန
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျှ/စိုက်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား(✓)			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		မ () ကျား()			

	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပညာရေးဌာန
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)						
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			