

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)

( နွားထိုးကြီး )မြို့နယ်



(၂၀၁၈) ခုနှစ်

(မာန်လည်)အုပ်စု၊


(ရွှေမုဋေ) ကျေးရွာ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၈
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၄

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ရွာမပြင်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၆ နှင့် လောင်ဂျီတွတ် ၉၅.၅၄ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မာန်လည်ကျေးရွာ အုပ်စု	မာန်လည်	၄၄၃	၁၃၁၄	၁၄၇၆	ဗမာ
၂		ကျောက်ဆည်	၂၃	၄၈	၆၇	ဗမာ
၃		သဲတော	၁၁၀	၂၀၁	၂၅၃	ဗမာ
၄		ကွမ်းအုံ	၁၉၂	၄၂၉	၄၉၂	ဗမာ
၅		ရွှေမုဋ္ဌော	၅၀	၁၁၉	၁၁၀	ဗမာ



စိတ္တကံ လိုဏ်သေဉ်ဟု ဖြောဟ်သေဉ်။ ညာဏ်ဒါ သွား လာ  
ဇေး လွယ်ကူစေဉ် လျှပ်ခံခံမီးကို လာစေဉ် နှစ်ဖွန်  
၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လိုဏ်ကြောင်းကိုလည်း  
သိခိ ဂုဏ်သေဉ်။ လူ့ဇာတိ ဖြစ်ခိကိရ်း ၅ နှစ်ယုဒ်တွင်  
လျှပ်ခံခံမီး ဂုဏ် အိုးပမ်းဆောင်ကုန်လေး စေဉ်ဟု  
ဖြောခိယောကြောင်း ဓာတိုင်း ဝေဉ် ဝမ်း ကြောက်  
ဖိကြောင်း ဖြောကြား ခိပါ သေဉ်။

ဓမ္မဇုဗျော ဓမ္မေက္ခာ သေဉ် ဖွါဏ် ချိရ်ထိ။  
ဓမ္မဇုဗျောဓမ္မေက္ခာ ဣန္ဒြိယာ သွား နား ကိုး သေဉ်  
တောင်သွား ယာလျှပ်၊ ကရ်း တက်ခြင်း ဖြစ် နေးချစ်  
ဣ ဇေဉ် ခိ ဖြောဟ် သေဉ်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ရွှေမုဒွေ

၇၈၆ - ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

ဒဂုန် - ဇာန်လည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေမုဒွေ ကျေးဇူး တွင်း၌ နှိပ်စက်ခံရမှုများသည် ဗိုလ်ချုပ် ဂျေ. ငမ္မာ၊  
မြို့တော်၊ ဆန်းတက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ကျေး  
ဇူး၏ အနောက်ဘက်၊ မြောက်ဘက်မှာ ဗဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်  
ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ အခြေအနေတွင် ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပွားလာရခက်ခဲပါသည်။  
လူထုပမာဏကြီးမားပြီး ဖွဲ့စည်းပေးပေးပေးပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ်  
လမ်းလည်းကောင်း၊ ဤဖြစ်ရပ်လမ်းကောင်းပါသည်။ လျှပ်စစ်ဖိတ်မရှိ  
လူနေမှုအဆင်အတင်၊ အစားအသုံး၊ အစားအသုံးပါသည်။

အခြားလူများတွင် ဆန်းတက်၊ ကောင်းသူလုပ်ငန်းကော်မရှင်  
စာပေါင်း၊ စာရင်း၊ လူများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ဆောင်ရန်  
ကောင်းဆိုးအချိန်ဖြစ်သည်။ ရွှေမုဒွေ ဤတွင် အမျိုးသားလုပ်  
အားခ၊ အမျိုးသမီးများလုပ်အားခထက် ဗိုလ်ချုပ်သည် ဤမှာ  
နှိပ်စက်ခံရမှုများ ပေးပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်းသည် အလုပ်  
အကိုင်များ ပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။  
လူထုပမာဏကြီးမားပြီး ရောက်ရှိလာပြီး ဖွဲ့စည်းပေးလုပ်ငန်းများကို  
အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းပေးလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်တတ်လာသည်။



(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	၁၀.၁၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၇	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၁၀.၁၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၀.၁၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၅	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၀.၁၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀.၁၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၁၁. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။







ကျေးဇူး - ရွှေမုလေး

၇၈၅၉ - ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

ခရိုင်စု - မာန်လည်

ရာသီခွင်မြေမြေကွဲ

- ဆွေးနွေး ဆန်းစစ်ခြင်း
- ယခုကျေ ဆွဲထား တာ၊ မြေကွဲနှင့် မှာ ရာသီဥတု၊ ဝေဠဝေ ၇၅၅၅၊ ခြိမ်းပျိုးကျေ၊ သောက်သုံးကျေ လုံ့လောက်မှု ခန့်မှန်းပါစဉ်သည်။
- ရွာမှာ အဓိက ခြိမ်းပျိုး သီးနှံ၊ ပဲဖိုး၊ ပြောင်း၊ ငြောက်ခွက်၊ ခေ့ကြော၊ မဲစင်းငုံ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
- ဝေဠဝေ ၇၅၅၅ များ တာလ ဝါစေ့၊ ပြောသို့၊ တပို့တွဲလများ ဖြစ်သည်။
- တနူး၊ တဆုန်၊ မုပုန်၊ ဝါစို၊ တပေါင်းလတွေမှာ ဝေဠဝေ ၄၄၄၄ တပင်။
- ရွာရဲ့ အမျိုးသား လုပ်ငန်း (၂၅၀၀)၊ အမျိုးသမီး လုပ်ငန်း (၄၀၀၀) ရှိသည်။
- အမျိုးသမီး ၈၊ အမျိုးသား တွေ လောက် လုပ်ငန်း၊ မရှိလို့၊ ငွေရို၊ အဆင်အသာ ၇ ကြောင်၊ အမျိုးသား တွေက လုပ်ငန်း မရှိပါသည်။
- ဝေဠဝေ ၆၅၅၅ တာ၊ အချိန်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် ငွေတို၊ ပဉ္စ၊ နှိုင်းပြားထွက်ခြင်း လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။
- သဘာဝသေး၊ အန္တရာယ် မကျရောက် နှူးပါ။
- သောက်သုံးကျေ လုံ့လောက် မှာ အသင့် အတင့် ရှိသည်။
- ရွာမှာ နုပုန်၊ ဝါစို၊ ဝါစေ့၊ မုတ်တော်၊ ပြောသို့ လတွေမှာ အလုပ် များသည်။
- စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်း၊ ခွဲကို တနူး၊ တဆုန်၊ တပေါင်းလတွေမှာ အကောင် အထည် ဖော်ရင် အကောင်၊ ဆုလ ဖြစ်သည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ရက်စွဲ - ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေ ပြုလုပ်ပေးထားသူ

နေရာ - ၉၅ ဗဟဒိယ  
 အမှတ် - အောက်လမ်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် (၁)	မြေယာ ၅၁၀၀၀၊ ဆက်ဆံရေး ခွင့်ပြုချက် ၁ ခု	၃	၆%
အဆင့် (၂)	ဧက ၁၊ ဆက်ဆံရေး ခွင့်ပြုချက် ၁ ခု	၅	၁၀%
အဆင့် (၃)	ဆက်ဆံရေး ခွင့်ပြုချက် ၁ ခု	၇	၁၄%
အဆင့် (၄)	လက်လှုပ်လက်စား၊ ဆက်ဆံရေး ခွင့်ပြုချက် ၁ ခု	၃၅	၇၀%
စုစုပေါင်း		၅၀	၁၀၀%




(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်

ကျေးဇူး - ရွှေမုတ် ၆၅၇

အုပ်စု - မာနီလည်

ရက်စွဲ - ၁၀၁၁-၂၀၁၇



ပုဒ်  
 ကျ: —  
 ၈ —



ကျေးဇူး - ရွှေမုဒြာ

၇၈၅-၁၀၀၁၂၀၁၇

အုပ်စု - မာန်လည်

ပထမကွဲအင်္ဂါသုံးသပ်ခြင်း

သွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆင့်ဆင့်ခြင်း

- လုံခြုံမှု၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်တွေက အဖျိုးသားတွေ အတွက် ကာကွယ်ပေးပြီး အဖျိုးသမီးတွေက အဖွတ်နည်းပေးသည်။
- အိမ်ဖွဲ့ကိစ္စမှာပင် အဖျိုးသမီးတွေက အဖွတ်ပေးပေးသည်။
- အဓိက ကာကွယ်ပေးတဲ့ အကြောင်း အရင်းက ယဉ်ကျေးမှုအကျိုးအဖျိုးသားတွေကို ယုံကြည်စားကိုးနေလို့၊ မပညာသုတ နည်းပါးနေလို့ ဖြစ်သည်။
- အဖျိုးသမီးတွေက အဖျိုးသားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်၍ အဓိက ငွေထွက်ပေးတဲ့ အခက်အခဲက အိမ်ဖွဲ့ကိစ္စမှာ ဖြီးကလေးထိန်းပေးရလို့ ဖြစ်သည်။
- အဖျိုးသမီးနဲ့ အဖျိုးသား ကာကွယ်ပေးတဲ့ အခက်အခဲက အဖျိုးသားတွေက အဖျိုးသမီးတွေကို ပေးပို့ပေးလို့၊ အလေးထားဖို့ လက်တွေ့အားဖြင့် ကူညီရမယ်။
- ကျေးဇူးအတွက် လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ရင် အဖျိုးသမီးတစ်ဦးလုပ်ငန်းတွေ၊ အဖျိုးသမီးတွေအတွက် တကယ်တမ်း အကြံပြုပေးရမယ်။


(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးဒဂုဏ်မည် - ငွေပုဇွန်

၇၈၈၅ - ၂၀၀၈-၂၀၁၇

ဒဂုဏ်ဒုဒဂုဏ်မည် - မာန်လည်

ဒဂုဏ်ဒုဒဂုဏ်မည်ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



ကျေးဇူး - ရွှေမုငွေ

၇၈၅ - ဆီ - ၁၁.၁၈

ဒုဗ်စု - ဖာနိလည်

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက် ဖွဲ့ ဖြန့်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် စီစဉ်ခြင်း

- ရွှေမုငွေ ကျေးဇူး ဖွဲ့ လူထု ဗဟို ဖြစ်အဖွဲ့အစည်း ရှေ့ (၃) ဖွဲ့ ရှိလာပါသည်။
- ကျေးဇူး၊ ဖွဲ့၊ မြို့၊ ရေး၊ လှိုင်၊ နီ၊ ကို၊ ရပ်၊ မိ၊ ရပ်၊ ဖွဲ့၊ လူထု ဗဟို ဖြစ် ကော်မတီဝင်များက လှိုင်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။
- ဘာရေး၊ နာရေး၊ နှင့် ရပ်၊ ဘုရား၊ လှိုင်ရေး ကိုလည်း တစ်ဖွဲ့ကို စိုင်းစိုင်းလှိုင်ဆောင် ဖြစ်သည်။
- ယခုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုကား နည်းနေသည်။
- ကျေးဇူး၊ ခေါင်းဆောင်များက ကျေးဇူးအစီအစဉ် ဖွဲ့မှုတွင် အကြံပေးရေးအဖွဲ့ဝင်နေရာက ပါဝင် ဖြစ်သည်။
- ရပ်၊ ဘုရားတွင် မှာ နောက်ထပ် ဖွဲ့၊ မြို့၊ ရေး၊ လှိုင်၊ နီ၊ တွေလှိုင်ဆောင် နိုင်ဆုံး အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂံဟိတ၊ ဘုရားခေါင်းဆောင်များလှိုင်ဆောင်ပါဆေးသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ရွှေမုဒြေ

ရက်စွဲ - ၁၀.၁၀.၂၀၁၇

ဒဂုန်စု - မာန်မည်

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ



+



ဌား

လက်ဝတ်ရတနာ

ဖုန်း

ဆိတ်

ယက်ကန်းခပ်

တုတ်ကြိုးကျောင်း

လှည်း

ခတ်ဖွဲ့ကြိစ္စ

ဆိုင်ကယ်

တောင်ကုန်

လမ်း

ခပ်တော

မိတ်

ကျေးဇူး - ထွေထွေ

ဒုဗ္ဗ - ဖာနလည်

၇၇၆ - ၁၀၀၀၂၀၁၇

ဘုရားဘဝဖြစ်ထိုက် ချစ်မြတ်နိုးစားနား

ကျား



မ



ကျား + မ



နူး

အိမ်ထောင်

အိမ်

ပထမအိမ်

လှည်း

ပထမလှည်း

ဆေးကုသ

အိမ်ထောင်

~~အိမ်~~

အိမ်

လမ်း

အိမ်ထောင်၊ ကျောင်း

အိမ်ထောင်

ကျေးဇူး - ရွှေမုဒ္ဒရာ

၇၇၅-၁၀၁၁၂၀၁၇

ဒဂုန်စု - မာန်လည်

ဒိုင်ဆိုင်ဖြူသည့်သတ်ခြင်း

အွေးရွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အကျိုးသမီး၊ အကျား၊ ဆုံး၊ အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ၊ လူငယ်၊  
အင်အားစွမ်းအား၊ လက်ဝတ်၊ ရတနာ၊ ယာဇာန်၊ စင်၊ အိမ်၊ စသည်တို့  
ဖြစ်သည်။

- အကျိုးသား၊ အကျား၊ ဆုံး၊ အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ၊ လူငယ်၊  
လှည်း၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ စွန်း၊ စပယ်၊ လမ်း၊ ကော စသည်တို့  
ဖြစ်သည်။

- အကျိုးသား + အကျိုးသမီး၊ အကျား၊ ဆုံး၊ အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ၊  
လူငယ်၊ တွေ့ဖွယ်၊ လမ်း၊ အိမ်၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကပ် တွေဖြစ်သည်။

- ယခုအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံ၊ တွေကို အသုံးပြုဖို့၊ မပြုဖို့  
ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကျိုးသား၊ ကျား၊ က ဆုံးဖြတ်သည်။

- အကျိုးသမီး၊ ကျား၊ အသုံးပြုသော အင်အားစွမ်းအား၊ ယာဇာန်၊ စင်၊ ဖုန်း၊  
ဆိုင်ကပ်တွေကို အကျိုးသား၊ က ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။

- အကျိုးသမီး၊ ကျား၊ အသုံးပြုသော အကျိုးသား၊ ကျား၊ က ဆုံးဖြတ်  
ချက်ချခြင်းက အကျိုးသမီးတွေက မလုပ်တတ်လို့၊ ဒါက ကျိုးစွတ်  
နေလို့ ဖြစ်သည်။

- မိသားစု၊ ရပ်ရွာအတွင်း အသုံးပြုမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချား  
ကော၊ က လွှဲအွေးရွေးတိုင်ပင်ဆင်တပ်။

၇။(က) ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၇။(ခ)ကော်မတီဝင်များစာရင်း

အမည်	ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီဝင်များစာရင်း ကဏ္ဍ	အသက်	ph
ဦး ရွှေမင်း	စီမံကိန်းဌာန	၄၆	၀၉၇၇၀၀၉၁၁၃၃
ဒေါ်ခင်မာမာ	"	၃၇	၀၉၇၆၂၃၃၆၆၅၁
ဦးခင်မောင်မောင်	ဝယ်ယူရေးဌာန	၃၉	၀၉၇၇၅၉၁၅၀၅၉
ဦးကြည်မောင်	ဝယ်ယူရေး၊ ဖွဲ့စည်းထိန်းသိမ်းရေး	၄၈	၀၉၇၇၀၀၉၁၁၃၃
ဒေါ်ဒေါ်ခင်	ဝယ်ယူရေး၊ အဖွဲ့ဝင်	၃၅	၀၉၇၇၀၀၉၁၁၃၃
ဦးမောင်မောင်	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	၅၈	၀၉၇၇၀၀၉၁၁၃၃
ဦး ကြည်	"	၆၀	၀၉၇၇၀၀၉၁၁၃၃
ဦးဆန်းလွင်	ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ	၄၁	၀၉၇၆၀၇၆၄၃၆၆
ဦးစိုးစိုး	စောင့်ကြည့်ရေးဌာန	၆၆	၀၉၇၉၁၅၆၇၂၄၆
ဒေါ်ခင်ခင်	"	၃၆	၀၉၇၆၂၃၃၆၆၅၁
ဦးစိုးလွင်	ဝေဖန်ရေးဌာန(ပြန်လှည့်ရေးဌာန)	၆၂	၀၉၇၇၀၀၁၁၃၃
ဦးမောင်ဆန်း	"	၅၄	၀၉၇၇၀၀၁၁၃၃
ဒေါ်မုန်းတင်	"	၄၇	၀၉၇၆၂၃၃၆၆၅၁
ဦးဆန်းမောင်	စောင့်ကြည့်ရေးဌာန	(၂၅)နှစ်	၀၉၇၇၀၀၉၁၁၃၃



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုး သိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၀၀၀၃၀၁၁၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မာန်လည် ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	၅၆	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	၅၆	၁၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၁၉	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လူတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	-	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘဝိယုန် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 ခိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘုရိ ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ✓

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခိုး သိန်း

လက်မှတ် *[Signature]* ဇန.ဖွဲ့ ၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ပုဝါ

လက်မှတ် *[Signature]* ဇန.ဖွဲ့ ၄.၁၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-၂ )

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( PC 2 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျွဲပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ဌာ

နေ့စွဲ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာ ထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု မာန်လည် ကျေးရွာ ၆၅၂၆၅၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၁၇	၁၀.၁၁.၁၇	၁၄	၁၁	၂၅	၂၅   မ ၁၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၁၇	၁၀.၁၁.၁၇	၁၄	၁၁	၂၅	၂၅   မ ၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၇	၂၆.၁၁.၁၇	၁၆	၉	၂၈	၂၈   မ ၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၇	၁၂.၁၂.၁၇	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈   မ ၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၈	၁၂.၃.၁၈	၉	၁၀	၁၉	

၆.၂။ တပ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၈	၁၂.၃.၁၈	၉	၁၀	၁၉	၂၀၉	၁၉	၁၈၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၈	၁၂.၃.၁၈	၉	၁၀	၁၉	၁၉	၁၉	၁၈၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၂.၁၇	၁၂.၁၂.၁၇	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈	၂၈	၁၈၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								




	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	နိဗ္ဗာ ပာဏ်	က	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး နိုး သိန်း လက်မှတ် ဦး နိုး သိန်း နေ့စွဲ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊ ခွားထိုးကြီးကြီးနယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေမုဒွေ ရေဥဒါ ကြီးကျောင့်  
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇  
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၂:၃၀  
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

သက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား ( ၁၄ )၊ အမျိုးသမီး ( ၁၁ )၊ စုစုပေါင်း ( ၂၅ )  
 ဆွေးနွေးချက်များ

အရှေ့မုဒွေ ရေဥဒါ မှ စီမံကိန်း ဖိတ်စာကံ (၁၅) ဗျာ အကြောင်း  
 ပြန်လည် ခွင်းပြုပါသော အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး  
 စက်ဝန်း လုပ်ငန်းစဉ် မလုပ်ဆောင် ဖြစ် ရွှေမုဒွေ ရွာ မှ လူထုဝဟ်  
 ပဋိပြု စီမံကိန်းနှင့် အနည်းငယ် အစက်အဝှော် ပျက်စီးပါသည်။  
 ရွှေမုဒွေ မှ ကော်မတီဝင် များ သည် ပထမနှစ် စက်ဝန်း မှ သတ်တန်း  
 ဒား လုံး ကို တက်လာက ဖြစ် လည်း မရှိ ပါ ပဉ္စမ ဖြောကြား  
 ပါသည်။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း မှာ ကော်မတီ သတ်တန်း ကော် ၇၆ လာ  
 ကော်တက် ဖို့ နှစ် အစည်းအဝေး ဝိုင်း တက်လာက ၇၆ မှာ ကြား  
 ပါသည်။ ရွှေမုဒွေ ရွာ မှာ ဒီပဲယင်းဝင် နှစ် (၅၀) ဖြစ် ဖြစ် ရွာ မှာ  
 ဒီပဲယင်းဝင် နှစ် (၂၀) လောက်သာ ကျန် ကော် သည် ကျန် စစ် (၃၀)  
 ဒီပဲယင်းဝင် နှစ် မှာ တစ်ကြိမ် (၂၀) ဖြစ် (၂၀) ဝိုင်း စက်ဝန်း တက် လုပ် ကို  
 ဒား ကော်ပါသည်။ ကျန် ဖြစ် ဒီပဲယင်းဝင် နှစ် များ က ကော်မတီ  
 ဝင် များ ဖြစ် ကြ ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ကော်မတီဝင်များ အသက်မွေး ခန့်အပ်မှု လက်ရှိ ကော်မတီ  
ဝင်များကသာ ဆက်လက်ရက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။  
အသက်မွေး ခန့်အပ်မှု ဆိုင်ကပ်မစီးတက်သည့် ကော်မတီဝင်များ  
က သင်တန်းကို အကျောင်အကြောင်း နိုင်ငံခြားသို့ လွှဲပြောင်း  
ပါသည်။

တကယ်တမ်း နိုင်ငံတော်ကော်မတီဝင်များက ကျန်ဆုံး ကော်မတီ  
ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ အကျောင်အကြောင်း ပေးပို့ရန်  
ပြောဆိုပါသည်။ ပထမဦးစွာ လည်း စီမံကိန်းနှင့် ကိုက်ညီ  
သောရက်စွဲများကို မှည့်ဖျင့် နှုတ်ပြန်ချက် အောက်တွင် ဖော်ပြ  
သောအတိုင်း ပါသည်။

နှုတ်ပြန်ချက်အရ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃-၁၁-၂၀၁၇ မှာ ရက်စွဲ  
များဖြင့် နှုတ်ပြန် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဤအတိုင်း လူ့စီးပွားရေးနှင့်  
ပေးပို့မှု မှာ ကော်မတီဝင်များ နှုတ်ပြန်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

အမည်

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ရာထူး

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေမုရွှေ <အုန်းတောကြီးကျေးရွာ>  
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၃. ၁၁. ၂၀၁၇  
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁: ၀၀  
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား ( ၁၄ )၊ အမျိုးသမီး ( ၁၂ )၊ စုစုပေါင်း ( ၂၆ )  
 ဆွေးနွေးချက်များ

အရာမ ပေါ်ဝေဝေ ဖြစ် မှ လုပ်ငန်း ခွဲ များအကြောင်းကိုသာ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါသည်။ ပထမနှစ်မှာ လုပ်ငန်း ခွဲ မရတာ ပထမဦးစားပေး ဤ ခွဲဆက်လက် စောင့် ဆုံး ဤသို့ ဆုံးရှုံး ဆက်လက်က လက်မရှိသေးဘဲ အသစ် ထောက်ရှင် လက် ဆိုတော့ ဖြေဆိုရန်သာ သဘော မဝေဖန် ကျွန်ုပ်တို့ စီမံကိန်း က လုပ်ပေး လို့ ဝေကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။ လက်ခင်း ရပ်လည်း စီမံကိန်း မှ သက် မှတ်ထား ဝေ ပေ ဖြစ် မှသာ လုပ်ဆောင် လို့ ရှိတဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြခံ ပါသည်။ အုပ်စုအစည်းအဝေး မှာ ဒုတိယဦးစားပေး ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စက်မီး လုပ်ပေး ရန် စောင့် ဆိုတာ လျှပ်စက်မီးက ထင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဦးစား ဤ မှ လုပ် လို့ ရတဲ့ အကြောင်း မပါ ပြောကြား ပါသည်။ ပထမနှစ် စက်ဝန်း မှာ နောက်ဆက်ပေး ဖြီး ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း လျှပ်စက်မီးကို ဤ မှာ အားလုံး ၇၇၆ ၇၆၅ ဖွဲ့ ဤတွင် ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း ၄၅၅၅ ဖွဲ့ ဤကို ဦးစားပေး မှာ ဖြစ်တယ် လို့ ကျေးဇူး လူထု ကို ဖန်

ဆိုခြင်းချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

လည် ဂြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လည် လျှင် စစ်ဖို့ အလုပ် မှာလား၊ စာကြား လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ် ချင်သေး လား၊ လျှို့ မေး ပါသည်။ စစ် ဂြာလျှင် က လျှင် စစ် ဖို့ ကို လျှို့ ချင် ကြပါသည်။ စာကြား ကို ဇွန်လပြီ အလုပ် လုပ် ကြာတဲ့ အခါမှာ ကလည်း လျှင် စစ် ဖို့ ကို လျှို့ ချင် ကြပါသည်။ လျှင် စစ် ဖို့ သွယ်တန်း ဂင် ကျွန်ုပ်တို့ အက မှ သတ် မှတ်ထား တဲ့ ဆုတ်၊ ဖျတ်၊ ဖျတ်၊ ဖျတ်၊ ကမ်း တွေ ဂြို ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စီမံခန့်ခွဲ မှ လမ်း ဖို့ ဝိုင် မှား ကို သွယ်တန်း ပေး ပြီး၊ ကျန်တဲ့ ဝိုင် မှ ဆွဲပြီး ဖိစက် ဝိုင် က ဂြာလျှင် မှ ဖိဖို့ ဝိုင် ဖွဲ့ ဖြစ် လုပ် ဆောင် ဂြာ ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း ဂြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ ဖို့ ဝိုင် သွယ်တန်း ဂင် လည်၊ စာကြောင်း နဲ့ စာကြောင်း ၉၃၀ မှ အစ ဝိုင် တာ ပေး တဲ့ အလျှင် အဝေး ဝိုင် လုပ် ဆောင် ပေး မှား ဖြစ် ပါ တယ် - ကော် မတီ ဒီဇိုင်း မှား ဖို့ နှီးတာ၊ ဝေးတာ မ ဂြို ပါ သူ - ကျွန်ုပ်တို့ က လည်၊ ဂင် နှီး လျှို့ စက် လိုက် တာ မ ဂြို ပါ သူ - အဲဒါကို ဂြာ အက မှ နား လည် ပေး ပါရန် ငြော စား ပါ သည်။ ဂြာလျှင် မှ လည် လျှင် စစ် ဖို့ သွယ်တန်း ဂင် အား လျှို့ ဝိုင် ဝိုင် သွယ်တန်း လုပ် ဆောင် ပေး ပါ မည် မှ ဖြစ် လည် ငြော စား ပါ သည်။ အဆုတ် အဝေး ကို ကျေးဇူး ပြုလျှင် အား ခံ ခံ လက် လက် တက် တက် ပေး လျှို့ ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် ငြော စား ဂင် နှီး ချင် ပါ သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_  
 အမည် \_\_\_\_\_  
 ရာထူး \_\_\_\_\_

အတည်ပြုသူ  
 \_\_\_\_\_  
 ဦးရွှေမာရီ  
 စီ/ထောက်ပံ့ပေးသူ

၁၂။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းချက်အတွက် ဗီဇ္ဇာအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အစပြုခံအထောက်အပံ့	၁	ကျောင်းသုံးဝတ်စုံ ထုတ်လုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၁၁၂	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ စီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၁၁၂	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ စီမံကိန်း
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့ပေးရေး/စီမံကိန်းရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၁၁၂	၁၁၂
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို ပွဲပင်တန်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> တူး	မ	လူထုမပို့ပြ စီမံခန့်ခွဲရန်
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၃	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> တူး	မ	လူထုမပို့ပြ စီမံခန့်ခွဲရန်
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> တူး		
	၅	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> တူး	မ	လူထုမပို့ပြ စီမံခန့်ခွဲရန်

