

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ရွှေနန်းပေါ်ကျေးရွာ၊ မြင်းနားကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၅
၈	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၆
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇ မှ ၂၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၀ မှ ၃၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၂ မှ ၃၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၄
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၅ မှ ၃၈
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၉ မှ ၄၀
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၁



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	မြင်းနား	မြင်းနား	
		ကံသာအေး	
		ပျဉ်ပြား	
		ရွှေနန်းပေါ်	
		သဲချောင်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၉၅	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၆၃၄	ကျား- ၃၂၄ ၊ မ- ၃၁၀
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ ပိုက်ဆက်ဆရာ၊လျှပ်စစ် လုပ်သား၊ဆရာ/ဆရာမများ။	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၄.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၇	၁၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၉	၁၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၄	၁၃	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၉	၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၄.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၃	၉	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၂	၇၂	၁၁၄	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၂	၇၂	၁၁၄	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၂	၇၂	၁၁၄	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





### လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသင်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြုပြင်ဆံ့  
 နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားဆုံး စစ်ခြင်း

အားလုံးအတွက် အကျိုးအမြတ် ရယူပေး ဆောင်ရွက်  
 ပြုပြင်ဆံ့ နိုင်ပျော် ဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်အချက်ဆုံး အကျိုးအမြတ်ပါသည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ရယူပေး ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်ရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါသည်။

ကဏ္ဍအားဖြင့် လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်


ရက်စွဲ-၁၄.၂.၂၀၂၀  
မြို့နယ်-ရှမ်းပြည်နယ်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်၊ ကား၊ မော်တော်စား၊ လက်ဖက်ရည်၊ အိတ်၊ အိတ်	၁၅	၁၁%
လယ်လုပ်	ရွာ၊ မြေ၊ ယာ၊ စေ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ ITV	၄၀	၃၀%
အဆင့်မမြင့်	လက်ဖက်ရည်၊ လက်ဖက်ရည်၊ လက်ဖက်ရည်	၇၀	၅၂%
တိုက်ရုံ	လက်ဖက်ရည်၊ လက်ဖက်ရည်	၁၀	၇%
အခြား		၁၇၀	၁၂%

ဆောင်ရွက်ခြင်း-  
မိမိတို့အား ဦးစားပေးပြီး

မိမိတို့အား ဦးစားပေးပြီး

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း







ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး အသုံး ဖြစ်သော အရင်း အမြစ်မှာ စက်ချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား အသုံး ဖြစ်သော အရင်းအမြစ် မှာ ဘဏ္ဍကြီးကျောင်းဖြစ်သည်။
- နှစ်စဉ်လုံး အသုံး ဖြစ်သော အရင်းအမြစ်မှာ စေတီ၊ ဗေဒနာ၊ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်သည်။
- ဘဏ္ဍကြီးကျောင်း အား အမျိုးသား ၅ စိတ် ချုပ်သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်ကုန်းကိတ်သုံးသပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ  
 များစွာ၏ အချက်အလက်ကို ချဉ်းစိစွာ  
 စတုညီချင်း ဤအမျိုးသားများမှာ  
 အပူပူလှလှ နိုင်စွမ်း ပိုသောကြောင့်  
 ဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေအထား  
 ပိုမိုစွမ်းအားများ ~~အပူပူ~~ လှလှ ဆန်းစစ်ခြင်း  
 လျော့သင့်သည်။





ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်း: နှစ် သုံး သက်ခြင်  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကရင်: မိတွင် မပါဝင်သည် အဖွဲ့ အစည်း  
 မရှိပါ

ကအိမ်မျိုး မှ ဦးဆောင်ကျ လျှို့ဝှက်: | ဝီ: ပွား: ရေး: |  
 ကသာရေး: များ: လုပ်ဆောင် ပုံအလုပ်.

အမျိုး: သမီး: များ: က အမျိုး: သမီး: အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခြင်း  
 ဆယ်အိမ် များ: က အမျိုး: သား: ဖြစ်ပါသည်

ကအိမ်မျိုး: ခွင့် ဆယ်အိမ် များ: သည် ကျေး: ရှာ ဖွဲ့ ဖြိုး  
 ရေး: တွင် အိမ်က အခွင့်: က ကျွန် တွင် ပါဝင်သည်

ဖြစ်ပေအဖွဲ့ အစည်း: ခွင့် ချိတ်ဆက်မှု မှ နည်း: ပါ  
 သည် .

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ရက်စွဲ - 14.2.2017  
 ကျေးဇူး - ရွှေစန်းပေါ်  
 ဗဟိုဦးစီးဌာန - မြင်းခြံ

ဒါမှပျိုး သား ဖခင်ကန်

- လျှပ်စစ်မီးတိုင်မလုံ လောက်၍ ညအခက်  
 သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ
- စာရေးပေါ်ကုသရန် ဆေးခန်းမရှိသော  
 ကျေးဇူး မာရေးခက်ခဲ။
- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၍ နေ့စဉ် သွားလာရာ  
 ခက်ခဲ
- ပညာသင်ရာတွင် တစ်ခြားရွာသို့ သွားသင်  
 ရသောကြောင့် စာဆင်မပြေ။
- ဗဟိုသုတေသီရန် စာကြည့်တိုက် မရှိသော  
 ကြောင့် ဝယ်ယူရန် ပါ။

ရက်စွဲ - ၂၄. ၂. ၂၀၂၇

ကျေးဇူး - ရွှေစန်းပေါ်

အုပ်စု - မြင်းစား

မမျိုးသမီး နာခက်ပါစိ

- ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ မမျှသဖြင့် နကြေး သံသရာလည်ခြင်း

- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၍ တောသွားရာတွင် ရေခပ်ရာတွင် ခက်ခဲ

- မီးတိုင်မရှိ၍ ကလေးများ၊ အိမ်ရှင်မများ အဆင်မပြေ

ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေး နာကျက် ဖြိုခွဲရာတွင် ခက်ခဲ

စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ပညာရေး နာကျက် အဆင်မပြေ

၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ရက်စွဲ - ၂၄. ၂. ၂၀၂၇  
 လျှောက်သူ - ဦးကျော်စွာ  
 နယ်စပ် - မြင်းခြား

စာမျှော်သမားများမှန်းချက်

- ဝင်ငွေတိုး ပွားလာမည်
- လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်မည်
- ယူဇာရေး စာဆင့် နာတန်း မြင့်မားလာမည်
- ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းလာမည်
- စာဖြူတိုက် ဆောက်လုပ်ပြီး ရှိ

ရက်စွဲ - ၂၄. ၂. ၂၀၁၇

ကျေးဇူး - ရွှေစိုင်းပေါ်

အုပ်စု - မြင်းစား

အမေ့ဦး သား မျှော် မြစ် ချက်

မဟုသူ တတိုး လာမယ်

ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း လာမယ်.

လူနေမှု ကဆင် ကတိုး မြစ် မား လာမယ်.

စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး ခုန်

၆။ (၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၇၇၇၅. ၁၄. ၂. ၂၀၁၇  
 ရေပေးစနစ်. ရွှေကန်ပေါ်  
 စုပုံစု - မြေစိုက်ရေး  
 ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (ကလေးစားစွာ)  
 -----  
 - ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင် (ရိတ်ဆင်းခြင်း)  
 - လျှပ်စစ်ဖိတ်ဆိုင်ထပ်ဖြည့် ပြန်



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးတင်ကိုကိုဦး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝေဝေခိုင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးအောင်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးအောင်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မာမာအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအောင်ကိုလင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမျိုးနိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မူမူမြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဇင်မျိုးမောင်မောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဝင်းထွန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ပပဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဝင်းဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်သီ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမျိုးသန့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးသိန်းဇော်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်ဇင်မာမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးအောင်မြင့်ဦး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ )

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမတန်းမိတ်ဆက်ခေါ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့၊ Tablets မှ  
 တဆင့် ပြန်လှမ်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်းအမည် <b>၂-၀၆-၂</b>	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ရန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၆၃၆၄၇၉၁၅၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ခေါ်ခေါ်မောင်၊ မောင်ကော့ဝင်း</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ဗဟို/မြို့နယ် ခုရယူသည့် ဘက်	ကျေးရွာအုပ်စု (မြို့နယ်)	ကျေးရွာ (မြို့နယ်)

**က။ လူဦးရေ ဇယား**

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <b>၁၆၁</b>	<b>၉၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>မုန့်</b>	<b>၉၅</b>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ဇယား	<b>၃၂၄</b>	<b>၃၀၀</b>
လူဦးရေ (၁) <b>၁၆၁</b>	<b>၃၂၄</b>	<b>၃၀၀</b>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	<b>၉၅</b>	<b>၉၅</b>

(ခ) အခြေခံအောက်အစုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အစုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် နိုင်ငံခြားအခြေအနေအထား

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဖန်ခြင်းမရှိမီကတည်းက ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အငြိမ်းစား (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိသေ့စွဲတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းစိမ်းရေးရာ

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ )

(၁) (၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား (၀၀၂)

ကမ္ဘောဇမြန်မာ အင်္ဂလိပ်စုပေါင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နယ်စပ်ဒေသများတွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းများကို အထူးအားဖြင့် အားပေးကူညီပေးခြင်းဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်စေပါမည်။						
အရက် - ၂၅.၂.၂၀၂၄				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် (၀) - စီမံကိန်း စီမံကိန်း (၅)		
မြို့နယ်အမည် - မန္တလေး		မြို့နယ် - ဂွေတွင်းခရိုင်		အထူးအားဖြင့် - (၀၀၂)		

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	အရက်		အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်းအရ			
	ထပ်မံထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းစက်ဝန်း	အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း	အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း	အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း	အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း
၀၁ အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၅.၂.၂၄	၂၅.၂.၂၄	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၀၂ အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၂၅.၂.၂၄	၂၅.၂.၂၄	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၀၃ အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း						
၀၄ မြို့နယ်အမည် စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း			၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၀၅ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း						
၀၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်း						
၀၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အထူးအားပေးကူညီပေးခြင်း						

၆.၂ ထပ်ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်							
၆.၃ ဆရာဝန်များအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်							
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရန်							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်							
၇.၁ ဆောင်ရွက်ရန် မဟုတ်ဘဲ							
၇.၂ ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲပါသည်							
၇.၃ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူမည်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်							
၉. လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>နွဲ့(ကော့)ဇော် &lt;cf&gt;</u>			
၀၄၆ - 14.2.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)၏ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ်/နယ်မြေ - <u>ကျေးရွာအုပ်စု - (မြင်း)၊ ကျေးရွာ - ရွှေတောင်</u>		
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ယှဉ်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
၀	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အကိုင် ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	၀	ထိုကွက်ကွက်နှင့် မမျှသဖြင့် ကကြွေသွားသော ရာလည်ခြင်း
၁	အရေးကြီး ကုသရန် အော့အန် မရှိသော ကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း၊ ချိုတော့သွား ရာတွင် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ
၂	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ချို့တဲ့စဉ် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ	၂	မိုးရွာစဉ် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
၃	မညာသင်ရတန်း တစ်ခြား ရှိသည့် သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။	၃	အေးဇယား ခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးက အခက်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းများ တွင် ခက်ခဲ
၄	မညာသင်ရတန်း ချို့တဲ့စဉ် မရှိသောကြောင့် အသိပညာ မရှိပါ။	၄	ပုံမှန်လုပ်ကိုင်မှု မရှိ၍ အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
၅		၅	
၆		၆	စာသင်ကျောင်း မရှိ၍ မညာရေးက အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၀၀		၀၀	

ခ။ မျက်နှာပြင် - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်နှာပြင်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်နှာပြင်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်နှာပြင်များ	
၀	မညာသင်ရတန်း သာ မခံစား	၀	ထိုကွက်ကွက် ပြုပြင်ရေး
၁	လူငယ် ၅ ကောင် ကစားရုံ မြင်းစား လာမည်	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အကိုင် မယ်
၂	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းလာမည်	၂	မညာရေးကစားရုံ မြင်းစားလာမည်
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းလာမည်
၄		၄	
၅		၅	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း







၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ယထာဓမ္မိ မဂ္ဂေ ဌာန စာစဉ်အစော

ရက်စွဲ - 14.2.2017  
 နံနက် - ၇:၀၀ နာရီ  
 နေရာ - ရွှေစိမ်းပေါ် ဌာနစာစဉ်  
 ကျေးဇူး - ရွှေစိမ်းပေါ်  
 အုပ်စု - မြန်မာ  
 တက်ရောက်သူ အရေအတွက် - ကျား ( ၄၂ ) + မ ( ၃၂ ) = ပေါင်း ( ၇၄ )  
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် \* \* \* ကျေးဇူး၏ ဖွဲ့ဖြိုးရေး အုပ်စု၊ များမား၊ ရေးစွဲ၊ ရှုမဝ  
 စီမံကိန်း၊ စိမ်းဆန် (၈၅) ချက် ဖွဲ့စည်း  
 စေလို၊ တို့အား ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) \* \* \* \* \* ယထာဓမ္မိ ဌာန အဖွဲ့၏ ပေါ်ပေါက်မှုနှင့် နည်းစနစ်  
 ကော်မရှင်ကြား ပါသည့် နည်းစနစ်များကို ထည့်  
 ရှာဖွေ ဖြည့်စွက်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ (၄)  
 ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ ဖွဲ့ဖြိုးရေး အုပ်စု  
 များမား သေချာစွာ ချုပ်စောင့်စေရမည်။ ဖွဲ့စည်း  
 ပါသည့် ထိုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးရေး အုပ်စု  
 စီမံကိန်း၊ စိမ်းဆန် (၈၅) ချက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်  
 တို့အား သေချာစွာ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ  
 ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုရမည်။  
 သည်ထက် တိုးတက်ရေး၊ စောင့်ကြည့်ဖြည့်စွက်  
 ရေး၊ စွဲ၊ ရှုမဝ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် ကျေးဇူး  
 ကိုယ်တိုင်တို့၏ တာဝန် ဖြစ်ပေစေရန် တို့အား  
 ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်

ဆွေးနွေးချက် (၂) \* \* \* \* \* စည်းရုံးရေး များ ဖွဲ့သည့် ယထာဓမ္မိ ကျွန်ုပ်တို့  
 ကိုယ်တိုင် များမားကဲ့သို့ နှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တို့  
 က သေချာစွာ ချုပ်စောင့်စေရမည်။ ဖွဲ့စည်းပေး  
 သည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ စောင့်ကြည့်  
 ရှုမဝ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အုပ်စု၊ များမား  
 တို့အား စွဲ၊ ရှုမဝ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် ကျေးဇူး



အင်္ဂလိပ်စာရေးစာစဉ်အစား

ရက်စွဲ - 14.2.2017

ရက်စွဲ - 3:00 နာရီ

နေရာ - ရွှေရိုးပေါ်ရွာလယ်

ကျေးရွာ - ရွှေရိုးပေါ်

ရုပ်စုံ - ခြင်္သေ့

စာစဉ်အစား - ကျား (၄၂) + ဗ (၅၂) - ဇာတ် (၂) (၅)  
ရုပ်စုံချက်။ " ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း များရွေးချယ်ရန်နှင့်  
ကျေးရွာအော်ဆီဝင်များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်။

ရွေးကောက်ချက် (၁)။ " လူထုစည်းရုံးရေးများဖြင့် ကျေးရွာအထူအား ဦးစားပေးလုပ်  
ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကား ဖွဲ့  
ခြင်းပါသည်။ ကမ္ဘာသုံးသော လုပ်ငန်းများကား ရွေး  
ချယ်ရာတွင် ရွာအထူအား အဓိကထား၍ စာသုံးဝင်မှု  
ရွာအထူ၏ ကမ္ဘာ့သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ဦးစားပေး  
မည်။ မိမိတို့ရွေးကောက်ခြင်းကြောင့် ဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်  
ငန်းကား ပထမဦးစားပေး၊ အနှုတ်ယဉ်းစားပေး စ  
သည်ဖြင့် အဆင်မပြေသော မြို့နယ်အား မည်သို့  
ကြောင့် စွဲလမ်းသော အခြေအနေပါ သည်။ ရွေးကောက်  
ကျေးရွာ ဖြစ်ပေစေရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များအဖြစ်  
ရိုက်သတ် ခင်းခြင်း (ရွာအထူ) ဖွင့်လှစ်စေရန် ဖြစ်  
စေရန် ဝိုင်းရံခြင်း လုပ်ငန်းတို့ကား ရွေးချယ်ထား  
ပြုပြင်ပါသည်။

ရွေးကောက်ချက် (၂)။ " ဆိုရှယ်လစ် စွယ်စုံအော်ဆီဝင်များကား အလုပ်အကိုင်  
ချယ်ပါ သည်။ ကျေးရွာအထူဖြင့် စွယ်စုံအော်ဆီ  
ဝင်များအဖြစ်-

VPSC ဥက္ကဋ္ဌများ - ဦးစားပေး ဦးစိုးဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မာမာ  
ဝန်ထမ်းများ။

" \* ဝယ်ယူရေး - ဦးကောင်ကိုလည်း၊ ဦးမျိုးကိုလည်း၊ ဦးကျွန်းမြင့်  
 စောင့်ကြည့်ကြီး - ဦးကောင်တို့၊ ဦးကောင်မြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊  
 လည်ပတ်ဆိုး - ဦးကျွန်းမြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊  
 ဝေဖန်ကြည့် - ဦးကျွန်းမြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊  
 ဇွတ်တူးကိုလည်း - ဦးကောင်မြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊  
 စောင့်ရှောက်ကြည့် - ဦးကျွန်းမြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊  
 စောင့်ကြည့်ကြီး - ဦးကျွန်းမြင့်၊ ဦးကျွန်းမြင့်၊

ဦးကျွန်းမြင့်  
 ( ဦးကျွန်းမြင့် )

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ရွာတွင်းလမ်း)	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီးတိုင်ထပ်မံဖြည့်လိုခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကျေးရွာဈေးတည်ဆောက်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း(စက်ချုပ်)	မ ( ✓ ) ကျား( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			



