

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပြန်အုပ်စု၊ ရွှေလှိုင်းကျေးရွာ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၂) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



# ညောင်ဦးမြို့နယ် မြေပုံ



မြန်မာ့ကျေးရွာဒုပ့်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ

- \* မြို့
- \* ရွာအုပ်စု
- \* ကန်စောင့်

# ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ရွှေလှိုင်၊ ကျေးရွာ သမိုင်း နှင့် အနာဂတ်

ညောင်ဦး၊ မြို့နယ် ကြီးကျေးရွာ ဒုတိယ ရွှေလှိုင်၊ ကျေးရွာသည်  
ညောင်ဦး - ကျောက်ဖုံးကောင်း ကတ္တရာကား၊ လမ်း၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်  
တည်ရှိပြီး ညောင်ဦး၊ မြို့ နှင့် (၁၂) မိုင် ကွာဝေးပါသည်။ အိမ်ကောင် (၂၄၉  
အိမ်) ရှေ့တွင် ညောင်ဦး (၁၀၉၅) ဦး ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ရွာလယ်တွင် သန်းတော်ကြီး (၂) ကျောင်း တည်ရှိပြီး  
မရောင်း ရဲ့ ကျောင်း နှင့် ယာကြီး ကန်ကျောင်း ဟု အမည်တွင်ခေါ်ယူပါသည်။  
ဤ ယခင် ဆရာတော်ဘုံ ယာများ တို့မှ သန်းကြီး ကျောင်းကို အမှီပြု၍  
မရောင်း ရဲ့ ကျေးရွာ ဟု အမည်တွင်ခေါ်ပါသည်။

တို့မှတစ်ဆင့် ရွှေလှိုင်၊ ကျေးရွာ ဟု ဖြောင်းလဲခေါ်ယူလာခြင်း သည်  
သက်ကြီးဘိုးဘွား များ ပြောကြားသော စကားများအရ ရွှေလှိုင်၊ မောင်တော်  
နှစ်တော် နတ်ကျွန်း၏ မင်းနှစ်ပါးတို့ရဲ့ တန်ခိုးတို့ကို အစွဲပြု၍ ရွှေလှိုင်၊  
ကျေးရွာ အမည်ဖြင့် ယခုအထက်ပိုင်း ဖြောင်းလဲလာသည်ဟု သိရှိခဲ့ပါသည်။

ရွှေလှိုင်၊ ကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် အောင်သူ  
အလုပ် နှင့် တန်းတက်ခြင်း အလုပ်ကို အဓိကထားပြီး တစ်ပိုင်တစ်နိုင်  
ဖွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ရွှေလှိုင်၊ ကျေးရွာသည် ယခင်က လူနေမှုဆင်းရဲနွမ်းပါးခဲ့သော်လည်း  
၂၀၀၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှ စပြီး ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ မှ စက်ဆွေတွင်းတူးဖော်  
ပေးခြင်း၊ အုတ်ကျောက်တည်ဆောက်ပေးခြင်း နှင့် ကျေးရွာ၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ  
ခနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်း နှင့် ပညာတတ်များ  
ထွန်းကား ပေါ်ပေါက် စေခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ စပြီး ရွှေလှိုင်၊ ကျေးရွာကို ညောင်ဦး၊ မြို့နယ်  
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ၏ စီမံအောင်မြင်ချက်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် မှ  
ကူညီအောက်ပံ့ငွေ တို့ဖြင့် စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဆိုပါက  
အနာဂတ်လူငယ်များ နှင့် အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး၊ ဇီဝိတရေး၊ ပညာရေး၊  
လူမှုရေး တို့ နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မည်ဟု သမိုင်းမှတ်တမ်း အဖြစ်  
ကျန်ခဲ့သည်ဟု စာချာအမှတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

၅။ (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map, Resource map)		ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သား၊ ကော်မတီဝင် များ	၅၅	၈၂	၁၃၇	ကျေးရွာ နယ်နိမိတ် အတွင်း ရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများ စသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အခြေအနေများကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal calendar)		ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သား၊ကော်မတီဝင် များ	၃၅	၂၃	၅၈	ရာသီဥတု စိုက်ပျိုးသီးနှံများ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူ လုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)		အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊	၇၃	၆၁	၁၃၄	ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ ၏ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ရေး ဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)		ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီ ဝင်များ	၅၁	၄၃	၉၄	ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသား အများစုရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကျိုး၊ ကြောင်း ဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။


လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
 ၅။ (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅။	အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြ ပုံစံ (Venn Diagram)		ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ၊ ကော်မတီ ဝင်များ၊ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် များ	၄၈	၅၃	၁၀၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထု အကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာ မြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။
၆။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ၊သင့်တင့်၊ ပြေလည်၊နွမ်းပါး၊ ထိရှလွယ် အုပ်စုများ	၅၂	၄၃	၉၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူများ အကြား ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာနေ အင်အားပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သည့် ဝင်ငွေရရှိရေး အစီအစဉ်များ ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၇။	ကျား/မ အခန်း ကဏ္ဍပြပင့်ကူ အိမ် ပုံစံ (Spider Web)		ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ၊အမျိုးသား အုပ်စု၊အမျိုးသမီး အုပ်စုများ	၄၃	၅၂	၉၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြား အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းတန်းတူ အခွင့်အရေး ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံ ခြုံမှုစသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။












ရွှေလှိုင်ကျေးရွာ ဂူများ အုပ်စုအဖြစ် ဖြေပုံ

(၆-၁) ၂၀၁၆



ကျေးရွာအုပ်စု

မြေပုံအညွှန်း

-  . . . . . အိမ်
-  . . . . . အုပ္ပံ
-  . . . . . စာသင်ကျောင်း
-  . . . . . သုခိန္ဒြိယကျောင်း
-  . . . . . ကျေးရွာအုပ်စု
-  . . . . . စာသင်ကျောင်း
-  . . . . . စေတီ
-  . . . . . ကျေးရွာ
-  . . . . . ကျေးရွာ



(၆-၁)  
ရွှေလှိုင်ကျေးရွာ  
မြေပုံအညွှန်း



( ၆ - ၁ ) လူ့မျှ.ရေး အရင်းအမြစ် ပြု မြေပုံ သုံး သပ်ချက်

ကျေးရွာ - ရွှေလှိုင်

အုပ်စု - ဗွန်

၁။ လူ့မျှ.ရေး အရင်းအမြစ် ပြု မြေပုံအား ရေးဆွဲခြင်းအား ဖြစ် ကျေးရွာ  
လူထုအနေဖြင့် မိမိ တို့ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ် များ ၊ လိုအပ်ချက်  
များကိုတွေ့ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ နှင့် မျှော်မှန်း ချက်များ  
ဖော်ထုတ်ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာအုပ်စု မိတ်အတွင်းရှိ လမ်း ၊ တံတား ၊ ရေမြောင်း များ၏  
တည်နေရာ နှင့် ပဏတိအခြေအနေ ကိုသိရှိနိုင်ခြင်း

၃။ ကျေးရွာလူထုအနေ ဖြစ်လည်း မိမိတို့ကျေးရွာရှိ မြေလည်း  
သော အုပ်စု ၊ အသစ် အတင် မြေလည်းသော အုပ်စု နှင့် မ မြေလည်း  
သော အုပ်စု များ ၊ ချန်လှပ်ခံ အုပ်စု များအားလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ ။  
ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူထု

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲဖြားခြင်း ( ၆-၂ )

ကျေးရွာ အမည် = ရွှေ နှိုင်း

အုပ်စု အမည် = ကြို့

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	မူလပိုင်ဆိုင်မှု
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ကေး၊ ဆိုဇာယတ်၊ ဆိုဇာ၊ ဟော၊ ဟော၊ ကြီး၊ ခွဲစား ပဲခွဲစား၊ ရွှေ၊ ထန်း	၁၅၀	၈%
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ဆိုဇာယတ်၊ ဆိုဇာ၊ ဟော၊ ကြီး၊ ခွဲစား ရွှေ၊ ထန်း	၁၅၅	၃၄%
၃	အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ဆိုဇာယတ်၊ ဟော၊ ရွှေ၊ ထန်း	၁၂၅	၅၀%
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	ဟော်လုတ်ဟော်စား များ	၂၀	၈%
၅	နှုတ်ပေးသော အုပ်စု			

(၆-၂) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ရွာလှိုင်

အုပ်စု - ဖြို

၁။ ကျေးရွာတစ်ရွာအတွင်းရှိ အပြေလည် ဆုံးအုပ်စု၊ အသီး၊ အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု နှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စုများကို ခွဲခြားသိ မြင်နိုင်ခြင်း

၂။ စီမံကိန်းစော်ဆောင်ရာတွင် နွမ်းပါးသောအုပ်စုများ အတွက် အထူးအရေးပေးဆောင်ရွက်ဆင်ကြောင်း နှင့် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ အား သိရှိရ၍ ခိုင်ခန့် ကူညီပေးဆင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာဗဟို

# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြု ဗန်းကားချုပ်

ကျေးဇူး-ဣန္ဒြေ: အုပ်စု-မြန် ရက်စွဲ။



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးဇူးလူထု

( ၆ - ၃ ) အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ရွာလှိုင်

အုပ်စု - ဇွန်

၁။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မှီးကား ချပ်အား ရေးဆွဲခြင်း အား ဖြစ်  
ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ  
၏ ချိတ်ဆက်ပုံအား သိရှိနိုင်ခြင်း ။

၂။ ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းက အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် ချိတ်  
ဆက်၍ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

၃။ လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်းကော်မတီကလေးများ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း  
၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ။

၄။ ကျေးရွာအတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဣန္ဒြေစွာ ချိတ်  
ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ရေးဆွဲခြင်း ဟု သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူထု

# ရာသီခွင်ပြပြကွဲခွဲ ( ၆-၄ )

ကျေးဇူးတင်ပါသည် = ရွှေလင်း

အုပ်စုအမည် = မြန်

ရက်စွဲ။

အခြေအနေအထား	တန်ခိုး	ကလေး	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာပို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
နဂါးချိုချိန်		မုန်တိုက်	မိမိတို့	မိမိတို့	မိမိတို့	မိမိတို့	မိမိတို့					
ပွဲတော်ကျား	သတ္တန်						မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	
ကျေးဇူးတင်ပါသည်								မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	မုန်တိုက်	မုန်တိုက်
နဂါးချိုချိန်												
ပွဲတော်ကျား												
ကျေးဇူးတင်ပါသည်												
နဂါးချိုချိန်												
ပွဲတော်ကျား												
ကျေးဇူးတင်ပါသည်												

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ဖြေကွဲခိုက် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ- ရွှေလှိုင်

ဒုတိယ- ငြိမ်

၁။ မည်သည့် လများတွင် ကျေးရွာသစ်၊ မည်သည့် လများတွင် ရေပေါ် များ သည်ကို သိ ဂြို နိုင် ဖြစ်

၂။ မည်သည့် လတွင် စိုက်ပျိုး၍ ၊ မည်သည့် လတွင် ရိတ်သိမ်းမည် ကို သိ ဂြို နိုင် ဖြစ်

၃။ လူ့နှစ် တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ချိန် ၊ ဘုရားဖွဲ့စေက်ချိန် ၊ ဝင် ဇွဲများချိန် ၊ ထန်းတက်ချိန် အစရှိ သော အချိန် ကာလများကို တစ်ချိန် တည်းတွင် သိ မြင်၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ်နိုင် ရာ တွင် များစွာ အ ထောက်အကူပြု ဖြစ်စေရေး ခွဲ ဖြေ ပါ သည် -

၄။ ထို့အပြင် မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ (၁၂) လ ရာသီ အတွင်း ဂြို ဖာ ချိန်များ ကို တစ်ခါ တည်း သိ ဂြို နားလည်၍ များစွာ အ ကျိုးရှိ ဖြစ်စေရေး ခွဲ ဖြေ ပါ သည် -


ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူထု



ကျားမ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (၆-၅)

ကျေးရွာ - အုပ်စု-ရက်စွဲ ၊ ရွာအုပ်စု



ကျား ၊ မ အာခန်းကဏ္ဍပြ ပဋိကုဒ်ဝိမ် သုံးသပ်ချက် ( ၆-၅ )

ကျေးရွာ - ရွာလှိုင်

ဒုတိယ - ဇွန်


ကျား ၊ မ ရေးက ပဋိကုဒ်ဝိမ် အား ရေး ဆွဲ ဖြင့် အား ဖြင့် အမျိုး  
သမီး များ ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များ ၊ ဦးဆောင် နိုင် မှု ၊ ကျန်းမာရေး  
စောင့်ရှောက် ခံ ရ မှု ၊ များ ၊ ပညာရေး အစရှိ သဖြင့် တို့ နှိ အမျိုးသား  
များ နှစ် နှစ် ယှဉ် ဖြစ် ချိ အမျိုးသား များ ကဲ့ သို့ ၊ စာနိ ၊ စာအု ခွဲ အ  
ရေး ရှိ နိုင် ၎င်း ခိုင် ၎င်း ၎င်း ၎င်း အကောင်အထည် ဖော် သဖြင့် ကြောမ်း ဆွေး  
ဆွေး ခဲ့ ကြ ပါ သည် ၊

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူစု

(၆-၆)

# ပြည်သူ့သစ်ပင်



( ၆ - ၆ ) ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ဣန္ဒိယ

အုပ်စု - ဇွန်

ဤပြဿနာသစ်ပင်ကိုရေးဆွဲခြင်း နား - ဖြစ်ကျေးရွာ

လူထု မှ ကျေးရွာကန်စုံသုံးခင်း မတည်ဆောက်ရန်နေရာ မ  
ရှိသောကြောင့် ဖြစ်တွေ့ရသည့် နားကန်ခင်းနှင့် နားကျိုး ဆက်  
များ ကိုဖြစ်တွေ့ရပြီး နိုင်ငံချက် ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာလူထု

ကျား ၊ မပိုင်ဆိုင်မှုပြု ဇယား ( ၉ - ၇ )

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြု ဇယား	အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြု ဇယား		
<p>ကျား</p>	<p>မ</p>	<p>ကျား</p>	<p>ကျား + မ</p>
<p>                     ချား                      ဂျင်း                      ဗယ်ထွန်စက်                 </p>	<p>                     ကပ်ချည်စက်                      နားလက်                 </p>	<p>                     ကျွဲ ၊ ခွား                      ဂျင်း                      ဗယ်ထွန်စက်                      ဗစ်                      သစ်တော                      ကြေးငါးပန်း                      ကြေးငါးပင်                 </p>	<p>                     ဇေလန်                      ကြေးငါးပင်                      သစ်တော                      ဗစ်                 </p>
<p>                     ချား                      ဂျင်း                      ဗယ်ထွန်စက်                 </p>	<p>                     ကပ်ချည်စက်                      နားလက်                 </p>	<p>                     ယာဇာ                      ခိုင်ဗတ်                      ဇေလန်                      ဗစ်                      ကြေးငါးပင်                      သစ်တော                 </p>	<p>                     ဇေလန်                      ကြေးငါးပင်                      သစ်တော                      ဗစ်                 </p>

( ၆-၇ ) ကျား ၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွာအိုင်

ကျား ၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံကို အသုံး မြေဆွေးနွေး ဖြစ်အား ဖြစ်

(၁) ကျေးရွာလူထု အနေ ဖြစ် မည်သည့် ပစ္စည်း များကို အမျိုးသား၊  
များ က ထိန်းချုပ် ၍ ၊ မည်သည့် ပစ္စည်း များ ကို အမျိုး သမီး များ က ထိန်း  
ချုပ် သည် ကို သိ နိုင် ဖြစ် ။

(၂) ထို့နည်း တူ မ မည်သည့် ပစ္စည်း များ ကို အမျိုး သား ၊ အမျိုး သ  
မီး နှစ်ဦး လုံး မှ ထိန်း ချုပ် ထား သည် ကို သိ နိုင် ဖြစ် ။

(၃) အများ အား ဖြစ် စက် ယန္တရား နှစ် ဆိုင်သော ပစ္စည်း များ ကို အမျိုး  
သား များ ကသာ ပိုင်ဆိုင် ၊ ထိန်း ချုပ် သည် ဟု သိ ပြု နိုင် ဖြစ် ။ နှစ် ကျား ၊  
မ ထိန်း တူ ဦး မှ ရှေး ကို အလေး စေး ဖော် ဆောင် နိုင် ၍ အတွက်  
အထောက်အကူ ဖြစ်စေ သည့် ဆန်းစစ် ချက် တစ် ခု ဖြစ် ပါ ဖြစ် ကောင်း  
သုံး သပ် လိုက် ပါ သည် ။

ဆွေးနွေးသူများ

ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးပေါက်လှိုင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ရွှေလှိုင်	၀၉.၂၅၄၅၆၇၃၃၈
၂	ဒေါ်မာမာစန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၂	၀၉.၇၇၈၀၈၅၃၀၈
၃	ဦးဆန်းလော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၂	၀၉.၄၀၃၇၃၀၅၄၇
၄	ဦးဒေတာဇော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း	၂	၀၉.၄၀၃၇၃၀၇၄၅
၅	ဒေါ်နုစိ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၂	၀၉.၄၂၈၂၁၄၄၇၅
၆	ဦးသန်းဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၂	၀၉.၄၀၂၇၅၃၂၁၄
၇	ဒေါ်ဖြူစန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၂	၀၉.၄၅၁၅၇၁၇၂၂
၈	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၂	၀၉.၇၇၄၈၅၈၂၂၁
၉	ဦးစန်းလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၂	၀၉.၂၅၆၅၃၁၀၃၆
၁၀	ဦးဇော်မိုးဇွန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၂	၀၉.၂၅၄၀၁၃၁၁၅
၁၁	ဒေါ်နှင်းနှင်းမူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၂	၀၉.၂၅၇၁၀၁၆၂၈
၁၂	ဦးဇွန်ဇွန်	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၂	၀၉.၄၀၂၇၃၀၇၄၈
၁၃	ဒေါ်လှလှ	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၂	၀၉.၇၈၅၅၁၇၂၃၀
၁၄	ဦးမင်းဆွေ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂	၀၉.၂၅၇၄၅၃၀၃၅
၁၅	ဒေါ်ချိုချိုမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂	၀၉.၄၅၄၂၃၈၀၅၇
၁၆	ဒေါ်သီတာအောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂	၀၉.၇၆၁၂၀၆၆၂၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦးသန်းစိုး</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၄၀၇၅-၀၇၅၅၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စိန်သိန်း</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် <b>မန္တလေး၊ သွားစဉ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မြွန်</b>	ကျေးရွာ <b>ရွာလှိုင်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၄၉</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၄၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၃၂</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၆၅</b>	<b>၅၇၀</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၈၁</b>	<b>၆၈</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဇယ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	<b>ရွာနယ်စပ်</b>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် မြို့တော်အထက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သူများ ပါဝင်ပါသည်။			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- ၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- ၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- ၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- ၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ
- ၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်      ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ်      ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --- မက္ခရာကျွန်းကျွန်းမက်

(၂) --- မ. ကောက်မက်

(၃) ရွာသမားလူမှုကူညီရေးမသစ်

(၄) ရွာ A D မှတ်တမ်းတင်ထားမှုရှိပါသည်။  
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းစိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ခင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19.12.2016



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသန်းစိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်- ၃၀၃၅၀၃၅၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိန်နွာ မြိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု မြန်
		ကျေးရွာ ရွှေ ဂွေ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----ဗမာ-----	၂၄၉	ဘာသာ(၁)-----ဗုဒ္ဓ-----	၂၄၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၅	၅၈၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၂	၆၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကပ်ထား မြေတစ်ကွက်ဖြင့်		မှတ်ချက် ပျက်စီး	၂



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန့်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၇.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိနုဇွာဖြူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၇.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၀၇၅၀၂၅၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိဒ်ဒိသိန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု မြိုင်
		ကျေးရွာ ရွာလွိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၅၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၂၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၁၅	၅၉၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၈၃	၆၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ရွှေ ချိုင်း မှတ်စစ်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လှသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ဝိုင်းပါ

(ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်-၂၀၁၄ ခုနှစ်



(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၅၀ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၅၅ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) -----

(၃) -----

(၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိအိအိအိ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၇

( Form PC-1 ) ပုံစံ - (စ - ၁) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

လမ်း ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သော အခါ လူထုစုစည်း ရုံးရေး ဖြူသည့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည့် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အခမဲ့ စာစောင် မတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး နန်း ဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉. ၄၄၄၀၀၄၀၈၈</b>	လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အိအိအိအိ</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မြွန်</b>
		ကျေးရွာ <b>ရွာလှိုင်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မမာ</b>	<b>၂၅၀</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၅၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>မမာ</b>	<b>၅၁၅</b>	<b>၅၉၁</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<b>၁၈၃</b>	<b>၆၇</b>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသိမ်းကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ

(၃) ဤစံချိန်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် /  မပြုခဲ့ပါ / မသိ

(င) ရှိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ မရပ်ဝန်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၁၅ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၁၅ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

(၃) -----

(၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးနုနုဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3.9.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိအိအိအိ

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ 3.9.2018

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူး/လမ်းညွှန်ချက်အဖွဲ့ဝင်များ/စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စက်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်ညွန့်စော

နေ့စွဲ ၇-၃-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာ ရွာရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆-၃-၂၀၁၆	၆-၃-၂၀၁၆	၅၀	၉၄	၁၄၄	၁၄၄   မဃာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇-၃-၂၀၁၆	၇-၃-၂၀၁၆	၆၄	၆၆	၁၃၀	၁၃၀   မဃာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉-၃-၂၀၁၆	၉-၃-၂၀၁၆	၆	၅	၁၁	၁၁   မဃာ
၄. ပြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁-၅-၂၀၁၆	၁၁-၅-၂၀၁၆	၄၀	၈၀	၁၂၀	၁၂၀   မဃာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁-၅-၂၀၁၆	၁၁-၅-၂၀၁၆	၄၀	၈၀	၁၂၀	၁၂၀   မဃာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၆-၂၀၁၆	၈-၆-၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	၁၃   မဃာ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၃။ဘာလျှာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၂၀၁၆	၂၀၁၆.၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	၁၄	မဟာ
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လာစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၂ - မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေး (PC 2)

လယ်ယာမြေအကျိုးအမြတ်ပေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေးပေးရန် ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုပေးရန်  
 ဤပုံစံကို  
 စတင်ထုတ်ပြန်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အိန်အိန်  
 ဇနီး ၁၉.၁၂.၂၀၁၆  
 စတင်ထုတ်ပြန်/ဝန်ထမ်း အမည် မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆ ဝက်ဝန်း(၁) ၂၆ ဝက်ဝန်း(၂)  
 မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆ ဝက်ဝန်း(၃) ၂၆ ဝက်ဝန်း(၄)

မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေး	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်သည့်နေ့	ပြီးရက်ညွှန်းနေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာမိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေးအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	၁၉.၁၂.၂၀၁၆	၁၀၈	၁၀၈	၁၃၇	၁၃၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၂၀.၁၂.၂၀၁၆	၁၀၂	၁၀၆	၁၂၃	၁၂၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၀	၈	၁၈	၁၈
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇				
၅။ မြို့နယ် မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေးအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၅၄	၄၁	၆၅	၆၅
၆။ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေးအစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၅၄	၄၁	၆၅	၆၅
၆.၁။ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ပေးအစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၅၄	၄၁	၆၅	၆၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ် နေထိုင်ခြင်း	18.4.17	18.4.17	10	6	16	၂၆၁	၂၆
၆.၃။ သစ်တောထောင်လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	18.4.17	18.4.17	10	6	16	၂၆၁	၂၆
၆.၄။ မြေ/တူးမြောင်းအစဉ် နေထိုင်ခြင်း	24.4.17	24.4.17	10	6	16	၂၆၁	၂၆
၇။ မိမိတို့လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	1.5.17	1.5.17	10	6	16	၂၆၁	၂၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	6.5.17	6.5.17	10	6	16	၂၆၁	၂၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ မိမိတို့လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	8.8.17	8.8.17	24	30	54	၂၆၁	၂၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	10.5.17	10.5.17	၁၃၀	၁၁၂	၂၄၂	၂၆၁	၂၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစီမံရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိမ်အိမ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် စုဘင်္ဂါ ကျေးရွာအုပ်စု မြန် ကျေးရွာ ရွှေဦး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၇	၁၉.၉.၂၀၁၇	၁၃၀	၉၁	၂၂၁	၁၂၈	၂၅၀	၈၈.၄%	
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၇	၂၀.၉.၂၀၁၇	၁၂၈	၁၀၀	၂၂၈	၇၈	၂၅၀	၈၈%	
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၇	၂၅.၉.၁၇	၈	၇	၁၅	၆၈	၂၅၀	၉%	
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲခြင်း	၅.၁၂.၁၇	၅.၁၂.၁၇	၄၅	၂၈	၇၃	၈၈	၂၅၀	၂၉.၂%	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၂၂	၃၁	၅၃	၁၂၈	၂၅၀	၂၁.၂%	

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အောင် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၂၂	၃၁	၅၃	၂၅	၂၅၀	၂၅၀	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အောင် ရေးဆွဲခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၄.၂.၁၇	၄.၂.၁၇	၁၆	၁၀	၁၆	၁၆	၂၅၀	၂၅၀	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၇	၅.၃.၁၇	၂၂	၁၈	၄၀	၄၀	၂၅၀	၂၅၀	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၃.၁၇	၉.၃.၁၇	၁၃၂	၈၂	၂၁၄	၂၁၄	၂၅၀	၂၅၀	၈၅၀၆၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မန္တလေး: မြို့နယ် နေရာအမှတ်: မြို့

ကျေးရွာအမှတ်: ကျေးရွာ ၅၅၅၆

စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စုစုပေါင်း	ရာခိုင်နှုန်း
		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
3.9.2018	3.9.2018	136	124	203	260	၂၆၀	81.20%
4.9.2018	4.9.2018	145	133	214	278	250	85.60%
5.9.2018	5.9.2018	36	23	59	59	250	
16.11.2018	16.11.2018	မလို	မလို	မလို	မလို		
19.11.2018	19.11.2018	114	103	195	217	250	78%
မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
11.1.2019	11.1.2019	11	9	20	20	250	8%
27.1.2019	27.1.2019	46	37	83	83	250	33.20%

၆။ အောက်ဖော်ပြပါအရပ်များကို လျာထားအပ်အောင် ချမှတ်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၉	၂၇.၁.၂၀၁၉	၂၆	၃၇	၈၃	၈၃	၂၅၀	၃၃.၂၀%
၆။ အောက်ဖော်ပြပါအရပ်များကို လျာထားအပ်အောင် ချမှတ်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၉	၂၇.၁.၂၀၁၉	၂၆	၃၇	၈၃	၈၃	၂၅၀	၃၃.၂၀%
၇။ မဲတံဆိပ်လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၇။၁။ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူအကြိမ်	၄.၂.၂၀၁၉	၄.၂.၂၀၁၉	၄၂	၃၉	၈၁	၈၁	၂၅၀	၃၂.၄%
၇။၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇။၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၇။၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇။၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ မဲတံဆိပ်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၆.၂၀၁၉	၃၀.၆.၁၉	၂၈	၇၆	၄၄	၄၄	၂၅၀	၁၇.၆%
၉။ ကုတ်တစ်စောင်စွဲအစည်းအဝေး	၃.၆.၂၀၁၉	၃.၆.၁၉	၁၈၆	၁၁၃	၁၉၉	၁၉၉	၂၅၀	၇၉.၆%



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်သူဇော်

နေ့စွဲ ၇. 3. ၂၀၁၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည် မြို့နယ် ဦးကျော်သူဇော် ကျေးရွာအုပ်စု ပြင် ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ် မလုံလောက်ခြင်း ✓	၁ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံခြင်း ✓
၂ ယူနိုက်တက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံခြင်း ✓	၂ ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ် မလုံလောက်ခြင်း ✓
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံခြင်း ✓	၃ ယူနိုက်တက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံခြင်း ✓
၄ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရေး မလုပ်ဆောင်ခြင်း ✓	၄ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရေး မလုပ်ဆောင်ခြင်း ✓
၅ လျှပ်စစ်ဖိလ်လျှင် မရရှိခြင်းကြောင့် မလုပ်ဆောင်ခြင်း ✓	၅ မီးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး မလုပ်ဆောင်ခြင်း ✓

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖိလ်လျှင် တိုးချဲ့ခြင်း ✓	၁ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုရေးဌာနများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓
၂ မူကြိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ✓	၂ မြေဧရိယာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ✓
၃ ကျေးလက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓	၃ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ✓
၄ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း ✓	၄ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း ✓
၅ မြေဧရိယာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ✓	၅ လမ်းဖွဲ့တိုးတက်ရေး ဖြစ်စေခြင်း ✓

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မူကြိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး (အစီအစဉ်/ကုန်ကျစရိတ် - ၃၀ x ၂၄ x ၁၂)	(ကျား+မ)	ဦးစားပေး ၁	၈၆ သိန်း	၉၄
၂ လမ်းဖွဲ့တိုးတက်ရေး (၂၅၀၀၀ + ၃၀၀၀)	(ကျား+မ)	ဦးစားပေး ၂	၁၁၀၀၀၀	၂၀၀
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (RC - ၅၀၀၀ x ၃၀၀၀ x ၂၅၀)	(ကျား+မ)	ဦးစားပေး ၃	၂၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	စာမေးပွဲအကြောင်းအရာ (RC - ၅၀၈၂ x ၃၀၈၅ x ၁၂၈)	(ကျား + မ)	ခွဲစားပေးရ	၂၀၁၆	၂၀၁၇
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမိုးမိုးလှိုင် လက်မှတ်  နေ့ရက် ၇.၃.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရှက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်သိန်း

နေ့စွဲ 20.12.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □  
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ကျေးရွာအုပ်စု မြှော်၊ ကျေးရွာ ရွှေလှိုင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇန့်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝါဒီတကသုံးစွဲသူများ သောကရေကန်ခြေစိုက်မှု	၁ ရွာကမ်းခြေများ သောကရေကန်ခြေစိုက်မှု
၂ ကျေးရွာစာအုပ်တိုက်	၂ ဆေးပေးခန်း၊ နေထိုင်ရာအခွင့်အလမ်း
၃ ဆေးပေးခန်း၊ နေထိုင်ရာအခွင့်အလမ်း	၃ သောက်ရေကန်၊ သမားရပ်ခြေစိုက်မှု
၄ နေထိုင်ရာ၊ နေထိုင်ရာအခွင့်အလမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့တိုးတက်မှု
၅ မြေဧရိယာ စာအုပ်တိုက်	၅ ဝါဒီ စာအုပ်တိုက်

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖိနပ်၊ ဖြစ်တစ်ပေး နိုင်ရန်	၁ ထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး
၂ ကျေးရွာစာအုပ်တိုက်ထားရှိရန်	၂ ဆေးပေးခန်း၊ နေထိုင်ရာအခွင့်အလမ်း
၃ နေထိုင်ရာ၊ နေထိုင်ရာအခွင့်အလမ်း	၃ သောက်ရေကန်၊ သမားရပ်ခြေစိုက်မှု
၄ သောက်ရေ၊ နေထိုင်ရာ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့တိုးတက်မှု
၅ ကျေးရွာ မြေဧရိယာ တိုးချဲ့ရန်	၅ ဝါဒီ စာအုပ်တိုက်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲဖြုတ်တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲဖြုတ်တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဖိနပ်၊ ဖြစ်တစ်ပေး	ကျား + ၆	၁၇၀၀၀၀၀၀	၁၀၃၅
၂	ကျေးရွာစာအုပ်တိုက်	ကျား + ၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၃၅
၃	သောက်ရေ၊ နေထိုင်ရာ	ကျား + ၆	၅၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၃၅
၄				
၅				

အမျိုးသားများက ဖွဲ့စည်း တင်ပြသော အခွင့်အလမ်းများ

၆. ပညာရေး၊ သင်တန်းကျင့်ပစ္စည်း၊ ဒါး၊ နှုတ်၊ သစ်၊ ကတ္တီ ကလေး၊  
မျှော်၊ စာသင်ကြားရာတွင် အဆင်မပြေ နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခွင့်အလမ်းများ

၆. အမျိုးသမီးများ ကတ္တီလက်ဖျံ၊ ပညာ မရှိသော ကြောင့် အကုန်အကျခံစား  
ခွင့်၊ အလမ်းများ ပါဝင် ( စက်ချုပ်၊ ဗျဉ်ထိုး )

၇. အကုန်အကျခံစား မရှိသော ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက် နှုတ် ပါဝင်

အမျိုးသားများ၏ ရွေးချယ်ချက်

၆. စိုက်ပျိုးရေး၊ အဆင့်မြင့်တင်ရေး၊ အားရရှိ ရွေးချယ်ခြင်း


အမျိုးသမီးများ၏ ရွေးချယ်ချက်



ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ကမ္ဘါး သစ်ပင်များ စတင်	ကမ္ဘါး သစ်ပင်	
၂	ကျွန်းကျွန်း ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	
၃	ရွေးချယ် စေ့စပ်မှု		
၄	ကျေးရွာလူဦးရေ		
၅	အခြားအကျိုးအမြတ်		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး နုနု ဝင်း လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် -

နေ့စွဲ ၂၀၁၉. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ချောင်းဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြိုင်၊ ကျေးရွာ ရွှေလှိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -  
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလမ်း များအားလုံး မီး မစွဲနိုင်သေးသောကြောင့်ခက်ခဲ	၁	မီး ဖြောင့်နေသောလမ်း များ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ
၂	အစဉ်းအဝေး လုပ်ကိုင်နေရာ ခက်ခဲ	၂	ရွာ၏ အဝေးအဝေး များ ရွာလမ်းတွင် လုပ်နေရသည့်အတွက်ခက်ခဲ
၃	ရွာတွင်းလမ်း သဲထွေးကြောင့်ခက်ခဲ	၃	မိုးရွာလျှင် ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်း ဖြစ်ခက်ခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာရှိလမ်း များအားလုံး မီးလောင်ရန်	၁	ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ခြုံလောက်စွာ ရှိရန်
၂	ကျေးရွာဘက်စုံသုံး သုံး မတည့်ဘောက်ရန်	၂	ဘက်စုံသုံး သုံး မတည့်ဘောက်ရန်
၃	ရွာပြင်လမ်း မြေပြင်ရန်	၃	ရွာတွင်းလမ်း မြေပြင်ရန်
၄		၄	
၅		၅	

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးကြိုး + မီးတိုင်တို့၁)ခြွင်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	
၂	ဘက်စုံအုံးသုံး မှတ်တိုင်ဆောက်ခြွင်း	မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	
၃	ပွားတွင်းလမ်းပြင်ခြွင်း	မ	၁၈၀၀၀၀၀၀	
၄				
၅				

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	ကျား + မ	အခြား
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးဒုန်းဝင်း လက်မှတ်၊ ၂၀၂၀ နေ့စွဲ၊ ၂၀.၉.၂၀၂၇



၁	ဘက်စုံသုံးသန့် မ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၂၁၀၉၀၀၀၀	၁၁၀၆
၂	ရွာတွင်း လမ်း ရေဖျတ်ခြင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	"	၁၂၈၀၀၀၀	၁၁၀၆
၃	ရေကျော်ပြုလုပ်ခြင်း	မ	၈၆၀၀၀၀၀	၁၁၀၆
၄	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	၁၁၅၀၀၀၀၀	၁၁၀၆
၅	စာသင်ကျောင်း ကိရိယာဆောက်လုပ်ခြင်း	မ	၆၂၀၀၀၀၀	၁၁၀၆

ထူး လှထုပ်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား + မ	နိမ့်
၂	စက်သျှပ်သင်တန်း	"	
၃	ပျံအင်း ကိရိယာဆောက်လုပ်ခြင်း	မ	
၄	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုး	ကျား + မ	
၅	ကိရိယာ သင်တန်း များ	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ်၊ [Signature] ရက်စွဲ၊ 4.9.2018

၁၁။ "ပထမ အဏိမိကျေးဇူး အဆင်းအစား"

( စတုတ္ထဒွန်စက်ဝန်း )

အဆင်းအစား ကျေးဇူးပညာညိုနေရက် - ၁၇ - ၉ - ၂၀၁၈

အဆင်းအစား ကျေးဇူးပညာညို အချိန် - ၉:၀၀ ၇၅

အဆင်းအစား ကျေးဇူးပညာညိုနေရာ - ရွှေလျှိုင်း ၁၃၇

အဆင်းအစား ဖြေပျက်သူ - ကျေးဇူးဂ္ဂုဗူ

အဆင်းအစား ရည်ရွယ်ချက် - မျှတမှုပိုမိုဖြစ်စေရန်၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်  
စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၁) - မျှတမှုပိုမိုရောက်ရှိစေရန်၊ ဒေါ်အိန်ဝိန် ဖွဲ့  
အခမ်းအနား အစီအစဉ်များ ဖတ်ကြား၍ အခမ်း  
အနား ဖွဲ့လှန် ဆောင်ရွက် လော့ဂ်ဝင်ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၂) - ကျေးဇူးဂ္ဂုဗူမှ ဦးနုနှင့် အဖွဲ့အနား  
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြင့် ကျေးဇူးဂ္ဂုဗူမှ တက်ကြွ  
စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ဆောင် ဆောင်  
ရွက်ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၃) . ယုတ္တစည်းစဉ်းရေးရာ ခေါ်ဝေါ်သိရှိမှု  
 အစည်းအဝေးပေးပွဲများသည် ဣန္ဒိယနိုင်ငံကို  
 ကျေးဇူးတင်အားပေးစွမ်းထက်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၄) . ယုတ္တစည်းစဉ်းရေးရာ ခေါ်ဝေါ်သိရှိမှု ယုတ္တစည်း  
 ပြင်ဆင်ရေး အစည်းအဝေးနှင့် ဣန္ဒိယနိုင်ငံကို ရင်းနှီး  
 တင်ကြပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၅) . ယုတ္တစည်းစဉ်းရေးရာ ခေါ်ဝေါ်သိရှိမှု မှ စုံလင်  
 သွားပေးမှု ပုံစံနှင့် ခွဲဝေမှုတို့အား ကျေးဇူးတင်  
 စွမ်းထက်စွာ တင်ကြပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၆) . ယုတ္တစည်းစဉ်းရေးရာ ခေါ်ဝေါ်သိရှိမှု စီမံကိန်း  
 ဝန်းကျင်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး  
 အပိုင်း (၆) ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် အား ကျေးဇူး  
 တင်စွာ ဆွေးနွေး တင်ကြပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၇) . လက်ထောက်အဖွဲ့များ ဦးစီးဌာနများ မှ  
 အစည်းအဝေးများ အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးဇူး  
 တင်စွာ လုပ်ငန်းများ အစည်းအဝေး ဆွေးနွေး တင်ကြ  
 ပါသည်။



အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၈) • လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးစီးဌာနမှ  
 ဗဟိုဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေးများ  
 ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း  
 ကျင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်  
 အစီအစဉ်ကို စွမ်းလမ်းတင်ပြပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၉) • လူ့စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ကော်မရှင်များကို ဆွေးနွေး  
 ပြောဆိုပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၀) • လူ့စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟို  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။  
 ကော်မရှင်များကို ကျေးဇူးပြု လူ့စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  
 ကော်မရှင်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၁) • လူ့စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟို  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။  
 အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီတို့ကို ကော်မရှင်များကို ဆွေး  
 နွေးတင်ပြပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၂) • လူ့စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟို  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၃) • လူ့စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟို  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။  
 ကော်မရှင်များ အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

ဦးမင်းဆွေ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝိသေသနာတန်း

ဝိသေသနာတန်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

အခန်းအနားအစီအစဉ် (၁) - နည်းဥပဒေရေးရာ၊ ဝိသေသနာတန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

၊ နည်းဥပဒေရေးရာ၊ ဝိသေသနာတန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

ကိုးကွယ်ဖော်ပြချက်များအား ဝိသေသနာတန်း

အခန်းအနားအစီအစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်

ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဝိသေသနာတန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအား ဝိသေသနာတန်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

“ဦးတိယ ကြိမ်ကျေးဇူး အခင်းအစား”

(ခေတ္တနှစ်စက်ဝန်း )

အခင်းအစားကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၄ . ၉ . ၂၀၁၈

အခင်းအစားကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀ နာရီ

အခင်းအစား ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေမျှင်ဘုရား

အခင်းအစားပြုလုပ်သူ

ကျေးဇူးတင်ပေးသူများ

အခင်းအစားတက်ရောက်သူ

ကျေးဇူးတင်ပေးသူများ

အခင်းအစားရည်ရွယ်ချက်

- လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ရန်၊ ကျေးဇူး  
ဖွဲ့ထိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်  
ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အထောက်အကူပြုပေးရန်  
ဖွဲ့စည်းရန်။

အခင်းအစားအစီအစဉ်(၁)

- လူမှုဆန်းစစ်ရေးနှင့် ဒေါ်ဒေါ်အိမ်သိန်းမှ အခင်း  
အစား ပထမနေ့ အစီအစဉ်များကို ကျေးဇူး  
လူထုနှင့် ဖြန့်ချိပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခင်းအစားအစီအစဉ်(၂)

- လူမှုဆန်းစစ်ရေးများကို လူမှုဆန်းစစ်ရေးနှင့်  
အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ တစ်ခု  
ချင်းဆိုသည့် သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။

- (၁) ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း (၂) လူမှုဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ
  - (၃) ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း (၄) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
  - (၅) ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း (၆) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
  - (၇) ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
- ထိန်းချုပ်မှုပုံစံတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၃)

- ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် စည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးဇူးပြုပေးနိုင်ပျံ့ပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးဇူးပြု၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖော်ထုတ်ဖွဲ့စည်းရေးသားရာ သစ်ပင်ရေးဆွဲရာ ကျေးဇူးပြု၍ နှစ်စာလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ပထမနှစ် - မူကြိုကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း
- နှစ်ယနှစ် - စာရန်ခပ်ပင်မာ အသစ်ပင်ယူခြင်း၊ ဒီ.ကြီး + ဒီ.တိုင် တိုး၍ခြင်း
- တတိယနှစ် - ဒီ.ကြီး + ဒီ.တိုင် တိုး၍ခြင်း
- စတုတ္ထနှစ် - ဘက်စုံသုံး ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၄)

- ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုလောကမတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဝေဖန်အင်္ဂါပြု ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် စည်းရုံးရေးမှူးမှ လောကမတီများ၏ တကဝန်ဝတ္တရားများကို ထောက်ခံ၍ ကျေးဇူးပြု၍ သဘောဆန္ဒအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၅) ။ လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းရေး၊ စတုတ္ထနှစ်  
 စက်ဝန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် အစည်းအဝေး၊ နှစ်ပတ်လည်  
 အခမ်းအနား အစီအစဉ်များ ဖြစ်ဆုံးရှုံးခြင်း  
 ရှိခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် အစည်းအဝေး၊ နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ်များ  
 ပြုပြင်ဆင်ခြင် ဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ပျက်ကျောင်းဆောင်ပြင်ရေး	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၆	လူ့အဖွဲ့အစည်းစီမံကိန်း	ပထမဦးစွာ
	၂	လမ်းမီးတိုင်၊ မီးလင်းတိုင်			✓	၂၀၁၆	E.P.C	"
	၃	ကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောက်လုပ်ရေး			✓	၂၀၁၆	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန	"
	၄	တစ်ခုစီတိုက်ဆောက်လုပ်ရေး			✓	၂၀၁၆	မြို့/ဆက်	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁						
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ခြားရန်)			ရက်	ဆောက်ပုံမည်အမည် အစည်း	ပတ်စပို့
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မီးကြီး+မီးခွင့် မိုး ၁၂.၆၆	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၇	လှလှမဟိုဠာ စိမ်းကန်	ဒုတိယ နှစ်စက်စိုက်
	၂	စာကြည့်တိုက်			၇	၈		၈
	၃	ဆောက်ရေခိုက် တိုက်ရေအောက်			၇			၈
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့			၇	၂၀၁၇	
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								



ရက်စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်မှုလုပ်ငန်း	ကဏ္ဍ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂

ကဏ္ဍ	ပုံစံ	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်	သောက်ပုံမည်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ပီးလင်းရေး)	၁	မီးကြီး + မီးတိုင်း တို့ ချဲ့ခြင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၇	လူထုမဟာမိတ် စီမံကိန်း	၂၀၁၇
	၂	ဘက်စုံသုံးခရီး မ			၂	၂	-	၂၀၁၇
	၃	ဂွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း			၂	၂	လမ်းခြံစီ	၂၀၁၇
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်ပြုစုကမ်း တန်း			၂	၂	-
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ (ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊ နံပါတ်၊ နေရာ၊ စတင်ထွက်ရက်၊ အဆုံးထွက်ရက်)	သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ (ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊ နံပါတ်၊ နေရာ၊ စတင်ထွက်ရက်၊ အဆုံးထွက်ရက်)	သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ (ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊ နံပါတ်၊ နေရာ၊ စတင်ထွက်ရက်၊ အဆုံးထွက်ရက်)
၀	၀	၀
၁	၁	၁
၂	၂	၂
၃	၃	၃
၄	၄	၄
၅	၅	၅
၆	၆	၆
၇	၇	၇
၈	၈	၈
၉	၉	၉
၁၀	၁၀	၁၀
၁၁	၁၁	၁၁
၁၂	၁၂	၁၂
၁၃	၁၃	၁၃
၁၄	၁၄	၁၄
၁၅	၁၅	၁၅
၁၆	၁၆	၁၆
၁၇	၁၇	၁၇
၁၈	၁၈	၁၈
၁၉	၁၉	၁၉
၂၀	၂၀	၂၀
၂၁	၂၁	၂၁
၂၂	၂၂	၂၂
၂၃	၂၃	၂၃
၂၄	၂၄	၂၄
၂၅	၂၅	၂၅
၂၆	၂၆	၂၆
၂၇	၂၇	၂၇
၂၈	၂၈	၂၈
၂၉	၂၉	၂၉
၃၀	၃၀	၃၀
၃၁	၃၁	၃၁
၃၂	၃၂	၃၂
၃၃	၃၃	၃၃
၃၄	၃၄	၃၄
၃၅	၃၅	၃၅
၃၆	၃၆	၃၆
၃၇	၃၇	၃၇
၃၈	၃၈	၃၈
၃၉	၃၉	၃၉
၄၀	၄၀	၄၀
၄၁	၄၁	၄၁
၄၂	၄၂	၄၂
၄၃	၄၃	၄၃
၄၄	၄၄	၄၄
၄၅	၄၅	၄၅
၄၆	၄၆	၄၆
၄၇	၄၇	၄၇
၄၈	၄၈	၄၈
၄၉	၄၉	၄၉
၅၀	၅၀	၅၀
၅၁	၅၁	၅၁
၅၂	၅၂	၅၂
၅၃	၅၃	၅၃
၅၄	၅၄	၅၄
၅၅	၅၅	၅၅
၅၆	၅၆	၅၆
၅၇	၅၇	၅၇
၅၈	၅၈	၅၈
၅၉	၅၉	၅၉
၆၀	၆၀	၆၀
၆၁	၆၁	၆၁
၆၂	၆၂	၆၂
၆၃	၆၃	၆၃
၆၄	၆၄	၆၄
၆၅	၆၅	၆၅
၆၆	၆၆	၆၆
၆၇	၆၇	၆၇
၆၈	၆၈	၆၈
၆၉	၆၉	၆၉
၇၀	၇၀	၇၀
၇၁	၇၁	၇၁
၇၂	၇၂	၇၂
၇၃	၇၃	၇၃
၇၄	၇၄	၇၄
၇၅	၇၅	၇၅
၇၆	၇၆	၇၆
၇၇	၇၇	၇၇
၇၈	၇၈	၇၈
၇၉	၇၉	၇၉
၈၀	၈၀	၈၀
၈၁	၈၁	၈၁
၈၂	၈၂	၈၂
၈၃	၈၃	၈၃
၈၄	၈၄	၈၄
၈၅	၈၅	၈၅
၈၆	၈၆	၈၆
၈၇	၈၇	၈၇
၈၈	၈၈	၈၈
၈၉	၈၉	၈၉
၉၀	၉၀	၉၀
၉၁	၉၁	၉၁
၉၂	၉၂	၉၂
၉၃	၉၃	၉၃
၉၄	၉၄	၉၄
၉၅	၉၅	၉၅
၉၆	၉၆	၉၆
၉၇	၉၇	၉၇
၉၈	၉၈	၉၈
၉၉	၉၉	၉၉
၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ရက်	ပေးပို့ပုံစံအဖွဲ့အစည်း	မှတ်တမ်း
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဘက်စုံသုံး ခရီးမတစ်ခုဆောက်ခြင်း	✓	✓	✓	၂၀၁၉	လူထုမပည့်မူဝါဒစီမံကိန်း	မတော်
	၂	ရွာတွင်းလမ်းရေချိမ်းမြောင်းလုပ်ခြင်း			✓	၈	-	၈
	၃	ရေကျော်ဖြူလုပ်ခြင်း			✓	၈	-	၈
	၄	စာပင်ကျောင်းဆောင်ဆောက်ခြင်း	✓			၈	ပညာရေး	၈
	၅	စာပင်ကျောင်းအိမ်သာဆောက်ခြင်း	✓			၈	၈	၈
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ) နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ကွဲပြားခြားနားသော			✓	၈	-
၂		ဝန်ထမ်း အိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	✓			၈	-	၈
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အမျိုးအမည်	အမှတ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	ရက်စွဲ	အရက်	အခြား	စာရင်း
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(ရိက္ခာ/အိမ်ထောင်ရေး/အခြား)	၀	စားနပ်ရိက္ခာ	-	၂၀၁၉	-	-	-
နယ်စပ်ဒေသ	၂						
အခြားအမျိုးအမည်များနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ	၃						
	၄						
	၅						
	၆						
	၇						
	၈						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးကဏ္ဍ	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၆						
	၇						
	၈						
	၉						
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စက်ချုပ်ခင်းတိုက်					
	၃	ရိက္ခာရေးရာဌာန		၇	၂၀၁၉	-	-
	၄						
	၅						
	၆						
	၇						
	၈						