

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
မိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေလီကျေးရွာ
ငါန်းစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း)
၂၀၁၈ ခုနှစ်

Contents

- ၁- မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂- ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃- ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ
 - ၆.၁- တောင်ကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 - ၆.၂- ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - ၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - ၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း
 - ၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား
 - ၆.၆- ပင့်ကူအိမ်(ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
 - ၆.၇ - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်
- ၇- ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈- ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)
- ၉- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)
- ၁၀-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)
- ၁၁- အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂- ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- မြို့နယ်မြေပုံ



နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ


- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်၊ **ရွှေလီကျေးရွာ**တွင်

လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၂ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃- ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

မိုးတောင်အုပ်စုသည် ကျေးရွာ (၅) ရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုးတောင်အုပ်စုတွင် မိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ၊ မိုးတောင်ကျောင်းမြောက်ကျေးရွာ၊ လယ်ချင်းဦးကျေးရွာ၊ ရွှေလီကျေးရွာနှင့် ပေါက်တောချောင်ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။


၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရွှေလီရွာ၏ သမိုင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဖြူးမြို့နယ် ငါးစွန်းမြို့နယ် မိုးတောင်အုပ်စု အတွင်းမှာ တည်ရှိပြီး ရွှေလီကျေးရွာဟု အမည်ရပါသည်။ အရှင်ဘုရားရှင် လက်ပံသာရွာ၊ စကေအုတ်တွင်း ရွာသာစကေ နှင့် နေပြည်တော် မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကျင်းဦးရွာ တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ငါးစွန်းမြို့နယ် မိုးတောင် ၊ သရော်ချိုပင် ရွာချင်း ဆက်လက် ရှိပါသည်။

ခုနှစ် ၁၇၀၀ ဖြည့်နှစ် နောက်တွင် စကေတည်စောင့်စံ့ပြီး ရွာ သူကြီး ဦးပုက စကေတည်စောင့်စံ့ပါသည်။ ရွှေ ကျီး ဖြစ် မင်းသာစကေရွာဖြင့် ဦး အမည်ရှိ ရွှေလည်ရွာဟု သမိုင်းပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်လာသောအခါ ရွာကြီးမှ ခွဲထွက်သွားကြပြီး နှစ်အချိန် ၊ လယ်ကျင်းဦး အမည်ရှိ ရွာများ နှစ်နှစ် ခွဲထွက်သွား ကြသည်။ ရွာပျက်ကလေးဟု အမည်တွင်စေပြီး ယခု အချိန်မှာစကေ ရွှေလီရွာဟု အမည်တွင်စေပါသည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း


စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ရွှေလီကျေးရွာ	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ရွှေလီကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- + လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ
- + ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- + ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- + ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- + အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- + ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကလူအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- + အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

၆.၁- ရွှေလီကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



ရွှေလိကျေးရွာ၏ နေရာအရင်းအမြစ်ပြင်ပ

ရွှေလိကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်းခံရစဉ် ငါးစုမြို့

နယ် ဖြိုစောင်းခွဲပုံကွဲစွာ တည်ရှိပြီး ငါးစုမြို့နှင့် မိုင် ၂၀ ကျော် ကွာဝေးပြီး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကျောက်ကြမ်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရာ ခက်ခဲပါသည်။

ခရိုင်စာရင်းစာရင်း (၆၈) စုရှိပြီး အမျိုးသား (၁၃၃) အမျိုးသမီး (၁၇၁) ၊

စုစုပေါင်း (၃၀၄) ယောက် ရှေ့ထိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရွှေလိကျေးရွာသည် ယာယီ

အစောင့်အခြီး များလည်း ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း မရှိသောကြောင့်

ငါးစုမြို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုကွဲ အထက်

တန်းကျောင်း ရှိပါသည်။

၆.၂- ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း				
စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/စံညွှန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	လယ်ယာ ၁၀ ဧကအထက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်	၂	၃%
၂	အဆင်ပြေ	လယ်ယာ ၅ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV	၂၆	၃၈%
၃	အဆင်မပြေ	လက်လုပ်လက်စား၊ မြေယာမဲ့များ	၄၀	၅၉%
	စုစုပေါင်း		၆၈	၇၀၀%

ရွှေလီကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ ရွှေလီကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား တိုက်၊ ကား၊ လယ် (၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့်အိမ်ထောင်စု (၂)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် (၃%) ရှိပါသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ ရွှေလီကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား သစ်သားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဖုန်း ... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု (၂၆)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် (၃၈%) ရှိပါသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ ရွှေလီကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ်လက်စား၊ ထန်းရွက်မိုး၊ ထန်းရွက်ကာ၊ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၄၀)စုရှိသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် (၅၉%) ရှိပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်			စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	မူလသား	အဆင်မပြေ	အသက်မပြည့်	ကျား	မ			
၁	ဦးစွာစစ်	✓			✓		၆	၃	၉		
၂	ဦးစည်စို:	✓			✓		၃	၀	၃		
၃	ဦးတင်ထွန်း	✓				✓	၃	၃	၆		
၄	ဦးအောင်ခိုင်စို:	✓				✓	၀	၃	၃		
၅	ဦးထင်ဝင်း	✓				✓	၂	-	၂		
၆	ဦးသိန်းဝင်း	✓			✓		၃	၀	၃		
၇	ဦးအောင်ချင်း	✓			✓		၂	၂	၄		
၈	ဒေါ်ခိုင်မော်		✓			✓	၃	၃	၆		
၉	ဒေါ်စိန်		✓			✓	၀	၀	၀		
၁၀	ဒေါ်လှအေး		✓			✓	-	၀	၀		
၁၁	ဦးခိုင်စို:	✓				✓	၂	၀	၂		
၁၂	ဦးတင်အန်းဝင်း	✓				✓	၀	၂	၂		
၁၃	ဦးဥက္ကဋ္ဌ	✓			✓		၀	၃	၃		
၁၄	ဦးအေးကျော်	✓				✓	၂	၅	၇		
၁၅	ဦးကျော်စို	✓			✓		၂	၂	၄		
၁၆	ဦးကျော်သိန်း		✓		✓		၀	၀	၀		
၁၇	ဒေါ်ချစ်		✓		✓		၀	၄	၄		
၁၈	ဦးစိုတင်		✓			✓	၂	၂	၄		
၁၉	ဦးစွန်းဖြူ		✓		✓		-	၄	၄		
၂၀	ဦးအောင်အန်း	✓			✓		၂	၂	၄		
၂၁	ဒေါ်မာကြည်		✓			✓	၁	၂	၃		
၂၂	ဦးဖြူသိန်း	✓				✓	၂	၃	၅		

၃၄ ၈ ၁၀ ၂၅ ၄၂ ၄၉ ၉၁

ဥစ္စာစနစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____

စဉ်	အမည်	စီးပွားရေးအခြေအနေ			လှူဒါန်းမှု		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကဏ္ဍ	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	ကဏ္ဍ		
၂၃	ဒေါ်ဝန်း ညွှန်		✓		✓	-	၄	
၂၄	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၂	၃	၅
၂၅	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၃	၃	၆
၂၆	ဒေါ်စိုးစန်း	✓		✓		၁		၁
၂၇	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၁	၄	၅
၂၈	ဒေါ်စိုးစန်း	✓		✓		၂	၃	၅
၂၉	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၁	၃	၄
၃၀	ဒေါ်စိုးစန်း	✓		✓		၄	၄	၈
၃၁	ဒေါ်စိုးစန်း		✓	✓		၁	၅	၆
၃၂	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၇	၄	၁၁
၃၃	ဒေါ်စိုးစန်း	✓		✓		၃	၁	၄
၃၄	ဒေါ်စိုးစန်း	✓	✓			၄	၅	၉
၃၅	ဒေါ်စိုးစန်း		✓	✓		၃	၃	၆
၃၆	ဒေါ်စိုးစန်း		✓		✓	၁	၂	၃
၃၇	ဒေါ်စိုးစန်း		✓		✓	-	၁	၁
၃၈	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၂	၁	၃
၃၉	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၂	၁	၃
၄၀	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၃	၁	၄
၄၁	ဒေါ်စိုးစန်း		✓		✓	၂	၂	၄
၄၂	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၃	၃	၆
၄၃	ဒေါ်စိုးစန်း	✓			✓	၂	၁	၃
၄၄	ဒေါ်စိုးစန်း	✓		✓		၃	၅	၈

၁၆ ၆ ၁ ၇ ၁၄ ၅၁ ၅၉ ၁၁၀

၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ဖြန့်ချိ



ရွာလီရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ဖြန့်ချိ

ရွာလီရွာ၏ စိုက်ပျိုးရာသီလများမှာ ခက်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကြက်စာပြောင်းပူ၊ ပဲမျိုးစုံ တို့ စိုက်ပျိုးကြပြီး တာရှ်ဆောင်မုန့်၊ ဒုတိယလများတွင် ဆောင်းသီးနှံများ ဖြစ်သော စလမ်းချဉ်၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်တို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိသောလများမှာ တပေါင်း၊ တာရှ်ခူးလများတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဂိုဏ်းသိမ်း၍ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တာရှ်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဘုရားပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။

၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုရန်ဆုံး ဖြတ်ချက်ချသူ	
		ကျား	မ	ကျား	မ
၁	စိုက်ပျိုးမြေ	*		*	*
၂	အားကစားကွင်း	*		*	
၃	စာသင်ကျောင်း	*	*	*	*
၄	ရေတွင်း၊ရေကန်		*		*
၅	ထင်းတော	*			*
၆	ဆေးခန်း	*	*	*	*

ဧည့်သည်များ၏ ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဧည့်သည်များ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် အ

ရင်းအမြစ် (၅)ခုဖြင့် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ဘုန်းကြီးကျောင်း

၂။ ဆင်းတော

၃။ ယာခင်း

၄။ စာအုပ်စာတမ်း

၅။ ဓမ္မာရုံ၊ စာအုပ်စာတမ်း၊ ပြင်ဆင်မှုစာတမ်း


ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ယာခင်း ၊ စာအုပ်စာတမ်း ၊ ဓမ္မာရုံတို့မှာ ကျား/မ

အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုများမှာ အမျိုးသားများသာ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး

မိသားစု

၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား

မိုးစောင်ကျပ်စု • ရွှေလီကျေးရွာ မာဏ္ဍိကစဉ်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ဇယား



- ပါဝင်သူများ
- ၁။ ဦးစောတင်
 - ၂။ ဦးသုစာန်
 - ၃။ ဒေါ်အေးယုဝင်း
 - ၄။ ဦးစောလင်း
 - ၅။ ဒေါ်အေးမင်း

Venn Diagram အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်းရှိသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်း/ဌာန
၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏အရေးပါမှုနှင့် အင်အားအခြေအနေ

လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အဖွဲ့အစည်းကိုသိရှိလာရမည်။
ဆောင်ရွက်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များကိုသိရှိလာရမည်။
ကျေးရွာအဖွဲ့များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှု(အားနည်း/အားသာ)အချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေများကိုသိရှိလာရမည်။
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးပါသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် အမည်များကိုသိရှိလာရမည်။

ရွှေလီရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစီးဌာန

ရွှေလီရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများမှာ

- ၁။ အမျိုးသားအဖွဲ့
- ၂။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့
- ၃။ ဗုဒ္ဓအဖွဲ့
- ၄။ ကျောင်းကန်အဖွဲ့
- ၅။ မိသားစုအဖွဲ့
- ၆။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၇။ ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်း

၆.၆.ပင့်ကူအိမ် (ကျားမရေးရာကဏ္ဍအား ဖွဲ့စည်းပုံစံပြခြင်း)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



၆.၇ - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

ရွှေလီကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

<u>ပျံ့ထောင်ကျေးရွာ၊ ရွှေလီရွာ၏ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့်</u>	
<u>ဦးစားပေးလျာငင် ကမ္ဘာကစဉ်</u>	
အမျိုးသား အခက်အခဲ	အမျိုးသမီး အခက်အခဲ
၁။ အစဉ်းကစားဖြူလျာငင် ရှေ့က အခက်အခဲရှိပါသည်။	၁။ အစဉ်းကစားဖြူလျာငင် ရှေ့က အခက်အခဲရှိပါသည်။
၂။ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်တွက် အလှည့်ကုန် ပူးပေါင်းသည့် အခက်အခဲရှိပါသည်။	၂။ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်တွက် အလှည့်ကုန် ပူးပေါင်းသည့် အခက်အခဲရှိပါသည်။
၃။ စွယ်စုံစာအုပ်များ လာရောက်အပ်ပါသည်။	၃။ စွယ်စုံစာအုပ်များ လာရောက်အပ်ပါသည်။
အမျိုးသား မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်
၁။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ခန့်မည်။	၁။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များကို တိုင်ပင်အဖွဲ့ ခန့်မည်။
၂။ အလှည့်ကုန်များ စွာ ပြုစုပေးအပ်ပေးနိုင်မည်။	၂။ အလှည့်ကုန်များ စွာ ပြုစုပေးအပ်ပေးနိုင်မည်။
၃။ သွားလာရေး အခက်အခဲဖြေပေးပေးနိုင်မည်။	၃။ သွားလာရေး အခက်အခဲဖြေပေးပေးနိုင်မည်။
<u>ဦးစားပေးလျာငင် ကမ္ဘာကစဉ်</u>	
၁။ အစဉ်းကစားဖြူ	
၂။ စာကြည့်တိုက်	
၃။ စွယ်စုံစာအုပ် အခက်အခဲဖြေပေးခြင်း	

ရွှေလီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှု ရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၇-အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ







ခ-ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁ မှ ၄ အထိ) ပထမနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံခ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြည်စို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောနိုင်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးဖွား	ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုးတောင်
		ကျေးရွာ ရွာလီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၃	၁၅၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၂	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက် မရှိ	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဦး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၁၆၅		မှတ်ချက်	၁၅၅		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြည့်ပါသည်/မဖြည့်ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂၅ မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မှီ -----
(၂) ----- -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဒေါ်ဇော်စု**

လက်မှတ် ဝန.စွ ၇၂.၃.၇၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် ဝန.စွ



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးစဉ်ကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကိုပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
ဝန.စွ ၇၂.၃.၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဥပဒေ ၊	မြို့နယ် တိုင်း ၊	ကျေးရွာအုပ်စု မိုးကောင်း	ကျေးရွာ ဗဟိုဥပဒေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဝန.စွ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၉.၉.၁၆	၇၉.၉.၁၆	၁၇၁၉	၂၄	၄၃	
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၇.၃.၁၆	၇၇.၃.၁၆	၁၇၁၉	၂၄	၄၃	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်နိုင်ဝင်း** :

နေ့စွဲ **၂၉.၉.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** : ပါးနီ-ဇွန် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု **မိုးတောင်** ကျေးရွာ **ကျော်နိုင်ဝင်း**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	၂	၁	၂
၁	၂	၁	၂
၃	၄	၃	၄
၅		၅	

ခ. မှိုက်မှိုက်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	
၁	၂	၁	၂
၃	၄	၃	၄
၅		၅	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၂	၃	၄	၅
၁	၂	၃	၄	၅
၃	၄	၃	၄	၅

၉-ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁ မှ ၄ အထိ) ခုတိယနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် မြေပုံသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး(လှ)အိမ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇၄၄၀၂၂၆၄၉၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ခါးခါး---	၆၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ပသန်ရွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်သားရောင်	၂၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၃၇	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၅	၂၄

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် $\frac{1}{4}$ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးရှုံးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရက်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ
 နေ့စွဲ 12.1.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြင်ဆင်ပုံစံ/တိုင်း အရှေ့၊ မြို့နယ် ငါးစင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့၊ ကျေးရွာ ရွှေလှိုင်။

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.1.17	12.1.17	16	19	35	
၂။ ကျေးရွာစွဲ ဖြန့်ဝေရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.1.17	12.1.17	16	19	35	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	14.1.17	14.1.17	11	13	24	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

ရန်ကင်း (၃) - ၂၆.၁.၂၀၁၇

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁		
၂		
၃		
၄		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ဇန.စွ. 13.၁.2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချေးရန်ပြင်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချေးရန်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TFကို၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်မှ လက်မှတ်မရယူပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်မရမီမရက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာစု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကောင်းစွဲ

ရက်စွဲ 20.1.2017၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ (၇) ဝက်စပန်း(၁) ဝက်စပန်း(၂) ဝက်စပန်း(၃) ဝက်စပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း 'အ.ဒ.လ.'၊ ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း ဦးစု၊ ၂၄၊ ၃၄ ကျေးရွာအုပ်စု 'အ.ဒ.လ.'၊ ညွှန်ကြားရေး

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ယူမှု)	စုစုပေါင်း
မျှော်လောက် ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်စပ်	1365 x 100	1002	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	7480000	-	-	7480000
ပယ်လှိုင် ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်စပ်	3' Dia 200' Deep, 40' x 11' x 10' 25' x 10' 25' x 6'	418	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	7440000	-	-	7440000
ဦးကောင်း ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်စပ်	587' x 8' x 8"	818	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	9040000	-	-	9040000
ဦးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်စပ်	587' x 8' x 8"	502	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	9040000	-	-	9040000
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်စက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးသန်းစိုး၊ ညွှန်ကြားရေး ဝန်ထမ်း၊ 20.1.2017

၁၀-ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁ မှ ၄ အထိ) တတိယနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြ.ကြည်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၀၃၃၆၄၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ရွှေမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဥက္ကံခွက်	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ကော်စ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၆၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပညာရေးအဆင့်များ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၁၄၃	၁၇၁	+ ၃၁၄
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ			
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	၂၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၁၀၀	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
ဒဂုံ ၁၁.၈.၈၀				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာတိုက်ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေးကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၄၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- 5 minutes ----- ဝတ်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- 5 minutes ----- ဝတ်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ။ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ။ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဇွဲလှညီစို :

လက်မှတ် [Signature] ခန.စံ 24.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်ထွန်းကျော် :

လက်မှတ် [Signature] ခန.စံ 24.10.2017

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်: ခါးတော်ရွာ၊ ကော့ကရိတ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်: ၀၄.၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မန္တလေး ဖြန့်ဖြူးမှု နယ်: ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု: ခါးတော် ကျေးရွာ: ရွှေမင်း

စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်အမည်များ	၀၄.၅		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.10.17	24.10.17	18	22	40	၁၈၂၇
၀၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.10.17	24.10.17	18	22	40	၂
၀၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	25.10.17	25.10.17	2	3	5	၂
၀၄ ဖြန့်ဖြူးမှုအစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၀၅ ဖြန့်ဖြူးမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၀၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၀၇ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း	10.11.18	10.11.18	8	8	16	၂

၆.၂။ ထပ်လှူရေးအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း	၁၀.၄.၂၀၁၈	၂၀.၄.၂၀၁၈	၄	၄	၁၆	၀၆၇	မူ ၄
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျန်းကျန်း လျာထားအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အကြီးအကဲစစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူ့အရင်းအမြစ်အစည်းအဝေး							

အမှတ်(၅) ရန်ကင်းကန်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန (၅) ၂၀၁၇ ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ	အမျိုးအမည်/အမျိုးအစား	
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

၂၀၁၇ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရေးအထောက်အကူပြုရန်အတွက် အတည်ပြုရန်

အမှတ် ၆၃၁၈၀၁၆ လက်မှတ် ၂၀၁၆ ဝေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇

၁၁- အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်၊ : ၂၄ . ၁၀ . ၂၀၁၇

အချိန်၊ : နံနက်/နေ့လည်(၁၂ : ၀၀)နာရီ

နေရာ၊ :

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် သက်ရွှေ၊ ကောင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး/ဒေါ် ဆာသင်းဒီ၊ (ရွာစု) (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (၃) ဦး/ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး) (ရွာ)
- (၄) ကျေးရွာလူထု ၄၀ ဦး (ကျား- ၁၈၊ မ- ၂၂)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် သက်ရွှေ၊ ကောင်း မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး/ဒေါ် သက်ရွှေ၊ ကောင်း နှင့် ဒေါ် ဆာသင်းဒီ တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် သက်ရွှေ၊ ကောင်း မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ (၃ : ၀၀)နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂၄ . ၁၀ . ၂၀၁၇

အချိန်။ ။ နံနက်/နေ့လည်(၁၂ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် သက်စွန်း-ခင်ကင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး-ကြည်စိုး..... (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး.....~~ရွှေအိ~~ရွာ)
- (၃) ဦး-ကျော်သိန်း..... (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ဒေါ်-အေးအေး-ခင်ကင်..... (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ၄၀ ဦး(ကျား- ၅၈၊ မ- ၂၂)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ လူထုတော်ဝင်ပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-~~ဦးသက်စွန်း-ခင်ကင်~~...မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-~~ဦးသက်စွန်း-ခင်ကင်~~...မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- (၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး-~~ဒေါ်အေးအေး-ခင်ကင်~~...မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှူးချုပ်များ၊ ကျေးရွာအစစ်အစုံများ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့စဉ်အထူးအဖွဲ့တွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(က) အစုစိုက်ရေးစနစ်.....

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ.....

(ဂ) ရွာတွင်းရေသောက်ရေ.....

(ဃ)

(င)

(ဃ) ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို အခြေခံအဆောက်အအုံ မှ ဖြည့်စွက်ထွေးနှေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ (၃ : ၀၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

၁၂ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် စီမံကိန်းအား TPIC နှင့်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရပါမည်။ MIS ဝက်ဘ် အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလေ	တွေ့ဆုံရာတာဝန်ခံသူ (သို့) ဆုရှင်	ပြင်ဆင်မည်သူ ထောက်ခံပုံ မလဲ	
စာကြော်ငြာစာတော်အဖွဲ့	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့ပေးရေးဌာန	၁	အင်ဂျင်နီယာတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ခက်အိဝင်းမဟာ	
	၂	အင်ဂျင်နီယာတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	"	
	၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	"	
	၄	ပညာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		