

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

## လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ဆော့မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

( ဆီမီး ) အုပ်စု(ဆီမီး) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



ဆောမြို့နယ်  
စတေး တစ်လက်မ = ၄ မိုင်




ရည်ညွှန်းချက်

- ၁။ မြို့နယ်ခြား
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- ၃။ မြို့နယ်တည်နေရာ
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စု
- ၅။ ကျေးရွာ
- ၆။ မော်တော်ကားလမ်း
- ၇။ ချောင်းချောင်း

	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၃
	ကျေးရွာ	၁၁၈

## ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



### အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	ဆီမီး	ဆီမီး
		သိန်းကျင်း



**ဆီမီးကျေးရွာသမိုင်း**

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆီမီးကျေးရွာလေးသည် ဆောမြို့နယ်၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ပေ (၄၀၀၀) ကျော် မြင့်သည့် တောင်တော်တောင်၏ မြောက်ဖက်ခြေရင်းတွင်တည်ရှိ တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် မန်ကျည်းစုကျေးရွာ၊ ဆီမီးချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ဝိန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဘုန်းတိုးချောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဆီမီးကျေးရွာအုပ်စု၊ သိန်းကျင်းကျေးရွာနှင့် စလင်းချောင်း၊ နယ်ဘုရားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော သိန်းကျင်းရွှေတန်ဆာစေတီတော်မြတ်တို့ရှိပါသည်။

ရွာသိမ်ရွာငယ်အဖြစ်စတင်တည်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းအတိအကျမရှိသော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထားရှိ ကိုးကွယ်သည့် ရွာကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီး ယခုထိ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂) ဆက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ပထမဆရာတော် ဦးဇန္တုမ မှသည်ယခု ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ အထိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်(၅) ဆက်မြောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်(၄၀) ခန့်က ဆီမီးကျေးရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည့်ရှုထောင့်အဖွဲ့မှ ရွာလယ်မန်ကျည်းပင်အား တိုင်းတာကြည့်ရာ သက်တမ်း(၂၀၀)နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ထိုအတောအတွင်း ရွာကို တစ်ကြိမ်မျှ မီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းပြောပြခဲ့ဘူးပါသည်။

ဆီမီးကျေးရွာသည်ချောင်း(၃)ချောင်းဝိုင်းပတ်ထားသဖြင့်သောက်သုံးရေပေါများပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း မည်သည့်နေရာမဆို ပေ(၂၀)အနက် အတွင်းရေ ရရှိနိုင်သဖြင့် ကိုပိုင်လက်နှိပ်တုံကင်တွင်းများ အလုံး(၇၀)ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပိုင်ရေတွင်းကြီး (၂)တွင်းနှင့် ဘုံဘိုင်း(၂)ခု၊ စက်တပ်တွင်း ၁-ခု ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေချို့ ပေါများကြွယ်ဝပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကအားနည်းချက်မှာ စိုက်ပျိုးမြေ ဂေါစက်ကျင်မြောင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့်ထိစပ်လျှက်ရှိသော အခြားကျေးရွာပိုင်နယ်နိမိတ်များမှာ နီးကပ်လွန်းပြီး တောင်တော်တောင်မှာလည်း ကာကွယ်တောဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးပါသည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးသော အချက်ကပင်လျှင် အခြား ကျေးများနှင့်မတူသည့် ကျေးရွာရပ်တည်နိုင်ရေး တိုးတက်ရေးနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတည်ကတည်းက အဓိကအသက်မွေးလုပ်ငန်းမှာ မြေအိုးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆောမြို့နယ် တစ်မြို့နယ်လုံးနှင့်တောင်ပေါ်သား ချင်းလူမျိုးများသည် ဆီမီးရွာမှ အိုးခွက်များကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဆောမြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ အိုးလုပ်ငန်းလုပ်တတ်သောတစ်ခုတည်းသောရွာဖြစ်ခဲ့သည်။

မိမိကျေးရွာကို ခေတ်အဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သူများသည် မိမိကျေးရွာနှင့်လျော်ညီမည့် စည်းကမ်းနည်းလမ်းများကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၏စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးအပြင် အခြားအသက်မွေး ပညာရပ်များကျေးရွာတွင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးထို(၂)ချက်ကို အုပ်ချုပ်သူများ အဆက်ဆက်လိုက်နာလက်ဆင့်ကမ်းကြရပါသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အဓိကဖြစ်ပြီးခိုင်မာအောင်စည်းကမ်း များချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- မီးလောင်လျှင် ပစ္စည်းမသယ်ရ လူကြီးလူငယ်အားလုံးရေကိုသာသယ်ရမည် မလိုက်နာပါက နောက်နေ့အပြစ်ပေးခံရမည်။ အခြားကျေးရွာများမှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုခြင်းလက်မခံရ တစ်ရွာနှင့်တစ်ယောက် မဆန့်ကျင်ရ၊ သူများ ပစ္စည်းမခိုးယူရ ရွာနှင့်ဒါဏ်ခံရမည်။ ထိုစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာ ကြသဖြင့်နှစ်ပေါင်း(၂၅၀) အတွင်းမီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ အလံနီ၊ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ ခေတ်တစ်လျှောက်ရွာသားများအသတ်ခံရခြင်း၊ လူယက်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းဘေးမှနည်းပါးခဲ့ပါသည်။

- ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။
- နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ



အခြားအသက်မွေးပညာများထွန်းကားရေးအတွက် မြန်မာ့ရိုးရာဆိုင်ရိုင်းဇာတ်သဘင်တို့ကို ရေနံချောင်းမှ ပညာရှင်များငှားရမ်းပြသထူထောင်ခဲ့ဘူးပါသည်။ ဆီမီးဇာတ်နှင့်ဆိုင်အဖွဲ့သည် သူ့ခေတ်နှင့်သူ့အခါက ထင်ပေါ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်ရိုင်းအဖွဲ့လေးသည် ရိုးရာအမွေအနှစ် ကျေးရွာပိုင်အနေဖြင့်ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။

ခေတ်အသုံးဆောင်များတိုးတက်လာ၍ ဒန်ပစ္စည်း၊ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာ သောအခါ မိမိတို့အိုးလုပ်ငန်းမှာမှေးမှိန်လာ၍ လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်မျှသာကျန်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှိသည့်မြေဧကပေါ်တွင်အထွက်တိုးနိုင်ရန်ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုအဓိကလုပ်ဆောင်လာကြသည်။ အခြားသောလက်မှုပညာနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သာဓက-အားဖြင့် အာလူးကို ပထမဆုံးအောင်မြင်အောင်စိုက်ပျိုးနိုင်သောကျေးရွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆီမီးကြက်သွန်ဟု ပွဲရုံလောကတွင်၌ နာမည်တစ်လုံးဖြင့်ဝယ်ယူကြသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ လောင်းရှည်၊ဆော၊ကျင်ဒွေးစသည့်ဒေသများအထိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တင်ပို့ရာရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာလေ့လာလိုသူများ ဆီမီးရွာတွင်လာရောက် လေ့လာကြရသည်အထိခရီးရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခြာလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဝက်မွေးမြူရေး၊ ဥစားကြက်မွေးမြူရေး၊ CP အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၊ ငါးမွေးမြူရေးစသည်ဖြင့်အောင်မြင်စပြုလာပြီဖြစ်ပါသည်။ လက်မှုပညာအသစ် ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်လက်သမား၊ ပန်းရံတို့အပြင်သံရည်ကျို သံထည်ပစ္စည်းပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ပေါ်ပေါက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရပ်တပါးသို့ပညာသင် အသက်မွေးမြူသူလည်းများပြားပြီး အခါအားလျော်စွာ ဇာတိမြေသို့လာရောက်ပန်ပိုးပေးသူများလည်းများပြားပါသည်။

ထို့ကြောင့်ပင်လျှင်သဘာဝပေးအခြေခံနည်းပါးသော်လည်းညီညွတ်မှု၊မြော်မြင်မှု၊ လုံးလအားတို့ကြောင့် ရွာအရှေ့တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဓမ္မာရုံ တို့ကိုအလှူခံမထွက်ဘဲ မိမိကျေးရွာအား သက်သက်ဖြင့် တည်ထားကိုး ကွယ်နိုင်ကြပါသည်။ ရွာလယ်တွင် ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၊ ရွာမြောက်၌ ဖောင်တော်ဦးစေတီတစ်ဆူနှင့် ဇရပ်တစ်ဆောင်၊ အနောက်ဖက်၌ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးပေးစက်ရုံ၊ အသုဘဇရပ်စသည်ဖြင့်တင့်တယ်စွာတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ စာပေဗဟုသုတကိုအထူးလိုက်စားသောရွာဖြစ်ပြီး တစ်ရွာတစ်ခုမဆောက်မနေရစာကြည့်တိုက်များထက် (၂) နှစ်စော၍စာအုပ်အပြည့်စုံဆုံးစာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လောင်းရှည်မြို့၌ ကျင်းပသောစာပေဟောပြောပွဲသို့ အလှူငွေအများဆုံး (၆) သိန်းကျပ်တိတိ ထည့်ဝင်ပေးခဲ့သည်အထိ စာပေအပေါ်တန်ပိုးထားလေးစားအားပေးကြပါသည်။

ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၉၂)အိမ်၊ လူဦးရေ (၃၁၉)ယောက်၊ မြေယာဧက (၇၀)ခန့်နှင့် လယ်မြေဧက(၈၀)ဧကခန့်သာလုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြသော ဆီမီးရွာ၏ အဓိကအန္တရာယ်မှာ ချောင်းရေသုံးဖက်ရိုင်းနေ သဖြင့် ရေအန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။ မိုးအခါ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရံပုံငွေ မတည်ငွေ (၄၅)သိန်းဖြင့် သိန်း(၂၀၀) တန်ဘိုးရှိသော ဘုန်းတိုးချောင်းတံတားတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သိန်း(၅၀) တန်ဘိုးရှိကိုယ့်အားကိုးရေကာတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခု လွှတ်တော်ရံပုံငွေ (၄၅)သိန်း ဒုတိယအကြိမ် မတည်ပေးသောအခါ သိန်း(၈၀)ခန့်တန်ဘိုးရှိရေကာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် (၂၀၀၅- ၂၀၀၆) ခုနှစ်၌ ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပြီး နေအိမ်(၆)လုံး၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခု၊ ကျေးရွာဘောလုံးကွင်းတစ်ခု၊ ရေထဲပါပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ် ရေဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်ရန်နှင့်အားကစားကွင်းပြန်လည်ရရှိရန် ဘောလုံးကွင်း၊ရေကာ တွဲလျက်လုပ်ဆောင်နိုင် ရန် ရပ်သူရွာသားများ အားကြီးမာန်တက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသောကဏ္ဍအမျိုးအစား	အချိန်ကာလ(ရက်စွဲ)	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူထုများကို အရင်းအမြစ်နှင့် အခြေအနေအထား	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၅ ဦး မ - ၂၀ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေအနေအထားကို အသိရှိရန်
၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြုကျိန် ချော့ခြင်း	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၅ ဦး မ - ၂၀ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	တပ်နစ်ကာအတွင်းရှိ လူများ အတွက် အဓိက အောင်မြင်မှုရရှိရန် လုပ်ငန်း အခြေအနေအထားကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၅ ဦး မ - ၂၀ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိက အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ထည့်သွင်းမှုကို သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်စပ်မှုအား သိရှိလာနိုင်စေရန်
၄	ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအထား	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၅ ဦး မ - ၂၀ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေအထားကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၅ ဦး မ - ၂၀ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးချ ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် အရင်းအမြစ်များ အား ခြုံငုံစစ်ဆေးခြင်း
၆	ဥစ္စာအခြေအနေအထား ပြုစေရေးအဖွဲ့ချုပ်	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၅ ဦး မ - ၂၀ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေအနေအထား ကွာခြားမှုများ အုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများ ချော့ဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေ ရန်နှင့်

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျား- ၄၂ ဦး မ- ၄၂ ဦး ပေါင်း- ၈၄ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအားစိစစ်န ိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက ပြကွဒိန် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျား- ၄၂ ဦး မ- ၄၂ ဦး ပေါင်း- ၈၄ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၄၂ ဦး မ- ၄၂ ဦး ပေါင်း- ၈၄ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင် ိုင် စေရ စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ် မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၄၂ ဦး မ- ၄၂ ဦး ပေါင်း- ၈၄ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျား- ၄၂ ဦး မ- ၄၂ ဦး ပေါင်း- ၈၄ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချထိန်းချုပ်သည့် အရင်း အမြစ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယားရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျား- ၄၂ ဦး မ- ၄၂ ဦး ပေါင်း- ၈၄ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေအနေ ခအနေအရကွာခြားသောအုပ်စုများကု ကိုစိစစ်ရန် ထိုအုပ်စုများအားလုံးကျေးရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတ တိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှအကျိုးအမြ းအမြတ်များကိုထိုအုပ်စုများအားလုံးရရှိ ရှိစေရန်။



# ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။

နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ မေဗွာရုံ

ယူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* စားဝတ်ရေးရာ: အမွှာက စိုက်ပျိုးရေး ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
- \* အခြားဒေသ/ရေကန်များသို့ အားကောင်းလျက်လှိုင်/ရေတိုင်ကြည့် အနည်း ငယ်ရွိပါသည်။
- \* ရေတိုင်အများစုမှာ ဗဟုလုမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး တစ်စုံလျှင် ဗုဒ္ဓအာသာလှိုင် ကျွန်ုပ် ကြသည်။
- \* သောက်သုံး ရေ ဖူလုံမှု ရှိပြီး / စားဝတ်ရေးရာ အစဉ် အသင့် ဖြေလည်ကြသည်။
- \* မိုးရာ သီတင်း အား လာရေး အကဲခံ ပြီး / ရေ ကြီးတတ်သည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။  
 နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ



# ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်


ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် ဇယား ( ဆီမီးကျေးရွာ )

အကြောင်းကရာ	မင်း	ကဆုန်	မုန်	မိုး	မိုးခင်း	ဆောင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း	မိုးခင်း
ရာသီဥတု												
ခိုက်မျိုးရေ												
ဝင်ငွေ												
ကျန်ဆာရေ			+	++	+++	+						
ငွေတော်ကျင်းပမှု												
ဆောက်စုးရေ ရရှိမှု												
ကစားစာဖူလုံမှု												
မွေးမြူရေး												
အိုးလှုပ်ထိုး							၀	၀	၀	၀	၀	၀

- ရေဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။
- နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။  
 နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံရေးဆွဲခြင်း




ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။

နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ






ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။

နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ မဗ္ဗာရုံ




ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ



ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။


နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ



ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။

နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ




ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။

နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ မေဗွာရုံ




အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား



ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။


နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ မေဗွာရုံ



ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။  
 နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ







ရေးဆွဲသူ - ဆီမီးကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၂၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး။

နေရာ- ဆီမီးကျေးရွာ မဗ္ဗာရုံ

## ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်များ၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို သွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းစုံရေးရာသည် ကျေးရွာ  
မခိုင်မတော်များစွာ၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်များက ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုစဉ်းစုံရေးရာသည် ဤအချက်အလက်  
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် လူထုစဉ်းစုံရေးရာ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
အသင့် ခြွင်းပေးရမည်။

ကျေးရွာမခိုင်မတော် အမည် <b>ဒေါ်ခင်အေး</b>	ကျေးရွာမခိုင်မတော်၏ ဝန်ထုပ်ထုပ် <b>၀၇-၂၅၈၀၃၈၁၂</b>	လူထုစဉ်းစုံရေးရာ၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်အေး</b>
မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
<b>မကွေး</b>	<b>မကွေး</b>	<b>မကွေး</b>

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) _____	<b>၆၂</b>	ဘာသာ (၁) <b>မူရ်</b>	<b>၆၂</b>
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုများ အခြား _____		ဘာသာများ _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၅</b>		
ရိက္ခာကွယ်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၈</b>		
စစ်ဘေးအရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၅၅</b>	<b>၂၀၂</b>
လူမျိုးစု (၁) _____	<b>၁၅၅</b>	<b>၂၀၂</b>
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	<b>၈၈</b>	<b>၅</b>



(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးစဉ်	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	
လ.င.စွ.၁.ကျောင်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာသန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် ပညာသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေပိုင်သူထံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်-			မှတ်စုတ် <i>မြတ်စွာ</i>		<i>~</i>	မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကိုပိုင်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ဗိုကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုတော်ကြီးမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးခဲ့ပါသလား? နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ
- (၄) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခန့်မှန်းချက်အပေါ်

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခန့်မှန်းပတ်ကွာဝေးသနည်း? ပိုင် \_\_\_\_\_ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရခက်ခဲခြင်းဖြင့် သည်အချိန်



မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထောင်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား \_\_\_\_\_  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထောင်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား \_\_\_\_\_

(ဇ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ရေကြီးခြင်း  
(ဈ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖျား  
(၂) Save the Children

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်သန်းစွာ  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ဖွဲ့ 17. 10. 17  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အိန်  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ဖွဲ့

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဆူပြိုင်

နေ့စွဲ 17.10.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ခြေခံနှုန်း/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဝေသာ ကျေးရွာအုပ်စု အိမ် ကျေးရွာ အိမ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17-10-17	17-10-17	42	42	84	84   မကွေး
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	18-10-17	18-10-17	32	38	၇၀	၆၈   မကွေး
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	21-10-17	21-10-17	6	6	12	12   မကွေး
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	1-1-2018	1-1-2018	25	35	60	60   မကွေး



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၆၇	၇	၁၅		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၆	၇	၁၅	၁၅	၆၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၆	၇	၁၅	၁၅	၆၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၆	၇	၁၅	၁၅	၆၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၁၇.၁. ၂၀၁၈	၆	၇	၁၅	၁၅	၆၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၂. ၂၀၁၈	၁၅.၂. ၂၀၁၈	၂၃	၃၁	၅၄	၅၄	၆၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၃. ၂၀၁၈	၂၀.၃. ၂၀၁၈	၂၆	၃၀	၅၆	၅၆	၆၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၁၇      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)     စက်ဝန်း(၁)     စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)     စက်ဝန်း(၄)

ခြည်နယ်/တိုင်း မကွေး      ဦးစီး မောင်      ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်      ကျေးရွာ အိမ်

က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ - ကျောင်းဆောင်နှင့် အဆင်မပြေ	၀ - ရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ အခက်ရှိခြင်း
၂ - ရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်	၂ - န.လ.က ကျောင်းဆောင် ကုန်ကျ နှစ်
၃ - ရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်	၃ - လျှပ်စစ်ဖို့ နှစ် နှစ်ကြိမ်
၄ - ရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်	၄ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၅ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၅ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

ခ) မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ - န.လ.က ကျောင်းဆောင်ဆစ် ချိတ်ချက်	၀ - ကျေးရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်
၂ - ကျေးရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်	၂ - န.လ.က ကျောင်းဆောင် မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်
၃ - လျှပ်စစ်ဖို့ ချိတ်ချက်	၃ - လျှပ်စစ်ဖို့ ချိတ်ချက်
၄ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၄ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၅ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၅ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

ဂ) လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	- ရွာတွင်း မြစ် နှစ် နှစ်ကြိမ်	(၂၀၂၀.၁၀.၁၇)		
၂	- လျှပ်စစ်ဖို့ ချိတ်ချက်	(၂၀၂၀.၁၀.၁၇)		
၃	- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	"		
၄	- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	"		
၅	- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	"		

၈၈။ အခက်အခဲအတာအခါများအားမဆွဲနေခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခါများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခါများ
၁ - ကျေးရွာ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ဆောင်မှုများ	၁
၂ - ဆေးဝါး ချိတ် ဝယ်ယူမှုနှင့် ဆေးဝါး ဝယ်ယူမှု ဝန်ဆောင်မှု	၂
၃ - မိ. ဆေးကုသမှု၊ မိ. ဝန်ဆောင်မှုများ	၃
၄	၄
၅	၅

၈၉။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ - ကျေးရွာအကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ဆောင်မှုများ	၁
၂ - ကျေးရွာ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ဆောင်မှုများ	၂
၃ - ကျေးရွာဆေး ဝါး ဝယ်ယူမှု ဝန်ဆောင်မှုများ	၃
၄ - မိ. ဆေးကုသမှု ဝန်ဆောင်မှုများ	၄
၅ ရရှိလာမည်ဟု မျှော်မှန်းခြင်း	၅

● လူထုစိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကန့်အသတ်ခံရသည့် ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဖြူးမှု	အမျိုးသား		
၂	ဆေးဝါး ချိတ်	"		
၃	မိ. ဆေးကုသမှု ဝန်ဆောင်မှု	"		
၄	ရရှိလာမည် ဟု မျှော်မှန်းခြင်း			
၅				



၁။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခြံအောက်ကျေးရွာများ		
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ		
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ		
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လက်မှတ် Zyan Mung နေ့စွဲ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇



ဆီမီးကျေးရွာ အမျိုးသားများပွဲတင် ပြသော

အခက်အခဲ အစားအနားများ

- ကျောင်းသား၊ ခွဲရေးများ သဖြင့် စာသင်ရာတွင် ရာရာအခက်ခဲခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေးအခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ / မွေးမြူရေး နည်းပညာ အားနည်းခြင်း
- ညအခင်းတွင် လျှပ်စစ်ဖို့ ပမာဏအသင့် ကျောင်းသား / ကျောင်းသူများ စာအုပ်လျှ်အချိန်ပမာဏအခက်ခဲခြင်း
- ရေချိုက်စားခြင်း၊ ကေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း
- ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ အားလုံးကွင်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ ဖွင့်ဖြေရာရာ အခက်ခဲခြင်း
- ရွာအတွင်း ဖိကေးအန္တရာယ်ကလေးလျှင် ပစ္စည်းပမာဏအခက်ခဲခြင်း

ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး

နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ

ဆီမီးကျေးရွာ အမျိုးသားများ ဖွဲ့စည်းပုံစံ  
မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောင်းသား / ကျောင်းသူများ ကျယ်ဝန်းသော စာသင်ခန်းစာတွင် အားခင်ပြေစွာ ပညာသင်ကြား ခြင်းကလျ်
- ပိုမိုကုသိစွမ်း ရွာအတွင်း သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်
- ခိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်များ ဂုဏ်ထူးရရှိ
- ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာစွာဖြင့် ကျောင်းသား / ကျောင်းသူများ သဘက်တွင် စာကြည့် ချိန်အလုံအလောက် ဂုဏ်ထူးရရှိ
- ရေတိုက်စားခြင်းကား အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ခြင်းရန်
- ကျယ်ဝန်းပြီး ကောင်းမွန်သော ကျေးရွာအား ကစားကွင်း ဂုဏ်ထူးရရှိ
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ သစ်ရရှိကလျ်
- ဖိုးကား အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ကလွယ်ကူအတွက် အတွက်
- ဖိုးသစ်စေ့ကလျ် နှင့် ဖိုးသစ်ပစ္စည်းများ ဂုဏ်ထူးရရှိ

ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး  
 နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ

ခိစီးကျေးရွာ အပျိုးသမီးများ ပြုစုပေး ပြသော  
အခက်အခဲ မဟာ: အခါ: များ

- မိုးကုသိတိုင် ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ သမားရပ်ကျောင်း၊ သူများ စာသင်ကြားရေးခက်ခဲခြင်း
- ဂျပန်စစ်ဦးစီးဌာန၏ စွန့်ခွာမှု မရှိခြင်း
- မိုးကုသိတိုင် ရေတိုက်စားသဖြင့် ကမ်းပါး ဖြိုကျခြင်း
- လွန်ကဲသော စီးသစ်ရေကျပ် / စီးသစ်ပစ္စည်း မရှိသဖြင့် စီးကား အန္တရာယ် ခြုံငုံခြင်း

ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး  
 နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ မွှာရုံ



ဆီမီးကျေးရွာ အမျိုးသမီးများမှ ဝင်ပြသော


မျှော်မှန်းချက်များ

- မိုးရာသီတွင် သွားကစားလွယ်ကူမတော်
- ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ပညာသင်ကြားရေးက လွယ်ကူမတော်
- ဂျပန်ဝန်ထမ်း လုံလောက်စွာလုပ်ကိုင်မတော်
- စီးကားအကုန်ဖြုတ်နိုင်ကလွယ်နိုင်
- ရေချိတ်စားကမ်းပါး ဖြစ်နိုင်စွမ်းအကုန်လုံးမရှိ

ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး

နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ



ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး

နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ မြောရုံ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း ထောက်ပံ့နယ်  
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	အိမ်	
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	အိမ်	
အစည်းအဝေးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး (အိမ် + အိမ်အုပ်စု)	
နေရာ	မောင်ဆရာမကျေး	နေ့စွဲ : ၂၀၁၀ ခုနှစ်
တက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား ( ၅ ) ဦး	အချိန် : ၅:၀၀
	၊ ၂၀ ( ၄ ) ဦး	
	၊ ၂၀ ( ၇ ) ဦး	

**အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ**

- (၁) ရုံးပိတ်နေ့ နှစ်ပတ်လည်
- (၂) လူထုဝန်ထမ်းဝင်ရောက်မှု၊ အောင်မြင်မှု ချီးမွမ်းခြင်း
- (၃) အိမ်
- (၄)
- (၅)
- (၆)

**အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက်များ**

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ အကျဉ်းချုပ် ဆွေးနွေးချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါမည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါမည်။

လူထုဝန်ထမ်းဝင်ရောက်မှု၊ အောင်မြင်မှု ချီးမွမ်းခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါမည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါမည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါမည်။





အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်အရင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး

နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ





ရေးဆွဲသူ- ဆီမီးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသူများ(ကျား- ၃၂၊ မ- ၃၆)  
ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဦးကျော်လွင်ဦး  
နေရာ-ဆီမီးကျေးရွာ မေ့ရုံ



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ	လုပ်ငန်း	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	မ.လ/မ.ပ.	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်
အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ	၁	အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး	၂၀		
	၂		၂၀		
	၃		၂၀		
	၄		၂၀		
	၅		၂၀		
အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ	၁		၂၀		
	၂		၂၀		
	၃		၂၀		
	၄		၂၀		
	၅		၂၀		
အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ	၁		၂၀		
	၂		၂၀		
	၃		၂၀		
	၄		၂၀		
	၅		၂၀		
အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ	၁		၂၀		
	၂		၂၀		
	၃		၂၀		
	၄		၂၀		
	၅		၂၀		
အစားအသွယ်ဆိုင်ရာ	၁		၂၀		
	၂		၂၀		
	၃		၂၀		
	၄		၂၀		
	၅		၂၀		

Page 24



No	Date	Particulars	Rs		Total
			To	By	
1					
2					
3					
4					
5					